序號	執行機關	標案名稱	實際進度
1	台灣電力股份有限公司屏東區營業處	麟洛交流道聯外道路(屏46線1K+000~2K+210)管路及零星外線桿線下地綜合工程-02	
2	交通部高速公路局	國道7號高雄路段新建工程第C705S標小港路段	
3	交通部高速公路局北區養護工程分局	112年度內湖工務段轄區路面整修工程-第2標	100
4	交通部高速公路局北區養護工程分局	113年度北分局轄區路面整修工程-內湖工務段	100
5	交通部高速公路局北區養護工程分局	113年度北分局轄區路面整修工程-木柵工務段	100
6	交通部高速公路局北區養護工程分局	113年度關西工務段轄區剛性路面改善工程(南下車道)	100
7	交通部高速公路局北區養護工程分局	113年度北分局轄區路面整修工程(第2標)-關西工務段	100
8	交通部高速公路局北區養護工程分局	國道1號汐止五股高架橋止震塊補強工程	45.2
9	交通部高速公路局北區養護工程分局	關西服務區加油站地下油槽管線更新工程	100
10	交通部高速公路局北區養護工程分局	114年度北分局轄區路面整修工程-內湖工務段	99.5
11	交通部高速公路局北區養護工程分局	114年度北分局轄區路面整修工程-木柵工務段	100
12	交通部高速公路局北區養護工程分局	114年度北分局轄區路面整修工程-中壢工務段	100
13	交通部高速公路局北區養護工程分局	114年度北分局轄區路面整修工程-關西工務段	99
14	交通部高速公路局北區養護工程分局	國道北區龍潭、七堵南下及汐止北上地磅站主線篩選式動態地磅建置工程	94.8
15	交通部高速公路局北區養護工程分局	高速公路後續路段橋梁耐震補強工程（區段3-1）-第M51Z標-國5南港頭城段暨邊坡補強	23.47
16	交通部高速公路局北區養護工程分局	114年度關西工務段轄區剛性路面改善工程	38.76
17	交通部高速公路局北區養護工程分局	114年度北分局轄區路面整修工程(第3標)-內湖工務段	23.1
18	交通部高速公路局北區養護工程分局	雪山隧道3號進氣豎井滲水改善工程	4.2
19	交通部高速公路局北區養護工程分局	國道3甲逆向萬芳交流道左側出口環道0k+000m~0k+230m等2處邊坡地錨減量與退場補強工程	83.87
20	交通部高速公路局北區養護工程分局	國道1號南下5k+100m~5k+420m邊坡地錨減量與退場補強工程	55
21	交通部高速公路局北區養護工程分局	115年度北分局轄區路面整修工程-關西工務段	33.24
22	交通部高速公路局北區養護工程分局	115年度北分局轄區路面整修工程-內湖工務段	51.13
23	交通部高速公路局北區養護工程分局	115年度北分局轄區路面整修工程-中壢工務段	42.43
24	交通部高速公路局北區養護工程分局	中壢工務段段區建物第一期改善工程	13.01
25	交通部高速公路局北區養護工程分局	115年度北分局轄區路面整修工程-木柵工務段	40
26	交通部高速公路局北區養護工程分局	國道1號五楊高架北上52.1K橋面凹陷及五楊高架C907標南下P21S-P22S沉陷等2處改善工程	2
27	交通部高速公路局北區養護工程分局	115年度北分局轄區路面整修工程—頭城工務段	
28	交通部高速公路局北區養護工程分局	115年度北分局轄區路面整修工程(第2標)-內湖工務段	
29	交通部高速公路局北區養護工程分局	115年度北分局轄區路面整修工程(第2標)-中壢工務段	
30	交通部高速公路局北區養護工程分局	115~117年度北分局轄區交通設施維護工程-中壢工務段	25.9
31	交通部高速公路局中區養護工程分局	高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段3-2)第M61標-國6全線	49
32	交通部高速公路局中區養護工程分局	國道1號三線路及舊社路跨越橋改建工程(第B104S標)	100
33	交通部高速公路局中區養護工程分局	高速公路後續路段橋梁耐震補強工程區段3-2第M18B標(含國道1號211k~220k道路景觀工程)	26.51
34	交通部高速公路局中區養護工程分局	115年中分局瀝青混凝土路面整修工程-苗栗段轄	99.27
35	交通部高速公路局中區養護工程分局	115年中分局瀝青混凝土路面整修工程-大甲段轄	93.52
36	交通部高速公路局中區養護工程分局	115年中分局瀝青混凝土路面整修工程-臺中段轄	80.96
37	交通部高速公路局中區養護工程分局	115年中分局瀝青混凝土路面整修工程-斗南段轄	94.69
38	交通部高速公路局中區養護工程分局	115年中分局瀝青混凝土路面整修工程-南投段轄	66.02
39	交通部高速公路局中區養護工程分局	南投段轄區一般維護工程(115年4月至116年3月)	69.57

序號	執行機關	標案名稱	實際進度
40	交通部高速公路局中區養護工程分局	大甲段轄區濱海路段橋梁支承改善工程	31.38
41	交通部高速公路局中區養護工程分局	國道3號濁水溪河川橋及清水溪河川橋基礎保護工程	19.62
42	交通部高速公路局南區養護工程分局	國道1號265k+286排水箱涵改建工程	100
43	交通部高速公路局南區養護工程分局	國道1號岡山交流道加油站新建工程（111）	100
44	交通部高速公路局南區養護工程分局	國道1號新營服務區賣場改建及基地空間調整改善工程(第E102A標)	4.81
45	交通部高速公路局南區養護工程分局	岡山工務段轄區鋼橋塗裝及結構維護工程(113-115)	98.91
46	交通部高速公路局南區養護工程分局	國道1號高科交流道北上側集散道路立體化改善工程(114-116)	39.68
47	交通部高速公路局南區養護工程分局	南分局轄區瀝青混凝土路面整修及零星修補工程（114）-岡山工務段	100
48	交通部高速公路局南區養護工程分局	南區分局第二辦公室(舊大樓)拆除改建工程	13.53
49	交通部高速公路局南區養護工程分局	國道1號漁港及新生高架橋維修及補強工程	2.07
50	交通部高速公路局南區養護工程分局	國道3號北上383k+348~383k+719邊坡整治工程	85
51	交通部高速公路局南區養護工程分局	新營工務段宿舍整建及環境優化工程(113)	83.4
52	交通部高速公路局南區養護工程分局	國道1號372k+730前鎮溪跨水橋改善工程(114)	100
53	交通部高速公路局南區養護工程分局	國道3號378k+298-380k+653受大地變位影響設施改善工程（114-115）	91
54	交通部高速公路局南區養護工程分局	南分局轄區瀝青混凝土路面整修及零星修補工程（115）-岡山工務段（第1標）	100
55	交通部高速公路局南區養護工程分局	南分局轄區瀝青混凝土路面整修及零星修補工程（115）-岡山工務段（第2標）	100
56	交通部高速公路局南區養護工程分局	南分局轄區瀝青混凝土路面整修及零星修補工程（115）-屏東工務段	87
57	交通部高速公路局南區養護工程分局	南分局轄區瀝青混凝土路面整修及零星修補工程（115）-新營工務段	87.14
58	交通部高速公路局南區養護工程分局	南分局轄區瀝青混凝土路面整修及零星修補工程（115）-白河工務段	93.59
59	交通部高速公路局南區養護工程分局	屏東工務段辦公廳舍擴建及環境優化工程(114)	3.84
60	交通部高速公路局南區養護工程分局	國道3號田寮南下動態地磅建置工程(115)	2.37
61	交通部高速公路局第一新建工程分局第一工務所	國道1號圓山交流道改善工程(第I107SA標)	10.5
62	交通部高速公路局第一新建工程分局第一工務所	國道1號臺北交流道改善工程及國道1號圓山橋延壽加固改善工程	1.52
63	交通部高速公路局第一新建工程分局第二工務所	國道1號甲線新建工程第3標及高速公路局泰管園區辦公室兼庫房整建工程	0
64	交通部高速公路局第一新建工程分局第二工務所	國道1號甲線新建工程第1標	1.06
65	交通部高速公路局第一新建工程分局第二工務所	國道1號甲線新建工程第2標	0.04
66	交通部高速公路局第一新建工程分局第三工務所	國道1號林口交流道改善工程(第I104S標)	69.72
67	交通部高速公路局第一新建工程分局第三工務所	國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程(第I103S標)	94.09
68	交通部高速公路局第一新建工程分局第四工務所	國道3號銜接台66線增設系統交流道工程(第336標)	100
69	交通部高速公路局第一新建工程分局第四工務所	臺灣桃園國際機場第三跑道及基礎設施計畫第一階段工程(第X002X標)	71.51
70	交通部高速公路局第一新建工程分局第四工務所	臺灣桃園國際機場第三跑道航空地面燈光(AGL)系統統包工程(第X006E標)	0
71	交通部高速公路局第一新建工程分局第四工務所	臺灣桃園國際機場第三跑道及基礎設施計畫第二階段工程西側標(第X005X標)	2.7

序號	執行機關	標案名稱	實際進度
72	交通部高速公路局第一新建工程分局第五工務所	國道1號中豐交流道新建工程暨主線配合改善工程(第I102R標)	100
73	交通部高速公路局第一新建工程分局第五工務所	國道3號增設金城交流道工程(第I306S標)	78.75
74	交通部高速公路局第一新建工程分局材料試驗所	國道2號大竹交流道改善工程(延伸跨越市道110甲)(第I211S標)	15.63
75	交通部高速公路局第二新建工程分局第一工務所	高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段3-1)第M18A標-國1銅鑼大雅段暨大安溪橋	41.49
76	交通部高速公路局第二新建工程分局第二工務所	國道1號248k+673石龜溪橋耐洪與耐震能力提升改善工程	75.82
77	交通部高速公路局第二新建工程分局第二工務所	高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段3-1)第M39A標-國3竹南大甲段暨國1新竹段	87.95
78	交通部高速公路局第二新建工程分局第三工務所	國道1號土庫排水橋耐洪及耐震能力提升改善工程(第B103標)	79.48
79	交通部高速公路局第二新建工程分局第三工務所	國道1號北外環交流道工程(第I105S標)	98.17
80	交通部高速公路局第二新建工程分局第三工務所	國道8號台南系統交流道改善及跨南133線路口立體化工程(第I810R標)	18.25
81	交通部高速公路局第二新建工程分局第四工務所	國道後續路段橋梁耐震補強工程第M38G標-國10里港旗山段	100
82	交通部高速公路局第二新建工程分局第四工務所	國道1號增設岡山第二交流道工程(第I108R標)	0.09
83	交通部高速公路局第二新建工程分局第四工務所	國道1號增設高雄第三(楠梓)園區匝道工程	3.87
84	交通部高速公路局第二新建工程分局第四工務所	高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段3-2)第M18C標-國1高科高雄段	
85	交通部高速公路局第二新建工程分局第五工務所	金門大橋建設計畫第CJ02-2C標金門大橋接續工程	100
86	交通部高速公路局第二新建工程分局第五工務所	代辦「高雄新市鎮1-1、1-2及1-3號道路穿越高速公路工程(第X101G標)」	52.43
87	交通部高速公路局第二新建工程分局第五工務所	國道1號增設橋科匝道及集散道路工程	0.57
88	交通部高速公路局第二新建工程分局材料試驗所	國道1號增設造橋交流道工程(第I109R標)	19.11
89	交通部民用航空局	高雄國際機場新航廈工程計畫-第一期建設計畫-東側立體停車場新建統包工程	74.52
90	交通部民用航空局	高雄國際機場新航廈工程計畫-第一期建設計畫-A滑行道北移統包工程	33.06
91	交通部民用航空局	南竿機場設置 程材料攔阻系統(EMAS)統包 程	
92	交通部民用航空局	蘭嶼、綠島機場整體外觀風貌新建及改建工程	32.53
93	交通部民用航空局臺北國際航空站	松山機場建築物屋頂防水工程	1.31
94	交通部民用航空局臺北國際航空站	松山機場跑滑道等道面維護工程	90
95	交通部民用航空局臺北國際航空站	松山機場航廈電力系統改善工程	100
96	交通部民用航空局高雄國際航空站	高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程	53.42
97	交通部民用航空局高雄國際航空站	航廈各輔助設施緊急發電機及戶外燈具汰換工程	41.76
98	交通部民用航空局高雄國際航空站	航站東北側及南側等圍牆改建工程	34.36
99	交通部民用航空局高雄國際航空站	高雄機場滑行道系統改善工程	94.04
100	交通部民用航空局飛航服務總臺	桃園國際機場北場終端航管雷達園區工程	6.09
101	交通部中央氣象署	苗栗離岸海氣象觀測樁結構體再利用統包工程案	80.57
102	交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處	秀姑巒溪遊客中心重建工程	74.27
103	交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處	三仙台八拱橋補強及修復工程	21.11
104	交通部觀光署澎湖國家風景區管理處	東海遊客中心興建統包工程	24.58
105	交通部觀光署澎湖國家風景區管理處	吉貝浮動碼頭及附屬設施改建工程	93.94

序號	執行機關	標案名稱	實際進度
106	交通部觀光署澎湖國家風景區管理處	北海遊客中心重建工程	44.49
107	交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處	灣域截導流南平東段改善工程	100
108	交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處	大鵬灣水服區遊艇帆船基地興建工程(一期)	38.3
109	交通部觀光署馬祖國家風景區管理處	北竿管理站行政中心新建統包工程	0
110	交通部觀光署日月潭國家風景區管理處	大竹湖東段自行車道串聯工程	79
111	交通部觀光署日月潭國家風景區管理處	集集火車站旁既有旅遊服務設施整建工程	90
112	交通部觀光署阿里山國家風景區管理處	石棹遊憩服務區管理設施工程	50.63
113	交通部觀光署阿里山國家風景區管理處	老老街故事館統包工程	0
114	交通部觀光署阿里山國家風景區管理處	地久吊橋及周邊環境改建工程	23.21
115	交通部觀光署茂林國家風景區管理處	新威森林公園親子遊憩服務設施興建工程	100
116	交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處	台灣鹽產業展示館室內裝修及展示改造工程	30
117	國營臺灣鐵路股份有限公司工務處	鐵路行車安全改善六年計畫－邊坡全生命周期維護管理（預警及維護管理系統統包工程）	100
118	國營臺灣鐵路股份有限公司宜蘭工務段	鐵路行車安全改善六年計畫（四腳亭無障礙電梯新建工程）(已解約)	21.09
119	國營臺灣鐵路股份有限公司宜蘭工務段	「鐵路行車安全改善六年計畫（柴圍橋改建工程）」暨代辦宜蘭縣政府「黃德記排水（2K＋100~2K＋400）右護岸應急工程」(已解約)	71.66
120	國營臺灣鐵路股份有限公司宜蘭工務段	臺鐵軌道結構安全提升計畫-宜蘭工務段鋼軌抽換工程(已解約)	42.29
121	國營臺灣鐵路股份有限公司宜蘭工務段	臺鐵軌道結構安全提升計畫-宜蘭工務段PC枕型道岔更新工程	100
122	國營臺灣鐵路股份有限公司宜蘭工務段	臺鐵車站美學及功能提升計畫－瑞芳車站廁所及無障礙環境改善工程	66
123	國營臺灣鐵路股份有限公司宜蘭工務段	宜蘭工務段轄區鐵路跨河橋梁基礎裸露補強工程(A-1標)	76.43
124	國營臺灣鐵路股份有限公司宜蘭工務段	宜蘭工務段轄區鐵路跨河橋梁基礎裸露補強工程(A-2標)	52.45
125	國營臺灣鐵路股份有限公司宜蘭工務段	車輛入侵實體阻隔設施工程(第3標)	100
126	國營臺灣鐵路股份有限公司宜蘭工務段	平溪線K2及K9災後路線復舊搶災工程	100
127	國營臺灣鐵路股份有限公司宜蘭工務段	基礎設施建設重置第1期計畫-宜蘭線瑞芳後站旅運設施重置工程	
128	國營臺灣鐵路股份有限公司宜蘭工務段	宜蘭線四腳亭站無障礙電梯新建工程(前站)	
129	國營臺灣鐵路股份有限公司臺北工務段	臺鐵軌道結構安全提升計畫-臺北工務段60E1鋼軌抽換工程	41.43
130	國營臺灣鐵路股份有限公司臺北工務段	北工段轄內月台提高工程（汐止站）(已解約)	11.03
131	國營臺灣鐵路股份有限公司臺北工務段	內灣線隧道加固補強暨排水改善工程	99.9
132	國營臺灣鐵路股份有限公司臺北工務段	車輛入侵實體阻隔設施工程(第1標)(已解約)	16.57
133	國營臺灣鐵路股份有限公司臺北工務段	臺北隧道緊急出口排煙設備重置工程	65.99
134	國營臺灣鐵路股份有限公司臺北工務段	車輛入侵實體阻隔設施工程-第1標後續改善工程	52.18
135	國營臺灣鐵路股份有限公司臺北工務段	北工段轄內月台提高工程(萬華站)	2.04
136	國營臺灣鐵路股份有限公司臺中工務段	車輛入侵實體阻隔設施工程(第2標)	100
137	國營臺灣鐵路股份有限公司臺中工務段	臺中工務段轄區鐵路跨河橋梁基礎裸露補強工程(C標)	65.95
138	國營臺灣鐵路股份有限公司臺中工務段	苗栗站增設電扶梯及既有雨遮整建工程	99.06
139	國營臺灣鐵路股份有限公司嘉義工務段	嘉義工務段轄區鐵路跨河橋梁基礎裸露補強工程-濁水溪橋	94.55
140	國營臺灣鐵路股份有限公司嘉義工務段	田中站月台電梯及斗六站月台雨棚後續重置工程	95.06
141	國營臺灣鐵路股份有限公司嘉義工務段	拔林站跨站天橋及無障礙電梯重置工程	28.99
142	國營臺灣鐵路股份有限公司高雄工務段	鐵路行車安全改善六年計畫(臺南車站古蹟安全提升再利用工程)(已解約)	83.86
143	國營臺灣鐵路股份有限公司高雄工務段	車輛入侵告警系統設施工程	57.02
144	國營臺灣鐵路股份有限公司高雄工務段	高雄車站月台門試辦統包工程	89.5
145	國營臺灣鐵路股份有限公司高雄工務段	高雄工務段轄內枋野一號隧道湧水噴泥修繕工程	0.77

序號	執行機關	標案名稱	實際進度
146	國營臺灣鐵路股份有限公司臺東工務段	臺鐵軌道結構安全提升計畫-臺東工務段PC枕型道岔更新工程	100
147	國營臺灣鐵路股份有限公司臺東工務段	臺東工務段圍牆圍籬新設第三期工程	100
148	國營臺灣鐵路股份有限公司花蓮工務段	車輛入侵實體阻隔設施工程(第5標)	100
149	國營臺灣鐵路股份有限公司花蓮工務段	0402K51事故現場隧道燈光紀念設置	100
150	國營臺灣鐵路股份有限公司花蓮工務段	北迴線告警系統設施工程	100
151	國營臺灣鐵路股份有限公司花蓮工務段	北迴線K51+170~500山側邊坡後續防護優化工程	62.67
152	國營臺灣鐵路股份有限公司宜蘭電力段	鐵路行車安全改善六年計畫(新馬站彎道改善電車線設備配合工程)	54.96
153	國營臺灣鐵路股份有限公司宜蘭電力段	臺鐵電務智慧化提升計畫(宜蘭電力段電車線懸臂組及鋼件改善工程)	40.44
154	國營臺灣鐵路股份有限公司宜蘭電力段	基礎設施建設重置第1期計畫-宜蘭電力段轄區導電軌重置工程	
155	國營臺灣鐵路股份有限公司電訊中心	臺鐵車站電(扶)梯重置工程(第五期)	34.22
156	國營臺灣鐵路股份有限公司臺北電務段	臺鐵電務智慧化提升計畫(第三代中央行車控制中心統包工程)	1.25
157	國營臺灣鐵路股份有限公司彰化電務段	臺鐵電務智慧化提升計畫(號誌聯鎖系統更新統包工程)	33.99
158	國營臺灣鐵路股份有限公司彰化電務段	臺鐵電務智慧化提升計畫（電子聯鎖繼電器室電源周邊配合工程）	72.77
159	國營臺灣鐵路股份有限公司彰化電務段	臺鐵電務智慧化提升計畫(環島自動電話系統及有線調度系統更新工程)	90.02
160	國營臺灣鐵路股份有限公司彰化電務段	臺鐵電務智慧化提升計畫(平交道防護設備更新工程-支線平交道電子式控制邏輯系統)	78.66
161	國營臺灣鐵路股份有限公司彰化電務段	臺鐵電務智慧化提升計畫(配合平交道電子控制邏輯系統之機房及週邊設備新建工程)	22.75
162	國營臺灣鐵路股份有限公司高雄電務段	基礎設施建設重置第1期計畫-ATP臨時速限重置工程	8.24
163	國營臺灣鐵路股份有限公司高雄電務段	基礎設施建設重置第1期計畫-屏東、西勢、潮州及潮基聯鎖優化及計軸更新工程	0
164	國營臺灣鐵路股份有限公司花蓮電務段	鐵路行車安全改善六年計畫（武塔站增設兩股待避線工程－電子聯鎖新建暨修改部分）	100
165	國營臺灣鐵路股份有限公司花蓮電務段	臺鐵電務智慧化提升計畫（平交道錄影監視系統、自動防護集中監視裝置及手動告警系統更新	80.58
166	國營臺灣鐵路股份有限公司花蓮電務段	平交道網路及徑路改善工程	75.01
167	國營臺灣鐵路股份有限公司花蓮電務段	平交道電源改善工程	46.52
168	國營臺灣鐵路股份有限公司花蓮電務段	基礎設施建設重置第1期計畫－花電感應子優化列車自動防護系統(ATP)設備重置工程	100
169	國營臺灣鐵路股份有限公司花蓮電務段	基礎設施建設重置第1期計畫-北迴線號誌設備充電機重置工程	
170	國營臺灣鐵路股份有限公司專案工程處臺北施工隊	新竹機務段檢修庫股道及廠房延伸工程	90.29
171	國營臺灣鐵路股份有限公司專案工程處臺北施工隊	富岡員工訓練所新建工程	9.19
172	國營臺灣鐵路股份有限公司專案工程處臺北施工隊	臺北機廠遷建建設計畫－富岡基地(CL221標暨CL221-1標機場電聯車場區及週邊相關工程)(已解約)	100
173	國營臺灣鐵路股份有限公司專案工程處臺中施工隊	臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程－養護總隊辦公房舍整修工程	100
174	國營臺灣鐵路股份有限公司專案工程處臺中施工隊	臺中都會區聯合辦公大樓興建工程	42.64
175	國營臺灣鐵路股份有限公司專案工程處嘉義施工隊	臺鐵集集支線基礎設施改善計畫-隧道及邊坡改善統包工程	91.79
176	國營臺灣鐵路股份有限公司專案工程處嘉義施工隊	集集線K23+745~K23+845隧道受損重建工程	100

序號	執行機關	標案名稱	實際進度
177	國營臺灣鐵路股份有限公司專案工程處嘉義施工隊	臺鐵集集支線基礎設施改善計畫-4號及5號隧道擴孔改善統包工程	100
178	國營臺灣鐵路股份有限公司專案工程處嘉義施工隊	臺鐵集集支線基礎設施改善計畫－集集線站場環境提升工程	0.83
179	國營臺灣鐵路股份有限公司專案工程處高雄機務施工隊	高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫-CL132標檢修設備工程	63.97
180	國營臺灣鐵路股份有限公司專案工程處宜蘭施工隊	鐵路行車安全改善六年計畫－宜蘭線第三雙溪及新社橋改建工程	100
181	國營臺灣鐵路股份有限公司專案工程處宜蘭施工隊	鐵路行車安全改善六年計畫－宜蘭線第一、二雙溪橋改建工程	99.91
182	國營臺灣鐵路股份有限公司專案工程處臺北電力隊	臺鐵電務智慧化提升計畫（臺北電力段電車線設備改善工程）	83.01
183	國營臺灣鐵路股份有限公司專案工程處彰化電力隊	臺鐵電務智慧化提升計畫（彰化電力段電車線設備改善工程）	92.18
184	國營臺灣鐵路股份有限公司專案工程處彰化電務隊	臺鐵集集支線基礎設施改善計畫-配合隧道及邊坡改善統 包工程(行車調度無線電話及纜線等設備復舊-第二階段)	52.33
185	國營臺灣鐵路股份有限公司專案工程處潮州施工所	高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫－CL121標潮州機廠二期主體工程（含電務、電車線）	53.15
186	交通部公路局北區養護工程分局中和工務段	第一區養護工程處轄區快速公路交通控制系統更新提升建置案	100
187	交通部公路局北區養護工程分局中壢工務段	台15線竹圍大橋改建工程	62.84
188	交通部公路局北區養護工程分局復興工務段	台7線32K+500災害復建工程	60.07
189	交通部公路局北區養護工程分局復興工務段	台7線49K+800段災害復建工程	20.75
190	交通部公路局中區養護工程分局苗栗工務段	台61線94K+455玄寶大橋局部補強及改建工程	53.71
191	交通部公路局中區養護工程分局苗栗工務段	台61線西濱快速公路苗栗地磅站新建工程	
192	交通部公路局中區養護工程分局苗栗工務段	苗栗段台72線新港~造橋1號高架橋等共10座E類橋梁耐震補強工程	2.28
193	交通部公路局中區養護工程分局臺中工務段	台61線中彰大橋改善工程	98.74
194	交通部公路局中區養護工程分局臺中工務段	台1線184K+158大度橋、158K+913甲南陸橋等耐震補強工程	100
195	交通部公路局中區養護工程分局臺中工務段	台3線194K+797林森橋改建工程	100
196	交通部公路局中區養護工程分局彰化工務段	第二區養護工程處轄區快速公路交通控制系統更新提升建置案	99.4
197	交通部公路局中區養護工程分局彰化工務段	台1線第三溪州橋改建工程	
198	交通部公路局中區養護工程分局彰化工務段	台61線179K橋下空間整修工程	4.5
199	交通部公路局中區養護工程分局南投工務段	台14線26K+710炎峰橋改建工程	9.32
200	交通部公路局中區養護工程分局南投工務段	台14線47k+325仙人橋(0728豪雨災害)改善及補強工程	27.63
201	交通部公路局中區養護工程分局谷關工務段	111年度第11次9月災害台8線臨37便道0K+200、0K+800、4K+800及8K+400等4座鋼便橋復建工程	42.41
202	交通部公路局中區養護工程分局谷關工務段	114年度谷關段轄區行車控制中心及公路保全管制工作與台8臨37線通行管制工作及預約災害搶修工程(開口契約)	100

序號	執行機關	標案名稱	實際進度
203	交通部公路局中區養護工程分局谷關工務段	112年第3次一般災害台8線96k路段明隧道復建工程	99.38
204	交通部公路局中區養護工程分局谷關工務段	台8線107k+670~+730邊坡復建工程	56.64
205	交通部公路局中區養護工程分局谷關工務段	台8線77k+300路段災害復建工程	20.93
206	交通部公路局中區養護工程分局谷關工務段	113年0724凱米颱風台8線85K+700復建工程	100
207	交通部公路局中區養護工程分局谷關工務段	113年1031強颱災害台21線0k+111天福大橋橋基保護工復建工程	100
208	交通部公路局中區養護工程分局信義工務段	112年第4、5次及113年第3次台16線、台16臨29線、台18線及台21線災害復建工程	100
209	交通部公路局中區養護工程分局信義工務段	113年第4次一般災害台21線132k+300復建工程(優先標)	100
210	交通部公路局中區養護工程分局信義工務段	114年信義段轄區最優先地錨補強工程	100
211	交通部公路局中區養護工程分局信義工務段	113年第8次一般災害台21線132k+300明隧道工程	61.5
212	交通部公路局中區養護工程分局信義工務段	114年丹娜絲颱風與0728豪雨專案災害台21線信義橋P3橋墩復建工程	82.1
213	交通部公路局中區養護工程分局信義工務段	113年第3次一般災害台21線69k~77k及台16線19k等8處邊坡復建工程	0
214	交通部公路局中區養護工程分局信義工務段	113年第2、3次一般災害台21線105k~121k等21處邊坡復建工程	1
215	交通部公路局中區養護工程分局信義工務段	113年第2、3次一般災害台21線121k~141k及台18線99k~106k等21處邊坡復建工程	
216	交通部公路局中區養護工程分局員林工務段	台76線漢寶草屯線E402左右線橋樑耐震補強工程	70.62
217	交通部公路局中區養護工程分局員林工務段	台74線東行25K~28K隔音牆改善工程	
218	交通部公路局中區養護工程分局員林工務段	台76線27K+300(隧道口)~32K+600(隧道尾)及台76線部分路段路面改善工程	
219	交通部公路局南區養護工程分局高雄工務段	台28線4k+790~5k+500排水改善工程	
220	交通部公路局南區養護工程分局潮州工務段	台17線256k+200新興橋改建工程	100
221	交通部公路局南區養護工程分局潮州工務段	台24臨45線便道0k+400~1k+000路段災害復建工程	18.72
222	交通部公路局南區養護工程分局臺東工務段	台23線39K+850災害修復工程	99.98
223	交通部公路局南區養護工程分局臺東工務段	台9線351K+740-353K+250賓朗外環段道路新闢工程	100
224	交通部公路局南區養護工程分局甲仙工務段	台29臨11線0k+150災害修復工程	74.57
225	交通部公路局南區養護工程分局甲仙工務段	甲仙段小林站115年度轄管省道公路預約經常性災害緊急修復工程	83
226	交通部公路局南區養護工程分局甲仙工務段	甲仙段寶來站115年度轄管省道公路預約經常性災害緊急修復工程	72
227	交通部公路局南區養護工程分局甲仙工務段	甲仙段桃源站台20線79k~96k，115年度轄管省道公路預約經常性災害緊急修復工程	75
228	交通部公路局南區養護工程分局甲仙工務段	甲仙段桃源站台20線96k~113k，115年度轄管省道公路預約經常性災害緊急修復工程	100
229	交通部公路局南區養護工程分局甲仙工務段	台20線91k+500東莊橋災害復建工程	77.76

序號	執行機關	標案名稱	實際進度
230	交通部公路局南區養護工程分局甲仙工務段	台29臨11線6k+500災害修復工程	69.73
231	交通部公路局南區養護工程分局甲仙工務段	公路局南區養護工程分局甲仙工務段辦公廳舍新建工程	1.62
232	交通部公路局南區養護工程分局甲仙工務段	台29臨11線4k+150災害修復工程	71.86
233	交通部公路局南區養護工程分局甲仙工務段	台29線4K+500災害修復工程	10.82
234	交通部公路局南區養護工程分局甲仙工務段	台20線79k+100~+400災害修復工程	49.56
235	交通部公路局南區養護工程分局甲仙工務段	台20臨93線0K+360-1K+400災害修復工程	64.06
236	交通部公路局南區養護工程分局甲仙工務段	台20臨93線1k+300~2k+400邊坡改善工程	16
237	交通部公路局南區養護工程分局甲仙工務段	甲仙段桃源站台20線79k~96k，115年度轄管省道公路預約經常性災害緊急修復工程(第二期)	28
238	交通部公路局南區養護工程分局甲仙工務段	甲仙段桃源站台20線96k~113k，115年度轄管省道公路預約經常性災害緊急修復工程(第二期)	33
239	交通部公路局南區養護工程分局甲仙工務段	甲仙段小林站115年度轄管省道公路預約經常性災害緊急修復工程(第二期)	20
240	交通部公路局南區養護工程分局關山工務段	台20線147K+610雪峰橋災害修復工程	70.73
241	交通部公路局南區養護工程分局關山工務段	台9線池上大橋(310K+080～311k+420)改建工程	77.8
242	交通部公路局南區養護工程分局關山工務段	台20線178K+400處下邊坡災害修復工程	95.01
243	交通部公路局南區養護工程分局關山工務段	台20線170K+600路段114年0728西南氣流災害復建工程	41.68
244	交通部公路局南區養護工程分局關山工務段	關山工務段霧鹿及關山監工站轄區115年度定期預約經常性災害緊急修復工程	90.16
245	交通部公路局南區養護工程分局關山工務段	關山工務段向陽監工站轄區115年度定期預約經常性災害緊急修復工程	21.67
246	交通部公路局南區養護工程分局關山工務段	台20線174k+150邊坡災害修復工程	4
247	交通部公路局南區養護工程分局關山工務段	關山工務段向陽監工站轄區115年度定期預約經常性災害緊急修復工程（第2期）	0
248	交通部公路局南區養護工程分局關山工務段	台20線155k+100處明隧道工程	1
249	交通部公路局南區養護工程分局關山工務段	關山工務段霧鹿及關山監工站轄區115年度定期預約經常性災害緊急修復工程（第2期）	
250	交通部公路局南區養護工程分局關山工務段	台20線188k+500邊坡災害修復工程	
251	交通部公路局南區養護工程分局楓港工務段	台1線水底寮路段外環道工程	15.53
252	交通部公路局南區養護工程分局楓港工務段	楓港工務段轄區115年度定期預約經常性災害緊急修復工程	100
253	交通部公路局南區養護工程分局楓港工務段	楓港工務段轄區115年度定期預約經常性災害緊急修復工程(二期)	62
254	交通部公路局南區養護工程分局楓港工務段	台9線440K+320~445K+068(雙流~丹路)拓寬改善工程	
255	交通部公路局南區養護工程分局鳳屏工務段	公路局南區養護工程分局高屏地區114~116年度省道路面修復工程	95
256	交通部公路局南區養護工程分局鳳屏工務段	台27線19k+980及24k+050災害修復工程	100

序號	執行機關	標案名稱	實際進度
257	交通部公路局南區養護工程分局鳳屏工務段	南區快速公路整體交通安全及服務水準提升之交控系統建置案	15
258	交通部公路局南區養護工程分局大武工務段	台9線413k+850~+980災害修復工程	51.54
259	交通部公路局東區養護工程分局	台8線169k+650明隧道新建工程	
260	交通部公路局東區養護工程分局南澳工務段	台9線162k+800邊坡復建工程	100
261	交通部公路局東區養護工程分局南澳工務段	台9線162k+750~+900路段復建工程	0
262	交通部公路局東區養護工程分局南澳工務段	台9丁線61k+200~+550路段邊坡復建工程	45.81
263	交通部公路局東區養護工程分局獨立山工務段	台7線80k+500~82k+000災害復建工程	5.6
264	交通部公路局東區養護工程分局花蓮工務段	台11線花蓮大橋改建工程(第一階段工程)	78
265	交通部公路局東區養護工程分局花蓮工務段	台11線8K+750~+910路段掏空修復工程	86.5
266	交通部公路局東區養護工程分局花蓮工務段	台11丙線0K+547東華大橋耐震補強及修復工程	0.2
267	交通部公路局東區養護工程分局花蓮工務段	台11線8k+450~+630路段掏空修復工程	98.84
268	交通部公路局東區養護工程分局花蓮工務段	台9線231K+952馬太鞍溪鋼便橋工程	99
269	交通部公路局東區養護工程分局花蓮工務段	台9線231k+952馬太鞍溪橋復建工程(含代辦管線工程)	62.64
270	交通部公路局東區養護工程分局太魯閣工務段	台8線176k+800路段改善工程(含代辦管線發包)	40.96
271	交通部公路局東區養護工程分局太魯閣工務段	台8線180k+500寧安橋以西路段邊坡保護復建工程	96.23
272	交通部公路局東區養護工程分局太魯閣工務段	台8線九曲洞隧道東口增設鋼架式防落石棚工程（含代辦管線發包）	31.86
273	交通部公路局東區養護工程分局太魯閣工務段	台8線173k+500及176k+300路段邊坡復建工程	73.36
274	交通部公路局東區養護工程分局太魯閣工務段	台8線173k+500路段復建工程（含代辦管線發包）	1.23
275	交通部公路局東區養護工程分局太魯閣工務段	台8線176k+300路段復建工程（含代辦管線發包）	
276	交通部公路局東區養護工程分局金岳工務段	台9線蘇花改路段114年度預約經常性機電設備維護工程	84.39
277	交通部公路局東區養護工程分局金岳工務段	新澳及匯德隧道機電工程	52
278	交通部公路局東區養護工程分局金岳工務段	115年蘇花改交控系統設備維護及災修工程	12.54
279	交通部公路局雲嘉南區養護工程分局斗南工務段	台78線斗南工務段轄區公路設施改善工程(第1期)	100
280	交通部公路局雲嘉南區養護工程分局斗南工務段	台1丁線3K+720新榮橋改建工程	11.12
281	交通部公路局雲嘉南區養護工程分局水上工務段	台61線標誌架新設及更新改善工程	100
282	交通部公路局雲嘉南區養護工程分局水上工務段	台1線民雄路段沿線左轉車道路面改善工程	85
283	交通部公路局雲嘉南區養護工程分局水上工務段	台61、82線水上工務段轄區擇要路面改善工程	100
284	交通部公路局雲嘉南區養護工程分局水上工務段	台61線水上工務段轄區隔音牆新設工程	17

序號	執行機關	標案名稱	實際進度
285	交通部公路局雲嘉南區養護工程分局新營工務段	雲嘉南快速公路交控設備改善工程	62.21
286	交通部公路局雲嘉南區養護工程分局新營工務段	台84線20K~41.5K新營工務段轄區路面改善工程	25.25
287	交通部公路局雲嘉南區養護工程分局新營工務段	新營段台61線279k+423~292k+462擇要路段路面改善工程	58.86
288	交通部公路局雲嘉南區養護工程分局新化工務段	台1線南段、台20線、台19甲線北段路面改善工程(預估)	100
289	交通部公路局雲嘉南區養護工程分局新化工務段	台86線新化工務段轄區公路設施改善工程(第1期)	41.79
290	交通部公路局雲嘉南區養護工程分局新化工務段	台86線新化工務段轄區路面改善工程(第2期)	50
291	交通部公路局雲嘉南區養護工程分局新化工務段	台1線310~315K及341~344K左轉車道及庇護島改善工程	40.86
292	交通部公路局雲嘉南區養護工程分局新化工務段	台86線12K~17K路段及台南交流道照明改善工程	39.01
293	交通部公路局雲嘉南區養護工程分局新化工務段	台19線西港大橋南端轉堤防道路交通改善工程	5.23
294	交通部公路局雲嘉南區養護工程分局曾文工務段	台3線楠西橋改建工程	62.53
295	交通部公路局雲嘉南區養護工程分局阿里山工務段	台3線吳鳳橋改建工程	42.01
296	交通部公路局雲嘉南區養護工程分局阿里山工務段	台18線44K+700附近邊坡災害修復工程	100
297	交通部公路局雲嘉南區養護工程分局阿里山工務段	台18線五彎仔43K+500~44K+800路基保護第二期工程(第二標)	80.15
298	交通部公路局雲嘉南區養護工程分局阿里山工務段	台18線70K+100等2處災害明隧道修復工程	30.63
299	交通部公路局雲嘉南區養護工程分局阿里山工務段	台18線60.3K彎道邊坡防避災保護工程	42.64
300	交通部公路局雲嘉南區養護工程分局阿里山工務段	台18線42K~43.2K裸坡地滑災害修復工程	70.18
301	交通部公路局雲嘉南區養護工程分局阿里山工務段	台18線21k+200~27k+750等3處路面改善工程	
302	交通部公路局雲嘉南區養護工程分局阿里山工務段	台18線58K+550處災害修復工程	53.81
303	交通部公路局雲嘉南區養護工程分局阿里山工務段	阿里山工務段115年預約經常性災害搶修工程	50
304	交通部公路局雲嘉南區養護工程分局阿里山工務段	台18線59K邊坡災害修復工程	5.59
305	交通部公路局雲嘉南區養護工程分局阿里山工務段	台18線42K~43.2K裸坡地滑災害修復工程(第二標)	
306	交通部公路局北區公路新建工程分局第一工務段	台15線及台4線配合桃園國際機場擴建辦理改線工程(含管線埋設)	100
307	交通部公路局北區公路新建工程分局第一工務段	台61線(WH-2H)新竹段77K+040~85K+865平交路口改善工程	0.24
308	交通部公路局北區公路新建工程分局第二工務段	台66線6K+500-9K+100段平交路口高架化改善工程	93.28
309	交通部公路局北區公路新建工程分局第二工務段	台66線0K+000-3K+200段平交路口高架化改善工程	10.03
310	交通部公路局北區公路新建工程分局第二工務段	台66線0K+000~9K+100段平交路口高架化交控系統新建工程	2.37
311	交通部公路局北區公路新建工程分局第三工務段	淡江大橋及其連絡道路5K+000~7K+035新建工程	99.37

序號	執行機關	標案名稱	實際進度
312	交通部公路局北區公路新建工程分局第三工務段	淡江大橋橋梁管理中心新建工程	100
313	交通部公路局北區公路新建工程分局第三工務段	台61線(WH-1N)新北段15K+505~16K+800平交路口改善工程	13.3
314	交通部公路局北區公路新建工程分局第四工務段	台61線後龍觀海大橋及西湖溪橋改建工程	100
315	交通部公路局北區公路新建工程分局第五工務段	台61線(WH-5M)苗栗段 98K+780~101K+940平交路口改善工程	3.83
316	交通部公路局北區公路新建工程分局第七工務段	東西向快速公路台76線（16k+607~20k+890）西湖至瓦磘路段新建工程	98.93
317	交通部公路局南區公路新建工程分局	西濱快速公路曾文溪橋新建工程	64.06
318	交通部公路局南區公路新建工程分局	台3線406K+830新旗尾橋改建工程	48.28
319	交通部公路局南區公路新建工程分局	台27甲線新威大橋延伸至國道10號里港交流道新闢道路美濃至里港段(22k+250~32k+110)工程	42.02
320	交通部公路局南區公路新建工程分局	台19甲線47K+350~50K+800(新椿號49K+482~52K+934)拓寬工程	69.22
321	交通部公路局南區公路新建工程分局	代辦國道3號古坑交流道平面側車道工程	67.38
322	交通部公路局南區公路新建工程分局	台27甲線新威大橋延伸至國道10號里港交流道新闢道路六龜至美濃段(14k+121~22k+250)工程	26.62
323	交通部公路局南區公路新建工程分局	台61線增設布袋新塭交流道工程	2.62
324	交通部公路局南區公路新建工程分局	台17線東石南橋改建工程	16.47
325	交通部公路局南區公路新建工程分局	高雄－屏東間東西向第2條快速公路C1標18K+660～19K+540新建工程	
326	交通部公路局蘇花公路改善工程處	台9線316K+575~319K+820（富里至富南段）道路拓寬工程	100
327	交通部公路局蘇花公路改善工程處	台9線293K+740~301K+280玉里大橋及南通至東里道路拓寬工程	80.28
328	交通部公路局蘇花公路改善工程處	台9線280K+730～282K+100(三民聚落段)道路拓寬工程	79.54
329	交通部公路局蘇花公路改善工程處	台9線273K+980～280K+730(瑞祥至三民段)道路拓寬工程	47.9
330	交通部公路局蘇花公路改善工程處	台9線303k+000~308k+000(東里至東竹段)道路拓寬工程	53.79
331	交通部鐵道局北部工程分局第一工務段	臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫CJ16標中原車站路段鐵路地下化工程	4.81
332	交通部鐵道局北部工程分局第一工務段	「臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」CJ02標內壢段及中原段臨時軌第一階段工程	100
333	交通部鐵道局北部工程分局第一工務段	臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫CJ03標中壢臨時前站新建工程	100
334	交通部鐵道局北部工程分局第一工務段	「臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」CJ15A標內壢車站路段先期工程	
335	交通部鐵道局北部工程分局第一工務段	臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫CJ02標內壢段及中原段臨時軌第一階段工程第5次契約變更案	
336	交通部鐵道局北部工程分局第二工務段	臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫CJ01標增設平鎮臨時站先期工程	100
337	交通部鐵道局北部工程分局第二工務段	「臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」CJ18標平鎮車站路段地下化工程	18.28
338	交通部鐵道局北部工程分局第三工務段	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統暨延伸至中壢火車站建設計畫CM01區段標	83.29
339	交通部鐵道局北部工程分局第三工務段	臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫CJ17標中壢車站路段鐵路地下化工程	15.28
340	交通部鐵道局北部工程分局第四工務段	臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫CJ13標中路車站路段鐵路地下化工程	19.02

序號	執行機關	標案名稱	實際進度
341	交通部鐵道局北部工程分局第四工務段	臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫CJ12標桃園車站路段鐵路地下化工程	6.93
342	交通部鐵道局北部工程分局第四工務段	「臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」CJ04標桃園段及桃園醫院段臨時軌工程	32.78
343	交通部鐵道局北部工程分局第五工務段	CU05施工標A14車站土建、水環工程	30.34
344	交通部鐵道局北部工程分局第五工務段	臺鐵汐科站增設出口暨站體改善接續工程	79.35
345	交通部鐵道局北部工程分局第一工程隊	ME04C施工標A14車站電梯/電扶梯工程	25.75
346	交通部鐵道局北部工程分局第二工程隊	「臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」CJ05標中壢段至平鎮段臨時軌第二階段工程	44.91
347	交通部鐵道局北部工程分局第四工程隊	「臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」SJ01 標臨時軌電子聯鎖系統工程	71.59
348	交通部鐵道局北部工程分局第四工程隊	臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫 SJ02標臨時軌列車自動防護系統(ATP)工程	59.03
349	交通部鐵道局北部工程分局第五工程隊	機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)暨延伸至中壢火車站建設計畫機電系統工程ME06A標	63.71
350	交通部鐵道局北部工程分局第五工程隊	「機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫」ME03B標A14車站行李處理設備系統工程	55.85
351	交通部鐵道局北部工程分局第五工程隊	臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫EJ02標臨時軌行車調度無線電話系統工程	92.43
352	交通部鐵道局北部工程分局第五工程隊	機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫-ME02B標A14車站自動收費系統統包工程	40.91
353	交通部鐵道局北部工程分局第六工程隊	臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫EJ03標臨時軌傳輸系統工程	99.35
354	交通部鐵道局中部工程分局第一工務段	「嘉義市區鐵路高架化計畫」C612標嘉北高架車站、嘉義高架車站及北回歸線車站工程	32.35
355	交通部鐵道局中部工程分局第四工務段	嘉義市區鐵路高架化計畫C613標水上車輛基地工	42.24
356	交通部鐵道局中部工程分局第四工務段	嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫CG02標臨時軌道、臨時軌電訊及電車線工程	25.4
357	交通部鐵道局中部工程分局第五工務段	「台灣光纜通道計畫」高鐵沿線電纜槽建置電纜支架工程	100
358	交通部鐵道局中部工程分局第五工務段	C011A 標田中車站裝修及旅運服務設施改善工程	70.23
359	交通部鐵道局中部工程分局第六工務段	嘉義市區鐵路高架化計畫C611標嘉義計畫鐵路高架橋及橋下平面道路工程	72.2
360	交通部鐵道局中部工程分局軌道測量工程一隊	C603標嘉義計畫臨時軌軌道及電車線工程	100
361	交通部鐵道局中部工程分局機電工程隊	嘉義市區鐵路高架化計畫P601標電力系統工程	39.06
362	交通部鐵道局中部工程分局號誌工程隊	嘉義市區鐵路高架化計畫S603標中央行車控制裝置(CTC)及列車資訊系統(TID)工程	62.31
363	交通部鐵道局中部工程分局號誌工程隊	嘉義市區鐵路高架化計畫S601標號誌電子聯鎖系統工程	55.64
364	交通部鐵道局中部工程分局號誌工程隊	嘉義市區鐵路高架化計畫S602標列車自動防護系統(ATP)設備工程	65.74
365	交通部鐵道局中部工程分局號誌工程隊	「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫」SG01 標臨時軌號誌電子聯鎖系統工程	8.7
366	交通部鐵道局中部工程分局號誌工程隊	「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫」SG02標臨時軌列車自動防護系統工程	38
367	交通部鐵道局中部工程分局電務工程隊	嘉義市區鐵路高架化計畫E601標電訊系統工程	21.33
368	交通部鐵道局中部工程分局電務工程隊	嘉義市區鐵路高架化計畫E604標水上車輛基地檢修設備工程	10.64
369	交通部鐵道局中部工程分局電務工程隊	嘉義市區鐵路高架化計畫E602標行車調度無線電話系統工程	10.46
370	交通部鐵道局中部工程分局電務工程隊	嘉義市區鐵路高架化計畫E603標骨幹傳輸系統工	6.64
371	交通部鐵道局南部工程分局第一工務段	CF02標臺鐵內獅至南州車站美學工程(已解約)	9.68
372	交通部鐵道局南部工程分局第一工務段	CF02標臺鐵內獅至南州車站美學接續工程	100
373	交通部鐵道局南部工程分局第二工務段	ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程	100

序號	執行機關	標案名稱	實際進度
374	交通部鐵道局南部工程分局第二工務段	ACL212-1標高雄車站天棚(拱頂桁架)工程	100
375	交通部鐵道局南部工程分局第三工務段	C211標臺南北段地下化工程	97.44
376	交通部鐵道局南部工程分局第三工務段	C212標臺南車站地下化工程	89.97
377	交通部鐵道局南部工程分局第四工務段	CE03標鐵道技術研究及驗證中心C3檢測驗證設備廠房土建工程	100
378	交通部鐵道局南部工程分局第五工務段	C214標南臺南站路段地下化工程	94.49
379	交通部鐵道局南部工程分局第五工務段	C213標林森站路段地下化工程	83.9
380	交通部鐵道局南部工程分局第六工務段	FCL711Z-B標左營、內惟車站及隧道（含一般機電）接續工程	100
381	交通部鐵道局南部工程分局軌道測量工程隊	R231標永久軌軌道工程	94.75
382	交通部鐵道局南部工程分局機電第一工程隊	G281標臺南計畫車站電梯電扶梯工程	87.03
383	交通部鐵道局南部工程分局機電第二工程隊	左營至潮州各計畫電梯電扶梯工程	100
384	交通部鐵道局南部工程分局號誌工程隊	「臺南市區鐵鐵地下化計畫」S203標永久軌號誌連鎖系統工程	76.24
385	交通部鐵道局南部工程分局號誌工程隊	臺南市區鐵路地下化計畫S204標永久軌列車自動防護系統(ATP)設備工程	63.49
386	交通部鐵道局南部工程分局電力工程隊	P251標臺南計畫隧道永久軌電車線工程	76.82
387	交通部鐵道局南部工程分局電力工程隊	CE04-1標鐵道技術研究及驗證中心測試軌後續擴充工程	100
388	交通部鐵道局南部工程分局電務工程隊	「臺南市區鐵路地下化計畫」E202Z 標永久軌主體電訊、 隧道通風、中央監控系統工程	88.43
389	交通部鐵道局南部工程分局電務工程隊	「臺南市區鐵路地下化計畫」E206標永久軌骨幹傳輸系統工程	90.2
390	交通部鐵道局南部工程分局電務工程隊	「臺南市區鐵路地下化計畫」E205標永久軌臺鐵行車調度無線電話系統工程	83.14
391	交通部鐵道局東部工程分局第一工務段	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫CB04標東里至關山土建及軌道工程	0
392	交通部鐵道局東部工程分局第二工務段	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫CB02標光復至瑞穗土建及軌道工程	43.82
393	交通部鐵道局東部工程分局第二工務段	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫CB03 標三民至玉里土建及軌道工程	40.07
394	交通部鐵道局東部工程分局第三工務段	CB06標知本至臺東土建工程	81.4
395	交通部鐵道局東部工程分局第三工務段	RB01 標知本至臺東軌道工程	56.78
396	交通部鐵道局東部工程分局第三工務段	CF01標臺鐵康樂至大武車站美學工程	100
397	交通部鐵道局東部工程分局第四工務段	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫CB05標關山(不含)至山里土建及軌道工程	36.94
398	交通部鐵道局東部工程分局電力工程一隊	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫PB01A標光復至玉里電車線工程	34.38
399	交通部鐵道局東部工程分局電力工程一隊	「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」 PB02B標玉里(不含)至山里電車線工程	22.4
400	交通部鐵道局東部工程分局電力工程一隊	「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」PB02A標知本至臺東電車線工程	53.85
401	交通部鐵道局東部工程分局號誌工程隊	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫SB01標花蓮至知本號誌電子聯鎖、電力遙控及電訊系統工程	16.93
402	交通部鐵道局東部工程分局號誌工程隊	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫SB02標臺東至知本號誌電子聯鎖系統工程	49.93
403	交通部鐵道局東部工程分局號誌工程隊	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫SB05標 花蓮至知本列車自動防護系統工程	18.28
404	交通部鐵道局東部工程分局號誌工程隊	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫SB03標花蓮至知本既有號誌介面、設備臨遷及中央行車控制系統修改工程	16.09

序號	執行機關	標案名稱	實際進度
405	交通部鐵道局東部工程分局電務工程隊	「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」EB01標花蓮至知本行車調度無線電話系統工程	28.42
406	中華郵政股份有限公司	郵政資訊中心新建工程	100
407	中華郵政股份有限公司	北臺灣郵件作業中心及訓練中心新建工程	100
408	中華郵政股份有限公司	臺南安平郵局新建工程	100
409	中華郵政股份有限公司	豐原站前大樓新建工程	95.62
410	中華郵政股份有限公司	三峽臺北大學郵局新建工程	100
411	中華郵政股份有限公司	桃園中壢郵局新建工程	72.44
412	中華郵政股份有限公司	臺中惠國段新建工程	97.36
413	中華郵政股份有限公司	臺東豐田郵局新建工程	100
414	中華郵政股份有限公司	臺南麻豆郵局新建工程	91.91
415	中華郵政股份有限公司	臺南麻豆郵局新建水電空調設備工程	54.34
416	中華郵政股份有限公司	北臺灣郵件作業中心數位錄影監視系統工程	100
417	中華郵政股份有限公司	宜蘭頭城郵局承續工程	33.53
418	中華郵政股份有限公司	彰化光復路郵局承續工程	43
419	中華郵政股份有限公司	麥寮郵局承續工程	97.68
420	中華郵政股份有限公司	臺中軍功郵局新建工程	22.58
421	中華郵政股份有限公司	金門山外郵局營業大樓新建工程	33.51
422	中華郵政股份有限公司	資訊中心自用機房規劃暨建置統包工程	97.99
423	中華郵政股份有限公司	臺北郵件處理中心整修統包工程	
424	中華郵政股份有限公司	郵政物流園區營運中心自用及公共區域室內裝修及設備工程	100
425	中華郵政股份有限公司	郵政物流中心及作業中心連通空橋新建工程	100
426	中華郵政股份有限公司	桃園龜山大崗郵局新建工程	
427	中華郵政股份有限公司	臺北信維大樓新建工程	
428	中華郵政股份有限公司	郵政博物館結構補強工程案	23.45
429	桃園國際機場股份有限公司	臺灣桃園國際機場第三航站區旅客空橋(含預冷式機艙空調、400Hz地面電源裝置)系統工程	53.86
430	桃園國際機場股份有限公司	臺灣桃園國際機場第三航站區行李處理系統工程	72.96
431	桃園國際機場股份有限公司	臺灣桃園國際機場第三航站區機坪、滑行道及機坪設施工程	84.15
432	桃園國際機場股份有限公司	臺灣桃園國際機場第三航站區公共設施(一)新建工程	78.57
433	桃園國際機場股份有限公司	臺灣桃園國際機場第三航站區主體航廈土建工程	86.13
434	桃園國際機場股份有限公司	臺灣桃園國際機場第三航站區主體航廈機電工程	51.06
435	桃園國際機場股份有限公司	「臺灣桃園國際機場第三航站區計畫」Y階段交通工程採購案	100
436	桃園國際機場股份有限公司	桃園國際機場公司辦公大樓新建工程	89.98
437	桃園國際機場股份有限公司	新消防西站新建工程	100
438	桃園國際機場股份有限公司	第一、二航廈高低壓電力系統汰換工程	75.38
439	桃園國際機場股份有限公司	臺灣桃園國際機場第三航站區資訊通訊系統工程	31.26
440	桃園國際機場股份有限公司	主體航廈及道路系統區植栽工程	19.13
441	桃園國際機場股份有限公司	桃園國際機場第一、二航廈及南北登機長廊屋頂防水改善工程	100
442	桃園國際機場股份有限公司	桃園國際機場備援水源水池整修及水井汰換工程	99.48
443	桃園國際機場股份有限公司	第二航廈行李暫存區及北登機廊廳行李輸送系統改善工程	88.32
444	桃園國際機場股份有限公司	桃園國際機場空側維護中心(二期)新建工程	100
445	桃園國際機場股份有限公司	桃園國際機場聯外道路整建工程(第一標)	24
446	桃園國際機場股份有限公司	臺灣桃園國際機場第三航廈北登機廊廳新增客貨梯採購案	100
447	桃園國際機場股份有限公司	114至115年度桃園國際機場空側土木維護修繕工	69.11
448	桃園國際機場股份有限公司	桃園國際機場焚化爐整建工程	71.79
449	桃園國際機場股份有限公司	桃園機場既有供水系統修繕及管網改善工程	46.24
450	桃園國際機場股份有限公司	航空地面燈光跑道進場燈系統更新工程	38.44

序號	執行機關	標案名稱	實際進度
451	桃園國際機場股份有限公司	臺灣桃園國際機場第三航站區旅客運輸系統工程	9.86
452	桃園國際機場股份有限公司	114~115年輸油設備零星工程改善案	100
453	桃園國際機場股份有限公司	第二航廈旅客運輸系統車站擴建工程	11.3
454	桃園國際機場股份有限公司	埔心溪東側迴轉道整建工程	30.39
455	桃園國際機場股份有限公司	汰換桃園國際機場航班資訊大型顯示設備工程	60.87
456	桃園國際機場股份有限公司	115至116年度桃園國際機場道面維護工程(開口契約)	35.2
457	桃園國際機場股份有限公司	桃園國際機場航機自動導引停靠系統汰換工程	11.69
458	桃園國際機場股份有限公司	Q3及S滑行道交口新建工程	7.79
459	桃園國際機場股份有限公司	「臺灣桃園國際機場第三航站區資訊通訊系統工程」第4次契約變更	
460	臺灣港務股份有限公司	高雄港埠旅運中心辦公裝修及智慧化應用統包工	99.98
461	臺灣港務股份有限公司	高雄港旅運中心2期裝修暨管理系統整合統包工程	95.61
462	基隆港務分公司蘇澳港營運處	蘇澳港臨時碎波堤修補及水域疏浚工程	100
463	基隆港務分公司蘇澳港營運處	蘇澳港行政大樓機電整修工程	100
464	基隆港務分公司蘇澳港營運處	蘇澳港行政大樓室內裝修工程	100
465	基隆港務分公司蘇澳港營運處	蘇澳港行政大樓景觀整修及信號台遷建工程	19.85
466	基隆港務分公司蘇澳港營運處	蘇澳港北、南外廓防波堤「康芮」颱風災損修復工程	0.35
467	基隆港務分公司工程處	臺北港南碼頭C填區公共設施及永久護岸暨S04~S05碼頭工程	85.89
468	基隆港務分公司工程處	臺北港物流倉儲區二-1期公共設施、防風林及生態潮池工程	93.92
469	基隆港務分公司工程處	臺北港物流倉儲區二-1期公共設施、防風林及生態潮池工程第4次契約變更	
470	基隆港務分公司工程處	基隆市中山三路圍牆新建暨中山二路排水改善工	26.07
471	基隆港務分公司工程處	基隆港骨幹光纖網路管道建置統包工程	
472	基隆港務分公司工程處	臺北港南碼頭A填區公共設施工程	100
473	基隆港務分公司工程處	臺北港物流倉儲區第三、四期圍堤新建工程	95.4
474	基隆港務分公司工程處	基隆港東5號碼頭改建工程	89.43
475	基隆港務分公司工程處	基隆港西二、西三倉庫後線景觀工程	67.93
476	基隆港務分公司工程處	基隆港西33號、東19號碼頭改建及西28A碼頭後線造地工程	51.74
477	基隆港務分公司台北港營運處	113-114年臺北港區養灘及水域維護工程	100
478	基隆港務分公司台北港營運處	臺北港行政大樓整修暨風雨走廊增建工程	100
479	基隆港務分公司台北港營運處	115-116年臺北港區養灘及水域維護工程	0.83
480	臺中港務分公司工程處	臺中港西碼頭新管制站新建工程	60.69
481	臺中港務分公司工程處	臺中港37、38號碼頭新建工程	100
482	臺中港務分公司工程處	臺中港填方區新建海堤工程	62.32
483	臺中港務分公司工程處	臺中港北側淤沙區漂飛沙整治第四期工程	75.5
484	臺中港務分公司工程處	臺中港工作船渠整改建工程	100
485	臺中港務分公司工程處	臺中港務消防隊西碼頭分隊辦公廳舍拆除及重建工程	54.42
486	臺中港務分公司工程處	臺中港北側港產區道路新建及拓寬工程(第一標)	100
487	臺中港務分公司工程處	114年度臺中港碼頭(#W2)整建工程	37.92
488	臺中港務分公司工程處	加水站儲水槽頂部及環港南路部分綠帶太陽光電建置	51.71
489	臺中港務分公司工程處	115 年度臺中港碼頭(#99)整建工程	0
490	臺中港務分公司工程處	臺中港北泊渠浚挖工程(已解約)	100
491	臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司	布袋港外港填區圍堤工程	
492	高雄港務分公司工程處	高雄港辦公室群整修統包工程	98.54
493	高雄港務分公司工程處	澎湖港金龍頭灣區建築物及公共基礎設施整建統包工程	31.96
494	高雄港務分公司工程處	高雄港A6碼頭護岸及新生地填築工程	100

序號	執行機關	標案名稱	實際進度
495	高雄港務分公司工程處	棧8-2及9-2屋頂防水牆面整修及優化旅運功能整合工程	99.95
496	高雄港務分公司工程處	「棧8-2及9-2屋頂防水牆面整修及優化旅運功能整合工程」第一次變更設計	
497	高雄港務分公司工程處	高雄港第三及第五貨櫃中心碼頭改建工程	67.13
498	高雄港務分公司工程處	高雄港洲際二期倉儲物流區增設聯絡道路工程	100
499	高雄港務分公司工程處	龍門尖山碼頭客運服務設施改善工程	72.86
500	高雄港務分公司工程處	高雄港過港隧道高壓設備改善工程	63.55
501	高雄港務分公司工程處	高雄港第一辦公廳及港區附屬建築結構補強及整修統包工程	34.91
502	高雄港務分公司工程處	「高雄港洲際液化天然氣接收站建港工程」之「外廓防波堤工程」	4.08
503	高雄港務分公司工程處	「高雄港洲際液化天然氣接收站建港工程」之「碼頭及聯絡道路(橋)工程」-第二部分	6.6
504	高雄港務分公司工程處	馬公郵輪旅運中心及服務區興建工程	81.68
505	高雄港務分公司工程處	高雄港第七貨櫃中心太陽光電發電系統建置工程	100
506	高雄港務分公司工程處	110-112年高雄港區建築物耐震補強及設施改善工程	99.97
507	高雄港務分公司工程處	布袋港務大樓裝修統包工程	100
508	高雄港務分公司工程處	高雄港過港隧道消防設備效能提升改善工程	76.1
509	高雄港務分公司工程處	安平港北觀光開發區域基礎設施改善工程	100
510	高雄港務分公司工程處	高雄港第四船渠碼頭及護岸整建工程	79.95
511	高雄港務分公司工程處	馬公大樓1、2F客運服務設施優化(室內裝修)統包案	100
512	高雄港務分公司工程處	高雄港及附屬港智慧能源管理系統建置工程	89.47
513	高雄港務分公司工程處	高雄港第五貨櫃中心變電站新建工程	94.81
514	高雄港務分公司工程處	馬公郵輪旅運中心及服務區(室內裝修)統包工程	4.59
515	高雄港務分公司工程處	高雄港洲際碼頭機電改善工程	95.54
516	高雄港務分公司工程處	高雄港73號碼頭倉庫及相關設施113年風災修復工程	100
517	高雄港務分公司工程處	高雄港棧30-2庫屋頂整修工程	100
518	高雄港務分公司工程處	19~20號碼頭高低壓岸電系統增設工程	63.96
519	高雄港務分公司工程處	高雄港洲際港區西海堤及第十船渠碼頭整修工程	90.8
520	高雄港務分公司工程處	高雄港過港隧道交通監控系統升級工程	28.98
521	高雄港務分公司工程處	龍門尖山港11號碼頭新建工程	6.53
522	高雄港務分公司工程處	高雄港第七貨櫃中心碼頭岸電新設、橋式起重機供電系統改善暨回收水澆灌綠帶工程	14.98
523	高雄港務分公司維護管理處	布袋港114至116年度航道水域疏浚工程	61.55
524	高雄港務分公司維護管理處	好美寮濕地養灘工程	100
525	高雄港務分公司維護管理處	高雄港中島商港區公廁整體設施優化工程	45.32
526	臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司	康芮颱風花蓮港東防波堤修復工程	74.1
527	交通部航港局港務組	彰化風場航道交通管理服務中心暨中航辦公大樓新建工程	100