
一、112年部會管制計畫評核 

序
號 

主辦機關
(單位) 

計畫名稱 評核
等第 

評核意見 

1 交通部交
通科技及
資訊司 

交通科技發展與管
理計畫(2/4) 

甲 1.本計畫為 4年期計畫的第 2年，宜進
一步就執行方式、績效評估指標的變革
作法，以及專案的分類彙整應用推廣作
法等，具體落實至後續工作推動。 
2.建議能進一步了解各地方政府在執
行計畫過程中之技術與構想侷限性，以
期能有更前瞻性之計畫成果，確保計畫
執行之永續性。 
3.本計畫中兩項子計畫，一為「交通科
技發展與政策相關研究計畫」，另一為
「交通科技專案管理相關計畫」。兩者
間應更相輔相成，透過國外 ITS 發展
趨勢，因應我國交通環境需求，建立我
國之 ITS 發展方向及路徑，並據以做
為研擬地方政府提案指引及計畫優先
性評估準則之基礎。 

2 交通部公
共運輸及
監理司 

大型車輛裝設主動
預警輔助系統
(2/3)績效評核 

乙 1.本計畫為 3年期計畫的第 2年，前期
因研發廠商參與意願低致使執行落後，
目前已有研發廠商投入，並於 112年 11
月起展開裝設作業，並即同時開始試運
行成效評估，目前仍持續辦理 800輛試
運行車輛裝設作業中，預計於 113 年 5
月完成成效評估期中報告，於 113年 12
月 31 日前完成成效評估作業。由於本
計畫執行過程一波三折，宜檢討問題發
生之原因，探究各利害關係人之影響與
看法，據以擬定後續的改善對策。 
2.建議宜進一步評估業者對八合一主
動預警輔助系統之成本接受度，並從現
有相似功能設備之替代性評估系統必
要性，並依據執行成果研擬未來之發展
策略。 
3.建議在執行過程中宜與各客貨運業
者積極溝通，了解業者對裝設設備之想
法即可接受之價格區間，以做為系統功
能之價格帶設定依據。除硬體設備之裝
設外，建議後續亦應與汽車運輸業之安
全管理機制予以整合，以發揮綜效，有
效提升大型車行車安全。 



 
二、112年科技前瞻計畫評核 

序
號 

主辦機關
(單位) 

計畫名稱 評核
等第 

評核意見 

1. 交通部交
通科技及
資訊司 

5G帶動智慧交通技
術與服務創新及產
業發展計畫(3/5) 

甲 1.計畫執行多能符合預期目標。建議仍
應加強政府及場域單位發展 5G 智慧交
通課題，以提高交通智慧計畫之成效。  
2.交通科技的改進，能直接讓民眾感受
到 5G應用服務所帶來新的變革與體驗，
也連帶提升交通服務水準，建議加強對
乘客及相關民眾之推廣研究。  
3.計畫 KPI均都有達成或超過。計畫已
完成第三年，過去兩年被補助計畫的亮
點及營運狀況，應該要持續追蹤並分析
中長期效益，做為後續年度的執行重要
參考。 

2. 交通部交
通產業發
展及國際
事務司 

台灣光纜通道計畫
(3/5) 

甲 1.本案建置光纜通道之進度在執行單
位掌控中，後續宜與相關應用單位密切
討論通道之適切應用，以利達到應用之
綜效。 
2.本島光纜通道為重要的國家資通訊
基礎建設，對強化國家的數位韌性、提
升全國主幹頻寬能量至關重要。全期計
畫已進行超過一半，應確保如期如質完
成通道的整建。建議有相關單位或外部
第三方進行實地訪查或提供意見，以符
合電信、海纜等相關業者的需求，並確
保未來提供租用時，通道能具有相當的
強韌性及風險因應能力。 
3.本計畫做為國家重要數位建設基礎，
也是其他數位應用科技計畫重要平台，
與其他數位應用科技計畫銜接與整合
關係密切。後續若干政策與管理機制議
題建議儘早訂定規範措施。例如公務相
關網路如何導入使用台灣光纜通道服
務？公務相關網路是否無償使用等議
題？建議應建構跨部會協調機制，與相
關應用單位研討通道之適切應用，以利
達到應用之綜效。 

3. 交通部中
央氣象署 

強化氣象資訊基礎
建設計畫(3/5) 

甲 1.本計畫雖為高速電腦建置計畫，已考
量新的 AI 的技術發展，影響未來的硬
體需求甚鉅，可更積極投入人工智慧在



氣象的相關研究，整合臺灣本土各界的
人才共同投入。也更能在軟硬體投資建
置上提早準備。 
2.我國並非如歐美等大國，資源充沛，
各類的大型預測模式都可進行，宜慎選
項目，提早規劃與先進國家氣象中心建
立結盟關係，跟緊潮流。 
3.資安在計畫內符合要求。未來在資安
管理上務必落實，尤其連通外部網路與
資料交換的節點，應有所區隔。 

4. 交通部運
輸研究所 

推動 5G提升智慧
交通服務效能與安
全計畫(3/5) 

甲 1.本(112)年度已完成 18處智慧路口或
路段設備建置作業，累計完成共 74處，
本年度持續將設備長期累積蒐集資料，
應用於實務交通管理措施並建置相關
系統，已於台 61 線各路段完成號誌時
制改善計畫、匝道儀控系統及動態號誌
系統，強化即時動態管理等服務，經觀
察相關績效指標均較過去有所改善，有
效提升公路效率及服務品質。 
 2.各系統設備維護、服務持續、商業可
行性應有完整評估。須訂定階段性的效
益指標。 
 3.本案屬 5G專案，計畫名稱強調「智
慧」，宜強化 5G內容、是否採行專網，
以及智慧內涵，並應彰顯包含運輸效
能、交通安全增進等相關績效達成情
形。 

 

二、免評計畫 

序號 主辦機關
(單位) 

計畫名稱 評核等第 評核意見 

     

 


