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一、財務報告之簡述 

（一）預算執行結果 

本年度部分： 

1.歲入類 

107 年 度 歲 入 預 算 數 49,564,746,000 元 ， 收 入 實 現 數

51,382,219,967 元 ， 應 收 數 2,753,489,161 元 ， 合 計 決 算 數

54,135,709,128 元，較預算超收 4,570,963,128 元，決算數占預算數

109.22％，各科目收入情形說明如下：  

（1）罰款及賠償收入：預算數 30,631,000 元，收入實現數 30,077,609

元，應收數 8,689,500 元，合計決算數 38,767,109 元，超收

8,136,109元，主要係違反商港法等罰鍰收入較預計增加所致。 

（2）規費收入：預算數 25,288,224,000 元，收入實現數 27,669,736,416

元，應收數 523,144,193 元，合計決算數 28,192,880,609 元，超收

2,904,656,609元，分述如下： 

a.行政規費收入：預算數 72,366,000 元，收入實現數 68,359,988 元，

應收數 245,400元，合計決算數68,605,388元，短收 3,760,612元，

主要係車輛型式安全審驗合格證書收入須俟公路法第 63 條修正案通

過後始能執行所致。 

b. 使用規費收入：預算數 25,215,858,000 元，收入實現 數

27,601,376,428 元 ， 應 收 數 522,898,793 元 ， 合 計 決 算 數

28,124,275,221 元，超收 2,908,417,221 元，主要係汽車燃料使用

費較預計增加所致。 

（3）財產收入：預算數 27,030,000 元，收入實現數 59,906,577 元，應收

數 94,062 元，合計決算數 60,000,639 元，超收 32,970,639 元，分

述如下： 

a.財產孳息：預算數 26,184,000 元，收入實現數 58,942,678 元，應收

數 94,062 元，合計決算數 59,036,740 元，超收 32,852,740 元，主

要係收到桃園機場捷運系統林口站商場標租款與營業權利金及機場

捷運廠商借用磨軌車使用費收入所致。 

b.廢舊物資售價：預算數 846,000 元，決算數 963,899 元，超收

117,899元，主要係變賣報廢財產及廢舊物品等收入較預計增加。 

（4）營業盈餘及事業收入：預算數 24,138,927,000 元，收入實現數

23,512,024,034 元，應收數 2,221,561,406 元，合計決算數
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25,733,585,440元，超收1,594,658,440元，分述如下： 

a.營業基金盈餘繳庫：預算數 9,176,719,000 元，收入實現數

8,979,679,000 元，應收數 1,421,561,406 元，合計決算數

10,401,240,406元，超收1,224,521,406元，分述如下： 

� 中華郵政股份有限公司股息紅利：預算數 7,252,456,000 元，收

入實現數 7,093,973,000 元，應收數 1,289,883,797 元，合計決

算數 8,383,856,797 元，超收 1,131,400,797 元，主要係受惠於

郵資調整及投資(含評價、兌換及利息)淨利益增加所致。 

� 臺灣港務股份有限公司股息紅利：預算數 1,924,263,000 元，收

入實現數 1,885,706,000 元，應收數 131,677,609 元，合計決算

數 2,017,383,609 元，超收 93,120,609 元，主要係撙節營業成本

及費用，致本期淨利較預期增加。 

b.非營業特種基金賸餘繳庫：預算數 1,138,764,000 元，收入實現數

1,138,764,000 元 ， 應 收 數 800,000,000 元 ， 合 計 決 算 數

1,938,764,000 元，超收 800,000,000 元，主要係依行政院 108 年 3

月 14 日院授主會金字第 1080500196A 號函示，核定民航事業作業基

金增加107年度決算賸餘繳庫數所致。 

c.投資收益：預算數 13,823,444,000 元，決算數 13,393,581,034 元，

短收429,862,966元，分述如下： 

� 中華電信股份有限公司投資股息紅利：預算數 13,688,595,000

元，決算數 13,130,100,209 元，短收 558,494,791 元，主要係行

動語音被 VoIP 取代、行動加值業務受市場競爭、純通信合約比

例上升且iPhone銷售不如預期、及ICT專標案營收減少所致。 

� 台灣航業股份有限公司投資股息紅利：無預算數，決算數

77,305,465 元，超收 77,305,465 元，主要係因 106 年散裝船運

費調漲且景氣回升，公司營運轉虧為盈所致。 

� 桃園航勤股份有限公司投資股息紅利：預算數 15,750,000 元，

決算數 22,461,075 元，超收 6,711,075 元，主要係該公司 106 年

新增客戶及撙節成本，盈餘較預期增加所致。。 

� 臺北大眾捷運股份有限公司投資股息紅利：預算數 119,099,000

元，決算數 163,714,285 元，超收 44,615,285 元，主要係該公司

106年營收增加及撙節成本，盈餘較預期增加所致。 

（5）其他收入：預算數 79,934,000 元，決算數 110,475,331 元，超收
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30,541,331 元，主要係收回以前年度補助興建停車場計畫結餘款及

收回勞保補償金較預計增加所致。 

2.歲出類 

107 年度預算數 24,636,132,000 元，實現數 18,367,282,158

元，應付數 114,648,358 元，保留數 5,652,901,611 元，合計決算數

24,134,832,127 元，決算數占預算數 97.97%，賸餘 501,299,873 元，

各科目執行情形如下： 

（1）交通科技研究發展：預算數 56,355,000 元，實現數 49,050,818

元，占預算數 87.04%，賸餘 7,304,182 元。 

（2）一般行政：預算數 750,857,000 元，實現數 735,642,342 元，保

留數 2,499,900 元，合計決算數 738,142,242 元，占預算數

98.31%，賸餘 12,714,758 元。 

（3）航政業務規劃及督導：預算數 354,404,000 元，實現數 277,307,448

元，應付數 15,750,812 元，保留數 29,408,856 元，合計決算數

322,467,116元，占預算數 90.99%，賸餘 31,936,884 元。 

（ 4）郵電業務規劃及督導：預算數 11,410,000 元，實現數

11,288,175 元，占預算數 98.93%，賸餘 121,825 元。 

（5）路政管理：預算數 654,993,000 元，實現數 458,126,218 元，應

付數 8,498,820 元，保留數 125,536,125 元，合計決算數

592,161,163 元，占預算數 90.41%，賸餘 62,831,837 元。 

（6）汽車燃料使用費經徵管理：預算數 11,981,000 元，實現數 9,430,786

元，保留數 2,070,000 元，合計決算數 11,500,786 元，占預算數

95.99%，賸餘 480,214 元。 

（7）道路交通安全：預算數 280,457,000 元，實現數 250,381,642

元，保留數 17,779,600 元，合計決算數 268,161,242 元，占預算

數 95.62%，賸餘 12,295,758 元。 

（8）軌道工程興建管理：預算數 402,929,000 元，實現數 359,243,661

元，保留數 1,949,805 元，合計決算數 361,193,466 元，占預算

數 89.64%，賸餘 41,735,534 元。 

（9）軌道安全提升與改善：預算數 109,696,000 元，實現數 109,696,000

元，占預算數 100%。 

（10）航政港政業務管理及執行：預算數 1,135,540,000 元，實現數

1,091,731,340 元，應付數 18,850,638 元，保留數 14,215,554
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元，合計決算數 1,124,797,532 元，占預算數 99.05%，賸餘

10,742,468 元。 

（11）臺灣鐵路管理局：預算數 3,060,000,000 元，實現數 3,060,000,000

元，占預算數100%。 

（12）鐵路建設計畫：預算數 5,902,799,000 元，實現數 5,441,181,907

元，保留數 458,765,726 元，合計決算數 5,899,947,633 元，占

預算數 99.95%，賸餘 2,851,367 元。 

（13）都市大眾捷運系統建設計畫：預算數 7,360,124,000 元，實現數

2,360,942,924 元 ， 應 付 數 71,548,088 元 ， 保 留 數

4,618,508,135 元，合計決算數 7,050,999,147 元，占預算數

95.80%，賸餘 309,124,853 元。 

（14）偏遠地區交通建設：預算數 1,059,600,000 元，實現數 677,432,090

元，保留數 382,167,910 元，合計決算數 1,059,600,000 元，占

預算數 100%。 

（15）一般建築及設備：預算數 63,000 元，實現數 51,807 元，占預算

數 82.23%，賸餘 11,193 元。。 

（16）第一預備金：預算數 11,149,000 元，申請動支2,000,000 元，賸

餘9,149,000元。 

（17）地方政府汽車燃料使用費分配短少補助：預算數 3,475,775,000

元，實現數 3,475,775,000 元，占預算數 100%。 

另統籌科目撥付 331,508,830 元，包括公教人員婚喪生育及子女

教育補助 8,934,644 元、公務人員退休撫卹給付 260,714,672 元、調

整軍公教人員待遇準備 61,859,514 元等，如數執行。 

以前年度部分： 
1.歲入類： 

（1）104 年度： 

罰款及賠償收入：上年度轉入數 5,078,896 元，實現數

1,116,202 元，註銷數 802,348 元，未結清部分 3,160,346 元申

請保留至下年度繼續辦理。 

（2）105 年度： 

罰款及賠償收入：上年度轉入數 8,022,218 元，實現數

2,369,961 元，註銷數 323,370 元，未結清部分 5,328,887 元申

請保留至下年度繼續辦理。 
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(3)106 年度： 

a.罰款及賠償收入：上年度轉入數 5,582,100 元，實現數

1,642,132 元，註銷數 600 元，未結清部分 3,939,368 元申請

保留至下年度繼續辦理。 

b.規費收入：上年度轉入數 199,012,586 元，如數執行。 

c.營業盈餘及事業收入：上年度轉入數 776,667,519 元，如數執

行。 

d.其他收入：上年度轉入數 217,222,224 元，實現數 7,236,308

元，未結清部分 209,985,916 元申請保留至下年度繼續辦理。 

2.歲出類： 

（1）101 年度： 

a.臺灣鐵路管理局：奉准保留 229,559,000 元，如數執行。 

b.都市大眾捷運系統建設計畫：奉准保留 690,000 元，如數執

行。 

（2）102 年度： 

a.鐵路建設計畫：奉准保留 67,923,716 元，減免註銷數

31,084,697 元，實現數 36,839,019 元。 

b.都市大眾捷運系統建設計畫：奉准保留 3,217,946 元，減免註

銷數 653,337 元，實現數 1,964,609 元，未結案部分 600,000

元申請保留至下年度繼續辦理。 

（3）103 年度： 

a.交通科技研究發展：奉准保留 5,168,100 元，如數執行。 

b.鐵路建設計畫：奉准保留 90,376,092 元，減免註銷數

3,605,658 元，實現數 86,770,434 元。 

c.都市大眾捷運系統建設計畫：奉准保留 2,081,672,707 元，減

免註銷數 1,596,882,783 元，實現數 483,289,924 元，未結案

部分 1,500,000 元申請保留至下年度繼續辦理。 

d.偏遠地區交通建設：奉准保留 259,212,009 元，減免註銷數

246,332,453 元，實現數 12,879,556 元。 

（4）104 年度： 

a.航政港政業務管理及執行：奉准保留 19,063,815 元，如數執

行。 

b.臺灣鐵路管理局：奉准保留 188,929,000 元，如數執行。 



交     通     部 

總   說   明 
中華民國 107 年度 

 

  6

c.鐵路建設計畫：奉准保留 441,057,331 元，減免註銷數

1,564,395 元 ， 實 現 數 151,479,002 元 ， 未 結 案 部 分

288,013,934 元申請保留至下年度繼續辦理。 

d.都市大眾捷運系統建設計畫：奉准保留 700,484,276 元，減免

註銷數 45,750 元，實現數 297,766,170 元，未結案部分

402,672,356 元申請保留至下年度繼續辦理。 

e.偏遠地區交通建設：奉准保留 476,591,931 元，實現數

6,814,603 元，未結案部分 469,777,328 元申請保留至下年度

繼續辦理。 

（4）105 年度： 

a.一般行政：奉准保留 10,173,569 元，實現數 8,542,855 元，未

結案部分 1,630,714 元申請保留至下年度繼續辦理。 

b.航政業務規劃及督導：奉准保留 114,063,530 元，減免註銷數

1,007,529 元 ， 實 現 數 101,439,089 元 ， 未 結 案 部 分

11,616,912 元申請保留至下年度繼續辦理。 

c.航政港政業務管理及執行：奉准保留 1,386,459 元，如數執

行。 

d.臺灣鐵路管理局：奉准保留 2,992,796,000 元，如數執行。 

e. 鐵路建設計畫：奉准保留 1,833,929,142 元，實現數

502,317,889 元，未結案部分 1,331,611,253 元申請保留至下

年度繼續辦理。 

f.都市大眾捷運系統建設計畫：奉准保留 5,877,717,018 元，減

免註銷數 502,394 元，實現數 3,346,795,196 元，未結案部分

2,530,419,428 元申請保留至下年度繼續辦理。 

g.偏遠地區交通建設：奉准保留 246,419,223 元，無實現數，未

結案部分 246,419,223 元申請保留至下年度繼續辦理。 

（5）106 年度： 

a. 交通科技研究發展：奉准保留 1,110,000 元，如數執行。 

b.一般行政：奉准保留 10,539,865 元，實現數 10,149,865 元，

未結案部分 390,000 元申請保留至下年度繼續辦理。 

c.航政業務規劃及督導：奉准保留 319,685,758 元，減免註銷數

1,340,016 元 ， 實 現 數 22,528,215 元 ， 未 結 案 部 分

295,817,527 元申請保留至下年度繼續辦理。 
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d.路政管理：奉准保留 319,758,478 元，減免註銷數 2,623,621

元，實現數 301,466,343 元，未結案部分 15,668,514 元申請保

留至下年度繼續辦理。 

e.道路交通安全：奉准保留 16,017,050 元，減免註銷數 235,719

元，實現數 15,781,331 元。 

f.航政港政業務管理及執行：奉准保留 31,185,087 元，減免註銷

數 79,376 元，實現數 31,105,711 元。 

g.臺灣鐵路管理局：奉准保留 8,472,383,000 元，如數執行。 

h.鐵路建設計畫：奉准保留 664,075,934 元，減免註銷數

5,331,138 元 ， 實 現 數 80,525,780 元 ， 未 結 案 部 分

578,219,016 元申請保留至下年度繼續辦理。 

i.都市大眾捷運系統建設計畫：奉准保留 19,105,179,370 元，減

免註銷數 477,826,351 元，實現數 8,448,171,389 元，未結案

部分 10,179,181,630 元申請保留至下年度繼續辦理。 

j.偏遠地區交通建設：奉准保留 199,232,847，如數執行。 

                                                                                                 

（二）平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述 

1.平衡表： 

(1)專戶存款 10,028,649,013 元，係存入保證金、應付代收款及應付保

管款相對應之數，主要係履約保證金、保固保證金、代辦工程款、

離職儲金及薪資代扣員工公保、健保、勞保及退撫基金等。 

(2)應收帳款 544,356,356 元，主要係汽車燃料使用費。 

(3)其他應收款 1,530,864,480 元，係行政院減列已撥保留數。 

(4)應收其他基金款 2,221,561,406 元，係中華郵政公司及臺灣港務公

司股息紅利繳庫數、民航事業作業基金賸餘繳庫數。 

(5)應收其他政府款 209,985,916 元，係審計部修正增列以前年度地方

政府興建停車場計畫未繳還結餘款。 

(6)材料 145,555,929 元，係代辦工程之鋼軌、軌枕、道岔閘座及電器

號誌等工程料件。 

(7)暫付款 3,868,115,877 元，主要係代辦工程預付款。 

(8)預付款 1,620,001,233 元、預付其他基金款 476,861,489 元及預付

其他政府款 2,434,815,791 元，主要係鐵路建設計畫及都市大眾捷

運系統建設計畫之工程預付款。 
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(9)應付帳款 121,124,531 元、其他應付款 1,162,515,479 元及應付其

他政府款 95,750,220 元，主要係鐵路建設計畫及都市大眾捷運系統

建設計畫工程案保留款。 

(10)存入保證金 3,097,976,630 元，係廠商之履約保證金、保固保證金

及工程估驗保留款。 

(11)應付代收款 10,846,597,177 元，主要係收到代辦及配合工程款。 

2.資本資產表： 

(1)採權益法之股權投資 846,959,596,367.73 元，主要係對臺灣鐵路管

理局、中華郵政公司及中華電信股份有限公司等國營事業及民營企

業之投資。 

(2)非採權益法之股權投資 1,200,000,000 元，係對臺北大眾捷運股份

有限公司之投資。 

(3)其他長期投資 758,129,013,244 元，主要係對國道公路建設管理基

金及高速鐵路相關建設基金等作業基金之投資。 

(4)土地 84,567,354,588 元，主要係本部經管 18,135 筆土地。 

(5)購建中固定資產 64,487,707,656 元，主要係辦理中之鐵道、捷運等

工程。 

二、財務狀況之分析 

平衡表及資本資產表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目： 

（一） 平衡表部分： 

1.應收帳款 544,356,356 元，較上年度 217,695,800 元，增加 150.05%，

主要係汽車燃料使用費提列應收數增加所致。 

2.其他應收款 1,530,864,480 元，較上年度 2,476,359,507 元，減少

38.18%，主要係行政院減列已撥保留數較上年度減少所致。 

3.應收其他基金款 2,221,561,406 元，較上年度 776,667,519 元，增加

186.04%，係主要係中華郵政股份有限公司股息紅利繳庫數及民航事業

作業基金賸餘繳庫數增加所致。 

4.材料 145,555,929 元，較上年度 184,342,702 元，減少 21.04%，主要

係隨工程進度領用工程料件所致。 

5.暫付款 3,868,115,887 元，較上年度 2,441,470,227 元，增加

58.43%，主要係增加代辦工程預付款所致。 
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6.預付其他基金款 476,861,489 元，較上年度 609,100,186 元，減少

21.71%，預付其他政府款 2,434,815,791 元，較上年度 6,358,879,744

元，減少 61.71%，主要係隨工程進度轉正列支所致。 

7.應付帳款 121,124,531 元，較上年度 199,554,425 元，減少 39.30%，

主要係因減少鐵路建設計畫工程案應付款所致。 

8.其他應付款 1,162,515,479 元，較上年度 4,482,031,045 元，減少

74.06%，主要係因減少鐵路建設計畫及都市大眾捷運系統建設計畫工

程案保留款所致。 

9.應付其他政府款 95,750,220 元，較上年度 373,155,277 元，減少

74.34%，主要係減少都市大眾捷運系統建設計畫之應付地方政府款所

致。 

（二）資本資產表部分： 

1.房屋建築及設備 6,718,502,819 元，較上年度 5,177,605,205 元，增

加 29.76%，主要係「都市大眾捷運系統建設計畫-臺灣桃園國際機場聯

外捷運系統建設計畫」長庚醫院(A8)站共同開發大樓捷運設施新建工

程，鐵道局分回大樓商場等設施之產權所致。 

2.機械及設備 636,255,432 元，較上年度 810,145,191 元，減少

21.46%，主要係提列折舊所致。 

3.雜項設備 99,426,544 元，較上年度 134,848,062 元，減少 26.27%，主

要係提列折舊所致。 
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三、重要施政計畫執行成果之說明 

（一）已完成施政計畫重點概述： 

1.提升公共及綠能運輸服務水準 

◆高雄市區鐵路地下化及延伸鳳山、左營計畫：已於 107 年 10 月

14 日完成全線地下化通車並啟用美術館、鼓山、三塊厝、民族、

科工館、正義及內惟等 7座地下通勤車站暨將原有高雄、鳳山及

左營車站地下化。 

◆高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設計畫：分二階段

施工，第一階段工程 C1～C14 站路段已通車營運；現正進行第二

階段工程 C14～C37 站路段土建與機電系統工程施工。 

◆臺中都會區鐵路高架捷運化計畫：鐵路高架橋於 105 年 10 月 16

日通車啟用，10 座車站於 107 年 10 月 28 日全數啟用，賡續辦理

臺中車站機關車庫磚造遺構原地保存工程。 

◆臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫：已進行全線

土木建築細部設計標施工中之服務、機電系統統包工程及自動收

費系統標細部設計、土建工程 CJ910、CJ920、CJ930、JJG031、

JJG051、JJG091 區段標施工作業。 

◆桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展

計畫：CM01 區段標工程完成 A22 站站體主結構、橫渡線完成結構

體頂版、A21 站~橫渡線之潛盾隧道已貫通及 A23 站賡續辦理連續

壁工程施作。 

◆淡海輕軌運輸系統：完成機廠工程、水電環控工程及藍海線高架

橋墩柱施作等工項。本計畫第一期工程綠山線已於 107 年 12 月

10 日完成履勘，並於 107 年 12 月 23 日正式通車營運。 

◆臺北捷運系統環狀線建設計畫(第一階段)：完成土建主體工程路

基改善及人行道復舊作業、機電系統設備現場安裝、測試及各子

系統驗收測試等工項。另 17 列電聯車已進駐南機廠，持續進行

相關測試。 

◆花東線鐵路整體服務效能提昇計畫：包含 27 座車站改善工程，

已完成 26 座車站，賡續辦理花蓮車站原有東站改建及景觀工程。 

◆ 推動智慧運輸系統： 
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(1)完成花東地區等偏鄉多元車輛共享運輸服務平台及建置兩處

智慧型站牌；辦理「臺北都會區及宜蘭縣交通行動服務建置

及經營計畫(1/3)」，於 107 年度完成「UMAJI 遊買集」App 開

發、上線，及跨運具旅運規劃。 

(2)規劃建置道路安全評量系統-視覺化儀表板、交通安全管理體

系-運輸業安全評量、交通安全管理體系-ISO39001 推行建

議；另完成車聯網、自駕車、交通大數據及我國智慧交通產

業發展之研究。 

◆推動交通運輸資料流通服務：統合協調各機關(構)之多元運輸資

訊，以雲端架構與服務模式建立交通運輸資料匯流平台，滿足各

項智慧交通及物聯生活之加值應用需求。本部已整合全臺航空、

台鐵、高鐵、高捷、桃捷、全台市區公車、公路客運、台灣好行、

公共自行車、氣象及 PM2.5 等民眾關心之動靜態旅運資料及票證

(台鐵、捷運、高鐵、公路客運及市區公車)、路況等政策研析所

需資料。 

◆關鍵基礎設施資安資訊分享與分析中心(T-ISAC)建置計畫：完成

T-ISAC 威脅燈號設計，收集與研究相關資安情資，完成海運領域

資訊資產盤點與風險評估工作，並對鐵道領域風險再評估；完成

教育訓練與宣導活動。 

2.提升海空運服務競爭力 

◆提升臺灣港群港埠設施服務能量，帶動市港觀光經濟發展：高雄

港聯外高架道路 107 年 11 月全線通車，港務公司與長榮海運公

司簽署高雄港第七貨櫃中心 5席深水貨櫃碼頭之租賃契約，並引

進日商三井集團興建「三井購物商場場 OUTLET PARK 台中港」，

已於 107 年 12 月正式營運。 

◆擴大自由貿易港區營運彈性：7 個自由貿易港區已有 116 家事業

進駐營運，107 年全年進出口貿易值及貨量分別達新臺幣 7,474

億元及 751 萬噸。 

◆加強機場軟硬體建設及規劃：持續辦理桃園國際機場第三航站區

主體航廈工程招標作業，第二航廈擴建工程開放部分北側出境報

到擴建區域及旅客服務相關之公共空間；行政院核定高雄、臺中

國際機場 2035 年整體規劃，據以推動新南向、低成本航空發展

基地機場建設。 
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◆擴增新南向航班，提供便捷空運服務：自 107 年 1月起針對民航

局所轄松山機場以外之高雄、臺中等機場飛航新南向國家再調降

航班降落費約 20%， 107 年我國飛航新南向國家平均每週 621 班

及載客 1,263 萬人次。 

◆港航合作進南向市場，開展新南向投資布局：港航合作前進南向

市場，開展新南向投資布局：港務公司 107 年 5月在印尼泗水成

立臺印貨櫃倉儲物流公司，另協同陽明、台航、德翔及中華郵政

公司 10 月在新加坡成立台源國際控股股份有限公司，以擴大對

新南向國家海運產業之投資合作。 

3.增進郵電服務效能 

◆ 推動兩岸郵政直接通郵與雙向通匯等業務；兩岸郵政單位分別互

訪參與「第五屆海峽兩岸珍郵特展」、「兩岸通郵 10 週年慶祝活

動與 2018 兩岸郵政發展研討會」及「兩岸郵政青年交流座談會」，

加強兩岸郵務交流。 

◆ 完成「頻率供應計畫」修正及公告作業，向外界揭露政府對於短

中長期國家頻譜規劃策略及藍圖。 

◆ 成立「我國網際網路名稱與號碼指配機構(ICANN)支援單位」，以

智庫型態協助我國各部會擴大參與 ICANN 事務。 

◆ 完成「規劃建構產業創新試驗場域」及「數位創新經濟基礎網路

環境建構支援平台計畫」，作為推動寬頻政策之參考。 

4.建構安全交通環境 

◆加強學校交通安全教育：於 7個縣市實施推動安全過路口計畫小

黃帽運動，並編訂定安全過路口教學教材及影片，及參考日本、

新加坡等國家的作法設置示範簡易型兒童交通公園。 

◆多元的交通安全宣導：107 年已累計培訓合格「路老師」宣講志

工 1,057 名，協助進行交通安全議題宣講；製作「路人就是家人」

道安宣導影片，網路點閱達 250 萬人次；107 年 7月 28 日辦理「不

酒駕我行」宣示募集記者會，現場有 42 家民間企業加入，線上

募集人數已達 7萬 8千人。 

�科技協助執法： 107 年於萬里隧道推動區間平均速率執法，實施

後行車速率超過 70 公里違規車輛減少 95.2%，交通事故減少
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84.2%；並輔導及補助縣市辦理停靠區違停執法，減少路邊違停

行為。 

�補助本部公路總局辦理「推動大型車行車視野輔助系統」：已完

成補助 2,235 家業者 ,合計 10,932 輛使用中大型車輛裝設行車

視野輔助系統、轉彎及倒車警報裝置、外部近側視鏡及雷達偵測

系統。改善大型車輛轉彎時之視線死角，以降低傷亡事件的機率。 
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（二）施政計畫分項說明-本年度部分： 

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 

辦 理 情 形 

已完成或未完成

之 說 明 
因應改善措施 

交通科技研究

發展 

 

 

 

 

 

 

1.交通科技研究

暨應用推動計

畫。 

 

 

 

2.數位創新經濟

基礎網路環境

建構支援平台

計畫。 

3.關鍵基礎設施

資安資訊分享

與分析中心建

置計畫。 

 

1.辦理「台灣號誌控

制軟體示範驗證

與推廣計畫」。 

2.辦理「智慧交通科

技 與 管 理 計 畫

(1/4)」。 

辦理「數位創新經濟

基礎網路環境建構

支援平台計畫」。 

 

1.辦理 T-ISAC 威脅

燈號設計，收集與

研究相關資安情

資。 

2.海運領域資訊資

產盤點與風險評

估工作。 

3.對鐵道領域風險

再評估。 

4.資安教育訓練與

宣導活動。 

已辦理完成。 

 

 

本計畫執行期程

跨年度，預計於

108 年 7 月完成。 

已辦理完成。 

 

 

 

已辦理完成。 

 

 

 

已辦理完成。 

 

 

已辦理完成。 

 

已辦理完成。 

 

 

 

將督請廠商依

合約規定期限

完成。 

 

 

航政業務規劃

及督導 

1.委託專業機構

辦理海岸電台

全球海上遇險

及 安 全 系 統

（GMDSS）相關

業務。 

賡續辦理全球海上

遇 險 及 安 全 系 統

（GMDSS）相關業

務，提供國內及國際

船舶航行於我國海

域船舶遇險及安全

救助服務。 

已辦理完成。  

 2.加強推動港埠

基礎建設，強化

商港經營管理

效率，全面提升

督導臺灣港務股份

有限公司加強港埠

行銷、提供具競爭性

費率，推動自由貿易

已辦理完成。 
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 

辦 理 情 形 

已完成或未完成

之 說 明 
因應改善措施 

港埠國際競爭

力。 

 

 

 

 

3.推動自由貿易

港區，發揮全球

運籌營運效益。 

 

 

 

4.辦理離島地區

海運航線營運

虧損補貼。 

 

 

 

 

5.辦理離島綜合

建設實施方案

基本航次補貼

及海運票價補

貼。 

 

 

 

 

 

6.辦理載客船舶

安全檢查。 

 

 

港區業務、創造港埠

民間投資商機、鬆綁

法令限制及簡化行

政程序、賡續港埠資

訊發展，提升碼頭作

業效率等措施。 

推動自由貿易港區

政策，已設置 7 個自

由貿易港區。 

 

 

 

依「發展大眾運輸條

例」及「大眾運輸事

業補貼辦法」規定，

對經營離島航線之

船舶運送業及載客

小船經營業之補貼。 

 

依據行政院核定第

四期(104-107 年)

離島綜合建設施實

施方案，補助離島縣

政府辦理海運基本

航次補貼及離島居

民往返臺灣本島與

離島間海運票價補

貼。 

 

依據「鋁合金客船管

理要點」暨「交通部

國內載客船舶航行

安全聯合督檢計畫」

 

 

 

 

 

 

截至目前已有116

家 事 業 進 駐 營

運，107 年進出口

貿易值達新臺幣

7,474 億元，較上

年成長 10%。 

辦理完成離島海

運客運固定航線

營運補貼，計補貼

基隆-馬祖、高雄-

馬公等 6條航線 5

艘載客船舶及 4

艘載客小船。 

補助連江、澎湖及

臺東等縣政府辦

理海運基本航次

補貼；補助連江、

澎湖、屏東及臺東

等縣政府辦理離

島居民海運票價

補貼，已執行完

成，惟尚有部分款

項未及請款。 

完成辦理國內載

客船舶安全檢查

計 77 艘次。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

將督請縣政府

儘速辦理結案。 
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 

辦 理 情 形 

已完成或未完成

之 說 明 
因應改善措施 

 

7.交通船碼頭設

施改善。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辦理船舶安全檢查。 

1.補助屏東縣政府

辦理琉球鄉交通

船碼頭候船設施

改善工程。 

 

 

 

2.補助臺東縣政府 

辦理縣轄漁港交

通船碼頭候船環

境改善工程。 

3.補助澎湖縣政府

辦理縣轄漁港交

通船碼頭設施改

善工程。 

 

4.補助連江縣政府

辦理東莒猛澳港

及西莒青帆港交

通船碼頭設施改

善工程。 

5.補助臺東縣政府

辦理臺東市富岡

港交通船碼頭改

善工程計畫。 

 

107 年 8 月 29 日

發包， 107 年 12

月 27 日完工，因

未能於年度結束

前完成驗收，保留

經費至下年度繼

續執行。 

已辦理完成。 

 

 

 

107 年 10月 11日

發包，因合約期程

跨年度，保留經費

至下年度繼續執

行。 

已辦理完成。 

 

 

 

 

持續辦理水域工

程及客運服務設

施委託技術服務。 

 

 

將督請屏東縣

政府確依合約

規定期限完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

將督請澎湖縣

政府確依合約

規定期限完成。 

 

 

 

 

郵電業務規劃

及督導 

 

 

 

 

 

1.辦理兩岸郵政

業務發展交流

事宜。 

 

 

 

 

出席「兩岸通郵 10

週 年 慶 祝 活 動 與

2018 兩岸郵政發展

研討會」、「兩岸郵政

青年交流座談會」及

「第五屆海峽兩岸

珍郵特展」，增進兩

已辦理完成。 
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 

辦 理 情 形 

已完成或未完成

之 說 明 
因應改善措施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.辦理「亞洲‧矽

谷推動方案-規

劃建構產業創

新試驗場域」。 

 

3.辦理我國無線

電頻譜、電信號

碼等資源分配。 

 

岸郵政業務合作與

交流。 

透過中央部會及地

方政府、特色產業的

訪談，展開坪林創新

試驗場域規劃，以進

行網路架構之實證。 

1.完成新版「頻率供

應計畫」修正及公

告作業。 

2.完成「中華民國無

線電頻率分配表」

修 正 及 公 告 作

業 ， 新 增 劃 定

839-847MHz 頻段

供民生公用事業

之智慧型讀表系

統使用。 

 

 

已辦理完成。 

 

 

 

 

已辦理完成。 

 

 

已辦理完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

路政管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.車輛型式安全

審驗發證業務。 

 

 

 

 

 

2.車輛安全法規

技術諮詢與管

理資訊服務中

心。 

 

 

3.公路路線及橋梁

安全維護工作。 

委託財團法人車輛

安全審驗中心代為

辦理及核發車輛型

式安全審驗合格證

明書及檢測機構認

可證書並收取路政

規費。 

委託財團法人車輛

安全審驗中心代辦

車輛安全法規技術

諮詢與管理資訊服

務中心之維護與運

作業務。 

1.橋梁性能評估與

使用年限預測之 

本項涉及公路法

第 63 條修正，已

報請行政院提報

院會後核轉立法

院審議。 

 

 

已辦理完成。 

 

 

 

 

 

已辦理完成。 

 

已列為優先法

案並將持續關

注修法情形。 
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 

辦 理 情 形 

已完成或未完成

之 說 明 
因應改善措施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.委託辦理自行

車法規增訂。 

 

 

 

 

 

 

 

5.督導各縣市提

昇停車場經營

績效。 

6.智慧運輸系統

發展建設計畫。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究。 

2.公路橋梁檢測人

員培訓及培訓教

材研擬計畫。 

3.大氣腐蝕劣化因

子試驗站擴增規

劃評估。 

委託本部運輸研究

所辦理勞務採購，由

中華警政研究學會

得標辦理自行車及

類似運具安全管理

之研究。 

 

 

 

辦理本部補助興建

公共停車場之營運

督考。 

1.辦理智慧交通安

全計畫。 

(1)辦理「車聯網技

術應用於機車安

全改善之研究與

場 域 試 驗 計

畫」。 

 

 

 

 

 

 

 

 

已辦理完成。 

 

 

已辦理完成。 

 

 

已完成部分: 

完成研究案期中

報告。 

未完成部分: 

期末報告部分尚

未完成，廠商預計

108 年 3 月 10 前

提送期末報告初

稿。 

完成臺北市等 9

縣市停車場之營

運督導考核。 

 

 

至 107 年 12 月止

於東華大學及佛

光大學已完成設

置 25 個路口之互

動 感 測 路 測 設

備，3,800 餘部機

車互動感測設備

之發放安裝及 30

部汽車主動式發

報裝置，並於 107

年 9 月 之 ITS 

World Congress

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本案契約期限

至 108 年 4 月

22 日，將督請

廠商確依合約

規定期限完成。 

 

 

 

 

 

將督請廠商確

依合約規定期

限完成。 
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 

辦 理 情 形 

已完成或未完成

之 說 明 
因應改善措施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)辦理「大型車輛

裝設車輛安全設

備推動計畫」成效

追蹤評估計畫」

(運輸研究所)。 

(3)補助本部公路總

局辦理「推動大型

車行車視野輔助

系統」。 

(4)補助地方政府裝

設智慧路口安全

警示系統。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)補助地方政府裝

設公車安全相關

設備。 

 

2.辦理運輸走廊壅

塞改善計畫-補助

地方政府以電信

海外展出，惟因東

華大學學生議會

反彈發報裝置結

合 門 禁 系 統 措

施，爰辦理契約展

延。 

已完成蒐集至少

50 輛目標車輛之

即時駕駛行為資

料。 

 

已辦理完成。 

 

 

 

桃園市已完成公

車違停警示系統

及地磁車輛安全

警示系統。新竹縣

已完成山區防災

可變標誌系統及

山區彎道預警安

全措施。高雄市已

完成節能駕駛系

統與會車流辨識

系統雛形建置。 

臺北市已完成 20

組 ADAS 系統裝

設。 

 

南投縣已完成溪

頭聯外道路路側

設備建置，其他受

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置輔導人力

及建置管考網

站，確實掌握時

程。 

 

 

 

 

 

 

 

設置輔導人力

及建置管考網

站，確實掌握時

程。 

設置輔導人力

及建置管考網

站，確實掌握時
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 

辦 理 情 形 

已完成或未完成

之 說 明 
因應改善措施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大數據(CVP)分析

人、車流 OD 趨

勢，或建置路側設

備提供替代道路

資訊以舒緩幹道

壅塞。 

3.辦理東部及都市

偏鄉交通便捷計

畫。 

(1)辦理「花東地區

智慧交通便捷經

營輔導計畫」。 

 

 

(2)補助地方政府辦

理「建立都市偏鄉

需求反應及車輛

共享平臺」。 

 

4.辦理運輸資源整

合共享計畫-辦理

「臺北都會區及

宜蘭縣交通行動

服務建置及經營

計畫(1/3)」。 

 

5.辦理車聯網科技

發展應用計畫-補

助地方政府辦理

「自動駕駛車輛

示範相關計畫」。 

 

 

補助縣市目前建

置中。 

 

 

 

 

 

 

 

已完成建立偏鄉

多元車輛共享運

輸服務，並啟用延

平鄉共享運輸平

台。 

新竹縣已完成App

建置，以及潔能智

慧站牌建置，其他

受補助縣市目前

建置中。 

已完成App「UMAJI 

遊。買。集」開發，

並於 107 年 10 月

正式上架，整合食

宿遊購 227 家，會

員數已達 20,000

人。 

桃園市已完成虎

頭山新創基地測

試場域建置，並進

行實車測試及邀

請 民 眾 體 驗 試

乘。其他受補助縣

市目前規劃、建置

程。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置輔導人力

及建置管考網

站，確實掌握時

程。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置輔導人力

及建置管考網

站，確實掌握時

程。 
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 

辦 理 情 形 

已完成或未完成

之 說 明 
因應改善措施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.辦理智慧運輸基

礎與科技研發計

畫。 

(1)辦理「前瞻智慧

運輸發展與安全

評量技術研究發

展計畫(2/4)」。 

(2)辦理「智慧運輸

計畫行銷宣導委

託案」。 

 

 

(3)辦理「新興智慧

交通科技產業發

展 研 究 計 畫

(1/2)」。 

中。 

 

 

 

已辦理完成。 

 

 

 

已完成智慧運輸

網路大調查、ITS

智慧運輸數位專

區建置、及其他行

銷方式曝光。 

已完成車聯網、自

駕車、交通大數據

及我國智慧交通

產業發展研究。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汽車燃料使用

費經徵管理 

辦理汽車燃料使

用費經徵之宣導

及督導管理。 

1.分配直轄市政府

及公路總局、高速

公路局養路經費。 

已辦理完成。  

  2.委請公路總局辦

理各監理機關汽

車燃料使用費徵

收業務人員研習。 

已辦理完成。 

 

 

  3.督導各監理機關

加 強 汽 燃 費 稽

徵、催繳等經徵業

務及提升相關設

備之效能。 

已辦理完成。  

道路交通安全

計畫 

 

1.加強道路交通

秩序整頓及行

車安全。 

1.督導各縣市進行

第 35 期臺灣地區

及轄區易肇事路

已辦理完成。 
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 

辦 理 情 形 

已完成或未完成

之 說 明 
因應改善措施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.強化全民路權

與用路安全觀

念。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

段改善 76 處易肇

事地點。 

2.督導各縣市警察

局辦理「交通執法

暨事故防制宣導

計畫」及「交通執

法專業訓練研習

計畫」。 

3.協調各縣市警察

局加強連續假期

交通疏導勤務。 

1.統一律定 107 年

宣導重點包括 18

至 24 歲年輕機車

族不超速、轉彎車

讓直行車、65 歲

以上高齡者不違

規穿越道路，請走

行人穿越道、酒駕

零容忍，透過電

視、廣播、戶外媒

體、活動、平面文

宣及宣導品等多

元管道宣導。 

2.辦理 107 年度春

節及連續假期疏

運整體宣導計畫。 

3.透過警廣及全國

12 家廣播電台，

製播交通安全節

目及適時加強路

況報導，疏導車

流。 

 

 

已辦理完成。 

 

 

 

 

 

已辦理完成。 

 

 

已辦理完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已辦理完成。 

 

 

已辦理完成。 
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 

辦 理 情 形 

已完成或未完成

之 說 明 
因應改善措施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.加強道路交通

安全工作督導

與查核。 

4.督導各公路監理

機關道路交通安

全講習及各縣市

加強學生交通違

規、事故防制與種

子教官的培訓。 

5.辦理各級學校交

通安全教育績優

學校評選、教育研

習暨學生交通事

故防制改善計畫。 

6.增進交通安全過

路口安全；辦理路

老師培訓協助高

齡者交通安全教

育宣導。 

7.充實全國統一版

交通安全教材教

具與導護裝備。 

8.設置 4 處示範簡

易型兒童交通公

園。 

9.配合資訊 e 化，持

續透過「交通安全

入口網」行銷宣

導。 

10.辦理「金安獎頒

獎典禮」，表揚道

安工作績優團體

及人員。 

1.辦理各縣市 107

年「院頒道路交通

秩序與交通安全

已辦理完成。 

 

 

 

 

 

已辦理完成。 

 

 

 

 

已辦理完成。 

 

 

 

 

已辦理完成。 

 

 

已辦理完成。 

 

 

已辦理完成。 

 

 

 

已辦理完成。 

 

 

 

已辦理完成。 
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 

辦 理 情 形 

已完成或未完成

之 說 明 
因應改善措施 

 

 

改進方案 106 年

度執行成果考評」

工作。 

2.辦理「107 年度道

路交通安全工作

觀摩暨研討會」。 

 

 

 

已辦理完成。 

 

 

軌道工程興建

管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配合軌道、捷運網

路之長期規劃、設

計及發展與建設

南北高速鐵路，執

行相關人事、業務

費用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.為配合軌道網路

之長期規劃、設計

及臺中、桃園機場

捷運系統、高速鐵

路後續工程建設

計畫等建設計畫

之執行，編列辦理

高鐵建設計畫捷

運業務相關人員

之人事費及一般

行政所需之業務

費用。 

2.辦理北部工程處

第一及第二辦公

大樓建築物耐震

補強工程。 

 

已辦理完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辦公大樓建築物

耐震補強工程於

107年 11月 20日

發包並賡續趲趕

工進，預計於 108

年2月16日完工。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

督請廠商依合

約規定期限完

成。 

 

 

軌道安全提升

與改善 

 

配合軌道交通建

設之工作計畫，擬

定、辦理軌道交通

建設之規劃、設

計、管理及機電安

全提升等事項，執

行相關人事、資訊

及業務等費用。 

為配合軌道安全提

升之長期規劃、設計

及執行，編列辦理軌

道交通建設相關人

員之人事費及一般

行政所需之業務費

用。 

 

已辦理完成。 
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 

辦 理 情 形 

已完成或未完成

之 說 明 
因應改善措施 

航政港政業務

管理及執行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.提升「船員智慧

服務平臺」相關

功能。 

 

 

 

 

2.辦理船員專業

訓練、岸上晉升

訓練及適任性

評估。 

 

 

 

 

3.辦理航海人員

測驗。 

 

 

4.中華民國 STCW

公約履約文件

更新及修正案。 

 

 

 

 

5.貨櫃集散站危

險品作業安全

督導及講習。 

 

 

 

 

辦理「106 年至 108

年船員大數據智慧服

務平臺 (Seafarers 

Online, SOL)系統

功能案-107 年度計

畫」，提供船員優質

資訊服務。 

委託國內船員訓練

機構，賡續辦理船員

專業訓練、岸上晉升

訓 練 及 適 任 性 評

估，使我國船員符合

STCW 公約資格，船

員證書持續為國際

所認可。 

辦理 4 次航海人員

測驗，以達船員教考

訓合一、求學就業無

縫接軌之目標。 

編修我國 STCW 公約

履約文件，納入國內

近年海事教育、訓

練、測驗及發證等法

規及措施，展現我國

全面履行國際公約

之作為。 

鑒於大陸天津港發

生危險品倉庫重大

火災爆炸事故，完成

加強訪查 8 處內陸

貨櫃集散站安全督

導，10 月間完成

北、中、南共 6 場次

已辦理完成。 

 

 

 

 

 

 

已辦理完成。 

 

 

 

 

 

 

 

已辦理完成。 

 

 

 

已辦理完成。 

 

 

 

 

 

 

已辦理完成。 
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 

辦 理 情 形 

已完成或未完成

之 說 明 
因應改善措施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 107年全國性航

港業務座談會。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.航業法子法修

訂。 

 

 

 

 

8.辦理國際海運

合作業務之執

行。 

 

 

 

 

 

 

講習，提升業者自主

管理能力，進一步降

低災害發生機率。 

邀請海運產業界代

表與會，頒發「港口

設施保全查核評鑑

績優業者」、「船舶運

送業及船務代理業

僱用國籍船員績優

業者」及「營運與服

務績優客船及載客

小船績優業者」等獎

項，及邀請學者進行

「中美貿易戰對我

國航港發展之影響」

專題演講，從中掌握

海運脈動進而優化

產業發展競爭力。 

107 年 6 月函頒「交

通部航港局船舶運

送 業 管 理 注 意 事

項」，以應實務管理

之需，使法規規範具

完備性。 

1.推動我國參與國

際海事相關活動

及會議，包括修正

「交通部航港局

補助海運團體推

動國際海運組織

活動作業要點」部

分規定及推動中

華民國船長公會

 

 

 

已辦理完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已辦理完成。 

 

 

 

 

 

已辦理完成。 
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 

辦 理 情 形 

已完成或未完成

之 說 明 
因應改善措施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.建立我國海運

產業競爭優勢。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.我國燈塔電子

助航及監控系

統建置案。 

 

 

參加「國際船長協

會(IFSMA)」。 

2. 與索羅門群島港

務 局 、 印 尼

Sriwijaya 大學、

臺灣海洋大學及

印尼建國大學簽

署合作備忘錄，確

認 雙 方 合 作 基

礎，深化未來實質

互動合作關係。 

配合我國新南向政

策發展目標，因應全

球化電子商務的快

速發展趨勢，辦理

「新南向政策之運

輸產業鏈連結與商

機模式研究案」暨

「跨境電商運輸物

流商機與挑戰規劃

案」，瞭解市場開發

重要之商機與策略

方向，作為持續提升

整體施政效能之參

考。 

建置全臺 33 座 AIS

系統(14 座基站+19

座航標臺)及 AIS 系

統介面(GateHouse

軟體)。 

 

 

已辦理完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

已辦理完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已辦理完成。 

 

 

 

臺灣鐵路管理

局 

 

1.高雄機廠遷建

潮州及原有廠

址開發計畫。 

因 應 高 雄 市 區 鐵  

路地下化，將現有高

雄機廠、南區供應廠

已完成： 

1.各標案細部設

計、發包作業及
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 

辦 理 情 形 

已完成或未完成

之 說 明 
因應改善措施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.臺鐵整體購置

及汰換車輛計

畫(104-113 年) 

 

 

 

 

 

 

 

3.鐵路行車安全

改善六年計畫

(104 至 111 年) 

及高雄港檢車分段

遷至潮州地區，並設

置推拉式機、客車及

電聯車維修廠，原騰

空之用地經由都市

計畫變更作開發利

用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

購置支線客車 60 輛

、購置區間客車 520

輛、購置城際客車

600 輛、購置機車

127 輛。 

 

 

 

 

 

1.推動平交道改善

計畫及無障礙設

施改善計畫。 

建照取得已完

成。 

2. 107 年 6 月 20

日完成機廠主

體結構區及南

區供應廠區之

整地工程。 

3.機廠主體工程

於 107 年 3 月

23 日開工，同

年5月9日開始

進行主廠區基

樁施作。 

4.檢修設備工程

於 107年 8月 1

日開工。 

5.系統機電工程

於 107 年 9 月

27 日完成發包

作業。 

已完成支線客車

60 輛及機車採購

案已於 107 年度

辦理公告招標作

業，區間客車 520

輛案於107年5月

31 日決標，城際

客車 600 輛案於

107年 12月 26日

決標。 

已完成： 

1.平交道遠端監

視傳輸與指示

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



交     通     部 

總   說   明 
中華民國 107 年度 

 

 29

工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 

辦 理 情 形 

已完成或未完成

之 說 明 
因應改善措施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.危險路段加裝圍

籬及隔音牆計畫

並 建 立 邊 坡 滑

動、土石流及強風

預警系統。 

3.配合法令更新車

站及橋梁改建。 

4.更新軌道設施、電

務設備及列車電

機系統。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改善、站房新

建、溪橋與涵洞

改建等 11 件工

程案已決標並

開工，刻依契約

進度持續施作

中。 

2.臺北車站整建

第 2 期工程、車

廂無階化 406

輛、鋼軌累計抽

換 97.31 公

里、95MM2 主吊

線已更換 672

公里。 

3.無障礙電梯委

設部分嘉義標

刻正招標中，其

餘自辦設計部

分已陸續辦理。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鐵路建設計畫 1.臺中都會區鐵

路高架捷運化

計畫。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.現有軌拆收工程。 

2.第二階段高架橋

及各高架車站主

體工程。 

 

 

 

 

 

 

 

3.橋下平面道路及

景觀工程。 

已辦理完成。 

已完成部分： 

高 架 橋 CCL331

標、CCL431 標工

程 及 高 架 車 站

CCL531標、CCL631

標工程。 

未完成部分： 

高架車站 CCL731

標遺構原地保存

工程。 

已辦理完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

繼續依計畫進

度辦理。 
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 

辦 理 情 形 

已完成或未完成

之 說 明 
因應改善措施 

2.高雄市區鐵路

地下化計畫。 

 

 

 

 

 

3.花東線鐵路瓶

頸路段雙軌化

暨全線電氣化。 

 

 

 

 

4.高速鐵路後續

工程建設計畫。 

 

 

 

 

5.高雄鐵路地下

化延伸鳳山計

畫。 

 

 

6.高雄鐵路地下

化延伸左營計

畫。 

 

7. 花東線鐵路整

體服務效能提

昇計畫。 

1.辦理東、西段隧道

及地下車站站體

工程。 

2.辦理高雄車站地

下化工程。 

3.辦理軌道及系統

機電工程。 

1.辦理瑞穗~三民間

系統機電工程及

軌道切換。 

2.委託臺鐵局代辦

工程。 

 

 

1.執行高鐵定期檢

查作業(含財務檢

查)。 

2.督導台灣高鐵公

司辦理高鐵假期

疏運等作業。 

1.辦理主體隧道工

程。 

2.辦理鳳山車站及

通勤車站站體工

程。 

1.辦理隧道及地下

車站站體工程。 

2.辦理軌道及系統

機電工程。 

辦理車站改善及系

統機電工程施工。 

已辦理完成。 

 

 

已辦理完成。 

 

已辦理完成。 

 

已辦理完成。 

 

 

續辦新舖路線、電

力系統設備維護

保養及軌道、道岔

穩定等施工。 

部分技術及法財

顧問服務案將於

核認後計價撥款。 

部分技術及法財

顧問服務案將於

核認後計價撥款。 

已辦理完成。 

 

已辦理完成。 

 

 

已辦理完成。 

 

已辦理完成。 

 

已完成部分： 

1.吉安、志學、臺

東及花蓮站第

一階段新站體

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持續追蹤代辦

工程施工進度。 

 

 

積極辦理核認

及計價作業。 

 

積極辦理核認

及計價作業。 
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 

辦 理 情 形 

已完成或未完成

之 說 明 
因應改善措施 

工程。 

2.配合花蓮站相

關電務設備遷

移及切換配合

工程。 

未完成部分： 

續辦花蓮站原有

東站改建及景觀

工程。 

 

 

 

 

 

 

已督促承商積

極辦理，趲趕工

進。 

都市大眾捷運

系統建設計畫 

 

1.臺北都會區大

眾捷運系統後

續路網新莊蘆

洲線建設計畫。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.臺中都會區大

眾捷運系統烏

日文心北屯線

建設計畫。 

 

 

 

 

 

1.新莊線土木工程

施工。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.新莊機廠機電工

程安裝測試。  

 

 

1.辦理土建、全線高

架與地面細部設

計及工程施工作

業。 

 

 

 

 

 

已完成部分： 

CK570J 區段標駐

車廠軌床及轉乘

車爬坡道結構工

程軌道工程。 

未完成部分： 

CK570J 區段標受

土建標辦理變更

延遲交付道碴段

扇形區，影響軌

道標進場施作。 

已完成新莊機廠

機電工程發包，

並辦理後續安裝

測試作業。 

已完成部分： 

G13站外牆鋁板、

北屯機廠行政大

樓外牆裝修、G6

站內牆裝修、G17

站屋頂面板及G08

站外牆施作。 

未完成部分： 

1.持續進行全線

 

 

 

 

 

 

持續積極趲趕

工進中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持續積極趲趕
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 

辦 理 情 形 

已完成或未完成

之 說 明 
因應改善措施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.臺北捷運系統

環狀線建設計

畫(第一階段)。 

 

 

 

 

 

 

 

4.臺北捷運系統

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.辦理機電系統工

程及自動收費系

統安裝測試。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.辦理土木細設標

各項細設作業。 

2.辦理土木工程各

區段標施作。 

3.辦理機電系統標

細部設計文件送

審、現場安裝及子

系統整合測試、電

聯車及機電設備

製造等。 

辦理土木工程連續

土建細部設計

標施工中之服

務。 

2.賡續辦理土建工

程CJ910、CJ920、

CJ930、JJG031、

JJG051、JJG091

區段標施工作

業。 

已完成部分： 

107 年 2 月 22 日

完成電聯車系統

所有車輛之接收

檢 查 及 靜 態 測

試；107年6月26

日完成電聯車驗

證測試。 

未完成部分： 

賡續辦理機電工

程 CJ900、CJ907

標 安 裝 測 試 作

業。 

已辦理完成。 

 

已辦理完成。 

 

CF610標部分機廠

設備、供電、通訊

設備尚未達付款

條件。 

 

 

已完成部分： 

工進中。 

 

 

持續積極趲趕

工進中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持續積極趲趕

工進中。 

 

 

 

 

 

 

已督促承商積

極辦理，趲趕工

進。 
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 

辦 理 情 形 

已完成或未完成

之 說 明 
因應改善措施 

信義線向東延

伸規劃報告書

暨周邊土地發

展計畫。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.臺北捷運系統

萬大-中和-樹

林線規劃報告

書暨周邊土地

發展計畫。 

 

6.高雄都會區輕

軌運輸系統高

雄環狀輕軌捷

運建設計畫。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

壁作業及機電系統

標審標作業。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辦理土木工程細部

設計、連續壁工程及

機電工程細部設計

等作業。 

 

 

1.第一階段 C1～

C14 站路段工程

計價及驗收。 

2.第二階段 C14～

C37 站路段土建

與機電系統工程

施工。 

 

 

 

 

 

 

 

 

機電系統標於107

年 9 月 26 日完成

初步計畫時程審

查。 

未完成部分： 

施工機具噪音及

震動，遭鄰近居民

抗議，影響原訂施

工進度；另因地質

岩盤強度超出預

期，致影響連續壁

挖掘進度。 

已辦理完成。 

 

 

 

 

 

辦理驗收及改善

作業中。 

 

完成 C14 ~ C17 路

段軌道鋪設，現正

進行 C15 ~ C17 車

站裝修工程。部分

機電系統設備已

運抵，並配合土建

工程施工進度，陸

續進行現場安裝

作業。本階段購置

之首列車自 107

年 9月底起於C15 

~ C17 路段執行線

 

 

 

 

 

持續積極趲趕

工進中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

俟 驗 收 完 成

後，儘速辦理付

款作業。 

積極辦理並加

強管理。 
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 

辦 理 情 形 

已完成或未完成

之 說 明 
因應改善措施 

上測試。 

偏遠地區交通

建設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.臺灣國內商港未

來發展及建設計

畫(106-110 年)-

金門港埠建設計

畫。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.臺灣國內商港未

來發展及建設計

畫(106-110 年)-

馬祖港埠建設

計畫 

 

 

 

 

 

 

 

1.料羅港外港區增

設砂石碼頭及外

廓設施改善工程。 

 

2.水頭港區 S2~S3

浮動碼頭增設工

程。 

 

 

 

3.水頭港小三通客

運通關場站改善

工程。 

4.料羅港港務消防

分隊暨岸巡辦公

廳舍工程。 

 

 

1.北竿白沙碼頭區

外廓設施改善工

程。 

 

 

 

 

2.猛澳碼頭南防波

堤兼碼頭新建工

程。 

3.福澳碼頭區之港

區 公 共 設 施 建

設。 

完成南防波堤延

建段 90m 及 S7 碼

頭背填，工程進度

86.14%。 

辦理鋼管樁配件

加工、引橋鋼板工

廠加工、構台打

設、浮箱工廠加

工 ， 工 程 進 度

43.78%。 

已辦理完成。 

 

 

辦 理 各 樓 層 地

磚、防水、電梯及

外部漆塗料、配管

等項目施工，工程

進度 33.29%。 

辦理北堤拋放堤

心石整平整波、內

側碼頭堤心石回

填及海側及港側

水域浚挖等施工

項目，工程進度

62.10%。 

已辦理完成。 

 

 

已辦理完成。 

 

積極協助金門

縣政府辦理。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積極協助金門

縣政府辦理。 

 

 

 

積極協助連江

縣政府辦理。 
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工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 

辦 理 情 形 

已完成或未完成

之 說 明 
因應改善措施 

地方政府汽車

燃料使用費分

配短少補助 

因應汽車燃料使

用費分配方式重

新調整，維持臺北

市及高雄市政府

99年至103年平均

獲分配額度。 

105年至 107年補助

臺北市政府及高雄

市政府因應汽車燃

料使用費調整分配

後減少之獲分配額

度，俾利其分階段調

適。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已辦理完成。  
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（二）施政計畫分項說明-以前年度部分：                   

 

工作計畫名

稱 
重要計畫項目 實施內容 

辦理情形 

已完成或未完成之

說明 
因應改善措施 

101 年度     

臺灣鐵路管理

局 

環島鐵路整體系

統 安 全 提 昇 計

畫。 

1.辦理臺北車站屋頂

等屋頂更新工程。 

 

 

 

2.臺北車站大樓防火

避難設施與消防安

全設備改善工程。 

履約爭議業於 106

年 12 月 7 日判決確

定，臺鐵局已不上

訴，已依程序撥付立

約商相關費用。 

履約爭議業於 106

年 9 月 30 日臺北地

方法院民事判決臺

鐵局應給付廠商費

用，該局業已簽准不

上訴，107 年 1 月 15

日判決確定，已依程

序撥付立約商相關

費用。 

 

 

102 年度     

鐵路建設計畫 基隆火車站都市

更新站區遷移計

畫。 

基隆計畫主體工程。 

 

已辦理完成。 

 

 

 

103 年度     

交通科技研究

發展 

交通科技研究暨

應用推動計畫。 

 

「鐵路智慧平交道安

全控制系統與車輛偵

測器研發 2/2」。 

已辦理完成。  

鐵路建設計畫 

 

 

 

 

臺鐵都會區捷運

化桃園段高架化

建設計畫。 

1.臨時軌工程施作。 

2.辦理用地取得作

業。 

3.辦理永久軌及車站

工程設計。 

已辦理完成。 

 

 

 

都市大眾捷運

系統建設計畫 

1.桃園國際機場

聯外捷運延伸

辦理 CM01 土建標施

工及相關配合作業。 

已辦理完成。 

 

刻依核定之修正

計畫檢討施工排
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工作計畫名

稱 
重要計畫項目 實施內容 

辦理情形 

已完成或未完成之

說明 
因應改善措施 

至中壢火車站

規劃報告及周

邊土地發展計

畫。 

2.臺北都會區大

眾捷運系統後

續路網新莊蘆

洲 線 建 設 計

畫。 

3.臺北都會區大

眾捷運系統後

續路網信義線

建設計畫。 

4.高雄都會區輕

軌運輸系統高

雄環狀輕軌捷

運建設計畫。 

 

 

 

 

新莊線土木工程施

工。 

 

 

 

機電系統工程瑕疵改

善作業。 

 

 

第一階段（C1～C14

站路段）土建及機電

系統工程。 

 

 

 

 

已辦理完成。 

 

 

 

 

已辦理完成。 

 

 

 

已辦理完成。 

程。 

 

偏遠地區交通

建設 

1.臺灣國內商港未

來發展及建設計

畫(101-105年)-

金門港埠建設

計畫。 

水頭港區客運中心第

一期興建工程(規劃

設計)。 

已辦理完成。  

 2.臺灣國內商港未

來發展及建設計

畫(101-105年)-

馬祖港埠建設

計畫。 

馬祖地區海運港埠建

設計畫。 

已辦理完成。  

104 年度     

臺灣鐵路管理

局 

 

 

 

臺鐵非電氣化支

線購置車輛計畫

(整併為「臺鐵整

體購置及汰換車

輛計畫(104-113

購 置 支 線 客 車 60

輛、區間客車 520

輛、城際客車 600

輛、機車 127 輛。 

 

支線客車 60 輛及機

車採購案已於 107

年度辦理公告招標

作業，區間客車 520

輛案於 107 年 5 月
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工作計畫名

稱 
重要計畫項目 實施內容 

辦理情形 

已完成或未完成之

說明 
因應改善措施 

 

 

 

年)」) 。 

 

 

 

 

 

 

 

31 日決標，城際客

車600輛案於107年

12月 26日決標並付

款。 

 

鐵路建設計畫 

 

1. 臺中都會區鐵

路高架捷運化

計畫。 

 

 

 

 

 

2. 員林市區鐵路

高架化計畫。 

3. 花東線鐵路瓶

頸路段雙軌化

暨 全 線 電 氣

化。 

4. 臺鐵都會區捷

運化桃園段高

架 化 建 設 計

畫。 

 

1.高架車站工程。 

 

 

 

 

 

2.軌道工程。 

3.系統機電工程。 

鐵路高架橋維修養護

工程。 

電力系統材料。 

 

 

 

1.臨時軌工程施作。 

2.辦理用地取得作

業。 

3.辦理永久軌及車站

工程設計。 

 

已完成部分： 

高架車站 CCL531 及

CCL631 標工程。 

未完成部分： 

高架車站 CCL731 標

遺構原地保存工程。 

已辦理完成。 

已辦理完成。 

已辦理完成。 

 

已辦理完成。 

 

 

 

桃園至內壢段臨時

軌已完成。桃園市政

府擬改採鐵路地下

化，暫緩本計畫都計

畫變更案，致計畫無

法賡續辦理。 

 

 

 

 

 

繼續依計畫進度

辦理。 

 

 

 

 

 

 

 

 

報奉行政院同意

於完成桃園至內

壢段臨時軌工程

後，計畫先予暫

停，持續辦理因

政策變更契約終

止致衍生費用及

多次設計服務之

履約爭議協商事

宜。 

都市大眾捷運

系統建設計畫 

1. 桃園國際機場

聯外捷運延伸

至中壢火車站

規劃報告及周

邊土地發展計

辦理 CM01 土建標施

工及相關配合作 

業。 

 

 

1.委請臺鐵局代辦

A23中壢後站臨遷

工程發包作業，因

配合桃園市政府

將「桃高計畫」改

刻依核定之修正

計畫檢討施工排

程。 
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工作計畫名

稱 
重要計畫項目 實施內容 

辦理情形 

已完成或未完成之

說明 
因應改善措施 

畫。 

 

 

 

 

 

 

 

2. 臺北都會區大

眾捷運系統後

續路網信義線

建設計畫。 

3. 臺灣桃園國際

機場聯外捷運

系 統 建 設 計

畫。 

4.高雄都會區大

眾捷運系統紅

橘線路網建設

計畫。 

 

 

 

 

 

 

 

 

機電系統工程瑕疵改

善作業。 

 

 

辦理土建標驗收作

業。 

 

 

辦理紅線 R11 高雄車

站永久站工程。 

採地下化，已請臺

鐵局停止後續施

工。 

2.協調桃園市政府

辦理提供土地及

配合工程施工。 

 

 

機電系統工程瑕疵

改善尚未完成，致核

銷程序無法完備。 

 

A2~A21 站各土建標

工程均已竣工，刻正

辦理驗收中。 

 

R11永久車站分二階

段開放營運，第一階

段於107年 9月 5日

正式啟用；第二階段

賡續施作中。 

 

 

 

A23 站交維計畫

已獲桃園市政府

核備，刻正辦理

車 站 連 續 壁 施

作。 

已督促廠商積極

辦 理 並 加 強 管

理。 

 

積極辦理並加強

管理。 

 

 

積極辦理並加強

管理。 

 

偏遠地區交通

建設 

臺灣國內商港未來

發展及建設計畫

(101-105年)-金門

港埠建設計畫。 

水頭港區客運中心第

一期興建工程。 

工程業於 107 年 11

月 2 日決標。 

積極協助金門縣

政府辦理。 

105 年度     

航政業務規劃

及督導 

 

 

交通船碼頭設施

改善。 

 

 

 

 

 

1.補助臺東縣政府辦

理臺東市富岡港

交通船碼頭改善

工程。 

 

2.補助屏東縣政府辦

理東港客運碼頭

持續辦理水域工程

及客運服務設施委

託技術服務。 

 

 

已辦理完成。 

將督請臺東縣政

府確依計畫期限

完成，另就已完

工之工程儘速辦

理結案。 
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工作計畫名

稱 
重要計畫項目 實施內容 

辦理情形 

已完成或未完成之

說明 
因應改善措施 

 整體改善工程。 

臺灣鐵路管理

局 

1.高雄機廠遷建

潮州及原有廠

址開發計畫。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.臺鐵整體購置

及汰換車輛計

畫 (104-113

年)。 

 

因應高雄市區鐵路地

下化，將現有高雄機

廠、南區供應廠及高

雄港檢車分段遷至潮

州地區，並設置推拉

式機、客車及電聯車

維修廠，原騰空之用

地經由都市計畫變更

作開發利用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

購 置 支 線 客 車 60

輛、區間客車 520

輛、城際客車 600

輛、機車 127 輛。 

已完成: 

1. 各 標 案 細 部 設

計、發包作業及建

照取得已完成。 

2.107 年 6 月 20 日

完成機廠主體結

構區及南區供應

廠區之整地工程。 

3.機廠主體工程於

107 年 3 月 23 日

開工，同年 5 月 9

日開始進行主廠

區基樁施作。 

4.檢修設備工程於

107 年 8月 1日開

工。 

5.系統機電工程於

107 年 9 月 27 日

完成發包作業。 

支線客車 60 輛及機

車採購案已於 107

年度辦理公告招標

作業，區間客車 520

輛案於 107 年 5 月

31 日決標，城際客

車600輛案於107年

12月 26日決標並付

款。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鐵路建設計畫 1.臺中都會區鐵

路高架捷運化

計畫。 

2.花東線鐵路瓶

橋下平面道路及景

觀工程。 

 

鋼軌及配件材料。 

已辦理完成。 

 

 

已辦理完成。 
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工作計畫名

稱 
重要計畫項目 實施內容 

辦理情形 

已完成或未完成之

說明 
因應改善措施 

頸路段雙軌化

暨 全 線 電 氣

化。 

3.臺鐵高雄-屏

東潮州捷運化

建設計畫。 

 

 

 

 

 

 

4.臺南市區鐵路

地下化計畫。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.高雄鐵路地下

化延伸左營計

畫。 

6.臺鐵都會區捷

運化桃園段高

架 化 建 設 計

畫。 

 

 

 

 

 

1.辦理竣工工程驗

收、結算及點交、

移交作業。 

 

2.工程履約爭議處

理。 

 

 

 

1.土木及機電細部設

計。 

 

 

 

 

2.臺南北段地下化工

程。 

 

 

辦理軌道及系統機電

工程。 

 

1.臨時軌工程施作。 

2.辦理用地取得作

業。 

3.辦理永久軌及車站

工程設計。 

 

 

 

 

 

 

竣工工程驗收、結

算、點交及移交作業

因缺失改善及行政

作業延遲未完成。 

工 程 履 約 爭 議 案

件，目前已陸續進入

調解訴訟程序中或

承商提案進行爭議

協調階段。 

已完成部分： 

C211 標、C213 標及

C214 標設計作業。 

未完成部分： 

C212 標設計作業。 

 

截至 107 年底工程

進度為 5.01%。 

 

 

已辦理完成。 

 

 

桃園至內壢段臨時

軌已完成。桃園市

政府擬改採鐵路地

下化，暫緩本計畫

都市計畫變更案，

致計畫無法賡續辦

理。 

 

 

 

 

持續督促承商及

相關單位加速辦

理。 

 

已委託專業法律

顧問處理。 

 

 

 

 

 

 

 

繼續依計畫進度

辦理。 

將依用地取得進

度調整工序，並

積極趲趕工程進

度。 

 

 

 

報奉行政院同意

於完成桃園至內

壢段臨時軌工程

後，計畫先予暫

停，持續辦理因

政策變更契約終

止致衍生費用及

多次設計服務之
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工作計畫名

稱 
重要計畫項目 實施內容 

辦理情形 

已完成或未完成之

說明 
因應改善措施 

 

 

履約爭議協商事

宜。 

都市大眾捷運

系統建設計畫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 桃園國際機場

聯外捷運延伸

至中壢火車站

規劃報告及周

邊土地發展計

畫。 

2. 臺北都會區大

眾捷運系統後

續路網新莊蘆

洲 線 建 設 計

畫。 

 

3. 臺灣桃園國際

機場聯外捷運

系 統 建 設 計

畫。 

 

 

 

 

4. 臺中都會區大

眾捷運系統烏

日文心北屯線

建設計畫。 

 

 

 

 

 

 

 

1.辦理 CM01 土建標

施工作業。 

2.辦理 ME06A 機電標

發包作業。 

 

 

1.新莊線土木工程施

工。 

2.新莊線機電工程製

造、安裝測試及蘆

洲支線土木、機電

工程。 

1.辦理三重至臺北段

工程。 

 

2.辦理土建及機電施

工。 

 

 

 

1.辦理土建工程標施

工作業。 

2.辦理機電系統工程

及自動收費系統細

部設計。 

 

 

 

 

 

 

完成潛盾隧道鑽掘

施作。 

機電系統 ME06A 標

因無承商投標再度

流標。 

 

已辦理完成。 

 

已辦理完成。 

 

 

 

工程已竣工，刻正辦

理驗收及點、移交作

業中。 

完成建築裝修及水

電、環控工程之工

作，辦理驗收中；機

電系統將持續辦理

提速改善作業。 

已完成部分： 

1.完成 CJ910 標主-

牽引變電站裝修

作業、CJ930 標

G10a 站出入口結

構 及 CJ920 標

G08a 結構。 

2.完成 CJ900 標機

廠設備、號誌子系

統-概念設計文件 

(CDR 階 段 ) 及

 

 

檢討招標策略，

並積極辦理。 

 

 

 

 

積極辦理並加強

管理。 

 

 

積極辦理並加強

管理。 

 

積極辦理並加強

管理。 
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工作計畫名

稱 
重要計畫項目 實施內容 

辦理情形 

已完成或未完成之

說明 
因應改善措施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 臺北捷運系統

環狀線建設計

畫 ( 第 一 階

段)。 

6. 臺北都會區大

眾捷運系統後

續路網松山線

建設計畫。 

7. 臺北捷運系統

信義線向東延

伸規劃報告書

暨周邊土地發

展計畫。 

8. 臺北捷運系統

萬大-中和-樹

林線規劃報告

書暨周邊土地

發展計畫。 

9. 高雄都會區輕

軌運輸系統高

雄環狀輕軌捷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.辦理土木細設標各

項細設作業。 

2.辦理土木及機電工

程施作。 

辦理驗收、測試與合

約尾款支等作業。 

 

 

辦理建物調查、土木

工程、機電系統審標

作業。 

 

 

辦理土木工程、連續

辦理土木工程及機電

工程發包作業。 

 

 

第一階段（C1～C14

站路段）土建及機電

系統工程。 

CJ907標原型機測

試計畫。 

未完成部分： 

1.賡續辦理土建工

程 CJ910、CJ920、

CJ930、JJG051、

JJG091 區段標等

施工作業。 

2.賡續辦理機電工

程 CJ900、CJ907

標設計安裝測試

作業。 

已辦理完成。 

 

已辦理完成。 

 

本計畫已全線營運

通車，刻正辦驗收、

測試與合約尾款支

等作業，另部分履約 

已辦理完成。 

 

 

 

 

已辦理完成。 

 

 

 

 

已辦理完成。 

 

 

 

 

 

刻 正 趲 趕 工 進

中。 

 

 

 

刻 正 趲 趕 工 進

中。 

 

 

 

 

 

 

積極辦理並加強

管理。 
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工作計畫名

稱 
重要計畫項目 實施內容 

辦理情形 

已完成或未完成之

說明 
因應改善措施 

運建設計畫。 

10.臺北都會區

大眾捷運系統

三鶯線暨周邊

土 地 開 發 計

畫。 

 

辦理土建細設及主體

工程施作、機電系統

細設。 

 

 

 

已辦理完成。 

 

 

 

 

 

 

偏遠地區交通

建設 

1.臺灣國內商港未

來發展及建設計

畫(101-105年)-

金門港埠建設

計畫。 

 

 

 

 

 

 

 

2.臺華輪汰舊換

新計畫。 

 

 

 

1.水頭港大型旅客服

務中心新建工程。 

2.水頭港 S2-S3 浮動

碼頭增設工程。 

 

 

 

3.水頭港南碼頭公共

配套設施工程。 

 

 

 

補助澎湖縣政府辦理

臺華輪汰舊換新。 

 

 

 

工程於 107 年 11 月

2 日決標。 

辦理鋼管樁配件加

工、引橋鋼板工廠

加工、構台打設、

浮箱工廠加工，工

程進度 43.78%。 

進 行 道 路 排 水 箱

涵、排水暗溝工程、

消防設施、路燈、植

栽等施作，工程進度

68.5%。 

因澎湖縣政府以政

策變更為由辦理修

正計畫，俟計畫奉行

政院核定後，辦理後

續船舶統包建造標

案。 

積極協助金門縣

政府辦理。 

積極協助金門縣

政府辦理。 

 

 

 

積極協助金門縣

政府辦理。 

 

 

 

積極協助澎湖縣

政府辦理。 

106 年度     

交通科技研究

發展 

交通科技研究暨

應用推動計畫。 

交通技術發展規劃研

究第二期計畫：「交通

科技管理與發展計畫

(3/3)」。 

已辦理完成。  

航政業務規劃

及督導 

1.辦理離島綜合

建設實施方案

基本航次補貼

及海運票價補

依據行政院核定第四

期(104-107 年)離島

綜合建設施實施方

案，補助臺東縣、屏

已辦理完成。 
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工作計畫名

稱 
重要計畫項目 實施內容 

辦理情形 

已完成或未完成之

說明 
因應改善措施 

貼。 

 

 

 

 

2.交通船碼頭設

施改善。 

東縣、連江縣政府辦

理海空運基本航次補

貼及離島居民往返臺

灣本島與離島間海運

票價補貼。 

1.補助屏東縣政府辦

理琉球鄉交通船

碼頭候船設施改

善工程。 

2.補助屏東縣政府辦

理東港漁港(鹽埔

泊區)客貨運碼頭

南防波堤延長工

程細部規劃(含水

工模型試驗)。 

3.補助臺東縣政府辦

理臺東縣轄漁港

交通船碼頭候船

環境改善工程。 

4.補助澎湖縣政府辦

理縣轄漁港交通

船碼頭設施改善

工程。 

5.補助臺東縣政府辦

理臺東市富岡港

交通船碼頭改善

工程計畫。 

 

 

 

 

6.補助屏東縣政府辦

理推動藍色經濟-

 

 

 

 

 

已完成驗收並於107

年 9 月 26 日完成結

案。 

 

106 年 12 月 28 日發

包，預計 108 年 6 月

30 日完成規劃，因

合約期程跨年度，經

費保留至下年度繼

續執行。 

已完成驗收並於107

年 2 月 12 日完成結

案。 

 

已完成驗收並於107

年 5 月 14 日完成結

案。 

 

持續辦理水域工程

及客運服務設施委

託技術服務。本計畫

因 係 分 年 編 列 辦

理，屬延續性計畫，

為 利 後 續 工 程 執

行，故預算保留至下

年度繼續辦理。 

辦理晴雨通廊工程

項，執行期程跨年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

將督請屏東縣政

府確依計畫期限

完成，另就已完

工之工程儘速辦

理結案。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

將督請臺東縣政

府確依計畫期程

完成。 

 

 

 

 

 

將督請屏東縣政

府儘速辦理驗收
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工作計畫名

稱 
重要計畫項目 實施內容 

辦理情形 

已完成或未完成之

說明 
因應改善措施 

東港客運碼頭整

體改善工程計畫。 

度，經費保留至下年

度繼續執行。 

結案。 

路政管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.智慧運輸系統

發 展 建 設 計

畫。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.辦理智慧交通安全

計畫。 

(1)辦理「大型車輛裝

設車輛安全設備

推動計畫成效追

蹤評估計畫」(運

輸研究所)。 

(2)辦理「車聯網技術

應用於機車安全

改善之研究與場

域試驗計畫」。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)補助本部公路總

局辦理「推動大型

車輛行車視野輔

助系統」。 

(4)補助地方政府裝

設智慧路口安全

警示系統。 

2.辦理運輸走廊壅塞

 

 

已辦理完成。 

 

 

 

 

至 107 年 12 月止於

東華大學及佛光大

學已完成設置 25 個

路口之互動感測路

測設備，3,800 餘部

機車互動感測設備

發放之發放安裝及

30 部汽車主動式發

報裝置，並於 107 年

9 月之 ITS World 

Congress 海 外 展

出，惟因東華大學學

生議會反彈發報裝

置結合門禁系統措

施，爰辦理契約展

延。 

已辦理完成。 

 

 

 

已辦理完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

將督請委託廠商

確依合約規定期

限完成。 
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工作計畫名

稱 
重要計畫項目 實施內容 

辦理情形 

已完成或未完成之

說明 
因應改善措施 

改善計畫。 

(1)補助地方政府以

電信大數據(CVP)

分析人、車流 OD

趨勢以舒緩幹道

壅塞。 

(2)補助本部公路總

局辦理「優化快速

公路資訊計畫」。 

3.辦理東部及都市偏

鄉交通便捷計畫。 

(1)辦理「花東地區智

慧交通輔導及研

究發展計畫」。 

(2)補助地方政府辦

理「建立都市偏鄉

需求反應及車輛

共享平臺」。 

4.辦理運輸資源整合

共享計畫。 

(1)辦理「臺北都會區

及宜蘭縣交通行

動服務建置及經

營計畫(1/3)」。 

 

 

(2)辦理「交通行動服

務(MaaS)示範建

置計畫」(運輸研

究所)。 

 

5.辦理車聯網科技發

展應用計畫-補助

 

已辦理完成。 

 

 

 

 

已辦理完成。 

 

 

 

 

已辦理完成。 

 

 

已辦理完成。 

 

 

 

 

 

已完成 App「UMAJI 

遊。買。集」開發，

並於 107 年 10 月正

式上架，整合食宿遊

購 227 家，會員數已

達 20,000 人。 

已完成App「Men-Go」

開發，並於 107 年 9

月正式上架，整合數

家運輸業者，會員數

已達 11,600 人。 

已辦理完成。 
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工作計畫名

稱 
重要計畫項目 實施內容 

辦理情形 

已完成或未完成之

說明 
因應改善措施 

桃園市、高雄市辦

理「自動駕駛車輛

示範計畫」。 

 

6.辦理智慧運輸基礎

與科技研發計畫。 

(1)辦理「智慧車輛法

規技術諮詢與管

理計畫(1/4)」。 

(2)辦理「無人飛行載

具交通應用研發

計畫」(運輸研究

所) 。 

 

 

 

 

 

 

已辦理完成。 

 

 

已辦理完成。 

 

 

 

臺灣鐵路管理

局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.高雄機廠遷建

潮州及原有廠

址開發計畫。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.臺鐵整體購置

因應高雄市區鐵路地

下化，將現有高雄機

廠、南區供應廠及高

雄港檢車分段遷至潮

州地區，並設置推拉

式機、客車及電聯車

維修廠，原騰空之用

地經由都市計畫變更

作開發利用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

購 置 支 線 客 車 60

已完成部分: 

1. 各 標 案 細 部 設

計、發包作業及建

照取得已完成。 

2. 107 年 6 月 20 日

完成機廠主體結

構區及南區供應

廠區之整地工程。 

3.機廠主體工程於

107 年 3 月 23 日

開工，同年 5 月 9

日開始進行主廠

區基樁施作。 

4.檢修設備工程於

107 年 8月 1日開

工。 

5.系統機電工程於

107 年 9 月 27 日

完成發包作業。 

支線客車 60 輛及機
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工作計畫名

稱 
重要計畫項目 實施內容 

辦理情形 

已完成或未完成之

說明 
因應改善措施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

及汰換車輛計

畫 (104-113

年) 。 

 

 

 

 

3.鐵路行車安全

改善六年計畫

(104 至 111

年) 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.臺鐵電務智慧

化提升計畫。 

 

 

 

輛、購置區間客車

520 輛、 購置城際客

車 600 輛、購置機車

127 輛。 

 

 

 

1.推動平交道改善計

畫及無障礙設施改

善計畫。 

2.危險路段加裝圍籬

及隔音牆計畫並建

立邊坡滑動、土石

流及強風預警系

統。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.號誌基礎設施提升

計畫。 

2.電訊基礎設施提升

計畫。 

3.電力基礎設施提升

車採購案已於 107

年度辦理公告招標

作業，區間客車 520

輛案於 107 年 5 月

31 日決標，城際客

車600輛案於107年

12 月 26 日決標。 

已完成： 

1.平交道遠端監視

傳 輸 與 指 示 改

善、站房新建、溪

橋與涵洞改建等

11 件工程案已決

標並開工，刻依契

約進度持續施作

中。 

2.已完成臺北車站

整建第 2 期工

程、車廂無階化

406 輛、鋼軌累計

抽 換 97.31 公

里、95MM2 主吊線

已更換 672 公里。 

3.無障礙電梯委設

部分嘉義標刻正

招標中，其餘自辦

設計部分已陸續

辦理。 

已完成： 

1. 防水型轉轍器、

ATP 地上設備效

能提升已決標，

並陸續備料安裝
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工作計畫名

稱 
重要計畫項目 實施內容 

辦理情形 

已完成或未完成之

說明 
因應改善措施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計畫。 

4.中央行車控制系統

新建計畫。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

。 

2. 環島通訊光纖傳

輸網路系統新建

工程委設案、行

車調度無線電手

持機、無線電話

系統信號及設備

優化案已決標，

並陸續備料安裝

及施工。 

3. 隧道段導電軌裝

設專案管理技術

服務、變電站設

備系統提升、電

車線工作車 15

輛及鐵路工程維

修車 10 輛、隧道

段導電軌裝設統

包工程案已決標

，並陸續備料安

裝。 

4.臺鐵第三代中央

行車控制中心暨

相關系統整合之

委託規劃設計監

造技術服務已於

107 年 3月 6日決

標。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鐵路建設計畫 1. 臺中都會區鐵

路高架捷運化

計畫。 

1.第二階段高架橋及

各高架車站主體工

程。  

2.橋下平面道路及景

觀工程。 

僅 CCL731 標系統機

電工程及臺中站遺

構保留區未完成。 

已辦理完成。 

繼續依計畫進度

辦理。 
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工作計畫名

稱 
重要計畫項目 實施內容 

辦理情形 

已完成或未完成之

說明 
因應改善措施 

 2. 花東線鐵路瓶

頸路段雙軌化

暨 全 線 電 氣

化。 

委託臺鐵局代辦工

程。 

持續辦理站場軌道    

路線改善及換碴整

修等施工 

持續追蹤代辦工

程施工進度。 

 3. 臺南市區鐵路

地下化計畫。 

1.車站建築及系統機

電工程細部設計。 

2.主體工程施工。  

 

 

已辦理完成。 

 

臺南北段地下化工

程截至 107 年底工

程進度為 5.01%。 

 

 

 

將依用地取得進

度調整工序，並

積極趲趕工程進

度。 

 4. 高速鐵路後續

工 程 建 設 計

畫。 

技術及財務顧問服務

案。 

已辦理完成。 

 

 

 

 

 5. 花東線鐵路整

體服務效能提

升計畫。 

委託臺鐵局代辦工

程。 

 

持續辦理花東車站

增設月台石椅採購

案。 

持續追蹤代辦工

程施工進度。 

 6. 基隆火車站都

市更新站區遷

移計畫。 

1.新基隆車站南站廣

場景觀及動線調整

工程。 

2.基隆計畫主體工

程。 

已辦理完成。 

 

 

本計畫主體工程廠

商長鴻公司發生財

務危機，公司聲請

重整，因債權人陸

續向法院聲請強制

執 行 ， 致 無 法 付

款；另工程雖已完

成驗收，但該公司

無 法 履 行 保 固 責

任。 

 

 

 

假扣押及訴訟案

件須俟法院強制

執行命令及判決

定 讞 後 辦 理 結

算，再將長鴻公

司債權結算剩餘

金額依法院強制

命令提存法院；

另保固責任已委

由其他廠商代為

執行，持續進行

保 固 缺 失 改 善

中。 
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工作計畫名

稱 
重要計畫項目 實施內容 

辦理情形 

已完成或未完成之

說明 
因應改善措施 

 7. 嘉義市區鐵路

高架化計畫。 

辦理沿線高架及各車

站(含車輛基地)之基

本設計及用地取得等

相關作業。 

 

 

 

1.土建及機電工程

基本設計成果已

於 107 年 11 月 27

日核定車站以外

部分之基本設計

及同意修正後備

查。 

2.用地取得公聽會

已於 107 年 6月 9

日至 8 月 26 日間

辦理 8 場次。路

權圖(嘉義市路

段)已於 107年 11

月 13 日經本部核

定並轉嘉義市政

府續辦都市計畫

變更作業程序。 

依計畫進度積極

辦 理 並 加 強 

管理。 

 

 8. 基隆南港通勤

軌 道 建 設 計

畫。 

辦理可行性研究。 可行性研究於 107

年11月20日函報行

政院，國發會已於

108 年 1 月 9 日審

議。 

 

 

 

 

 9. 花東鐵路雙軌

化計畫。 

辦理環境影響評估及

相關配合作業。 

環境影響評估作業

現依 107 年 7 月 26

日範疇界定會議結

論辦理環境調查及

報告書撰寫。 

持 續 依 程 序 辦

理，並加強與環

保署之溝通，以

加速專案小組及

環評大會審查作

業。 
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工作計畫名

稱 
重要計畫項目 實施內容 

辦理情形 

已完成或未完成之

說明 
因應改善措施 

都市大眾捷運

系統建設計畫 

1. 桃園國際機場

聯外捷運延伸

至中壢火車站

規劃報告及周

邊土地發展計

畫。 

1.辦理 CM01 土建標

施工作業。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已完成部分： 

完成 A22 車站設備

層版/頂版、橫渡線

結構體底版及潛盾

隧道鑽掘施作。 

未完成部分： 

A23車站因桃園市政

府將「桃高計畫」改

採地下化，自 103 年

9 月 1 日起停工至

107 年 9 月 21 日始 

 

 

 

 

 

 

刻依核定之修正

計畫檢討施工排

程。 

 

 

   

2.辦理 ME06A 機電標

發包作業。 

復工。 

完成機電系統招標

時程檢討，並先後於

107 年 7 月 10 日及

11月 20日辦理公開

招標，因無廠商投標

而再度流標。 

 

檢討招標策略，

並積極辦理。 

 2. 高雄都會區大

眾捷運系統岡

山路竹延伸線

（第一階段）

暨周邊土地開

發計畫。 

辦理基本設計及工程

發包。 

已辦理完成。  

 3. 淡海輕軌運輸

系統。 

1.辦理第一期統包工

程、場站及軌道工

程及機電系統施

作。 

2.辦理專案管理、委

託監造及獨立驗證

認證技術服務。 

第一期工程藍海線3

站持續施工中。 

 

 

已辦理完成。 

已督促承商積極

辦 理 ， 趲 趕 工

進。 

 4. 臺北都會區大

眾捷運系統後

1.新莊線土木工程施

工。 

已辦理完成。 
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工作計畫名

稱 
重要計畫項目 實施內容 

辦理情形 

已完成或未完成之

說明 
因應改善措施 

續路網新莊蘆

洲 線 建 設 計

畫。 

2.新莊線機電工程製

造、安裝測試及蘆

洲支線土木、機電

工程。 

已辦理完成。 

 5. 臺灣桃園國際

機場聯外捷運

系 統 建 設 計

畫。 

1.辦理三重至臺北段

工程。 

2.辦理土建、機電工 

程施工驗收。 

 

 

 

 

 

 

3.委託桃機公司代辦

A14 站結構工程。 

已辦理完成。 

 

土建工程已驗收完

畢；另機電工程尚

有提速及可靠度驗

證作業未完成、各

子系統尾款未達付

款里程碑及多項履

約爭議等因素，尚

無法計價。 

因土方及結構標進

度大幅落後，桃機

公司預計延至 110

年 7 月辦理交付。 

 

 

積極辦理後續驗

收、提速改善及

可 靠 度 驗 證 作

業；另履約爭議

費用俟協調結果

辦理。 

 

 

請桃機公司持續

趲趕工進。 

 6. 臺中都會區大

眾捷運系統烏

日文心北屯線

建設計畫。 

1.辦理土建工程標施

工作業。 

2.辦理機電系統工 

程及自動收費系 

統細部設計。 

 

已完成部分： 

1. 完成 CJ920 標高

架橋段吸音板、

CJ910A標軌道維

修廠屋頂版、

CJ930 區段標軌

道及 G05 站土開

共構土樁等之施

作。 

2. CJ900 標首列車

完成接收檢查並

運抵北屯機廠；

完成北屯機廠至

G0站全區三軌永

久供電。 
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工作計畫名

稱 
重要計畫項目 實施內容 

辦理情形 

已完成或未完成之

說明 
因應改善措施 

未完成部分： 

1.賡續辦理土建工

程 CJ910、CJ920、

CJ930、JJG031、

JJG051 、 JJG091

區 段 標 施 工 作

業。 

2.賡續辦理機電工

程 CJ900、CJ907

標設計安裝測試

作業。 

 

刻正趲趕工進 

中。 

 

 

 

 

刻 正 趲 趕 工 進

中。 

 

 7. 高雄都會區大

眾捷運系統紅

橘線路網建設

計畫。 

辦理紅線R11高雄車

站永久站工程。 

 

R11永久車站分二階

段開放營運，第一階

段於107年9月5日正

式啟用；第二階段賡

續施作中。 

繼續依計畫進度

辦理。 

 8. 臺北捷運系統

環狀線建設計

畫 ( 第 一 階

段)。 

辦理土木及機電工程

施作。 

 

已辦理完成。  

 

 9. 臺北捷運系統

信義線向東延

伸規劃報告書

暨周邊土地發

展計畫。 

建物調查、土木工

程、機電系統審標作

業。 

已辦理完成。  

 10.臺北捷運系

統萬大-中和-

樹林線規劃報

告書暨周邊土

地發展計畫。 

土木工程、連續辦理

土木工程及機電工程

發包作業 

已辦理完成。  

 11.高雄都會區

輕軌運輸系統

高雄環狀輕軌

1.第一階段 C1～C14

站路段工程計價

及驗收。 

辦理驗收及改善作

業中。 

 

俟驗收完成後，

儘速辦理付款作

業。 
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工作計畫名

稱 
重要計畫項目 實施內容 

辦理情形 

已完成或未完成之

說明 
因應改善措施 

捷 運 建 設 計

畫。 

2.第二階段 C14～

C37 站路段土建與

機電系統工程施

工。 

 

完成C14 ~ C17路段

軌道鋪設，現正進行

C15 ~ C17車站裝修

工程。部分機電系統

設備已運抵，並配合

土建工程施工進度

，陸續進行現場安裝

作業。本階段購置之

首列車自107年9月

底起於C15 ~ C17路

段執行線上測試。 

積極辦理並加強

管理。 

 12.桃園都會區

大眾捷運系統

航空城捷運線

暨土地整合發

展計畫。 

1.施工前環境監測。 

2.整體系統獨立驗證

與認證委託技術服

務案。 

 

3.統包工程招標作

業。 

已辦理完成。 

已完成整體工作執

行計畫書、基本設計

階段風險評估及差

異評估報告等。 

機電 GM01 標及土建

GC01 標已完成決標

並撥付預付款。 

 

 

 

 

 

持 續 趕 辦 土 建

GC02 與 GC03 等

各標招標作業。 

 13.臺北都會區

大眾捷運系統

三鶯線暨周邊

土 地 開 發 計

畫。 

1.辦理土建細設及主

體工程施作、機電

系統細設。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.辦理專案管理、委

託監造及獨立驗證

認證技術服務。 

已完成部分： 

廠 商 已 就 設 計 圖

說、井基及墩柱施工

等辦理請款作業。 

未完成部分： 

因受都市計畫變更

審議影響，尚未完成

用地取得作業，連帶

影響部分土建工程

施作。 

 

已辦理完成。 

 

 

 

 

 

已請內政部協助

就機廠部分先行

審議，分階段發

布實施，以加速

後續用地取得作

業。 
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工作計畫名

稱 
重要計畫項目 實施內容 

辦理情形 

已完成或未完成之

說明 
因應改善措施 

偏遠地區交通

建設 

國內商港未來發

展 及 建 設 計 畫

(106-110 年)-馬

祖 港 埠 建 設 計

畫。 

1.北竿白沙碼頭區外

廓設施改善工程。 

 

 

 

 

2.猛澳碼頭南防波堤

兼碼頭新建工程。 

3.福澳碼頭區之港區

公共設施建設。 

目前辦理北堤拋放

堤心石整平整波、內

側碼頭堤心石回填

及海側及港側水域

浚挖等施工項目，工

程進度 62.10%。 

已辦理完成。 

 

已辦理完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



歲入來源
中華民國

02 0400000000-2

罰款及賠償收入

30,631,000.00 0.00 30,631,000.00

140 ˉ0429010000-0

ˉ交通部

30,631,000.00 0.00 30,631,000.00

01 ˉˉ0429010100-5

ˉˉ罰金罰鍰及怠金

13,701,000.00 0.00 13,701,000.00

01 ˉˉˉ0429010101-8

ˉˉˉ罰金罰鍰

13,701,000.00 0.00 13,701,000.00

ˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉ一般罰金罰鍰

13,401,000.00 0.00 13,401,000.00

ˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉ鐵路罰金罰鍰

300,000.00 0.00 300,000.00

02 ˉˉˉ0429010102-0

ˉˉˉ怠金

0.00 0.00 0.00

02 ˉˉ0429010300-4

ˉˉ賠償收入

16,930,000.00 0.00 16,930,000.00

01 ˉˉˉ0429010301-7

ˉˉˉ一般賠償收入

16,930,000.00 0.00 16,930,000.00

03 0500000000-8

規費收入

25,288,224,000.00 0.00 25,288,224,000.00

113 ˉ0529010000-6

ˉ交通部

25,288,224,000.00 0.00 25,288,224,000.00

01 ˉˉ0529010100-0

ˉˉ行政規費收入

72,366,000.00 0.00 72,366,000.00

01 ˉˉˉ0529010101-3

ˉˉˉ審查費

892,000.00 0.00 892,000.00

02 ˉˉˉ0529010102-6

ˉˉˉ證照費

67,102,000.00 0.00 67,102,000.00

ˉˉˉˉ01

ˉˉˉˉ路政證照收入

11,078,000.00 0.00 11,078,000.00

ˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉ航政證照收入

56,024,000.00 0.00 56,024,000.00

經資門分列

預           算           數科        目

款 項 目

交

節 名稱及編號 預算增減數 合計
(1)原預算數
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別決算表
107年度

30,077,609.00 8,689,500.00 0.00 38,767,109.00 8,136,109.00 126.56

30,077,609.00 8,689,500.00 0.00 38,767,109.00 8,136,109.00 126.56

16,600,766.00 8,689,500.00 0.00 25,290,266.00 11,589,266.00 184.59

16,575,766.00 8,689,500.00 0.00 25,265,266.00 11,564,266.00 184.40

16,026,516.00 8,689,500.00 0.00 24,716,016.00 11,315,016.00 184.43

549,250.00 0.00 0.00 549,250.00 249,250.00 183.08

25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00

13,476,843.00 0.00 0.00 13,476,843.00 -3,453,157.00 79.60

13,476,843.00 0.00 0.00 13,476,843.00 -3,453,157.00 79.60

27,669,736,416.00 523,144,193.00 0.00 28,192,880,609.00 2,904,656,609.00 111.49

27,669,736,416.00 523,144,193.00 0.00 28,192,880,609.00 2,904,656,609.00 111.49

68,359,988.00 245,400.00 0.00 68,605,388.00 -3,760,612.00 94.80

1,506,600.00 0.00 0.00 1,506,600.00 614,600.00 168.90

61,318,893.00 245,400.00 0.00 61,564,293.00 -5,537,707.00 91.75

141,900.00 0.00 0.00 141,900.00 -10,936,100.00 1.28

61,176,993.00 245,400.00 0.00 61,422,393.00 5,398,393.00 109.64

通部

決算數占預

算數之比率

(2)/(1)%

單位:新臺幣元;%

決           算           數

實現數 合計
(2)應收數 保留數

預決算比較增

減數

(2)-(1)
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歲入來源
中華民國經資門分列

預           算           數科        目

款 項 目

交

節 名稱及編號 預算增減數 合計
(1)原預算數

03 ˉˉˉ0529010104-1

ˉˉˉ考試報名費

4,372,000.00 0.00 4,372,000.00

02 ˉˉ0529010300-0

ˉˉ使用規費收入

25,215,858,000.00 0.00 25,215,858,000.00

01 ˉˉˉ0529010302-5

ˉˉˉ汽車燃料使用費

24,738,032,000.00 0.00 24,738,032,000.00

02 ˉˉˉ0529010305-3

ˉˉˉ資料使用費

100,000.00 0.00 100,000.00

03 ˉˉˉ0529010313-1

ˉˉˉ服務費

477,726,000.00 0.00 477,726,000.00

04 0700000000-9

財產收入

27,030,000.00 0.00 27,030,000.00

154 ˉ0729010000-7

ˉ交通部

27,030,000.00 0.00 27,030,000.00

01 ˉˉ0729010100-1

ˉˉ財產孳息

26,184,000.00 0.00 26,184,000.00

01 ˉˉˉ0729010101-4

ˉˉˉ利息收入

200,000.00 0.00 200,000.00

02 ˉˉˉ0729010106-8

ˉˉˉ租金收入

25,984,000.00 0.00 25,984,000.00

02 ˉˉ0729010600-4

ˉˉ廢舊物資售價

846,000.00 0.00 846,000.00

05 0800000000-4

營業盈餘及事業收入

24,138,927,000.00 0.00 24,138,927,000.00

08 ˉ0829010000-2

ˉ交通部

24,138,927,000.00 0.00 24,138,927,000.00

01 ˉˉ0829010100-7

ˉˉ營業基金盈餘繳庫

9,176,719,000.00 0.00 9,176,719,000.00

01 ˉˉˉ0829010101-0

ˉˉˉ股息紅利繳庫

9,176,719,000.00 0.00 9,176,719,000.00

ˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉ中華郵政股息紅利繳庫

7,252,456,000.00 0.00 7,252,456,000.00
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別決算表
107年度

通部

決算數占預

算數之比率

(2)/(1)%

單位:新臺幣元;%

決           算           數

實現數 合計
(2)應收數 保留數

預決算比較增

減數

(2)-(1)

5,534,495.00 0.00 0.00 5,534,495.00 1,162,495.00 126.59

27,601,376,428.00 522,898,793.00 0.00 28,124,275,221.00 2,908,417,221.00 111.53

27,107,179,040.00 522,898,793.00 0.00 27,630,077,833.00 2,892,045,833.00 111.69

18,960.00 0.00 0.00 18,960.00 -81,040.00 18.96

494,178,428.00 0.00 0.00 494,178,428.00 16,452,428.00 103.44

59,906,577.00 94,062.00 0.00 60,000,639.00 32,970,639.00 221.98

59,906,577.00 94,062.00 0.00 60,000,639.00 32,970,639.00 221.98

58,942,678.00 94,062.00 0.00 59,036,740.00 32,852,740.00 225.47

9,554.00 0.00 0.00 9,554.00 -190,446.00 4.78

58,933,124.00 94,062.00 0.00 59,027,186.00 33,043,186.00 227.17

963,899.00 0.00 0.00 963,899.00 117,899.00 113.94

23,512,024,034.00 2,221,561,406.00 0.00 25,733,585,440.00 1,594,658,440.00 106.61

23,512,024,034.00 2,221,561,406.00 0.00 25,733,585,440.00 1,594,658,440.00 106.61

8,979,679,000.00 1,421,561,406.00 0.00 10,401,240,406.00 1,224,521,406.00 113.34

8,979,679,000.00 1,421,561,406.00 0.00 10,401,240,406.00 1,224,521,406.00 113.34

7,093,973,000.00 1,289,883,797.00 0.00 8,383,856,797.00 1,131,400,797.00 115.60
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歲入來源
中華民國經資門分列

預           算           數科        目

款 項 目

交

節 名稱及編號 預算增減數 合計
(1)原預算數

ˉˉˉˉ07

ˉˉˉˉ臺灣港務公司股息紅利

ˉˉˉˉ繳庫

1,924,263,000.00 0.00 1,924,263,000.00

02 ˉˉ0829010200-1

ˉˉ非營業特種基金賸餘繳庫

1,138,764,000.00 0.00 1,138,764,000.00

01 ˉˉˉ0829010201-4

ˉˉˉ賸餘繳庫

1,138,764,000.00 0.00 1,138,764,000.00

ˉˉˉˉ01

ˉˉˉˉ民航事業作業基金賸餘

ˉˉˉˉ繳庫

0.00 0.00 0.00

ˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉ航港建設基金賸餘繳庫

1,138,764,000.00 0.00 1,138,764,000.00

03 ˉˉ0829010300-6

ˉˉ投資收益

13,823,444,000.00 0.00 13,823,444,000.00

01 ˉˉˉ0829010301-9

ˉˉˉ投資股息紅利

13,823,444,000.00 0.00 13,823,444,000.00

ˉˉˉˉ01

ˉˉˉˉ中華電信投資股息紅利

13,688,595,000.00 0.00 13,688,595,000.00

ˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉ台灣航業投資股息紅利

0.00 0.00 0.00

ˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉ桃園航勤投資股息紅利

15,750,000.00 0.00 15,750,000.00

ˉˉˉˉ05

ˉˉˉˉ台北大眾捷運投資股息

ˉˉˉˉ紅利

119,099,000.00 0.00 119,099,000.00

07 1100000000-2

其他收入

79,934,000.00 0.00 79,934,000.00

151 ˉ1129010000-0

ˉ交通部

79,934,000.00 0.00 79,934,000.00

01 ˉˉ1129010900-1

ˉˉ雜項收入

79,934,000.00 0.00 79,934,000.00

01 ˉˉˉ1129010901-4

ˉˉˉ收回以前年度歲出

37,917,000.00 0.00 37,917,000.00

02 ˉˉˉ1129010909-6

ˉˉˉ其他雜項收入

42,017,000.00 0.00 42,017,000.00
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別決算表
107年度

通部

決算數占預

算數之比率

(2)/(1)%

單位:新臺幣元;%

決           算           數

實現數 合計
(2)應收數 保留數

預決算比較增

減數

(2)-(1)

1,885,706,000.00 131,677,609.00 0.00 2,017,383,609.00 93,120,609.00 104.84

1,138,764,000.00 800,000,000.00 0.00 1,938,764,000.00 800,000,000.00 170.25

1,138,764,000.00 800,000,000.00 0.00 1,938,764,000.00 800,000,000.00 170.25

0.00 800,000,000.00 0.00 800,000,000.00 800,000,000.00

1,138,764,000.00 0.00 0.00 1,138,764,000.00 0.00 100.00

13,393,581,034.00 0.00 0.00 13,393,581,034.00 -429,862,966.00 96.89

13,393,581,034.00 0.00 0.00 13,393,581,034.00 -429,862,966.00 96.89

13,130,100,209.00 0.00 0.00 13,130,100,209.00 -558,494,791.00 95.92

77,305,465.00 0.00 0.00 77,305,465.00 77,305,465.00

22,461,075.00 0.00 0.00 22,461,075.00 6,711,075.00 142.61

163,714,285.00 0.00 0.00 163,714,285.00 44,615,285.00 137.46

110,475,331.00 0.00 0.00 110,475,331.00 30,541,331.00 138.21

110,475,331.00 0.00 0.00 110,475,331.00 30,541,331.00 138.21

110,475,331.00 0.00 0.00 110,475,331.00 30,541,331.00 138.21

61,707,499.00 0.00 0.00 61,707,499.00 23,790,499.00 162.74

48,767,832.00 0.00 0.00 48,767,832.00 6,750,832.00 116.07
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歲入來源
中華民國經資門分列

預           算           數科        目

款 項 目

交

節 名稱及編號 預算增減數 合計
(1)原預算數

經常門小計 49,564,746,000.00 0.00 49,564,746,000.00

資本門小計 0.00 0.00 0.00

合計 49,564,746,000.00 0.00 49,564,746,000.00
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別決算表
107年度

通部

決算數占預

算數之比率

(2)/(1)%

單位:新臺幣元;%

決           算           數

實現數 合計
(2)應收數 保留數

預決算比較增

減數

(2)-(1)

51,382,219,967.00 2,753,489,161.00 0.00 54,135,709,128.00 4,570,963,128.00 109.22

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51,382,219,967.00 2,753,489,161.00 0.00 54,135,709,128.00 4,570,963,128.00 109.22
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預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2,000,000.00 0.00 2,000,000.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

交

經資門併計

歲出政事
中華民國

科             目

預 算 增 減 數

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

預算數

原預算數

動支第一預備金數 經費流用數 小      計

14 5200000000-3

科學支出

56,355,000.00

01 ˉˉ5229011800-3

ˉˉ交通科技研究發展

56,355,000.00

18 6000000000-9

交通支出

21,158,160,356.00

01 ˉˉ6029010100-1

ˉˉ一般行政

750,857,000.00

02 ˉˉ6029011000-2

ˉˉ航政業務規劃及督導

352,404,000.00

03 ˉˉ6029011100-7

ˉˉ郵電業務規劃及督導

11,410,000.00

04 ˉˉ6029011200-1

ˉˉ路政業務規劃及督導

666,974,000.00

01 ˉˉˉ6029011220-9

ˉˉˉ路政管理

654,993,000.00

03 ˉˉˉ6029011222-4

ˉˉˉ汽車燃料使用費經徵管

ˉˉˉ理

11,981,000.00

05 ˉˉ6029014800-5

ˉˉ道路交通安全

280,457,000.00

06 ˉˉ6029016500-2

ˉˉ軌道工程興建管理

402,929,000.00

07 ˉˉ6029017200-4

ˉˉ軌道安全提升與改善

109,696,000.00

08 ˉˉ6029017700-7

ˉˉ航政港政業務管理及執行

1,135,540,000.00

09 ˉˉ6029018000-0

ˉˉ營業基金

3,060,000,000.00

01 ˉˉˉ6029018020-8

ˉˉˉ臺灣鐵路管理局

3,060,000,000.00
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49,050,818.00 0.00

0.00 49,050,818.00

49,050,818.00 0.00

0.00 49,050,818.00

14,896,614,696.00 5,652,901,611.00

114,648,358.00 20,664,164,665.00

735,642,342.00 2,499,900.00

0.00 738,142,242.00

277,307,448.00 29,408,856.00

15,750,812.00 322,467,116.00

11,288,175.00 0.00

0.00 11,288,175.00

467,557,004.00 127,606,125.00

8,498,820.00 603,661,949.00

458,126,218.00 125,536,125.00

8,498,820.00 592,161,163.00

9,430,786.00 2,070,000.00

0.00 11,500,786.00

250,381,642.00 17,779,600.00

0.00 268,161,242.00

359,243,661.00 1,949,805.00

0.00 361,193,466.00

109,696,000.00 0.00

0.00 109,696,000.00

1,091,731,340.00 14,215,554.00

18,850,638.00 1,124,797,532.00

3,060,000,000.00 0.00

0.00 3,060,000,000.00

3,060,000,000.00 0.00

0.00 3,060,000,000.00

通部

預決算比較增減數

(2)-(1)

保留數

別決算表
107年度

合計

(1)

決算數

實現數

單位:新臺幣元;%

決算數占預算數之比

率

(2)／(1)％

應付數 合計(2)

56,355,000.00 -7,304,182.00 87.04

56,355,000.00 -7,304,182.00 87.04

21,158,160,356.00 -493,995,691.00 97.67

750,857,000.00 -12,714,758.00 98.31

354,404,000.00 -31,936,884.00 90.99

11,410,000.00 -121,825.00 98.93

666,974,000.00 -63,312,051.00 90.51

654,993,000.00 -62,831,837.00 90.41

11,981,000.00 -480,214.00 95.99

280,457,000.00 -12,295,758.00 95.62

402,929,000.00 -41,735,534.00 89.64

109,696,000.00 0.00 100.00

1,135,540,000.00 -10,742,468.00 99.05

3,060,000,000.00 0.00 100.00

3,060,000,000.00 0.00 100.00
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預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數

交

經資門併計

歲出政事
中華民國

科             目

預 算 增 減 數

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

預算數

原預算數

動支第一預備金數 經費流用數 小      計

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

-2,000,000.00 0.00 -2,000,000.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 20,536,379.00 0.00

0.00 0.00 20,536,379.00

0.00 20,536,379.00 0.00

0.00 0.00 20,536,379.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

10 ˉˉ6029018600-8

ˉˉ鐵公路重要交通工程

13,262,923,000.00

01 ˉˉˉ6029018610-1

ˉˉˉ鐵路建設計畫

5,902,799,000.00

02 ˉˉˉ6029018640-2

ˉˉˉ都市大眾捷運系統建設

ˉˉˉ計畫

7,360,124,000.00

11 ˉˉ6029018700-2

ˉˉ偏遠地區交通建設

1,059,600,000.00

12 ˉˉ6029019000-6

ˉˉ一般建築及設備

63,000.00

01 ˉˉˉ6029019011-2

ˉˉˉ交通及運輸設備

63,000.00

13 ˉˉ6029019800-2

ˉˉ第一預備金

11,149,000.00

01 ˉˉ6077016000-5

ˉˉ調整軍公教人員待遇準備

54,158,356.00

26 7500000000-2

退休撫卹給付支出

247,879,451.00

01 ˉˉ7506205300-0

ˉˉ公務人員退休撫卹給付

240,178,293.00

01 ˉˉ7577017500-7

ˉˉ調整軍公教人員待遇準備

7,701,158.00

30 8400000000-3

專案補助支出

3,475,775,000.00

01 ˉˉ8429019900-1

ˉˉ地方政府汽車燃料使用費

ˉˉ分配短少補助

3,475,775,000.00

32 8900000000-0

其他支出

8,934,644.00

01 ˉˉ8903304500-4

ˉˉ公教人員婚喪生育及子女

ˉˉ教育補助

8,934,644.00

68



通部

預決算比較增減數

(2)-(1)

保留數

別決算表
107年度

合計

(1)

決算數

實現數

單位:新臺幣元;%

決算數占預算數之比

率

(2)／(1)％

應付數 合計(2)

7,802,124,831.00 5,077,273,861.00

71,548,088.00 12,950,946,780.00

5,441,181,907.00 458,765,726.00

0.00 5,899,947,633.00

2,360,942,924.00 4,618,508,135.00

71,548,088.00 7,050,999,147.00

677,432,090.00 382,167,910.00

0.00 1,059,600,000.00

51,807.00 0.00

0.00 51,807.00

51,807.00 0.00

0.00 51,807.00

0.00 0.00

0.00 0.00

54,158,356.00 0.00

0.00 54,158,356.00

268,415,830.00 0.00

0.00 268,415,830.00

260,714,672.00 0.00

0.00 260,714,672.00

7,701,158.00 0.00

0.00 7,701,158.00

3,475,775,000.00 0.00

0.00 3,475,775,000.00

3,475,775,000.00 0.00

0.00 3,475,775,000.00

8,934,644.00 0.00

0.00 8,934,644.00

8,934,644.00 0.00

0.00 8,934,644.00

13,262,923,000.00 -311,976,220.00 97.65

5,902,799,000.00 -2,851,367.00 99.95

7,360,124,000.00 -309,124,853.00 95.80

1,059,600,000.00 0.00 100.00

63,000.00 -11,193.00 82.23

63,000.00 -11,193.00 82.23

9,149,000.00 -9,149,000.00 0.00

54,158,356.00 0.00 100.00

268,415,830.00 0.00 100.00

260,714,672.00 0.00 100.00

7,701,158.00 0.00 100.00

3,475,775,000.00 0.00 100.00

3,475,775,000.00 0.00 100.00

8,934,644.00

8,934,644.00 0.00 100.00

0.00 100.00
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預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數

交

經資門併計

歲出政事
中華民國

科             目

預 算 增 減 數

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

預算數

原預算數

動支第一預備金數 經費流用數 小      計

0.00 20,536,379.00 0.00

0.00 0.00 20,536,379.00

合計 24,947,104,451.00
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通部

預決算比較增減數

(2)-(1)

保留數

別決算表
107年度

合計

(1)

決算數

實現數

單位:新臺幣元;%

決算數占預算數之比

率

(2)／(1)％

應付數 合計(2)

18,698,790,988.00 5,652,901,611.00

114,648,358.00 24,466,340,957.00

-501,299,873.00 97.9924,967,640,830.00
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預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 -36,665,840.00 -36,665,840.00

0.00 0.00 0.00

0.00 36,665,840.00 36,665,840.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 -36,665,840.00 -36,665,840.00

0.00 0.00 0.00

0.00 36,665,840.00 36,665,840.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 -1,482,127.00 -1,482,127.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 -1,482,127.00 -1,482,127.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 1,482,127.00 1,482,127.00

交

經資門分列

歲出機關
中華民國

科             目

預 算 增 減 數

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

預算數

原預算數

動支第一預備金數 經費流用數 小      計

14 0029000000-2

交通部主管

24,636,132,000.00

　經常門小計 6,796,870,000.00

　資本門小計 17,839,262,000.00

01 ˉ0029010000-9

ˉ交通部

24,636,132,000.00

　經常門小計 6,796,870,000.00

　資本門小計 17,839,262,000.00

01 ˉˉ5229011800-3

ˉˉ交通科技研究發展

32,875,000.00

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ業務費

32,875,000.00

01 ˉˉ5229011800-3*

ˉˉ交通科技研究發展

23,480,000.00

ˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉ設備及投資

23,480,000.00

02 ˉˉ6029010100-1

ˉˉ一般行政

709,661,000.00

ˉˉˉˉˉ01

ˉˉˉˉˉ人事費

532,714,000.00

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ業務費

176,329,000.00

ˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉ獎補助費

618,000.00

02 ˉˉ6029010100-1*

ˉˉ一般行政

41,196,000.00
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18,367,282,158.00 5,652,901,611.00

114,648,358.00 24,134,832,127.00

6,434,591,805.00 131,060,706.00

22,610,162.00 6,588,262,673.00

11,932,690,353.00 5,521,840,905.00

92,038,196.00 17,546,569,454.00

18,367,282,158.00 5,652,901,611.00

114,648,358.00 24,134,832,127.00

6,434,591,805.00 131,060,706.00

22,610,162.00 6,588,262,673.00

11,932,690,353.00 5,521,840,905.00

92,038,196.00 17,546,569,454.00

31,186,573.00 0.00

0.00 31,186,573.00

31,186,573.00 0.00

0.00 31,186,573.00

17,864,245.00 0.00

0.00 17,864,245.00

17,864,245.00 0.00

0.00 17,864,245.00

693,587,139.00 1,938,400.00

0.00 695,525,539.00

529,033,959.00 0.00

0.00 529,033,959.00

163,951,180.00 1,938,400.00

0.00 165,889,580.00

602,000.00 0.00

0.00 602,000.00

42,055,203.00 561,500.00

0.00 42,616,703.00

通部

預決算比較增減數

(2)-(1)

保留數

別決算表
107年度

合計

(1)

決算數

實現數

單位:新臺幣元;%

決算數占預算數之比

率

(2)／(1)％

應付數 合計(2)

24,636,132,000.00 -501,299,873.00 97.97

6,760,204,160.00 -171,941,487.00 97.46

17,875,927,840.00 -329,358,386.00 98.16

24,636,132,000.00 -501,299,873.00 97.97

6,760,204,160.00 -171,941,487.00 97.46

17,875,927,840.00 -329,358,386.00 98.16

32,875,000.00 -1,688,427.00 94.86

32,875,000.00 -1,688,427.00 94.86

23,480,000.00 -5,615,755.00 76.08

23,480,000.00 -5,615,755.00 76.08

708,178,873.00 -12,653,334.00 98.21

532,714,000.00 -3,680,041.00 99.31

174,846,873.00 -8,957,293.00 94.88

618,000.00 -16,000.00 97.41

42,678,127.00 -61,424.00 99.86
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預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數

交

經資門分列

歲出機關
中華民國

科             目

預 算 增 減 數

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

預算數

原預算數

動支第一預備金數 經費流用數 小      計

0.00 0.00 0.00

0.00 37,800.00 37,800.00

0.00 0.00 0.00

0.00 1,444,327.00 1,444,327.00

0.00 0.00 0.00

2,000,000.00 0.00 2,000,000.00

0.00 0.00 0.00

2,000,000.00 0.00 2,000,000.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 -27,289,300.00 -27,289,300.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 -27,289,300.00 -27,289,300.00

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ業務費

0.00

ˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉ設備及投資

41,196,000.00

03 ˉˉ6029011000-2

ˉˉ航政業務規劃及督導

318,304,000.00

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ業務費

82,651,000.00

ˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉ獎補助費

235,653,000.00

03 ˉˉ6029011000-2*

ˉˉ航政業務規劃及督導

34,100,000.00

ˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉ設備及投資

100,000.00

ˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉ獎補助費

34,000,000.00

04 ˉˉ6029011100-7

ˉˉ郵電業務規劃及督導

11,410,000.00

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ業務費

11,210,000.00

ˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉ獎補助費

200,000.00

05 ˉˉ6029011200-1

ˉˉ路政業務規劃及督導

666,974,000.00

01 ˉˉˉ6029011220-9

ˉˉˉ路政管理

460,325,000.00

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ業務費

163,007,000.00

ˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉ獎補助費

297,318,000.00
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通部

預決算比較增減數

(2)-(1)

保留數

別決算表
107年度

合計

(1)

決算數

實現數

單位:新臺幣元;%

決算數占預算數之比

率

(2)／(1)％

應付數 合計(2)

37,800.00 0.00

0.00 37,800.00

42,017,403.00 561,500.00

0.00 42,578,903.00

269,462,496.00 3,488,500.00

15,750,812.00 288,701,808.00

83,488,855.00 626,500.00

0.00 84,115,355.00

185,973,641.00 2,862,000.00

15,750,812.00 204,586,453.00

7,844,952.00 25,920,356.00

0.00 33,765,308.00

57,230.00 0.00

0.00 57,230.00

7,787,722.00 25,920,356.00

0.00 33,708,078.00

11,288,175.00 0.00

0.00 11,288,175.00

11,094,048.00 0.00

0.00 11,094,048.00

194,127.00 0.00

0.00 194,127.00

467,557,004.00 127,606,125.00

8,498,820.00 603,661,949.00

267,665,781.00 101,086,732.00

6,859,350.00 375,611,863.00

102,899,107.00 8,987,000.00

47,500.00 111,933,607.00

164,766,674.00 92,099,732.00

6,811,850.00 263,678,256.00

37,800.00 0.00 100.00

42,640,327.00 -61,424.00 99.86

320,304,000.00 -31,602,192.00 90.13

84,651,000.00 -535,645.00 99.37

235,653,000.00 -31,066,547.00 86.82

34,100,000.00 -334,692.00 99.02

100,000.00 -42,770.00 57.23

34,000,000.00 -291,922.00 99.14

11,410,000.00 -121,825.00 98.93

11,210,000.00 -115,952.00 98.97

200,000.00 -5,873.00 97.06

666,974,000.00 -63,312,051.00 90.51

433,035,700.00 -57,423,837.00 86.74

163,007,000.00 -51,073,393.00 68.67

270,028,700.00 -6,350,444.00 97.65
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預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數

交

經資門分列

歲出機關
中華民國

科             目

預 算 增 減 數

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

預算數

原預算數

動支第一預備金數 經費流用數 小      計

0.00 0.00 0.00

0.00 27,289,300.00 27,289,300.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 27,289,300.00 27,289,300.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

01 ˉˉˉ6029011220-9*

ˉˉˉ路政管理

194,668,000.00

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ業務費

29,268,000.00

ˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉ獎補助費

165,400,000.00

02 ˉˉˉ6029011222-4

ˉˉˉ汽車燃料使用費經徵管

ˉˉˉ理

11,831,000.00

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ業務費

11,831,000.00

02 ˉˉˉ6029011222-4*

ˉˉˉ汽車燃料使用費經徵管

ˉˉˉ理

150,000.00

ˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉ設備及投資

150,000.00

06 ˉˉ6029014800-5

ˉˉ道路交通安全

251,442,000.00

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ業務費

29,204,000.00

ˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉ獎補助費

222,238,000.00

06 ˉˉ6029014800-5*

ˉˉ道路交通安全

29,015,000.00

ˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉ設備及投資

19,015,000.00

ˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉ獎補助費

10,000,000.00

07 ˉˉ6029016500-2

ˉˉ軌道工程興建管理

396,421,000.00

ˉˉˉˉˉ01

ˉˉˉˉˉ人事費

342,428,000.00
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通部

預決算比較增減數

(2)-(1)

保留數

別決算表
107年度

合計

(1)

決算數

實現數

單位:新臺幣元;%

決算數占預算數之比

率

(2)／(1)％

應付數 合計(2)

190,460,437.00 24,449,393.00

1,639,470.00 216,549,300.00

15,360,000.00 8,500,000.00

0.00 23,860,000.00

175,100,437.00 15,949,393.00

1,639,470.00 192,689,300.00

9,301,619.00 2,070,000.00

0.00 11,371,619.00

9,301,619.00 2,070,000.00

0.00 11,371,619.00

129,167.00 0.00

0.00 129,167.00

129,167.00 0.00

0.00 129,167.00

229,331,176.00 10,299,600.00

0.00 239,630,776.00

26,902,415.00 0.00

0.00 26,902,415.00

202,428,761.00 10,299,600.00

0.00 212,728,361.00

21,050,466.00 7,480,000.00

0.00 28,530,466.00

11,291,500.00 7,480,000.00

0.00 18,771,500.00

9,758,966.00 0.00

0.00 9,758,966.00

354,793,342.00 0.00

0.00 354,793,342.00

306,050,972.00 0.00

0.00 306,050,972.00

221,957,300.00 -5,408,000.00 97.56

29,268,000.00 -5,408,000.00 81.52

192,689,300.00 0.00 100.00

11,831,000.00 -459,381.00 96.12

11,831,000.00 -459,381.00 96.12

150,000.00 -20,833.00 86.11

150,000.00 -20,833.00 86.11

251,442,000.00 -11,811,224.00 95.30

29,204,000.00 -2,301,585.00 92.12

222,238,000.00 -9,509,639.00 95.72

29,015,000.00 -484,534.00 98.33

19,015,000.00 -243,500.00 98.72

10,000,000.00 -241,034.00 97.59

396,421,000.00 -41,627,658.00 89.50

342,428,000.00 -36,377,028.00 89.38
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預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數

交

經資門分列

歲出機關
中華民國

科             目

預 算 增 減 數

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

預算數

原預算數

動支第一預備金數 經費流用數 小      計

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 -7,894,413.00 -7,894,413.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 -7,615,862.00 -7,615,862.00

0.00 0.00 0.00

0.00 -278,551.00 -278,551.00

0.00 0.00 0.00

0.00 7,894,413.00 7,894,413.00

0.00 0.00 0.00

0.00 7,894,413.00 7,894,413.00

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ業務費

53,885,000.00

ˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉ獎補助費

108,000.00

07 ˉˉ6029016500-2*

ˉˉ軌道工程興建管理

6,508,000.00

ˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉ設備及投資

6,508,000.00

08 ˉˉ6029017200-4

ˉˉ軌道安全提升與改善

109,415,000.00

ˉˉˉˉˉ01

ˉˉˉˉˉ人事費

106,154,000.00

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ業務費

3,261,000.00

08 ˉˉ6029017200-4*

ˉˉ軌道安全提升與改善

281,000.00

ˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉ設備及投資

281,000.00

09 ˉˉ6029017700-7

ˉˉ航政港政業務管理及執行

1,008,262,000.00

ˉˉˉˉˉ01

ˉˉˉˉˉ人事費

787,447,000.00

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ業務費

217,920,000.00

ˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉ獎補助費

2,895,000.00

09 ˉˉ6029017700-7*

ˉˉ航政港政業務管理及執行

127,278,000.00

ˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉ設備及投資

127,278,000.00
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通部

預決算比較增減數

(2)-(1)

保留數

別決算表
107年度

合計

(1)

決算數

實現數

單位:新臺幣元;%

決算數占預算數之比

率

(2)／(1)％

應付數 合計(2)

48,638,370.00 0.00

0.00 48,638,370.00

104,000.00 0.00

0.00 104,000.00

4,450,319.00 1,949,805.00

0.00 6,400,124.00

4,450,319.00 1,949,805.00

0.00 6,400,124.00

109,415,000.00 0.00

0.00 109,415,000.00

106,154,000.00 0.00

0.00 106,154,000.00

3,261,000.00 0.00

0.00 3,261,000.00

281,000.00 0.00

0.00 281,000.00

281,000.00 0.00

0.00 281,000.00

982,785,504.00 12,177,474.00

0.00 994,962,978.00

782,042,391.00 0.00

0.00 782,042,391.00

198,126,664.00 12,177,474.00

0.00 210,304,138.00

2,616,449.00 0.00

0.00 2,616,449.00

108,945,836.00 2,038,080.00

18,850,638.00 129,834,554.00

108,945,836.00 2,038,080.00

18,850,638.00 129,834,554.00

53,885,000.00 -5,246,630.00 90.26

108,000.00 -4,000.00 96.30

6,508,000.00 -107,876.00 98.34

6,508,000.00 -107,876.00 98.34

109,415,000.00 0.00 100.00

106,154,000.00 0.00 100.00

3,261,000.00 0.00 100.00

281,000.00 0.00 100.00

281,000.00 0.00 100.00

1,000,367,587.00 -5,404,609.00 99.46

787,447,000.00 -5,404,609.00 99.31

210,304,138.00 0.00 100.00

2,616,449.00 0.00 100.00

135,172,413.00 -5,337,859.00 96.05

135,172,413.00 -5,337,859.00 96.05
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預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數

交

經資門分列

歲出機關
中華民國

科             目

預 算 增 減 數

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

預算數

原預算數

動支第一預備金數 經費流用數 小      計

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 -1,000,000.00 -1,000,000.00

0.00 0.00 0.00

0.00 1,000,000.00 1,000,000.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

10 ˉˉ6029018000-0

ˉˉ營業基金

3,060,000,000.00

01 ˉˉˉ6029018020-8*

ˉˉˉ臺灣鐵路管理局

3,060,000,000.00

ˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉ設備及投資

3,060,000,000.00

11 ˉˉ6029018600-8

ˉˉ鐵公路重要交通工程

13,262,923,000.00

01 ˉˉˉ6029018610-1*

ˉˉˉ鐵路建設計畫

5,902,799,000.00

ˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉ設備及投資

1,215,765,000.00

ˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉ獎補助費

4,687,034,000.00

02 ˉˉˉ6029018640-2*

ˉˉˉ都市大眾捷運系統建設

ˉˉˉ計畫

7,360,124,000.00

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ業務費

5,000,000.00

ˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉ獎補助費

7,355,124,000.00

12 ˉˉ6029018700-2*

ˉˉ偏遠地區交通建設

1,059,600,000.00

ˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉ獎補助費

1,059,600,000.00

13 ˉˉ6029019000-6

ˉˉ一般建築及設備

63,000.00

01 ˉˉˉ6029019011-2*

ˉˉˉ交通及運輸設備

63,000.00

ˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉ設備及投資

63,000.00
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通部

預決算比較增減數

(2)-(1)

保留數

別決算表
107年度

合計

(1)

決算數

實現數

單位:新臺幣元;%

決算數占預算數之比

率

(2)／(1)％

應付數 合計(2)

3,060,000,000.00 0.00

0.00 3,060,000,000.00

3,060,000,000.00 0.00

0.00 3,060,000,000.00

3,060,000,000.00 0.00

0.00 3,060,000,000.00

7,802,124,831.00 5,077,273,861.00

71,548,088.00 12,950,946,780.00

5,441,181,907.00 458,765,726.00

0.00 5,899,947,633.00

764,240,464.00 448,673,169.00

0.00 1,212,913,633.00

4,676,941,443.00 10,092,557.00

0.00 4,687,034,000.00

2,360,942,924.00 4,618,508,135.00

71,548,088.00 7,050,999,147.00

2,651,900.00 1,348,100.00

0.00 4,000,000.00

2,358,291,024.00 4,617,160,035.00

71,548,088.00 7,046,999,147.00

677,432,090.00 382,167,910.00

0.00 1,059,600,000.00

677,432,090.00 382,167,910.00

0.00 1,059,600,000.00

51,807.00 0.00

0.00 51,807.00

51,807.00 0.00

0.00 51,807.00

51,807.00 0.00

0.00 51,807.00

3,060,000,000.00 0.00 100.00

3,060,000,000.00 0.00 100.00

3,060,000,000.00 0.00 100.00

13,262,923,000.00 -311,976,220.00 97.65

5,902,799,000.00 -2,851,367.00 99.95

1,215,765,000.00 -2,851,367.00 99.77

4,687,034,000.00 0.00 100.00

7,360,124,000.00 -309,124,853.00 95.80

4,000,000.00 0.00 100.00

7,356,124,000.00 -309,124,853.00 95.80

1,059,600,000.00 0.00 100.00

1,059,600,000.00 0.00 100.00

63,000.00 -11,193.00 82.23

63,000.00 -11,193.00 82.23

63,000.00 -11,193.00 82.23
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預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數

交

經資門分列

歲出機關
中華民國

科             目

預 算 增 減 數

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

預算數

原預算數

動支第一預備金數 經費流用數 小      計

0.00 0.00 0.00

-2,000,000.00 0.00 -2,000,000.00

0.00 0.00 0.00

-2,000,000.00 0.00 -2,000,000.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 20,536,379.00 0.00

0.00 0.00 20,536,379.00

0.00 20,536,379.00 0.00

0.00 0.00 20,536,379.00

0.00 20,536,379.00 0.00

0.00 0.00 20,536,379.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

14 ˉˉ6029019800-2

ˉˉ第一預備金

11,149,000.00

ˉˉˉˉˉ09

ˉˉˉˉˉ預備金

11,149,000.00

15 ˉˉ8429019900-1

ˉˉ地方政府汽車燃料使用費

ˉˉ分配短少補助

3,475,775,000.00

ˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉ獎補助費

3,475,775,000.00

02 8903304500-4

公教人員婚喪生育及子女教育

補助

8,934,644.00

ˉˉˉˉˉ01

ˉˉˉˉˉ人事費

8,934,644.00

　經常門小計 8,934,644.00

05 7506205300-0

公務人員退休撫卹給付

240,178,293.00

ˉˉˉˉˉ01

ˉˉˉˉˉ人事費

240,178,293.00

　經常門小計 240,178,293.00

27 6077016000-5

調整軍公教人員待遇準備

54,158,356.00

ˉˉˉˉˉ01

ˉˉˉˉˉ人事費

54,158,356.00

27 7577017500-7

調整軍公教人員待遇準備

7,701,158.00

ˉˉˉˉˉ01

ˉˉˉˉˉ人事費

7,701,158.00

　經常門小計 61,859,514.00
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通部

預決算比較增減數

(2)-(1)

保留數

別決算表
107年度

合計

(1)

決算數

實現數

單位:新臺幣元;%

決算數占預算數之比

率

(2)／(1)％

應付數 合計(2)

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

3,475,775,000.00 0.00

0.00 3,475,775,000.00

3,475,775,000.00 0.00

0.00 3,475,775,000.00

8,934,644.00 0.00

0.00 8,934,644.00

8,934,644.00 0.00

0.00 8,934,644.00

8,934,644.00 0.00

0.00 8,934,644.00

260,714,672.00 0.00

0.00 260,714,672.00

260,714,672.00 0.00

0.00 260,714,672.00

260,714,672.00 0.00

0.00 260,714,672.00

54,158,356.00 0.00

0.00 54,158,356.00

54,158,356.00 0.00

0.00 54,158,356.00

7,701,158.00 0.00

0.00 7,701,158.00

7,701,158.00 0.00

0.00 7,701,158.00

61,859,514.00 0.00

0.00 61,859,514.00

9,149,000.00 -9,149,000.00 0.00

9,149,000.00 -9,149,000.00 0.00

3,475,775,000.00 0.00 100.00

3,475,775,000.00 0.00 100.00

8,934,644.00 0.00 100.00

8,934,644.00 0.00 100.00

8,934,644.00 0.00 100.00

260,714,672.00 0.00 100.00

260,714,672.00 0.00 100.00

260,714,672.00 0.00 100.00

54,158,356.00 0.00 100.00

54,158,356.00 0.00 100.00

7,701,158.00 0.00 100.00

7,701,158.00 0.00 100.00

61,859,514.00 0.00 100.00

83



預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數

交

經資門分列

歲出機關
中華民國

科             目

預 算 增 減 數

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

預算數

原預算數

動支第一預備金數 經費流用數 小      計

0.00 20,536,379.00 0.00

0.00 0.00 20,536,379.00

0.00 20,536,379.00 0.00

0.00 0.00 20,536,379.00

統籌科目小計 310,972,451.00

合計 24,947,104,451.00
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通部

預決算比較增減數

(2)-(1)

保留數

別決算表
107年度

合計

(1)

決算數

實現數

單位:新臺幣元;%

決算數占預算數之比

率

(2)／(1)％

應付數 合計(2)

331,508,830.00 0.00

0.00 331,508,830.00

18,698,790,988.00 5,652,901,611.00

114,648,358.00 24,466,340,957.00

331,508,830.00 0.00 100.00

24,967,640,830.00 -501,299,873.00 97.99
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中華民國

以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數

應收數 應收數

保留數 保留數
5,078,896.00 802,348.00

0.00 0.00

5,078,896.00 802,348.00

0.00 0.00

5,078,896.00 802,348.00

0.00 0.00

5,078,896.00 802,348.00

0.00 0.00

5,078,896.00 802,348.00

0.00 0.00

5,078,896.00 802,348.00

0.00 0.00

8,022,218.00 323,370.00

0.00 0.00

8,022,218.00 323,370.00

0.00 0.00

8,022,218.00 323,370.00

0.00 0.00

8,022,218.00 323,370.00

0.00 0.00

7,918,676.00 323,370.00

0.00 0.00

103,542.00 0.00

0.00 0.00

8,022,218.00 323,370.00

0.00 0.00

5,582,100.00 600.00

0.00 0.00

5,582,100.00 600.00

0.00 0.00

5,582,100.00 600.00

0.00 0.00

5,582,100.00 600.00

0.00 0.00

01 ˉˉˉ0429010101-8

ˉˉˉ罰金罰鍰

01 ˉˉ0429010100-5

ˉˉ罰金罰鍰及怠金

137 ˉ0429010000-0

ˉ交通部

106 02 0400000000-2

罰款及賠償收入

　　　　　小　計

ˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉ鐵路罰金罰鍰

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ一般罰金罰鍰

01 ˉˉˉ0429010101-8

ˉˉˉ罰金罰鍰

01 ˉˉ0429010100-5

ˉˉ罰金罰鍰及怠金

140 ˉ0429010000-0

ˉ交通部

105 02 0400000000-2

罰款及賠償收入

　　　　　小　計

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ一般罰金罰鍰

01 ˉˉˉ0429010101-8

ˉˉˉ罰金罰鍰

01 ˉˉ0429010100-5

ˉˉ罰金罰鍰及怠金

141 ˉ0429010000-0

ˉ交通部

以前年度歲入來源
交

104 02 0400000000-2

罰款及賠償收入

年

度

別

經資門分列

款 項 目 節

科        目

名稱及編號
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通部
別轉入數決算表
107年度

本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數

應收數 應收數 應收數

保留數 保留數 保留數
1,116,202.00 0.00 3,160,346.00

0.00 0.00 0.00

1,116,202.00 0.00 3,160,346.00

0.00 0.00 0.00

1,116,202.00 0.00 3,160,346.00

0.00 0.00 0.00

1,116,202.00 0.00 3,160,346.00

0.00 0.00 0.00

1,116,202.00 0.00 3,160,346.00

0.00 0.00 0.00

1,116,202.00 0.00 3,160,346.00

0.00 0.00 0.00

2,369,961.00 0.00 5,328,887.00

0.00 0.00 0.00

2,369,961.00 0.00 5,328,887.00

0.00 0.00 0.00

2,369,961.00 0.00 5,328,887.00

0.00 0.00 0.00

2,369,961.00 0.00 5,328,887.00

0.00 0.00 0.00

2,352,210.00 0.00 5,243,096.00

0.00 0.00 0.00

17,751.00 0.00 85,791.00

0.00 0.00 0.00

2,369,961.00 0.00 5,328,887.00

0.00 0.00 0.00

1,642,132.00 0.00 3,939,368.00

0.00 0.00 0.00

1,642,132.00 0.00 3,939,368.00

0.00 0.00 0.00

1,642,132.00 0.00 3,939,368.00

0.00 0.00 0.00

1,642,132.00 0.00 3,939,368.00

0.00 0.00 0.00

單位:新臺幣元
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中華民國

以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數

應收數 應收數

保留數 保留數

以前年度歲入來源
交

年

度

別

經資門分列

款 項 目 節

科        目

名稱及編號

5,582,100.00 600.00

0.00 0.00

199,012,586.00 0.00

0.00 0.00

199,012,586.00 0.00

0.00 0.00

229,350.00 0.00

0.00 0.00

229,350.00 0.00

0.00 0.00

229,350.00 0.00

0.00 0.00

198,783,236.00 0.00

0.00 0.00

198,783,236.00 0.00

0.00 0.00

776,667,519.00 0.00

0.00 0.00

776,667,519.00 0.00

0.00 0.00

176,667,519.00 0.00

0.00 0.00

176,667,519.00 0.00

0.00 0.00

176,667,519.00 0.00

0.00 0.00

600,000,000.00 0.00

0.00 0.00

600,000,000.00 0.00

0.00 0.00

600,000,000.00 0.00

0.00 0.00

217,222,224.00 0.00

0.00 0.00

07 1100000000-2

其他收入

ˉˉˉˉˉ01

ˉˉˉˉˉ民航事業作業基金

ˉˉˉˉ賸餘繳庫

01 ˉˉˉ0829010201-4

ˉˉˉ賸餘繳庫

02 ˉˉ0829010200-1

ˉˉ非營業特種基金賸餘繳

ˉˉ庫

ˉˉˉˉˉ07

ˉˉˉˉˉ臺灣港務公司股息

ˉˉˉˉ紅利繳庫

01 ˉˉˉ0829010101-0

ˉˉˉ股息紅利繳庫

01 ˉˉ0829010100-7

ˉˉ營業基金盈餘繳庫

08 ˉ0829010000-2

ˉ交通部

05 0800000000-4

營業盈餘及事業收入

01 ˉˉˉ0529010302-5

ˉˉˉ汽車燃料使用費

02 ˉˉ0529010300-0

ˉˉ使用規費收入

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ航政證照收入

02 ˉˉˉ0529010102-6

ˉˉˉ證照費

01 ˉˉ0529010100-0

ˉˉ行政規費收入

108 ˉ0529010000-6

ˉ交通部

03 0500000000-8

規費收入

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ一般罰金罰鍰

88



通部
別轉入數決算表
107年度

本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數

應收數 應收數 應收數

保留數 保留數 保留數

單位:新臺幣元

1,642,132.00 0.00 3,939,368.00

0.00 0.00 0.00

199,012,586.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

199,012,586.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

229,350.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

229,350.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

229,350.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

198,783,236.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

198,783,236.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

776,667,519.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

776,667,519.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

176,667,519.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

176,667,519.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

176,667,519.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

600,000,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

600,000,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

600,000,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

7,236,308.00 0.00 209,985,916.00

0.00 0.00 0.00
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中華民國

以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數

應收數 應收數

保留數 保留數

以前年度歲入來源
交

年

度

別

經資門分列

款 項 目 節

科        目

名稱及編號

217,222,224.00 0.00

0.00 0.00

217,222,224.00 0.00

0.00 0.00

217,222,224.00 0.00

0.00 0.00

1,198,484,429.00 600.00

0.00 0.00

1,211,585,543.00 1,126,318.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

1,211,585,543.00 1,126,318.00

0.00 0.00

　　　　　合    計

資本門小計

經常門小計

　　　　　小　計

01 ˉˉˉ1129010901-4

ˉˉˉ收回以前年度歲出

01 ˉˉ1129010900-1

ˉˉ雜項收入

153 ˉ1129010000-0

ˉ交通部
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通部
別轉入數決算表
107年度

本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數

應收數 應收數 應收數

保留數 保留數 保留數

單位:新臺幣元

7,236,308.00 0.00 209,985,916.00

0.00 0.00 0.00

7,236,308.00 0.00 209,985,916.00

0.00 0.00 0.00

7,236,308.00 0.00 209,985,916.00

0.00 0.00 0.00

984,558,545.00 0.00 213,925,284.00

0.00 0.00 0.00

988,044,708.00 0.00 222,414,517.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

988,044,708.00 0.00 222,414,517.00

0.00 0.00 0.00
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中華民國

以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數

應付數 應付數

保留數 保留數
0.00 0.00

230,249,000.00 0.00

0.00 0.00

229,559,000.00 0.00

0.00 0.00

229,559,000.00 0.00

0.00 0.00

690,000.00 0.00

0.00 0.00

690,000.00 0.00

0.00 0.00

230,249,000.00 0.00

67,923,716.00 31,084,697.00

3,217,946.00 653,337.00

67,923,716.00 31,084,697.00

3,217,946.00 653,337.00

67,923,716.00 31,084,697.00

0.00 0.00

0.00 0.00

3,217,946.00 653,337.00

67,923,716.00 31,084,697.00

3,217,946.00 653,337.00

0.00 0.00

5,168,100.00 0.00

0.00 0.00

5,168,100.00 0.00

0.00 0.00

2,431,260,808.00 1,846,820,894.00

0.00 0.00

2,172,048,799.00 1,600,488,441.00

0.00 0.00

90,376,092.00 3,605,658.00

0.00 0.00

2,081,672,707.00 1,596,882,783.00

以前年度歲出政事
交

年

度

別

經資門併計

款 項 目 節

科        目

名稱及編號

101 18 6000000000-9

交通支出

08 ˉˉ6029018000-0

ˉˉ營業基金

01 ˉˉˉ6029018020-8

ˉˉˉ臺灣鐵路管理局

09 ˉˉ6029018600-8

ˉˉ鐵公路重要交通工程

02 ˉˉˉ6029018640-2

ˉˉˉ都市大眾捷運系統建設計畫

　　　　　　　　　小　計

102 18 6000000000-9

交通支出

11 ˉˉ6029018600-8

ˉˉ鐵公路重要交通工程

01 ˉˉˉ6029018610-1

ˉˉˉ鐵路建設計畫

02 ˉˉˉ6029018640-2

ˉˉˉ都市大眾捷運系統建設計畫

　　　　　　　　　小　計

103 14 5200000000-0

科學支出

01 ˉˉ5229011800-3

ˉˉ交通科技研究發展

18 6000000000-0

交通支出

11 ˉˉ6029018600-8

ˉˉ鐵公路重要交通工程

01 ˉˉˉ6029018610-1

ˉˉˉ鐵路建設計畫

02 ˉˉˉ6029018640-2

ˉˉˉ都市大眾捷運系統建設計畫
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通部
別轉入數決算表
107年度

本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數

應付數 應付數 應付數

保留數 保留數 保留數
0.00 0.00 0.00

230,249,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

229,559,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

229,559,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

690,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

690,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

230,249,000.00 0.00 0.00

36,839,019.00 0.00 0.00

1,964,609.00 0.00 600,000.00

36,839,019.00 0.00 0.00

1,964,609.00 0.00 600,000.00

36,839,019.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,964,609.00 0.00 600,000.00

36,839,019.00 0.00 0.00

1,964,609.00 0.00 600,000.00

0.00 0.00 0.00

5,168,100.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

5,168,100.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

582,939,914.00 0.00 1,500,000.00

0.00 0.00 0.00

570,060,358.00 0.00 1,500,000.00

0.00 0.00 0.00

86,770,434.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

483,289,924.00 0.00 1,500,000.00

單位:新臺幣元
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中華民國

以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數

應付數 應付數

保留數 保留數

以前年度歲出政事
交

年

度

別

經資門併計

款 項 目 節

科        目

名稱及編號

0.00 0.00

259,212,009.00 246,332,453.00

0.00 0.00

2,436,428,908.00 1,846,820,894.00

13,991,162.00 0.00

1,812,135,191.00 1,610,145.00

0.00 0.00

19,063,815.00 0.00

0.00 0.00

188,929,000.00 0.00

0.00 0.00

188,929,000.00 0.00

13,991,162.00 0.00

1,127,550,445.00 1,610,145.00

0.00 0.00

441,057,331.00 1,564,395.00

13,991,162.00 0.00

686,493,114.00 45,750.00

0.00 0.00

476,591,931.00 0.00

13,991,162.00 0.00

1,812,135,191.00 1,610,145.00

72,692,061.00 0.00

11,003,792,880.00 1,509,923.00

0.00 0.00

10,173,569.00 0.00

0.00 0.00

114,063,530.00 1,007,529.00

0.00 0.00

1,386,459.00 0.00

0.00 0.00

2,992,796,000.00 0.00

0.00 0.00

2,992,796,000.00 0.00

12 ˉˉ6029018700-2

ˉˉ偏遠地區交通建設

　　　　　　　　　小　計

104 18 6000000000-9

交通支出

08 ˉˉ6029017700-7

ˉˉ航政港政業務管理及執行

09 ˉˉ6029018000-0

ˉˉ營業基金

01 ˉˉˉ6029018020-8

ˉˉˉ臺灣鐵路管理局

11 ˉˉ6029018600-8

ˉˉ鐵公路重要交通工程

01 ˉˉˉ6029018610-1

ˉˉˉ鐵路建設計畫

02 ˉˉˉ6029018640-2

ˉˉˉ都市大眾捷運系統建設計畫

12 ˉˉ6029018700-2

ˉˉ偏遠地區交通建設

　　　　　　　　　小　計

105 18 6000000000-9

交通支出

01 ˉˉ6029010100-1

ˉˉ一般行政

02 ˉˉ6029011000-2

ˉˉ航政業務規劃及督導

08 ˉˉ6029017700-7

ˉˉ航政港政業務管理及執行

09 ˉˉ6029018000-0

ˉˉ營業基金

01 ˉˉˉ6029018020-8

ˉˉˉ臺灣鐵路管理局

94



通部
別轉入數決算表
107年度

本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數

應付數 應付數 應付數

保留數 保留數 保留數

單位:新臺幣元

0.00 0.00 0.00

12,879,556.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

588,108,014.00 0.00 1,500,000.00

13,943,023.00 0.00 48,139.00

650,109,567.00 0.00 1,160,415,479.00

0.00 0.00 0.00

19,063,815.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

188,929,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

188,929,000.00 0.00 0.00

13,943,023.00 0.00 48,139.00

435,302,149.00 0.00 690,638,151.00

0.00 0.00 0.00

151,479,002.00 0.00 288,013,934.00

13,943,023.00 0.00 48,139.00

283,823,147.00 0.00 402,624,217.00

0.00 0.00 0.00

6,814,603.00 0.00 469,777,328.00

13,943,023.00 0.00 48,139.00

650,109,567.00 0.00 1,160,415,479.00

13,661,293.00 0.00 59,030,768.00

6,939,616,195.00 0.00 4,062,666,762.00

0.00 0.00 0.00

8,542,855.00 0.00 1,630,714.00

0.00 0.00 0.00

101,439,089.00 0.00 11,616,912.00

0.00 0.00 0.00

1,386,459.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2,992,796,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2,992,796,000.00 0.00 0.00
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中華民國

以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數

應付數 應付數

保留數 保留數

以前年度歲出政事
交

年

度

別

經資門併計

款 項 目 節

科        目

名稱及編號

72,692,061.00 0.00

7,638,954,099.00 502,394.00

0.00 0.00

1,833,929,142.00 0.00

72,692,061.00 0.00

5,805,024,957.00 502,394.00

0.00 0.00

246,419,223.00 0.00

72,692,061.00 0.00

11,003,792,880.00 1,509,923.00

0.00 0.00

1,110,000.00 0.00

0.00 0.00

1,110,000.00 0.00

418,102,763.00 951,073.00

28,719,954,626.00 486,485,148.00

0.00 0.00

10,539,865.00 0.00

11,151,166.00 951,073.00

308,534,592.00 388,943.00

25,364,513.00 0.00

294,393,965.00 2,623,621.00

25,364,513.00 0.00

294,393,965.00 2,623,621.00

0.00 0.00

16,017,050.00 235,719.00

0.00 0.00

31,185,087.00 79,376.00

0.00 0.00

8,472,383,000.00 0.00

0.00 0.00

8,472,383,000.00 0.00

381,587,084.00 0.00

19,387,668,220.00 483,157,489.00

10 ˉˉ6029018600-8

ˉˉ鐵公路重要交通工程

01 ˉˉˉ6029018610-1

ˉˉˉ鐵路建設計畫

02 ˉˉˉ6029018640-2

ˉˉˉ都市大眾捷運系統建設計畫

11 ˉˉ6029018700-2

ˉˉ偏遠地區交通建設

　　　　　　　　　小　計

106 14 5200000000-3

科學支出

01 ˉˉ5229011800-3

ˉˉ交通科技研究發展

18 6000000000-9

交通支出

01 ˉˉ6029010100-1

ˉˉ一般行政

02 ˉˉ6029011000-2

ˉˉ航政業務規劃及督導

04 ˉˉ6029011200-1

ˉˉ路政業務規劃及督導

01 ˉˉˉ6029011220-9

ˉˉˉ路政管理

05 ˉˉ6029014800-5

ˉˉ道路交通安全

08 ˉˉ6029017700-7

ˉˉ航政港政業務管理及執行

09 ˉˉ6029018000-0

ˉˉ營業基金

01 ˉˉˉ6029018020-8

ˉˉˉ臺灣鐵路管理局

10 ˉˉ6029018600-8

ˉˉ鐵公路重要交通工程
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通部
別轉入數決算表
107年度

本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數

應付數 應付數 應付數

保留數 保留數 保留數

單位:新臺幣元

13,661,293.00 0.00 59,030,768.00

3,835,451,792.00 0.00 3,802,999,913.00

0.00 0.00 0.00

502,317,889.00 0.00 1,331,611,253.00

13,661,293.00 0.00 59,030,768.00

3,333,133,903.00 0.00 2,471,388,660.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 246,419,223.00

13,661,293.00 0.00 59,030,768.00

6,939,616,195.00 0.00 4,062,666,762.00

0.00 0.00 0.00

1,110,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,110,000.00 0.00 0.00

374,004,204.00 0.00 43,147,486.00

17,207,340,277.00 0.00 11,026,129,201.00

0.00 0.00 0.00

10,149,865.00 0.00 390,000.00

10,200,093.00 0.00 0.00

12,328,122.00 0.00 295,817,527.00

25,364,513.00 0.00 0.00

276,101,830.00 0.00 15,668,514.00

25,364,513.00 0.00 0.00

276,101,830.00 0.00 15,668,514.00

0.00 0.00 0.00

15,781,331.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

31,105,711.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

8,472,383,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

8,472,383,000.00 0.00 0.00

338,439,598.00 0.00 43,147,486.00

8,190,257,571.00 0.00 10,714,253,160.00
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中華民國

以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數

應付數 應付數

保留數 保留數

以前年度歲出政事
交

年

度

別

經資門併計

款 項 目 節

科        目

名稱及編號

43,147,486.00 0.00

620,928,448.00 5,331,138.00

338,439,598.00 0.00

18,766,739,772.00 477,826,351.00

0.00 0.00

199,232,847.00 0.00

418,102,763.00 951,073.00

28,721,064,626.00 486,485,148.00

572,709,702.00 32,035,770.00

44,206,888,551.00 2,337,079,447.00

01 ˉˉˉ6029018610-1

ˉˉˉ鐵路建設計畫

02 ˉˉˉ6029018640-2

ˉˉˉ都市大眾捷運系統建設計畫

11 ˉˉ6029018700-2

ˉˉ偏遠地區交通建設

　　　　　　　　　小　計

　　　　　　　　　合　計
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通部
別轉入數決算表
107年度

本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數

應付數 應付數 應付數

保留數 保留數 保留數

單位:新臺幣元

0.00 0.00 43,147,486.00

80,525,780.00 0.00 535,071,530.00

338,439,598.00 0.00 0.00

8,109,731,791.00 0.00 10,179,181,630.00

0.00 0.00 0.00

199,232,847.00 0.00 0.00

374,004,204.00 0.00 43,147,486.00

17,208,450,277.00 0.00 11,026,129,201.00

438,447,539.00 0.00 102,226,393.00

25,618,497,662.00 0.00 16,251,311,442.00
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中華民國

以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數

應付數 應付數

保留數 保留數
0.00 0.00

230,249,000.00 0.00

0.00 0.00

230,249,000.00 0.00

0.00 0.00

229,559,000.00 0.00

0.00 0.00

229,559,000.00 0.00

0.00 0.00

229,559,000.00 0.00

0.00 0.00

690,000.00 0.00

0.00 0.00

690,000.00 0.00

0.00 0.00

690,000.00 0.00

0.00 0.00

230,249,000.00 0.00

67,923,716.00 31,084,697.00

3,217,946.00 653,337.00

67,923,716.00 31,084,697.00

3,217,946.00 653,337.00

67,923,716.00 31,084,697.00

3,217,946.00 653,337.00

67,923,716.00 31,084,697.00

0.00 0.00

67,923,716.00 31,084,697.00

0.00 0.00

0.00 0.00

3,217,946.00 653,337.00

0.00 0.00

3,217,946.00 653,337.00

67,923,716.00 31,084,697.00

3,217,946.00 653,337.00

年

度

別

經資門分列

款 項 目 節

科        目

0029000000-2

交通部主管

以前年度歲出機關
交

名稱及編號

01 ˉ0029010000-9

ˉ交通部

101 14

09 ˉˉ6029018000-0

ˉˉ營業基金

01 ˉˉˉ6029018020-8*

ˉˉˉ臺灣鐵路管理局

ˉˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

10 ˉˉ6029018600-8

ˉˉ鐵公路重要交通工程

02 ˉˉˉ6029018640-2*

ˉˉˉ都市大眾捷運系統建設計畫

ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

　　　　　　　　　小　計

102 14 0029000000-2

交通部主管

01 ˉ0029010000-9

ˉ交通部

12 ˉˉ6029018600-8

ˉˉ鐵公路重要交通工程

01 ˉˉˉ6029018610-1*

ˉˉˉ鐵路建設計畫

ˉˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

02 ˉˉˉ6029018640-2*

ˉˉˉ都市大眾捷運系統建設計畫

ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

　　　　　　　　　小　計
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通部
別轉入數決算表
107年度

本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數

應付數 應付數 應付數

保留數 保留數 保留數
0.00 0.00 0.00

230,249,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

230,249,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

229,559,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

229,559,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

229,559,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

690,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

690,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

690,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

230,249,000.00 0.00 0.00

36,839,019.00 0.00 0.00

1,964,609.00 0.00 600,000.00

36,839,019.00 0.00 0.00

1,964,609.00 0.00 600,000.00

36,839,019.00 0.00 0.00

1,964,609.00 0.00 600,000.00

36,839,019.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

36,839,019.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,964,609.00 0.00 600,000.00

0.00 0.00 0.00

1,964,609.00 0.00 600,000.00

36,839,019.00 0.00 0.00

1,964,609.00 0.00 600,000.00

單位:新臺幣元
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中華民國

以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數

應付數 應付數

保留數 保留數

年

度

別

經資門分列

款 項 目 節

科        目

以前年度歲出機關
交

名稱及編號

0.00 0.00

2,436,428,908.00 1,846,820,894.00

0.00 0.00

2,436,428,908.00 1,846,820,894.00

0.00 0.00

5,168,100.00 0.00

0.00 0.00

5,168,100.00 0.00

0.00 0.00

2,172,048,799.00 1,600,488,441.00

0.00 0.00

90,376,092.00 3,605,658.00

0.00 0.00

90,376,092.00 3,605,658.00

0.00 0.00

2,081,672,707.00 1,596,882,783.00

0.00 0.00

32,509,205.00 32,509,205.00

0.00 0.00

276,353,655.00 39,408,618.00

0.00 0.00

1,772,809,847.00 1,524,964,960.00

0.00 0.00

259,212,009.00 246,332,453.00

0.00 0.00

259,212,009.00 246,332,453.00

0.00 0.00

2,436,428,908.00 1,846,820,894.00

13,991,162.00 0.00

1,812,135,191.00 1,610,145.00

13,991,162.00 0.00

1,812,135,191.00 1,610,145.00

0.00 0.00

15,856,348.00 0.00

103 14 0029000000-2

交通部主管

01 ˉ0029010000-0

ˉ交通部

02 ˉˉ5229011800-3

ˉˉ交通科技研究發展

ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

13 ˉˉ6029018600-8

ˉˉ鐵公路重要交通工程

01 ˉˉˉ6029018610-1*

ˉˉˉ鐵路建設計畫

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

02 ˉˉˉ6029018640-2*

ˉˉˉ都市大眾捷運系統建設計畫

ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

ˉˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

14 ˉˉ6029018700-2*

ˉˉ偏遠地區交通建設

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

　　　　　　　　　小　計

104 14 0029000000-2

交通部主管

01 ˉ0029010000-9

ˉ交通部

10 ˉˉ6029017700-7

ˉˉ航政港政業務管理及執行
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通部
別轉入數決算表
107年度

本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數

應付數 應付數 應付數

保留數 保留數 保留數

單位:新臺幣元

0.00 0.00 0.00

588,108,014.00 0.00 1,500,000.00

0.00 0.00 0.00

588,108,014.00 0.00 1,500,000.00

0.00 0.00 0.00

5,168,100.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

5,168,100.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

570,060,358.00 0.00 1,500,000.00

0.00 0.00 0.00

86,770,434.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

86,770,434.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

483,289,924.00 0.00 1,500,000.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

236,945,037.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

246,344,887.00 0.00 1,500,000.00

0.00 0.00 0.00

12,879,556.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

12,879,556.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

588,108,014.00 0.00 1,500,000.00

13,943,023.00 0.00 48,139.00

650,109,567.00 0.00 1,160,415,479.00

13,943,023.00 0.00 48,139.00

650,109,567.00 0.00 1,160,415,479.00

0.00 0.00 0.00

15,856,348.00 0.00 0.00
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中華民國

以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數

應付數 應付數

保留數 保留數

年

度

別

經資門分列

款 項 目 節

科        目

以前年度歲出機關
交

名稱及編號

0.00 0.00

15,856,348.00 0.00

0.00 0.00

3,207,467.00 0.00

0.00 0.00

3,207,467.00 0.00

0.00 0.00

188,929,000.00 0.00

0.00 0.00

188,929,000.00 0.00

0.00 0.00

188,929,000.00 0.00

13,991,162.00 0.00

1,127,550,445.00 1,610,145.00

0.00 0.00

441,057,331.00 1,564,395.00

0.00 0.00

9,394,796.00 0.00

0.00 0.00

431,662,535.00 1,564,395.00

13,991,162.00 0.00

686,493,114.00 45,750.00

0.00 0.00

45,887,338.00 45,750.00

13,991,162.00 0.00

275,478,937.00 0.00

0.00 0.00

365,126,839.00 0.00

0.00 0.00

476,591,931.00 0.00

0.00 0.00

476,591,931.00 0.00

13,991,162.00 0.00

1,812,135,191.00 1,610,145.00

ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

10 ˉˉ6029017700-7*

ˉˉ航政港政業務管理及執行

ˉˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

11 ˉˉ6029018000-0

ˉˉ營業基金

01 ˉˉˉ6029018020-8*

ˉˉˉ臺灣鐵路管理局

ˉˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

12 ˉˉ6029018600-8

ˉˉ鐵公路重要交通工程

01 ˉˉˉ6029018610-1*

ˉˉˉ鐵路建設計畫

ˉˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

02 ˉˉˉ6029018640-2*

ˉˉˉ都市大眾捷運系統建設計畫

ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

ˉˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

13 ˉˉ6029018700-2*

ˉˉ偏遠地區交通建設

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

　　　　　　　　　小　計
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通部
別轉入數決算表
107年度

本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數

應付數 應付數 應付數

保留數 保留數 保留數

單位:新臺幣元

0.00 0.00 0.00

15,856,348.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3,207,467.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3,207,467.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

188,929,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

188,929,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

188,929,000.00 0.00 0.00

13,943,023.00 0.00 48,139.00

435,302,149.00 0.00 690,638,151.00

0.00 0.00 0.00

151,479,002.00 0.00 288,013,934.00

0.00 0.00 0.00

9,394,796.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

142,084,206.00 0.00 288,013,934.00

13,943,023.00 0.00 48,139.00

283,823,147.00 0.00 402,624,217.00

0.00 0.00 0.00

25,847,243.00 0.00 19,994,345.00

13,943,023.00 0.00 48,139.00

74,916,754.00 0.00 200,562,183.00

0.00 0.00 0.00

183,059,150.00 0.00 182,067,689.00

0.00 0.00 0.00

6,814,603.00 0.00 469,777,328.00

0.00 0.00 0.00

6,814,603.00 0.00 469,777,328.00

13,943,023.00 0.00 48,139.00

650,109,567.00 0.00 1,160,415,479.00
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中華民國

以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數

應付數 應付數

保留數 保留數

年

度

別

經資門分列

款 項 目 節

科        目

以前年度歲出機關
交

名稱及編號

72,692,061.00 0.00

11,003,792,880.00 1,509,923.00

72,692,061.00 0.00

11,003,792,880.00 1,509,923.00

0.00 0.00

10,173,569.00 0.00

0.00 0.00

10,173,569.00 0.00

0.00 0.00

114,063,530.00 1,007,529.00

0.00 0.00

114,063,530.00 1,007,529.00

0.00 0.00

1,202,459.00 0.00

0.00 0.00

1,202,459.00 0.00

0.00 0.00

184,000.00 0.00

0.00 0.00

184,000.00 0.00

0.00 0.00

2,992,796,000.00 0.00

0.00 0.00

2,992,796,000.00 0.00

0.00 0.00

2,992,796,000.00 0.00

72,692,061.00 0.00

7,638,954,099.00 502,394.00

0.00 0.00

1,833,929,142.00 0.00

0.00 0.00

698,145,950.00 0.00

0.00 0.00

1,135,783,192.00 0.00

105 14 0029000000-2

交通部主管

01 ˉ0029010000-0

ˉ交通部

03 ˉˉ6029010100-1

ˉˉ一般行政

ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

04 ˉˉ6029011000-2*

ˉˉ航政業務規劃及督導

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

10 ˉˉ6029017700-7

ˉˉ航政港政業務管理及執行

ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

10 ˉˉ6029017700-7*

ˉˉ航政港政業務管理及執行

ˉˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

11 ˉˉ6029018000-0

ˉˉ營業基金

01 ˉˉˉ6029018020-8*

ˉˉˉ臺灣鐵路管理局

ˉˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

12 ˉˉ6029018600-8

ˉˉ鐵公路重要交通工程

01 ˉˉˉ6029018610-1*

ˉˉˉ鐵路建設計畫

ˉˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費
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通部
別轉入數決算表
107年度

本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數

應付數 應付數 應付數

保留數 保留數 保留數

單位:新臺幣元

13,661,293.00 0.00 59,030,768.00

6,939,616,195.00 0.00 4,062,666,762.00

13,661,293.00 0.00 59,030,768.00

6,939,616,195.00 0.00 4,062,666,762.00

0.00 0.00 0.00

8,542,855.00 0.00 1,630,714.00

0.00 0.00 0.00

8,542,855.00 0.00 1,630,714.00

0.00 0.00 0.00

101,439,089.00 0.00 11,616,912.00

0.00 0.00 0.00

101,439,089.00 0.00 11,616,912.00

0.00 0.00 0.00

1,202,459.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,202,459.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

184,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

184,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2,992,796,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2,992,796,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2,992,796,000.00 0.00 0.00

13,661,293.00 0.00 59,030,768.00

3,835,451,792.00 0.00 3,802,999,913.00

0.00 0.00 0.00

502,317,889.00 0.00 1,331,611,253.00

0.00 0.00 0.00

219,951,187.00 0.00 478,194,763.00

0.00 0.00 0.00

282,366,702.00 0.00 853,416,490.00
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中華民國

以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數

應付數 應付數

保留數 保留數

年

度

別

經資門分列

款 項 目 節

科        目

以前年度歲出機關
交

名稱及編號

72,692,061.00 0.00

5,805,024,957.00 502,394.00

0.00 0.00

23,375,945.00 466,389.00

72,692,061.00 0.00

3,220,132,255.00 0.00

0.00 0.00

2,561,516,757.00 36,005.00

0.00 0.00

246,419,223.00 0.00

0.00 0.00

246,419,223.00 0.00

72,692,061.00 0.00

11,003,792,880.00 1,509,923.00

418,102,763.00 951,073.00

28,721,064,626.00 486,485,148.00

418,102,763.00 951,073.00

28,721,064,626.00 486,485,148.00

0.00 0.00

1,110,000.00 0.00

0.00 0.00

1,110,000.00 0.00

0.00 0.00

8,084,865.00 0.00

0.00 0.00

8,084,865.00 0.00

0.00 0.00

2,455,000.00 0.00

0.00 0.00

2,455,000.00 0.00

11,151,166.00 951,073.00

2,330,000.00 15,300.00

0.00 0.00

1,730,000.00 15,300.00

02 ˉˉˉ6029018640-2*

ˉˉˉ都市大眾捷運系統建設計畫

ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

ˉˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

13 ˉˉ6029018700-2*

ˉˉ偏遠地區交通建設

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

　　　　　　　　　小　計

106 14 0029000000-2

交通部主管

01 ˉ0029010000-9

ˉ交通部

02 ˉˉ5229011800-3

ˉˉ交通科技研究發展

ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

03 ˉˉ6029010100-1

ˉˉ一般行政

ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

03 ˉˉ6029010100-1*

ˉˉ一般行政

ˉˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

04 ˉˉ6029011000-2

ˉˉ航政業務規劃及督導

ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費
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通部
別轉入數決算表
107年度

本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數

應付數 應付數 應付數

保留數 保留數 保留數

單位:新臺幣元

13,661,293.00 0.00 59,030,768.00

3,333,133,903.00 0.00 2,471,388,660.00

0.00 0.00 0.00

12,264,300.00 0.00 10,645,256.00

13,661,293.00 0.00 59,030,768.00

883,441,997.00 0.00 2,336,690,258.00

0.00 0.00 0.00

2,437,427,606.00 0.00 124,053,146.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 246,419,223.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 246,419,223.00

13,661,293.00 0.00 59,030,768.00

6,939,616,195.00 0.00 4,062,666,762.00

374,004,204.00 0.00 43,147,486.00

17,208,450,277.00 0.00 11,026,129,201.00

374,004,204.00 0.00 43,147,486.00

17,208,450,277.00 0.00 11,026,129,201.00

0.00 0.00 0.00

1,110,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,110,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

7,694,865.00 0.00 390,000.00

0.00 0.00 0.00

7,694,865.00 0.00 390,000.00

0.00 0.00 0.00

2,455,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2,455,000.00 0.00 0.00

10,200,093.00 0.00 0.00

2,314,700.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,714,700.00 0.00 0.00
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中華民國

以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數

應付數 應付數

保留數 保留數

年

度

別

經資門分列

款 項 目 節

科        目

以前年度歲出機關
交

名稱及編號

11,151,166.00 951,073.00

600,000.00 0.00

0.00 0.00

306,204,592.00 373,643.00

0.00 0.00

306,204,592.00 373,643.00

25,364,513.00 0.00

294,393,965.00 2,623,621.00

13,625,806.00 0.00

130,896,353.00 1,086,082.00

0.00 0.00

24,645,500.00 0.00

13,625,806.00 0.00

106,250,853.00 1,086,082.00

11,738,707.00 0.00

163,497,612.00 1,537,539.00

0.00 0.00

9,359,500.00 0.00

11,738,707.00 0.00

154,138,112.00 1,537,539.00

0.00 0.00

16,017,050.00 235,719.00

0.00 0.00

16,017,050.00 235,719.00

0.00 0.00

17,054,343.00 79,376.00

0.00 0.00

16,744,668.00 24,200.00

0.00 0.00

309,675.00 55,176.00

0.00 0.00

14,130,744.00 0.00

0.00 0.00

14,130,744.00 0.00

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

04 ˉˉ6029011000-2*

ˉˉ航政業務規劃及督導

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

06 ˉˉ6029011200-1

ˉˉ路政業務規劃及督導

01 ˉˉˉ6029011220-9

ˉˉˉ路政管理

ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

01 ˉˉˉ6029011220-9*

ˉˉˉ路政管理

ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

07 ˉˉ6029014800-5

ˉˉ道路交通安全

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

10 ˉˉ6029017700-7

ˉˉ航政港政業務管理及執行

ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

10 ˉˉ6029017700-7*

ˉˉ航政港政業務管理及執行

ˉˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資
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通部
別轉入數決算表
107年度

本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數

應付數 應付數 應付數

保留數 保留數 保留數

單位:新臺幣元

10,200,093.00 0.00 0.00

600,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

10,013,422.00 0.00 295,817,527.00

0.00 0.00 0.00

10,013,422.00 0.00 295,817,527.00

25,364,513.00 0.00 0.00

276,101,830.00 0.00 15,668,514.00

13,625,806.00 0.00 0.00

121,045,467.00 0.00 8,764,804.00

0.00 0.00 0.00

24,645,500.00 0.00 0.00

13,625,806.00 0.00 0.00

96,399,967.00 0.00 8,764,804.00

11,738,707.00 0.00 0.00

155,056,363.00 0.00 6,903,710.00

0.00 0.00 0.00

9,359,500.00 0.00 0.00

11,738,707.00 0.00 0.00

145,696,863.00 0.00 6,903,710.00

0.00 0.00 0.00

15,781,331.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

15,781,331.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

16,974,967.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

16,720,468.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

254,499.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

14,130,744.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

14,130,744.00 0.00 0.00
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中華民國

以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數

應付數 應付數

保留數 保留數

年

度

別

經資門分列

款 項 目 節

科        目

以前年度歲出機關
交

名稱及編號

0.00 0.00

8,472,383,000.00 0.00

0.00 0.00

8,472,383,000.00 0.00

0.00 0.00

8,472,383,000.00 0.00

381,587,084.00 0.00

19,387,668,220.00 483,157,489.00

43,147,486.00 0.00

620,928,448.00 5,331,138.00

43,147,486.00 0.00

120,791,744.00 5,331,138.00

0.00 0.00

500,136,704.00 0.00

338,439,598.00 0.00

18,766,739,772.00 477,826,351.00

0.00 0.00

11,698,250.00 0.00

0.00 0.00

9,337,193,167.00 0.00

338,439,598.00 0.00

9,417,848,355.00 477,826,351.00

0.00 0.00

199,232,847.00 0.00

0.00 0.00

199,232,847.00 0.00

418,102,763.00 951,073.00

28,721,064,626.00 486,485,148.00

24,776,972.00 951,073.00

207,893,087.00 1,416,477.00

547,932,730.00 31,084,697.00

43,998,995,464.00 2,335,662,970.00

572,709,702.00 32,035,770.00

44,206,888,551.00 2,337,079,447.00

11 ˉˉ6029018000-0

ˉˉ營業基金

01 ˉˉˉ6029018020-8*

ˉˉˉ臺灣鐵路管理局

ˉˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

12 ˉˉ6029018600-8

ˉˉ鐵公路重要交通工程

01 ˉˉˉ6029018610-1*

ˉˉˉ鐵路建設計畫

ˉˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

02 ˉˉˉ6029018640-2*

ˉˉˉ都市大眾捷運系統建設計畫

ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

ˉˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

13 ˉˉ6029018700-2*

ˉˉ偏遠地區交通建設

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

　　　　　　　　　小　計

　　　　　　　　　經常門小計

　　　　　　　　　資本門小計

　　　　　　　　　合　計
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通部
別轉入數決算表
107年度

本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數

應付數 應付數 應付數

保留數 保留數 保留數

單位:新臺幣元

0.00 0.00 0.00

8,472,383,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

8,472,383,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

8,472,383,000.00 0.00 0.00

338,439,598.00 0.00 43,147,486.00

8,190,257,571.00 0.00 10,714,253,160.00

0.00 0.00 43,147,486.00

80,525,780.00 0.00 535,071,530.00

0.00 0.00 43,147,486.00

26,063,860.00 0.00 89,396,746.00

0.00 0.00 0.00

54,461,920.00 0.00 445,674,784.00

338,439,598.00 0.00 0.00

8,109,731,791.00 0.00 10,179,181,630.00

0.00 0.00 0.00

7,108,000.00 0.00 4,590,250.00

0.00 0.00 0.00

810,649,749.00 0.00 8,526,543,418.00

338,439,598.00 0.00 0.00

7,291,974,042.00 0.00 1,648,047,962.00

0.00 0.00 0.00

199,232,847.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

199,232,847.00 0.00 0.00

374,004,204.00 0.00 43,147,486.00

17,208,450,277.00 0.00 11,026,129,201.00

23,825,899.00 0.00 0.00

195,691,092.00 0.00 10,785,518.00

414,621,640.00 0.00 102,226,393.00

25,422,806,570.00 0.00 16,240,525,924.00

438,447,539.00 0.00 102,226,393.00

25,618,497,662.00 0.00 16,251,311,442.00
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交通部

平衡表
中華民國107年12月31日 單位:新臺幣元

科 目 名 稱 本年度 上年度 科 目 名 稱 本年度 上年度

1　資產 23,084,392,383.00 25,073,799,338.00 2　負債 15,421,216,657.00 18,009,428,604.00

　11　流動資產 23,084,392,383.00 25,073,799,338.00 　21　流動負債 15,421,216,657.00 18,009,428,604.00

　　110103　專戶存款 10,028,649,013.00 10,325,426,927.00 　　210301　應付帳款 121,124,531.00 199,554,425.00

　　110303　應收帳款 544,356,356.00 217,695,800.00 　　210399　其他應付款 1,162,515,479.00 4,482,031,045.00

　　110398　其他應收款 1,530,864,480.00 2,476,359,507.00 　　210501　應付其他政府款 95,750,220.00 373,155,277.00

　　110401　應收其他基金款 2,221,561,406.00 776,667,519.00 　　211201　存入保證金 3,097,976,630.00 3,407,190,976.00

　　110501　應收其他政府款 209,985,916.00 217,222,224.00 　　211301　應付代收款 10,846,597,177.00 9,446,928,682.00

　　110601　材料 145,555,929.00 184,342,702.00 　　211401　應付保管款 97,252,620.00 100,568,199.00

　　110701　暫付款 3,868,115,877.00 2,441,470,227.00 3　淨資產 7,663,175,726.00 7,064,370,734.00

　　110901　預付款 1,620,001,233.00 1,463,146,908.00 　31　資產負債淨額 7,663,175,726.00 7,064,370,734.00

　　111001　預付其他基金款 476,861,489.00 609,100,186.00 　　　310101　資產負債淨額 7,663,175,726.00 7,064,370,734.00

　　111101　預付其他政府款 2,434,815,791.00 6,358,879,744.00

　　111201　存出保證金 3,624,893.00 3,487,594.00

　                合　計 23,084,392,383.00 25,073,799,338.00 　                合　計 23,084,392,383.00 25,073,799,338.00

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

保管有價證券　2,881,415,256.00、保證品　10,319,286,242.00、債權憑證　526.00

附註:
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交通部

資本資產表
中華民國107年12月31日 單位:新臺幣元

科　目　名　稱 本年度 上年度 科　目　名　稱 本年度 上年度

　長期投資 1,606,288,609,611.73 1,568,437,079,758.65 　資本資產總額 1,776,849,263,998.73 1,736,812,718,448.65

　　採權益法之股權投資 846,959,596,367.73 831,885,226,007.65 　　資本資產總額 1,776,849,263,998.73 1,736,812,718,448.65

　　非採權益法之股權投資 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00

　　其他長期投資 758,129,013,244.00 735,351,853,751.00

　固定資產 170,061,155,907.00 167,933,505,329.00

　　土地 84,567,354,588.00 84,683,854,577.00

　　土地改良物 12,951,741,751.00 13,459,277,152.00

　　房屋建築及設備 6,718,502,819.00 5,177,605,205.00

　　機械及設備 636,255,432.00 810,145,191.00

　　交通及運輸設備 324,945,879.00 349,131,818.00

　　雜項設備 99,426,544.00 134,848,062.00

　　收藏品及傳承資產 275,221,238.00 257,434,313.00

　　購建中固定資產 64,487,707,656.00 63,061,209,011.00

　無形資產 499,498,480.00 442,133,361.00

　　無形資產 499,498,480.00 442,133,361.00

　　　　合　　　　計 1,776,849,263,998.73 1,736,812,718,448.65 　　　　合　　　　計 1,776,849,263,998.73 1,736,812,718,448.65

　

　

　

　

　

備註: 　 　 　  　 　

 2.非採權益法之股權投資1,200,000,000元，係對臺北大眾捷運股份有限公司之投資。

1.資本資產表較國有財產增減結存表多1,479,007,309,685.73元，係因：

（1）採權益法之股權投資於國有財產增減結存表係以投資成本登載，不含評價調整476,000,390,870.23元。

（2）其他長期投資（國道公路建設管理基金750,770,700,210元及高速鐵路相關建設基金7,358,313,034元）758,129,013,244元、投資臺灣鐵路

管理局成本180,161,268,099.50元、購建中固定資產64,487,707,656元、除權利外之無形資產（含電腦軟體等）228,929,816元，非屬國有財產增

減結存表登載之財產範圍。
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交通部
現  金  出  納  表

中華民國107年度
單位:新臺幣元

項   目   及   摘   要 金    額

收項

一、上期結存 10,325,426,927.00

ˉ1.專戶存款 10,325,426,927.00

二、本期收入 98,673,491,919.00

ˉ1.本年度歲入 54,135,709,128.00

ˉˉ(1.)實現數 51,382,219,967.00

ˉˉ(2.)應收數 2,753,489,161.00

ˉ2.歲入應收數 -1,981,540,359.00

ˉˉ(1.)以前年度轉入實現數 988,044,708.00

ˉˉ(2.)以前年度轉入註銷數 1,126,318.00

ˉˉ(3.)審修淨(增)減數 -217,222,224.00

ˉˉ(4.)本年度新增應收數(-) -2,753,489,161.00

ˉ3.其他應收款淨(增)減數 945,495,027.00

ˉˉ(1.)以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-) -1,533,185,637.00

ˉˉ(2.)以前年度歲出賸餘繳庫數 2,478,680,664.00

ˉ4.存入保證金淨增(減)數 -309,214,346.00

ˉ5.應付代收款淨增(減)數 1,399,668,495.00

ˉ6.應付保管款淨增(減)數 -3,315,579.00

ˉ7.公庫撥入數 42,470,230,126.00

ˉˉ(1.)本年度歲出撥款 20,640,015,249.00

ˉˉ(2.)以前年度歲出撥款 21,776,843,802.00

ˉˉ(3.)退還以前年度歲入繳庫款 80,756,625.00

ˉˉ(4.)收回以前年度歲出撥款(-) -27,385,550.00

ˉ8.資產負債淨額淨增(減)數 2,016,459,427.00

ˉˉ(1.)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數 217,222,224.00

ˉˉ(2.)退還以前年度歲入繳庫數(-) -80,756,625.00

ˉˉ(3.)註銷以前年度歲入應收數(-) -1,126,318.00

ˉˉ(4.)註銷以前年度歲出應付數 32,035,770.00

ˉˉ(5.)註銷以前年度歲出保留數 1,849,084,376.00

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 收　項　總　計 108,998,918,846.00

付項

一、本期支出 98,970,269,833.00

ˉ1.本年度歲出 24,466,340,957.00

ˉˉ(1.)實現數 18,698,790,988.00

ˉˉ(2.)應付數 114,648,358.00
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交通部
現  金  出  納  表

中華民國107年度
單位:新臺幣元

項   目   及   摘   要 金    額

ˉˉ(3.)保留數 5,652,901,611.00

ˉ2.歲出應付數 355,834,951.00

ˉˉ(1.)以前年度轉入實現數 438,447,539.00

ˉˉ(2.)以前年度轉入註銷數 32,035,770.00

ˉˉ(3.)本年度新增應付數(-) -114,648,358.00

ˉ3.歲出保留數 21,814,680,427.00

ˉˉ(1.)以前年度轉入實現數 25,618,497,662.00

ˉˉ(2.)以前年度轉入註銷數 1,849,084,376.00

ˉˉ(3.)本年度新增保留數(-) -5,652,901,611.00

ˉ4.材料淨增(減)數 -38,786,773.00

ˉ5.暫付款淨增(減)數 1,426,645,650.00

ˉ6.預付款淨增(減)數 156,854,325.00

ˉ7.預付其他基金款淨增(減)數 -132,238,697.00

ˉ8.預付其他政府款淨增(減)數 -3,924,063,953.00

ˉ9.存出保證金淨增(減)數 137,299.00

ˉ10.繳付公庫數 54,844,865,647.00

ˉˉ(1.)本年度歲入繳庫 51,378,140,275.00

ˉˉ(2.)以前年度歲入繳庫 988,044,708.00

ˉˉ(3.)以前年度歲出賸餘繳庫 2,478,680,664.00

二、本期結存 10,028,649,013.00

ˉ1.專戶存款 10,028,649,013.00

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 付　項　總　計 108,998,918,846.00
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交通部

專戶存款明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

　 非預算性質部分 10,028,649,013.00

本年度部分 10,028,649,013.00

107

一百零七年度
10,028,649,013.00

　　　　　　　　　　　　總　　　　計 10,028,649,013.00

日  期
摘            要

金  額
備  註
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交通部

應收帳款明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

　 預算性質部分 544,356,356.00

本年度部分 531,927,755.00

107

一百零七年度
531,927,755.00

　0429010100-5

　罰金罰鍰及怠金 8,689,500.00

　　0429010101-8

　　罰金罰鍰 8,689,500.00

　0529010100-0

　行政規費收入 245,400.00

　　0529010102-6

　　證照費 245,400.00

　0529010300-0

　使用規費收入 522,898,793.00

　　0529010302-5

　　汽車燃料使用費 522,898,793.00

　0729010100-1

　財產孳息 94,062.00

　　0729010106-8

　　租金收入 94,062.00

日  期
備  註

金  額
摘            要
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交通部

應收帳款明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

日  期
備  註

金  額
摘            要

以前年度部分 12,428,601.00

104

一百零四年度
3,160,346.00

　0429010100-5

　罰金罰鍰及怠金 3,160,346.00

　　0429010101-8

　　罰金罰鍰 3,160,346.00

105

一百零五年度
5,328,887.00

　0429010100-5

　罰金罰鍰及怠金 5,328,887.00

　　0429010101-8

　　罰金罰鍰 5,328,887.00

106

一百零六年度
3,939,368.00

　0429010100-5

　罰金罰鍰及怠金 3,939,368.00

　　0429010101-8

　　罰金罰鍰 3,939,368.00

　　　　　　　　　　　　總　　　　計 544,356,356.00
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交通部

其他應收款明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

　 預算性質部分 1,530,864,480.00

以前年度部分 1,530,864,480.00

102

一百零二年度
31,084,697.00

　6029018600-8

　鐵公路重要交通工程 31,084,697.00

　　6029018610-1*

　　鐵路建設計畫 31,084,697.00

103

一百零三年度
1,499,779,783.00

　6029018600-8

　鐵公路重要交通工程 1,499,779,783.00

　　6029018640-2*

　　都市大眾捷運系統建設計畫 1,499,779,783.00

　　　　　　　　　　　　總　　　　計 1,530,864,480.00

日  期
備  註

金  額
摘            要

121



交通部

應收其他基金款明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

　 預算性質部分 2,221,561,406.00

本年度部分 2,221,561,406.00

107

一百零七年度
2,221,561,406.00

　0829010100-7

　營業基金盈餘繳庫 1,421,561,406.00

　　0829010101-0

　　股息紅利繳庫 1,421,561,406.00

　0829010200-1

　非營業特種基金賸餘繳庫 800,000,000.00

　　0829010201-4

　　賸餘繳庫 800,000,000.00

　　　　　　　　　　　　總　　　　計 2,221,561,406.00

日  期
備  註

金  額
摘            要
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交通部

應收其他政府款明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

　 預算性質部分 209,985,916.00

以前年度部分 209,985,916.00

106

一百零六年度
209,985,916.00

　1129010900-1

　雜項收入 209,985,916.00

　　1129010901-4

　　收回以前年度歲出 209,985,916.00

　　　　　　　　　　　　總　　　　計 209,985,916.00

日  期
摘            要

金  額
備  註
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交通部

材料明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

　 非預算性質部分 145,555,929.00

本年度部分 495,607.00

107

一百零七年度
495,607.00

　11

　電車線設備 224,281.00

　13

　電力傳輸應用材料 271,326.00

以前年度部分 145,060,322.00

094

九十四年度
5,122,136.00

　21

　雜項軌道材料 354,269.00

　24

　機械號誌材料及連鎖 957,245.00

　27

　管子及零件(包括衛生) 37,149.00

日  期
摘            要

金  額
備  註

124



交通部

材料明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

日  期
摘            要

金  額
備  註

　32

　道岔閘座及附件(國外料) 3,773,473.00

095

九十五年度
17,607,881.00

　24

　機械號誌材料及連鎖 88,718.00

　32

　道岔閘座及附件(國外料) 17,519,163.00

096

九十六年度
4,190,114.00

　19

　軌枕 2,392,408.00

　24

　機械號誌材料及連鎖 217,991.00

　29

　電車線設備(國外料) 1,579,715.00

097

九十七年度
2,526,914.00

　11

　電車線設備 1,966,586.00
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交通部

材料明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

日  期
摘            要

金  額
備  註

　17

　鋼軌及附件 55,840.00

　21

　雜項軌道材料 14,950.00

　24

　機械號誌材料及連鎖 11,168.00

　29

　電車線設備(國外料) 478,370.00

098

九十八年度
14,657,500.00

　11

　電車線設備 11,625,313.00

　17

　鋼軌及附件 671,427.00

　25

　電器號誌 224,721.00

　29

　電車線設備(國外料) 2,002,293.00

　31

　鋼軌及附件(國外料) 133,746.00
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交通部

材料明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

日  期
摘            要

金  額
備  註

099

九十九年度
1,169,361.00

　11

　電車線設備 208,556.00

　13

　電力傳輸應用材料 92,489.00

　31

　鋼軌及附件(國外料) 267,494.00

　32

　道岔閘座及附件(國外料) 600,822.00

100

一百年度
32,859,971.00

　11

　電車線設備 2,995,910.00

　13

　電力傳輸應用材料 900,165.00

　17

　鋼軌及附件 5,026,018.00

　18

　道岔閘座及附件 15,262,209.00
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交通部

材料明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

日  期
摘            要

金  額
備  註

　19

　軌枕 8,368,639.00

　20

　路線用特別機械工具 307,030.00

101

一百零一年度
30,079,977.00

　13

　電力傳輸應用材料 2,770,079.00

　17

　鋼軌及附件 61,004.00

　18

　道岔閘座及附件 26,649,612.00

　19

　軌枕 135,182.00

　25

　電器號誌 464,100.00

102

一百零二年度
213,775.00

　17

　鋼軌及附件 2,554.00
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交通部

材料明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

日  期
摘            要

金  額
備  註

　19

　軌枕 211,221.00

103

一百零三年度
2,983,496.00

　13

　電力傳輸應用材料 294,016.00

　17

　鋼軌及附件 2,280,942.00

　19

　軌枕 372,838.00

　25

　電器號誌 35,700.00

104

一百零四年度
11,397,079.00

　17

　鋼軌及附件 9,537,314.00

　18

　道岔閘座及附件 985,687.00

　19

　軌枕 856,228.00
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交通部

材料明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

日  期
摘            要

金  額
備  註

　25

　電器號誌 17,850.00

105

一百零五年度
12,800,234.00

　11

　電車線設備 6,002,097.00

　12

　電話電報 1,098,000.00

　13

　電力傳輸應用材料 242,660.00

　25

　電器號誌 5,457,477.00

106

一百零六年度
9,451,884.00

　11

　電車線設備 1,967,538.00

　17

　鋼軌及附件 6,962,356.00

　19

　軌枕 54,039.00
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交通部

材料明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

日  期
摘            要

金  額
備  註

　20

　路線用特別機械工具 240,951.00

　21

　雜項軌道材料 227,000.00

　　　　　　　　　　　　總　　　　計 145,555,929.00
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交通部

暫付款明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

　 非預算性質部分 3,868,115,877.00

本年度部分 1,927,673,689.00

107

一百零七年度

1,927,673,689.00

　04

　其他

103,425,943.00

　99

　代收(專戶)

1,824,247,746.00

以前年度部分 1,940,442,188.00

101

一百零一年度

105,576,272.00

　99

　代收(專戶)

105,576,272.00 桃園高架化計畫奉准暫停

，俟待辦結案後轉正。

102

一百零二年度

132,591,732.00

　99

　代收(專戶)

132,591,732.00 1.俟南港專案決算後轉

正。

2.辦理結案中。

3.桃園高架化計畫奉准暫

停，俟待辦結案後轉正。

日  期
摘            要

金  額
備  註
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交通部

暫付款明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

日  期
摘            要

金  額
備  註

103

一百零三年度

122,424,338.00

　99

　代收(專戶)

122,424,338.00

104

一百零四年度

242,116,648.00

　99

　代收(專戶)

242,116,648.00

105

一百零五年度

509,697,115.00

　99

　代收(專戶)

509,697,115.00

106

一百零六年度

828,036,083.00

　99

　代收(專戶)

828,036,083.00

　　　　　　　　　　　　總　　　　計 3,868,115,877.00
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交通部

預付款明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

　 預算性質部分 1,620,001,233.00

本年度部分 131,012,505.00

107

一百零七年度
131,012,505.00

　6029011200-1

　路政業務規劃及督導 6,811,850.00

　　6029011220-9

　　路政管理 6,811,850.00

　6029011200-1

　路政業務規劃及督導 1,639,470.00

　　6029011220-9*

　　路政管理 1,639,470.00

　6029014800-5

　道路交通安全 100,000.00

　6029018600-8

　鐵公路重要交通工程 122,461,185.00

　　6029018610-1*

　　鐵路建設計畫 122,461,185.00

日  期
備  註

金  額
摘            要
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交通部

預付款明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

日  期
備  註

金  額
摘            要

以前年度部分 1,488,988,728.00

104

一百零四年度
31,025,299.00

　6029018600-8

　鐵公路重要交通工程 31,025,299.00

　　6029018640-2*

　　都市大眾捷運系統建設計畫 31,025,299.00

105

一百零五年度
387,676,088.00

　6029018600-8

　鐵公路重要交通工程 387,676,088.00

　　6029018610-1*

　　鐵路建設計畫 88,568,202.00

　　6029018640-2*

　　都市大眾捷運系統建設計畫 299,107,886.00

106

一百零六年度
1,070,287,341.00

　6029018600-8

　鐵公路重要交通工程 1,070,287,341.00
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交通部

預付款明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

日  期
備  註

金  額
摘            要

　　6029018610-1*

　　鐵路建設計畫 394,362,126.00

　　6029018640-2*

　　都市大眾捷運系統建設計畫 675,925,215.00

　　　　　　　　　　　　總　　　　計 1,620,001,233.00
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交通部

預付其他基金款明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

　 預算性質部分 476,861,489.00

本年度部分 75,650,274.00

107

一百零七年度
75,650,274.00

　6029018600-8

　鐵公路重要交通工程 75,650,274.00

　　6029018610-1*

　　鐵路建設計畫 75,650,274.00

以前年度部分 401,211,215.00

104

一百零四年度
229,545,288.00

　6029018600-8

　鐵公路重要交通工程 229,545,288.00

　　6029018610-1*

　　鐵路建設計畫 229,545,288.00

105

一百零五年度
48,013,546.00

日  期
備  註

金  額
摘            要
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交通部

預付其他基金款明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

日  期
備  註

金  額
摘            要

　6029018600-8

　鐵公路重要交通工程 48,013,546.00

　　6029018610-1*

　　鐵路建設計畫 48,013,546.00

106

一百零六年度
123,652,381.00

　6029018600-8

　鐵公路重要交通工程 123,652,381.00

　　6029018610-1*

　　鐵路建設計畫 123,652,381.00

　　　　　　　　　　　　總　　　　計 476,861,489.00
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交通部

預付其他政府款明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

　 預算性質部分 2,434,815,791.00

本年度部分 1,734,561,482.00

107

一百零七年度
1,734,561,482.00

　6029011000-2*

　航政業務規劃及督導 4,640,356.00

　6029018600-8

　鐵公路重要交通工程 1,729,921,126.00

　　6029018640-2*

　　都市大眾捷運系統建設計畫 1,729,921,126.00

以前年度部分 700,254,309.00

104

一百零四年度
165,301,604.00

　6029018600-8

　鐵公路重要交通工程 165,301,604.00

日  期
備  註

金  額
摘            要
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交通部

預付其他政府款明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

日  期
備  註

金  額
摘            要

　　6029018640-2*

　　都市大眾捷運系統建設計畫 165,301,604.00

105

一百零五年度
134,680,096.00

　6029011000-2*

　航政業務規劃及督導 9,454,482.00

　6029018600-8

　鐵公路重要交通工程 125,225,614.00

　　6029018610-1*

　　鐵路建設計畫 17,586,962.00

　　6029018640-2*

　　都市大眾捷運系統建設計畫 107,638,652.00

106

一百零六年度
400,272,609.00

　6029011000-2*

　航政業務規劃及督導 18,571,315.00

　6029018600-8

　鐵公路重要交通工程 381,701,294.00

140



交通部

預付其他政府款明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

日  期
備  註

金  額
摘            要

　　6029018640-2*

　　都市大眾捷運系統建設計畫 381,701,294.00

　　　　　　　　　　　　總　　　　計 2,434,815,791.00
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交通部

存出保證金明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

　 非預算性質部分 3,624,893.00

本年度部分 200,510.00

107

一百零七年度
200,510.00

　02

　水電瓦斯押金 60,000.00

　　0201

　　水電 60,000.00

　06

　其他押金 140,510.00

　　0605

　　其他 140,510.00

以前年度部分 3,424,383.00

079

七十九年度
9,650.00

　01

　電話押金 9,650.00

日  期
摘            要

金  額
備  註
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交通部

存出保證金明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

日  期
摘            要

金  額
備  註

　　0101

　　一般電話 9,650.00

080

八十年度
17,700.00

　01

　電話押金 17,700.00

　　0101

　　一般電話 12,700.00

　　0102

　　行動電話 5,000.00

086

八十六年度
400.00

　03

　郵政押金 400.00

　　0301

　　郵政信箱 400.00

098

九十八年度
400.00

　03

　郵政押金 400.00
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交通部

存出保證金明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

日  期
摘            要

金  額
備  註

　　0301

　　郵政信箱 400.00

102

一百零二年度
1,810,840.00

　02

　水電瓦斯押金 30,840.00

　　0201

　　水電 30,840.00

　08

　土地押金 1,780,000.00

　　0801

　　土地 1,780,000.00

103

一百零三年度
153,240.00

　02

　水電瓦斯押金 153,240.00

　　0201

　　水電 153,240.00

104

一百零四年度
1,389,870.00
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交通部

存出保證金明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

日  期
摘            要

金  額
備  註

　04

　辦公室押金 120,000.00

　　0401

　　租賃辦公室 120,000.00

　06

　其他押金 1,269,870.00

　　0605

　　其他 1,269,870.00

105

一百零五年度
11,443.00

　04

　辦公室押金 3,443.00

　　0401

　　租賃辦公室 3,443.00

　06

　其他押金 8,000.00

　　0605

　　其他 8,000.00

106

一百零六年度
30,840.00
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交通部

存出保證金明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

日  期
摘            要

金  額
備  註

　06

　其他押金 30,840.00

　　0605

　　其他 30,840.00

　　　　　　　　　　　　總　　　　計 3,624,893.00
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交通部

應付帳款明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

　 預算性質部分 121,124,531.00

本年度部分 18,898,138.00

107

一百零七年度
18,898,138.00

　6029011200-1

　路政業務規劃及督導 47,500.00

　　6029011220-9

　　路政管理 47,500.00

　6029017700-7*

　航政港政業務管理及執行 18,850,638.00

以前年度部分 102,226,393.00

104

一百零四年度
48,139.00

　6029018600-8

　鐵公路重要交通工程 48,139.00

　　6029018640-2*

　　都市大眾捷運系統建設計畫 48,139.00

日  期
備  註

金  額
摘            要
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交通部

應付帳款明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

日  期
備  註

金  額
摘            要

105

一百零五年度
59,030,768.00

　6029018600-8

　鐵公路重要交通工程 59,030,768.00

　　6029018640-2*

　　都市大眾捷運系統建設計畫 59,030,768.00

106

一百零六年度
43,147,486.00

　6029018600-8

　鐵公路重要交通工程 43,147,486.00

　　6029018610-1*

　　鐵路建設計畫 43,147,486.00

　　　　　　　　　　　　總　　　　計 121,124,531.00
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交通部

其他應付款明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

　 預算性質部分 1,162,515,479.00

以前年度部分 1,162,515,479.00

102

一百零二年度
600,000.00

　6029018600-8

　鐵公路重要交通工程 600,000.00

　　6029018640-2*

　　都市大眾捷運系統建設計畫 600,000.00

103

一百零三年度
1,500,000.00

　6029018600-8

　鐵公路重要交通工程 1,500,000.00

　　6029018640-2*

　　都市大眾捷運系統建設計畫 1,500,000.00

104

一百零四年度
1,160,415,479.00

　6029018600-8

　鐵公路重要交通工程 690,638,151.00

日  期
備  註

金  額
摘            要
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交通部

其他應付款明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

日  期
備  註

金  額
摘            要

　　6029018610-1*

　　鐵路建設計畫 288,013,934.00

　　6029018640-2*

　　都市大眾捷運系統建設計畫 402,624,217.00

　6029018700-2*

　偏遠地區交通建設 469,777,328.00

　　　　　　　　　　　　總　　　　計 1,162,515,479.00
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交通部

應付其他政府款明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

　 預算性質部分 95,750,220.00

本年度部分 95,750,220.00

107

一百零七年度
95,750,220.00

　6029011000-2

　航政業務規劃及督導 15,750,812.00

　6029011200-1

　路政業務規劃及督導 6,811,850.00

　　6029011220-9

　　路政管理 6,811,850.00

　6029011200-1

　路政業務規劃及督導 1,639,470.00

　　6029011220-9*

　　路政管理 1,639,470.00

　6029018600-8

　鐵公路重要交通工程 71,548,088.00

　　6029018640-2*

　　都市大眾捷運系統建設計畫 71,548,088.00

　　　　　　　　　　　　總　　　　計 95,750,220.00

日  期
備  註

金  額
摘            要
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交通部

存入保證金明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

　 非預算性質部分 3,097,976,630.00

本年度部分 838,578,574.00

107

一百零七年度

838,578,574.00

　02

　押標金

200,000.00

　03

　履約保證金

15,744,997.00

　04

　差額保證金

179,600.00

　05

　保固保證金

106,941,709.00

　06

　保留款

715,015,082.00

　09

　其他

497,186.00

以前年度部分 2,259,398,056.00

日  期
摘            要

金  額
備  註
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交通部

存入保證金明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

日  期
摘            要

金  額
備  註

098

九十八年度

3,541,497.00

　06

　保留款

3,541,497.00 1.訴訟程序進行中。

2.工程或合約進行中，未

達退還條件。

099

九十九年度

41,849,466.00

　06

　保留款

41,849,466.00 合約進行中，未達退還條

件。

100

一百年度

31,004,923.00

　05

　保固保證金

24,465.00 承商尚未辦理退還作業。

　06

　保留款

30,980,458.00 工程或合約進行中，未達

退還條件。

101

一百零一年度

137,000,276.00

　03

　履約保證金

21,468,000.00 已終止合約，訴訟程序進

行中。

　06

　保留款

115,532,276.00 1.工程或合約進行中，未

達退還條件。

2.訴訟程序進行中。

3.承商尚未辦理相關退還

作業。

4.辦理評值中。
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交通部

存入保證金明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

日  期
摘            要

金  額
備  註

102

一百零二年度

261,918,228.00

　03

　履約保證金

21,379,950.00 1.訴訟程序辦理中。

2.工程進行中，未達退還

條件。

　05

　保固保證金

18,835.00 未屆保固期限。

　06

　保留款

240,519,443.00 1.工程或合約進行中，未

達退還條件。

2.訴訟程序進行中。

3.已終止合約。

103

一百零三年度

443,076,339.00

　03

　履約保證金

28,537,167.00

　04

　差額保證金

15,949,017.00

　06

　保留款

398,590,155.00

104

一百零四年度

501,851,263.00

　03

　履約保證金

406,419.00
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交通部

存入保證金明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

日  期
摘            要

金  額
備  註

　05

　保固保證金

7,848,843.00

　06

　保留款

436,364,285.00

　07

　估驗款

15,560,442.00

　09

　其他

41,671,274.00

105

一百零五年度

476,254,014.00

　03

　履約保證金

97,383,901.00

　05

　保固保證金

31,056,991.00

　06

　保留款

333,630,605.00

　07

　估驗款

4,346,327.00

　09

　其他

9,836,190.00
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交通部

存入保證金明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

日  期
摘            要

金  額
備  註

106

一百零六年度

362,902,050.00

　03

　履約保證金

19,468,986.00

　04

　差額保證金

185,273.00

　05

　保固保證金

33,140,678.00

　06

　保留款

309,260,126.00

　09

　其他

846,987.00

　　　　　　　　　　　　總　　　　計 3,097,976,630.00
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交通部

應付代收款明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

　 非預算性質部分 10,846,597,177.00

本年度部分 10,267,572,140.00

107

一百零七年度

10,267,572,140.00

　01

　代扣保費

2,427,822.00

　05

　代扣儲金

107,821.00

　06

　代扣代辦款

923,517,488.00

　09

　其他代扣款

173,574,645.00

　11

　代辦工程-臺鐵局

305,575,486.00

　14

　配合款工程

7,853,828,522.00

　15

　其他代收款

7,065,365.00

日  期
摘            要

金  額
備  註
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交通部

應付代收款明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

日  期
摘            要

金  額
備  註

　16

　退休人員健保費

23,967.00

　18

　代辦工程-潮州計畫

465,835,308.00

　20

　代辦工程-臺中計畫

1,256,901.00

　22

　代辦工程-臺南計畫

982,272.00

　24

　新制勞工退休金

1,436,637.00

　25

　代辦款項

576,371.00

　27

　代辦-南迴潮枋段計畫

531,363,535.00

以前年度部分 579,025,037.00

100

一百年度

9,110,710.00

　12

　代辦工程-南港專案

9,110,710.00 辦理結案

中。
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交通部

應付代收款明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

日  期
摘            要

金  額
備  註

101

一百零一年度

5,110,174.00

　09

　其他代扣款

5,110,174.00 辦理結案

中。

102

一百零二年度

2,489,936.00

　20

　代辦工程-臺中計畫

2,489,936.00 辦理結案

中。

103

一百零三年度

6,012,022.00

　06

　代扣代辦款

6,012,022.00

104

一百零四年度

11,784,329.00

　06

　代扣代辦款

3,939,000.00

　09

　其他代扣款

7,753,329.00

　14

　配合款工程

92,000.00
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交通部

應付代收款明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

日  期
摘            要

金  額
備  註

105

一百零五年度

211,371,332.00

　06

　代扣代辦款

13,359,333.00

　09

　其他代扣款

12,933,766.00

　14

　配合款工程

184,223,760.00

　15

　其他代收款

854,473.00

106

一百零六年度

333,146,534.00

　01

　代扣保費

11,936.00

　06

　代扣代辦款

212,501,274.00

　09

　其他代扣款

504,500.00

　14

　配合款工程

81,063,550.00
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交通部

應付代收款明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

日  期
摘            要

金  額
備  註

　15

　其他代收款

4,504,995.00

　16

　退休人員健保費

2,996.00

　23

　代辦工程-南迴計畫

34,557,283.00

　　　　　　　　　　　　總　　　　計 10,846,597,177.00
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交通部

應付保管款明細表
中華民國107年12月31日普通公務帳 單位:新臺幣元

年 月 日 小計 合計

　 非預算性質部分 97,252,620.00

　01

　離職儲金 10,053,071.00

　11

　離職儲金-自提戶 42,417,206.00

　12

　離職儲金-公提戶 42,542,781.00

　09

　其他 1,180.00

      103

      一百零三年度
140.00

      104

      一百零四年度
1,040.00

　13

　臺汽公賻金 2,238,382.00

      107

      一百零七年度
2,238,382.00

　　　　　　　　　　　　總　　　　計 97,252,620.00

日  期
備  註

金  額
摘            要
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本 頁 空 白
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長期投資 996,786,068,024.35 571,651,011,734.30

土地 84,683,854,577.00 0.00

土地改良物 19,767,022,298.00 -6,307,745,146.00

房屋建築及設備 6,219,308,353.00 -1,041,703,148.00

機械及設備 3,424,968,822.00 -2,614,823,631.00

交通及運輸設備 1,503,400,602.00 -1,154,268,784.00

雜項設備 994,868,401.00 -860,020,339.00

收藏品及傳承資產 257,434,313.00 0.00

權利 270,568,664.00 0.00

　　小　　計 1,113,907,494,054.35 559,672,450,686.30

租賃資產 0.00 0.00

租賃權益改良 0.00 0.00

購建中固定資產 63,061,209,011.00 0.00

其他固定資產 0.00 0.00

遞耗資產 0.00 0.00

電腦軟體 144,174,997.00 0.00

發展中之無形資產 27,389,700.00 0.00

其他無形資產 0.00 0.00

其他資本資產 0.00 0.00

　　小　　計 63,232,773,708.00 0.00

　　合　　計 1,177,140,267,762.35 559,672,450,686.30

 

 

 

 

備註:

取得成本

 (1)

以前年度累計折舊(耗)

/長期投資評價

 (2)

交通

資本資產

1.本年度資本資產成本變動增加數24,394,897,558元＝預算採購增加金額18,228,988,933元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額

6,165,908,625元。

2.設備及投資預算執行增加金額18,343,190,787元＝本年度預算執行金額4,056,506,209元(含應付數18,850,638元)＋以前年度保留預算

執行金額14,286,684,578元。

3.預算採購增加金額18,228,988,933元，較設備及投資預算執行增加金額18,343,190,787元，減少114,201,854元，主要係：

 (1)未達登載財產標準減少6,996,062元。

 (2)辦理可行性研究、高鐵後續工程之監督管理業務等無實體財產可登列財產帳減少107,890,199元。

 (3)已列應付帳款俟完工驗收登載財產帳之時間性差異減少18,850,638元。

 (4)獎補助費購置增加19,535,045元。

中華民國

科目
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單位:新臺幣元

增加數

 (3)

減少數

(4)

17,546,667,000.00 0.00 20,304,862,853.08 1,606,288,609,611.73

1,626,091,354.00 1,742,591,343.00 0.00 84,567,354,588.00

11,791,865.00 1,222,603.00 -518,104,663.00 12,951,741,751.00

1,697,266,760.00 7,081,062.00 -149,288,084.00 6,718,502,819.00

71,082,031.00 178,919,201.00 -66,052,589.00 636,255,432.00

162,485,258.00 169,834,740.00 -16,836,457.00 324,945,879.00

18,987,621.00 10,329,301.00 -44,079,838.00 99,426,544.00

17,786,925.00 0.00 0.00 275,221,238.00

0.00 0.00 0.00 270,568,664.00

21,152,158,814.00 2,109,978,250.00 19,510,501,222.08 1,712,132,626,526.73

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

3,079,570,023.00 1,653,071,378.00 0.00 64,487,707,656.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

107,167,576.00 43,217,735.00 0.00 208,124,838.00

56,001,145.00 62,585,867.00 0.00 20,804,978.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

3,242,738,744.00 1,758,874,980.00 0.00 64,716,637,472.00

24,394,897,558.00 3,868,853,230.00 19,510,501,222.08 1,776,849,263,998.73

107年度

期末帳面金額

(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)

本年度資本資產成本變動 本年度累計折舊(耗)

/長期投資評價變動數

(5)

部

變動表
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中華民國107年12月31日 單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱 投資成本 評價調整 合計 股數 備註

一、採權益法之股權投資 370,959,205,497.50 476,000,390,870.23 846,959,596,367.73 　
　

(一)國營事業 352,408,031,539.50 354,189,144,332.52 706,597,175,872.02

中華郵政股份有限公司 72,082,000,000.00 90,824,811,119.72 162,906,811,119.72 7,208,200,000

臺灣汽車客運股份有限公司 10,332,300,000.00 (8,659,486,146.00) 1,672,813,854.00 1,033,230,000

桃園國際機場股份有限公司 24,832,463,440.00 14,431,778,637.15 39,264,242,077.15 2,483,246,344

臺灣港務股份有限公司 65,000,000,000.00 27,483,815,724.00 92,483,815,724.00 6,500,000,000

臺灣鐵路管理局 180,161,268,099.50 230,108,224,997.65 410,269,493,097.15

(二)民營企業及其他 18,551,173,958.00 121,811,246,537.71 140,362,420,495.71

桃園航勤股份有限公司 315,000,000.00 380,545,877.25 695,545,877.25 31,500,000

陽明海運股份有限公司 5,007,388,710.00 (976,513,759.64) 4,030,874,950.36 467,682,372

台灣航業股份有限公司 605,111,220.00 2,151,436,897.50 2,756,548,117.50 110,436,379

中華電信股份有限公司 12,623,674,028.00 120,255,777,522.60 132,879,451,550.60 2,737,718,976

二、非採權益法之股權投資 1,200,000,000.00 0.00 1,200,000,000.00

臺北大眾捷運股份有限公司 1,200,000,000.00 0.00 1,200,000,000.00 171,428,571

三、其他長期投資 642,173,529,526.85 115,955,483,717.15 758,129,013,244.00

(一)作業基金 642,173,529,526.85 115,955,483,717.15 758,129,013,244.00

國道公路建設管理基金 641,873,529,526.85 108,897,170,683.15 750,770,700,210.00

高速鐵路相關建設基金 300,000,000.00 7,058,313,034.00 7,358,313,034.00

交通部

長期投資明細表
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款 項 目 節 名稱及編號 人事費 業務費 獎補助費 債務費 小計

交

歲出用途別

科目 經      常      支      出

中華民國

14
0029000000-2

交通部主管
1,723,281,322.00 678,897,331.00 4,055,023,314.00 0.00 6,457,201,967.00

01
ˉ0029010000-9

ˉ交通部
1,723,281,322.00 678,897,331.00 4,055,023,314.00 0.00 6,457,201,967.00

01
ˉˉ5229011800-3

ˉˉ交通科技研究發展
0.00 31,186,573.00 0.00 0.00 31,186,573.00

02 ˉˉ6029010100-1

ˉˉ一般行政

529,033,959.00 163,951,180.00 602,000.00 0.00 693,587,139.00

03 ˉˉ6029011000-2

ˉˉ航政業務規劃及督

ˉˉ導

0.00 83,488,855.00 201,724,453.00 0.00 285,213,308.00

04

ˉˉ6029011100-7

ˉˉ郵電業務規劃及督

ˉˉ導

0.00 11,094,048.00 194,127.00 0.00 11,288,175.00

05

ˉˉ6029011200-1

ˉˉ路政業務規劃及督

ˉˉ導

0.00 112,248,226.00 171,578,524.00 0.00 283,826,750.00

01
ˉˉˉ6029011220-9

ˉˉˉ路政管理
0.00 102,946,607.00 171,578,524.00 0.00 274,525,131.00

02

ˉˉˉ6029011222-4

ˉˉˉ汽車燃料使用費

ˉˉˉ經徵管理

0.00 9,301,619.00 0.00 0.00 9,301,619.00

06
ˉˉ6029014800-5

ˉˉ道路交通安全
0.00 26,902,415.00 202,428,761.00 0.00 229,331,176.00

07
ˉˉ6029016500-2

ˉˉ軌道工程興建管理
306,050,972.00 48,638,370.00 104,000.00 0.00 354,793,342.00

08

ˉˉ6029017200-4

ˉˉ軌道安全提升與改

ˉˉ善

106,154,000.00 3,261,000.00 0.00 0.00 109,415,000.00

09

ˉˉ6029017700-7

ˉˉ航政港政業務管理

ˉˉ及執行

782,042,391.00 198,126,664.00 2,616,449.00 0.00 982,785,504.00

10
ˉˉ6029018000-0

ˉˉ營業基金
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01
ˉˉˉ6029018020-8

ˉˉˉ臺灣鐵路管理局
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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業務費 設備及投資 獎補助費 小計

單位:新臺幣元

通部

決算分析表

合計 備註
資           本           支          出

107年度

18,049,700.00 4,028,179,609.00 7,978,499,240.00 12,024,728,549.00 18,481,930,516.00 ˉ

18,049,700.00 4,028,179,609.00 7,978,499,240.00 12,024,728,549.00 18,481,930,516.00 ˉ

0.00 17,864,245.00 0.00 17,864,245.00 49,050,818.00 ˉ

37,800.00 42,017,403.00 0.00 42,055,203.00 735,642,342.00 業務費-臨時人員酬金，列支約聘僱人員2

人106年年終工作獎金119,162元。

0.00 57,230.00 7,787,722.00 7,844,952.00 293,058,260.00 1.屏東縣客運碼頭旅運安全設施改善計畫

，工程管理費69,238元。

2.臺東縣政府縣轄客運碼頭旅運安全設施

改善計畫，工程管理費74,367元。

3.澎湖縣客運碼頭旅運安全設施改善計畫

，工程管理費123,877元。

4.連江縣客運碼頭及候船環境改善計畫，

工程管理費124,861元。

0.00 0.00 0.00 0.00 11,288,175.00 ˉ

15,360,000.00 129,167.00 176,739,907.00 192,229,074.00 476,055,824.00 ˉ

15,360,000.00 0.00 176,739,907.00 192,099,907.00 466,625,038.00 ˉ

0.00 129,167.00 0.00 129,167.00 9,430,786.00 ˉ

0.00 11,291,500.00 9,758,966.00 21,050,466.00 250,381,642.00 ˉ

0.00 4,450,319.00 0.00 4,450,319.00 359,243,661.00 ˉ

0.00 281,000.00 0.00 281,000.00 109,696,000.00 ˉ

0.00 127,796,474.00 0.00 127,796,474.00 1,110,581,978.00 ˉ

0.00 3,060,000,000.00 0.00 3,060,000,000.00 3,060,000,000.00 ˉ

0.00 3,060,000,000.00 0.00 3,060,000,000.00 3,060,000,000.00 ˉ
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款 項 目 節 名稱及編號 人事費 業務費 獎補助費 債務費 小計

交

歲出用途別

科目 經      常      支      出

中華民國

11

ˉˉ6029018600-8

ˉˉ鐵公路重要交通工

ˉˉ程

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01 ˉˉˉ6029018610-1

ˉˉˉ鐵路建設計畫

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02 ˉˉˉ6029018640-2

ˉˉˉ都市大眾捷運系

ˉˉˉ統建設計畫

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 ˉˉ6029018700-2

ˉˉ偏遠地區交通建設

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13
ˉˉ6029019000-6

ˉˉ一般建築及設備
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01
ˉˉˉ6029019011-2

ˉˉˉ交通及運輸設備
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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業務費 設備及投資 獎補助費 小計

單位:新臺幣元

通部

決算分析表

合計 備註
資           本           支          出

107年度

2,651,900.00 764,240,464.00 7,106,780,555.00 7,873,672,919.00 7,873,672,919.00 ˉ

0.00 764,240,464.00 4,676,941,443.00 5,441,181,907.00 5,441,181,907.00 1.鐵道局(原鐵工局及所屬)，獎補助費-

對直轄市政府之補助，年終獎金

13,671,372元及考績(成)獎金12,752,918

元。

2.鐵道局(原鐵工局及所屬)，設備及投

資-公共建設及設施費，年終獎金

7,609,252元，考績獎金7,705,473元。ˉ

3.臺中都會區鐵路高架捷運化計畫，工程

管理費15,819,614元。

4.高雄市區鐵路地下化計畫，工程管理費

14,572,273元。

5.高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫，工程管

理費544,638元。

6.高雄鐵路地下化延伸左營計畫，工程管

理費2,544,037元。

2,651,900.00 0.00 2,429,839,112.00 2,432,491,012.00 2,432,491,012.00 1.鐵道局(原高鐵局及所屬)，設備及投資

－公共建設及設施費，年終獎金

12,410,873元，考績獎金12,661,868元。

2.臺北都會區大眾捷運系統後續路網新莊

線及蘆洲支線建設計畫，工程管理費

12,722,000元。

3.臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯

線建設計畫，工程管理費5,137,076元。

4.臺北捷運系統環狀線建設計畫(第一階

段)，工程管理費11,702,778元。

5.臺北捷運系統信義線向東延伸規劃報告

書暨周邊土地發展計畫，工程管理費

3,703,000元。

6.臺北捷運系統萬大－中和－樹林線規劃

報告書暨周邊土地發展計畫，工程管理費

36,467,000元。

7.高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌

捷運建設計畫，工程管理費3,255,000

元。

0.00 0.00 677,432,090.00 677,432,090.00 677,432,090.00 1.國內商港未來發展及建設計畫(106-110

年)-金門港埠建設計畫，工程管理費

3,420,000元。

2.國內商港未來發展及建設計畫(106-110

年)-馬祖港埠建設計畫，工程管理費

3,148,000元。

0.00 51,807.00 0.00 51,807.00 51,807.00 ˉ

0.00 51,807.00 0.00 51,807.00 51,807.00 ˉ

171



款 項 目 節 名稱及編號 人事費 業務費 獎補助費 債務費 小計

交

歲出用途別

科目 經      常      支      出

中華民國

15

ˉˉ8429019900-1

ˉˉ地方政府汽車燃料

ˉˉ使用費分配短少補

ˉˉ助

0.00 0.00 3,475,775,000.00 0.00 3,475,775,000.00

　　　　小　計 1,723,281,322.00 678,897,331.00 4,055,023,314.00 0.00 6,457,201,967.00

14
0029000000-2

交通部主管
0.00 25,799,374.00 105,261,332.00 0.00 131,060,706.00

01
ˉ0029010000-9

ˉ交通部
0.00 25,799,374.00 105,261,332.00 0.00 131,060,706.00

02
ˉˉ6029010100-1

ˉˉ一般行政
0.00 1,938,400.00 0.00 0.00 1,938,400.00

03

ˉˉ6029011000-2

ˉˉ航政業務規劃及督

ˉˉ導

0.00 626,500.00 2,862,000.00 0.00 3,488,500.00

05

ˉˉ6029011200-1

ˉˉ路政業務規劃及督

ˉˉ導

0.00 11,057,000.00 92,099,732.00 0.00 103,156,732.00

01
ˉˉˉ6029011220-9

ˉˉˉ路政管理
0.00 8,987,000.00 92,099,732.00 0.00 101,086,732.00

02

ˉˉˉ6029011222-4

ˉˉˉ汽車燃料使用費

ˉˉˉ經徵管理

0.00 2,070,000.00 0.00 0.00 2,070,000.00

06
ˉˉ6029014800-5

ˉˉ道路交通安全
0.00 0.00 10,299,600.00 0.00 10,299,600.00

07
ˉˉ6029016500-2

ˉˉ軌道工程興建管理
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

09

ˉˉ6029017700-7

ˉˉ航政港政業務管理

ˉˉ及執行

0.00 12,177,474.00 0.00 0.00 12,177,474.00

11

ˉˉ6029018600-8

ˉˉ鐵公路重要交通工

ˉˉ程

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01
ˉˉˉ6029018610-1

ˉˉˉ鐵路建設計畫
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02

ˉˉˉ6029018640-2

ˉˉˉ都市大眾捷運系

ˉˉˉ統建設計畫

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12
ˉˉ6029018700-2

ˉˉ偏遠地區交通建設
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

　保　留　數　小　計 0.00 25,799,374.00 105,261,332.00 0.00 131,060,706.00

　　　　合　計 1,723,281,322.00 704,696,705.00 4,160,284,646.00 0.00 6,588,262,673.00
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業務費 設備及投資 獎補助費 小計

單位:新臺幣元

通部

決算分析表

合計 備註
資           本           支          出

107年度

0.00 0.00 0.00 0.00 3,475,775,000.00 ˉ

18,049,700.00 4,028,179,609.00 7,978,499,240.00 12,024,728,549.00 18,481,930,516.00

ˉ

9,848,100.00 460,702,554.00 5,051,290,251.00 5,521,840,905.00 5,652,901,611.00 ˉ

9,848,100.00 460,702,554.00 5,051,290,251.00 5,521,840,905.00 5,652,901,611.00 ˉ

0.00 561,500.00 0.00 561,500.00 2,499,900.00

0.00 0.00 25,920,356.00 25,920,356.00 29,408,856.00 ˉ

8,500,000.00 0.00 15,949,393.00 24,449,393.00 127,606,125.00 ˉ

8,500,000.00 0.00 15,949,393.00 24,449,393.00 125,536,125.00 ˉ

0.00 0.00 0.00 0.00 2,070,000.00 ˉ

0.00 7,480,000.00 0.00 7,480,000.00 17,779,600.00 ˉ

0.00 1,949,805.00 0.00 1,949,805.00 1,949,805.00 ˉ

0.00 2,038,080.00 0.00 2,038,080.00 14,215,554.00 ˉ

1,348,100.00 448,673,169.00 4,627,252,592.00 5,077,273,861.00 5,077,273,861.00 ˉ

0.00 448,673,169.00 10,092,557.00 458,765,726.00 458,765,726.00 ˉ

1,348,100.00 0.00 4,617,160,035.00 4,618,508,135.00 4,618,508,135.00 ˉ

0.00 0.00 382,167,910.00 382,167,910.00 382,167,910.00 ˉ

9,848,100.00 460,702,554.00 5,051,290,251.00 5,521,840,905.00 5,652,901,611.00

ˉ

13,029,789,491.00 17,546,569,454.00 24,134,832,127.00

ˉ

27,897,800.00 4,488,882,163.00
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歲出用途別
中華民國

交通科技研究發展 一般行政 航政業務規劃及督導

01人事費 0.00 529,033,959.00 0.00

ˉ0102 政務人員待遇 0.00 5,733,317.00 0.00

ˉ0103 法定編制人員待遇 0.00 287,002,071.00 0.00

ˉ0104 約聘僱人員待遇 0.00 37,590,834.00 0.00

ˉ0105 技工及工友待遇 0.00 12,708,211.00 0.00

ˉ0111 獎金 0.00 79,654,065.00 0.00

ˉ0121 其他給與 0.00 7,327,162.00 0.00

ˉ0131 加班值班費 0.00 23,010,781.00 0.00

ˉ0142 退休退職給付 0.00 1,149,554.00 0.00

ˉ0143 退休離職儲金 0.00 41,015,119.00 0.00

ˉ0151 保險 0.00 33,842,845.00 0.00

02業務費 31,186,573.00 163,988,980.00 83,488,855.00

ˉ0201 教育訓練費 389,608.00 4,504,803.00 10,000.00

ˉ0202 水電費 0.00 12,485,284.00 0.00

ˉ0203 通訊費 0.00 6,947,347.00 0.00

ˉ0212 權利使用費 0.00 1,950.00 0.00

ˉ0215 資訊服務費 7,176,725.00 62,192,713.00 0.00

ˉ0219 其他業務租金 0.00 3,534,398.00 0.00

ˉ0221 稅捐及規費 0.00 4,061,330.00 0.00

ˉ0231 保險費 0.00 247,317.00 0.00

ˉ0241 兼職費 0.00 186,400.00 0.00

ˉ0249 臨時人員酬金 0.00 1,321,721.00 0.00

ˉ0250 按日按件計資酬金 92,740.00 2,942,629.00 174,165.00

ˉ0251 委辦費 23,527,500.00 6,400,000.00 81,530,233.00

ˉ0262 國內組織會費 0.00 77,000.00 0.00

ˉ0271 物品 0.00 4,012,229.00 249,098.00

ˉ0279 一般事務費 0.00 40,021,203.00 389,217.00

ˉ0282 房屋建築養護費 0.00 1,298,316.00 0.00

ˉ0283 車輛及辦公器具養護費 0.00 373,179.00 0.00

ˉ0284 設施及機械設備養護費 0.00 6,799,664.00 0.00

ˉ0291 國內旅費 0.00 4,209,914.00 392,470.00

ˉ0292 大陸地區旅費 0.00 0.00 401,967.00

交

用途別科目名稱及編號

工作計畫科目名稱
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決算累計表
107年度 單位:新臺幣元

郵電業務規劃及督導 路政管理
汽車燃料使用費經徵管

理
道路交通安全 軌道工程興建管理

0.00 0.00 0.00 0.00 306,050,972.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 191,261,701.00

0.00 0.00 0.00 0.00 4,841,984.00

0.00 0.00 0.00 0.00 5,499,670.00

0.00 0.00 0.00 0.00 49,686,512.00

0.00 0.00 0.00 0.00 3,425,070.00

0.00 0.00 0.00 0.00 16,879,612.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 16,036,815.00

0.00 0.00 0.00 0.00 18,419,608.00

11,094,048.00 118,306,607.00 9,301,619.00 26,902,415.00 48,638,370.00

73,676.00 0.00 0.00 0.00 79,209.00

0.00 0.00 0.00 0.00 7,949,842.00

0.00 0.00 0.00 12,035.00 4,133,935.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 576,000.00 417,383.00

0.00 0.00 278,040.00 111,600.00 3,921,707.00

0.00 0.00 0.00 0.00 101,943.00

0.00 0.00 0.00 0.00 177,894.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 13,354,674.00

55,000.00 1,276,095.00 4,360.00 706,624.00 1,232,765.00

8,830,000.00 111,010,030.00 6,361,882.00 0.00 0.00

0.00 10,000.00 0.00 20,000.00 270,000.00

100,316.00 120,808.00 537,033.00 109,663.00 1,699,409.00

815,760.00 4,399,048.00 1,974,949.00 24,956,230.00 11,352,743.00

0.00 0.00 0.00 0.00 739,653.00

2,500.00 0.00 0.00 0.00 307,550.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1,592,273.00

75,707.00 934,944.00 145,355.00 410,263.00 969,693.00

123,978.00 0.00 0.00 0.00 52,000.00

通部

工作計畫科目名稱
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歲出用途別
中華民國

軌道安全提升與改善 航政港政業務管理及執行 臺灣鐵路管理局

01人事費 106,154,000.00 782,042,391.00 0.00

ˉ0102 政務人員待遇 0.00 0.00 0.00

ˉ0103 法定編制人員待遇 76,897,000.00 458,220,739.00 0.00

ˉ0104 約聘僱人員待遇 0.00 7,813,189.00 0.00

ˉ0105 技工及工友待遇 0.00 53,660,602.00 0.00

ˉ0111 獎金 14,885,000.00 126,224,687.00 0.00

ˉ0121 其他給與 1,328,000.00 10,805,667.00 0.00

ˉ0131 加班值班費 0.00 27,214,867.00 0.00

ˉ0142 退休退職給付 0.00 5,881,865.00 0.00

ˉ0143 退休離職儲金 6,240,000.00 43,907,803.00 0.00

ˉ0151 保險 6,804,000.00 48,312,972.00 0.00

02業務費 3,261,000.00 198,126,664.00 0.00

ˉ0201 教育訓練費 0.00 1,376,195.00 0.00

ˉ0202 水電費 0.00 8,430,797.00 0.00

ˉ0203 通訊費 378,000.00 11,026,760.00 0.00

ˉ0212 權利使用費 0.00 0.00 0.00

ˉ0215 資訊服務費 0.00 17,366,329.00 0.00

ˉ0219 其他業務租金 0.00 27,351,082.00 0.00

ˉ0221 稅捐及規費 0.00 4,892,772.00 0.00

ˉ0231 保險費 0.00 1,565,875.00 0.00

ˉ0241 兼職費 0.00 148,900.00 0.00

ˉ0249 臨時人員酬金 0.00 0.00 0.00

ˉ0250 按日按件計資酬金 0.00 4,756,789.00 0.00

ˉ0251 委辦費 0.00 42,387,603.00 0.00

ˉ0262 國內組織會費 0.00 40,000.00 0.00

ˉ0271 物品 0.00 9,297,259.00 0.00

ˉ0279 一般事務費 0.00 37,027,725.00 0.00

ˉ0282 房屋建築養護費 0.00 3,620,266.00 0.00

ˉ0283 車輛及辦公器具養護費 0.00 619,027.00 0.00

ˉ0284 設施及機械設備養護費 0.00 9,183,704.00 0.00

ˉ0291 國內旅費 2,883,000.00 14,935,234.00 0.00

ˉ0292 大陸地區旅費 0.00 479,879.00 0.00

交

工作計畫科目名稱

用途別科目名稱及編號
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決算累計表
107年度 單位:新臺幣元

鐵路建設計畫
都市大眾捷運系統建

設計畫
偏遠地區交通建設 交通及運輸設備

地方政府汽車燃料使

用費分配短少補助

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 2,651,900.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 2,651,900.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

通部

工作計畫科目名稱
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歲出用途別
中華民國

01人事費

ˉ0102 政務人員待遇

ˉ0103 法定編制人員待遇

ˉ0104 約聘僱人員待遇

ˉ0105 技工及工友待遇

ˉ0111 獎金

ˉ0121 其他給與

ˉ0131 加班值班費

ˉ0142 退休退職給付

ˉ0143 退休離職儲金

ˉ0151 保險

02業務費

ˉ0201 教育訓練費

ˉ0202 水電費

ˉ0203 通訊費

ˉ0212 權利使用費

ˉ0215 資訊服務費

ˉ0219 其他業務租金

ˉ0221 稅捐及規費

ˉ0231 保險費

ˉ0241 兼職費

ˉ0249 臨時人員酬金

ˉ0250 按日按件計資酬金

ˉ0251 委辦費

ˉ0262 國內組織會費

ˉ0271 物品

ˉ0279 一般事務費

ˉ0282 房屋建築養護費

ˉ0283 車輛及辦公器具養護費

ˉ0284 設施及機械設備養護費

ˉ0291 國內旅費

ˉ0292 大陸地區旅費

交

用途別科目名稱及編號

工作計畫科目名稱
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決算累計表
107年度 單位:新臺幣元

合計

1,723,281,322.00

5,733,317.00

1,013,381,511.00

50,246,007.00

71,868,483.00

270,450,264.00

22,885,899.00

67,105,260.00

7,031,419.00

107,199,737.00

107,379,425.00

696,947,031.00

6,433,491.00

28,865,923.00

22,498,077.00

1,950.00

87,729,150.00

35,196,827.00

9,056,045.00

1,991,086.00

335,300.00

14,676,395.00

11,241,167.00

282,699,148.00

417,000.00

16,125,815.00

120,936,875.00

5,658,235.00

1,302,256.00

17,575,641.00

24,956,580.00

1,057,824.00

通部

工作計畫科目名稱
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歲出用途別
中華民國

交通科技研究發展 一般行政 航政業務規劃及督導

交

用途別科目名稱及編號

工作計畫科目名稱

ˉ0293 國外旅費 0.00 1,034,367.00 341,705.00

ˉ0294 運費 0.00 0.00 0.00

ˉ0295 短程車資 0.00 419,127.00 0.00

ˉ0299 特別費 0.00 918,089.00 0.00

03設備及投資 17,864,245.00 42,017,403.00 57,230.00

ˉ0301 土地 0.00 0.00 0.00

ˉ0302 房屋建築及設備費 0.00 408,751.00 0.00

ˉ0303 公共建設及設施費 0.00 0.00 0.00

ˉ0304 機械設備費 0.00 0.00 0.00

ˉ0305 運輸設備費 0.00 0.00 0.00

ˉ0306 資訊軟硬體設備費 17,864,245.00 40,734,839.00 57,230.00

ˉ0319 雜項設備費 0.00 873,813.00 0.00

ˉ0331 投資 0.00 0.00 0.00

04獎補助費 0.00 602,000.00 209,512,175.00

ˉ0403 對直轄市政府之補助 0.00 0.00 0.00

ˉ0410 對臺灣省各縣市之補助 0.00 0.00 38,813,923.00

ˉ0429 對福建省各縣之補助 0.00 0.00 94,517,645.00

ˉ0430 政府機關間之補助 0.00 0.00 0.00

ˉ0436 對外之捐助 0.00 0.00 974,820.00

ˉ0437 對國內團體之捐助 0.00 0.00 75,205,787.00

ˉ0475 獎勵及慰問 0.00 602,000.00 0.00

　　　　　　　小　　　計 49,050,818.00 735,642,342.00 293,058,260.00

02業務費 0.00 1,938,400.00 626,500.00

ˉ0215 資訊服務費 0.00 970,900.00 0.00

ˉ0251 委辦費 0.00 0.00 626,500.00

ˉ0279 一般事務費 0.00 967,500.00 0.00

ˉ0284 設施及機械設備養護費 0.00 0.00 0.00

03設備及投資 0.00 561,500.00 0.00

ˉ0302 房屋建築及設備費 0.00 0.00 0.00

ˉ0303 公共建設及設施費 0.00 0.00 0.00

ˉ0306 資訊軟硬體設備費 0.00 338,600.00 0.00

ˉ0319 雜項設備費 0.00 222,900.00 0.00
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決算累計表
107年度 單位:新臺幣元

郵電業務規劃及督導 路政管理
汽車燃料使用費經徵管

理
道路交通安全 軌道工程興建管理

通部

工作計畫科目名稱

1,017,111.00 555,682.00 0.00 0.00 196,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 89,697.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 129,167.00 11,291,500.00 4,450,319.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 3,036,393.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 103,620.00 11,291,500.00 517,360.00

0.00 0.00 25,547.00 0.00 896,566.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

194,127.00 348,318,431.00 0.00 212,187,727.00 104,000.00

0.00 107,378,981.00 0.00 57,496,171.00 0.00

0.00 100,622,312.00 0.00 78,475,368.00 0.00

0.00 0.00 0.00 5,811,551.00 0.00

0.00 0.00 0.00 70,404,637.00 0.00

194,127.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 140,317,138.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 104,000.00

11,288,175.00 466,625,038.00 9,430,786.00 250,381,642.00 359,243,661.00

0.00 17,487,000.00 2,070,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 17,439,500.00 2,070,000.00 0.00 0.00

0.00 47,500.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 7,480,000.00 1,949,805.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1,949,805.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 7,480,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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歲出用途別
中華民國

軌道安全提升與改善 航政港政業務管理及執行 臺灣鐵路管理局

交

工作計畫科目名稱

用途別科目名稱及編號

ˉ0293 國外旅費 0.00 1,005,227.00 0.00

ˉ0294 運費 0.00 2,142,059.00 0.00

ˉ0295 短程車資 0.00 316,142.00 0.00

ˉ0299 特別費 0.00 157,040.00 0.00

03設備及投資 281,000.00 127,796,474.00 3,060,000,000.00

ˉ0301 土地 0.00 0.00 0.00

ˉ0302 房屋建築及設備費 0.00 75,785,851.00 0.00

ˉ0303 公共建設及設施費 0.00 0.00 0.00

ˉ0304 機械設備費 0.00 4,101,742.00 0.00

ˉ0305 運輸設備費 0.00 200,230.00 0.00

ˉ0306 資訊軟硬體設備費 281,000.00 44,330,566.00 0.00

ˉ0319 雜項設備費 0.00 3,378,085.00 0.00

ˉ0331 投資 0.00 0.00 3,060,000,000.00

04獎補助費 0.00 2,616,449.00 0.00

ˉ0403 對直轄市政府之補助 0.00 0.00 0.00

ˉ0410 對臺灣省各縣市之補助 0.00 0.00 0.00

ˉ0429 對福建省各縣之補助 0.00 2,130,640.00 0.00

ˉ0430 政府機關間之補助 0.00 0.00 0.00

ˉ0436 對外之捐助 0.00 0.00 0.00

ˉ0437 對國內團體之捐助 0.00 261,809.00 0.00

ˉ0475 獎勵及慰問 0.00 224,000.00 0.00

　　　　　　　小　　　計 109,696,000.00 1,110,581,978.00 3,060,000,000.00

02業務費 0.00 12,177,474.00 0.00

ˉ0215 資訊服務費 0.00 701,000.00 0.00

ˉ0251 委辦費 0.00 1,991,074.00 0.00

ˉ0279 一般事務費 0.00 5,674,200.00 0.00

ˉ0284 設施及機械設備養護費 0.00 3,811,200.00 0.00

03設備及投資 0.00 2,038,080.00 0.00

ˉ0302 房屋建築及設備費 0.00 0.00 0.00

ˉ0303 公共建設及設施費 0.00 0.00 0.00

ˉ0306 資訊軟硬體設備費 0.00 2,038,080.00 0.00

ˉ0319 雜項設備費 0.00 0.00 0.00
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決算累計表
107年度 單位:新臺幣元

鐵路建設計畫
都市大眾捷運系統建

設計畫
偏遠地區交通建設 交通及運輸設備

地方政府汽車燃料使

用費分配短少補助

通部

工作計畫科目名稱

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

764,240,464.00 0.00 0.00 51,807.00 0.00

6,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

757,640,464.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 51,807.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,676,941,443.00 2,429,839,112.00 677,432,090.00 0.00 3,475,775,000.00

4,676,941,443.00 2,429,155,112.00 0.00 0.00 3,475,775,000.00

0.00 684,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 677,432,090.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,441,181,907.00 2,432,491,012.00 677,432,090.00 51,807.00 3,475,775,000.00

0.00 1,348,100.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1,348,100.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

448,673,169.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

448,673,169.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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歲出用途別
中華民國

交

用途別科目名稱及編號

工作計畫科目名稱

ˉ0293 國外旅費

ˉ0294 運費

ˉ0295 短程車資

ˉ0299 特別費

03設備及投資

ˉ0301 土地

ˉ0302 房屋建築及設備費

ˉ0303 公共建設及設施費

ˉ0304 機械設備費

ˉ0305 運輸設備費

ˉ0306 資訊軟硬體設備費

ˉ0319 雜項設備費

ˉ0331 投資

04獎補助費

ˉ0403 對直轄市政府之補助

ˉ0410 對臺灣省各縣市之補助

ˉ0429 對福建省各縣之補助

ˉ0430 政府機關間之補助

ˉ0436 對外之捐助

ˉ0437 對國內團體之捐助

ˉ0475 獎勵及慰問

　　　　　　　小　　　計

02業務費

ˉ0215 資訊服務費

ˉ0251 委辦費

ˉ0279 一般事務費

ˉ0284 設施及機械設備養護費

03設備及投資

ˉ0302 房屋建築及設備費

ˉ0303 公共建設及設施費

ˉ0306 資訊軟硬體設備費

ˉ0319 雜項設備費
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決算累計表
107年度 單位:新臺幣元

合計

通部

工作計畫科目名稱

4,150,092.00

2,142,059.00

824,966.00

1,075,129.00

4,028,179,609.00

6,600,000.00

79,230,995.00

757,640,464.00

4,101,742.00

252,037.00

115,180,360.00

5,174,011.00

3,060,000,000.00

12,033,522,554.00

10,746,746,707.00

218,595,603.00

779,891,926.00

70,404,637.00

1,168,947.00

215,784,734.00

930,000.00

18,481,930,516.00

35,647,474.00

1,671,900.00

23,475,174.00

6,689,200.00

3,811,200.00

460,702,554.00

1,949,805.00

448,673,169.00

9,856,680.00

222,900.00
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歲出用途別
中華民國

交通科技研究發展 一般行政 航政業務規劃及督導

交

用途別科目名稱及編號

工作計畫科目名稱

04獎補助費 0.00 0.00 28,782,356.00

ˉ0403 對直轄市政府之補助 0.00 0.00 0.00

ˉ0410 對臺灣省各縣市之補助 0.00 0.00 28,782,356.00

ˉ0429 對福建省各縣之補助 0.00 0.00 0.00

ˉ0430 政府機關間之補助 0.00 0.00 0.00

　　　　　　　保留數小計 0.00 2,499,900.00 29,408,856.00

　　　　　　　合　　　計 49,050,818.00 738,142,242.00 322,467,116.00

186



決算累計表
107年度 單位:新臺幣元

郵電業務規劃及督導 路政管理
汽車燃料使用費經徵管

理
道路交通安全 軌道工程興建管理

通部

工作計畫科目名稱

0.00 108,049,125.00 0.00 10,299,600.00 0.00

0.00 39,806,753.00 0.00 0.00 0.00

0.00 68,242,372.00 0.00 3,000,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 7,299,600.00 0.00

0.00 125,536,125.00 2,070,000.00 17,779,600.00 1,949,805.00

11,288,175.00 592,161,163.00 11,500,786.00 268,161,242.00 361,193,466.00
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歲出用途別
中華民國

軌道安全提升與改善 航政港政業務管理及執行 臺灣鐵路管理局

交

工作計畫科目名稱

用途別科目名稱及編號

04獎補助費 0.00 0.00 0.00

ˉ0403 對直轄市政府之補助 0.00 0.00 0.00

ˉ0410 對臺灣省各縣市之補助 0.00 0.00 0.00

ˉ0429 對福建省各縣之補助 0.00 0.00 0.00

ˉ0430 政府機關間之補助 0.00 0.00 0.00

　　　　　　　保留數小計 0.00 14,215,554.00 0.00

　　　　　　　合　　　計 109,696,000.00 1,124,797,532.00 3,060,000,000.00
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決算累計表
107年度 單位:新臺幣元

鐵路建設計畫
都市大眾捷運系統建

設計畫
偏遠地區交通建設 交通及運輸設備

地方政府汽車燃料使

用費分配短少補助

通部

工作計畫科目名稱

10,092,557.00 4,617,160,035.00 382,167,910.00 0.00 0.00

10,092,557.00 4,611,200,635.00 0.00 0.00 0.00

0.00 5,959,400.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 382,167,910.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

458,765,726.00 4,618,508,135.00 382,167,910.00 0.00 0.00

5,899,947,633.00 7,050,999,147.00 1,059,600,000.00 51,807.00 3,475,775,000.00
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歲出用途別
中華民國

交

用途別科目名稱及編號

工作計畫科目名稱

04獎補助費

ˉ0403 對直轄市政府之補助

ˉ0410 對臺灣省各縣市之補助

ˉ0429 對福建省各縣之補助

ˉ0430 政府機關間之補助

　　　　　　　保留數小計

　　　　　　　合　　　計
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決算累計表
107年度 單位:新臺幣元

合計

通部

工作計畫科目名稱

5,156,551,583.00

4,661,099,945.00

105,984,128.00

382,167,910.00

7,299,600.00

5,652,901,611.00

24,134,832,127.00
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經資門併計

加項

收入合計 52,370,264,675.00 4,079,692.00 0.00

本年度收入 51,382,219,967.00 4,079,692.00 0.00

　0429010101

　罰金罰鍰
16,575,766.00 0.00 0.00

　0429010102

　怠金
25,000.00 0.00 0.00

　0429010301

　一般賠償收入
13,476,843.00 0.00 0.00

　0529010101

　審查費
1,506,600.00 0.00 0.00

　0529010102

　證照費
61,318,893.00 0.00 0.00

　0529010104

　考試報名費
5,534,495.00 0.00 0.00

　0529010302

　汽車燃料使用費
27,107,179,040.00 0.00 0.00

　0529010305

　資料使用費
18,960.00 0.00 0.00

　0529010313

　服務費
494,178,428.00 0.00 0.00

　0729010101

　利息收入
9,554.00 0.00 0.00

　0729010106

　租金收入
58,933,124.00 0.00 0.00

　0729010600

　廢舊物資售價
963,899.00 0.00 0.00

　0829010101

　股息紅利繳庫
8,979,679,000.00 0.00 0.00

　0829010201

　賸餘繳庫
1,138,764,000.00 0.00 0.00

　0829010301

　投資股息紅利
13,393,581,034.00 0.00 0.00

　1129010901

　收回以前年度歲出
61,707,499.00 0.00 0.00

　1129010909

　其他雜項收入
48,767,832.00 4,079,692.00 0.00

以前年度收入 988,044,708.00 0.00 0.00

　一、以前年度應收(保留)數 988,044,708.00 0.00 0.00

　　104年度　0429010101

　　罰金罰鍰
1,116,202.00 0.00 0.00

項目
收入實現數

(1)

減項：

收入待納庫數

(2)
以前年度待

納庫繳庫數

(3)

交通

中華民國

收入實現數與繳
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單位:新臺幣元

材料

(4)

存出保證金

(5)

其他應收款

(6)

0.00 0.00 2,478,680,664.00 0.00 0.00 54,844,865,647.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,378,140,275.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,575,766.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,476,843.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,506,600.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,318,893.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,534,495.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,107,179,040.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,960.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 494,178,428.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,554.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,933,124.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 963,899.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,979,679,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,138,764,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,393,581,034.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,707,499.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,688,140.00

0.00 0.00 2,478,680,664.00 0.00 0.00 3,466,725,372.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 988,044,708.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,116,202.00

繳付公庫數

(9)=(1)-(2)+(3)+

(4)+(5)+(6)+

(7)+(8)

預收款

(7)

剔除經費

(8)

加項

以前年度撥款於本年度繳還數

107年度

付公庫數分析表

部
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經資門併計

加項

項目
收入實現數

(1)

減項：

收入待納庫數

(2)
以前年度待

納庫繳庫數

(3)

交通

中華民國

收入實現數與繳

　　105年度　0429010101

　　罰金罰鍰
2,369,961.00 0.00 0.00

　　106年度　0429010101

　　罰金罰鍰
1,642,132.00 0.00 0.00

　　106年度　0529010102

　　證照費
229,350.00 0.00 0.00

　　106年度　0529010302

　　汽車燃料使用費
198,783,236.00 0.00 0.00

　　106年度　0829010101

　　股息紅利繳庫
176,667,519.00 0.00 0.00

　　106年度　0829010201

　　賸餘繳庫
600,000,000.00 0.00 0.00

　　106年度　1129010901

　　收回以前年度歲出
7,236,308.00 0.00 0.00

　二、以前年度收入納庫款 0.00 0.00 0.00

　三、收回以前年度支出賸餘款 0.00 0.00 0.00

　　　1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款
　　　　支用收回

0.00 0.00 0.00

　　　2. 審計部修正減列支出實現數 0.00 0.00 0.00

　　　3. 審計部修正減列應付數-已撥款 0.00 0.00 0.00

　　　4. 審計部修正減列支出保留數-已撥
　　　　款

0.00 0.00 0.00

　　　5. 保留數、應付款-已撥款部分收回
　　　　不再繼續支用

0.00 0.00 0.00

　　　6. 收回以前年度撥款之存出保證金 0.00 0.00 0.00

　　　7. 收回以前年度撥款之零用金 0.00 0.00 0.00

　　　8. 領用以前年度撥款之材料 0.00 0.00 0.00

　四、收回剔除經費 0.00 0.00 0.00
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單位:新臺幣元

材料

(4)

存出保證金

(5)

其他應收款

(6)

繳付公庫數

(9)=(1)-(2)+(3)+

(4)+(5)+(6)+

(7)+(8)

預收款

(7)

剔除經費

(8)

加項

以前年度撥款於本年度繳還數

107年度

付公庫數分析表

部

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,369,961.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,642,132.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229,350.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198,783,236.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176,667,519.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,236,308.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 2,478,680,664.00 0.00 0.00 2,478,680,664.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 2,478,680,664.00 0.00 0.00 2,478,680,664.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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經資門併計

支出合計 44,755,736,189.00 4,337,067,900.00 0.00 0.00

本年度 18,698,790,988.00 1,941,224,261.00 0.00 0.00

　一、本年度經費 18,367,282,158.00 1,941,224,261.00 0.00 0.00

　　5229011800
　　交通科技研究發展

49,050,818.00 0.00 0.00 0.00

　　6029010100
　　一般行政

735,642,342.00 0.00 0.00 0.00

　　6029011000
　　航政業務規劃及督導

277,307,448.00 4,640,356.00 0.00 0.00

　　6029011100
　　郵電業務規劃及督導

11,288,175.00 0.00 0.00 0.00

　　6029011220
　　路政管理

458,126,218.00 8,451,320.00 0.00 0.00

　　6029011222
　　汽車燃料使用費經徵管理

9,430,786.00 0.00 0.00 0.00

　　6029014800
　　道路交通安全

250,381,642.00 100,000.00 0.00 0.00

　　6029016500
　　軌道工程興建管理

359,243,661.00 0.00 0.00 0.00

　　6029017200
　　軌道安全提升與改善

109,696,000.00 0.00 0.00 0.00

　　6029017700
　　航政港政業務管理及執行

1,091,731,340.00 0.00 0.00 0.00

　　6029018020
　　臺灣鐵路管理局

3,060,000,000.00 0.00 0.00 0.00

　　6029018610
　　鐵路建設計畫

5,441,181,907.00 198,111,459.00 0.00 0.00

　　6029018640
　　都市大眾捷運系統建設計畫

2,360,942,924.00 1,729,921,126.00 0.00 0.00

　　6029018700
　　偏遠地區交通建設

677,432,090.00 0.00 0.00 0.00

　　6029019011
　　交通及運輸設備

51,807.00 0.00 0.00 0.00

　　8429019900
　　地方政府汽車燃料使用費分配短少
　　補助

3,475,775,000.00 0.00 0.00 0.00

　二、統籌科目 331,508,830.00 0.00 0.00 0.00

　　6077016000
　　調整軍公教人員待遇準備

54,158,356.00 0.00 0.00 0.00

　　7506205300
　　公務人員退休撫卹給付

260,714,672.00 0.00 0.00 0.00

存出保證金

(4)

加          項

預付款

(2)

項目
支出實現數

(1)

交通

中華民國

支出實現數與公

材料

(3)
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80,756,625.00 31,084,697.00 6,734,415,285.00 42,470,230,126.00 17,589,409,291.00

0.00 0.00 0.00 20,640,015,249.00 3,826,325,708.00

0.00 0.00 0.00 20,308,506,419.00 3,826,325,708.00

0.00 0.00 0.00 49,050,818.00 0.00

0.00 0.00 0.00 735,642,342.00 2,499,900.00

0.00 0.00 0.00 281,947,804.00 40,519,312.00

0.00 0.00 0.00 11,288,175.00 0.00

0.00 0.00 0.00 466,577,538.00 125,583,625.00

0.00 0.00 0.00 9,430,786.00 2,070,000.00

0.00 0.00 0.00 250,481,642.00 17,679,600.00

0.00 0.00 0.00 359,243,661.00 1,949,805.00

0.00 0.00 0.00 109,696,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1,091,731,340.00 33,066,192.00

0.00 0.00 0.00 3,060,000,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 5,639,293,366.00 260,654,267.00

0.00 0.00 0.00 4,090,864,050.00 2,960,135,097.00

0.00 0.00 0.00 677,432,090.00 382,167,910.00

0.00 0.00 0.00 51,807.00 0.00

0.00 0.00 0.00 3,475,775,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 331,508,830.00 0.00

0.00 0.00 0.00 54,158,356.00 0.00

0.00 0.00 0.00 260,714,672.00 0.00

單位:新臺幣元

歲出應付、保留數公

庫未撥入數

減項：

以前年度撥款於本年度實

現數

(7)

加項

退還收入(預收)款

(5)

其他應收款

(6)

公庫撥入數

(8)=(1)+(2)+(3)+

(4)+(5)+(6)-(7)

部

庫撥入數分析表
107年度
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經資門併計

存出保證金

(4)

加          項

預付款

(2)

項目
支出實現數

(1)

交通

中華民國

支出實現數與公

材料

(3)

　　7577017500
　　調整軍公教人員待遇準備

7,701,158.00 0.00 0.00 0.00

　　8903304500
　　公教人員婚喪生育及子女教育補助

8,934,644.00 0.00 0.00 0.00

以前年度 26,056,945,201.00 2,395,843,639.00 0.00 0.00

　一、以前年度應付(保留)數 26,056,945,201.00 2,395,843,639.00 0.00 0.00

　　101年度　6029018020
　　臺灣鐵路管理局

229,559,000.00 0.00 0.00 0.00

　　101年度　6029018640
　　都市大眾捷運系統建設計畫

690,000.00 0.00 0.00 0.00

　　102年度　6029018610
　　鐵路建設計畫

36,839,019.00 0.00 0.00 0.00

　　102年度　6029018640
　　都市大眾捷運系統建設計畫

1,964,609.00 0.00 0.00 0.00

　　103年度　5229011800
　　交通科技研究發展

5,168,100.00 0.00 0.00 0.00

　　103年度　6029018610
　　鐵路建設計畫

86,770,434.00 0.00 0.00 0.00

　　103年度　6029018640
　　都市大眾捷運系統建設計畫

483,289,924.00 0.00 0.00 0.00

　　103年度　6029018700
　　偏遠地區交通建設

12,879,556.00 0.00 0.00 0.00

　　104年度　6029017700
　　航政港政業務管理及執行

19,063,815.00 0.00 0.00 0.00

　　104年度　6029018020
　　臺灣鐵路管理局

188,929,000.00 0.00 0.00 0.00

　　104年度　6029018610
　　鐵路建設計畫

151,479,002.00 -6,769,934.00 0.00 0.00

　　104年度　6029018640
　　都市大眾捷運系統建設計畫

297,766,170.00 172,477,240.00 0.00 0.00

　　104年度　6029018700
　　偏遠地區交通建設

6,814,603.00 0.00 0.00 0.00

　　105年度　6029010100
　　一般行政

8,542,855.00 0.00 0.00 0.00

　　105年度　6029011000
　　航政業務規劃及督導

101,439,089.00 7,618,482.00 0.00 0.00

　　105年度　6029017700
　　航政港政業務管理及執行

1,386,459.00 0.00 0.00 0.00

　　105年度　6029018020
　　臺灣鐵路管理局

2,992,796,000.00 0.00 0.00 0.00

　　105年度　6029018610
　　鐵路建設計畫

502,317,889.00 -9,546,465.00 0.00 0.00
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單位:新臺幣元

歲出應付、保留數公

庫未撥入數

減項：

以前年度撥款於本年度實

現數

(7)

加項

退還收入(預收)款

(5)

其他應收款

(6)

公庫撥入數

(8)=(1)+(2)+(3)+

(4)+(5)+(6)-(7)

部

庫撥入數分析表
107年度

0.00 0.00 0.00 7,701,158.00 0.00

0.00 0.00 0.00 8,934,644.00 0.00

80,756,625.00 31,084,697.00 6,734,415,285.00 21,830,214,877.00 13,763,083,583.00

0.00 31,084,697.00 6,734,415,285.00 21,749,458,252.00 13,763,083,583.00

0.00 0.00 0.00 229,559,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 690,000.00 0.00

0.00 31,084,697.00 0.00 67,923,716.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1,964,609.00 600,000.00

0.00 0.00 0.00 5,168,100.00 0.00

0.00 0.00 86,770,434.00 0.00 0.00

0.00 0.00 461,975,305.00 21,314,619.00 1,500,000.00

0.00 0.00 0.00 12,879,556.00 0.00

0.00 0.00 0.00 19,063,815.00 0.00

0.00 0.00 0.00 188,929,000.00 0.00

0.00 0.00 144,709,068.00 0.00 58,468,646.00

0.00 0.00 62,498,002.00 407,745,408.00 206,345,453.00

0.00 0.00 0.00 6,814,603.00 469,777,328.00

0.00 0.00 0.00 8,542,855.00 1,630,714.00

0.00 0.00 101,362,971.00 7,694,600.00 2,162,430.00

0.00 0.00 0.00 1,386,459.00 0.00

0.00 0.00 0.00 2,992,796,000.00 0.00

0.00 0.00 18,786,108.00 473,985,316.00 1,177,442,543.00
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經資門併計

存出保證金

(4)

加          項

預付款

(2)

項目
支出實現數

(1)

交通

中華民國

支出實現數與公

材料

(3)

　　105年度　6029018640
　　都市大眾捷運系統建設計畫

3,346,795,196.00 48,036,600.00 0.00 0.00

　　105年度　6029018700
　　偏遠地區交通建設

0.00 0.00 0.00 0.00

　　106年度　5229011800
　　交通科技研究發展

1,110,000.00 0.00 0.00 0.00

　　106年度　6029010100
　　一般行政

10,149,865.00 0.00 0.00 0.00

　　106年度　6029011000
　　航政業務規劃及督導

22,528,215.00 18,571,315.00 0.00 0.00

　　106年度　6029011220
　　路政管理

301,466,343.00 20,845,789.00 0.00 0.00

　　106年度　6029014800
　　道路交通安全

15,781,331.00 0.00 0.00 0.00

　　106年度　6029017700
　　航政港政業務管理及執行

31,105,711.00 0.00 0.00 0.00

　　106年度　6029018020
　　臺灣鐵路管理局

8,472,383,000.00 0.00 0.00 0.00

　　106年度　6029018610
　　鐵路建設計畫

80,525,780.00 122,380,174.00 0.00 0.00

　　106年度　6029018640
　　都市大眾捷運系統建設計畫

8,448,171,389.00 2,022,230,438.00 0.00 0.00

　　106年度　6029018700
　　偏遠地區交通建設

199,232,847.00 0.00 0.00 0.00

　二、退還以前年度收入數 0.00 0.00 0.00 0.00

　　104年度　0429010301
　　一般賠償收入

0.00 0.00 0.00 0.00

　　105年度　0429010301
　　一般賠償收入

0.00 0.00 0.00 0.00

　　106年度　0429010101
　　罰金罰鍰

0.00 0.00 0.00 0.00

　　106年度　0529010302
　　汽車燃料使用費

0.00 0.00 0.00 0.00
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單位:新臺幣元

歲出應付、保留數公

庫未撥入數

減項：

以前年度撥款於本年度實

現數

(7)

加項

退還收入(預收)款

(5)

其他應收款

(6)

公庫撥入數

(8)=(1)+(2)+(3)+

(4)+(5)+(6)-(7)

部

庫撥入數分析表
107年度

0.00 0.00 1,527,025,473.00 1,867,806,323.00 2,123,672,890.00

0.00 0.00 0.00 0.00 246,419,223.00

0.00 0.00 0.00 1,110,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 10,149,865.00 390,000.00

0.00 0.00 6,404,694.00 34,694,836.00 277,246,212.00

0.00 0.00 46,210,302.00 276,101,830.00 15,668,514.00

0.00 0.00 200,000.00 15,581,331.00 0.00

0.00 0.00 0.00 31,105,711.00 0.00

0.00 0.00 0.00 8,472,383,000.00 0.00

0.00 0.00 16,023,165.00 186,882,789.00 60,204,509.00

0.00 0.00 4,262,449,763.00 6,207,952,064.00 9,121,555,121.00

0.00 0.00 0.00 199,232,847.00 0.00

80,756,625.00 0.00 0.00 80,756,625.00 0.00

1,632,348.00 0.00 0.00 1,632,348.00 0.00

5,219,765.00 0.00 0.00 5,219,765.00 0.00

600.00 0.00 0.00 600.00 0.00

73,903,912.00 0.00 0.00 73,903,912.00 0.00
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交通部

收入支出彙計表
中華民國107年度 單位:新臺幣元

本年度

(1)

上年度

(2)

比較增減數

(3)=(1)-(2)

收入 96,605,939,254.00 88,971,194,499.00 7,634,744,755.00

　　公庫撥入數 42,470,230,126.00 36,083,931,083.00 6,386,299,043.00

　　罰款及賠償收入 38,767,109.00 42,243,409.00 -3,476,300.00

　　規費收入 28,192,880,609.00 27,212,954,867.00 979,925,742.00

　　財產收入 60,000,639.00 67,240,243.00 -7,239,604.00

　　營業盈餘及事業收入 25,733,585,440.00 25,202,376,306.00 531,209,134.00

　　其他收入 110,475,331.00 362,448,591.00 -251,973,260.00

支出 97,806,371,465.00 83,710,974,308.81 14,095,397,156.19

　　繳付公庫數 54,844,865,647.00 53,332,638,526.81 1,512,227,120.19

　　人事支出 2,054,790,152.00 2,009,972,398.00 44,817,754.00

　　業務支出 740,528,178.00 651,551,118.00 88,977,060.00

　　設備及投資支出 17,497,016,646.00 9,111,309,771.00 8,385,706,875.00

　　獎補助支出 22,669,170,842.00 18,605,502,495.00 4,063,668,347.00

收支餘絀 -1,200,432,211.00 5,260,220,190.19 -6,460,652,401.19

科目名稱

金               額
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交通部

歲入保留分析表
中華民國107年度

經資門分列 單位:新臺幣元；%

3,160,346.00 違規案件之裁處，因受處分人未依規定期

限繳納，轉入下年度繼續執行。

3,160,346.00

5,328,887.00 違規案件之裁處，因受處分人未依規定期

限繳納，轉入下年度繼續執行。

5,328,887.00

3,939,368.00 違規案件之裁處，因受處分人未依規定期

限繳納，轉入下年度繼續執行。

209,985,916.00 以前年度補助地方政府興建停車場結餘款

尚未繳還，轉入下年度繼續執行。

213,925,284.00

8,689,500.00 違規案件之裁處，因受處分人未依規定期

限繳納，轉入下年度繼續執行。

245,400.00 20噸以下漁船定期檢查費收入，因尚未收

得，轉入下年度繼續執行。

522,898,793.00 營業車之汽車燃料使用費於每年3、6、9、

12月分季開徵；自用車及機車於7月開徵，

因尚有部分車輛所有人未按規定期限繳納

，轉入下年度繼續執行。

94,062.00 占用國有土地及眷舍之租金收入，因尚未

收得，轉入下年度繼續執行。

1,421,561,406.00 中華郵政股份有限公司及臺灣港務股份有

限公司107年度股息紅利繳庫數未及於年度

結束前繳庫，爰轉入下年度繼續執行。

800,000,000.00 民航事業作業基金107年度賸餘繳庫數未及

於年度結束前繳庫，爰列為應收數。

2,753,489,161.00

2,975,903,678.00

保留原因說明及因應改善措施

歲入保留

科目名稱及編號
合計 %保留數應收數

小計 0.00 3,160,346.00 62.23

年度

小計 0.00 5,328,887.00 66.43

104 0429010101-8

罰金罰鍰

0.00 3,160,346.00 62.23

1129010901-4

收回以前年度歲出

0.00 209,985,916.00 96.67

105 0429010101-8

罰金罰鍰

0.00 5,328,887.00 66.43

107 0429010101-8

罰金罰鍰

0.00 8,689,500.00 63.42

106 0429010101-8

罰金罰鍰

0.00 3,939,368.00 70.57

0529010302-5

汽車燃料使用費

0.00 522,898,793.00 2.11

小計 0.00 213,925,284.00 96.01

0829010101-0

股息紅利繳庫

0.00 1,421,561,406.00 15.49

0529010102-6

證照費

0.00 245,400.00 0.37

小計 0.00 2,753,489,161.00 7.83

0729010106-8

租金收入

0.00 94,062.00 0.36

合計 0.00 2,975,903,678.00 8.41

0829010201-4

賸餘繳庫

0.00 800,000,000.00 70.25
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交通部

歲入餘絀（或減免、註銷）分析表
中華民國107年度

單位:新臺幣元；%

金     額 %
年度

餘絀數(或減免、註銷數)

原因說明及因應改善措施

餘      絀      數
科目名稱及編號 (或減免、註銷數)

104 0429010101-8

罰金罰鍰

802,348.00 15.80 因撤銷處分、裁處書開立錯誤及取得執行(債權)憑證等註銷應收

罰鍰。

小計 802,348.00 15.80

105 0429010101-8

罰金罰鍰

323,370.00 4.03 因撤銷處分、裁處書開立錯誤及取得執行(債權)憑證等註銷應收

罰鍰。

小計 323,370.00 4.03

106 0429010101-8

罰金罰鍰

600.00 0.01 因撤銷處分註銷應收罰鍰。

小計 600.00 0.01

107 0429010101-8

罰金罰鍰

11,564,266.00 84.40 違反船員法、船舶法、商港法等之罰鍰收入較預計增加。

0429010102-0

怠金

25,000.00 非預期收到違反行政執行法之怠金收入。

0429010301-7

一般賠償收入

-3,453,157.00 -20.40 工程逾期罰款及其他違約金收入較預計減少。

0529010101-3

審查費

614,600.00 68.90 船員岸上晉升訓練與適任性評估及船員專業訓練合格證書審查費

收入較預計增加。

0529010102-6

證照費

-5,537,707.00 -8.25 主要係車輛型式安全審驗合格證書收入須俟公路法第63條修正案

通過後始能執行，致證照費收入較預計減少。

0529010104-1

考試報名費

1,162,495.00 26.59 動力小船測驗考試報名費收入較預計增加。
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交通部

歲入餘絀（或減免、註銷）分析表
中華民國107年度

單位:新臺幣元；%

金     額 %
年度

餘絀數(或減免、註銷數)

原因說明及因應改善措施

餘      絀      數
科目名稱及編號 (或減免、註銷數)

0529010302-5

汽車燃料使用費

2,892,045,833.00 11.69 加強提升當年度徵收率及執行催繳以前年度欠費。另民眾購車意

願提高使車輛數增加，均致收入較預計增加。

0529010305-3

資料使用費

-81,040.00 -81.04 主要係最新版圖資對外供應發行事宜自107年起由內政部統一對

外供應發行，交通路網數值圖僅服務舊有使用者至107年底，致

資料使用費收入較預計減少。

0529010313-1

服務費

16,452,428.00 3.44 船舶助航服務費收入較預計增加。

0729010101-4

利息收入

-190,446.00 -95.22 專戶利息收入較預計減少。

0729010106-8

租金收入

33,043,186.00 127.17 主要係桃園機場捷運系統林口站商場標租款與營業權利金及機場

捷運廠商借用磨軌車使用費收入，致租金收入較預計增加。

0729010600-4

廢舊物資售價

117,899.00 13.94

0829010101-0

股息紅利繳庫

1,224,521,406.00 13.34 中華郵政股份有限公司及臺灣港務股份有限公司營業盈餘繳庫數

較預計增加。

0829010201-4

賸餘繳庫

800,000,000.00 70.25 民航事業作業基金賸餘繳庫數較預計增加。

0829010301-9

投資股息紅利

-429,862,966.00 -3.11 主要係中華電信股份有限公司發放現金股利較預計減少。

1129010901-4

收回以前年度歲出

23,790,499.00 62.74 主要係收回以前年度補助興建停車場計畫結餘款及收回勞保補償

金較預計增加所致。

1129010909-6

其他雜項收入

6,750,832.00 16.07

小計 4,570,963,128.00 9.22

合計 4,572,089,446.00 9.22
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應付數 保留數 合計 ％

102 6029018640-2*

都市大眾捷運系統建設計畫

0.00 600,000.00 600,000.00 18.65

資本門小計 0.00 600,000.00 600,000.00 0.84

經資門小計 0.00 600,000.00 600,000.00 0.84

103 6029018640-2*

都市大眾捷運系統建設計畫

0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.07

資本門小計 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.06

經資門小計 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.06

104 6029018610-1*

鐵路建設計畫

0.00 288,013,934.00 288,013,934.00 65.30

104 6029018640-2*

都市大眾捷運系統建設計畫

48,139.00 402,624,217.00 402,672,356.00 57.48

工作計畫

名稱及編號
年度

歲 出 保 留

中華民國

交

經資門分列

歲出保留
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經資門 類型 金額
保留原因說明

及相關改善措施
備註

資本門 C13 600,000.00 「軌道運輸系統規劃先期作業」因合約跨年度，保留臺中市政府

辦理「大臺中山海線鐵路雙軌高架化建置計畫可行性研究」

600,000元轉入下年度繼續執行。

600,000.00

600,000.00

資本門 C13 1,500,000.00 「提升交通運輸系統規劃先期作業計畫」因合約跨年度，保留苗

栗縣政府辦理「苗栗鐵路立體化及周邊土地開發可行性研究」

1,500,000元轉入下年度繼續執行。

1,500,000.00

1,500,000.00

資本門 A1 258,126,224.00 「臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫」，本計畫委託臺鐵

局代辦之相關工程等，因應政策變更辦理契約終止，尚須支付結

算變更及衍生費用，保留258,126,224元轉入下年度繼續執行。

A13 29,887,710.00 「臺中都會區鐵路高架捷運化計畫 」工程委託臺鐵局代辦，因

執行期程跨年度，保留29,887,710元轉入下年度繼續執行。

資本門 A5 200,610,322.00 1.「桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發

展計畫」CM01區段標預付款，需隨計價進度逐次轉正，另有總顧

問服務、臺鐵臨時遷移費等，保留68,087,554元轉入下年度繼續

執行。

2.「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫」委託代辦工程、

細部設計及顧問服務等尚未辦竣，另有工程預付款需隨計價進度

逐次轉正，保留132,522,768元轉入下年度繼續執行。

A11 152,893,439.00 「臺北都會區大眾捷運系統後續路網信義線建設計畫」機電系統

工程號誌標實質完工款及供電標竣工尾款，因系統工程瑕疵改善

作業尚在進行中，保留152,893,439元轉入下年度繼續執行。

保留原因分析

單位:新臺幣元；%

通部

分析表
107年度
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應付數 保留數 合計 ％

工作計畫

名稱及編號
年度

歲 出 保 留

中華民國

交

經資門分列

歲出保留

104 6029018700-2*

偏遠地區交通建設

0.00 469,777,328.00 469,777,328.00 98.57

資本門小計 48,139.00 1,160,415,479.00 1,160,463,618.00 64.10

經資門小計 48,139.00 1,160,415,479.00 1,160,463,618.00 63.55

105 6029010100-1

一般行政

0.00 1,630,714.00 1,630,714.00 16.03

105 6029011000-2*

航政業務規劃及督導

0.00 11,616,912.00 11,616,912.00 10.18

105 6029018610-1*

鐵路建設計畫

0.00 1,331,611,253.00 1,331,611,253.00 72.61
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經資門 類型 金額
保留原因說明

及相關改善措施
備註

保留原因分析

單位:新臺幣元；%

通部

分析表
107年度

A13 27,516,650.00 「高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫」因R11永久車

站工程受高雄鐵路地下化期程展延影響，辦理第2次修正計畫，

並於107年12月19日奉行政院同意展延期程至112年8月，保留

27,516,650元至下年度繼續執行。

C13 21,651,945.00 「交通運輸系統規劃作業計畫」因合約跨年度，保留21,651,945

元轉入下年度繼續執行，其項目如下：

1.鐵道局辦理「花東地區鐵路雙軌電氣化綜合規劃」17,886,083

元。

2.臺鐵局辦理「宜蘭線猴硐~雙溪線型改善可行性研究」378,262

元、「臺鐵局營運車輛車廂震動研究計畫」1,365,000元、「舊

山線復駛可行性暨營運評估」365,000元。

3.桃園市政府辦理「桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠

線)G1站延伸至中壢火車站暨土地整合發展委託可行性研究」

657,600元。

4.高雄市政府辦理「高雄都會區大眾捷運系統都會延伸環線(一

環二連結)建設及周邊土地開發計畫可行性研究」1,000,000元。

資本門 A13 469,777,328.00 「水頭港大型旅客服務中心新建工程」招標多次流標及「水頭港

區S2-S3浮動碼頭增設工程」海象問題而須變更工法致工程進度

未如預期，爰須保留469,777,328元轉入下年度繼續執行。

1,160,463,618.00

1,160,463,618.00

經常門 C19 1,630,714.00 1.交通通訊傳播大樓99-103年度應繳地價稅，刻與中華電信公司

及北區分署召會研商確認分擔及歸墊方式，保留1,440,714元轉

入下年度繼續執行。

2.另與中廣公司之第一審訴訟案律師酬金，刻由法院辦理中，保

留190,000元轉入下年度繼續執行。

資本門 A13 11,616,912.00 補助臺東縣政府「臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫」，執

行期程跨年度 ，保留11,616,912元轉入下年度繼續執行。

資本門 A1 700,000,000.00 「臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫」委託臺鐵局代辦之

相關工程等，因應政策變更辦理契約終止，尚須支付結算變更及

衍生費用，保留700,000,000元轉入下年度繼續執行。
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應付數 保留數 合計 ％

工作計畫

名稱及編號
年度

歲 出 保 留

中華民國

交

經資門分列

歲出保留

105 6029018640-2*

都市大眾捷運系統建設計畫

59,030,768.00 2,471,388,660.00 2,530,419,428.00 43.05

105 6029018700-2*

偏遠地區交通建設

0.00 246,419,223.00 246,419,223.00 100.00
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經資門 類型 金額
保留原因說明

及相關改善措施
備註

保留原因分析

單位:新臺幣元；%

通部

分析表
107年度

A7 478,194,763.00 「臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫」因須辦理屏東市區段鐵

路高架範圍之工程驗收、結算及移交作業，及履約爭議未結案件

等，保留478,194,763元轉入下年度繼續執行。

A13 153,416,490.00 1.「臺中都會區鐵路高架捷運化計畫」工程委託臺鐵局代辦，因

執行期程跨年期，保留38,557,205元轉入下年度繼續執行。

2.「臺南市區鐵路地下化計畫」工程預付款、委託細部設計技術

服務及用地取得所需經費，合約期程跨年度，保留114,859,285

元轉入下年度繼續執行。

資本門 A5 2,395,721,026.00 1.「桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發

展計畫」CM01區段標工程繼續執行中；另有總顧問服務工作、工

程設計及監造服務等作業尚需執行，保留1,194,435元轉入下年

度繼續執行。

2.「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫」辦理機電系統統

包工程、顧問服務工作及履約爭議費用等尚未辦竣，保留

2,394,526,591元轉入下年度繼續執行。

A11 117,766,386.00 「臺北都會區大眾捷運系統後續路網松山線建設計畫」辦理驗

收、測試與合約尾款撥款中，保留117,766,386元轉入下年度繼

續執行。

C13 16,932,016.00 「交通運輸系統規劃作業計畫」因合約跨年度，保留16,932,016

元轉入下年度繼續執行，其項目如下：

1.鐵道局辦理「東港觀光鐵道可行性研究」836,240元、「鄰捷

運近接施工管制及審查作業準則(草案)研訂」197,140元。

2.臺鐵局辦理「臺鐵基礎設施永續發展計畫可行性研究」

2,560,000元、「鶯歌~桃園間線形改善工程可行性研究」

2,974,125元、「宜蘭線龜山~外澳間路線改善工程可行性研究」

150,001元、「臺鐵號誌系統升級研究」3,927,750元。

3.新北市政府辦理「淡海輕軌運輸系統延伸(藍海線B06站往八里

方向之延伸)可行性研究」203,000元。

4.臺南市政府辦理「臺南市新營至柳營地區鐵路立體化可行性研

究」831,600元。

5.高雄市政府辦理「高雄捷運小港鳳鼻頭林園線路線規劃評估」

810,000元、「高雄環狀輕軌沿線及車站週邊交通及環境改造規

劃」1,442,160元。

6.新竹縣政府辦理「台鐵縱貫線竹北地區高架化可行性研究」

3,000,000元。

資本門 A7 150,000,000.00 「臺華輪汰舊換新計畫」，因澎湖縣政府再次提出變更船舶規模

等需求，須辦理修正計畫作業致影響執行進度，爰保留

150,000,000元轉入下年度繼續執行。

A8 96,419,223.00 辦理「水頭港區S2-S3浮動碼頭增設工程」因考量海象問題而變

更鋼管樁打設工法致工程延誤；並賡續辦理「水頭港南碼頭區公

共配套設施工程」等，合約期程跨年度，保留96,419,223元轉入

下年度繼續執行。
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應付數 保留數 合計 ％

工作計畫

名稱及編號
年度

歲 出 保 留

中華民國

交

經資門分列

歲出保留

經常門小計 0.00 1,630,714.00 1,630,714.00 14.33

資本門小計 59,030,768.00 4,061,036,048.00 4,120,066,816.00 37.23

經資門小計 59,030,768.00 4,062,666,762.00 4,121,697,530.00 37.21

106 6029010100-1

一般行政

0.00 390,000.00 390,000.00 4.82

106 6029011000-2*

航政業務規劃及督導

0.00 295,817,527.00 295,817,527.00 96.61

106 6029011220-9

路政管理

0.00 8,764,804.00 8,764,804.00 6.06

106 6029011220-9*

路政管理

0.00 6,903,710.00 6,903,710.00 3.94

106 6029018610-1*

鐵路建設計畫

43,147,486.00 535,071,530.00 578,219,016.00 87.07
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經資門 類型 金額
保留原因說明

及相關改善措施
備註

保留原因分析

單位:新臺幣元；%

通部

分析表
107年度

1,630,714.00

4,120,066,816.00

4,121,697,530.00

經常門 C19 390,000.00 與中廣公司之訴訟案刻由法院辦理中，保留律師酬金390,000元

轉入下年度繼續執行。

資本門 A13 291,317,527.00 1.補助臺東縣政府辦理「臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計

畫」，執行期程跨年度，保留275,352,000元轉入下年度繼續執

行。

2.補助屏東縣政府辦理「推動藍色經濟-東港客運碼頭整體改善

工程計畫」，執行期程跨年度，保留15,965,527元轉入下年度繼

續執行。

C13 4,500,000.00 補助屏東縣政府辦理「東港漁港(鹽埔泊區)客貨運碼頭工程計

畫」，執行期程跨年度，保留4,500,000元轉入下年度繼續執

行。

經常門 C13 8,764,804.00 1.補助臺中市政府辦理「國一暨台74匝道及平面聯絡道號誌協控

計畫案」未及於107年底前完成結案驗收；補助高雄市政府辦理

「區域整合智慧化號誌交通控制應用服務案」因辦理契約展期，

保留4,434,316元轉入下年度繼續執行。

2.補助高速公路局辦理「國道5號藍牙交通資訊收集及推播設施

建置試辦案」部分已完工未及估驗，保留4,330,488元轉入下年

度繼續執行。

資本門 C13 6,903,710.00 補助臺中市政府辦理「國一暨台74匝道及平面聯絡道號誌協控計

畫案」未及於107年底前完成結案驗收、高雄市政府辦理「區域

整合智慧化號誌交通控制應用服務案」因辦理契約展期，爰申請

保留6,903,710元轉入下年度繼續執行。

資本門 A5 58,053,895.00 「嘉義市區鐵路高架化計畫」辦理工程設計及監造技術服務，因

執行期程跨年度，保留58,053,895元轉入下年度繼續執行。

A11 99,969,160.00 「基隆火車站都市更新站區遷移計畫」主體工程廠商發生財務危

機，公司聲請重整，遭法院假扣押之無法撥付款項，致須辦理保

留；另為辦理綠建築申辦、履約爭議訴訟費及維保等結案事宜，

保留99,969,160元轉入下年度繼續執行。
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應付數 保留數 合計 ％

工作計畫

名稱及編號
年度

歲 出 保 留

中華民國

交

經資門分列

歲出保留

106 6029018640-2*

都市大眾捷運系統建設計畫

0.00 10,179,181,630.00 10,179,181,630.00 53.28
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經資門 類型 金額
保留原因說明

及相關改善措施
備註

保留原因分析

單位:新臺幣元；%

通部

分析表
107年度

A13 420,195,961.00 1.「花東鐵路雙軌化計畫」，本計畫綜合規劃暨二階環評技術服

務等相關作業，合約期程跨年度，保留25,093,580元轉入下年度

繼續執行。

2.「花東線鐵路整體服務效能提昇計畫」委託花蓮農田水利會及

臺鐵局代辦之相關工程等，執行期程跨年度，保留4,150,000元

轉入下年度繼續執行。

3.「花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化」委託臺鐵局代辦

，因執行期程跨年度，保留3,331,492元轉入下年度繼續執行。

4.「臺中都會區鐵路高架捷運化計畫」工程委託臺鐵局代辦，因

執行期程跨年期，保留119,620,889元轉入下年度繼續執行。

5.「臺南市區鐵路地下化計畫」工程預付款、發包工程款及用地

款等，執行期程跨年度，保留268,000,000元轉入下年度繼續執

行。

資本門 A5 8,526,543,418.00 1.「桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發

展計畫」CM01區段標工程款繼續執行中；另有總顧問服務工作、

增購電聯車及工程設計監造服務等，保留621,013,913元轉入下

年度繼續執行。

2.「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫」辦理機電系統統

包工程、工程設計費及履約爭議費用等相關作業尚未完竣，爰保

留7,905,529,505元轉入下年度繼續執行。

A13 1,641,105,322.00 1.「桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計

畫」機電GM01標及土建GC01標皆已完成決標並撥付預付款，後續

將依工程進度轉正，因合約期程跨年度，保留796,403,370元轉

入下年度繼續執行。

2.「高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫」因R11永久

車站工程受高雄鐵路地下化期程展延影響，無法於計畫期程內完

成，已辦理第2次修正計畫報奉行政院同意展延計畫期程至112年

8月；另O11車站二處出入口用地位市地重劃區內，因重劃會處理

異議中，致仍未能撥用，保留829,500,000元至下年度繼續執

行。

3.「高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設計畫」因第

一階段工程辦理驗收及改善作業中，且尚有預付款待於後續估驗

計價中扣回轉正，保留15,201,952元至下年度繼續執行。
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應付數 保留數 合計 ％

工作計畫

名稱及編號
年度

歲 出 保 留

中華民國

交

經資門分列

歲出保留

經常門小計 0.00 9,154,804.00 9,154,804.00 4.57

資本門小計 43,147,486.00 11,016,974,397.00 11,060,121,883.00 38.22

經資門小計 43,147,486.00 11,026,129,201.00 11,069,276,687.00 37.99

107 6029010100-1

一般行政

0.00 1,938,400.00 1,938,400.00 0.27

107 6029010100-1*

一般行政

0.00 561,500.00 561,500.00 1.32
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經資門 類型 金額
保留原因說明

及相關改善措施
備註

保留原因分析

單位:新臺幣元；%

通部

分析表
107年度

C13 11,532,890.00 「交通運輸系統規劃作業計畫」因合約跨年度，保留11,532,890

元轉入下年度繼續執行，其項目如下：

1.鐵道局辦理「臺灣整體鐵道網規劃(三)」1,720,000元、「交

通部布頒高速鐵路車輛技術標準規範增修訂」210,000元、「交

通部部頒捷運類技術規範增修訂第1次契約變更」1,002,000元。

2.臺鐵局辦理「臺鐵號誌系統升級計畫」1,658,250元。

3.臺南市政府辦理「臺南市大眾捷運系統綠線可行性研究修正

案」840,000元。

4.高雄市政府辦理「高雄環狀輕軌沿線及車站週邊交通及環境改

造規劃」2,920,000元。

5.雲林縣政府辦理「斗六市區鐵路立體化計畫可行性研究」

3,182,640元。

9,154,804.00

11,060,121,883.00

11,069,276,687.00

經常門 C5 1,750,900.00 1.「交通服務知多少」高畫質影片製作案，因規劃期程影響，至

107年12月下旬完成簽約，合約期程跨年度，保留780,000元轉入

下年度繼續執行。

2.「資安監控服務案」因規劃期程影響，至107年11月下旬完成

簽約，合約期程跨年度，保留970,900元轉入下年度繼續執行。

C19 187,500.00 與中廣公司及中華郵政工會之訴訟案律師酬金，刻由法院辦理中

，保留187,500元轉入下年度繼續執行。

資本門 B11 222,900.00 「高壓變壓器汰換工程」因執行期程跨年度，保留222,900元轉

入下年度繼續執行。
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應付數 保留數 合計 ％

工作計畫

名稱及編號
年度

歲 出 保 留

中華民國

交

經資門分列

歲出保留

107 6029011000-2

航政業務規劃及督導

15,750,812.00 3,488,500.00 19,239,312.00 6.01

107 6029011000-2*

航政業務規劃及督導

0.00 25,920,356.00 25,920,356.00 76.01

107 6029011220-9

路政管理

6,859,350.00 101,086,732.00 107,946,082.00 24.93
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經資門 類型 金額
保留原因說明

及相關改善措施
備註

保留原因分析

單位:新臺幣元；%

通部

分析表
107年度

C19 338,600.00 「交通法規即時更新檢索系統功能擴充勞務採購案」已完成檢索

系統更新作業，惟依約須取得無障礙合格標章後始得辦理驗收付

款，保留338,600元轉入下年度繼續執行。

經常門 A6 2,862,000.00 臺東縣客運碼頭岸接設施設置案，經三次流標，未及於107年12

月底辦竣，保留2,862,000元轉入下年度繼續執行。

C13 626,500.00 「交通部所屬國營及公股事業董事會效能評估及法人代表考核制

度之研究-以臺灣港務股份有限公司為例」委託研究案，刻正辦

理期中報告審查作業，合約期程跨年度，保留626,500元轉入下

年度繼續執行。

C13 15,750,812.00 1.綠島、蘭嶼、澎湖及連江地區辦理離島第4季基本航次之補貼

，未及完成驗收請款，保留5,718,391元轉入下年度繼續執行。

2.琉球、綠島、蘭嶼及連江地區之離島居民海運票價補貼，未及

完成驗收請款，保留6,428,836元轉入下年度繼續執行。

3.屏東縣琉球鄉辦理公營交通船船舶維修改善計畫，已完成驗收

惟未及辦理請款，保留3,603,585元轉入下年度繼續執行。

資本門 A13 25,920,356.00 1.補助地方政府辦理「客運碼頭旅運安全設施改善計畫」，執行

期程跨年度，保留5,920,356元轉入下年度繼續執行。(包括屏東

縣政府2,720,356元及澎湖縣政府3,200,000元)

2.補助臺東縣政府辦理「臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計

畫」，執行期程跨年度，保留20,000,000元轉入下年度繼續執

行。

經常門 C1 8,500,000.00 「車聯網技術應用於機車安全改善之研究與場域試驗計畫」因實

施場域遭抗議致影響執行進度，廠商申請契約展延，保留

8,500,000元轉入下年度繼續執行。
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應付數 保留數 合計 ％

工作計畫

名稱及編號
年度

歲 出 保 留

中華民國

交

經資門分列

歲出保留

107 6029011220-9*

路政管理

1,639,470.00 24,449,393.00 26,088,863.00 11.75

107 6029011222-4

汽車燃料使用費經徵管理

0.00 2,070,000.00 2,070,000.00 17.50

107 6029014800-5

道路交通安全

0.00 10,299,600.00 10,299,600.00 4.10

107 6029014800-5*

道路交通安全

0.00 7,480,000.00 7,480,000.00 25.78

107 6029016500-2*

軌道工程興建管理

0.00 1,949,805.00 1,949,805.00 29.96
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經資門 類型 金額
保留原因說明

及相關改善措施
備註

保留原因分析

單位:新臺幣元；%

通部

分析表
107年度

C13 99,351,082.00 1.「自行車及類似運具安全管理之研究」委託研究案，合約期程

跨年度，保留439,500元轉入下年度繼續執行。

2.補助臺北市等地方政府辦理「智慧運輸系統發展建設計畫」，

因地方政府合約期程跨年度及執行契約展延，保留98,911,582元

轉入下年度繼續執行。

C19 95,000.00 林建均違反鐵路法事件行政訴訟(第二審)之法律服務酬金，因未

及辦理請款且訴訟程序尚在進行，保留95,000元轉入下年度繼續

執行。

資本門 C1 8,500,000.00 「車聯網技術應用於機車安全改善之研究與場域試驗計畫」因實

施場域遭抗議致影響執行進度，廠商申請契約展延，保留

8,500,000元轉入下年度繼續執行。

C13 17,588,863.00 補助臺北市等地方政府辦理「智慧運輸系統發展建設計畫」，因

地方政府合約期程跨年度及執行契約展延，保留17,588,863元轉

入下年度繼續執行。

經常門 C13 2,070,000.00 「汽車燃料使用費隨里程徵收之可行性研究」及「我國汽車貨運

業特許制度檢討之研究」，合約期程跨年度，保留2,070,000元

轉入下年度繼續執行。

經常門 A13 3,000,000.00 補助新竹縣政府辦理「107年度交通號誌維修、新設工程(開口契

約)」，因契約變更致工程期程延宕，保留3,000,000元轉入下年

度繼續執行。

C13 7,299,600.00 1.補助運研所辦理「駕駛行為分析工具開發及行為特性探討」，

合約期程跨年度，保留804,000元轉入下年度繼續執行。

2.補助臺鐵局辦理「加強鐵公路平交道安全宣導」，因立約廠商

履約延遲致未及辦理請款，保留495,600元轉入下年度繼續執

行。

3.補助公路總局辦理「107年強化道路交通安全觀念宣導案」，

為配合酒駕法令修正辦理宣導，惟修法程序未及完成改換宣導影

片之主題並辦理展延期限，保留6,000,000元轉入下年度繼續執

行。

資本門 C13 7,480,000.00 「道路交通安全資料整合與分析平台建置」已依進度辦理，惟合

約期程跨年度，保留7,480,000元轉入下年度繼續執行。

資本門 A5 1,949,805.00 為辦理鐵道局北部工程處第一及第二辦公大樓建築物耐震補強工

程案，該工程業已發包，因合約期程跨年度，保留1,949,805元

轉入下年度繼續執行。
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應付數 保留數 合計 ％

工作計畫

名稱及編號
年度

歲 出 保 留

中華民國

交

經資門分列

歲出保留

107 6029017700-7

航政港政業務管理及執行

0.00 12,177,474.00 12,177,474.00 1.22

107 6029017700-7*

航政港政業務管理及執行

18,850,638.00 2,038,080.00 20,888,718.00 15.45

107 6029018610-1*

鐵路建設計畫

0.00 458,765,726.00 458,765,726.00 7.77

107 6029018640-2*

都市大眾捷運系統建設計畫

71,548,088.00 4,618,508,135.00 4,690,056,223.00 63.72
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經資門 類型 金額
保留原因說明

及相關改善措施
備註

保留原因分析

單位:新臺幣元；%

通部

分析表
107年度

經常門 C5 9,485,400.00 臺北任務管制中心低軌道衛星輔助搜救系統軟體委外維護案及我

國海事中心之規劃案，合約期程跨年度，保留9,485,400元轉入

下年度繼續執行。

C11 701,000.00 1.107年度公文系統維護案因案涉同仁之共通性使用需求，且程

式源碼檢測誤判部分尚需轉請資安顧問協助判讀，爰未及辦理請

款，保留325,000元轉入下年度繼續執行。

2.106年度全球資訊網功能擴充暨系統維護案，因案涉同仁之共

通性使用需求，且相關問題須請廠商釐清修正後再辦理請款，保

留376,000元轉入下年度繼續執行。

C13 1,991,074.00 中華民國執行STCW公約第4次品質標準獨立評估案，合約期程跨

年度，保留1,991,074元轉入下年度繼續執行。

資本門 A11 18,850,638.00 107年度臺中港及基隆港警建築物耐震補強工程，未及完成驗收

，保留18,850,638元轉入下年度繼續執行。

C11 376,000.00 106年度全球資訊網功能擴充暨系統維護案，因案涉同仁之共通

性使用需求，且相關問題須請廠商釐清修正後再辦理請款，保留

376,000元轉入下年度繼續執行。

C19 1,662,080.00 航路標識服務費收取系統規劃及建置案，因配合業務移轉時程於

108年辦理驗收，保留1,662,080元轉入下年度繼續執行。

資本門 A5 14,737,668.00 「高速鐵路後續工程建設計畫」第四期法律暨財務專業顧問服務

案目前合約尚在執行中，另第三期技術顧問服務目前部分已執行

完成之工項因尚未計價撥款，保留14,737,668元轉入下年度繼續

執行。

A13 444,028,058.00 1.「花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化」因本計畫依契約

給付工程款，施工中且契約變更尚未完成手續、委託花蓮農田水

利會及臺鐵局代辦之相關工程等，合約期程跨年度，保留

326,124,469元轉入下年度繼續執行。

2.「花東線鐵路整體服務效能提昇計畫」因本計畫依契約給付工

程款，施工中且契約變更尚未完成手續、及委託臺鐵局代辦之相

關工程等，合約期程跨年度，保留107,811,032元轉入下年度繼

續執行。

3.「臺中都會區鐵路高架捷運化計畫 」工程預付款及委託臺鐵

局代辦之相關工程等，合約期程跨年度，保留10,092,557元轉入

下年度繼續執行。

資本門 A1 385,528,276.00 「臺北都會區大眾捷運系統後續路網新莊及蘆洲支線建設計畫」

新莊機廠因樂生療養院文化資產保存方案及長期安全方案施工等

不可抗力因素，影響工程進度，持續辦理新莊機廠銜接隧道工

程、機電系統標亦將進行開工作業，保留385,528,276元轉入下

年度繼續執行。

A5 1,729,921,126.00 「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」都市計畫

變更相關作業、土木工程標施作、機電工程系統整合、安裝、測

試等，因合約期程跨年度，保留1,729,921,126元轉入下年度繼

續執行。
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應付數 保留數 合計 ％

工作計畫

名稱及編號
年度

歲 出 保 留

中華民國

交

經資門分列

歲出保留

107 6029018700-2*

偏遠地區交通建設

0.00 382,167,910.00 382,167,910.00 36.07
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經資門 類型 金額
保留原因說明

及相關改善措施
備註

保留原因分析

單位:新臺幣元；%

通部

分析表
107年度

A13 2,554,902,721.00 1.「高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設計畫」因第

一階段工程刻正進行驗收及改善作業，第二階段部分工程持續進

行中，保留738,420,337元轉入下年度繼續執行。

2.「臺北捷運系統信義線向東延伸規劃報告書暨周邊土地發展計

畫」施工中因機具噪音、震動遭居民抗議及岩盤障礙影響工程進

度，已加開工作斷面，進行通風井連續壁挖掘工程；機電系統標

亦將進行開工作業，保留76,569,264元轉入下年度繼續執行。

3.「臺北捷運系統環狀線建設計畫（第一階段）」辦理各區段標

工程施作等，合約期程跨年度，保留1,739,913,120元轉入下年

度繼續執行。

C14 19,704,100.00 1.辦理「高速鐵路車輛技術標準規範修正草案」複審工作案

646,100元。

2.鐵道局辦理「軌道系統振動與噪音評估及防制規範」訂定

702,000元。

3.新北市政府辦理「新北市轄（瑞芳、平溪地區）鐵路平交道與

環境改善建設評估案」1,000,000元、「鶯歌鐵路平交道與環境

改善建設可行性研究」2,000,000元、「泰山板橋輕軌運輸系統

暨周邊土地整體開發計畫可行性研究」1,500,000元。

4.臺中市政府辦理「臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究」

4,640,000元。

5.臺南市政府辦理「臺南市大眾捷運系統整體路網評估(先進運

輸系統)」1,200,000 元。

6.高雄市政府辦理「高雄環狀輕軌沿線及車站週邊交通及環境改

造規劃」572,000元、「高雄都會區大眾捷運系統旗津線建設及

周邊土地開發計畫可行性研究」1,484,600元。

7.彰化縣政府辦理「彰化縣大眾捷運系統鹿港線可行性研究」

2,000,000 元。

8.雲林縣政府辦理「斗六市區鐵路立體化可行性研究」

1,043,400元。

9.屏東縣政府辦理「枋寮大車站平台可行性評估案」2,916,000

元。

資本門 A13 382,167,910.00 1.「水頭港區S2-S3浮動碼頭增設工程」因考量海象問題變更鋼

管樁打設工法致工程延誤，預計於108年6月完工；賡續辦理「料

羅港外港區增設碼頭及外廓設施改善工程」與「料羅港區港務消

防分隊暨岸巡辦公廳舍工程」，保留197,394,886元轉入下年度

繼續執行。

2.辦理「白沙碼頭區外廓設施改善」、「中柱碼頭行政旅運中心

興建」與「福澳碼頭區公共倉儲興建工程」等，合約期程跨年度

，保留184,773,024元轉入下年度繼續執行。
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應付數 保留數 合計 ％

工作計畫

名稱及編號
年度

歲 出 保 留

中華民國

交

經資門分列

歲出保留

經常門小計 22,610,162.00 131,060,706.00 153,670,868.00 2.17

資本門小計 92,038,196.00 5,521,840,905.00 5,613,879,101.00 31.40

經資門小計 114,648,358.00 5,652,901,611.00 5,767,549,969.00 23.10

經常門合計 22,610,162.00 141,846,224.00 164,456,386.00 2.25

資本門合計 194,264,589.00 21,762,366,829.00 21,956,631,418.00 35.17

經資門合計 216,874,751.00 21,904,213,053.00 22,121,087,804.00 31.72
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經資門 類型 金額
保留原因說明

及相關改善措施
備註

保留原因分析

單位:新臺幣元；%

通部

分析表
107年度

153,670,868.00

5,613,879,101.00

5,767,549,969.00

164,456,386.00

21,956,631,418.00

22,121,087,804.00
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金額 ％ 類型 金額

102 6029018610-1

鐵路建設計畫

31,084,697.00 45.76 0.00

6029018640-2

都市大眾捷運系統建設計畫

653,337.00 20.30 0.00

小計 31,738,034.00 44.61 0.00

103 6029018610-1

鐵路建設計畫

3,605,658.00 3.99 0.00

6029018640-2

都市大眾捷運系統建設計畫

1,596,882,783.00 76.71 0.00

0.00

6029018700-2

偏遠地區交通建設

246,332,453.00 95.03 0.00

小計 1,846,820,894.00 75.96 0.00

104 6029018610-1

鐵路建設計畫

1,564,395.00 2.58 0.00

6029018640-2

都市大眾捷運系統建設計畫

45,750.00 0.01 0.00

交
歲出賸餘（或減

工作計畫

名稱及編號
年度

中華民國

賸餘數

（或減免、註銷數)
經常門
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經常門

賸餘原因說明

及相關改善措施
類型 金額

賸餘原因說明

及相關改善措施

13 31,084,697.00 107年度保留案行政院減列數。

13 653,337.00 107年度保留案行政院減列數。

31,738,034.00

13 3,605,658.00 107年度保留案行政院減列數。

6 17,154,589.00 完成「臺鐵南港至花蓮提速改善計畫」

第二階段環評範疇界定，爰辦理繳回註

銷。

13 1,579,728,194.00 107年度保留案行政院減列數。

13 246,332,453.00 107年度保留案行政院減列數。

1,846,820,894.00

7 1,564,395.00 「員林市區鐵路高架化計畫」工程結餘

繳回註銷。

6 45,750.00

資本門

107年度

通部
免、註銷）分析表

單位:新臺幣元；%

備註
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金額 ％ 類型 金額

交
歲出賸餘（或減

工作計畫

名稱及編號
年度

中華民國

賸餘數

（或減免、註銷數)
經常門

小計 1,610,145.00 0.34 0.00

105 6029011000-2

航政業務規劃及督導

1,007,529.00 0.88 0.00

6029018640-2

都市大眾捷運系統建設計畫

502,394.00 0.04 0.00

小計 1,509,923.00 0.12 0.00

106 6029011000-2

航政業務規劃及督導

1,340,016.00 0.42 6 966,373.00

6029011220-9

路政管理

2,623,621.00 0.82 6 1,086,082.00

6029014800-5

道路交通安全

235,719.00 1.47 6 235,719.00

6029017700-7

航政港政業務管理及執行

79,376.00 0.25 1 79,376.00

6029018610-1

鐵路建設計畫

5,331,138.00 3.63 0.00
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經常門

賸餘原因說明

及相關改善措施
類型 金額

賸餘原因說明

及相關改善措施

資本門

107年度

通部
免、註銷）分析表

單位:新臺幣元；%

備註

1,610,145.00

6 1,007,529.00 補助計畫結餘。

6 502,394.00

1,509,923.00

基本航次補貼及離島海運票價補貼等節

餘。

6 373,643.00 補助計畫結餘。

委辦計畫，以及補助公路總局、各地方

政府計畫之招標結餘及驗收結餘款。

6 1,537,539.00 委辦計畫，以及補助公路總局、各地方

政府計畫之招標結餘及驗收結餘款。

補助計畫結餘。 0.00

0.00

1 2,304,980.00 1.「基隆火車站都市更新站遷移計畫」

賸餘款30,840元，係配合收回自來水公

司退還臨時用水保證金。

2.「高速鐵路後續工程建設計畫」因高

鐵財務改善完成後，未再提出任何爭議

事項，爰部分法財顧問費用無需支出；

另部分工作項目因應組織整併業務調整

或自行研議辦理而未啟動顧問服務，繳

回相關賸餘款。
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金額 ％ 類型 金額

交
歲出賸餘（或減

工作計畫

名稱及編號
年度

中華民國

賸餘數

（或減免、註銷數)
經常門

0.00

6029018640-2

都市大眾捷運系統建設計畫

477,826,351.00 8.57 0.00

小計 487,436,221.00 7.61 2,367,550.00

107 5229011800-3

交通科技研究發展

7,304,182.00 12.96 8 969,167.00

6 719,260.00

6029010100-1

一般行政

12,714,758.00 1.69 2 3,680,041.00

10 6,147,346.00

1 2,809,947.00

6 16,000.00

6029011000-2

航政業務規劃及督導

31,936,884.00 9.01 6 31,602,192.00
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經常門

賸餘原因說明

及相關改善措施
類型 金額

賸餘原因說明

及相關改善措施

資本門

107年度

通部
免、註銷）分析表

單位:新臺幣元；%

備註

7 3,026,158.00 「基隆南港通勤軌道建設計畫」賸餘數

3,026,158元，係工程發包結餘款。

13 477,826,351.00 107年度保留案行政院減列數。

485,068,671.00

採購案招標節餘款。 4 5,615,755.00 委託鐵道局辦理「智慧鐵道發展架構及

策略研訂案」執行進度未如預期，爰列

為經費賸餘。

委辦計畫結餘。 0.00

8 61,424.00 採購資訊設備結餘。

0.00

主要係行政類替代役政策改變，本年度

替代役減少進用人數，致專業訓練費減

少支出。

0.00

退休人員三節慰問金賸餘款。 0.00

1.離島海運營運虧損補貼、離島基本航

次補貼等結餘款22,602,192元。

2.霧鎖機場疏運旅客及蘇花陸路中斷緊

急海運輸送等因未達啟動條件，故

9,000,000元未予動支。

6 291,922.00 補助計畫結餘。
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金額 ％ 類型 金額

交
歲出賸餘（或減

工作計畫

名稱及編號
年度

中華民國

賸餘數

（或減免、註銷數)
經常門

0.00

6029011100-7

郵電業務規劃及督導

121,825.00 1.07 6 121,825.00

6029011220-9

路政管理

62,831,837.00 9.59 6 22,855,427.00

6 33,253,557.00

10 1,314,853.00

6029011222-4

汽車燃料使用費經徵管理

480,214.00 4.01 10 459,381.00

6029014800-5

道路交通安全

12,295,758.00 4.38 6 9,509,639.00

10 2,301,585.00

6029016500-2

軌道工程興建管理

41,735,534.00 10.36 2 36,377,028.00
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經常門

賸餘原因說明

及相關改善措施
類型 金額

賸餘原因說明

及相關改善措施

資本門

107年度

通部
免、註銷）分析表

單位:新臺幣元；%

備註

10 42,770.00

委辦計畫結餘。 0.00

委辦計畫以及補助公路總局、各地方政

府計畫之招標、驗收結餘款。本部將於

後續年度地方政府提報申請補助計畫時

，詳實核算經費，減少結餘；另就結餘

回流經費再行徵選相關重要計畫推動。

6 339,557.00 委辦計畫以及補助公路總局、各地方政

府計畫之招標、驗收結餘款。本部將於

後續年度地方政府提報申請補助計畫時

，詳實核算經費，減少結餘；另就結餘

回流經費再行徵選相關重要計畫推動。

1.本部核定「新北市烏來區北107-1線4

處彎道設置感應式號誌計畫」以及「桃

園市政府自駕巴士服務驗證計畫」，未

完成招標程序，致經費結餘；另部分核

定跨年期計畫，依實際進度撥付款項，

致尚有經費賸餘。後續將請各地方政府

審慎評估執行期程，並檢討招標需求申

請標準，縮短行政作業時程，以利預算

執行。

2.「委託辦理車輛型式安全審驗發證業

務」因公路法修正草案未通過而未能執

行。

6 5,068,443.00 本部核定「新北市烏來區北107-1線4處

彎道設置感應式號誌計畫」以及「桃園

市政府自駕巴士服務驗證計畫」，未完

成招標程序，致經費結餘；另部分核定

跨年期計畫，依實際進度撥付款項，致

尚有經費賸餘。後續將請各地方政府審

慎評估執行期程，並檢討招標需求申請

標準，縮短行政作業時程，以利預算執

行。

0.00

10 20,833.00

補助計畫結餘。 6 241,034.00 補助計畫結餘。

10 243,500.00

奉本部106年9月25日交人字第

10650131981號函示，即日起除人事、

政風、主計等一條鞭人力外，控管高鐵

局職缺不補至「鐵道局」成立時為止，

爰人事費因實際進用員額較少而節餘。

10 107,876.00 汰換各項辦公設備等撙節支用。
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金額 ％ 類型 金額

交
歲出賸餘（或減

工作計畫

名稱及編號
年度

中華民國

賸餘數

（或減免、註銷數)
經常門

6 4,000.00

10 5,246,630.00

6029017700-7

航政港政業務管理及執行

10,742,468.00 0.95 2 5,404,609.00

6029018610-1

鐵路建設計畫

2,851,367.00 7.65 0.00

6029018640-2

都市大眾捷運系統建設計畫

309,124,853.00 5.69 0.00

6029019011-2

交通及運輸設備

11,193.00 17.77 0.00

6029019800-2

第一預備金

9,149,000.00 100.00 3 9,149,000.00

小計 501,299,873.00 5.49 171,941,487.00

合計 2,870,415,090.00 14.48 174,309,037.00
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經常門

賸餘原因說明

及相關改善措施
類型 金額

賸餘原因說明

及相關改善措施

資本門

107年度

通部
免、註銷）分析表

單位:新臺幣元；%

備註

退休人員三節慰問金賸餘款。 0.00

業務費撙節支用。 0.00

8 5,337,859.00

1 2,851,367.00 「高速鐵路後續工程建設計畫」因高鐵

財務改善完成後，未再提出任何爭議事

項，爰部分法財顧問費用無需支出；另

部分工作項目因應組織整併業務調整或

自行研議辦理而未啟動顧問服務，繳回

相關賸餘款。

4 197,329,199.00 107年度保留案行政院減列數。

9 111,795,654.00 107年度保留案行政院減列數。

8 11,193.00

第一預備金未動支。 0.00

329,358,386.00

2,696,106,053.00
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一、民意代表待遇 0.00 0.00 0.00 0.00

二、政務人員待遇 6,267,000.00 0.00 6,267,000.00 5,733,317.00

三、法定編制人員待遇 1,056,920,000.00 0.00 1,056,920,000.00 1,013,381,511.00

四、約聘僱人員待遇 49,403,000.00 0.00 49,403,000.00 50,246,007.00

五、技工及工友待遇 72,027,000.00 0.00 72,027,000.00 71,868,483.00

六、獎金 262,746,000.00 0.00 262,746,000.00 270,450,264.00

七、其他給與 23,384,000.00 0.00 23,384,000.00 22,885,899.00

八、加班值班費 72,537,000.00 0.00 72,537,000.00 67,105,260.00

九、退休退職給付 7,068,000.00 0.00 7,068,000.00 7,031,419.00

十、退休離職儲金 108,903,000.00 0.00 108,903,000.00 107,199,737.00

十一、保險 109,488,000.00 0.00 109,488,000.00 107,379,425.00

十二、調待準備 0.00 0.00 0.00 0.00

　合　計 1,768,743,000.00 0.00 1,768,743,000.00 1,723,281,322.00

原預算數

人事費
中華民國

人事費別

交

預算增減數 合計(1)

預算數

決算數(2)
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單位：新臺幣元；%；人

0.00 0 0

-533,683.00 -8.52 3 1

-43,538,489.00 -4.12 1,297 1,200

843,007.00 1.71 77 84

-158,517.00 -0.22 184 163

7,704,264.00 2.93 0 0

-498,101.00 -2.13 0 0

-5,431,740.00 -7.49 0 0

-36,581.00 -0.52 0 0

-1,703,263.00 -1.56 0 0

-2,108,575.00 -1.93 0 0

0.00 0 0

-45,461,678.00 -2.57 1,561 1,448

1.以業務費及工程管理費支付

臨時人員、派遣人力及勞務承

攬支出，分述如下：

(1)一般行政計畫，進用臨時人

員2人(1,321,721元)、勞務承

攬58人(28,686,843元)，共計

60人，決算數30,008,564元。

(2)航政港政業務管理及執行計

畫，進用勞務承攬37人，決算

數19,521,512元。

(3)鐵路建設計畫，進用臨時人

員282人(211,700,442元)、勞

動派遣60人(30,697,802元)，

共計342人，決算數

242,398,244元。

(4)都市大眾捷運系統建設計畫

，進用臨時人員20人

(13,354,674元)、勞務承攬28

人(12,542,949元)，共計48人

，決算數 25,897,623元。

2.獎金分述如下：

(1)考績獎金126,958,302元。

(2)年終工作獎金141,224,562

元。

(3)特殊功勳獎賞2,267,400

元。

3.配合業務需要，由鐵路建設

計畫進用法定編制人員373人、

約聘僱17人及技工、工友、駕

駛等57人，共計447人：由都市

大眾捷運系統建設計畫進用法

定編制人員116人、技工駕駛及

工友20人，共計136人。

預計數

分析表
107年度

金額

(3)=(2)-(1)
 ％

通部

說明
實有數

比 較 增 減 數 員 工 人 數
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小貨車 1,900,000.00 0.00 1,900,000.00 853,095.00

一般公務用機車 947,000.00 0.00 947,000.00 932,833.00

　合　計 2,847,000.00 0.00 2,847,000.00 1,785,928.00

車輛類別型

交

增購及汰換
中華民國

預算增減數 合計(1)

預算數

決算數(2)
原預算數
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單位：新臺幣元；%；輛

-1,046,905.00 -55.10 2 1 1.鐵道局(原鐵路改建工程局)

汰換公務車輛4061-KN(88年3月

購置)。

2.因107年度東部工程處外單位

編制調整，重新調整車輛配置

，故僅購置1輛。

3.所需經費由鐵路建設計畫項

下支應。

-14,167.00 -1.50 15 19 鐵道局(原鐵路改建工程局)

1.汰換公務用機車RDJ-787(82

年7月購置)；RDU-511、RDU-

512、RDU-513(83年3月購置)；

GWV-377、REE-183(83年11月購

置)；QSW-965(85年6月購置)、

GYE-020(86年4月購置)；GYG-

205、GYG-206(86年5月購置)。

2.因車輛已逾15年，且排氣檢

驗未能通過，故考量同仁安全

及配合環保法規淘汰二行程機

車，較預計增加汰換4輛。

3.所需經費由鐵路建設計畫項

下支應。

鐵道局(原高速鐵路工程局)

1.汰換公務用機車LEG-580(87

年8月購置)；BDJ-082(89年5月

購置)；LG5-083(90年11月購

置)；LT2-457、LT2-453、JG5-

078、JG5-079、JG5-090(90年

12月購置)。

2.所需經費由都市大眾捷運系

統建設計畫項下支應。

航港局

1.汰換公務用機車AQ6-568 (94

年5月購置)。

ˉ
-1,061,072.00 -37.27 17 20

金額

(3)=(2)-(1)
 ％

107年度

通部

車輛明細表

說明
實際購入數

比較增減數 車輛數

預計購入數
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      交  通

重大計畫執行
 中華民國

智慧運輸系統發展建

設計畫

3,728,000

(中央3,000,000)

1,170,822 319,310         624,822         944,132          

時空資訊雲落實智慧

國土計畫

153,000 85,000 2,560 30,000            32,560

臺北都會區大眾捷運

系統建設計畫後續路

網新莊蘆洲線

167,690,000

(中央123,302,000)

      103,694,341        1,172,125          508,000 1,680,125 

臺北都會區大眾捷運

系統建設計畫後續路

網松山線

49,930,000

(中央14,124,000)

       13,150,052          175,028              -           175,028

計畫名稱
計畫

總金額

截至本

年度已

編列預

算數

可支用預算數

以前年度 本年度 合計
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 部

績效報告表
107年度

實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計

738,523       8,451         56,441      803,415       904,123       33,816      117,530     1,055,469     

32,248 - 312         32,560 83,589        -           1,411       85,000        

     1,294,596 65,995        -         1,360,591    103,308,813 65,995      -         103,374,808 

        57,261 -           -                 57,261     13,032,285 -         -         13,032,285    

單位：新臺幣千元

本期

執行數

累計

執行數

執行數
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      交  通

重大計畫執行
中華民國

實現數

占預算

數百分

比％

應付數

占預算

數百分

比％

賸餘數

占預算

數百分

比％

合計

實現數

占預算

數百分

比％

應付數

占預算

數百分

比％

賸餘數

占預算

數百分

比％

合計

智慧運輸系統發展

建設計畫

78% 1% 6% 85% 77% 3% 10% 90% 1.107年度截至12月底，已完成發包

計畫數(含106年保留計畫40案)共計

93案，補助部屬機關與地方政府金

額約佔106年度保留預算與107年度

預算之85%，其中地方政府計畫延誤

原因主要係招標多次流標，致行政

作業繁冗延宕，或計畫承商履約延

誤等。

2.本部已於107年度辦理智慧運輸系

統發展建設計畫評鑑，透過公開表

揚優良計畫，產生良性影響，刺激

地方政府加速計畫辦理並兼顧計畫

品質。而對於執行情形不如預期之

補助計畫，也納入次年度核定計畫

額度之參考，且與涉案主管首長溝

通檢討以期提升計畫執行率及計畫

品質。畫執行率及計畫品質。

時空資訊雲落實智

慧國土計畫

99% 0% 1% 100% 98% 0% 2% 100%

臺北都會區大眾捷

運系統建設計畫後

續路網新莊蘆洲線

77% 4% 0% 81% 100% 0% 0% 100% 1.本計畫新莊機廠因樂生療養院文

化資產保存方案及長期安全方案施

工等不可抗力因素，影響工進及預

算執行。

2.持續辦理新莊機廠銜接隧道工

程、機電系統標亦將進行開工作

業。臺北市政府捷運工程局正積極

趲趕工進中。

臺北都會區大眾捷

運系統建設計畫後

續路網松山線

33% 0% 0% 33% 99% 0% 0% 99% 松山線計畫仍在辦理驗收、測試與

合約尾款支付，俟相關程序完備後

，預算即可執行，提高預算執行績

效。

執行數占預算數

百分比％

執行未達90%之原因

及其改進措施

本期執行數占

可支用預算數

百分比%

累計執行數占截

至本年度已編列

預算數百分比%
計畫名稱
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 部                                   

績效報告表
107年度 單位：新臺幣千元 

總累

計％

年累

計％

總累

計％
年累計％

30% 100% 30% 100% 1.完成「UMAJI遊買集」App開發及正式上線服務，整

併公共運輸、計程車及汽機車租賃等交通服務，整合

北宜廊道4家國道客運業者(首都、葛瑪蘭、大都會、

國光)，利用線上行動支付購票及搭車，舉辦三場招

商說明會，導入227家宜蘭在地食宿遊購商家加入平

臺共營，創造整合性之一站式交通加食宿遊購之服

務。截至107年12月底會員累積人數已達20,000人。

2.「花東地區智慧交通輔導及研究發展計畫(第二

期)」107年度已完成建立偏鄉多元車輛共享運輸服務

，整合多元運具，並於107年11月啟用延平鄉共享運

輸平台。另為提升既有公共運輸服務之可靠度，試辦

建置兩處智慧型站牌，提供車輛動態資訊，使民眾能

夠準確掌握公車位置及到站時間資訊。

3.於東華大學及佛光大學完成設置25個路口之互動感

測路測設備，3,800餘部機車互動感測設備發放之發

放安裝及30部汽車主動式發報裝置。

4.補助中大型車輛裝設行車視野輔助系統，至107年

底計2,235家業者，共10,932輛車輛完成裝設。

5.補助地方政府裝設智慧路口安全警示系統、公車安

全相關設備，各地方政府陸續建置中。

6.補助地方政府辦理「自動駕駛車輛示範相關計畫」

，桃園市已完成虎頭山新創基地測試場域建置，並進

行實車測試及邀請民眾體驗試乘。其他受補助縣市目

前規劃、建置中。

60% 100% 60% 100% 1.完成第三階段整合性圖資平臺及公共運輸整合資訊

流通服務平台之擴充及維運。

2.賡續辦理路段編碼更新及資料供應服務。

100% 100% 100% 25% 本計畫新莊線蘆洲支線路線（除新莊機廠外）已完工

通車。

100% 100% 100% 100% 計畫總預定進度100%，實際達成100%，目標已達成。

計畫執行進度

總計畫執行進度未達預定進度之

原因及其改善措施
總計畫目標達成情形

預定 實際
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      交  通

重大計畫執行
 中華民國

計畫名稱
計畫

總金額

截至本

年度已

編列預

算數

可支用預算數

以前年度 本年度 合計

臺北都會區大眾捷運

系統建設計畫信義線

東延段

9,369,800

(中央1,513,600)

          268,237           31,191 135,000                   166,191

臺北都會區大眾捷運

系統建設計畫萬大-中

和-樹林線

74,178,000

(中央20,307,000)

        3,394,719          227,250        1,230,204 1,457,454 

臺北都會區大眾捷運

系統後續路網信義線

建設計畫

33,862,000

(中央10,499,000)

       10,130,685          186,870              - 186,870 

臺北捷運系統環狀線

建設計畫(第一階段)

 69,973,000

(中央21,459,000)

       20,459,000        1,007,704        2,325,052 3,332,756        

淡海輕軌運輸系統 15,305,590

(交通部1,670,400)

          938,958           66,134          160,188 226,322 
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 部

績效報告表
107年度

實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計

單位：新臺幣千元

本期

執行數

累計

執行數

執行數

        89,622 5,553         -                 95,175        191,668        5,553 -         197,221       

     1,457,455 -           -         1,457,455      3,394,720          - -         3,394,720 

        33,976 -         33,976      9,977,790 -         -         9,977,790 

     1,592,843 -           -              1,592,843     18,719,087 -         -         18,719,087    

       226,322 -           -         226,322        938,958 -         -         938,958 
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      交  通

重大計畫執行
中華民國

實現數

占預算

數百分

比％

應付數

占預算

數百分

比％

賸餘數

占預算

數百分

比％

合計

實現數

占預算

數百分

比％

應付數

占預算

數百分

比％

賸餘數

占預算

數百分

比％

合計

執行數占預算數

百分比％

執行未達90%之原因

及其改進措施

本期執行數占

可支用預算數

百分比%

累計執行數占截

至本年度已編列

預算數百分比%
計畫名稱

臺北都會區大眾捷

運系統建設計畫信

義線東延段

54% 3% 0% 57% 71% 2% 0% 74% 1.本計畫施工中因機具噪音、震動

遭居民抗議及岩盤障礙影響工進。

2.臺北市政府捷運工程局已加開工

作斷面，進行通風井連續壁挖掘工

程；機電系統標亦將進行開工作業

，趲趕工進中。

臺北都會區大眾捷

運系統建設計畫萬

大-中和-樹林線

100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100%

臺北都會區大眾捷

運系統後續路網信

義線建設計畫

18% 0% 0% 18% 98% 0% 0% 98% 1.信義線計畫機電系統工程號誌標

實質完工款及供電標竣工尾款，因

系統工程瑕疵改善作業尚在進行中

，核銷程序無法完備。

2.俟前述核銷程序完備後，預算即

可執行，臺北市政府捷運工程局督

促廠商積極改善。

臺北捷運系統環狀

線建設計畫(第一階

段)

48% 0% 0% 48% 91% 0% 0% 91% 本計畫第三次修正計畫於107年2月

13日奉行政院核定，配合計畫期程

展延，致已編列經費未如期執行。

新北市政府已督請廠商積極趲趕工

進，以提升預算執行成效。

淡海輕軌運輸系統 100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100%
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 部                                   

績效報告表
107年度 單位：新臺幣千元 

總累

計％

年累

計％

總累

計％
年累計％

計畫執行進度

總計畫執行進度未達預定進度之

原因及其改善措施
總計畫目標達成情形

預定 實際

30% 100% 31% 110% 計畫總進度預定30%，實際達成31%，目標已達成。

93% 100% 84% 76% 1.本計畫因金城機廠用地無法順利取得，

影響後續工程，正進行土木連續壁施作；

另機電系統工程亦進行細部設計作業。

2.臺北市政府捷運工程局正全力趲趕工進

，以提升執行績效。

計畫總進度預定93%，實際達成84%，落後9%，本計畫

因金城機廠用地無法順利取得，影響後續工程，正進

行土木連續壁施作；另機電系統工程亦進行細部設計

作業。

2.臺北市政府捷運工程局正全力趲趕工進，以提升執

行績效。

100% 100% 100% 100% 計畫總預定進度100%，實際達成100%，目標已達成。

惟尚有部分瘕疵改善工程進行中，俟全部改善完成，

即可提高預算執行績效。

97% 100% 97% 100% 本年度達成CF640區段標完工；CF650區段標板新路段

高架隔音牆安裝；CF660A區段標板新路段復舊工程、

Y15板橋站土開結構體及外牆施作；CF660B區段標Y18

幸福站外牆裝修及Y19新北產業園區站出入口天花裝

修；機電系統標現場安裝、測試及各子系統驗收測

試、子系統整合測試、Y6~Y11系統整合測試；Y6至

Y19站尾軌導電軌安裝及軌道鋪設等。

70% 100% 70% 100% 本年度達成G08-G03軌道鋪設；第二、三列車運抵現

場測試；G08-G01間工地測試(動態測試)；G08-G01整

合測試；機廠行政中心OCC施工；機廠私有土地徵收

移轉；路線段G02-G02A土地補償市價評定及路線段

G02-G02A私有土地徵收移轉等。
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      交  通

重大計畫執行
 中華民國

計畫名稱
計畫

總金額

截至本

年度已

編列預

算數

可支用預算數

以前年度 本年度 合計

臺北都會區大眾捷運

系統三鶯線暨周邊土

地開發計畫

50,199,944

(中央18,540,220)

        3,479,092          729,938        1,661,754 2,391,692 

桃園都會區大眾捷運

系統航空城捷運線暨

土地整合發展計畫

98,264,000

(中央39,744,000)

2,571,000        851,542         1,605,000       2,456,542        

高雄都會區大眾捷運

系統紅橘線路網建設

計畫

183,963,000

(中央120,175,000)

      120,174,711        1,703,705 1,703,705        
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 部

績效報告表
107年度

實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計

單位：新臺幣千元

本期

執行數

累計

執行數

執行數

     2,205,562 -           -         2,205,562      3,292,962 -         -         3,292,962 

       103,201            -          -        103,201        217,659          -          -        217,659

846,688       -           -                846,688 119,317,694   -         -            119,317,694
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      交  通

重大計畫執行
中華民國

實現數

占預算

數百分

比％

應付數

占預算

數百分

比％

賸餘數

占預算

數百分

比％

合計

實現數

占預算

數百分

比％

應付數

占預算

數百分

比％

賸餘數

占預算

數百分

比％

合計

執行數占預算數

百分比％

執行未達90%之原因

及其改進措施

本期執行數占

可支用預算數

百分比%

累計執行數占截

至本年度已編列

預算數百分比%
計畫名稱

臺北都會區大眾捷

運系統三鶯線暨周

邊土地開發計畫

92% 0% 0% 92% 95% 0% 0% 95%

桃園都會區大眾捷

運系統航空城捷運

線暨土地整合發展

計畫

4% 0% 0% 4% 8% 0% 0% 8% 1.本計畫於奉核後，已積極辦理相

關作業，並已撥付機電GM01及土建

GC01標預付款16.63億元，後續將依

工程進度逐期轉正，以提升預算執

行率。

2.本計畫目前辦理情形如下:

(1)完成機電GM01與土建GC01標案決

標作業並撥付預付款、土建GC02與

GC03公告招標作業及支付PCM相關服

務費用。

(2)完成IV&V整體工作執行計畫書、

IV&V基設階段風險評估及差異評估

報告等，並支付相關服務費用。

3.持續辦理統包工程招標作業、都

市計畫變更及工程細部設計作業

等。

高雄都會區大眾捷

運系統紅橘線路網

建設計畫

50% 0% 0% 50% 99% 0% 0% 99% 主要係高雄鐵路地下化期程展延，

影響本計畫R11永久車站工程期程所

致。高雄市政府已辦理第2次修正計

畫報奉行政院107年12月19日院臺交

字第1070040352號函同意，展延計

畫期程至112年8月。
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 部                                   

績效報告表
107年度 單位：新臺幣千元 

總累

計％

年累

計％

總累

計％
年累計％

計畫執行進度

總計畫執行進度未達預定進度之

原因及其改善措施
總計畫目標達成情形

預定 實際

27% 100% 27% 100% 本年度達成 IV&V設計成果分項評估與差異分析報告

分期評估報告；IV&V製造、施工監造、安裝成果分項

評估報告分期評估報告；IV&V每季工作報告；機電系

統細設期中圖說送審；LB05-LB06站間第一座場鑄預

力梁施作；LB05-LB06站間第一座鋼柱吊裝；公八公

園第一座井基施作；LB05-LB06站間第一跨鋼箱梁吊

裝；LB05-LB06站間第一跨預鑄U梁吊裝等。

6% 100% 6% 99% 1.本計畫於奉核後，已積極辦理相關作業

，並已撥付機電GM01及土建GC01標預付款

16.63億元，後續將依工程進度逐期轉正，

以提升預算執行率。

2.本計畫目前辦理情形如下:

(1)完成機電GM01與土建GC01標案決標作業

並撥付預付款、土建GC02與GC03公告招標

作業及支付PCM相關服務費用。

(2)完成IV&V整體工作執行計畫書、IV&V基

設階段風險評估及差異評估報告等，並支

付相關服務費用。

3.持續辦理統包工程招標作業、都市計畫

變更及工程細部設計作業等。

計畫總進度已達6%，將持續趕辦統包工程招標作業、

都市計畫變更、工程細部設計作業等，以提升執行績

效。

100% 100% 100% 99% 主要係高雄鐵路地下化期程展延，影響本

計畫R11永久車站工程期程所致。高雄市政

府已辦理第2次修正計畫報奉行政院107年

12月19日院臺交字第1070040352號函同意

，展延計畫期程至112年8月。

1.本計畫除R11永久車站尚未完工外，全線已完工通

車營運。

2.R11永久車站分二階段開放營運，第一階段營運開

放範圍已通過履勘，並於107年9月5日正式啟用；第

二階段營運開放範圍賡續施作中。
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      交  通

重大計畫執行
 中華民國

計畫名稱
計畫

總金額

截至本

年度已

編列預

算數

可支用預算數

以前年度 本年度 合計

高雄都會區輕軌運輸

系統高雄環狀輕軌捷

運建設計畫

16,537,000

(中央6,363,000)

        4,841,281          675,547 900,671         1,576,218 

高雄都會區大眾捷運

系統岡山路竹延伸線

（第一階段）暨周邊

土地開發計畫

3,020,200

(中央1,511,000)

          414,000            9,994 389,000         398,994          

花東線鐵路瓶頸路段

雙軌化暨全線電氣化

25,429,000

(中央24,851,000)

24,851,000 19,388 862,500 881,888 

員林市區鐵路高架化

計畫

5,885,726

(中央4,905,726)

4,692,000 1,977 - 1,977 
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 部

績效報告表
107年度

實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計

單位：新臺幣千元

本期

執行數

累計

執行數

執行數

822,596       -           -         822,596 4,087,659     -         -         4,087,659 

127,587       -           -                127,587 142,593       -         -                142,593

552,432 - - 552,432 24,315,946 - 205,598 24,521,544 

412 - 1,565 1,977 4,228,248 - 463,752 4,692,000 
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      交  通

重大計畫執行
中華民國

實現數

占預算

數百分

比％

應付數

占預算

數百分

比％

賸餘數

占預算

數百分

比％

合計

實現數

占預算

數百分

比％

應付數

占預算

數百分

比％

賸餘數

占預算

數百分

比％

合計

執行數占預算數

百分比％

執行未達90%之原因

及其改進措施

本期執行數占

可支用預算數

百分比%

累計執行數占截

至本年度已編列

預算數百分比%
計畫名稱

高雄都會區輕軌運

輸系統高雄環狀輕

軌捷運建設計畫

52% 0% 0% 52% 84% 0% 0% 84% 1.第一階段工程辦理驗收及改善作

業中， 待驗收完成後加速後續付款

事宜。

2.第二階段工程因高雄鐵路地下化

工程影響部分用地交付時程，及部

分路段遭遇民眾抗爭施工受阻等，

工程執行進度未如預期。目前承商

已調整工序，積極趲趕可施作工項

，高雄市政府亦正就民眾抗爭議題

，積極研擬因應方案。

高雄都會區大眾捷

運系統岡山路竹延

伸線（第一階段）

暨周邊土地開發計

畫

32% 0% 0% 32% 34% 0% 0% 34% 本案因工程招標多次流標，致影響

預算執行成效。土建統包工程已於

107年9月20日簽約，目前正進行工

程先期調查及細部設計作業；機電

系統工程則將俟第二階段計畫核定

後再行併案辦理招標。

花東線鐵路瓶頸路

段雙軌化暨全線電

氣化

63% 0% 0% 63% 98% 0% 1% 99% 因工程履約爭議案件刻由法院審理

及行政院公共工程委員會進行履約

爭議調解中，俟法院判決及工程會

提出調解建議辦理後續事宜。

員林市區鐵路高架

化計畫

21% 0% 79% 100% 90% 0% 10% 100%
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 部                                   

績效報告表
107年度 單位：新臺幣千元 

總累

計％

年累

計％

總累

計％
年累計％

計畫執行進度

總計畫執行進度未達預定進度之

原因及其改善措施
總計畫目標達成情形

預定 實際

85% 100% 84% 91% 第二階段工程因高雄鐵路地下化工程影響

部分用地交付時程，及部分路段遭遇民眾

抗爭施工受阻等，工程執行進度未如預

期。目前承商已調整工序，積極趲趕可施

作工項，高雄市政府亦正就民眾抗爭議題

，積極研擬因應方案。

1.計畫總進度已達84%。本計畫分二階段施工，第一

階段工程（C1～C14路段）已於106年9月26日達全線

通車目標，第二階段工程(C14～C37路段）預計109年

完工通車。

2.第二階段工程目前已完成C14 ~ C17路段軌道鋪設

及C15~C16車站裝修，持續進行C17車站裝修工程中。

部分機電系統設備已運抵，並配合土建工程施工進度

，陸續進行現場安裝作業。本階段購置之首列車已自

107年9月底起於C15 ~ C17路段執行線上測試。

10% 100% 10% 100% 本案因工程招標多次流標，致計畫執行進

度未如預期。土建統包工程於107年9月20

日簽約，目前正進行工程先期調查及細部

設計作業。

1.計畫總進度達10%，預計109年完工通車。

2.土建統包工程已於107年9月20日簽約，現正進行工

程先期調查及細部設計作業中 。

100% 100% 100% 100% 1.103年6月28日花東鐵路全線電氣化通車，並於104

年3月24日將電氣化路段延伸至知本。

2.104年8月26日完成壽豐車站高架化(2、3股)啟用，

同年10月1日完成壽豐至南平段雙軌化長11.2公里。

3.105年12月27日再完成壽豐車站高架化第二階段

(1、4股)電氣化啟用，有助於列車營運調度及提升現

有部分路線容量。

4.花東鐵路電氣化全段最艱鉅的新自強隧道工程於

106年8月14日完工，賡續進行瑞穗至三民雙軌化路段

西正線土建及系統機電工程，並於同年9月26日完成

西正線切換啟用，較核定期程(第2次修正計畫)提早6

個月。

5.鐵路瑞穗至三民間路段雙軌電氣化工程，第二階段

東正線於107年5月24、25日辦理履勘，本部於同年6

月29日准予通車營運，臺鐵局7月10日正式啟用。

6.本計畫於107年6月30日屆期，花東線已雙軌化的路

段已達全線長度的27%。

100% 100% 100% 100% 計畫整體完工。
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      交  通

重大計畫執行
 中華民國

計畫名稱
計畫

總金額

截至本

年度已

編列預

算數

可支用預算數

以前年度 本年度 合計

臺南市區鐵路地下化

計畫

29,359,862

(中央25,689,879)

4,807,037 395,991 2,975,000 3,370,991 

臺鐵高雄-屏東潮州捷

運化建設計畫

 24,565,000

(中央22,893,000)

22,261,828 695,897 - 695,897 

高雄鐵路地下化延伸

鳳山計畫

17,625,381

(中央12,400,541)

6,267,825 - 1,226,325 1,226,325 

花東線鐵路整體服務

效能提昇計畫

6,081,000 5,765,800 9,506 316,000 325,506 
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 部

績效報告表
107年度

實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計

單位：新臺幣千元

本期

執行數

累計

執行數

執行數

1,995,336 - - 1,995,336 3,425,128 - 6,254 3,431,382 

217,703 217,703 21,783,634 - - 21,783,634 

1,226,325 - - 1,226,325 6,267,825 - - 6,267,825 

213,545 - - 213,545 5,651,934 - 5,651,934 
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      交  通

重大計畫執行
中華民國

實現數

占預算

數百分

比％

應付數

占預算

數百分

比％

賸餘數

占預算

數百分

比％

合計

實現數

占預算

數百分

比％

應付數

占預算

數百分

比％

賸餘數

占預算

數百分

比％

合計

執行數占預算數

百分比％

執行未達90%之原因

及其改進措施

本期執行數占

可支用預算數

百分比%

累計執行數占截

至本年度已編列

預算數百分比%
計畫名稱

臺南市區鐵路地下

化計畫

59% 0% 0% 59% 71% 0% 0% 71% 土建C211標工程預付款將依契約規

定轉正；另預付之用地款，將於完

成用地相關程序後，辦理核銷轉正

作業。

臺鐵高雄-屏東潮州

捷運化建設計畫

31% 0% 0% 31% 98% 0% 0% 98% 1.契約因驗收缺失改善及保固之應

付工程款未撥付；已持續召開計畫

結案檢討會議，並將工程標案清查

列冊管控，並由專人持續督促承商

加速辦理標案驗收、結算及移交作

業。

2.代辦工程款因未結案而未核銷轉

正；已不定期函文請代辦機關加速

作業。

3.履約爭議案件目前已進入調解或

訴訟程序；已委請法律顧問加速處

理俾儘速結案，以利計畫預算結算

作業。

高雄鐵路地下化延

伸鳳山計畫

100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100%

花東線鐵路整體服

務效能提昇計畫

66% 0% 0% 66% 98% 0% 0% 98% 1.工程已施工，惟承商未提出估驗

，致未計付工程款；已請承商加速

行政作業提出估驗文件，並請監造

單位及工務段(隊)儘速完成估驗審

查，以利提升預算執行。

2.因履約爭議案件刻由行政院公共

工程委員會進行履約爭議調解中，

俟工程會提出調解建議辦理後續事

宜。
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 部                                   

績效報告表
107年度 單位：新臺幣千元 

總累

計％

年累

計％

總累

計％
年累計％

計畫執行進度

總計畫執行進度未達預定進度之

原因及其改善措施
總計畫目標達成情形

預定 實際

30% 100% 31% 104% 1.已完成隧道工程之細部設計。

2.已完成仁德區工程用地取得，至東區及北區工程用

地徵收案已分別於107年10月30日及11月5日公告實

施。

3.土建主體工程共4標，已發包3標，截至107年12月

底工程進度如次：

(1)C211標臺南北段地下化5.01%。

(2)C213標林森站路段地下化1.62%。

(3)C214標南臺南站路段地下化15.02%。

100% 100% 100% 100% 計畫整體目標均已達成，賡續辦理各竣工標案驗收估

驗計價及點交、移交等相關作業。

84% 100% 84% 100% 本計畫已於107年10月14日完成全線地下化通車並啟

用正義地下通勤車站及將原有鳳山車站地下化，計畫

經報奉行政院106年12月14日院臺交字第1060040059

號函核定納入高雄市區鐵路地下化計畫，賡續辦理臨

時軌拆除工程、車站第2階段工程等相關作業。

99% 100% 99% 100% 1.本(107)年度完成吉安、志學、臺東等站，截至107

年12月底已完成26座車站。

2.花蓮站第一階段新站體已於107年10月3日啟用，並

於同日進行第二階段原有東站改建及景觀工程各項工

作。
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      交  通

重大計畫執行
 中華民國

計畫名稱
計畫

總金額

截至本

年度已

編列預

算數

可支用預算數

以前年度 本年度 合計

臺中都會區鐵路高架

捷運化計畫

31,045,401

(中央29,067,401)

27,372,131 248,932 1,081,309 1,330,241 

高雄市區鐵路地下化

計畫

71,582,351

(中央50,298,875)

28,572,326 - 2,028,800 2,028,800 

高雄鐵路地下化延伸

左營計畫

 10,661,697

(中央7,568,500)

6,504,500 263,344 350,600 613,944 

臺鐵都會區捷運化桃

園段高架化建設計畫

30,844,402

(中央19,974,874)

3,383,565 1,161,346 - 1,161,346 

基隆火車站都市更新

站區遷移計畫

2,727,087

(中央2,521,497)

2,521,497 167,924 - 167,924 
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 部

績效報告表
107年度

實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計

單位：新臺幣千元

本期

執行數

累計

執行數

執行數

1,132,083 - - 1,132,083 27,173,972 - - 27,173,972 

2,028,800 - - 2,028,800 28,572,326 - - 28,572,326 

613,944 - - 613,944 6,504,500 - - 6,504,500 

199,614 - 3,606 203,220 2,118,040 - 3,606 2,121,646 

36,839 43,147 31,116 111,102 2,294,306 43,147 127,222 2,464,675 
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      交  通

重大計畫執行
中華民國

實現數

占預算

數百分

比％

應付數

占預算

數百分

比％

賸餘數

占預算

數百分

比％

合計

實現數

占預算

數百分

比％

應付數

占預算

數百分

比％

賸餘數

占預算

數百分

比％

合計

執行數占預算數

百分比％

執行未達90%之原因

及其改進措施

本期執行數占

可支用預算數

百分比%

累計執行數占截

至本年度已編列

預算數百分比%
計畫名稱

臺中都會區鐵路高

架捷運化計畫

85% 0% 0% 85% 99% 0% 0% 99% 臺鐵局代辦工程費未轉正核銷，將

促請該局儘速辦理核銷作業。

高雄市區鐵路地下

化計畫

100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100%

高雄鐵路地下化延

伸左營計畫

100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100%

臺鐵都會區捷運化

桃園段高架化建設

計畫

17% 0% 0% 17% 63% 0% 0% 63% 1.本計畫為代辦工程，尚未完成核

銷作業。

2.受桃園地下化計畫政策變更影響

，本部105年10月18日函准辦理工程

契約終止，目前陸續就已無後續工

作之標案辦理契約終止事宜，俟契

約終止後，仍須就契約實作數量或

勞務提供情形辦理結算變更事宜，

惟其中尚涉新增項目之議價、因政

策變更契約終止致衍生費用及多次

設計服務，刻正與廠商全力協商中

，雙方已有初步共識，於前開程序

尚未完成，仍先暫緩計價，俟雙方

合意確認後，即給付廠商應得契約

價金，俾利本計畫辦理結算事宜。

基隆火車站都市更

新站區遷移計畫

22% 26% 19% 66% 91% 2% 5% 98% 「基隆火車站都市更新站區遷移計

畫」主體工程承商長鴻營造股份有

限公司發生嚴重財務危機，該公司

聲請重整，工程雖已完成驗收，但

無法履行本工程保固責任，而由鐵

道局另委由其他廠商代為執行，目

前仍持續進行保固缺失改善中；另

本工程因法院強制執行命令假扣押

致無法付款予廠商，必須俟法院強

制執行假扣押命令及對鐵道局求償

之相關訴訟法律程序判決定讞後，

辦理結算，再將長鴻營造公司債權

結算剩餘金額依法院強制命令提存

法院。
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 部                                   

績效報告表
107年度 單位：新臺幣千元 

總累

計％

年累

計％

總累

計％
年累計％

計畫執行進度

總計畫執行進度未達預定進度之

原因及其改善措施
總計畫目標達成情形

預定 實際

98% 100% 98% 101% 1.本計畫鐵路高架橋於105年10月16日通車啟用。

2.本計畫10座高架車站於107年10月28日全數營運啟

用。

84% 100% 84% 100% 本計畫已於107年10月14日完成全線地下化通車並啟

用美術館站、鼓山站、三塊厝站、民族站、科工館站

等5座地下通勤車站及將原有高雄車站地下化，賡續

辦理臨時軌拆除工程、各車站第2階段工程等相關作

業。

84% 100% 84% 100% 本計畫已於107年10月14日完成全線地下化通車並啟

用內惟地下通勤車站及將原有左營車站地下化，計畫

經報奉行政院106年12月14日院臺交字第1060040059

號函核定納入高雄市區鐵路地下化計畫，賡續辦理臨

時軌拆除工程、車站第2階段工程等相關作業。

100% 100% 50% 50% 本計畫已報奉行政院同意於完成桃園至內

壢段臨時軌工程後，計畫先予暫停，刻正

辦理因政策變更契約終止致衍生費用及多

次設計服務之履約爭議協商事宜。

配合桃園市政府辦理「臺鐵都會區捷運化桃園段地下

化建設計畫」綜合規劃階段，本計畫已報奉行政院同

意於完成桃園至內壢段臨時軌工程後，計畫先予暫停

，刻正辦理因政策變更契約終止致衍生費用及多次設

計服務之履約爭議協商事宜。

100% 100% 100% 100% 1.達成交通轉運專用區興建車站體1座。

2.達成設置2個島式月台4個股道。

3.達成配合都更開發及海運旅客運輸，設置北側出入

口。

4.達成月台及股道區結構上方作為公車及城際轉運

站。

5.達成施工期間運用鐵路現有設施及路權，不新建臨

時車站。

6.達成新基隆車站遷移，騰空土地提供基隆都市更新

計畫用地。
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      交  通

重大計畫執行
 中華民國

計畫名稱
計畫

總金額

截至本

年度已

編列預

算數

可支用預算數

以前年度 本年度 合計

基隆南港通勤軌道建

設計畫

10,437,000

(未核定)

35,000 3,380 20,000 23,380 

花東鐵路雙軌化計畫 44,709,700

(未核定)

51,000 29,969 1,000 30,969 

臺中都會區大眾捷運

系統烏日文心北屯線

建設計畫

59,337,000

(中央32,834,000)

23,927,106 5,588,141 1,927,072 7,515,213 

臺灣桃園國際機場聯

外捷運系統計畫

113,849,794 113,849,794 11,793,759 - 11,793,759 

高速鐵路後續工程建

設計畫

2,230,003               2,116,221 13,340 37,265 50,605 
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 部

績效報告表
107年度

實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計

單位：新臺幣千元

本期

執行數

累計

執行數

執行數

11,964 - 3,026 14,990 23,584 - 3,026 26,610 

5,875 5,875 5,906 - 20,000 25,906 

5,785,292 - - 5,785,292 22,197,185 - - 22,197,185 

1,361,180 59,079 - 1,420,259 103,416,718 59,079 497 103,476,294 

30,742 - 5,126 35,868 2,086,967 - 14,517 2,101,484 
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      交  通

重大計畫執行
中華民國

實現數

占預算

數百分

比％

應付數

占預算

數百分

比％

賸餘數

占預算

數百分

比％

合計

實現數

占預算

數百分

比％

應付數

占預算

數百分

比％

賸餘數

占預算

數百分

比％

合計

執行數占預算數

百分比％

執行未達90%之原因

及其改進措施

本期執行數占

可支用預算數

百分比%

累計執行數占截

至本年度已編列

預算數百分比%
計畫名稱

基隆南港通勤軌道

建設計畫

51% 0% 13% 64% 67% 0% 9% 76% 本計畫可行性研究107年11月20日函

報行政院，國發會於108年1月9日審

議結論原則同意以方案二(全線四

軌)進行後續綜合規劃，惟請依各單

位意見修正補充後再報行政院核定

，刻依審議結論辦理報告修正。

花東鐵路雙軌化計

畫

19% 0% 0% 19% 12% 0% 39% 51% 本計畫可行性研究於106年5月2日奉

行政院核定，經環保署106年11月8

日召開環境影響評估審查委員會議

決議本計畫需進入第2階段環評辦

理。綜合規劃於期末報告修正階段

，環境影響評估現依107年7月26日

範疇界定會議結論辦理環境調查及

報告書撰寫，預計108年10月提送環

保署審議，持續依程序辦理，並將

加強與環保署之溝通，以加速專案

小組及環評大會審查作業。

臺中都會區大眾捷

運系統烏日文心北

屯線建設計畫

77% 0% 0% 77% 93% 0% 0% 93% 預付廠商之土建及機電工程款，需

於工程達到付款里程碑後辦理分批

計價，後續將敦促北捷局要求相關

單位積極趲趕工進並辦理估驗計價

，以加速預算核銷轉正作業。

臺灣桃園國際機場

聯外捷運系統計畫

12% 1% 0% 12% 91% 0% 0% 91% 本計畫配合實際進度經行政院於106

年8月11日核定修正計畫期程調整至

107年9月，爰與通車有關事項配合

遞延，致影響本期預算執行；另因

機電系統統包工程尚有提速作業未

完成、各子系統尾款未達付款里程

碑及多項履約爭議等因素，尚無法

計價，將積極辦理後續驗收、提速

改善及可靠度驗證作業，履約爭議

費用俟協調結果辦理。

高速鐵路後續工程

建設計畫

61% 0% 10% 71% 99% 0% 1% 99% 1.高鐵財務改善完成後，未再提出

任何爭議事項，爰部分法財顧問費

用無需支出；此外，部分工作項目

因應組織整併業務調整或自行研議

辦理而未啟動顧問服務，繳回相關

賸餘款。

2.本年度保留部分技術及法財顧問

服務費用，後續促請相關執行單位

儘速辦理前開業務，以加速撥款及

核銷作業。
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 部                                   

績效報告表
107年度 單位：新臺幣千元 

總累

計％

年累

計％

總累

計％
年累計％

計畫執行進度

總計畫執行進度未達預定進度之

原因及其改善措施
總計畫目標達成情形

預定 實際

70% 100% 70% 100% 已完成可行性研究，刻依國發會審議結論

辦理修正。

完成可行性研究評估，國發會刻辦理審議作業中，將

俟可行性研究核定後，辦理綜合規劃及環評作業。

50% 100% 50% 100% 1.106年5月2日行政院核定可行性研究。

2.107年7月26日環保署通過本計畫第二階段環境影響

評估範疇界定指引。

81% 100% 81% 100% 計畫總進度已達81％，預計109年底完工通車。

100% 100% 100% 98% 機電系統統包工程尚有多項履約爭議，持

續與機電廠商進行爭議調解，俟調解完成

儘速撥款；桃機公司代辦A14站結構工程進

度落後，持續請桃機公司趲趕工進；桃捷

公司爭取事項及代辦案件，後續仍將敦促

桃捷公司積極辦理。

106年3月2日正式通車營運。

98% 100% 98% 100% 計畫總進度已達98%，預計計畫期程至109年12月完

成。
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      交  通

重大計畫執行
 中華民國

計畫名稱
計畫

總金額

截至本

年度已

編列預

算數

可支用預算數

以前年度 本年度 合計

桃園機場聯外捷運延

伸至中壢火車站規劃

報告及周邊土地發展

計畫

13,800,000

(中央7,025,500)

4,736,990 1,362,674 - 1,362,674 

嘉義市區鐵路高架化

計畫

23,898,012

(中央20,065,012)

216,000 86,369 129,000 215,369 

臺灣國內商港未來發

展及建設計畫(101-

105年)-金門港埠建設

計畫

 2,303,385

(中央1,681,485)

1,681,485 728,963 - 728,963 
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 部

績效報告表
107年度

實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計

單位：新臺幣千元

本期

執行數

累計

執行數

執行數

672,378 - - 672,378 4,046,694 - - 4,046,694 

153,515 - - 153,515 154,146 - - 154,146 

19,647 - 143,120 162,767 932,440 - 182,849 1,115,289 
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      交  通

重大計畫執行
中華民國

實現數

占預算

數百分

比％

應付數

占預算

數百分

比％

賸餘數

占預算

數百分

比％

合計

實現數

占預算

數百分

比％

應付數

占預算

數百分

比％

賸餘數

占預算

數百分

比％

合計

執行數占預算數

百分比％

執行未達90%之原因

及其改進措施

本期執行數占

可支用預算數

百分比%

累計執行數占截

至本年度已編列

預算數百分比%
計畫名稱

桃園機場聯外捷運

延伸至中壢火車站

規劃報告及周邊土

地發展計畫

49% 0% 0% 49% 85% 0% 0% 85% 本計畫受「桃高計畫」改採地下化

影響，致A23車站自103年9月1日起

停工至107年9月21日始復工，鐵道

局已邀集相關單位積極檢討施工排

程，俾利計畫推動以提升預算執

行；機電系統先後於本年7月10日及

11月20日辦理公開招標，因無承商

投標再度流標，刻正檢討招標策略

，並積極辦理。

嘉義市區鐵路高架

化計畫

71% 0% 0% 71% 71% 0% 0% 71% 本計畫之綜合規劃原預計於年中核

定，嗣於106年9月6日始奉行政院核

定，爰相關作業期程順延，影響後

續工程細部設計技術服務發包進

度。截至107年底已辦理土建及機電

工程基本設計成果、臨時軌工程施

工及用地取得公聽會等，並委託嘉

義市政府辦理地上物查估作業，未

來將持續督促相關單位依計畫進度

積極辦理。

臺灣國內商港未來

發展及建設計畫

(101-105年)-金門

港埠建設計畫

3% 0% 19% 22% 55% 0% 11% 66% 1.主要因「水頭客運中心新建工

程」與原規劃設計廠商終止契約，

經重新招標且多次流標，金門縣政

府已於107年11月2日簽約，廠商依

契約可申請約3.19億元之預付款，

惟廠商和4家銀行洽商預付款連帶保

證事宜均未獲准，持續尋找銀行洽

商中，工程預計於108年1月底開

工。

2.金門縣政府將催請工程承包商請

領預付款，並依進度支付估驗款；

另航港局業已與金門縣政府成立

「推動金門商港建設督導小組」，

透過逐案檢討計畫各項工作實際執

行情形、落後原因及精進工進措施

，持續要求縣府督請廠商確依計畫

之個案預定期程如期如質推動。
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 部                                   

績效報告表
107年度 單位：新臺幣千元 

總累

計％

年累

計％

總累

計％
年累計％

計畫執行進度

總計畫執行進度未達預定進度之

原因及其改善措施
總計畫目標達成情形

預定 實際

42% 100% 43% 122% 計畫總進度達43％，本計畫修正計畫於107年7月5日

奉行政院核定，計畫期程調整至118年7月竣工。

1% 100% 1% 99% 嘉義市鐵路高架化都市縫合先期規劃及民

眾參與活動案第三期款，因期末報告尚有

審查意見需予修正，後續將俟期末報告修

正完成並經審查通過後儘速撥付。

計畫總進度達1%，預計計畫期程至115年9月完成。

100% 100% 100% 80% 1.主要因「水頭客運中心新建工程」與原

規劃設計廠商終止契約，經重新招標且多

次流標，金門縣政府已於107年11月2日簽

約，廠商依契約可申請約3.19億元之預付

款，惟廠商和4家銀行洽商預付款連帶保證

事宜均未獲准，持續尋找銀行洽商中，工

程預計於108年1月底開工。

2.金門縣政府將催請工程承包商請領預付

款，並依進度支付估驗款；另航港局業已

與金門縣政府成立「推動金門商港建設督

導小組」，透過逐案檢討計畫各項工作實

際執行情形、落後原因及精進工進措施，

持續要求縣府督請廠商確依計畫之個案預

定期程如期如質推動。

持續辦理「料羅港外港區增設碼頭及外廓設施改善工

程」，預定108年3月完成。另賡續辦理「水頭客運中

心新建工程」、「水頭港南碼頭區公共配套設施工

程」、「水頭港S2~S3浮動碼頭增設工程」等工程。
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      交  通

重大計畫執行
 中華民國

計畫名稱
計畫

總金額

截至本

年度已

編列預

算數

可支用預算數

以前年度 本年度 合計

國內商港未來發展及

建設計畫(106-110

年)-金門港埠建設計

畫

 4,694,161

(中央3,856,783)

640,000 - 540,000 540,000 

臺灣國內商港未來發

展及建設計畫(101-

105年)-馬祖港埠建設

計畫

 2,278,249

(中央2,270,400)

2,270,400 103,260 - 103,260 
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 部

績效報告表
107年度

實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計

單位：新臺幣千元

本期

執行數

累計

執行數

執行數

342,605 - - 342,605 442,605 - - 442,605 

47 103,214 103,261 2,166,904 - 103,496 2,270,400 
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      交  通

重大計畫執行
中華民國

實現數

占預算

數百分

比％

應付數

占預算

數百分

比％

賸餘數

占預算

數百分

比％

合計

實現數

占預算

數百分

比％

應付數

占預算

數百分

比％

賸餘數

占預算

數百分

比％

合計

執行數占預算數

百分比％

執行未達90%之原因

及其改進措施

本期執行數占

可支用預算數

百分比%

累計執行數占截

至本年度已編列

預算數百分比%
計畫名稱

國內商港未來發展

及建設計畫(106-

110年)-金門港埠建

設計畫

63% 0% 0% 63% 69% 0% 0% 69% 1.主要因「水頭港區S2~S3浮動碼頭

增設工程」，因考量海象問題而變

更鋼管樁打設工法，導致工程延誤

，預計108年6月完工；「料羅港外

港區增設碼頭及外廓設施改善工

程」及「料羅港區港務消防分隊暨

岸巡辦公廳舍工程」變更設計辦理

展期，又「料羅港區港務消防分隊

暨岸巡辦公廳舍工程」工程進度延

遲，致執行未如預期。

2.航港局業已與金門縣政府成立

「推動金門商港建設督導小組」，

透過逐案檢討計畫各項工作實際執

行情形、落後原因及精進工進措施

，持續要求縣府督請廠商確依計畫

之個案預定期程如期如質推動。

臺灣國內商港未來

發 展 及 建 設 計 畫

(101-105 年 )- 馬祖

港埠建設計畫

0% 0% 100% 100% 95% 0% 5% 100%
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 部                                   

績效報告表
107年度 單位：新臺幣千元 

總累

計％

年累

計％

總累

計％
年累計％

計畫執行進度

總計畫執行進度未達預定進度之

原因及其改善措施
總計畫目標達成情形

預定 實際

18% 100% 17% 92% 1.主要因「水頭港區S2~S3浮動碼頭增設工

程」，因考量海象問題而變更鋼管樁打設

工法，導致工程延誤，預計108年6月完

工；「料羅港外港區增設碼頭及外廓設施

改善工程」及「料羅港區港務消防分隊暨

岸巡辦公廳舍工程」變更設計辦理展期，

又「料羅港區港務消防分隊暨岸巡辦公廳

舍工程」工程進度延遲，致執行未如預

期。

2.航港局業已與金門縣政府成立「推動金

門商港建設督導小組」，透過逐案檢討計

畫各項工作實際執行情形、落後原因及精

進工進措施，持續要求縣府督請廠商確依

計畫之個案預定期程如期如質推動。

持續辦理「料羅港外港區增設碼頭及外廓設施改善工

程」，預定108年3月完成。另賡續辦理「水頭客運中

心新建工程」、「水頭港南碼頭區公共配套設施工

程」、「水頭港S2~S3浮動碼頭增設工程」等工程。

100% 100% 100% 100% 因「購建新臺馬輪計畫」履約爭議涉訟，

連江縣政府與廠商於107年5月至12月於地

方法院召開4次調解庭，後續將等候通知正

式開庭日由法院裁定。航港局將持續追蹤

本案後續訴訟情形，並於訴訟結果確定後

儘速協助連江縣政府辦理後續款項結算及

請款事宜。

新臺馬輪(臺馬之星)一船已於104年8月開始營運。

277



      交  通

重大計畫執行
 中華民國

計畫名稱
計畫

總金額

截至本

年度已

編列預

算數

可支用預算數

以前年度 本年度 合計

國內商港未來發展及

建設計畫(106-110

年)-馬祖港埠建設計

畫

 2,247,225

(中央2,189,015)

938,902 199,233 519,600 718,833 

臺華輪汰舊換新計畫  1,800,000 166,900 150,000 - 150,000 
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 部

績效報告表
107年度

實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計

單位：新臺幣千元

本期

執行數

累計

執行數

執行數

534,060 - - 534,060 754,129 - 754,129 

-             -             -           -             16,900 - - 16,900 
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      交  通

重大計畫執行
中華民國

實現數

占預算

數百分

比％

應付數

占預算

數百分

比％

賸餘數

占預算

數百分

比％

合計

實現數

占預算

數百分

比％

應付數

占預算

數百分

比％

賸餘數

占預算

數百分

比％

合計

執行數占預算數

百分比％

執行未達90%之原因

及其改進措施

本期執行數占

可支用預算數

百分比%

累計執行數占截

至本年度已編列

預算數百分比%
計畫名稱

國內商港未來發展

及建設計畫(106-

110年)-馬祖港埠建

設計畫

74% 0% 0% 74% 80% 0% 0% 80% 1.「福澳碼頭區營運設施改善計

畫」及「青帆碼頭區內堤延長及護

岸改建工程」等相關工程受海象因

素影響後續設計期程，於107年4月

完成現況調查，並配合修正國內商

港五年建設計畫，修正計畫業於107

年12月21日經本部同意，連江縣政

府已同步辦理基本設計及經費審議

相關事宜。

2.「中柱碼頭行政旅運中心興建及

周邊環境營造工程」因軍方土地問

題重新設計並多次流標，於107年9

月20日決標，因尚待軍方油管改建

暨既有建物拆除完成方可施作，致

影響計畫執行，連江縣政府將持續

督請承商積極攢趕工進。

3.航港局業已與連江縣政府成立

「推動馬祖商港建設督導小組」，

透過逐案檢討計畫各項工作實際執

行情形、落後原因及精進工進措施

，持續要求縣府督請廠商確依計畫

之個案預定期程如期如質推動。

臺華輪汰舊換新計

畫

0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 因澎湖縣政府再次提出變更船舶規

模等需求，須辦理修正計畫作業致

影響執行進度。該府於108年1月14

日召開專案研商會議，將依會議結

論辦理相關採購案解約事宜(專案管

理(含監造)標案、船舶規劃設計

標、營運廠商標)，並重新提報新版

修正計畫書。俟行政院核定修正計

畫後，將協助縣府儘速辦理船舶統

包建造工程採購及核銷已執行項目

之經費。
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 部                                   

績效報告表
107年度 單位：新臺幣千元 

總累

計％

年累

計％

總累

計％
年累計％

計畫執行進度

總計畫執行進度未達預定進度之

原因及其改善措施
總計畫目標達成情形

預定 實際

36% 100% 36% 100% 1.「福澳碼頭區營運設施改善計畫」及

「青帆碼頭區內堤延長及護岸改建工程」

等相關工程受海象因素影響後續設計期程

，於107年4月完成現況調查，並配合修正

國內商港五年建設計畫，修正計畫業於107

年12月21日經本部同意，連江縣政府已同

步辦理基本設計及經費審議相關事宜。

2.「中柱碼頭行政旅運中心興建及周邊環

境營造工程」因軍方土地問題重新設計並

多次流標，於107年9月20日決標，因尚待

軍方油管改建暨既有建物拆除完成方可施

作，致影響計畫執行，連江縣政府將持續

督請承商積極攢趕工進。

3.航港局業已與連江縣政府成立「推動馬

祖商港建設督導小組」，透過逐案檢討計

畫各項工作實際執行情形、落後原因及精

進工進措施，持續要求縣府督請廠商確依

計畫之個案預定期程如期如質推動。

「福澳既有登陸碼頭面版整建工程」、「福澳碼頭區

擴建後續工程-港區公共設施」及「猛澳碼頭區南防

波堤兼碼頭新建工程」已完工，並賡續辦理中柱碼頭

行政旅運中心興建及周邊環境營造工程、白沙碼頭區

外廓設施改善工程(第一期)、福澳碼頭區營運設施改

善、青帆內堤延建及猛澳碼頭區南防波堤延長工程等

工程。

60% 100% 27% 0% 因澎湖縣政府再次提出變更船舶規模等需

求，須辦理修正計畫作業致影響執行進

度。該府於108年1月14日召開專案研商會

議，將依會議結論辦理相關採購案解約事

宜(專案管理(含監造)標案、船舶規劃設計

標、營運廠商標)，並重新提報新版修正計

畫書。俟行政院核定修正計畫後，將協助

縣府儘速辦理船舶統包建造工程採購及核

銷已執行項目之經費。

澎湖縣政府於108年1月14日召開專案研商會議，將依

會議結論辦理相關採購案解約事宜(專案管理(含監

造)標案、船舶規劃設計標、營運廠商標)，並重新提

報新版修正計畫書。
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      交  通

重大計畫執行
 中華民國

計畫名稱
計畫

總金額

截至本

年度已

編列預

算數

可支用預算數

以前年度 本年度 合計

臺東市富岡港交通船

碼頭改善工程計畫

 717,030

(中央548,528)

          328,540          302,881 20,000                    322,881

推動藍色經濟-東港客

運碼頭整體改善工程

計畫

 116,150

(中央102,800)

          102,800          102,800 -                       102,800
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 部

績效報告表
107年度

實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計

單位：新臺幣千元

本期

執行數

累計

執行數

執行數

 15,912  15,912  21,571  21,571

        85,527        1,307         86,834         85,527        1,307         86,834
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      交  通

重大計畫執行
中華民國

實現數

占預算

數百分

比％

應付數

占預算

數百分

比％

賸餘數

占預算

數百分

比％

合計

實現數

占預算

數百分

比％

應付數

占預算

數百分

比％

賸餘數

占預算

數百分

比％

合計

執行數占預算數

百分比％

執行未達90%之原因

及其改進措施

本期執行數占

可支用預算數

百分比%

累計執行數占截

至本年度已編列

預算數百分比%
計畫名稱

臺東市富岡港交通

船碼頭改善工程計

畫

5% 0% 0% 5% 7% 0% 0% 7% 1.本計畫行政院於105年3月24日核

定，臺東縣政府即依計畫辦理先期

作業環境影響差異分析及水域工程

細部設計委託技術服務，因審查期

程較長，影響水域設施興建工程發

包時程，又該水域設施工程4次流標

，經臺東縣政府檢討策略，採與富

岡港東防波堤災損修復工程合併招

標發包，於本(107)年11月13日及11

月20日開標，均無人投標，臺東縣

政府為使本工程計畫能順利推動執

行，於107年12月7日邀集規劃設計

公司檢討工程採購流標問題。行政

院公共工程委員會於107年12月12日

會同內政部及本部實地訪查，瞭解

計畫辦理情形並就遭遇之困難，提

供必要之協助。

2.本部於本(107)年4月24日及11月

14日赴臺東縣政府實地訪視。後續

將加強督促該府於工程發包後儘速

依工進辦理計價請款，以提高執行

率。

推動藍色經濟-東港

客運碼頭整體改善

工程計畫

83% 0% 1% 84% 83% 0% 1% 84% 本計畫行政院於105年7月18日核

定。主要工程「船運服務中心周邊

人車動線、華僑市場及東港碼頭等

空間環境整體改善計畫工程」、

「東琉線船運服務中心機能強化工

程」及「東港客運碼頭整建改善(含

設施改善)工程」已完工結案，惟尚

有晴雨通廊工程項目已完工辦理驗

收作業中。將督請屏東縣政府儘速

辦理核銷結案。
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 部                                   

績效報告表
107年度 單位：新臺幣千元 

總累

計％

年累

計％

總累

計％
年累計％

計畫執行進度

總計畫執行進度未達預定進度之

原因及其改善措施
總計畫目標達成情形

預定 實際

50% 100% 25% 0% 1.本計畫行政院於105年3月24日核定，臺

東縣政府即依計畫辦理先期作業環境影響

差異分析及水域工程細部設計委託技術服

務，因審查期程較長，影響水域設施興建

工程發包時程，又該水域設施工程4次流標

，經臺東縣政府檢討策略，採與富岡港東

防波堤災損修復工程合併招標發包，於本

(107)年11月13日及11月20日開標，均無人

投標，臺東縣政府為使本工程計畫能順利

推動執行，於107年12月7日邀集規劃設計

公司檢討工程採購流標問題。行政院公共

工程委員會於107年12月12日會同內政部及

本部實地訪查，瞭解計畫辦理情形並就遭

遇之困難，提供必要之協助。

2.本部於本(107)年4月24日及11月14日赴

臺東縣政府實地訪視。後續將加強督促該

府於工程發包後儘速依工進辦理計價請款

，以提高執行率。

本計畫環境影響差異分析及水域工程細部設計業已完

成，將賡續推動執行「客運專區第一期水域設施興建

工程」及「客運服務設施第一期興建工程」。

100% 100% 97.37% 0% 本計畫行政院於105年7月18日核定。主要

工程「船運服務中心周邊人車動線、華僑

市場及東港碼頭等空間環境整體改善計畫

工程」、「東琉線船運服務中心機能強化

工程」及「東港客運碼頭整建改善(含設施

改善)工程」已完工結案，惟尚有晴雨通廊

工程項目已完工辦理驗收作業中。將督請

屏東縣政府儘速辦理核銷結案。

已完成「船運服務中心周邊人車動線、華僑市場及東

港碼頭等空間環境整體改善計畫工程」、「東琉線船

運服務中心機能強化工程」及「東港客運碼頭整建改

善(含設施改善)工程」。
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單位：新臺幣元

單　位 數　　　量 備　　註

筆 18,135.00

公頃 1,836.595868

個 77.00 12,951,741,751

棟 337.00

平方公尺 276,948.05

棟 25.00

平方公尺 9,922.49

其　　　　　他 個 199.00

件 11,489.44 636,255,432

船 艘 12.00

飛　　　　　機 架 0.00

汽　（機）　車 輛 235.00

其　　　　　他 件 3,952.35

圖　　　　　書 冊（套） 30.00

其　　　　　他 件 7,850.44

股 20,743,442,642.00 191,997,937,398

175.00 270,568,664

297,566,733,075

交通部

國　有　財　產　目　錄　總   表

中華民國　107 年 12 月 31 日

分       類        項        目 價　　　值

雜　項　設　備

有　 　　價　   　證　   　券

權 利

總 值

84,567,354,588

6,718,502,819

324,945,879

99,426,544

土　　地　　改　　良　　物

房屋建築及設備

辦　公　房　屋

宿　　　　　舍

 機　　械　　及　　設　　備

交通及運輸設備

土　　 　 　　　　　　　　地
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單位：新臺幣元

單　位 數　　　量 備　　註

筆 17

公頃 17.922672

個 0 0

棟 3

平方公尺 12232.07

棟 3

平方公尺 314.04

其　　　　　他 個 11

件 0 0

船 艘 0

飛　　　　　機 架 0

汽　（機）　車 輛 0

其　　　　　他 件 0

圖　　　　　書 冊（套） 0

博          物 件 0

其　　　　　他 件 0

股 0 0

0 0

275,221,238

權 利

總 值

機　　械　　及　　設　　備

交通及運輸設備 0

雜　項　設　備 0

有　 　　價　   　證　   　券

土　　地　　改　　良　　物

房屋建築及設備

辦　公　房　屋

16,769,025

宿　　　　　舍

交通部

 珍 貴 動 產 、 不 動 產 目 錄 總 表

中華民國 107年 12 月 31 日

分       類        項        目 價　　　值

土　　　　　　　　　　　　地 258,452,213
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                   總           計 2,837,192 0 4,004,397 78,183 6,919,772

01一般公共事務 0 0 0 0 0

02防衛 0 0 0 0 0

03公共秩序與安全 0 0 0 0 0

04教育 0 0 0 0 0

05保健 0 0 0 0 0

06社會安全與福利 268,416 0 0 0 268,416

07住宅及社區服務 0 0 0 0 0

08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0

09燃料與能源 0 0 0 0 0

10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0

11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0

12運輸及通信 2,559,841 0 4,004,397 78,183 6,642,421

13其他經濟服務 0 0 0 0 0

14環境保護 0 0 0 0 0

15其他支出 8,935 0 0 0 8,935

　　　　　　經濟性分類

職能別分類 移轉民間消費支出 債務利息

交

經              常              支              出

補助地方

歲出按職能及

小計

中華民國
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1,450,180 6,600 3,060,000 12,889,472 140,317 17,546,569 24,466,341

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 268,416

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1,450,180 6,600 3,060,000 12,889,472 140,317 17,546,569 24,188,990

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 8,935

增資

資                本                支                出

通部

補助地方 移轉民間 小計
總計

經濟性綜合分類表
107年度 單位：新臺幣千元

資本形成 土地購入
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實際支出

金額

交通部

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表
　　　　　　　　　　　　　中華民國107年12月31日      　　　　  單位：新臺幣元

被保機

關或公

私企業

擔保、保

證或契約

事項

發生條件
起迄時

間

擔保、保證或契約

金額
備註

台 灣 高 速

鐵 路 股 份

有限公司

台灣南北高

速鐵路興建

營運合約

台灣南北高速

鐵路興建營運

合約規定，因

發生可歸責於

台灣高速鐵路

股份有限公司

(乙方)之事由

，包括施工進

度嚴重落後、

工程品管重大

違失、經營不

善，或經主管

機關認定嚴重

影響高速鐵路

興建營運且情

節重大者等；

以及非可歸責

於乙方之事由

，包括政府基

於政策片面撤

銷高速鐵路興

建 或 營 運 許

可 、 交 通 部

(甲方)違反擔

保事項、不可

抗力或除外情

事，而致終止

合約時，甲方

應報請主管機

關收買乙方必

要且堪用之營

運資產及興建

中之工程。

87.7.23

～

157.7.22

325,879,915,000 0 高鐵興建期間，收買金額應依「工程

成本」及「工程完工程度」之百分比

定之，且政府強制收買金額上限為

3,259億元。

高鐵營運期間，收買金額應由鑑價機

構就營運資產及興建中工程之實際成

本、使用情形、使用價值及特許期間

剩餘年限，並參考合約之規定予以鑑

價。因尚無違約責任發生，無法依前

述營運期之計價方式鑑價，故暫以興

建期政府收買金額上限3,259億元估

列。如參考台灣高鐵公司所提經會計

師核閱之107年第3季財務報告資產負

債表之「營運特許權資產-營運資產

(含未完工程)」帳面價值為3,373億

元。惟興建營運合約於特許期限屆滿

前終止時，其收買金額仍須依合約規

定鑑價後確定之。

「台灣南北高速鐵路興建營運合約第

四次增修協議書」於104年10月30日生

效，高鐵特許期延長35年。

鑒於台灣高鐵公司完成「高鐵財務解

決方案」後之財務體質已澈底改善，

且目前營運狀況良好，合約終止期前

移轉收買高鐵資產之可能性極低，迄

今尚未發生強制收買情事，故無實際

支出金額。

1.

2.

3.

4.
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 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 
辦 理 情 形 

項次 內容 

 

(一) 

 

壹、通案決議部分(僅節錄交通部主管部分) 

107年度中央政府總預算案針對各機關及所屬

統刪項目如下： 

1.大陸地區旅費：統刪25%，其中國家發展委員

會、賦稅署、南區國稅局及所屬、觀光局及

所屬、中央健康保險署改以其他項目刪減替

代，科目自行調整。 

2.國外旅費及出國教育訓練費：除法律義務支

出及接機接艦不刪外，其餘統刪5%，其中國

家發展委員會、檔案管理局、審計部、警政

署及所屬、中央警察大學、外交部、領事事

務局、外交及國際事務學院、財政部、國庫

署、北區國稅局及所屬、中央地質調查所、

民用航空局、僑務委員會、農業委員會、林

務局、水土保持局、農業試驗所、林業試驗

所、水產試驗所、畜產試驗所、家畜衛生試

驗所、農業藥物毒物試驗所、特有生物研究

保育中心、茶業改良場、種苗改良繁殖場、

高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、漁

業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農

業金融局、農糧署及所屬、臺灣省諮議會改

以其他項目刪減替代，科目自行調整。 

3.委辦費：除法律義務支出不刪外，其餘統刪

3%，其中內政部、國庫署、中央氣象局、觀

光局及所屬改以其他項目刪減替代，科目自

行調整。 

4.水電費：統刪1%，其中監察院、審計部、中

央警察大學、消防署及所屬、國防部所屬、

賦稅署、北區國稅局及所屬、南區國稅局及

所屬、關務署及所屬、中央氣象局改以其他

項目刪減替代，科目自行調整。 

5.政策宣導費：統刪3%。 

6.設備及投資：除資產作價投資不刪外，其餘

統刪9.2%，其中國家發展委員會、立法院、

司法院、最高法院、最高行政法院、臺北高

等行政法院、臺中高等行政法院、高雄高等

行政法院、公務員懲戒委員會、法官學院、

智慧財產法院、臺灣高等法院臺中分院、臺

灣高等法院臺南分院、臺灣高等法院高雄分

院、臺灣高等法院花蓮分院、臺灣臺北地方

法院、臺灣士林地方法院、臺灣新北地方法

院、臺灣新竹地方法院、臺灣苗栗地方法院、

 

遵照辦理。 
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 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 
辦 理 情 形 

項次 內容 

臺灣臺中地方法院、臺灣南投地方法院、臺

灣彰化地方法院、臺灣雲林地方法院、臺灣

嘉義地方法院、臺灣臺南地方法院、臺灣橋

頭地方法院、臺灣高雄地方法院、臺灣屏東

地方法院、臺灣臺東地方法院、臺灣花蓮地

方法院、臺灣宜蘭地方法院、臺灣基隆地方

法院、臺灣澎湖地方法院、臺灣高雄少年及

家事法院、福建高等法院金門分院、福建金

門地方法院、福建連江地方法院、審計部臺

北市審計處、審計部新北市審計處、審計部

桃園市審計處、審計部臺中市審計處、審計

部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、警

政署及所屬、建築研究所、國防部所屬、財

政部、國庫署、賦稅署、臺北國稅局、高雄

國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及

所屬、南區國稅局及所屬、國有財產署及所

屬、財政資訊中心、法務部、司法官學院、

法醫研究所、廉政署、行政執行署及所屬、

最高法院檢察署、臺灣高等法院檢察署、臺

灣高等法院臺中分院檢察署、臺灣高等法院

臺南分院檢察署、臺灣高等法院高雄分院檢

察署、臺灣高等法院花蓮分院檢察署、臺灣

高等法院檢察署智慧財產分署、臺灣臺北地

方法院檢察署、臺灣士林地方法院檢察署、

臺灣新北地方法院檢察署、臺灣桃園地方法

院檢察署、臺灣新竹地方法院檢察署、臺灣

苗栗地方法院檢察署、臺灣臺中地方法院檢

察署、臺灣南投地方法院檢察署、臺灣彰化

地方法院檢察署、臺灣雲林地方法院檢察

署、臺灣嘉義地方法院檢察署、臺灣臺南地

方法院檢察署、臺灣橋頭地方法院檢察署、

臺灣高雄地方法院檢察署、臺灣屏東地方法

院檢察署、臺灣臺東地方法院檢察署、臺灣

花蓮地方法院檢察署、臺灣宜蘭地方法院檢

察署、臺灣基隆地方法院檢察署、臺灣澎湖

地方法院檢察署、福建高等法院金門分院檢

察署、福建金門地方法院檢察署、福建連江

地方法院檢察署、調查局、工業局、國際貿

易局及所屬、中央氣象局、觀光局及所屬、

運輸研究所、公路總局及所屬、僑務委員會、

海岸巡防署、海岸巡防總局及所屬、檢查局

改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 
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 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 
辦 理 情 形 

項次 內容 

7.對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除

法律義務支出不刪外，其餘統刪3%，其中國

家發展委員會、司法院、警政署及所屬、國

防部所屬、觀光局及所屬、動植物防疫檢疫

局及所屬、文化部改以其他項目刪減替代，

科目自行調整。 

8.對地方政府之補助：除法律義務支出及一般

性補助款不刪外，其餘統刪2%，其中動植物

防疫檢疫局及所屬改以其他項目刪減替代，

科目自行調整。 

9.財政部國庫署「國債付息」減列4億6,500萬

元，科目自行調整。 

(十五) 

 

依全國軍公教員工待遇支給要點第四、(三)、2

點規定：「……居住公有房舍之現職軍公教員

工，應由服務機關學校按月將所併入之房租津

貼數額扣繳公庫。……。」又依行政院訂頒中

央各機關職務宿舍管理費收費基準第1點規

定：「各機關提供職務宿舍予借用人住用，應

依職務宿舍管理費收費基準表按月計收職務宿

舍管理費。」107年度中央政府總預算案之「其

他收入─雜項收入─其他雜項收入」科目內，

即據此編列各機關借用宿舍員工自薪資扣回繳

庫數及宿舍管理費收入合計2億2千萬餘元。行

政院雖已訂定職務宿舍管理費最低收費基準，

然僅規定各機關「得」依宿舍座落區位、使用

設備及必要之維修費用等因素調高職務宿舍管

理費，惟實務上，各機關多僅依最低標準收取

管理費，又因行政院所訂收費基準偏低，致近

年各機關管理費收入均不足支應宿舍相關維護

成本，仍需國庫額外進行補貼，顯非妥當。要

求行政院依中央各機關職務宿舍管理費收費基

準第4點規定定期檢討。 

本部所屬各機關經管職務宿舍管理費之收取，皆

依行政院所訂「中央各機關職務宿舍管理費收費

基準」辦理。 

 

(十六) 

 

據105年度中央政府總決算財產目錄顯示，截至

該年底公務用財產帳面價值約4.4兆元，房屋建

築及設備項目中扣除作業使用及撥交地方政府

機關後之總值為3,834億餘元，其中各機關自有

辦公廳舍計有1萬7,121棟，面積約2,869萬餘平

方公尺；政府資產規模龐大，房地閒置亦屢有

所聞，而近年各機關辦公廳舍租金預算雖已呈

遞減狀態，107年度預算案仍逾20億元，有賡續

檢討必要。中央政府財產數額龐大，國有房地

閒置時有所聞，惟每年仍需編列高額租金預

一、 本部所屬各機關經管閒置辦公廳舍計 14

棟，其中本部壽德大樓係規劃作組改後新增

業務辦公廳舍使用；高速公路局原國道收費

站之辦公廳舍 13 棟，部分空間出租供遠通

電收作電子收費系統維運空間辦公室使

用，剩餘閒置空間則有使用計畫調配運用。 

二、 另本部所屬各機關租用房地共計 61 處(本

部及臺灣鐵路管理局無租用情形)，年租金

計 1 億 5,295 萬元，主要係觀光局、航港局

自有辦公空間不足，公路總局則因公路監理
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算，顯示國家資源運用效率有待提升，要求各

機關應儘速檢討租用現址房舍之必要性及適當

性，儘量運用現有國有房舍，俾國家資源有效

運用。 

業務劃歸中央統籌辦理，臺北市及高雄市監

理業務使用之房地，經行政院核定向臺北

市、高雄市政府承租，合計租金 1 億 3,678

萬元。至其餘租用原因，主要係通盤考量地

理位置、工程施工、服務旅客、民眾及氣象

觀測等需求，辦理租用房地事宜。 

三、 綜上，本部及高速公路局經管閒置辦公廳舍

將依規劃用途使用；至所屬機關租用房地部

分，將由其等依業務需求檢討使用。 

(十九) 107年度中央政府總預算案各機關編列資本支

出合計3,011億6,745萬4千元，其中「公共建設

及設施」編列509億6,818萬7千元，金額龐鉅，

且多數計畫係配合國家經濟建設發展需要編

列，故公共工程能否如期如質完成，攸關政府

施政效能。依政府採購法第70條第3項規定：「中

央及直轄市、縣（市）政府應成立工程施工查

核小組，定期查核所屬（轄）機關工程品質及

進度等事宜。」另依同條第4項規定，應訂定工

程施工查核作業辦法以資遵循。公共工程採購

案件執行上屢傳爭議，惟近年工程採購案件施

工查核比率不高，另部分主管機關查核小組查

核件數亦未達規定比率，復未妥善運用「政府

採購資訊查詢系統」篩選異常關聯案件，皆應

檢討改善，為有效監督施工品質及執行進度，

要求行政院及其所相關機關應再加強查核件

數，及妥善運用「政府採購資訊查詢系統」篩

選異常關聯案件，以杜採購案件爭議之發生，

俾使工程如期如質完成。 

一、 查本部 107 年配合行政院公共工程委員會

(以下簡稱工程會)列管 111 項計畫，按月召

開重大工程督導會報委員會議追蹤計畫推

動情形，以年度預算執行達 90%為目標。 

二、 本部每年度應辦理工程查核件數係依據工

程會「工程施工查核小組作業辦法」第 4

條規定辦理，總計需辦理 85 件，分述如下： 

(一)查核金額以上之標案，以不低於當年度執行

工程標案之 20%為原則，且不得少於 20 件；

惟部所轄工程標案繁多，囿於人力且避免影

響各工程工地正常作業所致，爰依規定，奉

准調整每年度查核件數（不低於 50 件），

並函報工程會同意備查。 

(二)新臺幣一千萬元以上未達查核金額之標

案，以 15 件以上為原則。 

(三)公告金額以上未達新臺幣一千萬元之標

案，以 20 件以上為原則。 

三、 本部施工查核小組近5年(102~106年)每年

度辦理之工程查核件數約 170 餘件。又施工

查核選取標案原則皆依據工程會相關規定

辦理(如：當年度查核重點、異常廠商刪選

等)。 

四、 本部工程施工查核小組近 5 年(102~106)參

加工程會辦理「中央機關工程施工查核小組

(第 1 級)績效考核結果」均名列優等；另

107 年度審計部辦理本部「工程施工查核小

組運作情形專案調查」，其調查結果尚無缺

失事項。 

(二十) 依據審計部監督106年度行政院工程會列管1億

元以上公共建設計畫預算執行情形，106年度列

管之公共建設計畫共有208件，截至6月底執行

率（累計執行數/累計分配數）未達80%之計畫

計有42件（占列管總件數20.19%），其中21件

遵照辦理。 
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執行率甚至未達50%（占列管總件數10.10%）。

又上述42件執行率未達80%公共建設計畫以交

通部16件最多，倘以占該部會列管計畫件數

比，以退輔會33.33%（2件）為最高，內政部

26.67%（5件）次之，文化部25.00%（3件）再

次之，另執行率未達50%公共建設計畫占比最高

之部會仍為退輔會33.33%（2件），文化部16.67%

（2件）次之，經濟部12.20%（5件）再次之。

部分公共建設計畫仍有執行情形不佳，或無法

達成其原訂目標效益等，主要係計畫相關前置

作業未盡完善或監督管理機制仍有不足等所

致，為使政府投入公共建設之資源得以達成預

期效益，要求行政院應積極強化公共建設計畫

之前期規劃作業及監督管理機制。 

(二一) 107年度總預算案編列科技發展計畫經費977億

元，加計前瞻基礎建設計畫特別預算107年度編

列數174億元、國防科技經費81億元、營業與非

營業特種基金編列之研發支出228億元，合共

1,460億元，較106年度相同基礎預算數增加121

億元，約增9.1%，顯示政府對科技研發之重視。

然全球智慧財產權爭議如火如荼展開，我國廠

商之產品輸出美國市場，屢遭受國際專利訴訟

威脅及美國關稅法337條款之控告，惟國內研究

機構提起之反制訴訟或控告案件僅10餘件，反

制訴訟能量恐不足。為有效降低國內廠商專利

費用與智財權糾紛之風險，應盤點現行產業鏈

技術缺口，布局研發關鍵性專利，並善加利用

現有之專利，以形成完整、嚴密之專利保護網，

俾面對激烈國際智財權競爭情勢。 

遵照辦理。 

(二二) 107年度中央政府總預算案編列科技發展計畫

977億元，加計前瞻基礎建設計畫特別預算案

174億元、國防科技經費81億元及營業與非營業

特種基金228億元，總計1,460億元（較上年度

增加121億元，增幅9.04%）。其中977億元為中

央研究院115億元、科技部394億元、行政院國

家科學技術發展基金跨部會署計畫16億元及其

餘機關452億元（包括生命科技115億元、環境

科技30億元、資通電子102億元、工程科技101

億元、人社科服65億元及科技政策39億元）。

中央政府逐年增編科技發展支出，且全國研發

經費占國內生產毛額比率已逾3%，惟政府鉅額

科學技術研究支出卻未能發揮領頭羊效益並契

遵照辦理。 
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合產業關鍵技術需求，致我國技術貿易逆差持

續加劇，產業發展備受箝制，要求行政院應務

實檢討並研擬積極對策，逐步改善技術貿易逆

差問題。 

(二三) 107年度中央政府總預算案編列科學支出1,057

億元，較106年度預算數1,134億元減少77億

元，減幅6.79%；其中資本支出自500億元降為

409億元，遽減91億元，減幅18.20%，又資本支

出除用於土地建築，主要為購置儀器設備。按

金額500萬元（含）以上之貴重儀器為國家耗費

鉅額公帑購買，應積極研謀提升使用效能，方

屬妥適。惟經檢視中央政府各機關所提供資料

顯示，部分貴重儀器之使用時數及使用收入偏

低。部分機關貴重儀器近年使用時數偏低，且

大部分儀器設備未能創造租金與其他使用收

入，顯示使用效能未臻理想。貴重儀器乃為公

共資源，若其對政府部門或研究機構未能產生

合理回饋，形成政府研發資金運用之良性循

環，恐招致外界非議，長期以往亦不利創新研

發之推動，要求檢討改善。 

遵照辦理。 

(二四) 為推動資源共享理念及貴重儀器設備之有效管

理運用，103年5月行政院科技會報決議，請科

技會報辦公室協調科技部、教育部等相關部

會，建置貴重儀器開放共同管理平台，將政府

補助經費購買之貴重儀器資訊，以雲端管理系

統開放提供國內各研究機關或學術單位查詢運

用。惟執行結果，中央各機關500萬元（含）以

上貴重儀器置於開放共同管理平台之比率偏

低，且供他用時數亦少。全球主要國家均相當

重視科技資源共享，並透過完善法制以促進科

技資源之共享。我國雖已建置貴重儀器開放共

同管理平台，惟未建立促進開放之激勵引導機

制、或未建立相應之開放、運行、維護、使用

管理制度，致各機關配合意願不高，從而無法

發揮資源共享之效益。又各機關貴重儀器提供

予業界、其他法人研究機構及學界等之使用時

數亦偏低，共享機制之效果並未顯著，執行推

廣績效難謂有成，要求各部會應參酌科技部貴

重儀器共同使用服務計畫之運作及管理模式，

完善現行機制，強化貴重儀器共同開放之廣

度，以營造優質產學研發資源共享環境。 

遵照辦理。 

(二五) 軌道建設之特性為投資與維運成本甚鉅且回收一、軌道建設之土地開發係依據鐵路法、大眾捷
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期較長，惟因其具有公共財屬性，票價之訂定

常無法充分反映建設及營運成本，故除需有穩

定而足夠之運量支撐票箱收入外，尚須藉由多

元開發軌道周邊附屬設施及多角化業務經營等

挹注財務收入。然目前國內軌道建設車站及周

邊土地整合開發績效欠佳，且軌道營運機構之

附屬事業發展不足，相關財源挹注有限，允待

研謀改善。 

運法及獎勵民間參與交通建設條例等法令

辦理，然推動過程中，因部分法令限制、部

分遭私人佔用及各機關協商耗時冗長等問

題，致使開發時程延宕，績效欠佳，未來將

逐步檢討相關法令等規定，賦予土地開發彈

性，期使資產開發推動順利及多元化。 

二、附屬事業在各營運機構努力下，除既有車站

燈箱、壁貼、車廂內海報等廣告及販賣店租

借收入外，未來將敦促各營運機構藉由多角

化經營，拓展附屬事業商機。 

三、另為刺激運量並增加附屬事業商機，營運機

構推出多項活動及建置主題車站來活化車

站，期待不僅活絡車站人潮，亦帶動系列商

品買氣，達成提升運量及財產收入，進而提

升都市生活品質及周邊土地開發與利用，創

造雙贏局面。 

(二六) 107年度中央政府總預算案「公共建設計畫─交

通及建設─軌道運輸」合共編列176億元，占我

國整體公共建設預算（1,617億元）之10.88%，

僅次於公路（401億元）及農業建設（427億元）

經費，高居我國公共建設經費第3位。鑑於軌道

建設投資成本甚鉅，各國在建設前首重當地公

共運輸使用量之提升，大多於達相當規模後始

進一步評估興建軌道運輸之可行性。惟近年我

國公共運輸市占率仍待強化提升，又以高鐵完

工營運後，因運量未達預期引發財務問題等前

車之鑑；有關各地軌道建設之投資效益、各類

交通運具間能否有效整合及如何提升民眾對於

軌道運輸之使用等，要求行政院應全面審視並

研謀良策增進，以達我國軌道建設之健全良性

發展。 

一、 本部業於 107 年 2 月 9 日以交路字第

10700027871 號令修正發布「大眾捷運系統

建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業

要點」，以強化都市大眾捷運系統建設化之

審議，本次修正重點說明如下: 

(一)增訂捷運整體路網評估計畫(如都市發展

願景、都市整體公共運輸規劃、都市整體

軌道路網規劃、整體路網分期發展計畫、

優先路網經濟效益與財務計畫初步分析、

土開構想、財源籌措構想、營運機構成立

構想)等內容及送本部審議。 

(二)修正可行性研究報告書應包含內容及審查

重點項目，如運具間轉乘規劃構想、運量

密度分析、考量全生命週期成本及資源整

合運用之系統型式、公共運輸系統整合初

步規劃、運量培養具體措施及預計達成之

績效指標等。 

(三)修正綜合規劃報告書應有之內容及審查重

點項目，如與各運具轉乘整合規劃、工程

介面協調、運量培養措施執行成效檢核。 

(四)配合「跨域加值公共建設財務規劃方案」

已完成階段性任務，計畫審查回歸預算法

及各部會現行法規處理，修正財務評估指

標所含內容相關文字。 

(五)綜合規劃報告書審查完竣核轉行政院前，

增列地方主管機關完成事項，包含運量培
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養之具體成效、地方財源籌措計畫。 

(六)增列本要點施行前，地方主管機關未提出

大眾捷運系統整體路網評估計畫報告書

者，應依規定報本部審議。 

二、綜上，本部後續將依上開要點規定據以辦理

後續審查事宜，落實軌道計畫專業審查，引

導地方政府除建設外，更審慎負責都會軌道

系統永續營運。 

(四十) 中央各部會依其業務職掌透過各種計畫型補助

款項，協助地方政府推動相關業務，理應對地

方政府所提申請補助計畫之可行性及執行能力

嚴加審核，並對補助案竣工後之使用情形妥為

追蹤管控，俾使預算資源得以有效運用，然極

少數部會仍時有預、決算差異甚大及設施低度

使用情況，要求行政院應督導所屬機關強化事

前計畫審核、執行過程及竣工後使用狀況之督

考機制，以提升各補助案件執行成效。 

一、本部業於 107 年 2 月 9 日以交路字第

10700027871 號令修正發布「大眾捷運系統

建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業

要點」，以強化都市大眾捷運系統建設審

議，經由審查項目的界定，包含運輸需求預

測、路線及車站平縱面規劃、轉乘、比例尺

圖說、運量密度分析、運量培養具體措施之

績效指標、與地方財源籌措評估等，協助引

導地方主管機關落實辦理捷運計畫規劃評

估內容之周延性。 

二、施工中軌道建設，本部按月召開重大工程督

導會報委員會議追蹤計畫推動情形，按季檢

討落後計畫執行情形，除依據「行政院所屬

各機關個案計畫管制評核作業要點」訂定

「交通部暨所屬各機關個案計畫管制評核

作業要點」，辦理個案計畫管制評核各項作

業外，並管控各項重大公共建設計畫之執行

情形。 

三、另依據「工程施工查核小組組織準則」第 3

條第一項(二)規定，本部施工查核小組將適

時針對補助機關辦理施工查核，以適時了解

地方推動困難度，俾利計畫順利推動及提升

預算執行率。 

(四二) 行政院及所屬機關資訊業務委外經費107年度

預算案數合計73.9億元，較106年度預算數67.7

億元約增加6.2億元（增幅9.2%），占資訊設備

相關經費130.1億元比率56.8%。檢視我國中央

行政機關資訊業務委外辦理近年之發展情形，

其居高不下之委外經費比率，恐將面臨潛在之

資安風險。我國中央政府行政機關受限於資訊

人力、經費資源，近年來推動資訊業務委外政

策，其整體委外經費比率居高不下，又因欠缺

妥適規範，加以資訊人力吃緊，爰面臨資訊業

務主控性逐漸喪失及資安管理風險，要求行政

遵照辦理。 
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院及所屬機關應積極檢討現行資訊業務委外政

策，除應強化機關對委外建置之系統及軟硬體

設施之主控性外，另應提供誘因鼓勵機關使用

已開發之通用系統（如人事、薪資、公文等），

減少系統重複建置，以節省公帑。此外，更應

配合電子化政府計畫之推動，適時調整既有公

務流程，促進整體人力資源運用效益，以達成

提升政府資訊業務效率之預期目標。 

(四六) 107年度中央政府各機關汰換、新購之公務車

輛，優先採購「電動車輛」，以達到節能減碳、

減少空污。 

遵照辦理。 

(四七) 鑑於107年度中央政府各機關派員出國計畫（僅

公務預算部分，不包括機密預算部分、赴大陸

計畫預算數、非營業基金及營業基金等）預算

案數11億3,169萬1千元，國外旅費金額龐鉅。

107年度中央政府各機關派員出國計畫經費頗

鉅，惟部分出國報告書未依規定登錄於公務出

國報告資訊網，且部分機關出國報告歸屬限閱

比例偏高，似有規避監督之嫌，要求行政院督

促所屬機關檢討改進。 

(一)依據「行政院及所屬各機關出國報告綜合處

理要點」第 2 點及第 6 點規定，除屬機密

性質外，出國人員應於返國日起 3 個月內

將審核完成並奉核定之出國報告電子檔傳

送至公務出國報告資訊網，並登錄出國報

告相關資料。 

(二)依公務出國報告資訊網之出國報告限閱清

單，本部及所屬各機關(構)自 106 年 1 月

至 12 月底止，出國報告限閱之機關(構)有

民用航空局 2 筆及中華郵政公司 1 筆，共

計 3 筆，占年度出國報告總件數 284 件之

1.06%；107 年 1 月至 12 月底止，出國計畫

總件數為 283 件，查無出國報告限閱之情

事。 

(三)綜上，依公務出國報告資訊網之相關資料，

本部及所屬各機關(構)之出國報告無限閱

比例偏高之情事。 

(四九) 提供身心障礙者完善無障礙的工作環境，是政

府及民間共同努力的目標，而對身心障礙者工

作權益的保障，更是一個國家民主進步、社會

發展的表徵。國家發展委員會於「105年身心障

礙者於公務機關資訊應用概況調查報告」指

出，任職公務機關的身心障礙者，有高達96.6%

的比率需要使用電腦處理公務，而其使用公務

系統之比率，依序為公文系統78.8%、線上學習

系統71.0%、差勤系統67.2%等。然而各機關公

務系統在規劃設計時，多數並未考量身心障礙

同仁之使用需求。國發會之調查報告亦指出，

公務機關中有70%以上的身心障礙者，需要透過

同事協助才能使用公務系統完成工作。例如，

視覺障礙者使用政府公文系統時，面臨圖片及

本部已依「政府機關公務系統無障礙指引」採逐

步更新系統方式辦理，以完善無障礙公務環境保

障身障同仁工作權益，其進度如下： 

一、本部員工入口網(含差勤類電子表單、庶務

類電子表單…等)已重新開發，並已納入公

務系統無障礙之設計，業於 107 年底完成，

108 年 1 月上線使用。 

二、公文線上簽核系統預訂於 108 年起重新設

計，預計 110 年啟用。 

三、本部新開發之系統，無論是否身心障礙員工

使用，設計規範均納入公務系統無障礙之規

格。 
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按鈕沒有替代文字、需要使用滑鼠無法單以鍵

盤操作等問題。顯示我國政府機關作業的高度e

化，反而造成身心障礙者於職場面臨更多資訊

系統障礙的考驗。國家發展委員會已於106年10

月發布「政府機關公務系統無障礙指引」提供

各機關參考，以逐步調整改善公務系統，提升

整體工作環境之效率。然而該指引之發布並未

同時訂定推動期程，恐將影響推動成效。爰此，

要求總統府、立法院、司法院、考試院、監察

院、行政院、行政院各部會行總處署、各省市

政府、各縣市政府，與國營事業、行政法人等

機關單位，於107年底前依據「政府機關公務系

統無障礙指引」，改進公務系統之設計，以期完

善我國無障礙公務環境之建置，並帶動公私部

門保障及落實身障同仁工作權益。 

 

 

 

 

(七) 

貳、各組審查決議部分 

� 財政委員會審議結果 

金融監督管理委員會主管新增通過決議 

(僅節錄交通部主管部分) 

為因應業務需要，提高經營效率，各主管機關

針對各該財團法人之政府遴（核）派之董事長、

執行長、總經理、院長或秘書長，其初任年齡

不得逾62歲，任期屆滿前年滿65歲者，應於3

個月內更換之。但處理兩岸、國防或外交、貿

易及科技事務之財團法人負責人或經理人，因

有特殊原因或考量，依權責報經行政院或主管

機關核准者不在此限。但本人二親等內、在對

岸涉及經濟利益者，不得出任。 

 

 

 

 

本部監督之財團法人計有台灣郵政協會、財團法

人台灣電信協會、財團法人中華顧問工程司、財

團法人中華航空事業發展基金會及財團法人台

灣敦睦聯誼會等 5 家，有關各財團法人董事長之

遴(核)派，本部均依「交通部與所屬事業機構派

任公民營事業及財團法人機關代表遴選管理及

考核要點」、「交通部審查交通事務財團法人設

立許可及監督要點」及行政院 103 年 4 月 3 日院

授人組字第 1030028691 號函等相關規定辦理。 

 

 

(一) 

� 交通委員會審議結果 

一、新增通過決議 

交通部107年度預算第1目「交通科技研究發展」

編列6,115萬5千元，併同委員會通過決議合凍

十分之一，俟交通部向立法院交通委員會提出

書面報告，經同意後，始得動支。 

 

 

本案業於107年 7月 2日立法院第9屆第5會期

第1次臨時會交通委員會第1次全體委員會議進

行專案報告，並獲准予動支在案。 

(二) 交通部107年度預算第2目「一般行政」編列7

億5,213萬1千元，扣除人事費及法定支出外，

併同委員會通過決議合凍十分之一，俟交通部

向立法院交通委員會提出書面報告，經同意

後，始得動支。 

本案業於107年 7月 2日立法院第9屆第5會期

第1次臨時會交通委員會第1次全體委員會議進

行專案報告，並獲准予動支在案。 

(三) 交通部107年度預算第3目「航政業務規劃及督

導」編列3億5,259萬元，併同委員會通過決議

合凍十分之一，俟交通部向立法院交通委員會

本案業於107年 7月 2日立法院第9屆第5會期

第1次臨時會交通委員會第1次全體委員會議進

行專案報告，並獲准予動支在案。 
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提出書面報告，經同意後，始得動支。 

(四) 交通部107年度預算第4目「郵電業務規劃及督

導」編列1,142萬1千元，併同委員會通過決議

合凍十分之一，俟交通部向立法院交通委員會

提出書面報告，經同意後，始得動支。 

本案業於107年 7月 2日立法院第9屆第5會期

第1次臨時會交通委員會第1次全體委員會議進

行專案報告，並獲准予動支在案。 

(五) 交通部107年度預算第5目「路政業務規劃及督

導」編列6億8,526萬6千元，併同委員會通過決

議合凍十分之一，俟交通部向立法院交通委員

會提出書面報告，經同意後，始得動支。 

本案業於107年 7月 2日立法院第9屆第5會期

第1次臨時會交通委員會第1次全體委員會議進

行專案報告，並獲准予動支在案。 

(六) 交通部107年度預算第6目「道路交通安全」編

列2億9,045萬7千元，併同委員會通過決議合凍

十分之一，俟交通部向立法院交通委員會提出

書面報告，經同意後，始得動支。 

本案業於107年 7月 2日立法院第9屆第5會期

第1次臨時會交通委員會第1次全體委員會議進

行專案報告，並獲准予動支在案。 

(七) 交通部107年度預算第7目「軌道工程興建管理」

編列4億0,554萬元，併同委員會通過決議合凍

十分之一，俟交通部向立法院交通委員會提出

專案報告，經同意後，始得動支。 

本案業於107年 7月 2日立法院第9屆第5會期

第1次臨時會交通委員會第1次全體委員會議進

行專案報告，並獲准予動支在案。 

(八) 交通部107年度預算第8目「軌道安全提升與改

善」編列1億0,969萬6千元，併同委員會通過決

議合凍十分之一，俟交通部向立法院交通委員

會提出書面報告，經同意後，始得動支。 

本案業於107年 7月 2日立法院第9屆第5會期

第1次臨時會交通委員會第1次全體委員會議進

行專案報告，並獲准予動支在案。 

(九) 交通部107年度預算第9目「航政港政業務管理

及執行」編列11億3,621萬1千元，併同委員會

通過決議合凍十分之一，俟交通部向立法院交

通委員會提出書面報告，經同意後，始得動支。 

本案業於107年 7月 2日立法院第9屆第5會期

第1次臨時會交通委員會第1次全體委員會議進

行專案報告，並獲准予動支在案。 

(十) 交通部107年度，併同交通委員會審查結果預算

第10目「營業基金」編列40億5,000萬元，併同

委員會通過決議合凍十分之一，俟交通部向立

法院交通委員會提出書面報告，經同意後，始

得動支。 

本案業於107年 7月 2日立法院第9屆第5會期

第1次臨時會交通委員會第1次全體委員會議進

行專案報告，並獲准予動支在案。 

(十一) 交通部107年度預算第11目「鐵公路重要交通工

程135億1,485萬1千元，併同委員會通過決議合

凍二十分之一，俟交通部向立法院交通委員會

提出書面報告，經同意後，始得動支。 

本案業於107年 7月 2日立法院第9屆第5會期

第1次臨時會交通委員會第1次全體委員會議進

行專案報告，並獲准予動支在案。 

(十二) 交通部航港局106年8月新聞稿指出，目前離岸

風電規劃的潛力場址與部分兩岸直航航道重

疊，阻隔南北慣用航道，航港局與能源局已組

成工作小組辦理彰化外海離岸風電場航道規劃

作業，將原擬北端11浬寬及南端7.1浬寬航道草

案，調整為南北端均9浬寬。交通部應考量未來

若發生船與風力發電機座發生碰撞，或是因而

造成船舶擱淺事故，是否有因應機制以及是否

本部業於 107 年 3 月 12 日以交航(一)字第

1079800049 號函送書面報告至立法院。 
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有足夠應急拖帶船舶能量，交通部應於3個月內

向立法院交通委員會提出書面報告。 

(十三) 經查，10月24日國道3號北上189公里處發生營

業用大貨車衝過分隔島造成3死車禍，肇事車輛

經查為已遭吊銷之車牌長達7個月。交通部辦理

督導公路監理，卻仍容遭吊銷之車牌長達7個月

而未為追繳，實有督導監理不周之情況，要求

交通部向立法院交通委員會提出書面報告。 

本部業於 107 年 3 月 19 日以交路(一)字第

1078600221 號函送書面報告至立法院。 

(十四) 交通部為辦理加強道路交通秩序整頓及行車安

全，補助高速公路局及公路總局等政府機關執

行安全設施改善、交通執法及道路交通安全等

業務。經查，10月24日國道3號北上189公里處

發生營業用大貨車因超重導致爆胎衝過分隔島

造成3死車禍，肇事車輛經查為已遭吊銷之車牌

長達7個月，而肇事車輛於肇事前曾經過大甲地

磅站，卻因地磅站未開而未能阻止違規車輛。

交通部補助各政府機關，同時負有督導責任，

若僅撥予補助而未有監督，顯有浪費公帑及督

導怠惰之情況，要求交通部向立法院交通委員

會提出書面報告。 

本部業於 107 年 4 月 20 日以交安字第

1075004794 號函送書面報告至立法院。 

(十五) 交通部為辦理交通安全宣導，補助高速公路局

及公路總局等政府機關。經查，交通部106年肇

生多起國道嚴重車禍，顯見交通部於交通安全

宣導成效有待商榷；又交通部補助各政府機

關，同時負有督導責任，若僅撥予補助而未有

監督，顯有浪費公帑及督導怠惰之情況，要求

交通部向立法院交通委員會提出書面報告。 

本部業於 107 年 4 月 17 日以交安字第

1075004803 號函送書面報告至立法院。 

(十六) 交通部107年度「軌道工程興建管理」預算編列

4億0,554萬元辦理人員維持與基本行政工作。

惟高鐵長年受地層下陷威脅，即便彰化溪州、

雲林車站等4處沿線地層在去年的下陷趨緩，約

在3.2到5.1公分間，較前年減少，但仍潛藏運

輸安全危機，高鐵局應積極處置並公開資訊面

對人民的質疑。爰此，建議於3個月內提出「地

層下陷威脅因應對策」之書面報告。 

本部業於 107 年 4 月 27 日以交路(一)字第

1078700125 號函送書面報告至立法院。 

(十七) 鑑於近年政府投資軌道經費龐大，而軌道運輸

量卻趨緩，根據審計部資料顯示，104及105年

度整體公共運輸比率均未達預定目標，而近年

道路交通壅塞日益嚴重，空氣品質每況愈下，

私人運具不減反增，實有違當初政府投資大量

軌道經費之原意。為改善交通、降低汙染、擴

大觀光發展，爰要求主管機關於3個月內提出如

本部業於 108 年 1 月 8 日以交路(一)字第

1078300150 號函送書面報告至立法院。 
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何提升軌道運輸運量書面報告，以提升國人生

活品質。 

(十八) 鑑於交通部「商港整體發展規劃106─110年」

有關國內商港發展目標之建議：離島之國內商

港為維持離島居民生活品質之重要公共設施，

且為近年觀光遊憩產業發展之重要運輸管道，

故國內商港在環境變化不大且須維持既有客貨

運輸及協助觀光產業發展之情況下，建議之發

展目標為「利用港埠資源提升客貨運服務水

準，配合地方政策及資源發展觀光。」爰建請

交通部應檢討離島港埠營運之定位與具體經營

方針，強化其觀光資源與交通運輸之有效結合

推廣，以提高我國離島港埠營運之競爭力。 

離島國內商港主要係供往來臺灣本島及其外島

之貨品及人員海運進出，屬於地方資源型港口，

其貨運功能以滿足地區性資源運輸需求為主，配

合小三通之貨運成長空間有限，爰本部報奉行政

院 105 年 11 月 21 日以院臺交字第 1050095097

號函核定之「國內商港未來發展及建設計畫

（106~110 年）」，離島港埠發展定位及策略以

客運及觀光旅遊為主，貨運為輔。本部航港局將

持續偕同臺灣港務公司、金門縣政府及連江縣政

府滾動檢討離島國內商港相關發展及建設計

畫，並依核定計畫辦理離島港埠設施興建及改

善。 

(十九) 交通部預估107年度全國汽燃費收入同106年度

預算為470億元，中央政府獲配數（編列於交通

部「使用規費收入─汽車燃料使用費」）237億

3,803萬2千元；另為利北高二市分階段調適105

年度新實施之分配方案，並於前3年度（105至

107年度）補助其短少數，107年度為最後1期編

列「地方政府汽車燃料使用費分配短少補助」

計畫34億7,577萬5千元。交通部自105年起調整

汽燃費之分配方式，並於前3年度（105至107

年度）補助北高二市獲配短差每年約34.76億

元，以利其分階段調整適應，建請交通部應審

酌我國汽燃費之徵收情形及直轄市政府對於公

路修建養護及安全管理之執行成效，定期檢討

分配比率之合理性，以維我國汽燃費之有效運

用。 

本部已於 105 年度調整汽燃費分配方式，各直轄

市政府目前皆於各年度開始前向本部提送當年

度汽燃費分配額度經費預定使用計畫，後續並按

季提報各辦理項目經費執行情形。本部每年亦參

考最新之道路面積、機動車輛登記數及人口數等

公務統計資料，計算汽燃費分配直轄市政府額

度，以確保汽燃費經費有效運用。 

(二十) 近年政府對於軌道建設投資成本甚鉅，惟以我

國公共運輸市占率未見大幅提升，軌道運量成

長幅度趨緩，有關各地軌道建設之投資效益、

各類交通運具間之有效整合及提升民眾對於軌

道運輸之使用等，另審計部104及105年中央政

府總決算審核報告亦均就我國整體公共運輸市

占率尚未達預定績效目標，私人運具市占率亦

未有效降低等提具審核意見。爰建請交通部應

全面審視並研謀良策增進，以維我國軌道建設

之健全良性發展。 

一、 近來私人運具市占率未明顯下降主要係受

到油價持續低檔及地方政府私人運具管制

強度較為不足因素影響，加上公共運輸之機

動性與便利性不若私人運具，以致運具轉移

效果較為緩慢。 

二、 本部將持續推動公共運輸相關計畫，提供多

元、優惠及更符合需求的公共運輸服務，以

吸引民眾搭乘，並請地方政府同步加強私人

運具管理措施，如實施機車退出騎樓或擴大

停車收費等，期透過公共運輸發展之拉力及

私人運具管理之推力雙管齊下，提升公共運

輸市占率。 

(二一) 鑑於我國軌道營運機構近5年度（101至105年本部業洽目前營運中之軌道營運機構，包含臺、
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度）財務狀況，多存有流動比率不足、負債比

率過高及附屬事業經營待強化提升等問題，面

對我國重大軌道建設陸續完工投入營運及前瞻

基礎建設計畫亦以軌道建設為首，要求交通部

應併同地方政府全面檢討現行軌道經營組織結

構及營運模式之妥適性，以維我國軌道運輸之

永續經營。 

高鐵，以及地方捷運等，檢討說明如下： 

一、軌道經營組織結構及營運模式 

(一)發展公共運輸一向為本部重大施政項目，而

軌道運輸具有節能減碳特性，是推動公共運

輸發展重要的一環，爰政府近年投資大量經

費辦理軌道相關建設。軌道經營之組織結構

及營運模式均須依據相關法令規定或業務

需求辦理，依前述說明，台灣高鐵公司及高

雄捷運公司屬 BOT 公司，經財務改善或改革

後財務狀況均已顯著改善，而臺鐵局透過多

面向營運改善策略方案與結構性變革措

施，已持續減虧中；至臺北捷運公司及桃園

捷運公司目前營運收支呈現獲利情形，未來

將透過車站周邊土地開發，創造更多盈餘，

確保財務永續。 

(二)目前各軌道營運機構，其中臺鐵公司化涉及

組織改造、工會協調等問題，無法一步到

位，現階段優先積極提升營運績效、強化人

力運用及部門功能，落實執行業務改革與營

運策略定位，增進臺鐵局競爭力。 

(三)地方捷運營運則因涉及票價擬訂、公共運輸

整合及公車路線調整、都市發展及土地開發

等事項，均屬地方政府權責，本部經函請臺

北、桃園、高雄等市政府交通局就其所轄軌

道事業檢討研提最適經營組織結構及營運

模式，該等地方政府對於現行體制由地方政

府依其捷運整體路網需求設立營運機構或

甄選民間投資機構經營方式未表示有調整

需求，目前軌道之組織結構及營運模式尚能

符合業務運作所需。 

二、票箱收入為營運收入主要來源，將支撐營運

機構之營運成本 

(一)鑑於捷運興建及營運費用龐大，需以整體路

網概念就其需求及整合予以評估，且必須有

足夠的運量支撐營運成本，營運機構才能永

續經營，而因軌道建設屬公共運輸之一環，

需兼顧社會福祉，票價受嚴格限制，故世界

各國之軌道營運機構少有依靠本業自給自

足者，多須倚賴外業收入來拓展財源，然地

方政府不斷爭取軌道建設或路線延伸，在人

口、都市發展、土地開發等相關配套條件未

能明確及同步達成之情形下，運量預測往往
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過於樂觀，中央於審查階段請地方政府再務

實評估規劃，地方政府仍寄予未來發展或以

地方民意要求為由，樂觀看待，造成營運機

構未來營運之風險。 

(二)正本清源應由地方政府於可行性分析時即

審慎務實評估，加強運量預測之合理性，並

於規劃階段即逐步落實相關運量培養配套

措施，本部亦藉由審查作業協助地方檢視及

審慎把關再分期適時推動，以避免影響營運

機構之財務。 

三、協助及督促地方培養運量，並且提升軌道相

關服務 

(一)為確保軌道運量，中央除補助地方政府興建

費用外，本部及鐵道局將協助及引導地方政

府積極培養運量、落實執行運量培養相關措

施、以整體路網規劃進行系統及資源整合，

以減少機廠用地、預留路線轉乘空間，有效

降低用地取得、建造及營運成本，並配合軌

道建設進行 TOD 規劃，帶動軌道路線沿線發

展並帶來運量，創造城市新風貌；此外，本

部並積極推動提升軌道技術及帶動產業發

展，提高我國軌道系統關鍵零組件之自製能

力，以利營運機構降低維修及採購成本。 

(二)另臺鐵扮演臺灣環島運輸骨幹之功能，本部

將督促臺鐵局持續進行相關基礎設施設備

之汰舊換新、車輛及營運設施設備優化，改

善服務品質，以提供民眾安全、可靠、舒適、

便捷之鐵路服務，營運部分持續朝向運輸本

業及附業並重之雙核心事業方向努力，以逐

漸改善財務虧損狀況。 

(二二) 我國政府歷年來大規模投資公共建設計畫，以

期帶動整體經濟發展，107年度整體公共建設計

畫預算規模達3,749億元，以交通及建設1,226

億元（占32.7%）為最多，其中又以公路建設次

類別預算編列599億元為最高，係近年來公共建

設計畫之重點項目，惟歷年因極端氣候、地震

等天然及人為因素影響，對全國橋梁建設造成

不少威脅。近年來政府雖積極辦理多項老舊橋

梁重建、改建、橋梁檢測及耐震補強工程，強

化橋梁結構以提升用路人安全，惟面對全球化

極端氣候，複合式災害對橋梁建設帶來更大威

脅，有關公路橋梁建設之養護、監控、預警、

近年氣候變遷，公路設施受極端天候挑戰，各公

路管理機關為提升橋梁安全，積極辦理橋梁整建

及補強相關工作，高速公路局於 105 年至 114

年，將投入 337.17 億元辦理 1,169 座橋梁耐震

補強；公路總局則逐年持續省道改善計畫，並於

計畫中辦理各項橋梁整建及補強工程。另為橋梁

管理養護工作與時俱進，本部並訂有「公路養護

督導考核作業要點」，每年辦理公路養護作業三

級品管，並適時辦理橋梁外部稽核作業，積極檢

討各養護機關各項養護作為，盡力提升公路安全

可靠度。 
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防災及救災機制，要求應逐年檢討並積極辦

理，以有效提升橋梁安全。 

(二三) 過去十餘年我國無論是觀光人次或觀光總收入

雖有提升，惟近年來臺旅客結構及消費型態改

變等因素衝擊我國觀光市場，且106年度至7月

底止，來臺旅客人次低於105年度同期，106年

度觀光外匯收入增加恐不樂觀，要求主管機關

應確實檢討整合各項觀光相關計畫，並研謀善

策；加強觀光市場風險控管機制，俾利降低來

臺旅客結構變化所帶來衝擊，以有效擴增觀光

外匯收入，健全我國觀光市場。 

一、為實現臺灣成為千萬觀光大國之目標，觀光

局近年積極落實促進觀光產業及人才優

化、行銷特色旅遊景點及產品、引導智慧觀

光加值應用、推廣綠色運輸及關懷旅遊，透

過各項「質的提升」，引導觀光產業從量變

轉型到質變，並以優質觀光服務品質及品牌

形象為口碑，吸引國際旅客來臺。來臺客源

市場從 104 年 1,043.9 萬人次持續成長，107

年 12 月 30 日突破 1,100 萬人次，全年達

1,107 萬人次，再創新高，且各市場占比更

趨均衡，顯見我國深具開發國際客源之潛力

和可行性，並獲得國際高度肯定。另依來臺

旅客消費動向調查所示，107 年 1-6 月份來

臺旅客消費額達新臺幣 1,941 億元，較 106

年同期成長 7.24%，已有效以來臺旅客數成

長帶動觀光外匯收入增加。 

二、衡酌近年我國觀光持續面臨全球化、數位

化、在地化等趨勢，以及來臺客源市場結構

盤整、區域旅遊競爭激烈及產業關鍵轉型等

挑戰，為持續促進我國整體觀光質量均衡發

展，觀光局參據國際觀光發展趨勢、他國推

動經驗，以及在地觀光發展現況與需求等研

訂「Tourism 2020-臺灣永續觀光發展方案

（106-109 年）」，將透過「開拓多元市場、

活絡國民旅遊、輔導產業轉型、發展智慧觀

光及推廣體驗觀光」5 大策略，積極落實總

統觀光政策，打造臺灣觀光品牌，形塑臺灣

成為「友善、智慧、體驗」之亞洲重要旅遊

目的地，期能達成每年來臺國際旅客 1,000

萬人次以上、國人國內旅遊 2 億人次以上的

規模，以支持我國觀光產業穩定發展，除提

升整體產值，亦能夠帶動當地經濟及周邊相

關產業共同成長，為偏鄉與當地居民帶來更

多就業機會，俾持續引導臺灣觀光朝創新、

多元、優質、安全及永續等目標發展，實現

「觀光立國」理念。 

(二四) 查交通部 107 年度營業基金項下臺灣鐵路管理

局，編列 1,000,000 千元，辦理鐵路行車安全

改善六年計畫（104─109 年），係就現有基礎

設施，加強防災防護措施，以確保行車安全，

本部業於 107 年 4 月 30 日以交路(一)字第

1078900134 號函送書面報告至立法院。 
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辦理工程包括：平交道立體化、路線及號誌改

善、危險路段加裝圍籬或隔音牆、部分車站更

新改善工程、電力設備系統與車廂無階化改善

等，期能降低平交道事故及提升行車安全。參

據近年臺鐵各類行車事故發生情形，101 至 105

年度行車事故總件數分別為 639 件、632 件、

590 件、618 件及 547 件，均逾 5 百件，事故中

以重大死傷事故為最大宗，各年度多逾 40 件，

105 年度發生 41 件；另平交道事故近年有明顯

增加趨勢，由 104 年 7 件增至 105 年 12 件，平

交道安全管理未盡良善；且各該行車事故多造

成人員重大傷亡，如 105 年有 37 人死亡與 34

人受傷情事，顯示列車之行車安全容有改善與

加強空間。又各類行車事故中，可歸責於臺鐵

局者多屬行車異常事件，101 至 105 年度分別

有 454 件、459 件、425 件、437 件及 376 件，

主要為車輛故障、電力設備故障、運轉保安裝

置故障及路線障礙等情事；而可歸責之行車事

故則多為正線出軌、側線出軌等，如 105 年 6

月間花東鐵路接連發生 2 次出軌事故，造成 2

人受傷，顯見臺鐵局在行車安全管理機制有嚴

重缺失，交通部作為臺鐵局之主管機關，卻放

任臺鐵局疏失而為加強督導顯有缺失，爰要求

交通部於 3 個月內擬具書面改善報告，送立法

院交通委員會。 

(二五) 查交通部 107 年度預算營業基金項下臺灣鐵路

局，編列 3,000,000 千元，辦理臺鐵整體購置

及汰換車輛計畫（104─113 年）。參據該計畫

各年度預、決算執行情形，104 年度預算數 2

億元，決算數 532 萬 6 千元，執行率僅 2.66%，

臺鐵局說明因計畫於 104 年 5 月始經行政院核

定，且標案採用異質採購最低標方式辦理，評

選作業費時，致影響預算執行；又 105 年度可

用預算為 16 億 0,467 萬 4 千元，截至 12 月底

止實際支用數為 443 萬 8 千元，執行率更僅

0.28%，而臺鐵局說明係依立法院交通委員會

105 年 3 月 7 日通過臨時提案，未公告之標案

於 5 月 20 日前暫緩公告招標，於 6 月起始逐案

辦理公告招標事宜。據該計畫書所載，105 年

度預計交車 56 輛，包括支線節能環保客車 8

輛及區間客車 48 輛，惟迄 105 年底止，2 次開

價格標均因廠商報價超預算而廢標，計畫進度

本部業於 106 年 11 月 13 日以交路(一)字第

1068900290 號函送書面報告予提案委員及立法

院交通委員會。 
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嚴重延宕，影響臺鐵整體運能。採購新型 12

節城際列車不僅可提高運量，亦可舒緩目前花

東幹線運量不足的情況，再者面對未來較嚴格

的環保法規，老舊的柴油、柴電、柴液及電車

頭等車輛勢必要淘汰。為避免引響臺鐵整體運

能，造成花東地區居民仍一票難求，爰要求交

通部除督促臺鐵局加速辦理，並擬具該計畫書

面改善報告，送立法院交通委員會。 

(二六) 我國四大國際商港，基隆港、高雄港、臺中港

及臺北港，根據預算中心評估報告指出，就海

港自由貿易港區 101 至 105 年度貿易量值統

計，105 年度貿易量雖較以前年度增加，貿易

值卻呈衰退，另以入駐自由貿港區事業家數及

進用員工人數觀之，近 5 年度僅呈微幅成長。

然我國於 92 年公布施行自由貿易港區管理條

例，101 年 3 月參考先進國家港埠經營管理體

制改革趨勢，朝政企分離方式改制，整併 4 大

國際商港成立臺灣港務公司，交通部下更設置

航港局辦理航政港政業務，以期提高我國港埠

營運績效。惟近年我國港埠營運未見明顯增

長，瑞士世界經濟論壇（WEF）最新公布

「2017─2018 年全球競爭力報告」，我國「基

礎建設─港口基礎建設品質」排名下滑為第 24

名，較上年退步 4 名；於設立兩相關業務單位

情形下，卻未見我國國際商港之營運績效有所

提升，爰建請交通部應檢討原期以自由貿易港

區「境內關外」作法，帶動我國港埠營運及國

內經濟發展之政策，並就我國整體港埠發展與

建設之規劃及執行於下會期提出書面報告，充

實國家競爭力，以符副總統陳建仁日前於「大

陸台商秋節聯誼晚宴」上，大力行銷高雄港為

台灣第一大商港，並將進一步規劃轉型為集貿

易、商業、觀光之特別產業聚落之實。 

本部業於 107 年 3 月 14 日以交航(一)字第

1079900045 號函送書面報告至立法院。 

(二七) 遙控無人駕駛航空器系統（Unmanned Aircraft 

System,UAS，遙控無人機或無人機）近年來蓬

勃發展，除休閒娛樂外，被廣為運用於攝影、

農業、執法、科學研究……等用途。為維護機

場四周航空器起降安全，民航局運用各種管道

加強宣導，惟民航局目前僅以「飛航公報」規

範國防、公務機關與以政府經費進行研究、測

試以及展示等作業，尚無完整法令規範，民航

局雖已完成民用航空法修正草案，增訂無人機

本部業於 107 年 6 月 20 日以交航(一)字第

1078100111 號函送書面報告至立法院。 
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專章，具體規範無人機之註冊、檢驗、人員測

驗、活動區域、操作限制、保險及授權法規命

令等，惟截至 106 年 9 月底，尚未完成相關修

法程序。由於近年來向民航局合法申請使用遙

控無人機件數逐年增加，而違規使用進入管制

區遭民航局裁罰案件亦不少，有鑑於遙控無人

機發展快速並被廣為運用，民航局應積極完備

相關法制作業，並加強監督管理，以維飛航安

全。爰要求交通部針對無人機業務提出書面報

告，於 3 個月內送交書面報告至立法院交通委

員會。 

(二八) 交通部 107 年度編列委辦費 3 億 7,758 萬 3 千

元，較 106年度預算 2億 6,143 萬 5千元及 105

年度決算 2 億 0,245 萬 3 千元分別增加 1 億

1,614 萬 8 千元及 1 億 7,513 萬元。然部分委

辦內容雷同，是否有其必要性，應予檢討，避

免重複委辦，以維政府資源之有效運用。爰要

求交通部針對委辦業務提出檢討報告，於 3 個

月內送交書面報告至立法院交通委員會。 

本部業於 107 年 7 月 20 日以交科字第

1075009041 號函送書面報告至立法院。 

(二九) 電梯安全檢查新聞時有所聞，陸續發生多起不

肖廠商公司造假電梯保養紀錄新聞，媒體更報

導雙北各捷運站昇降設備如電梯與電扶梯等，

安檢資料涉嫌登載不實。有鑑於 2017 年 815

大停電期間，各縣市政府消防局受理電梯受困

及救助案件達 900 件，許多老舊電梯未加裝緊

急發電機或蓄電池設備，無法因應缺電危機。

交通部針對交通部本部大樓電梯養護，應落實

監督管理，慎選合格維護廠商，並於 1 個月內

向立法院交通委員會提出書面報告，以保障洽

公民眾安全。 

本部業於107年3月2日以交總字第1075002703

號函送書面報告至立法院。 

(三十) 交通部自109年起將行車視野輔助系統納入車

輛定期檢驗項目，但根據交通部統計，截至105

年11月底已領牌大型車輛約20萬輛，包含大客

車3萬4,501輛（自用大客車1,651輛、遊覽車1

萬7,219輛、其他營業大客車1萬5,631輛）、大

貨車為16萬6,740輛（其中營業大貨車7萬1,203

輛），已裝設行車視野輔助系統卻僅約6,186

輛，比率甚低。能否在兩年內完成全面裝設？

考驗交通部政策執行力，交通部應說明相關政

策宣導，並透過職業公會發函通知所屬會員，

提醒民眾及早因應。 

本部業於 107 年 3 月 29 日以交路字第

1075004015 號函送書面報告至立法院。 

(三一) 交通部 107 年度「軌道工程興建管理─業務費」本部業於 107 年 4 月 26 日以交會(一)字第
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編列 5,649 萬 6 千元，較 106 年度預算 2,035

萬 6 千元及 105 年度決算 2,287 萬 8 千元分別

增加 3,614 萬元及 3,361 萬 8 千元，成長幅度

逾 1 倍。經查：(一)107 年度預算增加原因：

按交通部「軌道工程興建管理─業務費」主要

用以支應高速鐵路工程局（以下簡稱高鐵局）

一般性行政管理經費，有關高鐵局近年度「業

務費」支用明細情形，107 年度預算較 106 年

度增加較多之項目為水電費、通訊費、其他業

務租金、臨時人員酬金、一般事務費及國內旅

費等，其中以新增 25 名臨時人員所需經費

1,468 萬 6 千元，及一般事務費增加 725 萬 5

千元等金額較大。詢據交通部預算增加原因表

示：高鐵局暨所屬捷運工程處基本行政工作所

需之業務費，以前年度除編列於「軌道工程興

建管理-業務費」科目下，部分經費係由高鐵局

所負責之「都市大眾捷運系統建設」計畫下「臺

灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫」（以

下簡稱機場捷運）及「桃園機場聯外捷運延伸

至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫」

（以下簡稱機場捷運延伸至中壢火車站計畫）

之「工程管理費」及「工務行政費」科目項下

支應，惟隨「機場捷運」於 106 年度業已編峻

並通車營運，爰自 107 年度起將基本需求檢討

於「軌道工程興建管理-業務費」內增編容納，

以符所需。(二)審酌未來業務發展情形，核實

檢討業務費需求：1.依據高鐵局 107 年度預算

員額之說明，本年度合共編列臨時人員 25 人、

勞務承攬 29 人，共計 54 人、所需經費 3,004

萬 6 千元（含「軌道工程興建管理」及「都市

大眾捷運系統建設」2 項計畫）；雖較 106 年度

所編臨時人員 26 人、勞務承攬 33 人，共計 59

人、所需經費 3,135 萬 2 千元（全數編列於「都

市大眾捷運系統建設」計畫）小幅縮減。惟於

機場捷運完工後，高鐵局所辦理之公共工程建

設僅為 3 項，包含「高速鐵路後續工程建設計

畫」、「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯

線建設計畫」及「機場捷運延伸至中壢火車站

計畫」等均屬延續性計畫。準此，高鐵局業務

量似比以前年度縮減，有關 107 年度業務費用

較以前年度增加逾 1 倍，難謂合理，允宜核實

評估未來業務發展情形，並依撙節原則審慎檢

1078700117 號函送書面報告至立法院。 
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討經費需求規模及仍進用高達 25 名臨時人員

（詢據高鐵局主要用以協助處理一般行政庶

務）之必要性及合理性。2.又交通部未來組織

改造方向為高鐵局將與鐵路改建工程局合併成

立鐵道局，辦理各項鐵道之規劃、興建、改善、

監理及產管業務，高鐵局允宜參據未來業務整

併方向，朝行政簡化及資訊化原則檢討精簡相

關行政作業流程，力求節約以撙節人力及業務

支出。綜上，交通部高鐵局隨機場捷運完工後，

將部分原編於工程管理費之基本行政需求經

費，改納編於「軌道工程興建管理計畫─業務

費」下，致 107 年度業務費較 106 年度預算及

105年度決算分別增加3,614萬元及3,361萬8

千元，成長幅度逾 1 倍，允宜審酌未來業務發

展情形及組織整併方向，核實檢討業務費需

求。為落實本院預算監督，督促交通部正視「高

鐵局業務量比以前年度縮減，有關 107 年度業

務費用卻較以前年度增加逾 1 倍，極為不合

理，有浪費國家公帑之疑慮」之缺失，並避免

交通部一再浪費預算與國人所納稅賦，爰要求

交通部 3 個月內針對「高鐵局業務量比以前年

度縮減，有關 107 年度業務費用卻較以前年度

增加逾 1 倍，極為不合理，有故意浪費國家公

帑之嫌」之缺失提出書面檢討報告。 

(三二) 交通部 107 年度「營業基金-臺灣鐵路管理局」

（以下簡稱臺鐵局）編列 3 項投資計畫合共 40

億 5,000 萬元，包含「高雄機廠遷建潮州及原

有廠址開發計畫」5,000 萬元、「臺鐵整體購置

及汰換車輛計畫（104─113 年）」30 億元及「鐵

路行車安全改善 6 年計畫（104─119）」10 億

元。經查：(一)近年度預算執行情形：按交通

部 107 年度對臺鐵局之 3 項投資計畫均屬跨年

期延續性計畫，茲彙整該 3 項計畫之預算執行

情形，迄 106 年 6 月底累計預算執行率均低於

三成，尚有高達 189 億 9,766 萬 3 千元之預算

待執行，詢據交通部相關執行落後原因並說明

如下：1.高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計

畫：潮州機廠用地屬特定農業區，未能於原規

劃時程取得農委會就農地變更之同意函，致用

地取得落後；已於 106 年 5 月取得非都市土地

開發許可函、7 月取得土地徵收核定函、8 月屏

東縣政府公告徵收，刻正積極辦理用地取得事

本部業於 107 年 3 月 27 日以交路(一)字第

1078900103 號函送書面報告至立法院。 
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項；並於 106 年 6 月經行政院原則同意修正計

畫，辦理期程自 108 年展延至 110 年。2.臺鐵

整體購置及汰換車輛計畫（104─113 年）：因

採購招標過程歷經 3 次流標或廠商報價超預算

而廢標，致影響執行進度，業於 106 年 5 月報

准改採最有利標決標方式辦理，刻辦理相關評

選委員會成立事宜。3.鐵路行車安全改善 6 年

計畫：因都市計畫變更延宕影響用地取得時程

及多項工程流標等因素，致影響工程執行進

度。(二)宜督促臺鐵局強化計畫執行力，並審

酌執行量能核實編列 107 年度預算：鑑於行政

院刻推動之前瞻基礎建設計畫中首重軌道建

設，並規劃多項臺鐵建設或設施改善計畫，交

通部允宜切實督導臺鐵局強化對於所辦理之各

項固定資產建設改良擴充計畫之執行力，以提

高臺鐵局之經營績效。另交通部 107 年度續編

對臺鐵局之 3 項投資計畫，迄 106 年 6 月底之

預算執行率尚未達四成，待執行預算數高達

189 億餘元；又查交通部 105 年度決算「營業

基金─臺鐵局」計畫之預算保留數 71 億 7,853

萬 4 千元，占當年度預算 80 億 0,302 萬 8 千元

高達 89.70%。爰此，交通部允宜審酌臺鐵局之

計畫執行進度，核實評估 107 年度 3 項投資計

畫之預算需求，以避免預算執行偏低而保留龐

鉅。綜上，交通部 107 年度續編對臺鐵局 3 項

投資計畫合共 40 億 5,000 萬元，鑑於該 3 項計

畫迄 106 年 6 月底之累計預算執行率均未達四

成，待執行預算數高達 189 億餘元，允宜督促

臺鐵局檢討強化計畫執行力，並審酌 107 年度

預算需求之合理性，以達預算之有效運用。為

落實本院預算監督，督促交通部正視「臺鐵局

該 3 項計畫迄 106 年 6 月底之累計預算執行率

均未達三成，待執行預算數高達 189 億餘元，

預算執行進度與工程進度嚴重不佳，相關工程

監造人員明顯殆忽職守」之缺失，為避免交通

部一再浪費預算與國人所納稅賦，爰要求交通

部 3 個月內針對「臺鐵局該 3 項計畫迄 106 年

6 月底之累計預算執行率均未達三成，待執行

預算數高達 189 億餘元，預算執行進度與工程

進度嚴重不佳，相關工程監造人員明顯殆忽職

守」等缺失，向立法院交通委員會提出書面檢

討報告。 
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(三三) 交通部 107 年度編列「委辦費」編列 3 億 7,758

萬 3 千元，較 106 年度預算 2 億 6,143 萬 5 千

元及 105 年度決算 2 億 0,245 萬 3 千元分別增

加 1 億 1,614 萬 8 千元及 1 億 7,513 萬元。經

查：(一)107 年度預算編列概況：彙整交通部

104 至 107 年度委辦費之辦理計畫及經費明

細，並就 107 年度重要委辦內容說明如下：1.

交通科技研究發展計畫：包含「交通科技管理

與技術發展計畫」538 萬 5 千元、「數位創新經

濟基礎網路環境建構支援平臺計畫」1,768 萬

元及「成立我國網際網路名稱與號碼指配機構

（ICANN）支援單位」600 萬元。2.一般行政計

畫：「時空資訊雲落實智慧國土計畫」辦理圖資

自動化之更新及維護 1,180 萬元。3.郵電業務

規劃及督導計畫：「規劃建構產業創新試驗場

域」530 萬元、「我國 ICANN/GAC 議題研析計畫」

370 萬元。4.路政管理計畫：除同以前年度委

託辦理車輛型式安全審驗發證業務、公路路線

及橋梁安全維護、法規增修等 6 項委辦計畫合

共 2,735 萬元，另於「智慧運輸系統發展建設

計畫」下編列 6 項委外研究或建置平臺計畫合

共 1 億 6,880 萬 4 千元。5.「航政業務規劃及

督導計畫」、「汽車燃料使用費經徵管理」、「航

政港政業務管理及執行」及「都市大眾捷運系

統建設計畫」等多同以前年度主要辦理海岸電

台全球海上遇險及安全系統業務、汽燃費經徵

及裁罰業務人員研習、船員專業訓練與測驗題

庫修編、軌道運輸系統之研究規劃及法規增修

研究等委外計畫，經費需求與上年度尚無重大

差異。(二)宜審酌各項委辦計畫之迫切性或整

合之可行性，以撙節經費：依 107 年度中央及

地方政府預算籌編原則第 2 點第 3 項規定：政

府各項消費支出應力求節約，本緊縮及節能原

則確實檢討；中央主管機關編製 107 年度概算

應行注意辦理事項第 4 點第 2 項「緊縮經常支

出」亦規範：「9.非當前迫切需要之委辦……等

應儘量減編。」經查交通部 107 年度部分委辦

計畫同質性甚高，茲簡要說明如下：1.交通部

下設有「科技顧問室」並以 4 年為 1 期訂定交

通科技委外研究計畫，102 至 106 年度「交通

技術發展規劃研究第二期計畫」預算業已編列

完竣；107 年度新增「交通科技管理與技術發

本部業於 107 年 7 月 13 日以交科字第

1075009053 號函送書面報告至立法院。 
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展計畫」、總經費 2,498 萬 5 千元、期程 107

至 110 年、107 年度預算 542 萬 5 千元，其中

委辦費 538 萬 5 千元「辦理交通科技發展管理

相關研究及推動智慧運輸相關計畫等。」惟交

通部 106 年度開始辦理「路政管理-智慧運輸系

統發展建設計畫」（總經費 27 億 4,600 萬元，

期程 106 至 109 年度，106 及 107 年度分別編

列5億 4,600萬元及6億 4,202萬 2千元），107

年度編列委辦費 1 億 6,880 萬 4 千元辦理「智

慧交通安全」、「運輸走廊壅塞改善」、「運輸資

源整合共享」、「偏鄉交通便捷」、「車聯網科技

發展應用」及「智慧運輸基礎與科技研發」等

6 項委外研究或建置平臺計畫；允宜審酌兩項

計畫間委辦內容之整合或資源流通共享，避免

重複委辦，確切落實行政院所訂緊縮原則。2.

交通部 107 年度新增「交通科技研究發展-關鍵

基礎設施資安資訊分享與分析中心建置計

畫」，總經費 1 億 1,432 萬 5 千元（交通部分擔

1 億元、國家科學技術發展基金負擔 1,432 萬 5

千元，期程 106 至 109 年）。綜上，交通部 107

年度委辦費高達 3 億 7,758 萬 3 千元，較 106

年度預算增加 1 億 1,614 萬 8 千元，部分委辦

內容頗為雷同，允宜衡酌業務推動之優先順序

並確切依行政院所訂撙節原則，審慎評估各項

委辦計畫之迫切性或整合辦理之可行性，避免

重複委辦，以維政府資源之有效運用。為落實

立法院預算監督，督促交通部正視「該部部分

委辦內容嚴重雷同，未衡酌業務推動之優先順

序並確切依行政院所訂撙節原則，審慎評估各

項委辦計畫之迫切性或整合辦理之可行性，顯

有重複委辦之情勢，嚴重浪費公帑」之缺失，

為避免交通部一再浪費預算與國人所納稅賦，

爰要求交通部 3 個月內針對「該部部分委辦內

容嚴重雷同，未衡酌業務推動之優先順序並確

切依行政院所訂撙節原則，審慎評估各項委辦

計畫之迫切性或整合辦理之可行性，顯有重複

委辦之情勢，嚴重浪費公帑」等缺失及解決方

案，向立法院交通委員會提出書面報告。 

(三四) 飛航安全調查委員會（以下簡稱飛安會）107

年度「精進飛安與科技研析」編列 890 萬 6 千

元，為辦理科專計畫基本工作維持及提昇我國

飛航安全及事故調查能量計畫所需經費。經

本部業於 107 年 6 月 19 日以交航(一)字第

1078100110 號函送書面報告至立法院。 
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查：(一)為因應復興航空空難事件，通盤深入

檢討並強化飛航安全，辦理飛航安全及事故調

查能量計畫：為因應復興航空公司（以下簡稱

復興航空）澎湖及南港空難，行政院要求飛安

會通盤深入檢討並強化飛航安全，飛安會認為

我國現行三大飛安議題為可控飛行撞地、空中

失控及衝（偏）出跑道，並自 106 年度起辦理

「提昇我國飛航安全及事故調查能量計畫」，包

括 5 個研究項目：事故肇因分析、低高度危害

天氣模擬工具、衝（偏）出跑道及水飄事故之

調查工具、疲勞調查與風險評估指南、飛機殘

骸掃描建模與損壞分析及建立黑鷹飛航紀錄器

解讀能量。本計畫之期程為 3 年，106 年度已

編列預算數 913 萬 1 千元，107 年度續編第 2

年預算 890 萬 6 千元；截至 106 年 7 月底之辦

理情形除「建立黑鷹飛航紀錄器解讀能量」將

於 106 年底完成外，其餘項目將於 107 年度賡

續辦理。(二)近十年我國飛航事故不少，飛航

安全有待提升，宜積極研究找出事故潛在風險

因子及提出具體可行預防性建議：依據飛安會

統計，近十年（2007─2016）我國籍航空器發

生在國內及國外之飛航事故共計 75 件，其中

43 件為國籍民用航空運輸業之飛航事故，其餘

32 件則散見於國籍普通航空業航空器、公務航

空器、超輕型載具及外籍航空器等之事故；共

造成 113 人死亡；國籍民用航空運輸業飛機飛

航事故率，近十年渦輪噴射飛機全毀事故率為

0.17 次/百萬飛時，或 0.57 次/百萬離場，渦

輪螺旋槳飛機全毀平均事故率為 3.55 次/百萬

飛時，或 3.16 次/百萬離場，飛航安全有待提

升，飛安會宜加強飛航安全管理及積極研議事

故潛在風險因子，研提具體可行預防性建議，

以避免類似事故再發生。綜上，飛安會 107 年

度編列「提昇我國飛航安全及事故調查能量計

畫」第 2 年經費 890 萬 6 千元，賡續辦理建置

事故肇因分析系統等相關研究計畫；鑑於我國

近 10 年飛航事故不少，允宜研提具體可行預防

性建議，以期有效降低飛航事故發生率，以維

飛航安全。為落實本院預算監督，督促交通部

正視「近十年我國飛航事故不斷，飛航安全有

待提升，而交通部始終提不出相關因應對策」

之缺失，為避免交通部一再浪費預算與國人所
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納稅賦，爰要求交通部 3 個月內針對「近十年

我國飛航事故不斷，飛航安全有待提升，而交

通部始終提不出相關因應對策」等缺失及解決

方案，向立法院交通委員會提出書面檢討報告。 

(三五) 交通部航港局 107 年度「航政港政業務管理及

執行─業務費」編列 2 億 1,859 萬 1 千元。經

查：(一)國際商港營運及自由貿易港區之推動

尚待強化：1.國際商港營運未見明顯成長：依

基隆港、高雄港、臺中港及臺北港等四大國際

商港 101 至 105 年度貨櫃裝卸總量觀之，未見

明顯增長趨勢，基隆港並呈衰退；另高雄港於

世界貨櫃裝卸量之排名，自 100 年度下降為第

13 名後，101 至 105 年度仍僅維持該名次，未

見上升。2.自由貿易港區之貿易量值及入駐廠

商家數仍待強化：就海港自由貿易港區 101 至

105 年度貿易量值統計，105 年度貿易量雖較以

前年度增加，貿易值卻呈衰退，另以入駐自由

貿港區事業家數及進用員工人數觀之，近 5 年

度僅呈微幅成長。爰此，期以自由貿易港區「境

內關外」之作法，帶動我國港埠營運及國內經

濟發展之政策仍待強化。(二)國內商港貨運量

逐年衰退：依商港法第 2 條第 2 項第 2 款規定，

國內商港由航港局或行政院指定之機關經營及

管理。現行 4 個國內商港之經管作業，澎湖港

及布袋港由航港局經管並委託臺灣港務公司辦

理，金門港及馬祖港由所轄地方政府經管，並

由航港局編列預算補助相關建設經費。茲以

101─105年度4個國內商港進出港旅客人數及

貨物裝卸量統計，整體旅客人數僅呈微幅增

加，惟貨運量卻呈逐年下降趨勢。另航港局辦

理「國內商港未來發展及建設計畫（101─105）」

多未能於期程內完成，交通部對於國內商港之

規劃及營運，亟待檢討改善。綜上，我國於 92

年公布施行自由貿易港區管理條例，101 年 3

月參考先進國家港埠經營管理體制改革趨勢，

朝政企分離方式改制，整併 4 大國際商港成立

臺灣港務公司，交通部下設置航港局辦理航政

港政業務，期以提高我國港埠營運績效。惟近

年我國港埠營運未見明顯增長，瑞士世界經濟

論壇（WEF）最新公布「2017─2018 年全球競

爭力報告」，我國「基礎建設─港口基礎建設品

質」排名下滑為第 24 名，較上年退步 4 名，交

本部業於 107 年 4 月 26 日以交航(一)字第

1079900062 號函送書面報告至立法院。 
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通部允宜通盤檢討我國整體港埠發展與建設之

規劃及執行，以維國家競爭力。為落實本院預

算監督，督促交通部正視「(一)國際商港營運

及自由貿易港區之推動尚待強化：1.國際商港

營運未見明顯成長；2.自由貿易港區之貿易量

值及入駐廠商家數仍待強化；(二)國內商港貨

運量逐年衰退，顯見交通部航港局業務執行不

利，任令公帑浪費，主管與承辦人員嚴重失職」

之缺失，為避免交通部一再浪費預算與國人所

納稅賦，今「航政港政業務管理及執行─業務

費」編列 2 億 1,859 萬 1 千元，爰要求交通部

3 個月內針對「(一)國際商港營運及自由貿易

港區之推動尚待強化：1.國際商港營運未見明

顯成長；2.自由貿易港區之貿易量值及入駐廠

商家數仍待強化；(二)國內商港貨運量逐年衰

退」提出書面報告。 

(三六) 交通部107年度「道路交通安全」預算290,457

千元，較上年度（106）預算270,457千元，增

加20,000千元，增幅6.8%。根據交通部最新資

料顯示，近四年來交通死傷事故人數，平均每

年40萬人，相當於一個中型城市的人口數。且

近十年台灣交通事故死傷人數呈現上升趨勢，

且平均每8人死於交通事故。道路交通安全政策

之檢討刻不容緩。交通部「道路交通安全」本

年度增加2,000千元預算係為辦理「道路交通安

全資料整合與分析平台」，彙集並整合來自警政

署事故資料（A1、A2）、公路監理資料（車籍、

駕級、違規資料）與衛福部分析成果資料，未

來規劃涵蓋教育部與金管會資料，提供政府機

關查詢並分析交通事故長期趨勢與交通事故地

區特性，歸納造成交通安全問題之肇因，並予

以改善。綜上，於該平台建置完成之前，建請

交通部針對近四年交通事故之原因予以分析、

提出對策，以及清點所有交通法規是否有需待

配合修正之處。 

本部辦理「道路交通安全資料整合與分析平

台」，已於 107 年 4 月 11 日決標，預計工期 365

日曆天，相關執行進度如下： 

一、資料整合：平台建置案目前已蒐集警政署

97~107 年 1 至 10 月交通事故檔(死傷資

料)，未來將納入衛福部道路交通事故發生

後 30 日內死亡人數資料及公路總局監理資

料，及研議納入教育部學籍資料與金管會保

險資料，期透過「道路交通法」修訂，明定

兩機關權利義務，配合提供相關資料。 

二、需求訪談及教育訓練：建置道路交通安全資

料整合與分析平台初版、二版及三版系統期

間，協調警政署、環保署、衛福部、教育部

(國教數、技職司)、本部公路總局、管理資

訊中心、各區區域運輸中心及全國 22 縣市

進行 17 場需求訪談、初版、二版及三版系

統共 9 場次全國道安單位教育訓練，總計超

過 30 場次。 

三、研究發展：除前述系統建置外，並邀請各專

家學者同步進行學術性的探討，建立現有事

故資料分析邏輯及研究可能的資料來源，並

作為道安政策研擬之參考。 

(三七) 鑑於花東返鄉火車車票一票難求，雖從北部地

區往返花東已啟動實名制列車方式，並且滾動

式檢討，然至今仍有諸多改善之空間，例如：

三日以上連續假期皆有加開實名制列車，然而

臺鐵局南迴線列車利用率較經北迴線往東部班

次為低，且於連續假期均會規劃南迴線加開列車

及加掛車廂方式以增加運輸效能。連續假期期

間，南迴線列車平均利用率在 7 至 8 成，依現行
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因應不同之假期性質應有不同之規劃，以春節

及清明節為例，民眾返鄉需求應優先於出遊需

求，因此對於返鄉實名制列車規劃應有所增

加，交通部（臺灣鐵路管理局）應對於各類連

假返鄉需求做出分析，此外針對旅居中南部之

花東居民而言，其返鄉購票上亦一票難求，交

通部除應加速南迴鐵路電氣化工程之執行外，

交通部（臺灣鐵路管理局）亦應在現階段提出

相因應之疏運方式，爰要求交通部（臺灣鐵路

管理局）規劃：特定連續假期全面實名制列車；

凡三日以上連假皆應增開南迴線花東U、V返鄉

實名制列車，以及針對旅外學生經濟能力有

限，避免返鄉造成其過大之經濟負擔，於上開

連續假期亦應常態性推出學生優惠票價列車。 

訂票方式即可滿足乘車需求，暫無加開南迴實名

制列車規劃。另針對學生乘車需求，已提供發售

TR-PASS 學生版之購票優惠。108 年春節連續假

期業規劃開行 2 列次（1 往返）南迴線實名制列

車，開放身分證 V 及 107 年 12 月 1 日以前設籍

臺東縣民網路訂票。另為促使尖峰時段旅客被吸

引至離峰時段車次搭乘，達到移峰填谷之效益，

於節前、節後辦理北花、北東大專生 69 折優惠

票價方案，以分流旅客。 

(三八) 鑑於勞動基準法修正引起社會大眾廣泛討論，

其中第 34 條規定輪班制員工更換班次時應至

少有 11 小時之休息時間，雖施行日期尚未確

定，但政府機關實應做出表率優先實施，以貫

徹政府保護勞工之決心。又根據國內外諸多研

究顯示，快速輪班使勞工未獲充足休息，將造

成慢性病態疲倦和輪班工作疾患（shift work 

disorder，如失眠、極度嗜睡、極度疲倦等工

作相關的慢性睡眠問題）的發生；反之若減少

快速輪班的次數，慢性病態疲倦將獲得有效改

善，故建請臺鐵局應保障輪班制員工更換班次

於人力請增到位時應有超過 11 小時之休息時

間為原則，以保障員工之身心健康與社會大眾

之安全。並年底向立法院交通委員會提出書面

報告。 

本部業於 107 年 12 月 11 日以交人(一)字第

1078900359 號函送書面報告至立法院。 

 

(三九) 據統計指出2017年捷運平均每日運量達204萬

人次，顯示捷運已成大台北地區民眾出行、購

物、旅遊重要的交通運具；因而急須利用三環

三線依水平狀將已經通車的捷運路線串聯起

來，以使雙北的各行政區能夠更有效率、更快

速的達到城鄉距離的均衡發展。然而，環狀線

第二階段相較第一階段（於2004年核定開工）

已多延宕10年，又環狀線第二階段自2014年11

月3日可行性研究報告書奉行政院核定後，迄今

仍卡關在中央主管機關對綜合規劃報告之審

核，且中央核定後尚需10年才完工，全然無視

於人口日增的雙北民眾對「交通便利」的迫切

需求，因此，為督促主管機關提振行政效率，

臺北市政府於 107 年 7 月 31 日函報修正後「臺

北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段

暨周邊土地開發綜合規劃報告書」，本部於 108

年 1 月 7 日召開捷運委員會審議。 
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健全民眾對交通需求之滿意，爰要求交通部應

於2018年3月底前，予以確認環狀線第二階段綜

合規劃報告之補充意見審查結果。 

(四十) 為徹底解決國道1號在竹北交流道、公道五交流

道、光復路交流道、竹科園區交流道及國1與國

3系統等五大交流道及科學園區經常性的壅

塞，提升大新竹地區及竹科生活圈之交通便利

及生活品質，並促進高科技產業群聚發展，提

升國家競爭力，交通部已辦理完成五楊延伸至

新竹、苗栗頭份之先期評估作業，為早日紓解

國道1號新竹路段交通壅塞問題，爰要求交通部

持續辦理國道1號五股楊梅段拓寬工程延伸至

新竹、苗栗頭份之可行性研究及後續規劃。 

高公局業於 107 年 4 月 10 日委託顧問公司辦理

竹苗地區瓶頸路網改善可行性研究（含國道 1 號

五楊高架延伸至苗栗頭份），預計於 108 年底提

出可行性研究報告，並視評估結果辦理後續作

業。 

 

(一) 

二、歲出部分第14款交通部主管第1項 

交通部 107 年度預算員額之「勞務承攬」預計

進用 134 名勞務承攬人力，相關人力分別用於

一般行政計畫 59 人、軌道工程興建管理及都市

大眾捷運系統建設計畫 29 人、航政港政業務管

理及執行計畫 46 人，然而勞務承攬容易造成同

工不同酬，薪資階層化之問題，且交通部應重

新盤點相關人力之配置，重新檢視各單位工作

分配狀況，避免任用勞務承攬人力，爰此，交

通部 107 年度有關「勞務承攬」之相關預算編

列 6,473 萬 8 千元，凍結十分之一，俟交通部

針對部內人力配置，工作分配狀況進行盤整，

並就勞務承攬人力之勞動權益保障進行說明，

並向立法院交通委員會提出書面報告後，始得

動支。 

 

本部業於 107 年 3 月 1 日以交總(一)字第

1075002550 號函送書面報告至立法院。 

(二) 交通部單位預算於 107 年度預算員額之勞務承

攬共進用 134 名勞務承攬人力，總經費高達

6,473 萬 8 千元。惟交通部藉相關業務委外逃

避雇主責任，是造成勞工低薪的元凶，未來編

列預算應避免任用勞務承攬人力。爰針對交通

部 107 年度有關勞務承攬編列之相關預算

6,473 萬 8 千元，凍結十分之一，俟交通部未

來勞務承攬人力之勞動權益保障及改善提出書

面報告，送交立法院交通委員會後，始得動支。 

本部業於 107 年 3 月 1 日以交總(一)字第

1075002568 號函送書面報告至立法院。 

(三) 交通部 107 年度預算第 1 目「交通科技研究發

展」項下編列「交通科技研究暨應用推動計畫」

542 萬 5 千元、「數位創新經濟基礎網路環境建

構支援平台計畫」1,773 萬元，是交通部 107

年度新增之繼續經費，卻未依《預算法》第 5

本案併新增通過決議(一)，於 107 年 7 月 2 日立

法院第9屆第5會期第1次臨時會交通委員會第

1 次全體委員會議進行專案報告，並獲准予動支

在案。 
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條、第 39 條規定，列明全部計畫之內容、經費

總額、執行期間及各年度之分配額，依各年度

之分配額，編列各該年度預算；另外，「數位創

新經濟基礎網路環境建構支援平台計畫」之

1,773 萬元中，委辦費就高達 1,768 萬元、占

其經費的 99.54%，卻無從得知如此高額比例的

委辦經費，所要達到的預期目標為何，將使立

法院無法對行政機關所編列預算有效監督。爰

此，上開兩項預算各凍結五分之一，俟交通部

就其計畫內容、預算執行期程及所欲達成目

標，向立法院交通委員會提出書面報告後，始

得動支。 

(四) 有鑑於交通部 107 年度預算「交通科技研究發

展─交通科技研究計應用推動計畫」其中「委

辦費」項下編列 538 萬 5 千元，辦理交通科技

發展管理相關研究計畫及推動智慧運輸相關計

畫等，惟交通部 106 年度開始辦理「路政管理

─智慧運輸系統發展建設計畫」（總經費 27 億

4,600 萬元，期程 106 至 109 年度，106 及 107

年度分別編列 5 億 4,600 萬元及 6 億 4,202 萬

2 千元），107 年度編列委辦費 1 億 6,880 萬 4

千元辦理「智慧交通安全」、「運輸走廊壅塞改

善」、「運輸資源整合共享」、「偏鄉交通便捷」、

「車聯網科技發展應用」及「智慧運輸基礎與

科技研發」等 6 項委外研究或建置平臺計畫，

其中多項委辦項目似有重複委辦之嫌，為避免

預算編列浮濫，樽節政府預算。爰此，凍結交

通部 107 年度預算「交通科技研究發展─交通

科技研究暨應用推動計畫─業務費─委辦費」

編列 538 萬 5 千元之五分之一，俟交通部向立

法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。 

本案併新增通過決議(一)，於 107 年 7 月 2 日立

法院第9屆第5會期第1次臨時會交通委員會第

1 次全體委員會議進行專案報告，並獲准予動支

在案。 

(五) 交通部 107 年度「交通科技研究發展─數位創

新經濟基礎網路環境建構支援平台計畫」項下

「業務費─委辦費」編列預算 1,768 萬元，用

於進行高速寬頻普及、數位人權等相關政策推

動研發，惟相關業務應隸屬國家通訊傳播監理

委員會之職掌，且該委員會於近年度針對數位

人權、寬頻普及等亦有進行委託研究案，交通

部辦理相關業務似有資源重覆分配之虞，爰

此，相關預算凍結五分之一，俟交通部向立法

院交通委員會提出書面報告後，始得動支。 

本案併新增通過決議(一)，於 107 年 7 月 2 日立

法院第9屆第5會期第1次臨時會交通委員會第

1 次全體委員會議進行專案報告，並獲准予動支

在案。 

(六) 有鑑於交通部 107 年度預算「交通科技研究發本案併新增通過決議(一)，於 107 年 7 月 2 日立



交通部 

立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 

中華民國 107 年度 

321 

 

 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 
辦 理 情 形 

項次 內容 

展─關鍵基礎設施資安資訊分享與分析中心建

置計畫」該項計畫總經費 1 億 1,432 萬 5 千元，

期程 106 至 109 年，107 年度預算編列 3,800

萬元，其中「委辦費」600 萬元用以「成立我

國網際網路名稱與號碼指配機構（ICANN）支援

單位：協助研析 ICANN 所屬組織相關公共政

策、法律及技術各層面等議題。」，惟交通部

107 年度「郵電業務規劃及督導─頻譜規劃與

產業經營策略之協助」計畫下另編列「委辦費」

370 萬元辦理我國參與 ICANN/GAC 議題研析計

畫，依其委辦內容說明：「委託辦理線上域名網

址討論平台，研析 GAC 討論議題以提供我國參

與 GAC 之立場，……。」鑑於兩項委辦計畫同

質性甚高，為避免預算編列浮濫，樽節政府預

算。爰此，凍結交通部 107 年度預算「交通科

技研究發展─關鍵基礎設施資安資訊分享與分

析中心建置計畫」編列 3,800 萬元之五分之

一，俟交通部向立法院交通委員會提出書面報

告後，始得動支。 

法院第9屆第5會期第1次臨時會交通委員會第

1 次全體委員會議進行專案報告，並獲准予動支

在案。 

(七) 交通部 107 年度「交通科技研究發展─關鍵基

礎設施資安資訊分享與分析中心建置計畫」項

下「委辦費」編列預算 600 萬元，用於提供制

定國內網際網路相關法規之參考以及參與國際

網路事務之研析，惟台灣網路資訊中心（TWNIC）

董事會已修正通過捐助章程，改隸國家通訊傳

播委員會（NCC），未來網際網路管理、網路治

理、DNS 資安防護等相關管理與法令修正等皆

為 NCC 之業務，爰此，相關預算凍結五分之一，

俟交通部向立法院交通委員會提出書面報告

後，始得動支。 

本案併新增通過決議(一)，於 107 年 7 月 2 日立

法院第9屆第5會期第1次臨時會交通委員會第

1 次全體委員會議進行專案報告，並獲准予動支

在案。 

(八) 交通部 107 年度預算第 1 目「交通科技研究發

展」項下「關鍵基礎設施資安資訊分享與分析

中心建置計畫」編列 3,800 萬元，其中編列「業

務費─委辦費」600 萬元，委託專業團體支援

研析網際網路名稱與號碼指配機構（ICANN）所

屬組織相關公共政策、法律及技術等各層面議

題，不但沒有說明與「關鍵基礎設施資安資訊

分享與分析中心建置計畫」之間的關聯性，且

與交通部「郵電業務規劃及督導」項下「頻譜

規劃與產業經營策略之協助」所編列 370 萬元

以辦理「我國網際網路名稱與號碼指配機構

（ICANN）暨政府諮詢委員會（GAC）議題研析

本案併新增通過決議(一)，於 107 年 7 月 2 日立

法院第9屆第5會期第1次臨時會交通委員會第

1 次全體委員會議進行專案報告，並獲准予動支

在案。 
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計畫」性質相同。為避免交通部預算重複編列，

爰凍結「關鍵基礎設施資安資訊分享與分析中

心建置計畫」項下「業務費─委辦費」預算 600

萬元之五分之一，俟交通部就該計畫所編列委

辦經費所欲達到之目標，及與「郵電業務規劃

及督導」項下「頻譜規劃與產業經營策略之協

助」中「我國網際網路名稱與號碼指配機構

（ICANN）暨政府諮詢委員會（GAC）議題研析

計畫」之關聯，向立法院交通委員會提出書面

報告後，始得動支。 

(九) 交通部 107 年度預算「交通科技研究發展─關

鍵基礎設施資安資訊分享與分析中心建置計

畫」項下編列「設備及投資─資訊軟硬體設備

費」2,348 萬元，用以購置硬體設備及系統開

發。經查，交通部自 106 年度開始執行建置交

通部關鍵基礎設施資安資訊分享與分析中心，

用以提升交通領域整體資安水準，然而交通部

轄下各單位每年均仍編列大筆資訊服務費用以

提升資安，資安中心對於整體交通資安維護水

準提升之效益恐有待評估，且投入大量預算購

置資訊軟硬體設備亦缺明細。爰此，凍結本項

預算之五分之一，俟交通部向立法院交通委員

會提出書面報告後，始得動支。 

本案併新增通過決議(一)，於 107 年 7 月 2 日立

法院第9屆第5會期第1次臨時會交通委員會第

1 次全體委員會議進行專案報告，並獲准予動支

在案。 

(十) 《國際機場園區發展條例》第 5 條明文規定主

管機關應擬訂園區綱要計畫，報行政院核定（第

5 條第 1 項），並應視實際發展情況，至少每 5

年檢討修正一次（第 5 條第 3 項），報請行政院

核定。經查，「臺灣桃園國際機場園區綱要計畫」

係於 100 年 4 月 11 日經行政院核定，迄今已逾

6 年，交通部仍未提出檢討修正，有違《國際

機場園區發展條例》之規定。交通部作為園區

綱要計畫之主管機關，負有擬訂及於法定期限

內檢討修正計畫之責，然逾期未完成檢討修

正，顯有違失。爰凍結 107 年度交通部預算第

3目「航政業務規劃及督導」計畫編列3億5,259

萬元經費之十分之一，待交通部參採「桃園航

空城計畫『機場園區特定區』特定農業區農牧

用地納入徵收必要性聽證會議」及「桃園航空

城計畫『附近地區（第一期）特定區』特定農

業區農牧用地納入徵收必要性聽證會議」中發

言代表陳述之意見及聽證紀錄，完成「臺灣桃

園國際機場園區綱要計畫」檢討修正，並提出

本案併新增通過決議(三)，於 107 年 7 月 2 日立

法院第9屆第5會期第1次臨時會交通委員會第

1 次全體委員會議進行專案報告，並獲准予動支

在案。 
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書面報告予立法院交通委員會後，始得動支。 

(十一) 我國自推動新南向政策以來，目標國家來台旅

客、學生等各層面之人數皆有明顯增長，106

年 1至 7月新南向18國來台旅客約125萬餘人

次，較 105 年同期成長約 36.7%。為持續提升

目標國家旅客來台觀光之意願，積極洽商通航

或條約更顯重要。然預算書就配合新南向政策

目標之計畫內容說明未臻明確，爰針對交通部

107 年度歲出預算第 3 目「航政業務規劃及督

導」項下「航政及港務管理」分支計畫經費編

列 8,398 萬 7 千元，凍結 500 萬元，俟交通部

就拓展空運航權及修訂航約之執行目標及相關

計畫，向立法院交通委員會提出書面報告後，

始得動支。 

本案併新增通過決議(三)，於 107 年 7 月 2 日立

法院第9屆第5會期第1次臨時會交通委員會第

1 次全體委員會議進行專案報告，並獲准予動支

在案。 

(十二) 有鑑於交通部 107 年度預算「郵電業務規劃及

督導─頻譜規劃與產業經營策略之協助」該項

計畫總經費 1,116 萬 2 千元，該計畫下另編列

「業務費─委辦費」370 萬元辦理我國參與

ICANN/GAC 議題研析計畫，依其委辦內容說

明：「委託辦理線上域名網址討論平台，研析

GAC 討論議題以提供我國參與 GAC 之立

場，……。」，惟交通部 107 年度預算「交通科

技研究發展─關鍵基礎設施資安資訊分享與分

析中心建置計畫」該項計畫總經費 1 億 1,432

萬5千元，期程106至109年，本年度預算4,300

萬元，其中委辦費 600 萬元用以「成立我國網

際網路名稱與號碼指配機構（ICANN）支援單

位，鑑於兩項委辦計畫同質性甚高，為避免預

算編列浮濫，樽節政府預算。爰此凍結交通部

107 年度預算「郵電業務規劃及督導」項下「頻

譜規劃與產業經營策略之協助─業務費─委辦

費」編列 370 萬元經費之五分之一，俟交通部

向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動

支。 

本案併新增通過決議(四)，於 107 年 7 月 2 日立

法院第9屆第5會期第1次臨時會交通委員會第

1 次全體委員會議進行專案報告，並獲准予動支

在案。 

(十三) 交通部 107 年度預算第 4 目「郵電業務規劃及

督導」項下「頻譜規劃與產業經營策略之協助」

編列 1,116 萬 2 千元，其中 370 萬元以辦理「我

國網際網路名稱與號碼指配機構（ICANN）暨政

府諮詢委員會（GAC）議題研析計畫」，非但沒

有說明與「頻譜規劃與產業經營策略之協助」

間關聯，且與交通部「交通科技研究發展」項

下「關鍵基礎設施資安資訊分享與分析中心建

本案併新增通過決議(四)，於 107 年 7 月 2 日立

法院第9屆第5會期第1次臨時會交通委員會第

1 次全體委員會議進行專案報告，並獲准予動支

在案。 
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置計畫」所編列委辦費 600 萬元以委託專業團

體支援研析網際網路名稱與號碼指配機構

（ICANN）所屬組織相關公共政策、法律及技術

等各層面議題之性質雷同。爰凍結交通部 107

年度預算第 4 目「郵電業務規劃及督導」項下

「頻譜規劃與產業經營策略之協助─業務費─

委辦費─我國網際網路名稱與號碼指配機構

（ICANN）暨政府諮詢委員會（GAC）議題研析

計畫」編列 370 萬元之五分之一，俟交通部就

該計畫所編列委辦經費所預達到之目標，及與

「關鍵基礎設施資安資訊分享與分析中心建置

計畫」之關聯，向立法院交通委員會提出書面

報告後，始得動支。 

(十四) 凍結交通部 107 年度第 5 目「路政業務規劃及

督導」第 1 節「路政管理」預算編列 6 億 7,328

萬 5 千元之十分之一，待交通部針對臺灣鐵路

管理局通譯人員人力不足及通譯報酬過低問

題，提出配套措施研議，向立法院交通委員會

提出書面報告後，始得動支。 

本案併新增通過決議(五)，於 107 年 7 月 2 日立

法院第9屆第5會期第1次臨時會交通委員會第

1 次全體委員會議進行專案報告，並獲准予動支

在案。 

(十五) 1.面對國會與社會各界對於路政法規、觀光業

務等之建議，若非毫無反應，即是效能不彰，

導致我國路政管理制度落後，民怨鼎沸。 

2.交通部107年度預算第5目「路政業務規劃及

督導」第1節「路政管理」項下，針對「一般

路政管理─業務費─委辦費」委託辦理公路

路線橋樑安全維護工作630萬元，台灣公路、

橋樑眾多，此項經費究竟能達到何種效果頗

有疑義，且此等安全維護工作應回歸業務單

位公路總局。 

3.另委託辦理自行車法規增訂及安全管理之研

究250萬元。自行車管理目前已經納入相關交

通法規，至於是否改變管理方式或法規增修

部分，各界討論已久，且交通部下亦有運輸

研究所可以辦理意見彙整研析，實無須委外

進行研究。 

4.另委託財團法人車輛安全審驗中心代辦車輛

安全法規技術諮詢與管理資訊服務中心維護

與運作業務，復查106年9月6號國家發展委員

會公共政策提點子論壇之資訊，交通部已於4

月已委託財團法人車輛安全審驗中心（VSCC）

辦理「台灣新車安全評等制度研究」案，將

參考國外新車安全評價制度（NCAP）之推動

第 4 點決議事項本部業於 107 年 3 月 14 日以交

會字第 10750027012 號函請立法院排入議程；第

5 點決議事項併新增通過決議(五)，於 107 年 7

月 2日立法院第9屆第5會期第1次臨時會交通

委員會第 1 次全體委員會議進行專案報告，並獲

准予動支在案。 
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作法，並訂定車輛安全分級標準，以保障消

費者權益，進一步降低用路人行車事故風

險。惟查立法院交通委員會第9屆第4會期第3

次會議交通部業務報告之內容，本部路政司

仍未提出台灣新車安全評價制度（TW-NCAP）

成立之具體期程與經費需求之規劃。爰此，

交通部應提出具體之規劃內容，並向立法院

交通委員會提出專案報告。 

5.另舊山線全線復駛乃眾所期待，惟本計畫仍

遲遲未見核定，恐嚴重影響台中市及苗栗縣

等周邊城鎮之發展，有礙中臺灣鐵路觀光經

濟之成長。爰此，交通部107年度預算第5目

「路政業務規劃及督導」第1節「路政管理」

項下「一般路政管理」編列3,126萬3千元，

凍結該筆預算之150萬元，俟交通部完成與地

方政府協調後，始得動支。 

(十六) 淡水、北海岸地區交通本就壅塞不堪，現更因

淡海輕軌工程興建導致道路狀況不佳，致台 2

線淡金公路交通更加混亂、道路品質不佳，更

發生數起重大交通事故，屢遭民怨。交通部辦

理前項業務，擬定「智慧運輸系統發展建設計

畫」，亦編列相關獎補助費用，以辦理智慧路口

安全、整合式交控系統、運輸資訊整合等事項，

惟相關改善計畫未臻明確，爰針對交通部 107

年度歲出預算第 5 目「路政業務規劃及督導」

第 1 節「路政管理」項下「智慧運輸系統發展

建設計畫─獎補助費」編列 4 億 7,271 萬 8 千

元，凍結 3,000 萬元，俟交通部就淡水地區台

2 線聯外交通狀況改善計畫，向立法院交通委

員會提出書面報告後，始得動支。 

本案併新增通過決議(五)，於 107 年 7 月 2 日立

法院第9屆第5會期第1次臨時會交通委員會第

1 次全體委員會議進行專案報告，並獲准予動支

在案。 

(十七) 交通部 107 年度預算捐助計畫「路政管理─智

慧運輸系統發展建設計畫─獎補助費─對國內

團體之捐助」項下編列 8,569 萬 6 千元，係捐

助使用中大型車輛裝置行車視野輔助系統、轉

彎及倒車警報裝置、外部近側視鏡及雷達系統

等經費。惟查 105 年 11 月底已領牌之大型車輛

約 20 萬輛，包含大客車 3 萬 4,501 輛（自用大

客車 1,651 輛、遊覽車 1 萬 7,219 輛、其他營

業大客車 1萬 5,631 輛）、大貨車為 16萬 6,740

輛（其中營業大貨車 7 萬 1,203 輛），已裝設行

車視野輔助系統僅約 6,186 輛，比率甚低，應

加強相關政策宣導作業，以提升整體中大型車

本案併新增通過決議(五)，於 107 年 7 月 2 日立

法院第9屆第5會期第1次臨時會交通委員會第

1 次全體委員會議進行專案報告，並獲准予動支

在案。 
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輛行車安全。爰此，凍結該預算之五分之一，

待交通部於 1 個月內向立法院交通委員會提出

書面報告後，始得動支。 

(十八) 惟據交通部提供資料顯示，截至 105 年底，汽

車燃料使用費未徵數高達 45 億 279 萬 8 千元，

雖較以前年度減少，但減少幅度僅占 105 年度

未徵收款項之 5.69%，未繳金額仍鉅，亟待積

極處理。汽車燃料使用費為政府辦理公路養

護、修建及安全管理之重要財源，鑑於迄 105

年底我國汽燃費累計未徵數仍高達 45 億餘

元，交通部除應積極依法辦理相關催繳作業

外，也該定期檢討現行稽徵作業是否合理，並

研謀改進之措施，為避免國家資源浪費，凍結

交通部 107 年度預算「路政業務規劃及督導─

汽車燃料使用費經徵管理」項下編列 1,198 萬

1 千元之十分之一，俟交通部向立法院交通委

員會提出書面報告後，始得動支。 

本案併新增通過決議(五)，於 107 年 7 月 2 日立

法院第9屆第5會期第1次臨時會交通委員會第

1 次全體委員會議進行專案報告，並獲准予動支

在案。 

(十九) 交通部推動道路交通安全，部分預算使用流於

形式，透過補助各級縣市政府或機關辦理活

動，未能有效提升道路安全效益。根據警政署

統計，從 100 到 105 年來看，造成死傷事件交

通事故，近 6 年來，從 100 年 235,776 件成長

到 105年的 305,556件，死亡加受傷人數從100

年的 317,318 人成長到 105 年的 405,510 人，

顯見交通部於道路交通安全項目施政不僅未見

成效，交通事故仍舊有持續成長跡象。爰此，

凍結交通部 107 年度預算歲出第 6 目「道路交

通安全」2 億 9,045 萬 7 千元之五分之一，待

交通部重新檢討道路交通安全改進方案及提出

各縣市交通安全績效評量補助計畫後，向立法

院交通委員會提出書面報告之後，始得動支。 

本案併新增通過決議(六)，於 107 年 7 月 2 日立

法院第9屆第5會期第1次臨時會交通委員會第

1 次全體委員會議進行專案報告，並獲准予動支

在案。 

(二十) 有鑑於交通部於 107 年度預算「道路交通安全

─加強道路交通秩序整頓及行車安全─設備及

投資─資訊軟硬體設備費」編列 1,900 萬元，

係為整合內政部警政署（事故資料）、衛生福利

部（死因資料庫）及金融監督管理委員會（保

險資料）等各機關資料，歸納交通安全肇因，

以利道路安全工作推展，惟該計畫屬跨年度計

畫，建置總經費、實施期程皆未載明，有鑑於

該計畫立意良善，應立即擬訂周全計畫以利盡

快推動，方能提升道路交通安全。故凍結該預

算之五分之一，俟交通部於 3 個月內向立法院

本案併新增通過決議(六)，於 107 年 7 月 2 日立

法院第9屆第5會期第1次臨時會交通委員會第

1 次全體委員會議進行專案報告，並獲准予動支

在案。 



交通部 

立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 

中華民國 107 年度 

327 

 

 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 
辦 理 情 形 

項次 內容 

交通委員會提出具體計畫內容之書面報告後，

始得動支。 

(二一) 有鑑於交通部 107 年度預算「道路交通安全─

加強道路交通秩序整頓及行車安全」計畫項下

「設備及投資─資訊軟硬體設備費」編列

1,900 萬元，用以辦理分年建置跨部會道路交

通安全資訊整合與分析平台之設備。依《預算

法》第 39 條規定：「繼續經費預算之編製，應

列明全部計畫之內容、經費總額、執行期間及

各年度之分配額，依各年度之分配額，編列各

該年度預算。」惟交通部 107 年度該預算案僅

簡單說明「分年建置跨部會道路交通安全資訊

整合與分析平台，做為改善道路交通安全策進

之參考。」未就平台全部計畫內容、建置時程、

經費總需求、各年度經費數及預期成效等為具

體說明，預算籌編過於簡略，不利立法院審議，

核欠周妥。爰此，凍結該項計畫預算編列經費

1,900 萬元之五分之一，俟交通部向立法院交

通委員會提出書面報告後，始得動支。 

本案併新增通過決議(六)，於 107 年 7 月 2 日立

法院第9屆第5會期第1次臨時會交通委員會第

1 次全體委員會議進行專案報告，並獲准予動支

在案。 

(二二) 交通部 107 年度預算第 6 目「道路交通安全」

項下「加強道路交通秩序整頓及行車安全─設

備及投資─資訊軟硬體設備費」，編列分年度建

置跨部會道路交通安全資訊整合與平析平台

1,900 萬元，以期整合現有交通部統計查詢

網、警政統計查詢網、運輸研究所運輸安全網

路資料系統以及衛生福利部每年的死因統計

等，來彙整各機關對於交通事故相關數據，並

得以有一致之分析結果。惟本計畫實屬經續性

經費，卻未依預算法第 5 條、第 39 條規定，列

明全部計畫之內容、經費總額、執行期間及各

年度之分配額，依各年度之分配額，編列各該

年度預算，實屬不當。爰凍結該預算 1,900 萬

元之五分之一，俟交通部就本計畫內容、推動

期程、年度分配預算及所欲達到之效益，向立

法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。 

本案併新增通過決議(六)，於 107 年 7 月 2 日立

法院第9屆第5會期第1次臨時會交通委員會第

1 次全體委員會議進行專案報告，並獲准予動支

在案。 

(二三) 淡水、北海岸地區交通本就壅塞不堪，現更因

淡海輕軌工程興建導致道路狀況不佳，致台 2

線淡金公路交通更加混亂、道路品質不佳，更

發生數起重大交通事故，屢遭民怨。交通部辦

理該項業務，亦編列相關獎補助費用，以辦理

交通秩序整頓等事項，惟相關改善計畫未臻明

確，爰針對交通部 107 年度歲出預算「道路交

本案併新增通過決議(六)，於 107 年 7 月 2 日立

法院第9屆第5會期第1次臨時會交通委員會第

1 次全體委員會議進行專案報告，並獲准予動支

在案。 
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通安全」項下「加強道路交通秩序整頓及行車

安全─獎補助費」編列 1 億 2,198 萬 4 千元，

凍結五分之一，俟交通部就淡水地區台 2 線聯

外交通秩序整頓計畫，向立法院交通委員會提

出書面報告後，始得動支。 

(二四) 交通部 107 年度預算「道路交通安全─加強道

路交通秩序整頓及行車安全」項下「獎補助費」

編列 1 億 2,198 萬 4 千元，其中 2,447 萬 1 千

元用於補助內政部警政署、高速公路局、公路

總局、運輸研究所，進行相關設施改善等工作，

惟交通部補助之各單位皆有其獨立預算，且道

路交通秩序為國家要事，應由各單位編列固定

預算支應，爰此，107 年度預算「道路交通安

全─加強道路交通秩序整頓及行車安全」項下

「獎補助費」，有關補助交通部高速公路局 50

萬元、公路總局 100 萬元、運輸研究所 1,000

萬元及內政部警政署 1,297 萬 1 千元部分之預

算凍結五分之一，俟交通部與相關單位就未來

預算支應規劃討論，向立法院交通委員會提出

書面報告後，始得動支。 

本案併新增通過決議(六)，於 107 年 7 月 2 日立

法院第9屆第5會期第1次臨時會交通委員會第

1 次全體委員會議進行專案報告，並獲准予動支

在案。 

(二五) 交通部 107 年度預算有關「道路交通安全」項

下「獎補助費」編列 1 億 2,198 萬 4 千元，其

中補助內政部警政署、高速公路局、公路總局、

運輸研究所暨相關執行安全設施改善、交通執

法、道路交通安全研究等政府機關編列預算

2,447 萬 1 千元，然上述機關皆於其公務預算

編列相關預算，此預算疑有重複編列之嫌，爰

此，該預算凍結五分之一，俟交通部向立法院

交通委員會提出書面報告後，始得動支。 

本案併新增通過決議(六)，於 107 年 7 月 2 日立

法院第9屆第5會期第1次臨時會交通委員會第

1 次全體委員會議進行專案報告，並獲准予動支

在案。 

(二六) 交通部 107 年度預算，於「道路交通安全─加

強道路交通秩序整頓及行車安全」項下，針對

補助內政部警政署、高速公路局、公路總局、

運輸研究所暨相關執行安全設施改善、交通執

法、道路交通安全研究編列「獎補助費」2,447

萬 1 千元。惟內政部警政署理應自行編列相關

執法、應勤之裝備，何需由交通部另以獎補助

費編列之。爰此，凍結該筆預算之五分之一，

俟交通部與內政部警政署協調後，將相關改善

情形以書面報告送交立法院交通委員會後，始

得動支。 

本案併新增通過決議(六)，於 107 年 7 月 2 日立

法院第9屆第5會期第1次臨時會交通委員會第

1 次全體委員會議進行專案報告，並獲准予動支

在案。 

(二七) 1.交通部107年度預算「道路交通安全─強化全

民路權與用路安全觀念」編列1億2,993萬9

本案併新增通過決議(六)，於 107 年 7 月 2 日立

法院第9屆第5會期第1次臨時會交通委員會第
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千元，主要用於交通安全措施與教育宣導及

獎補助費用。 

2.依據警政署統計資料，我國交通事故案件從

95年的16萬件成長到105年的30萬5,556件，

10年間成長將近一倍。105年死傷人數達40

萬人次，其中駕駛人過失造成事故占29萬

9,357件。而同一時間車輛總數僅由2,030萬

輛成長到2,151萬輛，顯示交通安全惡化問題

嚴重。經查，本項預算除業務宣導外，主要

獎補助相關單位、地方機關用以編印交通安

全相關手冊、教材，或辦理教育宣導活動，

長久以來之作法顯然無法達到促進交通安全

之成效。 

3.另查近我國10年國道施工事故已帶走43條人

命，交通部做為道路交通事業之建設、維護

之專責機構，其任務除積極落實道路基礎建

設計畫外，也應落實施工安全以維護一線從

業人員之勞動條件與生命財產安全。106年8

月國道3號發生拖板車追撞事故，並因此導致

到場執勤之員警有重傷、殉職之情形，也凸

顯我國警察、交通工程人員執勤之工作環境

欠缺有效之安全防護措施，以及高公局目前

仍欠缺緩撞車、移動式護欄等防護設施、機

具等問題。 

4.爰此，交通部107年度預算「道路交通安全─

強化全民路權與用路安全觀念」編列1億

2,993萬9千元，凍結五分之一，俟交通部向

立法院交通委員會提出書面報告後，始得動

支。 

1 次全體委員會議進行專案報告，並獲准予動支

在案。 

(二八) 交通部 107 年度「道路交通安全─強化全民路

權與用路安全觀念」項下「獎補助費」編列預

算 1 億 1,994 萬 9 千元，其中 5,486 萬 7 千元

用於補助教育部、高速公路局、公路總局暨相

關執行交通安全教育宣導等政府機關，交通安

全教育宣導等工作，惟交通部補助之各單位皆

有其獨立預算，且道路交通安全教育宣導為國

家要事，應由各單位編列固定預算支應，爰此，

107 年度預算「道路交通安全─強化全民路權

與用路安全觀念」項下「獎補助費─政府機關

間之補助」，有關補助高速公路局 1,528 萬元、

公路總局 2,000 萬元、補助教育部及相關執行

交通安全教育宣導等政府機關 1,398 萬 7 千元

本案併新增通過決議(六)，於 107 年 7 月 2 日立

法院第9屆第5會期第1次臨時會交通委員會第

1 次全體委員會議進行專案報告，並獲准予動支

在案。 
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之部分凍結五分之一，俟交通部與相關單位進

行未來預算支應規劃討論，向立法院交通委員

會提出書面報告後，始得動支。 

(二九) 交通部 107 年度預算第 6 目「道路交通安全」

項下「強化全民路權與用路安全觀念─獎補助

費」編列 1 億 1,994 萬 9 千元。經查，該筆費

用多用於補助各級學校編印交通安全學習手

冊、教材、安全講習、教育宣導活動等，惟現

今資訊以數位化，再以過去傳統之形式進行教

育宣導恐已不切實際。爰此，凍結該預算之五

分之一，俟交通部與教育部及各級學校協調

後，將相關改善情形以書面報告送交立法院交

通委員會後，始得動支。 

本案併新增通過決議(六)，於 107 年 7 月 2 日立

法院第9屆第5會期第1次臨時會交通委員會第

1 次全體委員會議進行專案報告，並獲准予動支

在案。 

(三十) 交通部 107 年度預算「營業基金─臺灣鐵路管

理局」續編對臺灣鐵路管理局 3 項投資計畫合

共 40 億 5,000 萬元，鑑於該 3 項計畫追蹤至

106 年 6 月底，累計預算執行率都未達三成，

待執行預算數高達 189 億餘元。臺鐵局應檢討

強化計畫執行力，並審酌執行能力，提高營運

績效。為避免國家資源造成浪費，保障國人權

益，107 年續編之該預算凍結五分之一，待交

通部臺灣鐵路管理局向立法院交通委員會提出

書面報告後，始得動支。 

本案併新增通過決議(十)，於 107 年 7 月 2 日立

法院第9屆第5會期第1次臨時會交通委員會第

1 次全體委員會議進行專案報告，並獲准予動支

在案。 

(三一) 有鑑於目前全國公共運輸市占率偏低，以 105

年統計數據為例，全國平均僅 18.1%，為配合

我國減碳目標預定於 114 年公共運輸市占率提

升至 30%，爰交通部 107 年度預算「營業基金

─臺灣鐵路管理局」編列 40 億 5,000 萬元凍結

200 萬元，俟交通部加速全國公共運輸系統之

建設，並檢討與整合各類公共交通運具，向立

法院交通委員會提出相關檢討書面報告後，始

得動支。 

本案併新增通過決議(十)，於 107 年 7 月 2 日立

法院第9屆第5會期第1次臨時會交通委員會第

1 次全體委員會議進行專案報告，並獲准予動支

在案。 

(三二) 交通部 107 年度預算「營業基金─臺灣鐵路管

理局─臺鐵整體購置及汰換車輛計畫」編列 30

億元，該計畫總經費 997 億 3 千萬元，計畫期

程為104至 113年，主要係為辦理城際客車600

輛、區間客車 520 輛及支線客車 60 輛等採購計

畫，據瞭解臺鐵至 113 年計有 990 輛列車因屆

齡須淘汰，該計畫對於民眾乘車安全至關緊

要，惟該計畫迄今執行率僅 0.14%，主要係因

招標過程歷經 3 次流標及廠商報價超出預算而

廢標。故凍結該預算之五分之一，俟交通部針

本案併新增通過決議(十)，於 107 年 7 月 2 日立

法院第9屆第5會期第1次臨時會交通委員會第

1 次全體委員會議進行專案報告，並獲准予動支

在案。 
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對於如何加速辦理購車計畫、提升服務品質、

維護民眾乘車安全，於 3 個月內向立法院交通

委員會提出書面報告後，始得動支。 

(三三) 交通部「營業基金─臺灣鐵路管理局─臺鐵整

體購置及汰換車輛計畫（104─113 年）」共編

列 922.12 億元，查 107 年度編列 30 億元。鑑

於交通部即將成立軌道技術研究暨驗證中心，

為提升我國軌道及相關產業發展前瞻性，扶植

國內產業，應優先考慮新穎技術列車，將先進

列車引進我國，不僅可提升我國列車運量編組

及自動連掛調度等功能，也可提升我國軌道產

業及整體發展，達到「國車國造」之目標。爰

此，凍結交通部 107 年度預算「營業基金─臺

灣鐵路管理局─臺鐵整體購置及汰換車輛計畫

（104─113 年）」編列 30 億元之 1,000 萬元，

待交通部 1 個月內向立法院交通委員會提出書

面報告後，始得動支。 

本案併新增通過決議(十)，於 107 年 7 月 2 日立

法院第9屆第5會期第1次臨時會交通委員會第

1 次全體委員會議進行專案報告，並獲准予動支

在案。 

(三四) 交通部於 107 年度預算「營業基金─臺灣鐵路

管理局─鐵路行車安全改善六年計畫」編列 10

億元，辦理工作主要係為電力系統、車站無障

礙設施等相關工程之規劃設計，其計畫總經費

275 億 2,240 萬元，期程自 104 至 109 年度，

惟該計畫之目的為加強行車安全，惟 106 年上

半年臺鐵發生 22 件重大行車事故，其中重大死

傷事故佔了 19 件，顯見該計畫年年執行、預算

年年編列，卻未能有效減少事故發生；又臺鐵

行車事故調查小組從未將調查報告公開，不利

於審視是否處分失職人員及追究相關責任；再

者，該計畫自 104 年開始執行，迄今執行率僅

21.23%，工程進度嚴重落後。故凍結該預算之

五分之一，俟交通部於 3 個月內向立法院交通

委員會提出書面具體改善計畫，承諾公開調查

報告後，始得動支。 

本案併新增通過決議(十)，於 107 年 7 月 2 日立

法院第9屆第5會期第1次臨時會交通委員會第

1 次全體委員會議進行專案報告，並獲准予動支

在案。 

(三七) 交通部 107 年度預算編列汽車燃料使用費歲入

預算數為 237 億 3,803 萬 2 千元，係依全年度

以 470 億元估算中央之分配數。經查 104 年實

徵數為 512 億元，105 年實徵數為 512 億元，

106 年截至 8 月底已徵收 477 億元也超過 470

億元，且 104 年交通部汽燃費決算數為 283 億

元，105 年 257 億元，107 年僅編列 237 億元，

顯過於保守，爰請交通部加強提升公共運輸使

用比例。 

一、107 年汽燃費歲入預算經立法院審議增列為

247.38 億元。 

二、為促進公路公共運輸發展，改變民眾使用私

人運具習慣，本部自 99 年起推動「公路公

共運輸發展計畫（99-101 年）」、「公路

公共運輸提昇計畫（102-105 年）」，並接

續辦理「公路公共運輸多元推升計畫

(106-109 年)」，以提升公共運輸服務品質

及競爭力。本部為提昇公共運輸運量，將持
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續強化公路公共運輸發展及推動無縫運輸

服務，如發展因地制宜之公共運輸、強化公

共運輸轉乘接駁及提供轉乘優惠、改善公路

公共運輸候車環境及車輛品質、推廣電子票

證應用及大數據資料分析等，並持續構建完

善便捷軌道交通網、提升軌道安全及結合觀

光資源，異業結盟，吸引民眾使用公共運

輸。 

(三八) 交通部 107 年度「軌道工程興建管理」下之業

務費編列 5,649 萬 6 千元，較 106 年度預算及

105 年度決算，成長幅度逾 1 倍。但機場捷運

完工後，高鐵局所辦理之公共工程建設僅為 3

項，包含「高速鐵路後續工程建設計畫」、「臺

中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計

畫」及「機場捷運延伸至中壢火車站計畫」，且

均屬延續性計畫。因此，高鐵局業務量比前年

度縮減，業務費卻比年度增加逾 1 倍，難謂合

理，交通部高速鐵路工程局應核實評估未來業

務發展情形，並依撙節原則，審慎檢討經費需

求，為避免國家資源浪費，交通部應向立法院

交通委員會提出書面報告。 

本部業於 107 年 4 月 26 日以交會(一)字第

1078700115 號函送書面報告至立法院。 

(三九) 請交通部針對新南向政策在臺鐵網路訂票系統

及一等站級別以上之自動售票機增設東南亞主

要語言，並向立法院交通委員會提出書面報告。 

本部業於 107 年 4 月 3 日以交路(一)字第

1078900126 號函送書面報告至立法院。 

(四十) 交通部 107 年度預算，於臺灣鐵路管理局項

下，針對鐵路行車安全改善六年計畫編列 10

億元。惟該筆預算迄 106 年 6 月底累計預算執

行率低於三成。爰此，交通部臺灣鐵路管理局

應將相關預算執行率改善情形向立法院交通委

員會提出書面報告。 

本部業於 107 年 4 月 2 日以交路(一)字第

1078900128 號函送書面報告至立法院。 

(四一) 交通部於 107 年度預算「鐵公路重要交通工程

─都市大眾捷運系統建設計畫」編列 75 億

1,205 萬 2 千元，包含臺北捷運新蘆線、臺北

捷運萬大線、臺北環狀線、臺北捷運信義線、

臺中捷運及高雄輕軌6項計畫，根據交通部105

年度決算，捷運建設計畫累計保留數高達 232

億餘元，又其中 4 項計畫執行率未達七成，主

要係因土地取得延宕及承包商財務出現問題

等，交通部對於工程進度控管恐有失職之嫌。

故請交通部針對強化都市大眾捷運系統建設計

畫之審議、承包商資格限制及計畫執行之控管

機制，並於 3 個月內向立法院交通委員會提出

本部業於 107 年 3 月 26 日以交路字第

1075003423 號函送書面報告至立法院。 
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書面報告。 

(四二) 我國東部地區因地理環境等因素，主要對外交

通僅有公路台 9 線、鐵路北迴線、南迴線以及

零星航空班次。然而東部地區常因天災因素，

導致聯外鐵、公路交通中斷，因而缺乏穩定性

之對外交通。當前雖有民間業者辦理蘇澳─花

蓮之海上航線，然該航線因僅航行於本島之

間，不符合「大眾運輸事業補貼辦法」第二條

第一項第四款之規定：「四、船舶運送業、載客

小船經營業，以運輸旅客於臺灣與離島間，或

離島之間為營業者」，所以無法獲得相關營運虧

損補貼。然而，東部地區對外交通之不便利，

實際上已形同離島與本島之隔閡。為保障花東

居民對外交通及物資輸運之權利，爰建請交通

部檢討相關法規，考量東部地區交通困境之現

況，研擬航運虧損補貼機制，以期建構完善的

藍色公路網絡，填補東部對外交通之缺口。 

交通部航港局刻正辦理「我國海運客運營運發展

及獎補助機制之策進研析」，研究團隊已於 107

年 12 月提送期末報告初稿，後續將據以探討藍

色公路定位，研議推動東部穩定之海上藍色公路

及相關措施。 

(四三) 東部地區因自然環境等因素，對外交通不便，

亦因相關公路改善工程尚未完成，遂使鐵路交

通成為往返西部地區的主要模式。而近年來，

更因觀光發展，迫使外地遊客與花東返鄉居民

搶訂有限車票，產生一票難求的現象。為保障

花東居民通勤權利並確保東部觀光產業穩定發

展，爰要求交通部主政，立即研擬東部地區旅

客分流計畫，透過結合觀光行銷來規劃空中、

海上、陸（鐵、公）路交通等旅客分流機制，

以期能舒緩現行鐵路運輸之侷限，創造居民返

鄉交通與觀光發展之雙贏契機。分流計畫請於

1 個月內送交立法院交通委員會。 

本部業於 107 年 3 月 28 日以交路(一)字第

1078300037 號函送書面報告至立法院。 

(四四) 交通部為改善偏鄉地區最後 1 哩之交通運輸服

務，戮力辦理「需求反應式公共運輸服務

（DRTS）」業務，實為改善偏鄉交通之重要政

策。然而，自推動以來，中央主管機關多為被

動等待地方政府提案，而通常需要 DRTS 之偏鄉

地區，其在撰寫計畫的能量上，常有不足的現

象。雖然，交通部亦規劃 4 個區域運輸研究中

心來從旁協助，先不論區域中心預算有限的困

境，即便完成規劃後，仍有賴地方政府提案，

方能執行；因此，地方政府之積極度，常是 DRTS

能否成功推動的關鍵要素。為保障偏鄉居民的

交通權益，爰要求交通部，檢討「需求反應式

公共運輸服務（DRTS）」之提案方式，納入鄉鎮

本部業於 107 年 3 月 26 日以交路(一)字第

1078600235 號函送書面報告至立法院。 
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公所、區研中心為提案單位，以加速偏鄉地區

需求反應式公共運輸服務之推動。檢討報告請

於 1 個月內送交立法院交通委員會。 

(四五) 臺鐵票價調漲為我國重大交通政策異動，雖然

臺鐵局目前僅處於研擬調漲方案之階段，並未

提出確切草案；然而因媒體傳播，已於東部地

區造成居民議論與不平。有鑑於東部地區對外

交通困境尚未改善，爰此，要求交通部臺灣鐵

路管理局研議票價調漲方案時，需考量東部地

區交通困境之現實問題，並規劃相關配套措

施，切勿以單一之調漲公式通用全國各地，變

相產生不公平的現象。 

一、 臺鐵局依據立法院院會通過之「國有鐵路客

貨運運價計算公式」決議事項，考量整體運

輸環境，就服務對象、旅運環境及需求訂定

適當票價及優惠配套措施，現階段雖暫不考

慮調整票價，惟運價率計算公式應透過大數

據資料分析後，檢討調整現有運價費率計算

公式。 

二、鑑於臺鐵局費率調整均以成本推估，東、西

部運行模式雖不同，但實際成本並不容易切

分，考量現行已開行跨線列車、環島列車

等，難以劃分區域及計算票價，若採差別票

價費率，宜採車種及平、假日不同作為區

分。臺鐵局將檢討長、短程旅次運價交叉補

貼之不公平情形，透過區分區間車及城際列

車，以都會區短程旅客，採取區段票價計

費；中長程城際旅客，實施差別費率票價之

收費方式，並於研議完成後提出。 

(四六) 臺灣鐵路管理局於 103 年 4 月 15 日提出「臺鐵

整體購置及汰換車輛計畫（104─113）」，預計

辦理購置柴電機車 45 輛、電力機車 82 輛、城

際客車 75 組（600 輛）、區間客車 65 組（520

輛）、阿里山森林鐵路用柴聯車 30 輛、支線用

車 60 輛及相關場站維修設備改善等工作，行政

院亦已於104年5月22日核定該計畫。其中「城

際客車 75 組（600 輛）」之計畫，攸關東部地

區對外交通之改善，爰此，要求交通部臺灣鐵

路管理局加速辦理相關採購計畫，以期改善東

部地區對外交通。 

一、本計畫前因多次流、廢標並配合立法院交通

委員會 106 年 10 月 26 日提案，要求評估藉

此標案扶植國內相關產業及要求開放廠商

財力資格而再行召開資規格審查會議，致影

響招標時程。城際客車 600 輛及區間客車

520 輛案已於 107 年度決標，機車 102 輛案

刻正審標中，支線客車 60 輛招標文件檢討

中，全案預定 108 年完成決標，109 年度開

始交車。 

二、為加強東部幹線及跨線運輸需求，本部業督

促臺鐵局積極辦理城際客車 600 輛標案之

執行，俟交車後提供東部地區便利、快速及

舒適之優質旅運服務。 

(四七) 按交通部本部路政司於 95 年 8 月 29 日召開記

者會，表示考量車主事業繁忙，時間安排不易，

與修車零件待料時程等因素，基於便民原則及

全國監理作業一致性，爰增訂汽車檢驗不合格

者，於 7 日內覆驗免收費 1 次（自檢驗不合格

之次日起算），第 8 日起（若遇例假日順延）覆

驗應收覆驗費之規定。但此項便民措施實施 10

年以來，卻有多數監理單位執行時，若遇例假

日卻無順延，仍要求車主必須繳納覆驗費。此

一、 公路證照及監理規費收費辦法附表規定，檢

驗不合格 7 日內覆驗免收費 1 次，第 8 日起

覆驗應收覆驗費。另依行政程序法第 48 條

第 2 項規定，期間以日、星期、月或年計算

者，起始日不計算在內及第 4 項規定，期間

之末日為星期日、國定假日或其他休息者，

以該日之次日為期間之末日，爰覆驗第 7

日遇假日，得順延 1 日免收覆驗規費。 

二、 本部公路總局 106 年 10 月 18 日篩選近 3
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項作法頻頻引起民怨，亦違反當初承諾及行政

程序法相關規定。爰要求交通部立即檢討，若

第 7 日遇例假日應順延至上班日為止，其過去

誤收之覆驗費亦應返還民眾。 

年同一檢驗單位且覆驗日期差距 7 天之定

期檢驗車輛資料，並經公路監理機關逐車比

對，查有覆驗第 7 日遇假日未順延 1 日免收

規費計 64 輛，已要求所屬公路監理機關於

106 年 10 月 27 日完成退費。 

三、 本部公路總局為防範類似情形發生，已於

106年 11月 17日完成公路監理資訊系統程

式修正，並由系統自動判斷並顯示覆驗免費

訊息，避免人為疏失。 

(四八) 對於軌道技術研究暨驗證中心，其組織型態到

底要採何種型態迄今未明，立法委員疑慮甚

大，深恐大筆國家資產將來會淪為私人資產。

交通部為此亦承諾會將該中心組織法送交立法

院審查後，方會執行預算。爰此要求，交通部

對於軌道技術研究暨驗證中心預算，於該中心

組織法送立法院前，不得執行該筆預算。 

遵照辦理。 

(四九) 有鑑於我國現行車輛研究測試中心（ARTC）的

撞擊測試標準落後國際 20 年，不只大客車以

「電腦模擬」取代實車翻滾測試，小客車安規

也 僅 採 ECE （ United Nations Economic 

Commission for Europe）的 R94/95 規範，這

是 90 年代訂定的最低標準，且結果只分為合格

或不合格（可上市或不可上市），民眾無從得知

詳細檢測結果，對於民眾呼籲建立公開撞擊測

試數據及安全分級制度，交通部屢屢推託，甚

至要民間自行組織成立，對此行政院長賴清德

已承諾 107 年將先編列 1 億元預算辦理該計

畫。故建議交通部應正視該問題，立即著手修

改相關法規，並研擬我國新車評鑑制度計畫，

以提升民眾用車安全，並督促車商研發安全性

能更高的車輛。 

一、 我國自 87 年起係與歐盟、日本及澳洲等國

家地區相同，實施車輛型式安全審驗制度，

針對國內新上市小型車輛皆須符合「前方碰

撞乘員保護」及「側方碰撞乘員保護」法規

規定，方能取得車輛型式安全審驗合格證明

並於市面上販售，故車輛碰撞法規係為確保

車輛產品能具備最基本之安全性，因此適用

於所有擬上市之車款。 

二、 新車安全評等制度(NCAP)係於市場端購買

銷售量較高之小客車款進行安全測試並加

以評價公告(多採星等呈現)，其主要目的為

提供消費者購買車輛之參考、藉以提升該區

車輛安全性，目前國際間計有 12 個 NCAP

制度(美國 2 個，中國大陸 2 個、日本、韓

國、歐洲、澳洲、拉丁美洲、東協、印度及

南非各 1 個)。 

三、 為充分蒐集瞭解目前各 NCAP 制度之評價測

試規章、測試項目、資訊揭露及營運管理等

課題，本部於 106 年 4 月委託專業機構財團

法人車輛安全審驗中心辦理「臺灣新車安全

評等制度研究」案，研擬國內推動臺灣新車

安全評等制度(T-NCAP)可行作法，並已於

106 年 6 月 9 日召開座談會獲有共識，經審

慎評估後將參考 Euro NCAP 2017 年版評價

項目作為國內 T-NCAP 標準建立之參據，其

評價項目初步可分為被動安全及主動安全
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二大領域，其中被動安全涵蓋乘員保護、兒

童保護及行人保護等三大保護；而主動安全

則涵蓋自動緊急煞車系統、車道輔助系統、

安全帶提醒裝置、速度輔助系統等測試項

目，未來導入亦將滾動式持續檢討，並配套

研修公路法第 63 條，明確規範新車安全評

等之執行、評等結果公開等事項以利後續依

循辦理。 

四、  本部已研擬「臺灣新車安全評等計畫」函報

行政院，行政院並於 107 年 10 月 5 日核定

同意辦理，期程自 107 年至 110 年，分為建

立 T-NCAP 新車安全評等制度及規章、建置

完成 T-NCAP 主動及被動安全檢測能量，以

及執行 T-NCAP 制度運作三部分推動，本部

將依核定計畫內容積極推動實施，藉由評價

資訊揭露提供消費者選擇參考，同時促進國

內車輛技術產業發展。 

(五十) 根據我國現行燃料規費徵收辦法，仍是以大客

車、小客車、貨車與機車四類區分，再按各型

汽車之汽缸總排氣量「推估」出不同車型的每

日平均里程、油耗等數據來計算汽燃費額，如

此計費基礎，等於是假設每輛車每年都有一定

的里程數，而不是照個別使用者的實際使用量

來計算，既不合邏輯，也和政府在環保議題上

的施政方針互相矛盾，針對自小客車燃料費隨

油徵收的老問題，自民國 92 年起，不分黨籍一

直有立委提案，然而交通部一再抗拒改革。故

建議交通部應順從民意，立即著手改革，研擬

燃料費隨油徵收辦法，讓燃料所造成的社會成

本能如實反映在收費上。 

本部運輸研究所已於 107 年度辦理汽車燃料使

用費隨里程徵收可行性研究。 

(五一) 政府近年投資大量經費補助地方興建軌道建

設，並已陸續完工營運，然而多數軌道營運機

構之財務狀況不佳，例如臺鐵局迄 105 年底累

積虧損高達 1,110 億元、高雄捷運公司因長期

貸款之利息負擔，折舊等費用過高等，致虧損

嚴重，有鑑於軌道建設及營運所需成本龐鉅，

後續折舊、重置成本或利息等財務負擔甚重，

加以短期運量多未達預期目標，致營運機構前

期多呈虧損等財務問題。故建議交通部檢討現

行軌道經營組織結構及營運模式，並研謀有效

對策因應，以維我國軌道運輸之永續經營。 

本部業於 107 年 5 月 1 日以交路(一)字第

1078700130 號函書面報告至立法院。 

(五二) 交通部仿效日本、韓國、英國等國家成立軌道本部業於 107 年 4 月 27 日交路(一)字第
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技術研究暨驗證中心，外界質疑聲浪多（如成

立之迫切性及必要性、能否有效配合帶動軌道

產業發展、自償性不足，未來營運仍須政府挹

注經費及修正相關法令、政府捐助興建資產之

歸屬及相關管理規範有待釐清等），交通部應探

究國外設立軌道技術研究機構當時，該國國內

軌道市場規模及對其開拓海外市場助益為何，

並評估我國成立軌道技術研究暨驗證中心後，

未來可能拓展的海外潛力市場規模及產業效

益，請交通部於 1 個月內向立法院交通委員會

提出書面報告。 

1078700118 號函書面報告至立法院。 

(五三) 屏東第 2 條東西向快速公路可行性評估期末報

告（交通部公路總局）106 年 9 月 29 日已函報

交通部，請交通部說明目前審核進度、後續各

階段作業預計完成時程及預算編列情形，於 1

個月內向立法院交通委員會提出書面報告。 

本部業於 107 年 3 月 14 日以交路（一）字第

1078600206 號函送書面報告至立法院。 

(五四) 隨著桃園機場捷運線通車，未來桃園鐵路地下

化、捷運綠線、棕線通車，北台灣的捷運和臺

鐵、高鐵將結合為一體，北、北、桃的軌道運

輸將和日本都會一般，成為主流，產業配置也

會改變。跨軌道票證優惠體系必須提早整合，

讓軌道轉乘成為民眾生活的一部分，爰要求交

通部應於電子票證整合之際，在臺鐵票價調整

方案，納入跨軌道轉乘之優惠方案，並於 2 個

月內向立法院交通委員會提出書面報告。 

本部業於 107 年 3 月 31 日以交路(一)字第

1078900119 號函送書面報告至立法院。 

(五五) 交通部公路總局原用人採「資位職務分立制」，

不利對外徵才，長期缺員，影響公務之推動，

其組織法修正改為「官等職等併立制」，於105

年11月1日完成三讀，然經過1年卻遲遲未核定

實施日期，影響員工權益，爰要求交通部應儘

速推動，並期於106年底前完成公布施行。 

本部公路總局組織法業經行政院 107 年 1 月 15

日令定自 107 年 1 月 15 日施行，該局及所屬機

關相關組織法規亦經本部令訂於同日施行，人事

制度已完成改制。 

(五六) 交通部預估 107 年度全國汽燃費收入同 106 年

度預算為 470 億元，為政府辦理公路養護、修

建及安全管理之重要財源。而「鼓勵民眾搭乘

大眾交通運輸工具」為交通部長久以來之主要

政策。建請交通部可研議於汽燃費之下編列「大

眾運輸轉乘優惠補助」之專款，以提高民眾使

用大眾運輸工具轉乘意願，改善交通壅塞狀

況，以專款專用，盼達相關成效。建請交通部

研議本提議之可能性，並將研議結果向立法院

交通委員會提出書面報告，以供未來政策研擬

之參考。 

本部業於107年3月7日以交路字第1075002857

號函送書面報告至立法院。 
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(五七) 交通部預估 107 年度全國汽燃費收入同 106 年

度預算為 470 億元，中央政府獲配數（編列於

交通部「使用規費收入─汽車燃料使用費」）237

億 3,803 萬 2 千元；另直轄市政府分配 153 億

8,852 萬 8 千元，及國道公路建設管理基金 78

億 7,344 萬元。交通部宜審酌我國汽燃費之徵

收情形，以及直轄市政府對於公路修建養護及

安全管理之執行成效，定期檢討分配比率之合

理性，以維我國汽燃費之有效運用。建請將本

次分配比率之詳細規劃，提交書面報告以供立

法院交通委員會備查。 

本部業於107年3月7日以交路字第1075002858

號函送書面報告至立法院。 

(五八) 鑑於交通部臺鐵局票價22年未漲，為合理反映

成本，交通部日前召開臺鐵票價會議，卻傳出

自強號平均漲幅約20%，北高自強號票價將破千

元。對此，交通部雖澄清，該方案目前為提議，

尚未到成案階段；然票價漲幅過高，不僅不利

於與高鐵競爭，也不利公共運輸健全發展。爰

要求交通部落實重申在票價調整前，臺灣鐵路

管理局至少必須完成「實施轉乘優惠」、「改

善東部訂票系統」等2項服務品質提升改善措

施，並在票價調整方案確定對外公告前，送至

立法院交通委員會備查，以確保臺鐵漲價不損

及民眾權益。 

一、臺鐵局依據立法院院會通過之「國有鐵路客

貨運運價計算公式」決議事項，考量整體運

輸環境，就服務對象、旅運環境及需求訂定

適當票價及優惠配套措施，現階段雖暫不考

慮調整票價，惟運價率計算公式應透過大數

據資料分析後，檢討調整現有運價率計算公

式。 

二、臺鐵局票價調整前，將先完成「提升服務品

質」、「改善售票系統」，並將定期票優惠

及公路轉乘優惠等多元優惠配套措施納入

票價調整規劃案。在行政院未核定前，臺鐵

局票價不會調整，且無具體調整時間表。 

(五九) 鑑於雪隧消防管理一直以來竟都由不具消防專

業的交通部高公局自行掌理，高公局只好再委

外由廠商協助檢測。而 106 年 9 月 6 日的國道

5 號火燒車意外，現場消防水帶出現破洞無法

滅火，最後只能眼睜睜看著火海吞噬整輛車。

雖然事件後，高公局在雪隧通車 10 年後首度全

面更新水帶，但此事件不僅暴露了雪隧消防維

安如此脆弱，更意外燒出國內長隧道消防安全

大黑洞。按長隧道是指超過 4 公里以上的隧

道，一旦發生火災非同小可，不僅救災難度高，

密閉式環境也會使溫度竄升，萬一延燒，後果

不堪設想。目前國道 5 號雪隧隧道內 1,200 條

消防水帶，每月僅由高公局外包的 1 家空調水

機電廠商維護，且靠肉眼、觸摸檢查是否破損，

高公局及消防單位更無抽檢複檢機制，嚴重威

脅民眾安全。爰要求交通部遵照專家指示，就

國內有必要跨部會提升長隧道消防設備管理機

制，並有消防專業單位監督檢查，儘速研議相

關管理機制，並於 3 個月內向立法院交通委員

本部業於 107 年 5 月 7 日以交路(一)字第

1078000054 號函送書面報告至立法院。 
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會提出書面報告。 

(六十) 鑑於交通部預估 107 年度全國汽燃費收入同

106 年度預算為 470 億元，中央政府獲配數（編

列於交通部「使用規費收入─汽車燃料使用

費」）237 億 3,803 萬 2 千元；另為利北高二市

分階段調適 105 年度新實施之分配方案，並於

前 3 年度（105 至 107 年度）補助其短少數，

107 年度為最後 1 期編列「地方政府汽車燃料

使用費分配短少補助」計畫 34 億 7,577 萬 5

千元。又公路法第 27 條明定，汽燃費徵收係為

辦理公路養護、修建及安全管理所需經費，交

通部允宜審酌我國汽燃費之徵收情形及直轄市

政府對於公路修建養護及安全管理之執行成

效，定期檢討分配比率之合理性。爰要求交通

部於 1 個月向立法院交通委員會提出相關書面

檢討報告，俾確保汽燃費之徵收目的及有效運

用。 

本部業於107年3月7日以交路字第1075002859

號函送書面報告至立法院。 

(六一) 鑑於交通部對離島海運客運航線及港埠營運虧

損之補貼逐年增加，依據交通部「商港整體發

展規劃 106─110 年」有關國內商港發展目標之

建議：離島之國內商港為維持離島居民生活品

質之重要公共設施，且為近年觀光遊憩產業發

展之重要運輸管道，故國內商港在環境變化不

大且須維持既有客貨運輸及協助觀光產業發展

之情況下，建議之發展目標為「利用港埠資源

提升客貨運服務水準，配合地方政策及資源發

展觀光。」交通部允宜檢討離島港埠營運之定

位與具體經營方針，強化其觀光資源與交通運

輸之有效結合推廣，以提高我國離島港埠營運

之競爭力，逐步降低對於政府補助之依賴。爰

要求交通部於 2 個月內向立法院交通委員會提

出具體營運改善之相關書面檢討報告，俾促進

我國離島港埠營運之健全發展。 

本部業於 107 年 4 月 10 日以交航(一)字第

1079800082 號函送書面報告至立法院。 

(六二) 鑑於近年政府對大眾運輸事業經營偏遠、離島

或特殊服務性路（航）線之補貼經費甚鉅，近

3 年度並呈增加趨勢。為維護基本民行之權

利，發展大眾運輸條例第 10 條明定對於偏遠、

離島或特殊服務性之路（航）線業者之營運虧

損予以適當之補貼；惟近年來國內交通建設變

化快速，暨隨著高鐵、都市捷運交通建設之陸

續完工投入營運，輔以智慧交通系統之建置，

交通部允應全面重新審慎評估現行補貼措施之

本部業於 107 年 4 月 13 日以交路(一)字第

1078600283 號函送書面報告至立法院。 
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執行情形，並參酌各地方發展需求，因地制宜

研謀多元化之公共運輸發展策略或補貼方式，

期提高大眾運輸事業經營偏遠、離島或特殊服

務性路航線之自償性，以逐步降低政府之補貼

負擔。爰要求交通部於 2 個月內向立法院交通

委員會提出相關書面檢討報告，俾發揮政府補

貼效益。 

(六三) 鑑於我國於 92 年公布施行自由貿易港區管理

條例，101 年 3 月參考先進國家港埠經營管理

體制改革趨勢，朝政企分離方式改制，整併 4

大國際商港成立臺灣港務股份有限公司，交通

部下設置航港局辦理航政港政業務，期以提高

我國港埠營運績效。惟近年我國港埠營運未見

明顯增長，瑞士世界經濟論壇（WEF）最新公布

「2017─2018 年全球競爭力報告」，我國「基

礎建設─港口基礎建設品質」排名下滑為第 24

名，較 105 年退步 4 名，顯然港埠營運及自由

貿易港區之推動尚待強化。爰要求交通部應儘

速通盤檢討我國整體港埠發展與建設之規劃及

執行成效，並於 2 個月內向立法院交通委員會

提出相關書面檢討報告，俾提高國家競爭力。 

本部業於 107 年 3 月 22 日以交航(一)字第

1079900049 號函送書面報告至立法院。 

(六四) 有鑑於交通部成立「軌道技術研究暨驗證中心」

乙案之年度預算遭刪除後，又改編列於前瞻基

礎建設計畫之特別預算。然該中心成立之疑慮

均未解除，對國內軌道產業貢獻有限；為善盡

立法院監督之責任，爰此軌道技研中心於編列

第二期特別預算前，應將第一期執行成效向立

法院交通委員會提出專案報告，並獲同意，始

得編列第二期特別預算。 

遵照辦理。 

(六五) 鑑於目前海陸空事故調查報告中，飛安會、航

港局均已將飛安調查報告、海事評議書及調查

資料放在網路上供民眾查閱，反觀臺鐵、高鐵，

仍未提供任何調查報告，顯然未盡其責，更屢

遭國人質疑交通部針對軌道事故調查有球員兼

裁判之嫌。爰要求交通部於 2 個月內將鐵路重

大事故調查報告公開上網，並請交通部函請直

轄市主管機關公布捷運重大事務調查結果，以

恢復民眾對於我國軌道運輸事故調查之信心。 

本部業於 107 年 4 月 30 日以交路(一)字第

1078700127 號函送書面報告至立法院。 

(六六) 鑑於交通部臺灣鐵路管理局其運輸本業與附屬

事業比重比高過高，臺灣鐵路管理局既在經營

運輸本務跟附屬事業上無法兩者兼顧，應研議

將商場經營業務與餐飲服務之業務先行公司

一、 本部持續關心臺鐵公司化及部分公司化議

題，惟臺鐵是否已達到必要條件，仍有待通

盤研議，本部已責成臺鐵現階段應優先探討

如何加強企業管理及企業化經營，臺鐵局現
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化，讓較需商業化之業務以公司化管理來經

營，不僅更有效率，也能成為臺鐵公司化之先

行變革。爰要求交通部責成臺灣鐵路管理局儘

速朝部分公司化研議。 

階段已將「推動企業經營」列為六大改革目

標之一。 

二、 臺鐵局推動企業經營，未來除確保本業營運

行車安全與穩定外，將致力於附業經營及資

產開發，同時亦研擬進行組織調整及法規修

正，以利組織型態能因應市場與需求而調

整，強化該局經營附屬事業之能力，提高附

屬事業收入占營業收入比例。 

(六七) 鑑於社會各界盼交通部儘速整合目前交通運輸

之航空、水路、軌道、道路等現有事故調查機

制，成立專責「國家級運輸安全調查委員會」，

惟交通部現仍考量新機構設立應先就組織規

模、人員配置、財務結構等面向予以規劃。爰

要求交通部於 6 個月內研議規劃，並與行政院

人事行政總處及飛航安全調查委員會協調，蒐

集國外單一獨立機構之實質工作內容、審查案

件規模、案件審查分工、財源等並研議國內既

有機制銜接方式，提出「國家級運輸安全調查

委員會」辦理情形，並於立法院交通委員會進

行專案報告。 

本部業於 107 年 4 月 27 日以交路(一)字第

1078300054 號函送答覆資料至立法院交通委員

會。 

(六八) 有鑑於近 5 年度我國運具次數之公共運輸市占

率從 101 年度 17.5%至 105 年度 18.1%，旅次主

運具之公共運輸市占率從101年度15.4%至105

年度 15.8%，成長幅度均未及 1 個百分點，又

以近 3 年我國整體軌道客運人數之成長率比

較，從 103 年度 5.28%至 105 年度下降為

2.79%，成長幅度明顯趨緩，顯見如何提升民眾

使用率，以達我國推動綠運輸政策，仍待交通

部檢討強化，爰此，建請交通部於 3 個月內提

出「如何提升民用使用公共運輸工具」之書面

報告，藉以檢討我國交通運輸建設之未來性。 

本部業於 107 年 3 月 21 日以交路(一)字第

1078300040 號函送書面報告至立法院。 

(六九) 有鑑於我國軌道營運機構，包含：臺鐵、高鐵、

台北捷運、桃園捷運、高雄捷運等，近 5 年度

（101 至 105 年度）財務狀況，多存有流動比

率不足、負債比率過高及附屬事業經營待強化

提升等問題，面對我國重大軌道建設陸續完工

投入營運及前瞻基礎建設計畫亦以軌道建設為

首，爰此，要求交通部於 3 個月內提出「如何

併同地方政府全面檢討現行軌道經營組織結構

及營運模式之妥適性」書面報告，以維我國軌

道運輸之永續經營。 

本部業於 107 年 5 月 2 日以交路(一)字第

1078700129 號函送書面報告至立法院。 

(七十) 有鑑於我國於 92 年公布施行自由貿易港區管本部業於 107 年 3 月 22 日以交航(一)字第
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理條例後，於 101 年 3 月參考先進國家港埠經

營管理體制改革趨勢，整併國內 4 大國際商港

成立臺灣港務公司，並於交通部下設置航港局

辦理航政港政業務，期以提高我國港埠營運績

效，然近年我國港埠營運卻未見明顯增長，以

瑞士世界經濟論壇（WEF）最新公布「2017─2018

年全球競爭力報告」指出，我國「基礎建設─

港口基礎建設品質」排名下滑為第 24 名，較

105 年退步 4 名，爰此，要求交通部於 3 個月

內提出「通盤檢討我國整體港埠發展與建設之

規劃及執行」書面報告，以維國家競爭力。 

1079900050 號函送書面報告至立法院。 

(七一) 有鑑於我國交通部前於 105 年度為鼓勵使用中

之大貨車與拖車自動更換新型防止捲入裝置，

係以大貨車每輛補助 5 千元、拖車每輛補助 3

千元等「部分」補貼方式辦理，然於 106 年所

提出之「大型車輛裝設車輛安全設備推動計畫」

第 1 階段卻採全額補助，且每輛車最高補助金

額高達 3 萬 2 千元，與過去補貼方式及補貼金

額差距甚大，造成公平性之疑義，爰此，要求

交通部於 3 個月內向立法院交通委員會提出

「補貼差異性之疑義說明與必要性」之書面報

告，以維公平性。 

本部業於 107 年 3 月 13 日以交路字第

1075003193 號函送書面報告至立法院。 

(七二) 交通部 107 年度 14 款第 1 項第 3 目「航政業務

規劃與督導」項下「離島及偏遠地區航運之營

運與發展」編列 2 億 6,860 萬 3 千元，全數為

對國內各地方政府或國內團體進行補貼與補

助。對於偏鄉或離島地區，大眾運輸事業因為

難以獲利，所以業者經營意願不高，爰此政府

藉由補貼、補助來提高業者經營的意願。但除

提供業者補貼、補助外，交通部實應審酌我國

交通建設發展情形，全面檢討現行營運及補貼

方式之妥適性，並參據地方民眾實際需求，因

地制宜研謀有效改善策略，爰要求交通部於 3

個月內向立法院交通委員會提出如何提高偏鄉

或離島民眾對大眾運輸使用率之書面報告，以

期配合政府補貼、補助，發揮政府有限資源之

效益。 

本部業於 107 年 3 月 29 日以交航(一)字第

1079800072 號函送書面報告至立法院。 

(七三) 交通部 107 年度 14 款第 1 項第 10 目「營業基

金」第 1 節「臺灣鐵路管理局」項下編列 40

億 5,000 萬元，辦理「高雄機廠遷建潮洲及原

有廠址開發計畫」、「臺鐵整體購置及汰換車輛

計畫」、「鐵路行車安全改善六年計畫」等重大

本部業於 107 年 3 月 30 日以交路(一)字第

1078900104 號函送書面報告至立法院。 
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軌道計畫。惟前述計畫非但金額龐大，且攸關

台灣軌道運輸及安全甚巨，但相關計畫預算之

執行情形卻嚴重落後，顯見臺鐵局的執行能力

與原始計畫有極大落差。爰要求臺灣鐵路管理

局就預算執行狀況不佳提出檢討，並就如何提

升相關計畫預算之執行率於 3 個月內向立法院

交通委員會提出書面報告。 

(七四) 交通部 107 年度 14 款第 1 項第 11 目「鐵公路

重要交通工程」第 1 節「鐵路建設計畫」項下

編列 60 億 0,279 萬 9 千元，辦理「臺中都會區

鐵路高架捷運化計畫」等，惟前述計畫非但金

額龐大，且攸關台灣軌道運輸與當地發展甚

鉅，但相關計畫卻一再延展完工之工期，顯見

鐵路改建工程局的執行能力與原始計畫有極大

落差。爰要求鐵路改建工程局就預算執行狀況

不佳提出檢討，並就如何提升相關計畫預算之

執行率於 3 個月內向立法院交通委員會提出書

面報告。 

本部業於 107 年 3 月 26 日以交路（一）字第

1078800038 號函送書面報告至立法院。 

(七五) 交通部 107 年度 14 款第 1 項第 11 目「鐵公路

重要交通工程」第 2 節「都市大眾捷運系統建

設計畫」項下編列 75 億 1,205 萬 2 千元，辦理

「臺北都會區大眾捷運系統後續路網新莊線及

蘆洲支線建設計畫」等，惟前述計畫非但金額

龐大，且攸關當地捷運建設與發展甚鉅，但相

關計畫預算執行狀況不佳，顯見交通部的執行

能力與原始計畫有極大落差。爰要求交通部就

預算執行狀況不佳提出檢討，並就如何提升相

關計畫預算之執行率於 3 個月內向立法院交通

委員會提出書面報告。 

本部業於107年4月2日以交路字第1075003724

號函送書面報告至立法院。 

(七六) 交通部107年度交通部107年度14款第1項第

12目「偏遠地區交通建設」項下編列11億7,960

萬元，辦理「國內商港未來發展及建設計畫

（106─110 年）─金門港埠建設計畫」等，全

數為補助地方政府港埠建設所需相關經費。但

除提供地方政府所需建設之補助外，交通部實

應審酌我國交通建設發展情形，全面檢討全國

港埠營運及建設情形，並參據地方民眾實際需

求，因地制宜研謀有效改善策略，爰要求交通

部於 3 個月內向立法院交通委員會提出提升偏

遠地區港埠營運績效之書面報告，以發揮政府

有限資源之效益。 

本部業於 107 年 4 月 24 日以交航(一)字第

1079800083 號函送書面報告至立法院。 

(七七) 根據國健署 105 年統計，隨著台灣已邁入高齡一、本部鐵道局(原鐵工局)刻辦理「花東線鐵路
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化社會，花蓮縣的老年人口比率為 14.17%，已

列入「高齡社會」縣市。再依據花蓮縣各鄉鎮

市分析，老年人口最高的是鳳林鎮，65 歲以上

人口有 2,577 人，占總人口比例 23.38%，其次

為富里鄉的 21.82%與光復鄉的 20.81%。有鑑於

「花東線鐵路整體服務效能提升計畫」已完成

花東 23 座車站改建（善）工程，包括：車站內

外的軟硬體設備、周邊附屬設施、無障礙設施

等改善。然對老年人口比例較高的鄉鎮來說，

相關偏鄉候車空間的規畫及配置，未必符合當

地人口特性之需求與友善環境之精神。爰建請

交通部全面檢視已完成改善之車站，是否有不

符友善環境之規劃與設施，特別是老年人口比

例較高之鄉鎮，俾利高齡老者與婦幼使用。 

整體服務效能提升計畫」，其計畫內容為新

城站至臺東站間沿線 27 個車站新(改)建站

房及周邊附屬設施，月台及雨棚延長改善、

嚮導指標雙語化，站體周邊景觀綠美化，廁

所改善、無障礙設施改善等項，截至 107

年底已有 26 座車站完成改善。花蓮站改建

工程第一階段新站體已於 107 年 10 月 3 日

啟用，接續施作第二階段工程，預計於 108

年 9 月全面完工。 

二、除上述計畫外，臺鐵局亦已完成 148 站電梯

建置，另配合各項鐵路建設計畫，預計 110

年前將再完成 36 站電梯建置。 

三、「鐵路行車安全改善六年計畫」辦理公廁改

善計 90 站，已完成 37 站，預計 111 年前全

面辦理完成。 

(七八) 有鑑於臺鐵北迴線蘇澳到花蓮段、花東線花蓮

到台東段、南迴線台東到屏東段，因沿線隧道

多導致行動電話收訊不佳。日前國家通訊傳播

委員會（NCC）作為協調督導單位，特邀集臺鐵

局、鐵工局與電信業者召開「推動行動寬頻訊

號涵蓋臺鐵東部幹線協調會」，商討加速訊號改

善工程。為加速完成行動通訊服務改善工程，

爰建請交通部責成臺灣鐵路管理局、鐵路改建

工程局配合電信業者辦理會勘，提供巡檢車輛

及安排電信業者人員場勘巡檢；並協助電信業

者於隧道避車洞等空間設置通訊設備；以及協

助電信業者解決通信纜線鋪設問題，以提升臺

鐵服務品質。 

臺鐵局積極配合政策，協助各電信業者進行隧道

內鋪設天線及隧道外設置基地台等設備，加強改

善沿線通訊品質，各業者刻辦理施設工程。 

(七九) 有鑑於目前東部縣市公共運輸市占率偏低，以

105 年統計數據為例，宜蘭為 10.3%、花蓮與台

東兩縣僅 6.1%，皆遠低於全國平均的 18.1%，

花東兩縣更是比離島金馬地區的 10.3%還低！

反觀東部私人運具的市占率仍居高不下，宜蘭

縣為 78.9%、花蓮縣為 82%、台東縣為 84.7%，

占全國各縣市前幾名。為配合我國減碳目標預

定於 114 年公共運輸市占率提升至 30%，爰建

請交通部加速東部公共運輸系統之建設，並檢

討與整合各類公共交通運具，以及提升民眾對

於公共運輸系統之使用，以提升東部公共運輸

市占率，降低私人載具使用之比例。 

一、本部自 99 年起推動「公路公共運輸發展計

畫」(99-101 年)，並持續推動「公路公共

運輸提昇計畫」(102-105 年)及「公路公共

運輸多元推升計畫」(106-109 年)，為提升

東部地區公路公共運輸服務品質，除補助花

蓮縣及臺東縣政府辦理各項公路公共運輸

改善計畫，如新設候車亭、車輛汰舊換新、

學生證換發電子票證外，本部公路總局亦於

東部地區推動「電子票證搭乘公共運輸轉乘

優惠計畫」、「暑期使用電子票證搭乘『台

灣好行』旅遊優惠行銷計畫」等措施，另為

提昇偏(原)鄉地區民行服務，已協助於臺東

縣延平鄉、達仁鄉、花蓮縣萬榮鄉等辦理需

求反應式公共運輸服務(DRTS)專案計畫，滿
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足偏(原)鄉地區基本民行及提供接駁轉乘

服務。 

二、另本部公路總局業於 106 年度補助臺北區監

理所，委託東部區域運輸發展研究中心辦理

「花蓮地區魚刺魚骨型區域運輸評估計

畫」，掃描既有公共運輸路網之服務缺口及

找出重要轉乘接駁節點，未來將提出更貼近

民意的相關改善建議，以供本部公路總局及

地方政府進行公共運輸改善參考，並期提供

更符合民眾需求之公共運輸服務。 

(八十) 臺鐵 10 年購車計畫，共編列 997 億元，截至

106 年度累計編列數為 71 億 6,800 萬元。由於

採購招標過程歷經 3 次流標或廠商報價超預算

而廢標，以致影響執行進度，截至 106 年 6 月

預算執行數僅 1,011 萬元，執行率僅 0.14%。

有鑑於購車計畫預計增加 50 列（600 輛）城際

客車、52 列（520 輛）區間客車，其中臺鐵承

諾新購城際客車將優先投入 23 至 24 列到東部

運行。為加速提升東部鐵路運能，緩解東部一

票難求等問題，爰要求交通部應督促臺灣鐵路

管理局，檢討並強化相關購車計畫執行力。 

一、本計畫前因多次流、廢標並配合立法院交通

委員會 106 年 10 月 26 日提案，要求評估藉

此標案扶植國內相關產業及要求開放廠商

財力資格而再行召開資規格審查會議，致影

響招標時程。目前各項採購案刻積極進行

中，城際客車 600 輛及區間客車 520 輛案已

於 107 年度決標，機車 102 輛案刻正審標

中，支線客車 60 輛招標文件檢討中，全案

預定 108 年完成決標，109 年度開始交車。 

二、為加強東部幹線及跨線運輸需求，本部業督

促臺鐵局積極辦理城際客車 600 輛標案之

執行，俟交車後提供東部地區便利、快速及

舒適之優質旅運服務。 

(八一) 依《公路法》第 44 條規定，公路主管機關對於

汽車運輸業，得徵收「公路營運費」，而交通部

目前卻依據《公路法》第 27 條徵收之汽車燃料

使用費，作為辦理公路營運、修建及安全管理

之重要財源。鑑於迄 105 年底我國汽燃費累計

未徵數仍高達 45 億餘元，交通部除應積極依法

辦理相關催繳作業外，也該研議是否該將公路

營運費之徵收正名，避免名目不清，造成財政

缺口，以及民眾觀感不佳。交通部應向立法院

交通委員會提出書面報告。 

本部業於107年3月7日以交路字第1075002860

號函送書面報告至立法院。 

(八二) 查交通部掌理我國路政法規之修正，藉由適時

修訂路政法規以維繫、改善道路交通安全。查

107 年年初國道 3 號遊覽車翻覆事件發生後，

交通部107年4月14日發佈新聞稿表示將邀集

具運輸、車輛、觀光領域專長之學者專家組成

「遊覽車安全策進作為專家學者諮詢小組」，定

期召開會議審視產業結構並提供遊覽車及旅遊

安全改善對策之諮詢，以作為行政部門管理制

度後續檢討之依據；行政院並於 107 年 5 月 19

本部業於 107 年 4 月 10 日以交路字第

1075003817 號函送書面報告至立法院。 
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日表示將進行靠航制度檢討，落實汰劣機制之

改革。惟交通部雖承諾檢討現行遊覽車司機靠

行管理制度，改善目前監理強度不足，無法落

實不良業者淘汰之現況，並改善運輸業司機勞

動條件不佳等問題，至今仍未提出靠行制度管

理之具體修法方向與時程規劃。爰此，交通部

本部路政司應儘速於 2 個月內向立法院交通委

員會提出具體之遊覽車靠行管理對策與修法時

程，俾以改善國內長途運輸環境。 

(八三) 鑑於交通部觀光局於日前拍攝親山、親水觀光

宣傳影片，並計畫推動 Tourism2020─臺灣永

續觀光政策，其中更將 2020 年訂為脊梁山脈旅

遊年，顯見我國高山旅遊推動之重要性，然現

階段各部會針對登山觀光旅遊尚無整合之溝通

平台，爰建請交通部協助該部觀光局於 2 個月

內研議成立登山旅遊推動平台，由觀光局主責

並邀集各相關部會、民間代表，以觀光產業角

度共同研議如何建構登山路線分級、改善登山

旅遊所需之軟硬體等及其他相關主題，完善我

國登山旅遊制度及推廣政策，並於 3 個月內以

書面方式向立法院交通委員會報告推動進度，

並提供會議紀錄。 

本部業於 107 年 2 月 1 日以交路(一)字第

1078200086 號函復委員及立法院交通委員會報

告推動進度。 

(八四) 有鑑於交通部「台中國際機場 2035 年整體規劃

案」中，可預見未來台中機場的來客數將有機

會成長至千萬人次，為台中機場思考 1 條以軌

道銜接市區與機場的路線可說是勢在必行。同

時，考量目前台中港區內已有軌道設施，可作

為串連未來三井 OUTLET、舶來品商店街、梧棲

漁港、高美濕地等海線觀光景點，打造台中海

線觀光廊帶之基礎。是故，為提高台中捷運藍

線之建置效益，並結合觀光發展之考量，建請

交通部評估台中捷運藍線東段經台中建國市場

延伸至大里霧峰，西段延伸至台中港及高美濕

地，並以支線方式串連台中機場，達到「機場

市區不必轉乘、軌道串聯海線觀光廊帶」之目

標。 

一、臺中都會區大眾捷運系統由臺中市政府擔任

地方主管機關辦理規劃，以整體路網概念就

其需求及整合予以評估，在整體公共運輸路

廊規劃建設之概念下，配合發展進程循序推

動個別計畫，避免路廊競合、交會處轉乘與

連結性不佳或資源未整合規劃等問題。 

二、臺中捷運藍線可行性研究計畫（自臺中港至

臺中市東區）業於 107 年 10 月 3 日奉行政

院核定，臺中市政府辦理綜合規劃招標作業

中。另臺中市政府刻正辦理臺中國際機場至

大里霧峰之雙港輕軌捷運可行性研究，該府

將依據用地、工程、各地區未來發展進行路

廊選定，並於完成可行性評估報告後送本部

審查。 

(八五) 鑑於過去 3 年國道上發生 132 件「二次事故」，

造成 42 人死亡，126 人受傷。由於反光背心之

穿著的確有助於提高用路人在發生車禍事故

時，第一時間下車處理時之可見性，同時參考

目前國際之趨勢、國內民調結果，為避免憾事

一再重演，爰建請交通部於 6 個月內研議並完

一、 本部 106 年間已蒐集參考歐盟部分國家有

關汽車置放及穿戴反光背心相關規定，於

106 年 11 月 3 日召開會議討論「高速公路

及快速公路交通管制規則」第 15 條，並將

規範汽車或大型重型機車因機件故障或緊

急狀況無法繼續行駛時，其駕駛人或其指定
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成修正「高速公路及快速公路交通管制規則」

第 15 條，使穿著反光背心相關規定入法，並於

半年內與國內業者溝通，討論修改法規使符合

國家標準之高可見度反光背心成為新車標準配

備。 

放置車輛故障標誌人員應穿著符合中華民

國國家標準 CNS15909(高可見度服裝-試驗

法及其要求)第二級以上或其他等同標準之

高可見度服裝(背心)，以提高識別度，避免

發生二次碰撞事故，另本部配套研擬修正

「道路交通安全規則」第 39 條修正草案，

預計自109年1月1日起汽車申請牌照檢驗

項目應備有符合上開高可見度服裝，該 2

項法規已於107年5月21日預告修正在案。 

二、 考量本項議題須藉由各項宣導作業加強推

播其政策實施效益，以利民眾充分瞭解，本

部將另函請相關車輛公(協)會轉知所屬會

員先鼓勵於車輛回廠維修保養時提供車主

配備使用，共同提升高速公路及快速公路行

車安全。 

(八六) 有鑑於臺鐵東部地區整體服務效能不佳、一票

難求之困境未解，且依據《鐵路法》第 26 條第

3 項之規定，「國營鐵路如環境或情形特殊者，

得規定較低運價」，爰此，要求交通部及臺灣鐵

路管理局研議臺鐵票價調整乙案時，需考量東

部地區「採鐵路為主、公路為輔之交通指導政

策」、「對外交通之現況」、「消費者及使用型態

之東西部差異」，以及上述鐵路法之規定，來研

議東部地區之票價調整方案；並且相關研議工

作務必公開、透明。 

一、臺鐵局依據立法院院會通過之「國有鐵路客

貨運運價計算公式」決議事項，考量整體

運輸環境，就服務對象、旅運環境及需求

訂定適當票價及優惠配套措施，現階段雖

暫不考慮調整票價，惟運價率計算公式應

透過大數據資料分析後，檢討調整現有運

價率計算公式。 

二、鑑於臺鐵局費率調整均以成本推估，東、西

部運行模式雖不同，但實際成本並不容易

切分，考量現行已開行跨線列車、環島列

車等，難以劃分區域及計算票價，若採差

別票價費率，宜採車種及平、假日不同作

為區分。臺鐵局將檢討長、短程旅次運價

交叉補貼之不公平情形，透過區分區間車

及城際列車，以都會區短程旅客，採取區

段票價計費；中長程城際旅客，實施差別

費率票價之收費方式，並於研議完成後提

出。 

(八七) 依據《公路法》第 27 條規定，「公路主管機關，

為公路養護、修建及安全管理所需經費，得徵

收汽車燃料使用費」，據此，交通部每年定額匡

列 26 億 0,808 萬 9 千元。主計總處亦依稅款，

以縣鄉道面積（佔 50%）、市區道路面積（佔

20%）、基本分配（佔 30%）來進行各縣市汽燃

費補助款之計算與核撥，以利地方政府執行公

路養護、修建及安全管理之工作。雖我國法令

及制度設計立意良善，但在管考之工作上，仍

本部業於 107 年 3 月 14 日以交路(一)字第

1078600199 號函送書面報告至立法院。 
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有些許瑕疵。經查，市區道路、縣道之養護執

行情形係由內政部營建署及交通部公路總局進

行管考，而主計總處僅針對地方政府汽燃費補

助是否專款專用、足額編列進行考核。而在現

有的機制下，各地方政府如何使用汽燃費，其

縣道、鄉道經費比例如何分配，皆屬地方政府

權責，也因此，鄉道以下之養護、修建及安全

管理工作，因缺乏明確之管考機制，常成了我

國完善公路網絡之缺口。有鑑於交通部為道路

之最高主管機關，負有監督、完善我國道路品

質之責，爰此，要求交通部主動聯繫有關單位，

針對「如何完善我國公路管理、落實鄉道以下

之養護工作，以提升整體道路品質」進行檢討，

檢討報告請於 3 個月內送交立法院交通委員

會。 

(八八) 有鑑於交通部臺灣鐵路管理局研議調漲票價。

然現今東部「一票難求」的問題尚未解決，蘇

花改亦未全線通車，再加上友善服務環境皆未

全面改善完畢，包括整合入口通行的票務系

統、完善各車站無障礙設施、車廂與月台無階

化、以及候車處遮雨空間不足等仍有待改善。

爰建請交通部全面檢視東部各車站友善環境服

務之不足，儘速改善完畢，並提出改善期程及

書面檢討報告，始得調漲花東線之票價。 

本部業於 107 年 4 月 10 日以交路(一)字第

1078900123 號函送書面報告至立法院。 

(八九) 有鑑於近年台灣觀光產業蕭條，尤其地處偏

遠，受限交通不便之花東地區受創最重，然為

有效活化機場利用，提振觀光產業，政府必須

積極協助機場開拓國外航線，並提供國內外航

空業者誘因，補助包機來台，惟現行「交通部

觀光局推動境外包機旅客來臺獎助要點」僅針

對台灣地區以外之無定期航班及無定期包機飛

航之機場來台旅遊者，實不利提昇偏遠地區機

場之利用率和國外機場做競爭，更影響台灣觀

光發展。為有效促進台灣觀光，活化機場利用

率並和國外機場競爭，吸引航空業者投入台灣

偏遠航線及增加觀光客來台，必須分階段予以

補助包機，以利航線之養成，在成為定期航線

前，從不定期包機、定期包機皆應給予補助，

建請交通部民用航空局和觀光局研商，針對花

東地區研議「定期包機」之作法，於 1 個月內

向立法院交通委員會提出書面報告，以利台灣

觀光發展。 

本部業於 107 年 1 月 8 日以交路(一)字第

1078200008 號函送書面報告至立法院交通委員

會。 
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(九十) 我國四大國際商港，基隆港、高雄港、臺中港

及臺北港，根據預算中心評估報告指出，就海

港自由貿易港區 101 至 105 年度貿易量值統

計，105 年度貿易量雖較以前年度增加，貿易

值卻呈衰退，另以入駐自由貿港區事業家數及

進用員工人數觀之，近 5 年度僅呈微幅成長。

然我國於 92 年公布施行自由貿易港區管理條

例，101 年 3 月參考先進國家港埠經營管理體

制改革趨勢，朝政企分離方式改制，整併 4 大

國際商港成立臺灣港務公司，交通部下更設置

航港局辦理航政港政業務，以期提高我國港埠

營運績效。惟近年我國港埠營運未見明顯增

長，瑞士世界經濟論壇（WEF）最新公布

「2017─2018 年全球競爭力報告」，我國「基

礎建設─港口基礎建設品質」排名下滑為第 24

名，較上年退步 4 名；於設立兩相關業務單位

情形下，卻未見我國國際商港之營運績效有所

提升，爰建請交通部應檢討原期以自由貿易港

區「境內關外」作法，帶動我國港埠營運及國

內經濟發展之政策，並就我國整體港埠發展與

建設之規劃及執行於 1 個月內提出書面報告，

充實國家競爭力，以符副總統陳建仁日前於「大

陸台商秋節聯誼晚宴」上，大力行銷高雄港為

台灣第一大商港，並將進一步規劃轉型為集貿

易、商業、觀光之特別產業聚落之實。 

本部業於 107 年 3 月 20 日以交航(一)字第

1079900044 號函送書面報告至立法院。 

(九一) 鑑於未來亞太地區航空產業發展，國內外往來

客運量日益增長，衍生飛機後勤維修能量及機

場擴充需求量不足等問題，國內航空後勤維修

人才及機場維修棚廠亦因而隨之增加，鑑此，

交通部須評估未來國內有哪些機場能增建維修

棚廠，並研議整合國內航空公司及航空科系技

職學校，成立國際化經營之航空工業公司，培

訓維修技術人才，讓國內技術人員成為種子教

師，訓練及培養新南向國家航空後勤維修人

員，建請交通部於 2 個月內向立法院交通委員

會提出書面報告。 

本部業於 106 年 12 月 26 日以交航(一)字第

1068100298 號函送書面報告予提案委員及立法

院交通委員會。 

(九二) 對於路政管理捐助汽車貨運業及遊覽車客運業

等大型車輛裝置行車視野輔助系統、轉彎及倒

車警報裝置，外部近側視鏡及雷達系統，現原

有補助方式實有圖利特定對象之嫌，故交通部

應另研擬公平公正之補助辦法，以鼓勵業者加

速安裝，於 2 年過渡期前安裝均以補助，至補

一、 因大型車輛轉彎視野死角較多且內輪差情

形明顯，屢有發生機車、自行車騎士因進

入大型車輛視野死角，遭絆倒捲入大型車

輛輪下之事故發生，為提升大型車輛行車

安全，行政院於 106 年 4 月 13 日核定本部

所報「大型車輛裝設車輛安全設備推動計
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助額度用完為止。 畫」，從短、中、長期，並以法規面、補

助面及其他措施面等面向，共計執行 18 項

推動措施，其中以推動大型車輛裝設行車

視野輔助系統為重點工作項目。 

二、 本部為加速推動大型車輛裝設行車視野輔

助系統，於 106 年 6月 26 日修正發布車輛

安全檢測基準，明訂自 107 年 1 月 1 日起

新出廠大型車輛均應設置行車視野輔助系

統，而就使用中大型車輛部分，並已於 106

年 8 月 30 日修正道路交通安全規則，明訂

自 109 年 1 月 1 日起將該設備列為大型車

定期檢驗項目。 

三、 為鼓勵使用中大型車輛之車主本於維護行

車安全之責，自行主動積極配合政策安裝

行車視野輔助系統，爰本部於 106 年訂定

第 1 期補助計畫，共計補助 5,000 輛大型

車裝設行車視野輔助系統，並已完成裝

設、核銷。 

四、 另有關立法院建議研擬公平公正之補貼辦

法，於法規施行前過渡期內均以補助業者

安裝行車視野輔助系統，至額度用完為止

一節，經查現行使用中大型車輛雖有約 22

萬 7 千輛，由於現行行政院環境保護署刻

正辦理補助淘汰第一、二期排放標準之老

舊大型柴油車措施，故扣除符合環保署預

計補助之數額 7 萬 6 千輛、上述第 1 期補

助之 5,000 輛、公共運輸計畫補助使用中

市區公車、公路客運安裝之車輛約 1 萬 4

千輛以及須自籌經費安裝之政府機關、國

營事業所屬大型車輛約 1 萬 4 千輛以外，

尚有約 11 萬 6 千輛使用中大型車輛需安裝

行車視野輔助系統。為鼓勵該等大型車輛

儘速於 109 年 1 月 1 日辦理定期檢驗前完

成設置行車視野輔助系統，本部於 107 年

度參採立法院建議，採公平、公正且簡政

便民措施，於預算額度內賡續辦理第 2 期

補助計畫，至 107 年底共計補助 5,960 輛。 
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交
平衡表各科目

中華民國

交通部 交通部鐵道局 小計

1　資產 5,548,426,331.00 17,535,966,052.00 23,084,392,383.00

　11　流動資產 5,548,426,331.00 17,535,966,052.00 23,084,392,383.00

　　110103　專戶存款 629,095,396.00 9,399,553,617.00 10,028,649,013.00

　　110303　應收帳款 544,356,356.00 0.00 544,356,356.00

　　110398　其他應收款 1,483,297,207.00 47,567,273.00 1,530,864,480.00

　　110401　應收其他基金款 2,221,561,406.00 0.00 2,221,561,406.00

　　110501　應收其他政府款 209,985,916.00 0.00 209,985,916.00

　　110601　材料 0.00 145,555,929.00 145,555,929.00

　　110701　暫付款 0.00 3,868,115,877.00 3,868,115,877.00

　　110901　預付款 11,743,320.00 1,608,257,913.00 1,620,001,233.00

　　111001　預付其他基金款 0.00 476,861,489.00 476,861,489.00

　　111101　預付其他政府款 448,347,537.00 1,986,468,254.00 2,434,815,791.00

　　111201　存出保證金 39,193.00 3,585,700.00 3,624,893.00

　                合　計 5,548,426,331.00 17,535,966,052.00 23,084,392,383.00

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

附註:

交通部承接保管有價證券586,587,771.00、保證品73,356,708.00、債權憑證526.00；交通部鐵道局承接保管有價證券

2,294,827,485.00、保證品10,245,929,534.00

科 目 名 稱 及 編 號
承接機關及金額

352



通部
承接情形一覽表
107年12月31日 單位:新臺幣元

交通部 交通部鐵道局 小計

2　負債 1,413,603,424.00 14,007,613,233.00 15,421,216,657.00

　21　流動負債 1,413,603,424.00 14,007,613,233.00 15,421,216,657.00

　　210301　應付帳款 18,898,138.00 102,226,393.00 121,124,531.00

　　210399　其他應付款 673,939,362.00 488,576,117.00 1,162,515,479.00

　　210501　應付其他政府款 95,750,220.00 0.00 95,750,220.00

　　211201　存入保證金 25,293,584.00 3,072,683,046.00 3,097,976,630.00

　　211301　應付代收款 522,524,107.00 10,324,073,070.00 10,846,597,177.00

　　211401　應付保管款 77,198,013.00 20,054,607.00 97,252,620.00

3　淨資產 4,134,822,907.00 3,528,352,819.00 7,663,175,726.00

　31　資產負債淨額 4,134,822,907.00 3,528,352,819.00 7,663,175,726.00

　　　310101　資產負債淨額 4,134,822,907.00 3,528,352,819.00 7,663,175,726.00

　                合　計 5,548,426,331.00 17,535,966,052.00 23,084,392,383.00

科 目 名 稱 及 編 號
承接機關及金額
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應收數 保留數 應收數 保留數

104 0400000000-2

罰款及賠償收入 3,160,346.00 0.00 3,160,346.00 0.00

ˉˉ0429010100-5

ˉˉ罰金罰鍰及怠金 3,160,346.00 0.00 3,160,346.00 0.00

ˉˉˉ0429010101-8

ˉˉˉ罰金罰鍰 3,160,346.00 0.00 3,160,346.00 0.00

小 計 3,160,346.00 0.00 3,160,346.00 0.00

105 0400000000-2

罰款及賠償收入 5,328,887.00 0.00 5,328,887.00 0.00

ˉˉ0429010100-5

ˉˉ罰金罰鍰及怠金 5,328,887.00 0.00 5,328,887.00 0.00

ˉˉˉ0429010101-8

ˉˉˉ罰金罰鍰 5,328,887.00 0.00 5,328,887.00 0.00

小 計 5,328,887.00 0.00 5,328,887.00 0.00

106 0400000000-2

罰款及賠償收入 3,939,368.00 0.00 3,939,368.00 0.00

ˉˉ0429010100-5

ˉˉ罰金罰鍰及怠金 3,939,368.00 0.00 3,939,368.00 0.00

ˉˉˉ0429010101-8

ˉˉˉ罰金罰鍰 3,939,368.00 0.00 3,939,368.00 0.00

1100000000-2

其他收入 209,985,916.00 0.00 209,985,916.00 0.00

ˉˉ1129010900-1

ˉˉ雜項收入 209,985,916.00 0.00 209,985,916.00 0.00

ˉˉˉ1129010901-4

ˉˉˉ收回以前年度歲出 209,985,916.00 0.00 209,985,916.00 0.00

小 計 213,925,284.00 0.00 213,925,284.00 0.00

交通部

歲入保留承接情形一覽表

中華民國107年12月31日
單位：新臺幣元

承接機關及金額

(交通部)年

度
名稱及編號

原機關未結清數

(交通部)
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應收數 保留數 應收數 保留數

交通部

歲入保留承接情形一覽表

中華民國107年12月31日
單位：新臺幣元

承接機關及金額

(交通部)年

度
名稱及編號

原機關未結清數

(交通部)

107 0400000000-2

罰款及賠償收入 8,689,500.00 0.00 8,689,500.00 0.00

ˉˉ0429010100-5

ˉˉ罰金罰鍰及怠金 8,689,500.00 0.00 8,689,500.00 0.00

ˉˉˉ0429010101-8

ˉˉˉ罰金罰鍰 8,689,500.00 0.00 8,689,500.00 0.00

0500000000-8

規費收入 523,144,193.00 0.00 523,144,193.00 0.00

ˉˉ0529010100-0

ˉˉ行政規費收入 245,400.00 0.00 245,400.00 0.00

ˉˉˉ0529010102-6

ˉˉˉ證照費 245,400.00 0.00 245,400.00 0.00

ˉˉ0529010300-0

    使用規費收入 522,898,793.00 0.00 522,898,793.00 0.00

ˉˉˉ0529010302-5

ˉˉˉ汽車燃料使用費 522,898,793.00 0.00 522,898,793.00 0.00

0700000000-9

財產收入 94,062.00 0.00 94,062.00 0.00

ˉˉ0729010100-1

ˉˉ財產孳息 94,062.00 0.00 94,062.00 0.00

ˉˉˉ0729010106-8

ˉˉˉ租金收入 94,062.00 0.00 94,062.00 0.00

0800000000-4

營業盈餘及事業收入 2,221,561,406.00 0.00 2,221,561,406.00 0.00

ˉˉ0829010100-7

ˉˉ營業基金盈餘繳庫 1,421,561,406.00 0.00 1,421,561,406.00 0.00

ˉˉˉ0829010101-0

ˉˉˉ股息紅利繳庫 1,421,561,406.00 0.00 1,421,561,406.00 0.00

ˉˉ0829010200-1

ˉˉ非營業特種基金賸餘繳庫 800,000,000.00 0.00 800,000,000.00 0.00

ˉˉˉ0829010201-4

ˉˉˉ賸餘繳庫 800,000,000.00 0.00 800,000,000.00 0.00

小 計 2,753,489,161.00 0.00 2,753,489,161.00 0.00

合　　計 2,975,903,678.00 0.00 2,975,903,678.00 0.00
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交
歲出保留承

中華民國

應付數 保留數

102  6029018600-8

鐵公路重要交通工程 0.00 600,000.00

      6029018640-2*

ˉ  都市大眾捷運系統建設計畫 0.00 600,000.00

小 計 0.00 600,000.00

103 6029018600-8

鐵公路重要交通工程 0.00 1,500,000.00

      6029018640-2*

      都市大眾捷運系統建設計畫 0.00 1,500,000.00

小 計 0.00 1,500,000.00

104 6029018600-8

鐵公路重要交通工程 48,139.00 690,638,151.00

      6029018610-1*

ˉ 鐵路建設計畫 0.00 288,013,934.00

      6029018640-2*

      都市大眾捷運系統建設計畫 48,139.00 402,624,217.00

6029018700-2*

偏遠地區交通建設 0.00 469,777,328.00

小 計 48,139.00 1,160,415,479.00

年

度
名稱及編號

原機關未結清數

(交通部)

356



通部
接情形一覽表

107年12月31日
單位：新臺幣元

應付數 保留數 應付數 保留數

0.00 600,000.00 0.00 0.00

0.00 600,000.00 0.00 0.00

0.00 600,000.00 0.00 0.00

0.00 1,500,000.00 0.00 0.00

0.00 1,500,000.00 0.00 0.00

0.00 1,500,000.00 0.00 0.00

0.00 202,062,034.00 48,139.00 488,576,117.00

0.00 0.00 0.00 288,013,934.00

0.00 202,062,034.00 48,139.00 200,562,183.00

0.00 469,777,328.00 0.00 0.00

0.00 671,839,362.00 48,139.00 488,576,117.00

承接機關及金額

(交通部)

承接機關及金額

(交通部鐵道局)
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交
歲出保留承

中華民國

應付數 保留數

年

度
名稱及編號

原機關未結清數

(交通部)

105 6029010100-1

一般行政 0.00 1,630,714.00

6029011000-2*

航政業務規劃及督導 0.00 11,616,912.00

6029018600-8

鐵公路重要交通工程 59,030,768.00 3,802,999,913.00

      6029018610-1*

ˉ 鐵路建設計畫 0.00 1,331,611,253.00

      6029018640-2*

      都市大眾捷運系統建設計畫 59,030,768.00 2,471,388,660.00

6029018700-2*

偏遠地區交通建設 0.00 246,419,223.00

小 計 59,030,768.00 4,062,666,762.00

106 6029010100-1

一般行政 0.00 390,000.00

6029011000-2*

航政業務規劃及督導 0.00 295,817,527.00

6029011200-1

路政業務規劃及督導 0.00 15,668,514.00

      6029011220-9

ˉ 路政管理 0.00 8,764,804.00

ˉ 6029011220-9*

ˉ 路政管理 0.00 6,903,710.00

6029018600-8

鐵公路重要交通工程 43,147,486.00 10,714,253,160.00

      6029018610-1*

ˉ 鐵路建設計畫 43,147,486.00 535,071,530.00

      6029018640-2*

      都市大眾捷運系統建設計畫 0.00 10,179,181,630.00

小 計 43,147,486.00 11,026,129,201.00
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通部
接情形一覽表

107年12月31日
單位：新臺幣元

應付數 保留數 應付數 保留數

承接機關及金額

(交通部)

承接機關及金額

(交通部鐵道局)

0.00 1,630,714.00 0.00 0.00

0.00 11,616,912.00 0.00 0.00

0.00 134,698,402.00 59,030,768.00 3,668,301,511.00

0.00 0.00 0.00 1,331,611,253.00

0.00 134,698,402.00 59,030,768.00 2,336,690,258.00

0.00 246,419,223.00 0.00 0.00

0.00 394,365,251.00 59,030,768.00 3,668,301,511.00

0.00 390,000.00 0.00 0.00

0.00 295,817,527.00 0.00 0.00

0.00 15,668,514.00 0.00 0.00

0.00 8,764,804.00 0.00 0.00

0.00 6,903,710.00 0.00 0.00

0.00 1,652,638,212.00 43,147,486.00 9,061,614,948.00

0.00 0.00 43,147,486.00 535,071,530.00

0.00 1,652,638,212.00 0.00 8,526,543,418.00

0.00 1,964,514,253.00 43,147,486.00 9,061,614,948.00
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交
歲出保留承

中華民國

應付數 保留數

年

度
名稱及編號

原機關未結清數

(交通部)

107 6029010100-1

一般行政 0.00 1,938,400.00

6029010100-1*

一般行政 0.00 561,500.00

6029011000-2

航政業務規劃及督導 15,750,812.00 3,488,500.00

6029011000-2*

航政業務規劃及督導 0.00 25,920,356.00

6029011200-1

路政業務規劃及督導 8,498,820.00 127,606,125.00

ˉ 6029011220-9

ˉ 路政管理 6,859,350.00 101,086,732.00

ˉ 6029011220-9*

ˉ 路政管理 1,639,470.00 24,449,393.00

ˉ 6029011222-4

ˉ 汽車燃料使用費經徵管理 0.00 2,070,000.00

6029014800-5

道路交通安全 0.00 10,299,600.00

6029014800-5*

道路交通安全 0.00 7,480,000.00

6029016500-2*

軌道工程興建管理 0.00 1,949,805.00

6029017700-7

航政港政業務管理及執行 0.00 12,177,474.00

6029017700-7*

航政港政業務管理及執行 18,850,638.00 2,038,080.00

6029018600-8

鐵公路重要交通工程 71,548,088.00 5,077,273,861.00

      6029018610-1*

ˉ 鐵路建設計畫 0.00 458,765,726.00

     6029018640-2*

     都市大眾捷運系統建設計畫 71,548,088.00 4,618,508,135.00

6029018700-2*

偏遠地區交通建設 0.00 382,167,910.00

小 計 114,648,358.00 5,652,901,611.00

合　　計 216,874,751.00 21,904,213,053.00
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通部
接情形一覽表

107年12月31日
單位：新臺幣元

應付數 保留數 應付數 保留數

承接機關及金額

(交通部)

承接機關及金額

(交通部鐵道局)

0.00 1,938,400.00 0.00 0.00

0.00 561,500.00 0.00 0.00

15,750,812.00 3,488,500.00 0.00 0.00

0.00 25,920,356.00 0.00 0.00

8,498,820.00 127,606,125.00 0.00 0.00

6,859,350.00 101,086,732.00 0.00 0.00

1,639,470.00 24,449,393.00 0.00 0.00

0.00 2,070,000.00 0.00 0.00

0.00 10,299,600.00 0.00 0.00

0.00 7,480,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1,949,805.00

0.00 12,177,474.00 0.00 0.00

18,850,638.00 2,038,080.00 0.00 0.00

71,548,088.00 2,888,587,009.00 0.00 2,188,686,852.00

0.00 0.00 0.00 458,765,726.00

71,548,088.00 2,888,587,009.00 0.00 1,729,921,126.00

0.00 382,167,910.00 0.00 0.00

114,648,358.00 3,462,264,954.00 0.00 2,190,636,657.00

114,648,358.00 6,495,083,820.00 102,226,393.00 15,409,129,233.00
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