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高雄環狀輕軌捷運建設計畫第 4次修正計畫對照表 

比較項目 原計畫內容 
第 1 次修正

計畫內容 

第 2次修正

計畫內容 

第 3次修正

計畫內容 

第 4次修正

計畫內容 

一、核定日期 行 政 院

93.01.14 核

定， 

行 政 院

96.12.6 核

定綜合規劃

報 告 ，

97.3.20 核

定總建設經

費及中央負

擔額度 

行 政 院

101.11.26

核定 

行 政 院

104.01.16

核定，同意

展延第一階

段時程，由

103 年 12 月

31 日，展延

至 105 年 6

月 30日。 

全線通車期

程無調整。 

計畫總經費

無調整。 

展延第一階

段時程，由

105 年 6 月

30 日，展延

至 106 年 6

月 30日。全

線通車期程

無調整。 

二、執行方式 
民間參與興

建營運 

民間參與興

建營運 

政府自辦興

建 

政府自辦興

建 

政府自辦興

建 

三、路線長度 15.2公里 19.6公里 22.1公里 22.1公里 22.1公里 

四、候車站數 26 32 36 36 37 

五、機廠數： 1 1 1 1 1 

六、總建設經

費： 
133.34億元 122.01億元 165.37億元 165.37億元 165.37億元 

七、中央負擔費

用 
25.26億元 44.09億元 63.63億元 63.63億元 63.63億元 

八、地方負擔費

用 
54.71億元 24.97億元 101.74億元 101.74億元 101.74億元 

九、民間投資金

額 

53.37億元 
52.95億元 無 無 無 
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壹、計畫緣起、內容及依據 

1.1計畫緣起 

為提昇高雄地區民眾使用大眾運輸習慣，使紅、橘兩線捷運系統投

資充分發揮其效益，本府於 89年即積極展開「臨港線發展為輕軌捷運」

之規劃工作，期能擴大捷運紅、橘兩線之服務圈域，健全高雄軌道運

輸系統。90年 3月完成「高雄都會區輕軌運輸系統高雄臨港輕軌建設」

規劃報告，歷經多次審查，93 年 1 月 14 日奉行政院核定，採民間參

與興建營運(BOT)方式辦理。 

在推動此等作業過程中，考量部分路段與高雄市區鐵路地下化通勤

路線重疊，且基於北高雄地區都市發展需要，將路網服務範圍往北擴

展，並更名為「高雄環狀輕軌捷運建設」，94年 7月 26日對核定計畫

內容進行修正。 

第 1次修正計畫 97年 3月 20日奉行政院核定，仍採 BOT方式辦理，

路線全長 19.6公里，設置 32處候車站、一座機廠，總建設經費 122.01

億元，其中民間投資至少 52.95 億元，政府投資 48.54 億元，計畫特

許期限 38年，包括 4年興建期、34 年營運期。 

案歷經 2次 BOT公告招商不成(98.5.11、99.1.21)，嗣經評估，續

辦恐受限廠商參與意願，再次流標風險高，延宕推動時程；為加速推

動，辦理模式改以政府自辦興建。 

此外，配合高雄港區經貿發展，串連亞洲新灣區各項重大建設，帶

動沿線地區開發，爰將 97年核定路線微調以連結港區水發展，於 100

年 11月 30日提報修正計畫。 

第 2次修正計畫 101 年 11月 26日奉行政院核定，修正後路線全長

22.1 公里，設置 36 處候車站、一座機廠，總建設經費 165.37 億元，
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採政府自辦興建方式辦理，第一階段工程已於 102年 5月 23日函報開

工，並於 6月 4日動工。 

第 3次修正計畫因原規劃期程落差，計畫核定與預估期程差異、第

一階段統包工程公告流標、以及高雄石化氣爆事件等不可抗力因素，

以致無法依行政院核定時程於103年12月前完成第一階段通車營運，

已於 104年 01月 16日奉行政院核定，同意展延第一階段時程，由 103

年 12月 31日，展延至 105年 6月 30 日，全線通車期程無調整，計畫

總經費無調整。 

1.2計畫內容 

一、路線： 

輕軌路線自凱旋二路旁台鐵臨港線路廊往南佈設至凱旋四

路後，右轉進入成功二路西側台鐵路廊續往北行，至新光路口，

進入高雄港區腹地，沿海邊路、第三船渠旁計畫道路、蓬萊路、

臨海新路、西臨港線鐵路廊帶、美術館路、大順一～三路後，再

銜接凱旋二路，形成一環狀路線，全長 22.1公里，設置 36座候

車站，一座機廠，採平面型式設置。因考量前鎮地區發展及民意

訴求，經綜合研析評估，配合本建設計畫第二階段工程，於計畫

總經費及期程不變之原則下，於前鎮輕軌機廠（瑞西街、瑞北街

口）增設 C37車站，業依「政府公共工程計畫與經費審議作業要

點」規定，於 104年 4月 13日提報該階段基本設計審議資料，經

交通部 104年 5月 8日核復送請行政院公共工程委員會審議，案

經該會 104年 9月 21日同意如數核列。計畫全長 22.1公里，設

置 37座候車站，一座機廠，採平面型式設置，詳圖 1-1路線圖及

表 1-1車站位置表。 

二、經費： 

總建設經費 165.37 億元，中央負擔 63.63億元，市政府負
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擔 101.74億元 

三、期程： 

(一)第一階段(C1~C14)：前鎮調車場～捷運西子灣站，長度 8.7KM，

先行施作港區水岸段路段與鐵路地下化工程無介面路段，預

計 105年 6月 30日完工通車。 

(二)全線：配合高雄市區鐵路地下化期程，預定於 108年全線完

工通車，109年計畫完成。 

1.3依據 

本次計畫修正為第一階段期程展延，依據「行政院所屬各機關中長

程個案計畫編審要點」第九條規定辦理，其修正理由內容，詳如后各

章節。  
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圖 1-1 「高雄環狀輕軌捷運建設計畫」路線示意圖 
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表 1-1 車站位置表 

編號 
與前站站距 

(公尺) 
區位 

C1 403 本站設於凱旋四路、一心路、瑞隆路等道路交會路口之南側。 

C2 740 本站設於凱旋四路、瑞田街。 

C3 638 本站設於中山三、四路與凱旋四路路口西北隅。 

C4 704 本站設於中華五路、前鎮街、凱旋四路之間。 

C5 691 本站設於成功二路、時代大道路口。 

C6 623 本站設於成功二路、正勤路口南側。 

C7 519 本站設於成功二路、復興三路北側。 

C8 636 本站設於新光路、成功路等道路交會路口之成功路西側。 

C9 691 本站設於海邊路道路，永平路、苓南路口。 

C10 727 本站規劃設於海邊路青年二路與新田路路口之間。 

C11 627 本站規劃設於公園二路路南側，為一高架車站。 

C12 521 本站規劃設於駁二特區 18.18公尺計畫道路，大義街、大智路之間。 

C13 487 本站規劃設於駁二特區 18.18公尺計畫道路，瀨南街、七賢三路之間。 

C14 609 由於位處捷運橘線 O1站旁，定位為轉乘站。 

C15 515 本站規劃設於五福四路路口南側。 

C16 538 本站規劃設於大公路北側。 

C17 756 本站規劃設於興隆路南側。 

C18 558 本站規劃設於鐵路街南側，由於位處臺鐵鼓山站旁，定位為轉乘站。 

C19 565 本站規劃設於九如三路路口北側。 

C20 584 
本站規劃設於青海路北側，由於位處臺鐵美術館站旁，故定位為轉乘

站。 

C21 676 本站規劃設於美術館路與龍水路口。 

C22 750 本站規劃設於中華一路與美術館路交叉口。 

C23 565 本站規劃設於大順一路與龍德路口東側。 

C24 534 
本站規劃設於大順一路與博愛一路口西側，由於位處捷運紅線 R13

站旁，定位為轉乘站。 

C25 592 本站規劃設於大順一路與自由一路口西側。 

C26 681 本站規劃設於大順一路與民族一路口西側。 

C27 544 本站規劃設於大順二路與鼎山街口東側。 
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編號 
與前站站距 

(公尺) 
區位 

C28 563 本站規劃設於大順二路與建工路口西側。 

C29 725 本站規劃設於大順二路與建興路口北側。 

C30 525 

本站永久站址佈設於大順三路與西幹線鐵路相會處之北側，在鐵路地

下化、大順陸橋拆除後，可與增設的台鐵大順站相互轉乘，定位為轉

乘站。 

C31 897 本站規劃設於大順三路與建國一路口南側。 

C32 416 本站規劃設於大順三路與中正一路口西南隅之凱旋公園內。 

C33 578 本站規劃設於凱旋二路與四維路交會處 

C34 373 本站規劃設於凱旋路與三多路交會處。 

C35 539 本站規劃設於凱旋三路與武昌路交叉路口南側。 

C36 631 本站規劃設於凱旋三路與二聖路交叉路口南側。 

C37 366 本站規劃設於機廠東邊瑞西街西側。 
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貳、環境變遷檢討 

本計畫 101年 11月 26日奉行政院核定後，即辦理第一階段工程發

包，工程刻正積極施作中，前因原規劃期程落差，以及計畫核定與預

估期程差異、第一階段統包工程公告流標、高雄石化氣爆事件等不可

抗力因素，以致無法依行政院核定時程於 103年 12月前完成第一階段

通車營運，104 年 01月 16日奉行政院核定，同意展延第一階段時程，

由 103年 12月 31日，展延至 105年 6月 30日，計畫總經費無調整，

計畫總期程無變更。 

而計畫推動之際，因遇統包商成員財務困難影響施工，以致需展延

期程，故辦理本次修正計畫，以確實反映計畫執行情形，相關修正理

由說明詳第伍章節所述。 
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參、需求重新評估 

本計畫 101年 11月 26日奉行政院核定，總建設經費 165.37億元，

中央負擔 63.63億元，本府負擔 101.74億元，計畫期程採兩階段，第

一階段 103年底，全線 108年完工通車，109年計畫完成。 

104 年 01 月 16 日奉行政院核定，同意展延第一階段時程，由 103

年 12月 31日，展延至 105年 6月 30 日，計畫總經費無調整，計畫總

期程無變更，僅配合展延期程，第一階段各年度經費需求微調修正。 

本次計畫修正仍僅第一階段期程展延，計畫總經費無調整，計畫總

期程無變更，再配合展延期程，各年度經費需求微調修正，詳表 3.1。 

表 3-1 各年度經費需求 

年度 104 以前 105 106 107 108 109 合計 

中央（億元） 31.21 3.45 7.44 10.15 8.29 3.09 63.63 

市府（億元） 36.56 10.82 9.58 31.97 9.32 3.49 101.74 

總計 67.77 14.27 17.02 42.12 17.61 6.58 165.37 
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肆、計畫及預算執行情形 

4.1工程計畫執行 

第一階段工程，本府於 102年 1月 30日與 CAF (CONSTRUCCIONES Y 

AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A.)西班牙鐵路建設和協助股份有限公

司、長鴻營造股份有限公司所組成之統包工程團隊簽約，契約金額為

新台幣 56.79億元， 102年 5月 23日函報開工，並於 6 月 4日動工，

工程執行情形說明如下： 

4.1.1土建工程執行情形 

一、機廠： 

機廠為提供輕軌營運行控中心、管理、維修、主供電場所及

第一、二階段輕軌車輛駐車場所﹔機廠共區分為維修廠、駐車場、

設備室及附屬設施等四大區塊，施工進度已達百分之九十以上，

可維持行控及維修功能，本四大區塊執行情形分述如下： 

(一)維修廠 

維修廠包含了行控中心、營運行政及休息辦公室、輕維修

區、地下式車輪車床區、日檢線、洗車區、噴漆室、相關

水環電機室及物料室等空間，另屋頂設有太陽能光電板及

植栽區。目前各空間及房間建築裝修及水電環控，在統包

商成員長鴻公司發生財務問題後，本府捷運工程局採行監

督付款方式執行，除大門、部份地坪及部份暗架天花板外，

其餘部份已幾近完成。 

(二)輕軌設備室(DTSS/TSS1) 

機廠 DTSS/TSS1 設備室除供應候車站供電需要外，另供應

機廠駐車區、軌道區、維修設備、行控中心及辦公區主要



高雄環狀輕軌捷運建設修正計畫書  肆、計畫及預算執行情形 

 

 10 

用電來源，本設備室建築及裝修、水環及機電系統等均已

完成。 

(三)駐車區 

主要提供第一、二階段輕軌車輛駐車場所，另做車輛清潔

工作的地方。駐車區相關土建工作已完成。 

(四)附屬設施 

機廠其他附屬設施包括清潔人員室、垃圾儲藏室、警衛室、

室外景觀、排水系統、廠區道路、停車場、指標系統及廠

區圍籬及大門等設施。除清潔人員室、垃圾儲藏室、警衛

室建築裝修及水電環控、大部分排水溝及室外景觀完成外，

其餘部份尚待積極趲趕。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

輕軌機廠屋頂太陽能光電版 

輕軌機廠駐車區鳥瞰 

Bogie 轉盤安裝 

 



高雄環狀輕軌捷運建設修正計畫書  肆、計畫及預算執行情形 

 

 11 

二、路廊： 

第一階段統包工程長度計有8.7公里，其中包含14個候車站。

工程執行期間遭遇高雄 81氣爆，本府為提振氣爆區當地居民信心，

擬定 C1~C4先行試營運，經輕軌團隊的努力，於 104年 8月 5日

辦理初勘，104 年 9月 25日完成履勘，104 年 10月 1日獲交通部

准予營運，104年 10月 16日開始營運。 

基於 C1~C4試營運倍受市民好評，原訂 105年 1月 15日開始

申辦 C5~C8初勘，惟受到統包商成員長鴻公司財務問題，致使進

度延宕，本府捷運工程局採行監督付款方式使協力包商持續施作，

候車站建築、裝修及無障礙設施、路廊管群、軌道、填土及植栽

景觀均已順利完成，將擇期辦理初履勘。 

除上述 C1~C8路廊及候車站、C8~C10 管群、軌道及 C10候車

站鋼結構已完成外，後續路段候車站(C9、C11、C12~C14) 、路廊

管群、軌道、填土及植栽景觀等，尚待克服統包商成員長鴻公司

財務問題所帶來下包商怠工情況，本府捷運工程局並依據契約規

定積極辦理使第三人改善方式，以趲趕工進。 

 (一)C1-C4 路段 

C1-C4路段及車站已施作完成，於104年8月5日辦理初勘，

9月 25日履勘，10月 1日獲交通部准予營運，10月 16日

開始營運。 

(二)C4-C8 路段 

1.C4-C8 車站主體結構及裝修已完成。 

2.C4-C8 路段已完成軌道區填土植草作業。 

3. C4-C8 路段沿線已完成路緣石、街廓及欄杆墩座之施作。 
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C5 候車站 

 

 

C6 候車站 

 

 

C8 候車站 

 

 

C7 候車站 

 

 

C1 候車站 

 

 

C2 候車站 

 

 

C3 候車站 

 

 

C4 候車站 
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三、設備室 

除 DTSS/TSS1設備室施工情形已於前述說明，第一階段統包

工程尚有 TSS2~TSS6設備室。TSS2~TSS5建築及裝修、水電環控等

均施工完成，尚待續作室外景觀工程，另除 TSS5外，TSS2~TSS4

已交付機電系統安裝完成。 

TSS6位於高雄市鐵道文化園區內，屬市府公告文化資產用地

範圍，目前已由統包商編寫施工計畫書及施工監看計畫送本市文

化資產審議委員會審查中。 

四、橋樑 

本計畫橋樑工程有成功橋及愛河橋 2座。成功橋為跨越高雄

港五號船渠之台鐵鐵橋，長度約 86公尺，為雙墩舊鐵橋。為捷運

輕軌建設，考量載重及使用年限，須拆除舊鐵橋，新建單墩鐵橋，

寬度同時可容納輕軌雙軌及人行道與自行車道。橋樑結構工程已

於 104年 5月 17日全部完成，交付鋪軌。目前軌道已鋪設完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成功橋結構示意圖 
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(一)成功橋設計及施工辦理情形： 

1.成功橋細部設計辦理情形： 

(1)成功橋下部結構細設圖：103/1/22核定 0版。 

(2)成功橋上部結構細設圖：103/7/2 核定 0版。 

(3)成功橋上部結構鋼製造圖：104/1/19核定 2版。 

(4)成功橋上部結構鋼構吊裝計畫書：104/1/9核定 0版。 

(5)成功橋軌枕下方 RC橋面版施工圖： 104/5/4核定 0版。 

2.成功橋施工辦理情形： 

(1)A2橋台：103/7/13橋台結構體完成。 

(2)P1橋墩：103/9/8橋墩結構體完成。 

(3)A1橋台：103/11/18橋台結構體完成。 

(4)上構鋼構：104/1/17完成鋼床版吊裝施工。104/3/25

完成螺栓鎖固、焊接、維修步道安裝及噴漆作業，土建

完成。104/3/27盤式支承無收縮水泥澆置。104/5/8完

成預埋螺栓及角鐵。104/5/14鋪設點銲鋼絲網。

104/5/17橋面板配合軌道預埋需求，PC澆置完成，土

建部分全部完成，交付舖軌。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成功橋側面 成功橋鋪軌完成 

 

成功橋橋墩 
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(二)愛河橋設計及施工辦理情形： 

愛河橋為跨越愛河之台鐵三跨鐵橋，長度約 112 公尺、經

土木技師公會安全評估鑑定，認為舊橋墩已使用數十年無法

承載輕軌車輛，新橋樑設計構想經提送本府文化資產審議委

員會審議，結論為保存舊鐵橋 I 型樑結構及舊橋墩並融入新

橋外觀設計。新橋樑寬度可容納輕軌雙軌及人行道與自行車

道與舊鐵橋 I 型樑。於 103 年 1 月將舊台鐵橋移設完竣，105

年 2 月底兩側橋台已完成，愛河橋及高架橋路線段全套管基

樁全部（含引道段）239 支施作完成，墩柱基礎完成 23 墩，

墩柱（含橋台）完成 23 墩，上構鋼樑構件工廠製造已全部完

成，鋼樑吊裝完成 17 跨，橋面版完成 6 跨。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛河橋結構示意圖 

 



高雄環狀輕軌捷運建設修正計畫書  肆、計畫及預算執行情形 

 

 16 

1.愛河橋細部設計辦理情形： 

(1)愛河橋下部結構細設圖：103/04/03核定 0版。 

(2)愛河橋上部結構細設圖：103/10/29核定 0版。 

(3)陰極防蝕：104/3/19核定 0版。 

(4)愛河橋下部結構施工圖：全套管基樁 103/8/5核定 0版；

施工構台及圍堰 103/12/18核定 0版；P3、P6橋墩擋土支

撐 103/12/22核定 0版；P4、P5橋墩擋土支撐 104/2/4

核定 0版；P3、P6橋墩鋼筋 104/1/8 核定 0版；P4、P5

橋墩鋼筋 104/1/13 核定 0版。 

(5)愛河橋上部結構施工圖：104/2/4 核定 0版。 

2.愛河橋施工辦理情形： 

(1)基樁：103/8/3完成 P3橋墩基樁 14支；103/11/3完成 P4

橋墩基樁 10支；104/4/3完成 P6橋墩基樁 14支；

104/11/20完成 P5橋墩基樁 10支。 

(2)施工構台及圍堰：103/10/30完成 P3至 P4施工構台及

P4圍堰；104/4/9 完成 P6至 P5施工構台第一階段打設

作業；104/6/30 完成 P4構台及圍堰拆除； 104/11/25

完成 P5第 3階段構台施工，104/11/30完成雙層圍堰拉

桿施工，104/12/7 完成雙層圍堰回填。 

(3) P4上游側構台：105/1/22開始拆除，105/1/29拆除完

成。 

(4) P3橋台：104/3/21施作完成。 

(5) P4墩柱：104/5/8施作完成。構台及圍堰 6/30拆除完

成。 

(6)P5墩柱：105/1/16抽水及機具整備試挖，1/17-18第一

階開挖，1/19-23第一層圍苓支撐施作及舊鐵橋沉箱牴觸

部分修除，1/24-26第二階開挖施工，1/27第二層圍苓

支撐施作及舊鐵橋沉箱牴觸部分修除，2/1完成第二層圍
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苓支撐加壓施工，並進行構台整理清潔。105/2/15續進

行舊鐵橋沉箱牴觸部分修除作業，2/22繼續墩柱基礎開

挖。 

(7)P6橋台：104/12/10施作完成。 

(8)上構鋼構：104/6/30愛河橋上構鋼梁全數構件製造施工完

成，8/27最後一次假組立查驗完成，後續噴砂塗裝施工

完成。105/1/5 P3及 P4基礎錨栓整理，1/6 P3-P4跨主

橋鋼梁進場，1/7 P3鋼梁拱肋吊裝施工，1/11 P3及 P4

柱腳拱肋吊裝施工完成，1/19吊裝固定完成，1/20進行

複檢、螺栓鎖固及補漆施工，105/1/22河道開放通行。

105/1/26開始焊接施工，目前 P3-P4跨持續進行焊接施

工中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P3-P4 跨焊接施工 

 

愛河舊鐵橋全景 

 

輕軌愛河橋橋型 

 

輕軌高架橋段施工 
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輕軌愛河橋橋墩立面及平面圖 

 

舊台鐵鐵橋吊運作業(300 噸起重船) 

 

輕軌愛河橋夜間模擬圖 
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4.1.2機電系統工程執行情形 

機電系統包括車輛、供電、號誌、通訊、自動收費及維修設備

等 6大系統，其細部設計分為期初、期中及期末三階段執行，

統包商於 102年 11月完成各系統期末設計。先期路段（C1~C4）

機電系統在系統整合測試及先期試運轉後，於 104年 9月 25日

通過交通部履勘，提供民眾搭乘體驗。 

一、車輛系統： 

為配合高雄城市特色，於 102年 7月及 12月完成輕軌車輛外

觀及內裝樣式暨顏色設計。車輛主要零組件在西班牙採購製造，

列車組裝測試後運抵高雄進行現地測試及與其他系統間的介面測

試。首列車於 103年 9月 13日運抵，全部 9列車則於 104年 4月

17日運抵高雄。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車輛內裝及外觀設計 

車輛組裝及最大重載重測試 
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二、供電系統： 

統包商依其設計進行設備製造，國外部分包括交流切換開關、

直流設備及快速充電電源供應系統，自 103年 4月起開始首座型

式試驗及廠測；國內部分輕軌統包商則於 103年 3月執行首座牽

引變壓器工廠測試。配合第一列車上線時程，103年 5月供電系

統 DTSS/TSS1首批進場設備均製造完成。 

為因應整體工程推動並配合土建交付機電作業期程，供電系

統 DTSS/TSS1於 103 年 6月 10日進場施工，後續各批次系統設備

工廠測試亦陸續完成及備妥，但施工因受到 103年 81氣爆及重建

工程影響，輕軌工程團隊亦已於 9月底起陸續排除及恢復施工。 

供電系統設備包括牽引動力及輔助電力變壓器等，並於 103

年 10月底前全部進場及進行安裝測試，DTSS/TSS1供電高壓設備

亦於103年11月4日由台電查驗合格，完成台電掛錶送電及加壓，

並於 11月 20日提供 C1、C2車站車輛動力及測試用電。 

統包商已於 105年 2月 4日完成 DTSS/TSS1~C8送電(包括

DTSS/TSS1、TSS3二座變電站、C1~C8八個車站供電區間)及 TSS2、

TSS4供電系統設備安裝、測試，並陸續辦理台電送電報竣。 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

供電設備國內和國外工廠測試，以及於義大利之設備整合測試 

 

DTSS/TSS1供電設備進場安裝、測試以及台電送電 
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三、號誌系統： 

包含機廠及路段沿線所需的轉轍器、計軸器、迴圈、號誌燈、

輕軌標誌牌、號誌機櫃、路口交通控制器等，另於機廠設置有聯

鎖系統與行控中心，用以監控號誌系統設備。 

號誌系統除了路口交通控制器(TR)外，其餘設備皆於國外製

造。目前皆已完成製造及工廠測試，其中除安裝於輕軌設備室

(TSS6)內的聯鎖系統外，其餘皆已運抵高雄。機廠內的號誌設備

(含聯鎖系統)、C1~C4沿線與車站設備均完成安裝測試，機廠行

控中心的中央行車控制系統(CTC)、營運支援系統(OSS)的建置與

測試完成；另 C5-C8路段(含 C8後轉轍區)的號誌設備已安裝，後

續將持續進行該路段號誌設備測試。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

營運支援系統(OSS)軟體安裝與測試 

中央行車控制系統(CTC)軟體安裝與測試 
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車載號誌系統模擬測試 

聯鎖系統配線盤接線及測試 

迴圈(Loop)安裝、路口交通控制器(TR)安裝 

計軸器、轉轍器安裝施工 
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四、通訊系統： 

包含光纖傳輸系統、無線電系統、旅客資訊顯示系統、子母

鐘系統、電話系統及閉路電視系統等。目前已完成 C1-C9車站下

行軌及 C3-C10-TSS5上行軌之光纖電纜鋪設、TSS1無線電基地台

及 TSS3無線電強波器架設、行控中心電視牆及 C1-C8車站攝影機

架設、C1-C8車站旅客資訊顯示器及對講機架設等安裝及測試工

作。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通訊系統通訊室介面測試、TSS3無線電強波器架設 

C7車站訊號線佈放、攝影機安裝 
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五、自動收費系統： 

OCC中央及場站處理器與一卡通票證公司後台票證清分交易

資料傳輸之驗證測試已完成，並持續進行黑名單管理、票價參數、

營運報表…等系統軟體功能測試；九列車之車上驗票機安裝測試

已完成；月台驗票機後續並配合車站土建進度進行。 

 

 

 

 

 

六、維修設備： 

在完成設計後即進行各維修設備之採購、製造、組裝及工廠

測試，於 104年 4月全部運抵高雄，並俟廠房介面工程條件進行

安裝；已安裝設備有：噴漆室、同步抬高機、轉向架轉盤、轉向

架維修升降台、轉向架測試壓床、地下式車輪車床、自動洗車機

等。 

 

 

 

 

 

 

 

C2、C3及 C4車站月台驗票機檢測 

同步抬高機、轉向架維修升降台、轉向架測試壓床、地下式車輪車床 
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4.2預算編列與執行情形 

一、計畫總經費： 

行政院 101 年 11 月 26 日核定本計畫總建設經費為 165.37 億

元，中央負擔 63.63 億元，市府負擔 101.74 億元，詳表 4-1。 

表 4.1 建造成本及中央、市府出資額度表 

二、預算編列情形： 

本計畫截至 105 年，中央計編列 34.66 億元，市府計編列 47.38

億元，合計 82.04 億元，各年度預算編列情形，詳表 4-3。 

表 4.2 各興建階段之政府經費分擔情形 

年度 104 以前 105 合計 

中央（億元） 31.21 3.45 34.66 
 

市府（億元） 36.56 10.82 47.38 
 

總計 67.77 14.27 82.04 
 

三、預算執行情形： 

本計畫截至 105 年 1 月底總累計分配數為 69.21 億元，總累計

執行數為（含實支、暫支及應付未付數）52.36 億元，執行率 75.65

％。 

項  目 中央（億元） 市府（億元） 總計（億元） 

用地及拆遷補償費 - 30.216 30.216 

相關配合工程 0.599 0.673 1.272 

規劃設計階段作業費 2.433 2.735 5.168 

直接工程成本 48.657 54.69 103.347 

間接工程成本 5.839 6.563 12.402 

工程預備費 3.892 4.375 8.267 

物價調整費 2.212 2.486 4.698 

合計 63.632 101.738 165.37 
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伍、計畫修正理由說明 

本計畫第一階段行政院核定期程為105年6月(第3次修正計畫，

104 年 01 月 16 日奉行政院核定，詳表 5-1 核定時程綱要)，計畫推動

之際，因遇統包商成員財務困難，影響施工，以致需展延期程，故辦

理本次修正計畫，以確實反映計畫執行情形，修正理由及因應對策說

明如下： 

一、統包商成員財務困難影響施工進度說明(相關文件詳附錄一)： 

本計畫統包商成員之一長鴻營造股份有限公司自 104 年 3 月

起開始發生一連串財務困難問題，摘要略述如下： 

(一)104 年 3 月 30 日：未依規定公告申報 103 年財務報表。 

(二)104 年 4 月 7 日：停止已發行之普通股股票櫃檯買賣。 

(三)104 年 5 月 15 日：未依規定公告申報 104 年第一季財務報

表。 

(四)104 年 10 月 1 日：開始發生退票事件，迄今累計退票金額

達 6 億多元。 

(五)104 年 10 月 13 日：聲請重整及緊急處分。 

(六)104 年 10 月 16 日：台灣票據交換所通報為拒絕往來戶。 

(七)104 年 11 月 26 日：股票終止櫃檯買賣。 

由於統包商成員長鴻營造股份有限公司自身財務困難問題，

造成輕軌土建工程進展遲延，自 104 年 10 月退票後，更進一步

惡化產生停滯情形。 

二、因應措施(相關文件詳附錄二)： 

(一)依契約暫停付款，督促統包商進場施工： 

為督促統包商追趕落後進度，本府捷運工程局視工程推動

情形，依照契約規定暫停給付統包商估驗計價款之處置，

以促使統包商改善進度落後情形。統包商已提送機廠-C8
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候車站進度落後追趕計畫並經核定在案，本府捷運工程局、

PCM及監造單位持續督促統包商依前揭計畫趲趕工進，並要

求 PCM及監造單位針對進度落後追趕計畫執行情形適時提

出說明及提出後續契約執行建議。 

(二)依契約及法令，採行監督付款機制： 

針對統包商成員長鴻營造未依限申報 103 年度財報及暫停股

票交易情形，本府捷運工程局於事件發生當時即函要求統包

商提出說明；104 年 10 月長鴻營造發生退票事件後，即邀集

統包商及分包廠商檢討，並依契約及行政院訂頒「公共工程

廠商延誤履約進度處理要點」規定辦理監督付款。目前統包

商已提送監督付款申請（參與廠商共計60家）並經同意在案，

現依監督付款機制執行，由分包廠商繼續施工。 

(三)依契約規定，要求統包商另一成員 CAF(代表廠商)履行連帶責

任： 

針對土建工程出現進度落後情形，本府捷運工程局已多次依

照契約規定，要求統包商另一成員 CAF(代表廠商)負連帶履

行契約責任，進場施作延誤之土建工程。104 年 10 月長鴻營

造發生退票事件後，即於 104 年 10 月 7 日發文告知 CAF(代

表廠商)表示長鴻營造之退票事件造成土建工作呈現停工狀

態，已有契約共同投標協議書第五點規定「成員有破產或其

他重大情事，致無法繼續共同履約」情形之虞，要求 CAF(代

表廠商)立即提出解決方案。陸續於 104 年 10 月 14 日、105

年 1 月 12 日、105 年 1 月 13 日函文要求 CAF(代表廠商)連帶

履行契約，並於 105 年 2 月 25 日再度函要求 CAF(代表廠商)

負連帶履行契約責任，或另覓廠商繼受長鴻營造契約責任，

於 105 年 4 月底進場施工。 

因屆期CAF公司仍未表示同意繼受，亦未另覓合格廠商繼受，

是以，本府捷運工程局考量輕軌營運政策及目前工程整體進
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度已達 88.61%(105.04.30 止)，依統包契約第 22條規定以書

面通知統包商終止部分「土建及設施機電」契約，範圍為自

愛河橋西引道起至 C14站後方之尾軌處(7K+069.02~8K+462)

及 TSS6。另依政府採購法第 101條規定通知統包商第 2成員

長鴻營造刊登政府採購公報相關事宜。 

 (四)後續因應方式： 

1.考量輕軌營運政策及目前工程整體進度已達

88.61%(105.04.30 止)，依統包契約第 22 條規定以書面通知

統包商終止部分「土建及設施機電」契約，範圍為自愛河橋

西引道起至 C14 站後方之尾軌處(7K+069.02~8K+462) 及

TSS6。 

2.本府捷運工程局業於 105 年 5 月 5 日召開「輕軌第一階段尚

未完成工程之招標策略暨辦理時程」會議，就未完成之土建

及設施機電依其不同之工程性質與地點，分為「機廠~愛河

高架橋東引道」、「愛河高架橋(含東、西引道及 C11 車站)」

及「愛河高架橋西引道~C14 車站(含尾軌及 TSS6)」3 採購

案來完成最後階段之工作。 

本府捷運工程局已採行前述措施促使工程持續施工，惟依目前

工程現況進度推估，高雄環狀輕軌捷運建設第一階段期程，預計 105

年 12 月底完工，接續系統整合測試、系統穩定性測試、試運轉等測試

完成後，以 4 個月時間辦理初、履勘（含缺失改善），106 年 6 月底通

車營運，故本建設案第一階段期程，將自院列管 105 年 6 月底展延至

106 年 6 月底，共展延 12 個月，期程展延比較說明表詳 5-2。 

 

 

 

 

 



高雄環狀輕軌捷運建設修正計畫書  伍、計畫修正理由說明 

29 

表 5-1 原核定時程綱要表 
類

別 

工 期    

項 目 

第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 

101 年 102 年 103 年 104 年 105 年 106 年 107 年 108 年 109 年 

輕

軌

工

程

建

設 

階

段

0 

第一階段工程發包作業 
                  

0-1 工程設計 
                  

0-2 管線協調及人(手)孔遷移 
                  

0-3 用地取得及地上物清除 
                  

階

段

一 

 

1-1 輕軌機廠工程 
                  

1-2 成功橋結構工程 
                  

1-3 臨港線鐵路段軌道設施相關工程 
                  

1-4 成功路軌道設施相關工程 
                  

1-5 愛河跨越橋及海音中心高架段相關工程 
                  

1-6 水岸線軌道設施相關工程 
                  

1-7 輕軌車輛採購、製造及核心機電系

統工程 

                  

1-8 系統整合測試、試運轉 
                  

1-9 第一階段履勘 
                  

C1~C14 通車 
         

 
 

 
      

階

段

二 

第二階段工程發包                   

第二階段工程設計                   

2-1 西臨港線軌道設施相關工程 
                  

2-2 鐵路園道軌道設施相關工程 
                  

2-3 駐車場工程 
                  

2-4 龍華橋/河西橋結構補強工程 
                  

2-5 美術館/大順一路段軌道工程 
                  

2-6 大順二/三路段軌道相關工程 
                  

2-7 東臨港線鐵路軌道設施相關工程 
                  

2-8 輕軌車輛採購、製造及核心機電系

統工程 

                  

2-9 第二階段履勘 
                  

全線通車                   
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表 5-2 期程展延比較說明表 

年

編號 月份 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12

原規劃期程

原期程估列為

計畫核定後41

個月

41

修正期程 工程設計施作 35

統包商成員財

務困難影響施

工

12

核心機電測試

（號誌、列

車、通訊、自

動收費、行控

中心等）

22

系統整合測試 1

試運轉 1

2

2

12

12

36

第一階段

工程施作（含初履勘）

系統測試

2
第二階

段

前置作業（含公告發包）

細部設計

1

初勘（含缺失改善）

履勘（含缺失改善）

環狀輕軌捷運建設第一階段期程展延比較說明表

項目

107 108101 102 103 104 105 106

105年6月第一階段完工通車

108年12月全線通

車

102年1月計

畫核定

第一階段展延至106年6月

底通車營運

備註：

1、第一階段期程展延12個月，至106年6月30日。

2、第二階段時程無調整，按行政院核定日期，全線108年12月完工通車營運。

統包商成員財務困難影響

施工，延至105年12月工程

完工

104年3月核心機電系統測試
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陸、修正目標 

本次修正計畫預定達成目標如下： 

一、106年 6月底第一階段通車。 

 

圖 6-1 第一階段通車路段示意圖 
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二、108年 12月全線通車： 

全線通車仍按行政院核定期程，預定於 108 年底通車營運、109

年計畫完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 6-2 第二階段通車路段示意圖 
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柒、修正內容 

本次計畫修正，主要為第一階段期程展延： 

一、展延第一階段期程 

第一階段（C1～C14 路段）通車日期，由原 105年 6月 30日展

延至 106年 6月 30日，調整後之時程綱要表如 7-1。 

二、全線通車期程無調整 

全線通車日期，依核定期程於 108年 12月 31日通車營運、109

年計畫完成。 

三、計畫總經費無修正 
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表 7-1 修正後之時程綱要表 

類

別 

工 期    

項 目 

第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 

101 年 102 年 103 年 104 年 105 年 106 年 107 年 108 年 109 年 

輕

軌

工

程

建

設 

階

段

0 

第一階段工程發包作業 
                  

0-1 工程設計 
                  

0-2 管線協調及人(手)孔遷移 
                  

0-3 用地取得及地上物清除 
                  

階

段

一 

 

1-1 輕軌機廠工程 
                  

1-2 成功橋結構工程 
                  

1-3 臨港線鐵路段軌道設施相關工程 
                  

1-4 成功路軌道設施相關工程 
                  

1-5 愛河跨越橋及海音中心高架段相關工程 
                  

1-6 水岸線軌道設施相關工程 
                  

1-7 輕軌車輛採購、製造及核心機電系

統工程 

                  

1-8 系統整合測試、試運轉 
                  

1-9 第一階段履勘 
                  

C1~C14 優先通車                   

階

段

二 

第二階段工程發包                   

第二階段工程設計                   

2-1 西臨港線軌道設施相關工程 
                  

2-2 鐵路園道軌道設施相關工程 
                  

2-3 駐車場工程 
                  

2-4 龍華橋/河西橋結構補強工程 
                  

2-5 美術館/大順一路段軌道工程 
                  

2-6 大順二/三路段軌道相關工程 
                  

2-7 東臨港線鐵路軌道設施相關工程 
                  

2-8 輕軌車輛採購、製造及核心機電系

統工程 

                  

2-9 第二階段履勘 
                  

全線通車                   

圖示：    原核定時程圖示 
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                     修正後時程圖示
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捌、分年實施計畫及資源需求 

一、分年實施計畫 

（一）101年度：辦理第一階段工程發包作業。 

（二）102年度：辦理第一階段用地取得、工程設計、土建、

軌道工程、橋樑工程、機廠工程、車輛採購、

製造。 

（三）103年度：辦理第一階段土建、軌道工程、橋樑工程、

機廠工程、車輛採購、製造、核心機電系統工

程。 

（四）104年度：辦理第一階段土建、軌道工程、橋樑工程、

機廠工程、核心機電系統工程、第二階段工程

發包作業。 

（五）105年度：辦理第一階段土建、軌道工程、橋樑工程、

機廠工程、核心機電系統工程、第二階段工程

設計、第二階段用地取得。 

（六）106年度：辦理第一階段系統整合測試、試運轉及初、

履勘、第一階段通車營運、第二階段土建、軌

道工程、橋樑補強工程。 

（七）107年度：辦理第二階段土建、軌道工程、橋樑補強工

程、駐車廠工程、車輛採購、製造、核心機電

系統工程。 

（八）108年度：辦理第二階段土建、軌道工程、駐車廠工程、

車輛採購、製造、核心機電系統工程、第二階

段初、履勘、全線通車營運。 

（九）109年度：工程結算。 
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二、資源需求 

本計畫總建設經費 165.37億元，中央負擔 63.63億元，市府

負擔101.74億元，計畫總經費無修正，僅第一階段配合展延期程，

年度需求微調修正，詳表 8-1。第一階段修正展延前後中央資金

需求比較，詳表 8-2 

表 8-1 各年度經費需求表 

單位：億元 

年度 104 以前 105 106 107 108 109 合計 

中央（億元） 31.21 3.45 7.44 10.15 8.29 3.09 63.63 

市府（億元） 36.56 10.82 9.58 31.97 9.32 3.49 101.74 

總計 67.77 14.27 17.02 42.12 17.61 6.58 165.37 

 

表 8-2 展延前後中央資金需求比較表 

單位：億元 

年度 104 年以
前 105年 106年 107年 108年 109 合計 

展延前 31.21 6.31 7.26 8.01 9.32 1.52 63.63 

展延後 31.21 3.45 7.44 10.15 8.29 3.09 63.63 
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玖、結語 

本次計畫修正為第一階段期程展延，全線期程無調整，計畫總

經費無修正。 

第一階段時程因遇統包商成員財務困難影響施工進度（詳第伍

章節所述），需展延至 106年 6月 30 日，惠請同意本修正計畫案，

俾利計畫執行與實際相符合。 
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附錄一 統包商成員財務困難相關文件 
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附錄二 因應措施相關文件 
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附錄三 C37 站審查相關公文 
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附錄四  審查意見回覆表 

105年 4月 27日交通部審查意見回覆辦理情形 

項次 審查意見 回覆辦理情形說明 

一 

本計畫因第一階段完工通車期

限將屆，貴府於105年3月始提報

本次修正計畫，爰請通盤檢討並

再予補充說明修正計畫提報延

遲原因。 

依據行政院所屬各機關中長程個案計畫編

審要點第九條規定，應於計畫屆期結束三

個月前，由各機關主辦單位研擬修正內

容，並依規定程序修正，第一階段通車日

期原105年6月30日，本府前於105年3月28

日提報修正計畫，與規定相符。 

二 

有關本案延誤工進乙節，貴府除

循本案工程契約相關違約規定

辦理外，未來相關工程契約及本

次修正計畫，應納入啟動相關因

應機制之作為。 

1.按高雄環狀輕軌捷運建設(第一階段)統

包工程契約第 7條規定各施工里程碑如

下： 

(1)應於 NTP+360日曆天，交付舖軌(愛河

段與成功橋及高架車站除外)。->103

年 2月 12日(星期三) 

(2)應於 NTP+690日曆天，交付第一列車上

線測試。->104年 1月 8日(星期四) 

(3)應於 NTP+870 日曆天，系統實質完工，

可交付營運機構辦理初、履勘。->104

年 7月 7日(星期二) 

(4)應於 NTP+960 日曆天，經初履勘完成，

土建/軌道/設施機電竣工。->104年

10月 5日(星期一) 

(5)應於 NTP+1320日曆天，系統竣工。

->105年 9月 29日(星期四) 

2.因統包商第二成員長鴻營造股份有限公

司(以下簡稱長鴻營造)於 104年 3月起發

生財務危機，迄至 104年 11月股票終止

櫃檯買賣，發生一連串財務困難導致土建

水環工程延宕。 

3.案經本府捷運工程局採監督付款機制由

分包商繼續施工，惟工程進度推動不如預

期，自 104年 11月 23 日採行監督付款起

自 105年 3月 31日止整體工程進度僅推

進 2.55%，且統包商第一成員西班牙鐵路

建設和協助股份有限公司(以下簡稱CAF)

亦未依共同投標協議書規定負連帶履約

責任，本府除依契約相關規定辦理外，並

依採購法及統包工程契約第 9條第(廿

二)款規定：「機關於廠商履約中，若可預

見其履約瑕疵，或其有其他違反契約之情
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項次 審查意見 回覆辦理情形說明 

事者，得通知廠商限期改善。」未於期限

改善者則依同條第(廿三)款第 1目規

定：「自行或使第三人改善或繼續其工

作，其費用由廠商負擔。」等措施另覓廠

商儘速進場完成土建善後工作。 

4.另本府捷運工程局辦理第二階段統包工

程業已參酌一階之執行經驗，納入二階工

程契約辦理。 

三 

有關修正計畫書伍、修正理由說

明： 

１、 請依104年7月17日最新修

訂之「行政院所屬各機關中

長程個案計畫編審要點」第

12點規定，再予補充說明相

關權責及因應措施，併案報

院辦理。 

２、 另目前統包商雖已提送監

督付款申請，並由分包廠商

繼續施工，而貴府業依契約

規定要求統包商另一成員

CAF公司針對前揭延誤工進

及工程違約等事項提出解

決方案並負連帶履行契約

責任，惟CAF公司是否願負

連帶履行契約責任？是否

能執行後續繼受及履行契

約能量？是否另覓廠商繼

受長鴻營造契約責任？相

關待釐清課題攸關本計畫

後續能否照既定期程順利

推動，爰請貴府釐清並儘速

與統包商達成協議，以避免

發生計畫期程需再次修正

之情況。 

３、 請一併補充研擬本計畫後

續相關風險控管、因應策

略，並釐清105年4月底前進

場施工之可能性。 

 

1.本次計畫修正肇因統包商第二成員長鴻

營造發生財務困難，致土建及設施機電工

程延宕，其因應措施詳如審查意見項次二

回覆辦理情形。 

2.有關繼受長鴻契約責任或另覓合格廠商

繼受乙案，本府捷運工程局前於 105年 2

月 25日高市捷工字第 10530238100號函

CAF總公司(CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR 

DE ERROCARRILES)、CAF-高雄輕軌計畫及

長鴻營造股份有限公司函催另覓廠商繼

受並於 4月底前進場施工，惟屆期 CAF仍

未表示同意繼受，亦未另覓合格廠商繼

受，是以，本府捷運工程局考量輕軌營運

政策及目前工程整體進度已達

88.61%(105.04.30止)，依統包契約第 22

條規定以書面通知統包商終止部分「土建

及設施機電」契約，範圍為自愛河橋西引

道起至 C14站後方之尾軌處

(7K+069.02~8K+462)及 TSS6。另依政府

採購法第 101條規定通知統包商第 2成員

長鴻營造刊登政府採購公報相關事宜。 

3.105年 4月底 CAF仍未繼受或另覓繼受廠

商進場施作，爰此本府捷運工程局於 105

年 5月 5日召開「輕軌第一階段尚未完成

工程之招標策略暨辦理時程」會議，就未

完成之土建及設施機電依其不同之工程

性質與地點，分為「機廠~愛河高架橋東

引道」、「愛河高架橋(含東、西引道及 C11

車站)」及「愛河高架橋西引道~C14車站

(含尾軌及 TSS6)」3採購案來完成最後階

段之工作，本府將積極趕辦以達成 106年

6月底完工通車之目標。 
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四 

有關增設C37車站： 

１、 本案來函說明三所述已核

定設置37處候車站乙節：查

行政院101年11月26日及

104年1月16日核定之高雄

環狀輕軌建設第二及三次

修正計畫，內容皆為全線設

置36座站(含第一階段C1站

至C14站、第二階段C15至

C36站)，未包含增設C37車

站，請再予釐清說明。 

２、 有關修正計畫書柒、修正內

容：經檢視本次修正並未有

第二階段工程擬增設C37車

站之相關說明，爰請貴府再

予補充說明增設車站之緣

由，與相關進出站旅次之差

異收入分析，並請一併釐清

說明在計畫總經費不必調

整狀況下，本計畫自償率是

否將受影響而須修正。 

1.按行政院所屬各機關中長程個案計畫編

審要點第九點有下列情形應予修正：(四)

因執行進度嚴重落後或無具體成效，致原

計畫無法如期完成。本次係因統包商第二

成員長鴻營造股份有限公司發生財務困

難，致原計畫進度落後，予以提報修正計

畫。 

2. 

(1)因考量前鎮地區發展及民意訴求，經綜

合研析評估，配合本建設計畫第二階段

工程，於計畫總經費及期程不變之原則

下，於前鎮輕軌機廠（瑞西街、瑞北街

口）增設 C37車站，業依「政府公共工

程計畫與經費審議作業要點」規定，於

104年 4月 13日提報該階段基本設計審

議資料，經交通部 104年 5月 8日核復

送請行政院公共工程委員會審議，案經

該會 104年 9月 21日同意如數核列。詳

修正計畫書 P2。 

(2)有關進出站旅次之差異收入分析，因原

C1至 C36之站間距離約 800公尺，增設

C37站後，C37站位於 C36與 C1站間，

僅是提供更方便的上車地點，供原本使

用 C1及 C36兩站的民眾使用。 

另有關增設 C37車站對本計畫增額容

積效益（TOD）及租稅增額效益（TIF）

之影響，查行政院 101年 11月 26日核

定旨揭建設修正計畫第拾章財務計畫，

TOD劃設原則為車站 500公尺半徑範

圍，TIF為路線兩側各 250公尺，原劃

設範圍已涵蓋 C37車站，TOD、TIF等外

部效益未增加，故不影響本計畫自償率。 

(3)交通部 104年 5月 8日及 104年 9月 21

日函文詳如附錄四。 

五 

本計畫未顯示明列系統測試時

程，請補充包含靜態、動態、整

合性測試及穩定性測試時程。 

高雄環狀輕軌捷運建設第一階段期程，預

計105年12月底完工，接續系統整合測試、

系統穩定性測試、試運轉等測試完成後，

以4個月時間辦理初、履勘（含缺失改善），

106年6月底通車營運，詳修正計畫書P28及
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表7-1修正後之時程綱要表。 

六 

有關旨揭修正計畫書格式：依

「行政院所屬各機關中長程個

案計畫編審要點」第12點規定修

正內容，應包含「修正內容對照

表」，請再予補附。 

遵照辦理，詳修正計畫書內頁首頁修正內

容對照表。 

七 

中長程個案計畫自評檢核表： 

１、 有關案附中長程個案計畫

自評檢核表，經查尚無包含

無障礙環境及高齡社會等

項目之評估，請依前揭104

年7月17日最新修訂之編審

要點規定提送。 

２、 另本計畫修正若僅涉及第

一階段通車期程展延，「中

長程個案計畫自評檢核表」

第10項檢視項目「性別影響

評估」得勾選「否」，並於

備註欄註明「僅計畫期程變

更」（勾選「是」請補填具

性別影響評估檢視表）。 

1.遵照辦理，自評檢核表已更換為 104年 7

月 17日最新修訂之編審要點規定之版

本。 

2.遵照辦理，「中長程個案計畫自評檢核

表」第 10項檢視項目「性別影響評估」

已勾選「否」，並於備註欄註明「僅計畫

期程變更」。 

八 

本計畫第二階段工程原訂於104

年12月底前完成發包作業，惟因

第一階段工程擬再展延12個

月，且第二階段工程截至目前仍

未完成發包作業，爰請貴府就第

一階段工期展之影響，評估調整

發包策略並注意控管整體工程

進度，以避免再次修正計畫期

程。 

 

敬悉。本府捷運工程局已評估調整第二階段

發包策略，積極辦理第二階段發包作業，並

於 104年 11月 5日召開廠商說明會、104

年 11月 24日辦理招標文件公開閱覽(14天)

及 105年 1月 8日正式公告上網，等標期 90

天，於 105年 4月 6日截止投標後因家數不

足 3家而流標，另於 105年 5月 12日第二

次公告招標，並載明投標廠商未達 2家不予

開標。 

九 

本案請以提供安全、可靠的運輸

服務為最高原則，並在確保品質

前提下擬訂具體改善措施，以利

本計畫能如質完工。 

 

1.敬悉，相關具體改善措施詳前述辦理情

形說明。 

2.本府當戮力辦理，以如質完成輕軌建設

計畫。 
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