第3篇　 鐵路

第二章  臺鐵捷運化、立體化及電氣化
第二節  桃園高架捷運化計畫
1、 計畫範圍及內容

本計畫綜合規劃98年2月27日奉行政院核定，由交通部臺灣鐵路管理局辦理。交通部98年8月6日核定99年度起改由交通部鐵路改建工程局辦理。
本計畫範圍自臺鐵鶯歌站，往南經過桃園站、內壢站、中壢站，至中壢站與埔心站間，全長約15.95公里，其中K53+350至桃園站規劃擴建為三軌正線，桃園站以南為二軌正線，沿線增設鳳鳴站、國際路站、永豐路站及中原大學站等4座通勤車站。總經費約308.45億元(中央199.75億元、桃園縣政府101.83億元、新北市政府6.87億元)。

2、 計畫期程：98年2月27日至106年12月31日。
3、 辦理情形
(1) 規劃設計：

1. 委託工程細部設計及監造：

(1) DL01標鳳鳴段(含臨時軌及鳳鳴站)設計案已於99年12月17日開工，目前持續辦理中。

(2) DL02標桃園段(含桃園站、國際路站及永豐路站)設計案已於99年12月31日開工，目前持續辦理中。

(3) DL03標中壢段(含內壢站、中原大學站及中壢站)設計案於100年4月25日開工，目前持續辦理中。

2. CL111標K53+350~K55+840工程辦理期末設計中。

3. CL211標桃園站、K55+840~K58+300高架段工程辦理招標前置作業事宜。

4. 臨時軌號誌工程(CL142標)辦理第4次期末報告修正中。
5. 內壢站、K62+720~K66+800高架段工程 (CL311標)、中壢站(CL312標)細部設計辦理期中設計審查作業中。
(2) 用地取得辦理都市計畫變更作業中。
(3) 鐵路工程：鳳鳴段臨時軌工程及臨時軌舖設工程(CL121標)施工中。
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桃園計畫示意圖
