第9篇　 港務
第1章　 高雄港務局
第二節    工程建設 
100年度高雄港務局積極進行之工程項目如下：

1、 高雄港洲際貨櫃中心第一期工程計畫 

為因應貨櫃船舶大型化之國際海運發展趨勢，並滿足高雄港貨櫃運量成長需求，計畫利用紅毛港遷村後之港區土地及其外海水域築堤填地興建洲際貨櫃中心，並分二期進行。
第一期工程計畫預計築堤及填築新生地120公頃，以闢建貨櫃中心所需之場地、聯絡道路、管制站、變電站等基礎設施，並同時開發四席總長為1,500公尺之貨櫃碼頭，其計畫水深16公尺，貨櫃場面積75公頃，基礎設施之總費用42.42億由政府出資，並由高雄港務局負責辦理，另為同時有效運用民間資源，四席貨櫃碼頭之營運設施及相關附屬建築設施則採BOT方式由民間辦理。
本案基礎設施部分：(一)外海圍堤興建工程預計101年3月完工、(二)聯外道路興建工程於99年5月完工、(三)區內道路興建工程於99年12月完工、(四)附屬建築物興建工程於99年11月完工。另在民間招商部分：交通部高雄港務局業於96年8月與高明貨櫃碼頭股份有限公司完成議約，於99年完成108及109號碼頭並於100年1月開始營運，另110及111號等2座碼頭預計103年6月完成。
2、 高雄港聯外高架道路計畫

為整合高雄港對外之交通，有效分離客貨車流，改善客貨運輸效率及服務品質，使港區及周邊地區交通系統更臻完善，並提昇高雄市之居住品質與高雄港之競爭力，乃研擬推動「高雄港聯外高架道路計畫」。本計畫包含二路廊：

（1） 商港區銜接路廊：興建新生路高架道路3.72公里，以串連高雄港現有各港區，避免貨櫃轉運車輛行駛一般市區道路，減少市區道路負荷。

（2） 中山高延伸路廊：將中山高末端之漁港路以高架橋向西延伸1.13公里，並以交流道方式連接商港區銜接路廊，避免貨運車流使用市區道路，有效分離客、貨車流。本計畫之綜合規劃報告已於98年12月奉行政院核定，工程部分已於100年4月1日開工，預計103年完工。
3、 高雄港客運專區建設計畫：

為扭轉國人對高雄港重「貨物」輕「旅客」之印象、整合並提供單一的港埠服務窗口，本計畫預定於高雄港苓雅商港區19至20號碼頭後側興建旅運及港務合一之多目標使用大樓一棟，並包含登船廊道、電動步道、旅客橋、旅客進出道路、停車場及周邊景觀與照明等工程。本計畫於民國99年完成國際競圖作業，確認首獎設計廠商，100年辦理設計工作，預計101年起施工，103年營運，合計總分年經費為新台幣28.51億元。

4、 高雄港第66號碼頭延建工程計畫

本案總經費為4億8,060萬元，自98年度起至100年度止分3年編列，計畫業於98年5月奉行政院核定。本計畫配合水試所沿近海資源研究中心遷移計畫（另案計畫）於99年底前完成遷移之預定期程，工程部分於99年3月決標、 4月開工，99年度辦理第一階段施工作業施作延建段碼頭。100度辦理第二階段施工作業施作水試所拆除、場地整修、軌道製作，於101年3月4日完工。

5、 澎湖國內商港建設計畫
為順利接收澎湖縣政府之龍門尖山國內商港，並投入營運，遂辦理土地撥用及徵收、西外廓防波堤延建240公尺水深至-9公尺、新建辦公廳舍、信號台、導航設施、9~10號碼頭整修及航道浚挖等工程項目；另為因應兩岸小三通後，馬公港區旅客候船室空間不足之問題，本計畫並包含馬公旅客候船室之擴建工程；本計畫合計總經費8.132億元，辦理期程為98、99、100年。本計畫已於98年完成土地撥用及徵收作業，99年完成信號台、導航設施及馬公旅客服務中心之新建，100年完成西外廓防波堤延建、辦公廳舍、9~10號碼頭整修及航道浚挖等餘項工程。
