第二節 設備
一、工務
(一)路線養護
1.修製鋼梁
（1）修理鋼梁二孔。
（2）拆除鋼梁一孔。
2.抽換枕木：一二八、○一二根。

3.抽換鋼軌：九○、一八四公尺。
4.補充道碴：用碴九三、一○五立方公尺；補充三三四.二四九公里。
5.抽換道岔：二○五套。

(二)路線改善
1.新建排水溝：四、七五○公尺。
2.新建擋土牆護坡：三、二五六公尺。
二、機務
(一)購置新車方面：

1、增添客車後續計畫：

（1）增購通勤電聯車五十六輛案：

正由韓國鐵道公司承造中，首批八輛在九十年十月三日運台，經依約試車合格後於九十年十二月投入營運，第二批十六輛於九十年十二月底裝船，九十一年一月五日抵台卸船，試車合格後於九十一年二月投入營運，預定九十一年十月前全部交清。

（2）新購空調客車五十輛案（含推拉式自強號餐車三十二輛、客車十三輛及電源行李車五輛）：

正由唐榮公司承造中，九十年年底已完工十七輛（推拉式餐車十二輛及電源行李車五輛），預定九十一年五月前交清。

2、新購柴電機車六輛案：

已於九十年十一月十四日運台，已試車完畢正式營運。

3、新購中型柴油機車十六輛案：

正由唐榮公司承造，預定九十一年四月開始交車，九十一年底前交清。

4、新購柴電機車二十輛案：

九十年八月二十日核准動支辦理「新車購置最佳化執行方式規劃」公告招標，於九十年十一月一日二次開標由埃森哲公司得標，該公司依約擬於九十一年三月十五提出結論報告。本案若能順利完成購車附維修，並經檢討確認效益後，將做為今後新車購案之模式。

5、「東線購置城際及區間客車計畫」暨「汰換機車及貨車計畫」：

修正計畫書已以九十年八月二十一日九十鐵企計字第一八四九三號函陳報交通部，經轉陳行政院經建會審核，交通部復於九十年十二月十一日召開研商「台鐵東線購置城際及區間客車會議」，本處已就會議結論補充說明報部，並積極辦理採購規範草擬、檢討及修訂中。期望能購得最適合本路又最俱競爭力之先進新穎車輛。

（二）機車、車輛改善情形：

1、復興號客車改造為莒光號五十九輛案：

車廂裝潢、座椅、燈具換新及外板油漆，上下台及通道門改為自動門；分別編列於87、88及90年度預算，已於九十年八月份全部完成。

2、空調客車改造為商務觀光車二十二輛案：

就復興號客車改造為商務觀光車廂十三輛、速簡餐車六輛及客廳車三輛；分別編列於87、88及90年度預算，已於九十年八月份全部完成。

3、換裝TR54轉向架及ES軔機三十一輛案：

分別編列於89及91年度預算；於八十九年六月二十七日決標後簽約，已完工十六輛，預定九十一年十二月全部完工。

4、DR2800/2850型柴聯車自強號動力及內裝更新四十五輛案：

更新柴聯車引擎、車廂內裝潢；分別編列於89、90及91年度預算，於九十年二月二日決標，已完工十二輛並有六輛進廠施工中，預定九十一年底全部完工。

5、空調客車軔機改善一九九輛案：

AREB軔機系統更新為ES軔機系統：分別編列於89、90及91年度預算，已完工一四六輛，預定九十一年十二月全部完工。

6、空調客車設備改善一一二輛案：

車廂通道及上下台車改自動門、廁所設備更新及車廂內裝設備改善；分別編列於90、91及92年度預算；於九十年九月五日公告招標，十月五日及十月二十六日開標流標，十一月六日第三次開標，十二月三日決標後簽約，正施工中，預定九十二年底完工。

7、EMU200型電聯車自強號車廂更新三十輛案：

車廂內裝潢更新、通道及上下台門改為自動門、語音及LED資訊裝設；分別編列於90、91及92年度預算；於九十年八月二十九日公告招標，九月二十八日及十月十七日兩次開標流標，十月二十六日第三次開規格標，十一月六日決標後已於十二月二十八日簽約，正施工中，預定九十二年底完工。

8、營運設施汰換更新計畫：

DR2900/2950型柴聯車自強號廁所設備改善，莒光號通道及上下台門改為自動門、LED系統改善，EMU400型電聯車廁所改為真空式並增設軔機系統除溼設備；分別編列於90、91及92年度預算；柴聯車及莒光號改善部份，於九十年九月十一日及九月二十五兩次開標流標，十月三日第三次開標決標並完成簽約，正施工中。另電聯車廁所改善案，九十年十一月二十一日及十二月六日二次開標流標，十二月二十六日第三次開標決標。預定九十二年底完工。

9、購置推拉式自強號行車保安管理系統六十八套：

分別編列於90及91年度預算；九十年十一月二十七日開規格標十二月十三日開價格標後決標，已簽約。

10、改善空調客車三十四輛：

編列於88年度非計畫型預算，於八十八年二月簽約，於九十年九月四日全部完工。

11、購置空氣彈簧轉向架十四套：

編列於89年非計畫型預算，八十九年七月十四日決標，並於九十年八月二十四日交貨。

12、電力機車集電弓改善：

編列於90年非計畫型預算，九十年五月三十日決標，並於九十年十二月二十日完成決算。

13、汰換機車、客車空調設備：

編列於90年非計畫型預算，機車空調機十四台於九十年十二月二十九日交貨，編列於九十年非計畫預算，EMU400型用空調機五十台於九十年十二月底交貨，車頂式空調機九十台及落地空調機八十台，預定九十一年一月底前交清。

（三）機、客、貨車經用年數（詳如附表七至九 ）及報廢情形：

1、機車三二七輛：

（1）電力機車一七九輛中已有一０五輛屆滿院頒最低使用年限20年。平均車齡15.04年。

（2）柴電機車一四八輛中已有一一四輛屆滿院頒最低使用年限30年。平均車齡31.90年。已奉准報廢一輛車齡為四十一年。

2、客車二０七七輛：

（1）電聯車八五一輛平均車齡6.29年。

（2）柴聯車一七一輛平均車齡12.05年。

（3）柴油客車六十三輛中已有二十五輛屆滿院頒最低使用年限30年。平均車齡15.89年。
（4）空調客車六二八輛及普通客車三○二輛、其他車六十二輛，已各有二八三輛、一九二輛、三十七輛屆滿院頒最低使用年限30年。平均車齡28.36年。已奉准報廢車齡三十年以上貳等無空調客車二十四輛、參等無空調客車十七輛及行李車一輛計四十二輛。

3、貨車二八六五輛中已有二四六三輛屆滿院頒最低使用年限25年（斗車20年）。平均車齡29.60年。已奉准報廢屆齡者二三三輛。

（四）結語：

1、本路動力車平均經用年數雖僅十二．五三年，惟在西線電化期間首批進口一００型電力機車二十輛及一００型電聯車六十輛，因長期頻繁運用且車齡已達二十二年，目前車況不佳，正陸續辦理正常維修以外之改善工程，並預定在九十五年前淘汰一一０輛；另現有之柴油客車二十五輛，因已使用三十五年，車況欠佳，修不勝修，零組件亦不易取得，正加速淘汰中；柴電機車一四八輛平均車齡已達三十一．九年，亦已計畫在九十五年前再淘汰一三０輛車況欠佳者。

2、客車平均車齡已達二十二．二年，部份莒光號車廂如三二六００型、三二七二０型、三二八五０型、三二九五０型，車齡在二十五至三十年間，雖未全部屆滿法定最低使用年限三十年，惟亦因車況不佳，且用於城際間推拉式電車組新車已投入營運，故擬在九十五年前辦理淘汰一七三輛老舊者。另普通客車三０二輛亦將在九十五年前全部報廢。

3、貨車平均車齡已達二九．六年，已超過法定最低使用年限二十五年，實際屆齡輛數計二四六三輛，占全部輛數之八十三．八四％，除應在九十五年前加速淘汰一七四九輛外，並對車況尚佳且有再利用價值者，加強維修。

4、對已陳報行政院之「台鐵城際及區間客車購車計畫」暨「台鐵貨車淘汰購車計畫」，應積極爭取通過，否則將嚴重影響運用及延誤老舊車輛之淘汰計畫。

三、電務
(一)號誌部份
1、全線電腦化中央控制行車系統，已於八十七年五月十五日由日本信號公司得標，預定九十二年六月完成集中化控制。
2、列車及平交道防護無線電已於八十八年二月廿日由日本三菱公司得標，預訂八十九年六月車上設備安裝完成，九十年十二月地上設備完成。

3、列車自動防護系統，已於九十年八月二十九日由瑞典Adtranz公司得標，預定九十六年完成，汰換目前使用之列車自動警告/停車系統。

4、站場聯鎖系統改善，已於八十七年五月十五日由日本信號公司得標，預定於九十二年六月完成基隆至嘉義22站、北迴花東37站，更新現用之繼電聯鎖系統為電子聯鎖系統。
(二)電訊部份
1、台鐵環島同步光纖傳輸網路（ＳＤＨ）已完成單機測試，預計九十一年上半年啟用。
2、「光纖網路監測系統工程」，於九十一年二月十九日決標，預定九十一年底完工。
3、「行車調度無線電系統」委託中華顧問工程司規劃、設計工作，已函中央信託局辦理並完成公開閱覽，預定九十一年六月公告招標。

(三)電力部份
1、完成二水－岡山間電車線懸臂組更新。
2、完成基隆－桃園間主吊線更新。
3、完成全線電力遙控系統集中調配。
(四)照明部份
1、完成台北車站台鐵大樓空調系統冷卻水塔噪音改善工程。

2、完成台鐵大樓綜合調度中心機電工程。
