第4節　 公路建設計畫

公路建設關係國家經濟發展至大，經由全島高速公路網及西部走廊東西向快速公路之逐漸形成，可提供快捷便利的中長程旅次服務，而透過都會區快速道路及高速公路交流道聯絡道路之改善，更可促進上下高速公路之車流交通順暢。目前執行中重大計劃及工程評估規劃案件包括西部濱海公路計畫、東西向快速公路計畫、一般省道闢建改善及其他重大公路建設計畫。
99年臺灣省公路系統有「台2丙線興建及改善計畫」、「省道台9線蘇花公路山區路段改善工程計畫」等多項新建及改善計畫、公路養護計畫、東西向快速公路交流道連絡道改善計畫、振興經濟擴大公共建設特別預算之「省道危險及瓶頸路段緊急改善計畫」等計畫、莫拉克颱風災後重建特別預算之「莫拉克風災公路系統搶修及復建計畫」、石門水庫及其集水區整治第2期特別預算之「石門水庫及其集水區整治計畫」。以下為各項計畫內容概要及99年主要執行情形(如表1)、各項公路建設計畫所需資金(如表2)：

	表1. 99年公路系統計畫名稱、內容概要及主要執行情形


	計    畫    名    稱
	內  容  概  要
	99年主要執行情形

	一、公路系統新建及改善計畫
	
	

	    (一)省道台2丙線興建及改善計畫
	本計畫起自基隆市暖暖市區，經臺北縣平溪鄉、雙溪鄉，至貢寮鄉福隆村止，改善路段長度27.9公里，其中已完工路段17.34公里，施工路段4.96公里，未施工路段5.6公里。
	1.13k+580~14k+190工程施作完成。
2.14k+190~15k+060工程施作完成。
3.基平隧道後續興建工程施工。
4.19k+530~21k+513新建工程施工。

	    (二)省道台9線蘇花公路山區路段改善工程計畫   
	本計畫分為三路段辦理分述如下：

1.蘇澳至東澳段：長約9.7公里，其中隧道3座合計長3.8公里。

2.南澳和平段：長約19.9公里，其中隧道3座長13.0公里。

3.和中大清水段：長8.5公里，其中2座隧道長6.7公里。

合計總長38.1公里。
	1.本計畫環境影響說明書經環保署99年11月9日第200次委員會議決議有條件通過，建設計畫行政院99年12月16日院臺交字第0990072094號函核定。

2.優先施工標（B4標）和平路段橋梁工程，完成設計作業，於99年12月23日上網公告招標，並於100年1月19日決標。

	    (三)省道台9線花東公路第三期道路改善計畫      
	本計畫起點為212k+800（木瓜溪橋），終點為319k+750（花、東縣界），其中實際需改善路段全長約80公里，按計畫寬度30公尺辦理拓寬。全線預計分10年改善完成。其中第1至5年辦理第一優先路段，第6至10年辦理第二優先路段。原經行政院96年9月12日院臺交字第0960040850號暨交通部96年9月17日交路字第0960050327號函示，具迫切性且亟需改善之瓶頸路段(即第一優先路段中之228 k +900~235 k +550、243 k +600~246 k +650等2路段，期程為97~101年，建設經費24.67億元)原則同意先行辦理，續經行政院97年5月1日院臺交字第0970016328號暨交通部97.5.13交路字第0970029753號函示，同意將壽豐都市計畫終點至溪口電廠路段(222 k +400~228 k +900)納入本計畫，計畫總經費由24.67億元修正為35.62億元，計畫期程仍為民國97年至101年。
	222k+400~228k+900路基拓寬工程、228k+900~ 230k +820豐平橋新建工程、230k+820~233k+834道路新建工程及243k+600 ~ 246k +650路基拓寬等工程施工。

	    (四)省道台11線東部濱海公路改善計畫
	本計畫北起花蓮，南至臺東，計畫總長173.16公里，截至99年12月，臺東縣段改善長度73.99公里，均已施工完竣；花蓮縣改善長度72.22公里，共分20標辦理改善，已完成18標總長度63.82公里，後續路段總長8.4公里均已發包施工，全線預定於計畫期程民國100年底完成改善。
	1.台11線36k+640~39k+500(磯崎段)路基改善工程99年2月27日完工。
2.台11線62k+400~67k+000(港口段)路基改善工程99年1月28日完工。
3.台11線29k+900~34k+550(芭崎段)路基改善工程98年8月開工，截至99年底止，實際進度85%。
4.台11線39k+500~43k+250(高山段)路基改善工程98年9月開工，截至99年底止，實際進度55%。

	    (五)省道台17線高雄林園至雙園大橋改善計畫
	1.辦理242 k +650~244 k +300路段(鳳鼻頭至港埔派出所) 路基路面拓寬。
2.辦理244 k +300~246 k +175路段(港埔派出所至文賢南路) 路基路面拓寬。
3.辦理246 k +175~247 k +560路段(文賢南路至工業一路) 路基路面拓寬。
	1.242 k +650~244 k +300路段(鳳鼻頭至港埔派出所)完工通車。
2.244 k +300~246 k +175路段(港埔派出所至文賢南路)完工通車。
3.246 k +175~247 k +560路段(文賢南路至工業一路)完工通車。

	    (六)省道台26線旭海至安朔段改善計畫
	本計畫路段長11.9公里，共分為6標工程，第5標已完工，第1~4標（0k+ 000~6k+900）因修正為隧道路廊，辦理環評差異分析報告，已於99年12月1日審核通過。
	第6標工程施工。

	    (七)聯合大學新舊校區

       聯外道路工程
	位於苗栗市新英里南勢坑段，起點0~030.760與聯合大學八甲校區道路銜接，與中二高(省道台6線與台13線)聯絡道路相交於觀音道與苗圃道路口，至省道台13線止，全長約2.616公里。
	本工程於99年10月6日通車。

	    (八)西濱快速公路跨布袋港南航道橋及梧棲匝道工程計畫   
	1.布袋港南航道橋：全長1.83公里，含0.92公里高架橋及0.91公里主線平面車道。

2.梧棲上下匝道：於西濱快速公路153.2k處(起點)，155.lk處(終點)主線兩側分別興建北上及南下匝道。
	布袋南航道橋P15R-P16R閉合節塊完成。

	    (九)東西向快速公路後續建設計畫
	本計畫係辦理八里新店線第一優先五股至板橋路段工程、八里新店線三重光復路南側上下匝道（2-4標C、D匝道工程）及萬里瑞濱線七堵地區上下匝道、萬里瑞濱線深澳坑匝道、八里新店線中和至秀朗橋段增設上(下)橋匝道、八卦山隧道之消防局、公路警察局廳舍設備及訓練等工程。
	八卦山隧道之消防局、公路警察局廳舍設備及訓練：
1.公路警察局廳舍工程於99年11月5日完工。
2.西口救災聯絡道路工程於99年7月13日完工。

	    (十)東西向快速公路東石嘉義線東石至朴子段建設計畫
	本計畫辦理路段為東石至朴子段0k+525~2k+070及4k+500~10k+150路段新建工程，長約7.195公里。
	E608標、E609、E610標工程施工。

	    (十一)東西向快速公路北門玉井線中山高至台1線路段建設計畫
	本計畫範圍西起國道1號公路經學甲、麻豆、下營至官田鄉跨越省道台1線，銜接國道3號公路；沿線設中山高、省道台19甲線、西庄及省道台1線等4處交流道，共分成E708-1、E708-2、E708-3及E708-4等4個工程標。
	1.E708-1標施工。

2.E708-2標於99年4月22日完工，並於99年8月2日開放通車。

	    (十二)東西向快速公路臺南關廟線臺南仁德段建設計畫
	市區2-11號道路至省道台1線建設計畫，西起2-11號道路(臺南市永安街)往東銜接台1線道路，全路段長約2.693公里。 
	本段工程於99年10月30日完工，並於99年12月16日開放通車。

	    (十三)生活圈道路交通系統

         建設計畫(公路系統)
	辦理臺北、基隆、宜蘭、桃園中壢、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、南投、嘉義、新營、臺南、高雄、屏東、臺東、澎湖、花蓮等生活圈道路交通系統建設計畫道路工程之新建改善，以提升生活圈道路服務功能。

	本計畫99年度共完成拓寬改善24.706公里，完成路段分述如下：縣道116線浮洲橋及四川路二段拓寬改善工程、鄉道桃66、79、及102線、縣道115線3標工程、鄉道花36線、雲林縣斗六市石榴路平交道立體交叉改善工程、鄉道雲91-1線新闢工程、雲84線興南大橋、縣道159線嘉義縣市界至鹿滿段、柳營鄉鄉道南106線新闢工程(交流道以西工程)、中山高頭份東側交流道(雞心壩)至平安大橋間道路工程、苗栗大安溪三義-卓蘭連絡道路工程第一標、外埔鄉鄉道中26線、新社鄉鄉道中99線(新社鄉段)拓寬後續工程、新社鄉鄉道中97-1線(新社鄉段)拓寬後續工程、鄉道中110線烏日及霧峰橫向聯絡道路工程、和美交流道連絡道新闢工程、鄉道彰61線拓寬工程及埔心排水兩側新闢聯絡道工程、縣道152線、鄉道彰158線改善工程、縣道147線(1k+680~2k+025)段道路拓寬工程、縣道131線43k+600~44k+380道路拓寬工程、縣道131線48k+820~49k+420道路拓寬工程、鄉道投25線(千秋路-名間1號橋)、縣道139線35k+740~36k+500(三灣路段)道路拓寬工程等共計28標工程完工。有效達到改善生活圈道路系統之瓶頸，提升道路系統服務水準之目標。對建立完整之區域性交通路網有莫大之助益。

	    (十四)配合河川治理計畫需

         辦理橋梁工程
	1.鑒於淹水災害日益嚴重，經濟部水利署先後針對全省河川及淹水現況進行調查與分析，以尋求解決對策，本計畫主要係配合水利規劃單位研擬之各項治理計畫進行省道橋梁及箱涵改善，以提高跨河構造之防洪能力，並藉以提升省道橋梁之行車安全。

2.本計畫係奉行政院99年2月9日院臺交字第0990006152號函核定。

3.本局經彙整需配合經濟部河川治理計畫及易淹水地區水患治理計畫改建或改善橋梁或箱涵約63座，總工程費80.42億元，期程98~102年。

4.本計畫年度所列工程項目及經費均屬暫定，工程數量及經費將隨經濟部所提計畫調整。
	1、 1.完成省道台8線篤銘橋、台9 線紅葉溪橋、台30線客城橋、台11線0k+853三號橋、台17線128k+800橋梁改建工程、台28線中壇橋。
2、 2.辦理省道台1線二層行橋、台17線257k+580新建橋梁、台17線東港大橋改建工程、台7丙線上鼎橄社橋施工。


	    (十五)縣市政府老舊及受損橋梁整建計畫(第二期)
	於99~101年期間，補助各縣市政府辦理所轄縣道、鄉道及市區道路內116座老舊受損橋梁改善。
	99年12月31日完成28座橋梁，實支數3.03億元。

	    (十六)縣、鄉道觀光風景軸線危險路段改善計畫
	預計於100年底前完成108處縣、鄉道危險路段之改善。
	99年度完成7處縣、鄉道危險路段之改善。

	二、公路養護計畫（省道改善及養護等）
	一般養護、交通安全、公路綠美化等經常性養護工程及公路改善。
	執行未完成之災害復建工程。

	三、東西向快速公路交流道連絡道改善計畫
	為配合12條東西向快速公路完成後通車，避免使銜接之連絡道路形成交通瓶頸，嚴重影響快速公路之功能，本計畫即將現有連絡道之瓶頸路段，予以依計畫標準分期改善拓寬。
第一期改善工程10項：
萬里瑞濱線：
1.大華交流道大華一、二路拓寬。

2.大埔交流道大同街拓寬。

3.瑞芳交流道計畫道路21號拓寬工程。

八里新店線：
4.中和交流道中和員山路與板橋三民路。

5.中正路路口改善工程。

觀音大溪線：

6. 縣道115線交流道1k+289~7k+205拓寬改善工程。

南寮竹東線：
7.新中正橋交流道與縣道122線間連絡道。

8.國道3號交流道武陵路高架橋延伸工程。

北門玉井線：

9.麻豆交流道省道台19甲線麻豆至下營段改善工程。  

高雄潮州線：
10.大發交流道省道台21線磚子窯至雙園大橋連絡道改善工程。
	本計畫所屬工程已於98年度執行完畢，99年度預算係補助新竹市政府辦理公道三武陵高架橋興工程經費，該工程款於99年度全數撥竣。


	四、振興經濟擴大公共建設特別預算
	
	

	（一）臺北縣特二號道路建設計畫
	本計畫北起國道1號五股交流道，跨越新莊中山路、中正路及大漢溪經板橋大觀路後，沿土城環河道路南行，迄國道3號土城交流道，長約12.8公里。
	1.公路總局：

第1、2、4-1標完工。

第3-1、3-2、4-3標施工。

2.臺北縣政府：湳子溝綠美化工程第3標施工。

3.高速公路局：土城交流道改善工程施工。

	（二）西濱快速公路後續建設計畫
	39k+700增設1處交流道、觀音至鳳岡段主線、白沙屯至南通灣段、員林大排至西濱大橋段、彰濱工業區路段平交路口立體化改善3處路口、大甲大安路段主線高架、雲一交流道至海豐橋主線段、八棟寮至九塊厝段，合計90.32公里。

	1. 39 k +700增設交流道新建工程設計發包。

2. 觀音至鳳岡段（WH09、WH10標）主線新建工程設計完成初步設計審查作業。

3. 白沙屯至南通灣段環境影響說明書報環保署審查。

4. 員林大排至西濱大橋段WH49、WH49-1、WH49-2、WH53B、 WH53-1、WH50-1、WH50施工。

5. 彰濱工業區路段平交路口立體化辦理設計作業。

6. 大甲大安路段主線高架辦理委託測量、設計及地質探查工作。

7. 雲一交流道至海豐橋主線段WH56-A、WH56-B施工。

8. 八棟寮至九塊厝段主線工程辦理設計作業。

	（三）東西向快速公路健全路網改善計畫
	本計畫包含7項子計畫：
1.東西向快速公路觀音大溪線平交路口改善計畫。
2.東西向快速公路彰濱臺中線彰濱聯絡道建設計畫。
3.東西向快速公路漢寶草屯線省道台19線以西路段新建工程計畫。
4.省道台78線與台17線及台61線交會處設置交流道工程。
5.省道台78線斗南交流道增設東向匝道工程。
6.東西向快速公路北門玉井線省道台61至國1段新建計畫。
7.東西向快速公路臺南關廟線省道台17線至市區道路2-11路段建設計畫。
	1.東西向快速公路觀音大溪線平交路口改善計畫辦理設計作業。
2.彰濱臺中線彰濱聯絡道建設計畫：辦理第1、2、3標工程施工。
3.漢寶草屯線台19以西路段新建工程計畫辦理可行性評估。
4.省道台78線與台17線及台61線交會處平面變更為立體交叉及設置交流道工程：辦理工程施工。
5.省道台78線斗南交流道增設東向匝道：辦理工程施工。
6.北門玉井線省道台61至國道1號路段新建計畫：辦理E707-1、E707-2、E707-3標及E708-1A標設計、發包及施工作業。
7.臺南關廟線省道台17線至市區道路2-11路段建設計畫：辦理第C821標工程施工。

	（四）配合節能減碳東部自行車路網示範計畫
	本計畫以東部地區為對象，自98年至101年共4年期間推動，由觀光局、臺灣鐵路局、運研所及公路總局負責，配合東部地區地方性自行車路網，結合自行車騎乘熱門地點與鄰近火車站或景點遊客服務中心，提供省道公路完善安全的自行車騎乘空間，藉由自行車與鐵路、公路客運系統之搭配，打造東部地區安全、友善的全程服務騎乘環境。

	利用省道台2線、台9線、台11線、台8線、台9丙線、台7線及台7丙線等既有路型，辦理部分路段改善，規劃以自行車專用道或慢車道提供自行車騎乘，已先於98年度完成11項相關工程，並於99年度辦理3項工程之施工與設計，包括「台2線福隆、卯澳、馬崗等聚落自行車道新設工程」於99年7月28日施工完成；「台8線188k+970~190k+730自行車道設置工程」於99年9月17日施工完成；「台2線98k+270~114k+011段自行車專用道設置工程」分3標施作，皆已於99年12月完成細部設計。
此外，本局針對運研所規劃之99年度自行車道經典路線，配合觀光局建置進度於省道路口設置相關指示標誌；另為提供自行車整體路網資訊，運研所完成東部自行車系統加值服務網站及自行車導航服務雛型系統。

	（五）省道老舊受損橋樑緊急改建計畫
	兩年內完成47座具潛在安全風險之省道橋梁。
	99年度完成30座具潛在安全風險之省道橋梁。

	（六）省道橋梁耐震補強緊急工程建設計畫 
	針對轄管已完工通車（包含西部濱海快速公路及東西向快速公路）橋長6公尺以上之一般橋梁結構物（包括交通部頒耐震設計規範所定義之特殊性橋梁，如斜張橋、拱橋、吊橋及跨徑超過150公尺者），經由耐震能力評估後未符合耐震需求標準（防落長度不足、韌性不足等）之橋梁進行補強工程。計畫期程為98~101年，辦理399座橋梁補強及後續計畫，102~103年113座橋梁補強。
	已完成橋梁補強計260座。

	 （七）省道危險及瓶頸路段緊急改善計畫

	辦理98~99年危險路段改善66處，98~101年辦理瓶頸路段19處。
	99年度危險路段完成25處瓶頸路段完成3處。



	五、莫拉克颱風災後重建特別預算之「莫拉克風災公路系統搶修及復建計畫」
	1.莫拉克颱風於98年8月8日侵襲臺灣，重創南臺灣道路。

2.擬定莫拉克風災公路系統搶修及復建計畫，於98年9月21日奉院核定。

3.98年11月30日道路全數搶通。
	1.省道復建工程已完工115標、施工中32標、合計147標。

2.縣、鄉道復建工程已完工 551標、施工中73標、設計中11標、合計635標。



	六、石門水庫及其集水區整治第2期特別預算之『石門水庫及其集水區整治計畫」
	為進行集水區內道路水土保持工程，就現有道路破碎邊坡，易坍方不穩定路段，加以植生處理，並改善排水設施。
	辦理邊坡植生6,100平方公尺、排水改善760公尺、紐澤西護欄2,320公尺、擋土牆1,019公尺、路面排水8萬8,760平方公尺。


	表2. 99年公路系統計畫名稱及其所需資金

	計    畫    名    稱
	承辦單位
	所需資金

	
	
	（單位：新臺幣千元）

	
	
	法定預算
	調整流用
後 金 額

	一、公路系統新建及改善計畫
	公路總局、國道新建工程局、國道高速公路局、運輸研究所、內政部營建署

	10,957,527
	10,747,441

	    (一)台2丙線興建及改善計畫
	
	385,000
	385,000

	    (二)台9線蘇花公路山區路段

改善工程計畫  
	
	30,000
	30,000

	    (三)台9線花東公路第三期道路改善計畫      
	
	800,000
	984,171

	    (四)台11線東部濱海公路改善計畫
	
	612,721
	456,465

	    (五)台17線高雄林園至雙園大橋改善計畫
	
	65,654
	61,853

	    (六)台26線旭海至安朔段改善計畫
	
	112,000
	189,000

	    (七)聯合大學新舊校區聯外道路工程
	
	163,280
	163,280

	    (八)西濱快速公路跨布袋港南航道橋及梧
      棲匝道工程計畫       
	
	393,700
	528,950

	    (九)東西向快速公路後續建設計畫   
	
	700,000
	700,000

	    (十)東西向快速公路東石嘉義線東石至朴子段建設計畫
	
	765,915
	1,025,136

	    (十一)東西向快速公路北門玉井線中山高至台1線路段建設計畫
	
	1,200,000
	1,200,000

	    (十二)東西向快速公路臺南關廟線臺南仁德段建設計畫
	
	400,000
	77,311

	    (十三)生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)
	
	2,900,000
	2,927,283

	    (十四)配合河川治理計畫需辦理橋梁工程
	
	470,000
	535,035

	    (十五)縣市政府老舊及受損橋梁整建計畫(第二期)
	
	1,457,257
	489,097

	    (十六)縣、鄉道觀光風景軸線危險路段改善計畫
	
	200,000
	136,853

	    (十七)公路建設綜合規劃設計作業
	
	160,000
	129,928 

	    (十八)建置高快速公路整體路網交通管理系統
	
	614,977
	714,977

	    (十九)智慧型運輸系統即時路況資通平台之整合發展與應用推廣
	
	142,000
	13,102

	二、公路養護計畫（省道改善及養護等）
	公路總局
	6,013,949
	7,049,011

	三、交流道連絡道暨聯外道路改善計畫
	公路總局
	75,790
	75,790

	東西向快速公路交流道連絡道改善計畫
	
	75,790
	75,790

	四、振興經濟擴大公共建設特別預算
	公路總局、觀光局、臺鐵局
	34,972,400
	34,972,400

	五、莫拉克颱風災後重建特別預算
	公路總局
	12,232,973
	12,232,973

	六、石門水庫及其集水區整治第2期特別預算
	公路總局
	90,000
	90,000


資料來源：交通部公路總局及所屬單位預算、單位決算及擴大公共建設投資計畫特別預算（臺北縣特二號道路建設計畫）、特別決算。








































































