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啟動會議記錄意見回覆 

項次 意見 回覆與執行情形 

1 

請執行團隊協助利用前期開始

產製之虛擬班表與數據匯流平

臺之票證資料進行差異檢視，

若驗證可協助提升虛擬班表資

訊品質，後續單位將協助持續

提供票證資料，以利精進虛擬

班表資料整合開發。 

遵照辦理。 

2 

請執行團隊協助在本期自動化

產製虛擬班表過程中，回饋來

源資料品質狀況，以利精進資

料品質之穩定度。 

遵照辦理。團隊將於開發自動化模組

過程中，檢視與分析所應用之資料，

並探討其資料品質，回饋予交通部參

考。 

3 

本期專案在觀光產業轉型之推

動在資料層為觀光資訊的盤

點，平臺層為 API 服務的開發，

因應正在規劃的觀光資訊標準

格式 2.0，以及許多同樣在推動

觀光轉型的專案，請執行團隊

持續了解與追蹤相關進程，並

保持良性溝通跟互動，有效掌

握觀光轉型主導專案的發展與

推動方向，並逐步建立跨專案

合作機制。 

團隊於盤點各觀光資訊時，亦同時觀

察與追蹤觀光轉型相關之專案，過程

中持續與交通部討論與說明，以利掌

握觀光轉型政策之發展與推動方向，

適時地檢視與調整專案工作之目標，

發揮綜效。 

4 

針對本期團隊規劃服務指標之

觀光場域與公共運輸縫隙掃描

之研究，執行團隊需思考系統

指標未來服務定位，同時可參

考運研所研究成果，來進行指

標展示之開發，並持續與運研

所共同討論未來開發成果之協

作模式。 

運研所為交通部及交通相關部門提

供「解除擁擠」、「疏通瓶頸」、「提高

容量」、「擴充及充分利用現有運輸設

施」及「擬訂中長期運輸發展計畫」

的各種研究計畫；反之，GIS-T 平臺

相關計畫實屬實作性質，以維護與擴

充 GIS-T 平臺及流通供應交通地理資

訊為主要目標，故初步規劃將參考運

研所相關研究成果與其他交通管理

常見的關鍵績效指標，或以問題導向

建置與實作可供交通管理單位快速

瞭解交通現況或決策參考之服務指

標。 

5 

針對本期公路設施清查資料之

主資料編碼工項，請執行團隊

參考業界在自駕車及高精地圖

遵照辦理；執行團隊將以自駕車用高

精地圖建置經驗及高精地圖資料標

準作為主資料代碼的設計基礎，以制
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項次 意見 回覆與執行情形 

領域建置上，於編製各項公路

設施資料之經驗，作為訂立編

碼之依據。 

定一可用性及擴充彈性高之編碼。 

6 

因應本期有許多工項需與其他

單位進行協作，例如 TDX 首頁

先期規劃有許多相關子系統需

進行整合、觀光資料之盤點與

設施資料主資料編碼確認等，

希望執行隊協助先行啟動涉及

跨專案溝通、協商之工項，另已

經定案之系統前臺調整工項也

可先開始進行，以利專案如期

完成。 

遵照辦理。執行團隊將視實際執行與

回饋進度適度地調整工項執行順序。 

7 

TDX 首頁先期規劃工項相關之

既有子系統應已有網站功能之

架構圖和相關操作之說明，會

後由本部協助執行團隊取得相

關資訊，以利工項前期之資訊

彙整加速進行。 

遵照辦理。團隊取得相關子系統網站

功能之架構圖和相關操作之說明後，

透過初步盤點成果與交通部討論，並

規劃辦理相關計畫執行團隊訪談事

宜，以完善 TDX 平臺規劃事宜。 
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專案工作計畫書意見回覆 

項次 意見 回覆與執行情形 

1 

第 1 章 1.2 部分，因下階段國

土整體發展計畫業已於 4 月底

停止辦理，本部後續運輸資料

整合規畫已併入「智慧運輸系

統發展建設計畫(110-113 年)」

納辦，請修正內容敘述。 

遵照辦理，詳參專案工作計畫書修訂

稿 P.2。 

2 

請補充各工項所對應之時程

與專案人力時數安排(部分工

項未列明)，另針對資料品質及

服務品質之追蹤情形亦請敘

明任務分派。 

遵照辦理，詳參專案工作計畫書修訂

稿 P.25-27。 

3 

請補充配合國家底圖及第 1、

2 級環境敏感地區所列之圖資

中，尚未進行收納或固定更新

之項目，納入本期預計追蹤辦

理事項。 

遵照辦理，補充相關圖資收納及更新

資訊，詳參專案工作計畫書修訂稿

P.31-32。 

4 

於交通政策研析需求之圖資，

請再次確認需「需求訪談」之

圖資項目正確性，及說明後續

規畫辦理情形，並持續針對各

單位建議所需圖資項目，評估

納入收納之可行性。 

遵照辦理，補充說明交通政策研析需

求之圖資及其收納之可行性，詳參專

案工作計畫書修訂稿 P.32-33。 

5 

另本部運研所提供之調適圖

資資料(WMS)，目前係提供本

部介接於圖臺，供本部圖臺套

疊參考使用，惟請評估後續提

供圖資服務供部屬機關使用

之可行性。 

遵照辦理，團隊將評估其提供 WMS 服

務給部屬機關使用之可行性，於工作

會議與交通部討論辦理之。 

6 

P.40，路段編碼導入公路設施

資料之流程圖部分，建議將主

資料編碼建立與品質檢核規

劃納入整體流程規劃說明，以

完整說明提升資料品質提升

之全面性。 

遵照辦理，詳參專案工作計畫書修訂

稿 P.36。 

7 P.41，請修正錯誤連結文字。 遵照辦理。 

8 

品質檢核規畫部分，請完整說

明預計檢核項目及與來源單

位之規畫合作機制(含頻率、回

團隊規劃檢核項目，以及與來源單位

合作機制(含頻率、回饋機制等)，詳參

專案工作計畫書修訂稿 P.40。 
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饋機制等)。 

9 
P.44，請放大圖 3-5、3-6 架構

圖，以利檢視。 

遵照辦理，已調整於專案工作計畫書

修訂稿 P.42-43。 

10 

P.46，網站服務監控機制整合

規劃流程，須先行盤點各項圖

資服務應保留之服務項目，及

各項服務之監控情形，再與本

部進行討論。 

有關 GIS-T 平臺服務整體監控，已補

充說明於專案工作計畫書修訂稿 P.45。 

11 

空間編修比對工具請補充本

系統提供此項工具之角色定

位，及強化目的與目標服務對

象。 

遵照辦理，補充說明於專案工作計畫

書修訂稿 P.46。 

12 

資料服務面部分，本期配合公

路設施資料品質提升，請配合

API 服務一併更新調整資料內

容，並需以資料使用端檢視條

件篩選及欄位供應之合宜性

後再行調整。 

遵照辦理。 

13 

觀光場域交通服務指標建立

部分，請補充預計規畫與執行

辦理之架構說明圖。 

遵照辦理，有關規劃與執行辦理之架

構說明圖，補充於專案工作計畫書修

訂稿 P.53。 

14 

自動化班表產製一節請說明

產製班表之驗證方式與機制，

及是否定期驗證並進行滾動

式調整。 

有關公車班表產製機制與相關驗證說

明，補充於專案工作計畫書修訂稿

P.53-56。 

15 

既有主題圖之合併規劃，請同

時盤點各項主題圖服務之資

料定期取得情形，於整合分類

部分勿直接將各項主題納入

現有圖台而需檢視服務特性、

預計展示面向與方式，同時檢

視現有圖台服務指標，思考本

系統之服務目標與對象，再進

行展示規劃與分類。 

遵照辦理，補充於專案工作計畫書修

訂稿 P.67-72。 

16 

專案進度追蹤管理請建立線

上案件錄案清單，並針對各次

會議紀錄之辦理事項定期回

復處理情形。 

遵照辦理，詳參專案工作計畫書修訂

稿 P.80。 
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期中審查會議意見回覆 

項次 意見 回覆與執行情形 

王晉元委員 

1 

交通服務指標之名稱與內容

定義上，請團隊確認與相關研

究單位所呈現之指標差異，避

免交通服務指標名稱類似，但

內容卻不相同，以確立交通服

務指標呈現價值。 

團隊將參考運研所決策支援系統內指

標及其定義，或相關文獻參考，以明確

定義本專案指標名稱與其展示資訊之

內容與意義，避免誤解或誤用，確立交

通服務指標之實質價值。 

2 

路段資訊涵蓋服務指標，欲呈

現偵測器偵測涵蓋路段，請團

隊思考相鄰路段時(如快慢車

道)，其偵測涵蓋路段意涵。 

路段資訊涵蓋服務指標之涵蓋路段設

計基礎使用路段編碼(Link)線形資訊，

路段編碼目前編碼狀況未有快慢車道

概念，故在路段資訊涵蓋服務指標之空

間線形規劃係以單一路段線形呈現其

整體涵蓋情形；偵測涵蓋路段意涵詳參

期中報告書(修訂搞)P.4-15 至 P.4-17。 

3 

針對觀光資料標準精進一節，

請團隊說明盤點後觀光資訊

標準之現行缺口，以確實強化

觀光標準完整性。 

詳參期中報告書(修訂搞)P.4-74 至 P.4-

75。 

4 

請團隊思考國五廊道交通特

性分析，所用之 eTag 資料能否

達到指標所設計之需求。 

團隊將視可取得資訊，以及現有資料，

來評估整體指標特性與分析應用情境。 

史天元委員 

1 

建議團隊可參考國土測繪中

心有舉辦 API 訓練課程，規劃

相關API教學手冊及符合使用

者需求之操作流程。 

團隊審視國土測繪中心相關 API 訓練

課程後，與單位討論使用者潛在需求，

再評估 API 教學手冊使用流程細節。 

2 

專案成果推廣部分，本年度

TGIS 舉辦之金圖獎及研討會

等資訊也可供團隊進行參考

及報名作業。 

敬悉，團隊審視金圖獎內容，並評估可

報名之獎項，再向單位討論報名細節。 

蘇文瑞委員 

1 

請團隊於期中報告書附上本

期專案甘特圖以及 TDX 訪談

紀錄，以利說明各項工作之執

行進度。 

遵照辦理，詳參期中報告書 (修訂

搞)P.1-13 至 P.1-14。 

2 

API 服務調整成果，請團隊提

供目前 API 服務現況，另建議

團隊可針對API流量大小作為

今年度保留調整 API 服務，係依據每

月月報統計 API 引用服務使用量大、

部屬機關或縣市機關亦持續介接使用
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設計調整方向。 之 API 服務引用，詳參參期中報告書

(修訂搞)P.3-49。API服務現況詳參期中

報告書(修訂搞)P.3-51 至 P.3-62。 

3 
請團隊說明主題圖與首頁主

題示範專區之差異。 

主題圖以近年來巨量資料議題盛行，然

而如何將資料有系統地，結合 GIS 與

使用者互動，並以視覺化的方式呈現重

要交通資訊或現象，本期已與交通基礎

資訊服務指標整合為系統主要資訊展

示地圖；首頁主題專區則是由 Portal for 

ArcGIS 之故事地圖功能嵌入首頁版

面，依據交通相關政策、時事或空間資

料更新情形，使用已收納圖資或所取得

最新圖資，透過 Portal 編輯故事地圖

之文字、圖片與互動式地圖資訊方式，

視覺化呈現並說明該事件或空間資料

之地理空間變遷情形，以維持平台的活

躍程度、強化使用者的黏著度。 

4 
請團隊說明指標區分為三大

分類之依據及規劃。 

服務指標展示方向與內容特性概分為

(1)運輸服務統計、(2)週邊公共運輸、

(3)主題決策輔助等三大類，如圖 4-11

所示，其一為依據運輸網絡圖層之定

義，展示各運輸系統之運輸服務情形，

包含其實體網絡、運輸服務及主題資料

等三個層面之資訊；其二則是示範性應

用平台收納資料加值為終端使用者所

需要的交通資訊或查詢服務，予學術研

究單位或加值應用業者了解交通部收

納資料可以整合應用之程度；第三類為

依據特定交通管理業務需求，如轉乘、

觀光，分析與檢視指定情境之運輸服務

情形，定期更新以作為決策支援之重要

參考資訊，詳參期中報告書 (修訂

搞)P.4-9。 

趙志民委員 

1 

請團隊補充說明現行國內外

觀光發展所揭露資訊與目前

觀光資訊標準之落差，並請詳

述新增分類行程、套票訂定標

準化之的細節。 

遵照辦理，詳參期中報告書 (修訂

搞)P.4-73 至 P.4-76。 

2 

因應目前推動之智慧觀光及

智慧景區，觀光局規劃透過人

流及車流的掌握來推估景區

人數，人流資料採用中華電信

敬悉。 
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大數據資料，景區也會回報實

際人數，將實際數據與預估數

據進行驗證，若遇到人數不堪

負荷的景區，則會提供使用者

替代景區或是替代道路，藉以

即時進行疏運，以及目前著手

開發 LBS API，使用者輸入座

標，即可獲得食宿遊購行等資

訊，以上為觀光局目前進行之

計畫，提供團隊參考。 

蘇振維委員(書面審查意見) 

1 

團隊盤點現行旅行業、旅宿

業、觀光遊樂業等國內外資訊

作為觀光資訊標準修訂之參

考，建議團隊將此成果提供予

觀光局及運研所當成推動觀

光食宿遊購行計畫之參考。 

遵照辦理。 

2 

本案目前距離期末僅剩兩個

月的作業時間，建議團隊掌握

時間加速推動，俾利如期如質

完成本專案。 

敬悉。 

3 

團隊於報告書中GIS-T系統介

紹時提及備份伺服器，請說明

該伺服器是否具備遠端備份

功能。 

GIST 系統眾多伺服器，皆放置於交通

部機房，因資安需求，故無法使用遠端

連線方式進行備份作業，主要架構係採

異機備份備援方式，確保系統異常時候

維持服務正常運作或系統復原使用。 

4 

請團隊說明，報告書內圖 2-5

內容「公共運輸流通平台」，此

功能架構重複出現，是誤植或

為正常展示，以及功能列中的

主題圖，日後若愈來愈多的主

題時，建議於次功能列進行分

類，例如分鐵公海空都市等領

域分類，再展現公車站牌熱

點、臺鐵每日各站上下車人流

等資訊。 

團隊將修正 GIST 前臺功能架構圖，詳

參期中報告書修訂搞 P.2-11。本期預計

整合主題圖與圖臺展示二個圖臺頁面，

提升圖臺展示資料之完整性與操作便

利性，其中，主要盤點既有主題圖及其

使用資料，全面檢視其查詢維度、展示

方式、資料內容與更新情形；並參酌國

內外相關系統，以及 GIS-T 平臺既有

交通服務指標之分類、定義與展示方

式，通盤規劃與調整交通服務指標功能

模組，有效展示重要交通服務資訊。 

5 

請團隊說明GIS-T前臺與後臺

功能列間之相互對應關係，例

如GIS-T後臺的圖資供應管理

功能應呼應前臺的圖資供應。

俾利釐清疏漏。 

因應 GIS-T 未來將扮演交通網路資料

庫分組入口網及 TDX 協作網站角色，

及下階段國土資訊系統各分組角色將

朝向「以 GIS 國土空間資料庫提供決

策參據」目標發展，本專案在網站前後

臺進行功能調整，架構調整後功能列，
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項次 意見 回覆與執行情形 

詳參期中報告書(修訂搞)P.3-25 至 P.3-

26。 

6 

請團隊說明報告書表 3-1 內

容，是否增列收納鐵公路等橋

梁圖資資料。 

目前GIST每季收納之臺灣通用電子地

圖內含有相關橋梁設施圖資資料。 

7 

請團隊說明報告書表 3-2 內

容，是否增列收納交通部道安

資訊網之肇事資料。 

交通部道安資訊網之肇事資料本系統

不具流通供應權限，又考量資訊中心交

通相關資料收納效率，肇事資料由數據

匯流平台收納及分析，並提供 GIS-T 製

成高風險路段(口)資訊展示。 

8 

請團隊說明報告書表 3-6 內

容，是否增列交通部各縣市自

行車道圖資資料。 

目前GIST平臺已收納內政部提供之全

臺自行車道圖資相關資料，內包含全臺

各縣市自行車道，並於圖資下載服務、

圖臺瀏覽、API 服務提供圖資服務。 

9 

請團隊說明報告書表 3-8 內

容，公路總局是否增列交通部

公路總局的區間測速資料。 

納入辦理，團隊將與公路總局洽詢測速

區間相關資料，並評估其可收納之可行

性及後續更新機制之作法。 

10 

團隊於首頁主題示範專區規

劃時，建議可增列或連結運研

所決策支援系統中之交通部

建設計畫，以充實內容。 

感謝委員建議，團隊將納入後續評估，

並協請交通部與運研共同研議實作適

宜性。 

11 

團隊於報告書中主題圖說明

時，建議加以說明公車站熱

點、狹小巷弄、交通事故熱點

設置之必要性、使用對象與更

新頻率，藉以掌握內容之使用

效益，另請團隊思考交通事故

熱點呈現方式，以顏色或大小

點展現，是否更容易展現。 

本期將進行主題圖與服務指標整合，原

各主題圖內所用資料皆已設想使用對

象及更新頻率等條件後，在服務指標上

重新展示；其中，交通事故本期將與省

道高風險指標進行整合，其展示方式會

思考委員意見再進行設計。 

12 

目前團隊預計呈現交通量變

化趨勢，請團隊試想若有路段

速率之變化資料，是否能更容

易展現壅塞與改善狀況。 

本專案交通量服務指標採用高速公路

局與公路總局所統計之年度交通量，主

要呈現公路整體交通量統計及變化情

形，未來可再利用各項交通資訊進行整

合，來達到改善壅塞情形等資訊展示。 

公路總局 

1 

請團隊提供公路設施原始資

料中有問題之設施項目，以便

盡快修正問題。 

已於「交通網路整合性圖資平臺服務計

畫案 (五)」期中報告審查會議開會通

知單內附上相關連結，提供公總進行資

料下載。 

高速公路局 

1 

公路設施之縣市代碼與路段

編碼代碼不一，目前依照部頒

標準所制定之縣市代碼，確實

敬悉。 
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與內政部頒訂之縣市代碼不

同。 

本部管理資訊中心 李霞組長 

1 

高風險路段分布主題內涵交

通事故熱點資料，請說明資料

來源係採用運研所事件專案

或警政署。 

交通事故熱點資料採用數據匯流平臺

所收納之交通事故資料，其提供單位為

交通部道安委員會，原始來源單位為內

政部警政署。 

2 
請說明公車班表自動產製機

制中，模式內容之更新方式。 

本專案建置之公車虛擬班表自動化產

製機制，係以前期 POC 成果為基礎，

每月排程自動使用 PTX 所收納 A2 資

料進行運算分析，以 3 個月資料推估及

生成各路線之各站班表，提供疏運分

析、運輸規劃、轉乘規劃等業務應用。 

3 

國五試作主題部分，請團隊說

明如何將 eTag( 線資料 ) 、

CVP(面資料)及其他資料一起

整合進行主題分析，後續階段

又將如何建立各項資料源之

關聯或前後對應關係。 

由於國 5 廊道交通分析之構想為計畫

執行期間為強化收納資料之效益所增

列之試作項目，目前正值各項目資料蒐

集階段，初步規劃可以透過各類資料的

時間與空間正規化處理之後，分時展示

國 5 廊道交通供給與需求情形；未來透

過定期資料更新展示，可以作為例假日

交管或連續假期交管策略研擬之參考。 

主席回應 

1 

請團隊將本次審查會議之建

議與結論納入期中報告書進

行調整。 

遵照辦理。 

2 

本案目前距離期末僅剩兩個

月時間，後續可以著手進行各

工項的收斂與歸納。 

遵照辦理，團隊持續進行各工項的收斂

與歸納。 

3 

目前團隊進行公路設施資料

檢核，收納各單位資料後，再

將資料進行檢核回饋予原單

位，藉由交叉檢核減少差異

性。 

遵照辦理。 
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期末審查會議意見回覆 

項次 意見 回覆與執行情形 

蔡博文委員 

1 

從資料庫到倉儲概念，把資料

集中再流通服務、最後在橫向

跨單位、跨域，提供整合式服

務，這是很重要的改進。目前

系統整合非常多的資料，也提

供很多服務，其整合的策略、

方向與做法是完全正確的，也

符合國外對 NGIS 下一階段跨

域整合、提升決策是正確的。 

敬悉。 

2 

目前資料尤以各縣市政府公

車路線等等需要人工定期匯

入匯出，亦非每個單位都能提

供服務，請執行團隊思考圖資

收納的維護及更新成本，建議

朝向定期更新產製或是介接

API 服務，以降低耗費成本並

提升資料品質。 

團隊於收納資料時，審視各項資料正確

性及空間分布合理性，因此現況非所有

項目皆適合朝向自動化，後續團隊評估

可利用 API 服務提供之空間資料產製

成 API 服務方式，並會持續與單位配

合以提升交通資料品質。 

史天元委員 

1 

本系統發展發現許多亮點，包

含資料收納進入決策支援，這

是正確的方向，旅遊資訊盤

點、彙整除錯、自駕車商委外

都是亮點。 

敬悉。 

2 

內政部國土測繪中心亦有多

維度空間資訊服務平臺，請執

行團隊在規劃未來收納三維

圖資時，可參考內政部國土測

繪中心規範與成果，並進行跨

部會的整合應用，以利資料整

合讓資源發揮最大效益。 

後續於收納三維圖資時，將參照相關標

準進行收納與建置，以利各單位整合，

讓資料發揮最大效益，詳參期末報告書

(修訂版)P.5-19 至 5-21。 

3 

日前臺鐵宜蘭線瑞芳至猴硐

路段發生大規模走山，導致路

線單向通行造成列車誤點，請

執行團隊利用高風險分配概

況指標於地圖上呈現其狀態，

以確認出該路段風險；交通部

亦可建議臺鐵局於高風險路

遵照辦理，執行團隊於圖臺呈現該路段

周邊山崩與地滑敏感區，若於圖臺上已

顯示，則可作為提前防護之依據；若該

路段為無高風險區，則可作為地調所更

新該地質敏感區範圍之參考。 
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項次 意見 回覆與執行情形 

段設立監控機制(如雨量與歷

史事件結合)，以建立災害防護

提前預警機制。 

蘇文瑞委員 

1 

首頁主題示範專區使用 Portal 

for ArcGIS 軟體進行施作，若

未來持續新增主題，建議團隊

先設想軟硬體之負載、壓力測

試，以確保該功能正常操作。 

團隊於各月月底皆會進行伺服器維護

與檢測，並會將其使用情形列入次月月

報內，因此目前 Portal for ArcGIS 安裝

於 ArcGIS Server 伺服器，其 CPU、記

憶體及硬碟使用量皆在 70%以下，未超

出負載，後續亦會持續監測與維護各項

伺服器，以確保該功能正常操作。 

2 

日前發生之臺鐵走山事件造

成列車誤點，建議執行團隊可

以將此事件於首頁主題示範

專區呈現，並嘗試提供公共運

輸轉運方式等資訊，將時事與

GIS-T 所收納之交通資訊結合

應用。 

敬悉。團隊後續將配合主題更新與新

增，將時事更新至首頁主題示範專區

內。 

3 

執行團隊盤點了各大國內外

網站，蒐整眾多觀光資訊，提

供未來修訂觀光資料標準建

議，建議團隊可以使用心智圖

呈現，以凸顯各資料標準間之

關聯性。 

遵照辦理，團隊將持續與單位配合建置

各資料標準之心智圖。 

4 

團隊於簡報中提及目前 GIS-T

所使用之硬體設備已不敷使

用，請執行團隊提供使用數

據，以供單位作為設備汰換依

據。 

團隊於每月月報皆附上各系統維護與

檢測報告，內紀載每月使用情形，供單

位作為設備汰換之依據，詳參每月繳交

之月報。 

5 

三維圖資是以物件方式呈現，

像影像、空拍資料建議需納入

評估範圍。 

交通網路地理資訊倉儲系統主要扮演

交通圖資收納與流通供應之重要角色，

未來若有收納衛星影像或空拍資料時，

團隊配合單位進行收納與展示。 

6 

資料跨領域應用，希望呈現跨

單位資料，不管是競賽或是黑

客松活動辦理，讓使用者或創

新團隊使用，均可有不錯效

果。 

敬悉。 

蘇振維委員 

1 

建議執行團隊可以將GIS-T前

臺展示與後臺之對應關聯進

行說明。 

詳參期末報告書(修訂版)P.2-11 至 2-

12。 

2 可透過辦理競賽或研討會，激 遵照辦理，後續將配合單位舉辦相關教
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發好的應用服務推廣。服務指

標架構中如為新的主題，應教

導使用者如何使用，本次臺鐵

猴硐案例亦可作為教育訓練，

往後類似狀況就能作為預警

參考，教育訓練並非告訴使用

者有哪些項目，而是有能力去

操作整套系統。 

育訓練，讓部屬機關及決策單位能操作

本系統，去看出決策分析所需用之內

容。 

3 

重要節點建置例如運輸路線

涵蓋範圍，可思考轉移到臺

鐵、公路總局或縣市政府，如

何移轉可參考教育訓練方式，

培養各使用者自行發揮及應

用系統。 

配合辦理，後續配合交通部之相關教育

訓練，讓相關單位能自如應用本系統。 

4 

GIS 以往只有空間部分，現在

加上時間，未來在即時資料處

理變得非常重要，資料庫後續

往後推廣，建議 5G 的應用應

該加入。 

敬悉，團隊思考未來 5G 可能之應用。 

5 

觀光景點周邊資訊圍繞在食、

宿、遊、購，資料要收攏也要

能流通。 

本次盤點之資訊，皆會提供給觀光局作

為後續觀光資訊標準修訂之參考，修訂

後亦會在觀光資料庫進行資料收納，團

隊亦會持續收納與流通觀光資料庫之

資訊。 

6 

運研所建置之 DSS 資料庫，每

年都在分析城際運輸也被交

付很多任務，其中也收攏很多

都市計畫圖及重大建設資料，

如果需要可以提供一併連結。 

敬悉，團隊評估收納可行性。 

公路總局 

1 

持續配合部內需求以網路 API

方式提供服務使資料不間斷，

另外資料更新部分，在實體設

施有更動下每月提供異動檔，

請執行團隊回饋資料品質，若

資料有誤也會持續修正及檢

討。 

配合辦理，團隊每月將持續回饋問題與

建議。 

高速公路局 

1 

本案設施資料品質回饋，讓本

局知道設施資料錯誤，排定每

月定期修正，更新資料庫。 

配合辦理。 

管理資訊中心 

1 關聯心智圖部分，基本上系統 團隊亦會與單位持續配合進行相關加
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項次 意見 回覆與執行情形 

收納資料優先建立標準，尤以

跨資料集串接注重主資料，無

論哪個領域主資料均要一致，

關聯圖示會再做加強。 

強。 

2 

三維圖資主要配合內政部國

土測繪中心，本部配合在交通

領域提供意見，所有標準主要

還是以國土測繪中心為主，部

內於應用給予回饋。另外三維

圖資收納部分，係含括交通運

輸場站(如建立 BIM)或軌道及

道路資料進行評估收納，未來

自駕車之相關資料也將一併

考量。 

配合辦理，後續配合單位進行各項三維

圖資收納評估，包含航空禁限建、飛航

情報區限航區、地下管線、軌道場站三

維圖資、觀光景區三維圖資及自駕車

等。 

主席回應 

1 

從一次性資料變成持續性資

料，往未來看成本絕對是最重

大挑戰，如何降低現有成本是

未來持續努力的目標，另外資

料標準化後確實節省很多成

本，包含資料產製單位、資料

擁有單位、執行計畫的單位來

說，當程序帶入工作範圍，就

能降低成本，而且可以檢視資

料予以回饋與修正。 

遵照辦理。 

2 

資料收集設備多是源於業務

推動，而計畫於設備建置後推

動即須花費功夫整理與調整

資料來源，後續有系統更新

時，建議應設計標準與關聯，

作為後續參考基準。未來應用

5G、自駕車，產生連結智慧道

路，如何規劃、佈放設施，成

本與效益考量，整個生態鏈對

後續民生、經濟產生影響。 

敬悉。 

3 

GIS-T 所收納之資料以及結合

各單位跨領域資料，經加值分

析後所呈現之服務指標，能被

更多決策單位及部屬機關進

行使用，方能增加平臺及執行

成果之價值與意義。 

敬悉。後續將持續精進交通服務指標各

個項目，並配合推廣活動或教育訓練，

讓更多決策單位及部屬機關進行使用，

提升平臺效益。 

 



交通網路整合性圖資平臺服務計畫案(五) 

                                                             期末報告書修訂版 

勤崴國際科技股份有限公司                   XV 

目錄 

啟動會議記錄意見回覆...................................................................................................................... I 

專案工作計畫書意見回覆 ................................................................................................................ III 

期中審查會議意見回覆.....................................................................................................................V 

期末審查會議意見回覆.................................................................................................................... XI 

目錄 ................................................................................................................................................ XV 

圖目錄 .......................................................................................................................................... XVII 

表目錄 .......................................................................................................................................... XXV 

第 1章 計畫概述 ................................................................................................................... 1-1 

1.1 計畫名稱 .............................................................................................................................. 1-1 

1.2 計畫緣起 .............................................................................................................................. 1-1 

1.3 計畫目標 .............................................................................................................................. 1-3 

1.4 計畫工作項目 ...................................................................................................................... 1-3 

1.5 計畫時程 ............................................................................................................................ 1-12 

1.6 預期效益 ............................................................................................................................ 1-14 

第 2章 GIS-T系統現況 .......................................................................................................... 2-1 

2.1 軟硬體架構 .......................................................................................................................... 2-1 

2.2 功能與服務 .......................................................................................................................... 2-8 

第 3章 平臺功能與圖資收納之擴充與維護期末成果說明 ................................................... 3-1 

3.1 資料面 .................................................................................................................................. 3-1 

3.2 系統面 ................................................................................................................................ 3-31 

3.3 服務面 ................................................................................................................................ 3-73 

第 4章 交通基礎資訊服務指標功能優化期末成果說明 ...................................................... 4-1 

4.1 交通服務指標調整成果 ...................................................................................................... 4-2 

4.2 觀光資訊標準修訂參考 .................................................................................................... 4-63 

第 5章 運輸資料整合服務網站介面先期規劃期末成果說明 ............................................... 5-1 

5.1 網站介面先期規劃執行說明............................................................................................... 5-1 

5.2 各系統訪談成果說明 .......................................................................................................... 5-5 



交通網路整合性圖資平臺服務計畫案(五) 

                                                             期末報告書修訂版 

勤崴國際科技股份有限公司                   XVI 

5.3 網站功能架構規劃成果 .................................................................................................... 5-11 

5.4 三維(3D)圖資收納先期評估 .............................................................................................. 5-19 

第 6章 其他配合事項期末成果說明 ..................................................................................... 6-1 

6.1 專案成果推廣-TGOS 加值應用獎報名 ................................................................................ 6-1 

6.2 空間比對編修作業協助 ...................................................................................................... 6-4 

6.3 定期到府維護 ...................................................................................................................... 6-5 

6.4 配合交通部圖資推動行政作業 ........................................................................................... 6-5 

第 7章 結論與建議 ............................................................................................................... 7-1 

7.1 結論 ...................................................................................................................................... 7-1 

7.2 建議 ...................................................................................................................................... 7-4 

附錄一、公路設施清查資料收納與異動更新討論會議紀錄 ............................................................ 1 

附錄二、公路設施清查資料異動更新討論會議簽到表 ................................................................... 2 

附錄三、網站服務監控項目一覽表 .................................................................................................. 3 

附錄四、臺灣通用電子地圖地標圖層分類表 .................................................................................. 5 

附錄五、TDX協作系統初步訪談簽到表 .......................................................................................... 6 

附錄六、TICP平臺訪談簽到表 ......................................................................................................... 7 

附錄七、PTX、TRAFFIC與 PARKING 平臺訪談簽到表 ..................................................................... 8 

附錄八、LINK平臺訪談簽到表 ......................................................................................................... 9 

附錄九、TDX協作系統功能項目盤點表 ........................................................................................ 10 

附錄十、駐點人員簽到表(109年 7月至 109年 10月) ................................................................. 13 

 

  



交通網路整合性圖資平臺服務計畫案(五) 

                                                             期末報告書修訂版 

勤崴國際科技股份有限公司                   XVII 

圖目錄 

圖 1-1 交通數據流通服務資料 ........................................................................................................... 1-2 

圖 1-2 運輸資料流通服務推動歷程 ................................................................................................... 1-3 

圖 2-1 硬體暨網路環境架構圖 ........................................................................................................... 2-3 

圖 2-2GIS-T 系統軟體架構圖 ............................................................................................................... 2-6 

圖 2-3 ARCGIS SERVER 發布架構 ............................................................................................................. 2-7 

圖 2-4 流通供應服務類型結構圖 ..................................................................................................... 2-10 

圖 2-5 前臺功能架構圖 ..................................................................................................................... 2-11 

圖 2-6 後臺功能架構圖 ..................................................................................................................... 2-12 

圖 3-1NGIS 分組推動收納項目 ........................................................................................................... 3-1 

圖 3-2GIS-T 圖資更新整體運作流程圖 ............................................................................................... 3-2 

圖 3-3 各縣市市區公車路線圖資下載頁面呈現................................................................................ 3-9 

圖 3-4 市區公車路線圖臺展示頁面-以新北市為例 ........................................................................ 3-10 

圖 3-5 現有八縣市市區公車路線圖資下載頁面呈現 ...................................................................... 3-10 

圖 3-6 市區公車路線圖臺展示頁面-以新北市為例 ........................................................................ 3-10 

圖 3-7 路側設施圖資下載頁面呈現 ................................................................................................. 3-11 

圖 3-8 路側設施圖臺展示頁面- 以 CMS 設施點位資訊-公總為例 ................................................ 3-11 

圖 3-9 道路設施清查資料圖資下載頁面呈現.................................................................................. 3-12 

圖 3-10 道路設施清查資料圖臺展示頁面-以公路標誌設置-公路總局為例 ................................. 3-12 

圖 3-11 觀光資料庫圖資下載頁面呈現 ........................................................................................... 3-13 

圖 3-12 觀光資料庫圖臺展示頁面-以景點為例 .............................................................................. 3-13 

圖 3-13 公共自行車租借站圖資下載頁面呈現................................................................................ 3-14 

圖 3-14 公共自行車租借站圖臺展示頁面 ....................................................................................... 3-14 

圖 3-15 國道圖資下載頁面呈現 ....................................................................................................... 3-14 

圖 3-16 國道圖臺展示頁面 ............................................................................................................... 3-15 

圖 3-17 省道圖資下載頁面呈現 ....................................................................................................... 3-15 

圖 3-18 省道圖臺展示頁面 ............................................................................................................... 3-16 

圖 3-19 國道道路軌跡圖資下載頁面呈現 ....................................................................................... 3-16 

圖 3-20 省道陡坡圖資圖資下載頁面呈現 ....................................................................................... 3-17 

圖 3-21 省道陡坡圖資圖臺展示畫面 ............................................................................................... 3-17 

圖 3-22 省道急彎圖資圖資下載頁面呈現 ....................................................................................... 3-18 

圖 3-23 省道急彎圖資圖臺展示畫面 ............................................................................................... 3-18 

圖 3-24 臺鐵路線圖資下載頁面呈現 ............................................................................................... 3-19 

圖 3-25 淡海輕軌站點圖資下載頁面呈現 ....................................................................................... 3-19 



交通網路整合性圖資平臺服務計畫案(五) 

                                                             期末報告書修訂版 

勤崴國際科技股份有限公司                   XVIII 

圖 3-26 淡海輕軌站圖臺展示頁面 ................................................................................................... 3-20 

圖 3-27 新北捷運路線_淡海輕軌_綠山線圖資下載頁面呈現 ........................................................ 3-20 

圖 3-28 新北捷運路線_淡海輕軌_綠山線圖臺展示畫面 ................................................................ 3-21 

圖 3-29 交通部觀光局國家風景區管理處範圍圖資下載頁面呈現 ................................................ 3-21 

圖 3-30 交通部觀光局國家風景區管理處範圍圖臺展示畫面 ........................................................ 3-22 

圖 3-31 提升公路設施資料品質作業流程圖.................................................................................... 3-23 

圖 3-32 公路設施資料欄位擴充圖 ................................................................................................... 3-24 

圖 3-33 主資料代碼範例 ................................................................................................................... 3-26 

圖 3-34 主資料代碼建置成果 ........................................................................................................... 3-29 

圖 3-35 GIS-T 平臺前臺功能調整架構圖 .......................................................................................... 3-32 

圖 3-36 GIS-T 平臺後臺功能調整架構圖 .......................................................................................... 3-33 

圖 3-37 滑動式頁面成果-交通網路地理資訊倉儲系統簡介 .......................................................... 3-37 

圖 3-38 滑動式頁面成果-圖資收納狀況 .......................................................................................... 3-37 

圖 3-39 運具交互串查概述說明 ....................................................................................................... 3-38 

圖 3-40 交通資訊查詢概述說明 ....................................................................................................... 3-38 

圖 3-41 圖資供應服務概述說明 ....................................................................................................... 3-39 

圖 3-42 網站服務監控機制整合規劃作業流程圖 ............................................................................ 3-40 

圖 3-43 監控管理介面 ....................................................................................................................... 3-41 

圖 3-44 監控設定介面 ....................................................................................................................... 3-42 

圖 3-45 異常寄件設定介面 ............................................................................................................... 3-43 

圖 3-46 通知寄件設定介面 ............................................................................................................... 3-43 

圖 3-47 基本資料管理介面 ............................................................................................................... 3-44 

圖 3-48 監控歷程資料介面 ............................................................................................................... 3-45 

圖 3-49 公車路線檢核作業流程圖 ................................................................................................... 3-47 

圖 3-50 PTX 資料品質檢核工具示意圖 1 .......................................................................................... 3-48 

圖 3-51 PTX 資料品質檢核工具示意圖 2 .......................................................................................... 3-49 

圖 3-52 檢核清單示意圖 ................................................................................................................... 3-50 

圖 3-53 編修畫面示意圖 ................................................................................................................... 3-50 

圖 3-54 匯出檔案示意圖 ................................................................................................................... 3-50 

圖 3-55 GIS-T 平臺點擊空間路線檢核步驟一、步驟二 .................................................................. 3-51 

圖 3-56 GIS-T 平臺點擊空間路線檢核步驟三 .................................................................................. 3-52 

圖 3-57 檢核中畫面示意圖 ............................................................................................................... 3-53 

圖 3-58 檢核清單示意圖 ................................................................................................................... 3-53 

圖 3-59 空間資料展繪使用流程 ....................................................................................................... 3-54 

圖 3-60.SHP 檔案範例 ......................................................................................................................... 3-55 

圖 3-61SHP 檔案匯出壓縮檔 .............................................................................................................. 3-56 



交通網路整合性圖資平臺服務計畫案(五) 

                                                             期末報告書修訂版 

勤崴國際科技股份有限公司                   XIX 

圖 3-62 上傳資料-步驟一上傳檔案 .................................................................................................. 3-57 

圖 3-63 上傳資料-上傳公路停車設施上檔案 .................................................................................. 3-58 

圖 3-64 上傳資料-步驟二分析設定 .................................................................................................. 3-58 

圖 3-65 比對設定-選擇比對資料設定 .............................................................................................. 3-59 

圖 3-66 比對結果-檢核清單 .............................................................................................................. 3-59 

圖 3-67 公路停車設施編修畫面 ....................................................................................................... 3-60 

圖 3-68 再次檢核匯出檔案 ............................................................................................................... 3-60 

圖 3-69 交通網絡主題專區-107 年全臺交通量統計 ....................................................................... 3-62 

圖 3-70 國 5 銜接臺 9 線(蘇花改) ..................................................................................................... 3-63 

圖 3-71 大台北軌道設施興建 ........................................................................................................... 3-63 

圖 3-72 臺中捷運綠線 ....................................................................................................................... 3-64 

圖 3-73 南部軌道設施興建 ............................................................................................................... 3-65 

圖 3-74 軌道運輸-三環六線 .............................................................................................................. 3-66 

圖 3-75 公路運輸-臺 9 線蘇花公路安全提升計畫 .......................................................................... 3-67 

圖 3-76 國道 1 號五楊高架延伸案 ................................................................................................... 3-68 

圖 3-77 新北市自動駕駛電動巴士系統測試運行計畫 .................................................................... 3-69 

圖 3-78 台北市信義路公車專用道自駕巴士創新實驗計畫 ............................................................ 3-69 

圖 3-79 桃園市青埔地區自駕巴士創新實驗計畫 ............................................................................ 3-70 

圖 3-80 桃園市車聯網科技應用發展計畫-虎頭山創新園區 .......................................................... 3-70 

圖 3-81 臺中水湳智慧城自駕巴士虛實場域整合運行計畫 ............................................................ 3-70 

圖 3-82 台南市自動駕駛快捷公車上路營運實驗計畫 .................................................................... 3-71 

圖 3-83 偏鄉公共運輸-幸福巴士、幸福小黃 .................................................................................. 3-72 

圖 3-84NGINX 反向代理伺服器安裝畫面 .......................................................................................... 3-73 

圖 3-85API 第三版服務上架流程規劃圖 .......................................................................................... 3-75 

圖 3-86 取得設施清查里程牌資料資料 API 服務引用 .................................................................... 3-90 

圖 4-1 現階段服務指標成果 ............................................................................................................... 4-2 

圖 4-2 公車站牌熱點-臺北市摘要 ...................................................................................................... 4-3 

圖 4-3 北捷(高捷)每月各站進出人流-北捷淡水信義線摘要 ............................................................ 4-4 

圖 4-4 臺鐵每日各站上下車人流-平溪線摘要 .................................................................................. 4-5 

圖 4-5 狹小巷道-基隆市 2016 年摘要 ................................................................................................ 4-5 

圖 4-6 救護範圍涵蓋率分析-五分鐘範圍 2016 摘要 ........................................................................ 4-6 

圖 4-7 交通事故熱點-臺北市 2016 年 A1 摘要 .................................................................................. 4-7 

圖 4-8 軌道車站服務人口-高鐵站就學人口摘要 .............................................................................. 4-7 

圖 4-9 國道交流道服務人口-交流道就學人口摘要 .......................................................................... 4-8 

圖 4-10 交通量趨勢變化-國道 2015 年摘要 ...................................................................................... 4-9 

圖 4-11 服務指標功能架構圖 ........................................................................................................... 4-10 



交通網路整合性圖資平臺服務計畫案(五) 

                                                             期末報告書修訂版 

勤崴國際科技股份有限公司                   XX 

圖 4-12 圖台展示功能示意圖 ........................................................................................................... 4-11 

圖 4-13 年度交通建設概況功能畫面 ............................................................................................... 4-12 

圖 4-14 ETAG 發布路段涵蓋比例功能畫面 ........................................................................................ 4-15 

圖 4-15 路段資訊發布涵蓋服務指標說明圖.................................................................................... 4-16 

圖 4-16 路段資訊發布涵蓋服務指標統計展示畫面 ........................................................................ 4-18 

圖 4-17 路段資訊發布涵蓋服務指標圖台展示畫圖-新北市為例 ................................................... 4-18 

圖 4-18 路段資訊發布涵蓋服務指標展示畫圖-清單展示 .............................................................. 4-19 

圖 4-19 全臺交通量服務指標說明圖 ............................................................................................... 4-20 

圖 4-20 國道交通量定期資料 ........................................................................................................... 4-21 

圖 4-21 省道交通量定期資料 ........................................................................................................... 4-21 

圖 4-22 全臺交通量服務指標清單展示-上期比較 .......................................................................... 4-22 

圖 4-23 全臺交通量服務指標清單展示-交通量比較 ...................................................................... 4-22 

圖 4-24 全臺交通量服務指標地圖展示-國道交通量 ...................................................................... 4-23 

圖 4-25 全臺交通量服務指標地圖展示-省道交通量 ...................................................................... 4-23 

圖 4-26 全臺交通量服務指標地圖展示-細部資訊 .......................................................................... 4-24 

圖 4-27 高風險路段分布概況服務指標說明圖................................................................................ 4-25 

圖 4-28 高風險路段分布概況服務指標畫面.................................................................................... 4-26 

圖 4-29 高風險路段分布概況服務指標-封閉路段畫面 .................................................................. 4-27 

圖 4-30 高風險路段分布概況服務指標-交通事故畫面 .................................................................. 4-27 

圖 4-31 高風險路段分布概況服務指標-圖層套疊展示 .................................................................. 4-28 

圖 4-32 臺鐵客運服務指標說明圖 ................................................................................................... 4-29 

圖 4-33 臺鐵客運服務概況指標清單展示 ....................................................................................... 4-29 

圖 4-34 臺鐵客運服務概況指標地圖展示 ....................................................................................... 4-30 

圖 4-35 臺鐵客運服務概況指標地圖展示-細部資訊 ...................................................................... 4-31 

圖 4-36 高鐵客運服務指標說明圖 ................................................................................................... 4-32 

圖 4-37 高鐵客運服務概況指標清單展示 ....................................................................................... 4-32 

圖 4-38 高鐵客運服務概況指標地圖展示 ....................................................................................... 4-33 

圖 4-39 高鐵客運服務概況指標地圖展示-細部資訊 ...................................................................... 4-33 

圖 4-40 捷運客運服務指標說明圖 ................................................................................................... 4-34 

圖 4-41 捷運客運服務概況指標清單展示 ....................................................................................... 4-35 

圖 4-42 捷運客運服務概況指標地圖展示 ....................................................................................... 4-36 

圖 4-43 捷運客運服務概況指標地圖展示-細部資訊 ...................................................................... 4-36 

圖 4-44 公車路線時空分布建立研究流程圖.................................................................................... 4-38 

圖 4-45 A2 資料蒐集範例 .................................................................................................................. 4-38 

圖 4-46 A2 資料完整性分析-以臺北市為例 ..................................................................................... 4-39 

圖 4-47 A2 資料完整性分析-以新北市為例 ..................................................................................... 4-39 



交通網路整合性圖資平臺服務計畫案(五) 

                                                             期末報告書修訂版 

勤崴國際科技股份有限公司                   XXI 

圖 4-48 A2 資料完整性分析-以桃園市為例 ..................................................................................... 4-40 

圖 4-49 A2 資料完整性分析-以桃園市為例 ..................................................................................... 4-40 

圖 4-50 A2 資料完整性分析-以高雄市為例 ..................................................................................... 4-41 

圖 4-51 產出檔案內容示意圖 ........................................................................................................... 4-42 

圖 4-52 進站時間資料示意圖 ........................................................................................................... 4-43 

圖 4-53 發車班表示意圖 ................................................................................................................... 4-43 

圖 4-54 每站進站時間示意圖 ........................................................................................................... 4-44 

圖 4-55 虛擬班表示意圖 ................................................................................................................... 4-44 

圖 4-56 大數據分析步驟 ................................................................................................................... 4-46 

圖 4-57 重要運輸節點輸運涵蓋範圍服務指標示意圖 1 ................................................................. 4-50 

圖 4-58 重要運輸節點輸運涵蓋範圍服務指標示意圖 2 ................................................................. 4-50 

圖 4-59 重要運輸節點輸運涵蓋範圍服務指標示意圖 3 ................................................................. 4-51 

圖 4-60 軌道運輸場站景點可及性服務指標說明圖 ........................................................................ 4-57 

圖 4-61 軌道運輸場站景點可及性服務指標畫面-全天全臺畫面 ................................................... 4-58 

圖 4-62 軌道運輸場站景點可及性服務指標畫面-指定時間全臺畫面 ........................................... 4-58 

圖 4-63 軌道運輸場站景點可及性服務指標-指定縣市畫面 .......................................................... 4-59 

圖 4-64 軌道運輸場站景點可及性服務指標-指定時間、縣市畫面 ............................................... 4-59 

圖 4-65 軌道運輸場站景點可及性服務指標-景點相關資訊畫面 ................................................... 4-60 

圖 4-66 觀光景點周邊資訊示意-阿里山火車站 .............................................................................. 4-61 

圖 4-67 觀光資訊標準修訂參考流程圖 ........................................................................................... 4-64 

圖 4-68 交通部觀光局網站介面 ....................................................................................................... 4-69 

圖 4-69 交通部觀光局網站介面-旅遊諮詢服務 .............................................................................. 4-70 

圖 4-70 交通部觀光局網站介面-購物 .............................................................................................. 4-71 

圖 4-71 交通部觀光局網站介面-行程推薦 ...................................................................................... 4-72 

圖 4-72 交通部觀光局網站介面-宣傳影音 ...................................................................................... 4-73 

圖 4-73 新加玻旅遊資訊服務中心(TIH)網站介面 ............................................................................ 4-74 

圖 4-74 澳大利亞旅遊資料庫(ATDW)網站介面 ............................................................................... 4-76 

圖 4-75 澳大利亞旅遊資料庫(ATDW)網站介面-資料庫分類 .......................................................... 4-77 

圖 4-76 AGODA 訂房網站介面............................................................................................................. 4-80 

圖 4-77 AGODA 訂房網站介面-旅館與交通及周邊設施 .................................................................... 4-81 

圖 4-78 AGODA 訂房網站介面-旅館與周邊景點................................................................................ 4-81 

圖 4-79 AGODA 訂房網站介面-旅館服務設施 ................................................................................... 4-82 

圖 4-80 AGODA 訂房網站介面-旅館房內設施 ................................................................................... 4-82 

圖 4-81 AGODA 訂房網站介面-入住資訊 ........................................................................................... 4-83 

圖 4-82 BOOKING.COM 訂房網站介面 .................................................................................................. 4-84 

圖 4-83 BOOKING.COM 訂房網站介面-飯店周邊資訊 ......................................................................... 4-85 



交通網路整合性圖資平臺服務計畫案(五) 

                                                             期末報告書修訂版 

勤崴國際科技股份有限公司                   XXII 

圖 4-84 BOOKING.COM 訂房網站介面-飯店設施與服務 ..................................................................... 4-86 

圖 4-85 BOOKING.COM 訂房網站介面-房內設施說明 ......................................................................... 4-87 

圖 4-86 EXPEDIA.COM 訂房網站介面 .................................................................................................... 4-88 

圖 4-87 EXPEDIA.COM 訂房網站介面-飯店周邊資訊 ........................................................................... 4-89 

圖 4-88 EXPEDIA.COM 訂房網站介面-住宿設施服務 ........................................................................... 4-90 

圖 4-89 EXPEDIA.COM 訂房網站介面-客房設施 ................................................................................... 4-90 

圖 4-90 EXPEDIA.COM 訂房網站介面-入住資訊 ................................................................................... 4-91 

圖 4-91 KKDAY 旅遊行程網站介面...................................................................................................... 4-92 

圖 4-92 KKDAY 旅遊行程網站介面-一日行程 .................................................................................... 4-93 

圖 4-93 KKDAY 旅遊行程網站介面-行程說明 .................................................................................... 4-94 

圖 4-94 KKDAY 旅遊行程網站介面-行程介紹 .................................................................................... 4-95 

圖 4-95 KKDAY 旅遊行程網站介面-接駁地點 .................................................................................... 4-95 

圖 4-96 KLOOK 旅遊行程網站介面 ...................................................................................................... 4-96 

圖 4-97 KLOOK 旅遊行程網站介面-行程說明 .................................................................................... 4-97 

圖 4-98 KLOOK 旅遊行程網站介面-行程介紹 .................................................................................... 4-97 

圖 4-99 KLOOK 旅遊行程網站介面-預訂資料 .................................................................................... 4-98 

圖 4-100 東南旅行社網站介面 ......................................................................................................... 4-99 

圖 4-101 東南旅行社網站介面-旅遊套票 ........................................................................................ 4-99 

圖 4-102 東南旅行社網站介面-行程店家介紹 .............................................................................. 4-100 

圖 4-103 東南旅行社網站介面-行程商品說明 .............................................................................. 4-100 

圖 4-104 東南旅行社網站介面-形成特殊限制 .............................................................................. 4-100 

圖 4-105 雄獅旅行社網站介面 ....................................................................................................... 4-101 

圖 4-106 雄獅旅行社網站介面-主題旅遊 ...................................................................................... 4-102 

圖 4-107 雄獅旅行社網站介面-主題旅遊行程特色 ...................................................................... 4-102 

圖 4-108 雄獅旅行社網站介面-主題旅遊行程內容 ...................................................................... 4-103 

圖 4-109 雄獅旅行社網站介面-主題旅遊行程備註 ...................................................................... 4-103 

圖 4-110 雄獅旅行社網站介面-主題旅遊活動附註 ...................................................................... 4-104 

圖 4-111 雄獅旅行社網站介面-主題旅遊安全守則 ...................................................................... 4-104 

圖 5-1 規劃執行流程 ........................................................................................................................... 5-2 

圖 5-2 TDX 首頁設計成果-功能列與搜尋主要頁面 ........................................................................... 5-3 

圖 5-3TDX 首頁設計成果-示範應用與資料市集 ................................................................................ 5-4 

圖 5-4 TDX 首頁設計成果-關於我們與網站地圖 ............................................................................... 5-5 

圖 5-5 TICP 平臺相關整合功能項目.................................................................................................... 5-9 

圖 5-6 PTX 平臺相關整合功能項目 ..................................................................................................... 5-9 

圖 5-7 TRAFFIC&PARKING 平臺相關整合功能項目 ............................................................................... 5-10 

圖 5-8 LINK 平臺相關整合功能項目 ................................................................................................... 5-10 



交通網路整合性圖資平臺服務計畫案(五) 

                                                             期末報告書修訂版 

勤崴國際科技股份有限公司                   XXIII 

圖 5-9 TDX 功能架構設計 .................................................................................................................. 5-12 

圖 5-10 資料服務查詢整合設計介面 ............................................................................................... 5-13 

圖 5-11 主題決策輔助設計介面 ....................................................................................................... 5-14 

圖 5-12 資料標準整合設計介面 ....................................................................................................... 5-15 

圖 5-13 示範應用設計介面 ............................................................................................................... 5-16 

圖 5-14 資料市集設計介面 ............................................................................................................... 5-17 

圖 5-15 平台大事紀設計介面 ........................................................................................................... 5-18 

圖 5-16 三維模型-以建物和高架橋為例 .......................................................................................... 5-20 

圖 6-1 TGOS 加值應用獎申請書 .......................................................................................................... 6-2 

圖 6-2 TGOS 加值應用獎頒獎照片 ...................................................................................................... 6-3 

圖 6-3 TGOS 流通供應獎頒獎照片 ...................................................................................................... 6-3 

圖 6-4 TGOS 加值應用獎上臺簡報畫面 .............................................................................................. 6-4 

圖 6-5 GIS-T 專責人員照片 .................................................................................................................. 6-6 

  



交通網路整合性圖資平臺服務計畫案(五) 

                                                             期末報告書修訂版 

勤崴國際科技股份有限公司                   XXIV 

  



交通網路整合性圖資平臺服務計畫案(五) 

                                                             期末報告書修訂版 

勤崴國際科技股份有限公司                   XXV 

表目錄 

表 1-1 交付產品及時程一覽表 ......................................................................................................... 1-13 

表 1-2 甘特圖 ..................................................................................................................................... 1-14 

表 2-1 伺服器硬體規格表 ................................................................................................................... 2-3 

表 2-2GIS-T 收納圖資成果 ................................................................................................................. 2-9 

表 3-1 配合 NGIS 分組政策推動圖資收納情形一覽表 .................................................................... 3-3 

表 3-2 交通部政策研析需求圖資收納情形一覽表............................................................................ 3-4 

表 3-3 GIS-T 其他既有圖資收納情形一覽表 .................................................................................... 3-5 

表 3-4 平臺功能所需輔助型資料收納一覽表 ................................................................................... 3-7 

表 3-5GIS-T 本期已收納之圖資 ......................................................................................................... 3-8 

表 3-6 圖資更新進度 ........................................................................................................................... 3-8 

表 3-7 路段編碼導入公路設施資料成功比例 ................................................................................. 3-24 

表 3-8 來源單位問題回覆表 ............................................................................................................. 3-25 

表 3-9 設施分類一覽表 ..................................................................................................................... 3-27 

表 3-10 路段編碼道路分類碼 ........................................................................................................... 3-28 

表 3-11 路段編碼路名碼範例 ........................................................................................................... 3-28 

表 3-12 戶籍地編碼一覽表 ............................................................................................................... 3-28 

表 3-13 公路設施資料問題改善方式 ............................................................................................... 3-30 

表 3-14 監控類別項目說明 ............................................................................................................... 3-40 

表 3-15 路線檢核邏輯 ....................................................................................................................... 3-47 

表 3-16 基礎檔案內容 ....................................................................................................................... 3-54 

表 3-17 SHAPEFILE 圖形類型 ............................................................................................................. 3-55 

表 3-18 比對標的詳細資訊 ............................................................................................................... 3-56 

表 3-19NGINX 反向代理伺服器規格表 ............................................................................................. 3-72 

表 3-20 V3 版 API 引用服務及其內容規劃一覽表 ......................................................................... 3-76 

表 3-21 保留 API 引用服務及其內容規劃一覽表 ........................................................................... 3-87 

表 3-22 速限資料 API 設計規格範例 ............................................................................................... 3-91 

表 4-1 服務指標新增項目與既有功能對照一覽表 ......................................................................... 4-11 

表 4-2 路段資訊發布涵蓋比例實作內容 ......................................................................................... 4-17 

表 4-3 大臺北 908 路公車常態班表推估值與實際值比較 .............................................................. 4-47 

表 4-4 各縣市路線各站到站時間標準差 ......................................................................................... 4-48 

表 4-5 市區公車歷史推估班表 API 規格 ......................................................................................... 4-51 

表 4-6 公路客運歷史推估班表 API 規格 ......................................................................................... 4-54 

表 4-7 觀光景點周邊資訊 API 設計規格範例 ................................................................................. 4-61 



交通網路整合性圖資平臺服務計畫案(五) 

                                                             期末報告書修訂版 

勤崴國際科技股份有限公司                   XXVI 

表 4-8 景點資料 XML 標準 .............................................................................................................. 4-65 

表 4-9 活動訊息資料 XML 標準 ...................................................................................................... 4-66 

表 4-10 餐飲資料 XML 標準 ............................................................................................................ 4-67 

表 4-11 旅館民宿資料 XML 標準 ..................................................................................................... 4-68 

表 4-12 新加坡旅遊資訊服務中心(TIH)API 服務項目一覽表 ....................................................... 4-74 

表 4-13 澳大利亞旅遊資料庫(ATDW)網站介面-資料庫項目一覽表 ............................................ 4-77 

表 4-14 觀光資料標準項目調整建議 ............................................................................................. 4-107 

表 5-1TDX 協作系統訪談結果彙整表 ............................................................................................... 5-7 

表 5-2 各子系統功能項目初步盤點分類說明.................................................................................. 5-11 

表 5-3 相關三維圖資格式 ................................................................................................................. 5-19 

表 5-4 圖資產製實際資料量 ............................................................................................................. 5-20 

表 6-1 每月例行性維護日期及維護人員 ........................................................................................... 6-5 

 

 



交通網路整合性圖資平臺服務計畫案(五) 

                                                             期末報告書修訂版 

勤崴國際科技股份有限公司                   1-1 

第1章 計畫概述 

1.1 計畫名稱 

本專案名稱「交通網路整合性圖資平臺服務計畫(五)」，以下簡稱

本專案。 

1.2 計畫緣起 

國發會擬訂「NGIS 2020 時空資訊雲-落實智慧國土」中長期程計

畫已屆最後一年期，配合智慧國土願景自 105 年起積極推動公共運

輸、即時路況、旅運票證、路段編碼及圖資服務等，透過多項子計畫

依標準分工執行，如圖 1-1 所示，使交通部各資料集及 API 服務已具

一定程度之一致性及共通性之空間參照，方便使用者進一步進行跨域

資料之應用服務開發及視覺化展示分析。其中，於交通地理倉儲資料

部分近年已完成空間資料庫重構、調整為符合交通部高價值資料服務

開發指引之圖資服務，並逐步針對協作子系統收納資料進行空間化及

視覺化展示，從交通地理資訊收納與流通服務窗口，逐步擴展至跨域

整合與資訊展示之角色，以期達成下階段整合服務之綜效。 
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圖 1-1 交通數據流通服務資料 

鑒於 NGIS 2020 已屆轉換階段，依據下一階段交通部提送之國土

整體發展計畫「智慧運輸系統發展建設計畫(110-113 年)」，規劃將五

大運輸領域資料服務平臺「公共運輸整合資訊流通服務平臺(PTX)」、

「即時路況資訊流通服務平臺(Traffic)」、「交通資訊路段編碼(Link)」、

「交通部數據匯流平臺(TICP)」、「交通網路地理資訊倉儲系統(GIS-T)」

整合至「運輸資料流通服務平臺(TDX)」單一窗口平臺，強化各計畫

間資料面、系統面及服務面之多元資訊匯流應用及整體服務推動整合

作業，以打造全方位交通數據資料服務雲為目標。基於此，交通部交

通資料服務發展及整合服務推動規劃如圖 1-2 所示，針對非空間化資

料於本年度先行整併試行，「交通網路地理資訊倉儲系統(GIS-T)」於

本專案同步為下階段運輸資料流通服務單一窗口平臺之整備階段，擘

劃既有功能服務之擴充及下階段 TDX 整合流通服務之介面整合規劃。 
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圖 1-2 運輸資料流通服務推動歷程 

1.3 計畫目標 

本專案目標如下： 

 更新維護交通空間領域圖資，提升空間資料品質與導入比

對工具。 

 擴充交通服務指標及揭露觀光縫隙資訊，一致化主題時空

資料視覺探索設計。 

 規劃「運輸資料流通服務平臺(TDX)」單一窗口平臺及網站

介面，並配合國土政策進行後續三維資料收納評估。 

1.4 計畫工作項目 

1.4.1 平臺功能與圖資收納之擴充與維護 

持續因應國土政策以運輸網絡推動主軸，針對系統各項服務與資

料進行應用串聯及收納更新作業，重新檢視與調整網站整體架構、設

計與平台現行服務項目，統一各項服務查詢方式；此外，針對公路設
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施資料品質進行提升並活化擴充系統空間編修工具。 

一、 提升公路設施資料品質 

(1) 資料範疇：國道、快速公路及省道之公路設施清查資料。 

(2) 品質檢核：依據收納設施清查坐標位置，進行方位及道路中

心線之空間資料品質比對檢核，並輔導資料產製單位建立異

動資料空間資料檢核及修正之作業程序，輔助資料品質提升。 

(3) 空間對應資訊導入與編碼擬定：為道路設施資料後續與交通

相關資訊之對應需求，並將上項之設施清查內容與交通部交

通資訊基礎路段編碼(Link)進行對應作業，以利後續空間參

照使用；同時，建立公路設施清查資料之主資料編碼。 

二、 強化空間編修比對工具 

系統已建有公車路線檢核及空間資料展繪之圖台工具，可進行站

牌、路線與道路中心線之一致性比對。為擴大應用範疇，比對標的應

納入道路等級(屬性)、路段方位(方向)、禁限建(面)、各運具路線(線)

及行政區(面)等，該工具應具選取檔案、比對標的設定及圖台顯示異

常、編修、匯出等，比對標的並應具自動更新及版本(時間)設定功能。 

三、 網站功能架構調整 

(1) 後臺架構與監控功能擴充 

盤點後台各項監控服務與應用功能，搭配前期建立之 API 服務監

控，檢討平台網站、外部介接資料源等必要監控對象，整合為單一介

面監控服務管理功能，以提升 GIS-T 平臺網站、各項圖資介接來源及

API 服務之管理便利性。 
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(2) 軟硬體架構調整規劃 

因應交通網絡各項資料快速自動化擴充收納，現有系統架構及設

備使用年限多已屆 10 年且不敷使用，本期將盤點各發展主軸的軟硬

體資源需求，進行重建系統架構與服務環境規劃，規劃時將一併考量

高可用性系統架構，並配合交通部今年度採購伺服器作業更換架設

Nginx。 

四、 圖資收納與更新維護 

延續系統圖資收納成果持續完善系統空間資料，進行圖資收納與

更新維護，並提供底圖、圖層、實體檔案及資料 API 服務，本期預計

更新維護作業包括： 

(1) 收納及更新維護項目(若有更新異動始需更新) 

A. NGIS 分組政策推動收納圖資：需含國家底圖、國土

規劃分組，及法定建置圖資與政府開放資料中符合

前述特性之國土規劃核心所需相關圖資。 

B. 交通部政策研析需求：需含公共運輸、運輸規劃、

交通管制、公路設施清查、路側資訊設備、交通量

及肇事熱點等相關資料。 

C. GIS-T 系統其它既有圖資：實體路網、TGOS 全臺門

牌、里程、禁限建、觀光景點、風景區、既有圖資(含

部屬機關、部外單位或各縣市政府提供)等。 

D. 系統功能所需輔助型資料：農航所正射影像 WMS、

營建署都市計畫圖 WMS、國土測繪中心地籍圖

WMTS、統計區及行政區、交通統計歷史資料、中央

地調所潛勢圖、經濟部淹水潛勢圖等相關行政區界

及社經資料。 

(2) 圖資服務供應 

A. API 擴充新增： 
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 TDX 之空間性資料 API 服務、速限資料擴充，並視

資料特性提供以時間、空間及資料項目等篩選功能

進行查詢。 

 既有 API 服務需搭配資料來源及更新異動調整服務

供應，原項目若有新增資料來源，自交通部通知日

起 10 日工作日內完成服務供應(如新增新竹縣之公

車路線線形)。 

B. 其它例行性更新：實體圖資、圖台服務等配合交通部

自動及離線更新機制完成系統全資料更新；圖資則透

過本年度開發之「空間編修比對工具」完成系統資料

之檢核及修正建議，無法透過工具檢核者不在此限；

首頁主題示範專區將配合交通重大政策推動，持續更

新維護專區內容。 

1.4.2 交通基礎資訊服務指標功能優化 

本專案除持續針對實體運輸網路圖資進行供應及展示服務外，近

年針對協作系統收納之公共運輸、路況等旅運資料進行資料基礎服務

涵蓋情形與輸運服務能量之時空地圖展示。基於交通部具有長期穩定

之資料收納及更新機制，去年專案中以公車動態歷史數據建立各站虛

擬班表時刻，藉以了解公車之時空輸運涵蓋之空間化展示，本年度將

配合 109 年起強化觀光數位轉型政策，延續以上成果與觀光網絡主題

為發想，進行服務指標強化及 GIS 視覺化展示檢視。 

一、 觀光場域資訊與交通服務縫隙指標建立 

以揭露公共運輸時空服務縫隙或數據觀光為主題，探討觀光服務

資訊數位化與運輸服務連結之發展現況。 

(1) 盤點旅行業、旅宿業、觀光遊樂業(至少 20 家，須含訂房、訂

位等 OTA 平台)與觀光資訊標準於對外擷露資訊之缺口，作
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為觀光資訊標準修訂或觀光產業數位轉型之參考。 

(2) 觀光景點輸運服務之縫隙指標建立，擇 2 處代表性景點進行

公共運輸時空縫隙指標掃描及輸運涵蓋之系統實作，相關資

料及指標皆應考量資料更新機制。 

(3) API 開發：相關指標應開發為 API，以為其它應用系統介接

引用。 

二、 既有指標自動化產製功能開發 

(1) 重要輸運節點之輸運涵蓋 

 虛擬班表自動化產製模組開發：以數據分析方法建立

時序化班表自動化產製模組，於班表或公車動態資料

匯入後透過應用程式自動執行資料清洗、資料差補及

時間分群與分析工作後，產出各路線之常態班表資料，

並應具有持續匯入動靜態資料更新模式之功能。 

 範圍擴充：擴充重要運輸場站之公車疏運涵蓋範圍，

擴大揭露運輸節點的輸運涵蓋範圍。 

 API 服務：結合營運路線資料於圖台進行空間展示，

同時提供常態班表 API 資料供其它計畫引用。 

 倘自動化模組相關運算非交通部既有環境可支援者，

將於結案時提出後續擴充之環境需求建議，相關需求

建議將具有擴充後之壓測數據。 

(2) 路況資訊涵蓋 

 發布路段資訊涵蓋：除原 VD 及 eTag 設備涵蓋外，

納入業管單位綜整後之發布路段，定期自動化更新，

並提供以上項目套疊比對功能。 

 展示維度多元化：提供指定縣市、行政區或道路等級

等不同維度之路段資訊發布涵蓋率資訊。 
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三、 時空資料視覺化探索設計 

進行交通運輸規劃之時空資料展示探索與設計(如覆蓋率、縫隙、

熱區、密度、排行統計、指標交叉比對等)，以作為交通基礎資料為導

向之決策支援參考，提供各項查詢維度服務。相關分析內容如下： 

(1) 盤點系統現有指標及主題圖：全面檢視查詢維度及指標展示

方式，並回顧國內外相關系統與交通指標定義後提出調整建

議。同時延續前項常態班表資料，調整常態班表資料擴充，

及納入軌道班表資訊後，輸運服務範圍涵蓋之時空展示維度

方式。 

(2) 主題圖及圖台指標展示整合：盤點系統現有主題圖項目，檢

視各項主題圖資料服務之維護情形，並將其併入現行圖台服

務樣板設計，資料服務亦以自動化更新為優先，實作項目於

工作會議與交通部討論後再行納入辦理。 

四、 其它相關事項 

期初時將提出本項工作計畫書，實作地點、方式及項目限於資

料取得困難之問題，再於期中前提出替代方案，並於交通部同意後

納入後續作業。 

1.4.3 運輸資料整合服務網站介面先期規劃 

基於過去 4 年「時空資訊雲落實智慧國土計畫(105-108)」之厚實

基礎，交通部已陸續收納及逐步推動公共運輸、路況、旅運票證、基

礎路段編碼、停車、交通路網圖資等各項運輸，並分別透過多項子業

務計畫分工執行，為資料服務之一致性、各項數據資料展示及建立單

一窗口平台(運輸資料流通服務平台，TDX)，運輸資料服務的整合實
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為當前首要之重點工作，故交通部規劃先透過今年度先期作業進行各

項子系統之介面整合規劃，並以本系統進行初期試作調整，以逐步完

成整體運輸資料服務之整合；同步配合近期三維資料收納議題探討

GIS-T 系統資源後續資料收納及服務供應之可行性。 

一、 盤點平臺及協作系統項目 

(1) 運輸資料流通服務平台(TDX)前、後台 

(2) 公共運輸整合資訊流通服務平台(PTX)前、後台 

(3) 即時路況資訊流通服務平台(Traffic) 前、後台 

(4) 交通網路地理資訊倉儲系統(GIS-T)前、後台 

(5) 交通資訊路段編碼(Link) 前、後台 

(6) 交通部數據匯流平台(TICP) 前、後台、票證平台 

(7) 停車資料填報系統(Parking) 

二、 網站整合設計規劃試作 

基於交通部相關子系統發展緣起及服務定位對象差異，各系統功

能及網站設計方向並不相同，爰於規劃階段須盤點各協作系統網站及

需求訪談，並考量下階段 TDX 平台角色擴大以「數據流通」、「智慧

治理」、「產學創新」為核心任務，整體規劃 TDX、各協作系統前台對

外服務介面及後台串聯管理功能，規劃內容須進行整體視覺性設計，

及各項頁面串列畫面，以供下階段計畫開發參考。 

(1) 前台服務使用介面 

設計內容將依據交通資料主題性進行分類供使用者

進行資料查找，結合各子系統提供之線上資料服務、示範

應用服務、文件資訊專區、資料品質專區、最新消息整合、

單一窗口平台之簡介與規範等介面，並配置由本單一窗口

導向各子系統；此外，TDX 平臺下階段將進一步針對公部
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門業務管理及智慧物聯網公私部門新興技術資料提供「智

慧治理」、「產學創新」之交流分享服務，相關需求將一併

納入規劃。 

(2) 後台管理連結介面 

規劃單一入口網登入介面，分別導向各子系統之後台

操作頁面，內容將規劃各子系統問題回報列管專區、資料

異常服務監控情形等功能。 

(3) GIS-T 網頁調整試辦 

GIS-T未來將扮演交通網路資料庫分組入口網及TDX

協作網站角色，及因應下階段國土資訊系統各分組角色將

朝向「以 GIS 國土空間資料庫提供決策參據」目標發展，

爰須確認各項服務之合宜性，將交通服務決策功能項目、

應用服務等調整置放於首頁並進行系統性視覺規劃(如空

間工具、決策支援、應用展示專區等)。依據本專案規劃情

形，GIS-T 現行前台服務頁面於本年度優先進行調整。 

三、 三維(3D)圖資收納與網站資源評估 

國發會智慧政府將三維地圖及高精地圖納為下階段之重點工作，

另配合車聯網及自駕車產業等相關應用之發展，各單位已逐步辦理圖

資三維化作業，為後續三維資料收納與應用環境發展，本專案將參考

國內外相關系統現行三維資料服務情形，及盤點交通部部屬機關與國

土資訊系統相關單位三維圖資預計成果，評估現有網站架構、資料庫

及圖台服務功能升級至三維應用展示後之擴充開發需求與環境建議

(以開源資源為優先)，供交通部後續擴充與調整規劃參考。 
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1.4.4 其它配合事項 

一、 專案成果推廣：配合交通部辦理成果展覽事宜。 

二、 空間比對編修作業協助 

本專案將以前期空間檢核工具開發成果協助交通部及資料產製

機關進行空間資料品質檢核工具之輔導使用及行政作業協助，以提供

正確、完整、快速、便利及穩定之空間資料，必要時配合交通部推動

需求辦理教育訓練及輔導作業。 

三、 定期到府維護 

每月至交通部指定地點維護一次，並填寫定期維護紀錄單，經交

通部確認後納入當期工作月報中並於每月 10 日前提送。最後一個月

報將於專案結案日後 10 個日曆天交付。 

四、 系統與 API 開發規範 

(1) API Request 於測試時(接受內網測試，硬體環境以交通

部現有主機規格為主)，原則上 250 人同時要求服務時，

平均回應時間應在 3 秒內完成資料處理並回應，並需於

系統擴充完成後提供測試報告，除有特殊原因經甲乙雙

方協議同意者例外。 

(2) 系統於測試時(接受內網測試，硬體環境以交通部現有主

機規格為主)，原則上 250 人同時要求服務時，平均回應

時間應在 3 秒內完成，並需於系統擴充完成後提供測試

報告，除有特殊原因經甲乙雙方協議同意者例外。 

(3) 建立或更新資料/功能 API 範例及說明：前述有關新增或

擴充之空間資料 API，應更新網路服務說明頁之內容。 
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五、 配合交通部圖資推動行政作業 

自議價決標次日起至次年 3 月此，應指派專責人員 1 名(需具備

相關專業、過去曾有執行類似計畫專案管理經驗、熟悉 ArcGIS 等空

間圖資相關工具之操作)，在交通部指示下協助辦理以下工作項目，包

括： 

 負責本專案各工作項目之彙整，為交通部提供建置計畫之相

關諮詢。 

 負責執行過程中之各項管考、會議資料事前事後之整備及與

各單位聯繫協調等事項之支援。 

 協助交通部進行圖資申請、審核及供應作業。 

六、 配合交通部網站弱點掃描作業 

進行網站漏洞修補作業被檢測出的弱點應進行修補作業或提出

改善方法。 

七、 本專案於驗收合格次日起須提供免費保固一年 

(1) 保固期間須至少維持本系統驗收時之功能；若已介接之

業務系統有重大更新改版，本專案於接獲通知後立即協

助修正。 

(2) 保固期間將指派專人擔任諮詢聯絡窗口，並於保固期滿

前提供最新相關文件及程式光碟一份。 

(3) 本專案結案及保固期滿時各系統依交通部規範進行程式

碼安全漏洞資安檢測及改善作業。 

1.5 計畫時程 

本專案自議價決標次日起至 109 年 10 月 30 日止，須完成所有工

作項目，依據表 1-1 之規定，交付專案成果、相關文件或電子檔案，
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並自全案驗收完成次日起，提供 1 年免費保固服務。 

表 1-1 交付產品及時程一覽表 

序號 類別 交付產品 說明 交付期程 份數 

1 文件 
專案工作計

畫書 

本專案執行目標、時程、

方法策略、各單位配合事

項及預期效益等。 

自議價決標次

日起 20 個日曆

天內完成交付 

1 

2 文件 期初成果 
交通基礎資訊服務指標規

劃書。 

109 年 5 月 8 日

前完成交付 
1 

3-1 文件 期中報告書 
內容應包括本案各工作項

目之期中階段成果報告。 

109 年 7 月 31

日前完成交付 

1 

3-2 文件 
系統設計文

件(期中版) 

系統設計規格書(含系統規

格與分析、軟硬體架構、

需求與設計、資料庫需求

與規劃、系統備份需求與

設計、系統測試計畫

等) 。 

1 

4 系統 
GIS-T 系統

網站 

完成本專案所有系統功能

調整與開發作業(含 API 與

資料更新維護、資訊安全

防護機制環境建立及系統

還原演練計畫等)。 

109 年 10 月 2

日前完成交付 
2 

5-1 文件 期末報告書 
本案各工作項目之期末階

段成果報告。 

109 年 10 月 30

日前完成交付 

1 

5-2 
程式

碼 

系統相關程

式 

網站原始碼、目的碼及相

關資料檔(需交付光碟

片) 。 

1 

5-3 文件 

系統測試報

告(含資安

檢測報告) 

測試項目應包含：系統功

能測試、API 服務效能測

試、網頁服務效能測試、

程式碼安全漏洞資安檢測

等，並依據 Use Case 規劃

提出系統整合測試報告。 

1 

5-4 文件 
系統設計文

件(修定稿) 

依據實際開發成果，確認

與更新系統設計規格書定

稿版。 

1 

為有效達成交付產品及時程之規定，本團隊據以擬定專案工作

期程甘特圖如表 1-2 所示，以對 GIS-T 平臺之瞭解與熟悉，初步規

劃各專案需求之工作項目執行順序與時程；憑藉著本團隊長期服務

交通部之經驗與默契，定能如期以最高品質交付專案成果與達成專
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案目標。 

表 1-2 甘特圖 

 

1.6 預期效益 

依據 GIS-T 系統現況與本專案工作項目，預期本年度可以達成之

效益包括： 
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 除持續更新與維護收納圖資項目外，更著手檢核公路設施資

料與建立其主資料編碼，提升流通供應圖資內容正確性與整

合應用便利性。 

 除持續提供公車路線檢核及空間資料展繪工具外，更擴充可

以選擇的比對標的，以擴大應用範疇，強化空間編修比對工

具之可用性。 

 因應系統定位之轉換與後續發展，重新檢視與調整系統功能、

規劃軟硬體架構調整方案，以及配合 Nginx 伺服器更新作業，

以確保平臺服務效能與穩定度，以及未來擴充性。 

 以前期建立交通資訊服務指標之基礎，持續擴充與深化服務

指標內容及其展示方式，有效輔助業管單位交通業務，或加

值業者資料現況掌握及應用參考，提升交通部各子系統收納

資料之整體效益。 

 協助交通部盤點與規劃運輸資料整合服務網站介面，作為下

一階段各子系統分工與實作之依據，加速單一窗口平臺生成，

提升運輸資料服務之一致性與便利性。 

 在國發會智慧政府推動、各單位辦理三維地圖與高精地圖之

初期，盤點國內外資料服務現況與後續規劃，著手評估與規

劃 GIS-T 系統資源之調整與擴充需求，以利後續擴充收納三

維地圖與高精地圖之參考。 
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第2章 GIS-T 系統現況 

GIS-T 平臺為國土資訊系統交通網路分組的架構之一，過去主要

扮演交通圖資收納與流通供應之重要角色，長期收納更新實體運輸網

絡圖資，近年持續配合運輸網絡的推動，著手收納運輸服務層之相關

空間資料，並針對平臺各項服務與資料進行應用串聯或視覺化呈現，

在 107 年完成之重要成果如自動化圖資收納清冊建立、空間檢核工具

開發與調整、延續運輸網絡定義內容進一步擴充與建立各階運輸網絡

圖層，即在維持既有倉儲角色下，進一步發展空間資料展示與相關應

用服務，並於 108 年辦理公共運輸、路況資訊等旅運資料蒐集的專責

計畫同步執行，逐步完善運輸網絡時空資料收納與更新維護作業；進

一步，規劃透過實體網絡、運輸服務及主題資料之資訊整合與應用分

析，有效地展示管理與服務績效，從資料倉儲成長、演化至決策支援

的開始，將零散的時空資料，透過數據、視覺化資訊輔助決策者有效

地制定決策，創造新的價值。 

本章旨在概要說明 GIS-T 系統發展至今，截至本專案期末階段性

成果，其系統軟硬體架構，及其提供之功能與服務，分述如下。 

2.1 軟硬體架構 

2.1.1 硬體暨網路環境架構 

GIS-T 系統硬體暨網路環境架構如圖 2-1 所示，各伺服器(規格

詳參表 2-1)功能分述如下。 
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一、 反向代理伺服器 

GIS-T 系統以 Nginx 建立反向代理，其為一高性能的反向代理伺

服器，更具備負載平衡功能，面對外部使用者連線，透過 Nginx 作為

轉運中心(編號 1)，提供網頁伺服器與圖資伺服器等相關應用服務鏈

結；另外，備有一臺備援伺服器(編號 8)。 

二、 網頁伺服器 

GIS-T 系統共計規劃，兩臺網頁伺服器(編號 2、9)提供網站及 API

等應用服務，透過 Nginx 反向代理伺服器達到負載平衡 (Server 

Loading Balance)及容錯轉移(Failover)的效果，提供穩定且高效能之應

用服務。 

三、 資料庫伺服器 

此為 GIS-T 最主要的資料庫(編號 5)，儲存應用系統所需資料及

空間資料，並有一臺備援伺服器(編號 11)。另外 GIS-T 系統設置有

Redis server(編號 4)作為特定資料與常用資料快取機制。 

四、 圖資伺服器 

此為 GIS-T 圖資發布之核心，使用 ArcGIS Server 進行 WMS、

WFS 等服務發布(編號 3)，並提供給使用者串接；設有一臺備援伺服

器(編號 10)。 

五、 備份伺服器 

GIS-T 有兩座備份伺服器(編號 6)，存放主要伺服器之 Log 資料

與備份資料，本期將會在備份伺服器規劃儲存空間，存放 GIS-T 主要

伺服器之 Log 資料與備份資料。 
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六、 其他伺服器 

服務監控伺服器(編號 7)，負責偵測 GIS-T 所有對外提供服務是

否正常。 

 

圖 2-1 硬體暨網路環境架構圖 

表 2-1 伺服器硬體規格表 

項

次 
主機名稱 硬體資源 

作業系統/資料

庫軟體/其他 
用途 

1 gist-nginx 

主機型號：HP DL20 Gen10 

CPU：12 core 

RAM：64GB 

HD：4+4TB 

ubuntu 18.04 

LTS 

反向代理與負載

平衡伺服器 

2 gist-ap1 

主機型號：HP DL380 G7 

CPU：Intel(R) Xeon(R) CPU 

E5620 @2.40GHz(4core)*2 

RAM：24GB 

HD： 

C: 126G/154G (剩餘/總共) 

D: 1.33TB/1.48TB (剩餘 /總

共) 

MAC：E4-11-5B-B3-9D-3C 

Windows 

Server 

2012 R2 

1. 交通網路地理

資訊倉儲系統網

頁伺服器 

2. API 發布伺服器 
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項

次 
主機名稱 硬體資源 

作業系統/資料

庫軟體/其他 
用途 

3 ArcGISServer 

主機型號：HP DL380p Gen8 

CPU：Intel(R) Xeon(R) CPU 

E5-2650 0@2.00GHz 

(8core)*2 

RAM：32GB 

HD： 

C: 646G/744G (剩餘/總共) 

D: 892G/931G (剩餘/總共) 

Windows 

Server 

2008 R2 SP1 

/ArcGIS 10.5 

ArcGIS Server，發

布 WMS 等服務 

4 gist-redis 

主機型號：HP DL380 G7 

CPU：Intel(R) Xeon(R) CPU 

E5620 @2.40GHz(4core)*2 

RAM：24GB 

HD：/gevol  X / 3.7TB  

( 剩餘 / 總共 ) (600GB SAS 

10K*8 ) 

ubuntu 16.04 

LTS/Redis 

4.0.1 

資料庫快取機制 

5 gist-db 

主機型號：HP DL380 G9 

CPU：Intel(R) Xeon(R) CPU 

E5-2630v3 

@2.40GHz(8core)*2 

RAM：24GB 

HD： 

C:380GB/419GB (剩餘/總共) 

D:846GB/976GB (剩餘/總共) 

MAC：3C-A8-2A-23-06-60 

Windows 

Server 

2012 R2/ 

SQL Server 

2012 

交通網路地理資

訊倉儲系統資料

庫 

6 
Backup & Log 

Storage 

主機型號 : EMS5 DAS3000 

i116 

CPU: Intel Xscale IOP 81342 

RAM: 4GB 

HD: 17TB 

- 
存放主要伺服器

備份以及Log資料 

7 gist-monitor 

主機型號：HP DL380p Gen8 

CPU：Intel(R) Xeon(R) CPU 

E5-2650 @2.00GHz(8core)*2 

RAM：32G 

HD： 

/gevol 14TB / 17TB  

(剩餘/總共) 

/backup 10TB / 19TB  

(剩餘/總共) 

 

Ubuntu Linux 

12.04 LTS 

監控提供服務之

機器是否運作正

常 

8 gist-nginxbk 

主機型號：VM 

CPU：4 core 

RAM：4GB 

HD：6GB/120GB (剩餘/總共) 

ubuntu 16.04 

LTS 
gist-nginx 備援機 
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項

次 
主機名稱 硬體資源 

作業系統/資料

庫軟體/其他 
用途 

9 gist-ap2 

主機型號：vm 

CPU：4 core 

RAM：16GB 

HD： -GB /300GB (剩餘/總

共) 

Windows 

Server 

2012 R2 

透過 gist-nginx 與

gist-ap1 做負載平

衡 

10 gist-arcgisbk 

主機型號：vm 

CPU：8 core 

RAM：16GB 

HD：-GB/300GB (剩餘/總共) 

Windows 

Server 

2008 R2 

SP1/ArcGIS 

10.5 

ArcGISServer 備援

機 

11 gist-dbbk 

主機型號：VM 

CPU：Intel(R) Xeon(R) CPU 

X5650 @2.66GHz(8 virtual 

core) 

RAM：8GB 

HD： 

C: 48.1G/99.6G (剩餘/總共) 

D: 21.6G/179G (剩餘/總共) 

Windows 

Server 

2012 R2/SQL 

Server 2012 

gist-db 備援機 

 

2.1.2 軟體技術與工具 

GIS-T 使用之軟體技術與工具可分為使用者端、開發環境與技術

及資料庫三個部分，如圖 2-2 所示。 
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圖 2-2GIS-T 系統軟體架構圖 

一、 資料庫 

資料庫可概分為時空資料庫、API 資料庫與一般資料庫，採 SQL 

Server 2012 資料庫管理軟體作為供應及管理。 

二、 開發環境與技術 

開發環境與技術採用之軟體與技術分述如下： 

(一) 系統環境開發 

1.  後端 

系統應用程式採較新的.NET Framework 4.5 以上，搭配 Visual 

C#6.0 進行開發，開發架構使用 ASP.NET MVC，其為微軟新一代的
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開發框架，有別於傳統 ASP.NET Web Form，採用業界知名的 MVC 設

計(Model, View, Controller)，讓網站建置的過程能夠享受關注點分離

的優勢，以及使得維護更加容易，開發人員也將更有彈性的建構網站

服務。 

2.  前端 

地圖相關的展示與功能採用 ArcGIS API，網站介面部分，由於目

前主流瀏覽器已逐漸不支援外掛程式，故本系統網站已全面採用

HTML5 開發，其添加了許多新的語法特徵，如<canvas>即為一強大

的技術，它可取代 JPEG、GIF 在網頁上呈現的靜態影像，利用

JavaScript 來進行繪圖，讓 WebGIS 的應用更加彈性、呈現更為生動。 

(二) GIS 平臺 

GIS 平臺目前由 ArcGIS 提供相關系統功能，ArcGIS Server 為一

發布企業級 GIS 應用程式的平臺，透過集中式的資料庫管理系統，管

理所有的向量資料與網格資料並具有空間資料管理技術，用於透過多

種關係型數據庫來管理基於眾多使用者和事務的地理資料庫，再將服

務發布至 Client 端(如圖 2-3 所示)。 

 

圖 2-3 ArcGIS Server 發布架構 
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 ArcGIS Desktop與 ArcGIS Explorer可作為 ArcGIS Server的 Client

端程式，用於顯示地圖。 

 ArcGIS Server 的 Basic、Standard 與 Advanced 版本皆支援地理空

間資料管理。 

 ArcGIS Server 延續本身強大的圖資處理與分析功能，提供主機端

的空間資料分析與地理資料處理的功能，這些包含有向量、影像、

路網分析、模組、scripts 與工具。 

 利用 Arc Desktop 軟體上所整合的 ArcGIS Server 工具，發布這些

地圖文件到 ArcGIS Server 上而成 GIS 服務。 

三、 使用者端 

本系統已全面採HTML5開發，故使用者無需安裝任何外掛程式，

僅要瀏覽器支援HTML5即可瀏覽。依國發會對於政府部門網站規範，

瀏覽器需至少支援 Google Chrome47、Firefox43、Safari9 以及 IE11 以

上版本，這些版本的瀏覽器皆支援 HTML5，故可正常瀏覽本系統網

站。 

2.2 功能與服務 

GIS-T 作為國土交通資料之倉儲系統並以提供圖資之流通供應

服務為主軸，包含實體資料下載、API 服務介接與圖臺展示等多樣服

務，作為國內交通空間資料之單一窗口，提供交通相關資料之流通與

加值應用。平臺已運作多年的時間，具備豐富的圖資藏量、友善的系

統功能與多元的服務型式，以下就資料面、系統面及服務面分述介紹。 
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2.2.1 資料面 

GIS-T 圖資收納方向多元，包含中央政府機關、各縣市政府、部

屬機關與NGIS分組政策推動項目等，藉由前期建置之線上圖資清冊，

可方便管理者新增、刪除與編修收納之圖資資料，本專案期末階段(截

至 109 年 10 月 30 日)線上圖資清冊總計收納 2,825 個圖層資料，依

資料類型分為基礎圖資、運輸系統、調適及防災資訊、觀光資訊及交

通統計與其他介接資訊等 5 類，各類圖層數量與資料內容如表 2-2 所

示。依據前期對於資料庫之存放原則，依據使用目的之差異，系統化

地集中儲存至資料庫內。 

表 2-2GIS-T 收納圖資成果 

資料類型 數量(圖層數) 資料內容 

基礎圖資 396 

道路路網 

地標點 

橋梁 

湖泊(臺灣通用電子地圖) 

里程 

運輸系統 1852 

臺鐵路線與站點 

高鐵路線與站點(臺灣通用電子地圖) 

禁限建圖資 

飛安圖資 

公車站牌與路線 

Youbike 

路側設施 

各單位管線資料 

公路設施資料等 

調適及防災資訊 479 

風險地圖 

機場平面圖 

測站敏感區域 

淹水潛勢區 

地質敏感區 

邊坡資訊(防救災資料) 

觀光資訊 137 
交通部觀光局國家風景區 

觀光資訊資料庫 

交通統計與其他 71 交通統計資料 
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資料類型 數量(圖層數) 資料內容 

介接資訊 社會經濟資料庫(最小統計區、人口數) 

總計 2,935  

 

2.2.2 服務面 

GIS-T 所提供之服務可分為兩大類型，一為實體檔案、二為網路

服務，網路服務又可分為網路地圖服務、Web API 與 JavaScript API。

實體檔案提供 SHP、KML 或 CSV 予使用者下載；網路地圖服務包含

WMS 與 WFS；Web API 依類型可區分為 Function API、Data API 與

其他；JavaScript API 則為 GIS-T 圖層 API 與 GIS-T 底圖 API，如圖 

2-4 所示。 

GIS-T

實體檔案

網路服務

SHP

KML

CSV

Locator

buffer

Geodata

WMS

WFS

Function API

Data API

GIS-T圖層API

GIS-T底圖API

網路地圖服務

Web API

Javascript API

 

圖 2-4 流通供應服務類型結構圖 

2.2.3 系統面 

GIS-T 作為交通資料流通供應之雲端平臺，為提供多元與充足之

服務，系統功能包括前臺圖台展示及後臺圖資相關管理功能，以下分

別說明前臺與後臺功能架構，以完整揭露系統面之服務現況。  



交通網路整合性圖資平臺服務計畫案(五) 

                                                             期末報告書修訂版 

勤崴國際科技股份有限公司                   2-11 

一、 前臺功能架構 

GIS-T 前臺共計 8 大功能項目與 20 個子功能，架構如圖 2-5 所

示，主要用以展示平臺資料收納情形，以及提供流通供應介面，例如

圖臺服務、API 引用及圖資下載服務等。 

 

圖 2-5 前臺功能架構圖 

二、 後臺功能架構 

GIS-T 後臺共計 5 大功能項目與 21 個子功能，架構如圖 2-6 所

示，主要分為基本的平臺與系統管理功能、下載與流通供應圖資管理，

以及檢視使用情形的網站統計功能等三大方向。 
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圖 2-6 後臺功能架構圖 

GIS-T 平臺整合各項交通相關資料，並透過網路服務、API 等流

通供應方式提供使用者瀏覽或加值運用；為維持平臺服務可用性，前

期建立 API 監控服務，持續檢測 API 之可用性與回應時間，以有效

掌握 API 穩定性，避免連線異常使資料供應中斷；另同時透過此監控

平臺針對常用之網頁服務進行監控，如運輸網絡圖臺與圖資下載頁面，

透過紀錄之傳輸速度與回應時間，監控系統效能與資源使用量，藉以

有效提升系統各項服務之穩定性。 
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第3章 平臺功能與圖資收納之擴充與維護期末成果說明 

為維持與持續強化 GIS-T 平臺服務，站穩交通地理資訊流通供應

窗口之角色，本專案平臺功能與圖資收納之擴充與維護作業，主要強

調圖資收納與更新維護、品質檢核、網站功能暨系統架構調整，以及

API 服務內容擴充等，依據長期維護與擴充 GIS-T 平臺之實作經驗，

系統化地將相關工作項目歸類為資料面、系統面與服務面進行執行方

式規劃，期末階段成果說明如下。 

3.1 資料面 

本專案除持續對 GIS-T 既有圖資與相關輔助型空間資料進行更

新維護外，也配合交通部辦理 NGIS 分組與國家底圖建置政策推動及

相關政策研析需求，規劃圖資擴充收納作業。其中，NGIS 分組政策

推動收納圖資包含 TGOS 加盟項目依前期確認之收納項目整理如圖 

3-1 所示，本專案持續配合前期圖資收納成果與圖資新增維護之自動

化更新機制，持續完善系統空間資料，並配合首頁主題示範專區規劃

擴充收納圖資項目。 

 

圖 3-1NGIS 分組推動收納項目 
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GIS-T 平臺新增圖資、既有圖資更新與維護整體運作流程如圖 

3-2 所示，以下依據各類圖資進行收納方式與流通供應機制說明期末

階段收納與更新維護成果。 

 

圖 3-2GIS-T 圖資更新整體運作流程圖 

3.1.1 圖資收納與更新維護 

一、 圖資收納項目 

(一) 配合 NGIS 分組政策推動收納圖資 

本專案為協助推動國家底圖建置與 NGIS 分組政策，前期已逐步

協助收納部分國家底圖及公共管線與防救災分組圖資，收納情形可見

表 3-1，經過前期需求訪談與收納過程中持續確認，交通部需收納之

國家底圖 10 項圖資中，已包含國土規劃分組中之第二級環境敏感區

資料，本專案也將持續確認國家底圖中之飛航、氣象、軌道禁限建等

圖資更新情形。 
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表 3-1 配合 NGIS 分組政策推動圖資收納情形一覽表 

 圖資項目 取得方式 資料來源 用途 更新情況 

國

家

底

圖 

交通部觀光局所屬管理

處範圍圖 
實體檔案 交通部觀光局 

 系統圖臺呈現 

 圖資下載 

 Web API 

已取得 109

年最新資料 

氣象法之禁止或限制建

築地區* 
實體檔案 交通部氣象局 

 圖資下載 

 Web API 

本年度無更

新資料 

機場四周禁止施放有礙

飛航安全物體範圍* 
實體檔案 交通部民用航空局 

 系統圖臺呈現 

 圖資下載 

本年度無更

新資料 

機場四周禁止飼養飛鴿

範圍* 
實體檔案 交通部民用航空局 

 系統圖臺呈現 

 圖資下載 

本年度無更

新資料 

航空站飛行場及助航設

備四周禁止或限制燈光

照射角度範圍* 

實體檔案 交通部民用航空局 
 系統圖臺呈現 

 圖資下載 

本年度無更

新資料 

臺北飛航情報區限航區* 實體檔案 交通部民用航空局 
 系統圖臺呈現 

 圖資下載 

本年度無更

新資料 

機場禁止限制建築物及

其他障礙物高度範圍* 
實體檔案 交通部民用航空局 

 系統圖臺呈現 

 圖資下載 

本年度無更

新資料 

高速鐵路兩側限建地區* 實體檔案 交通部鐵道局 
 系統圖臺呈現 

 圖資下載 

本年度無更

新資料 

大眾捷運系統兩側禁建

限建地區* 
實體檔案 

桃園市政府 

臺中市政府 

高雄市政府 

臺北市政府 

新北市政府 

 視資料格式而

定 

本年度無更

新資料 

公

共

管

線

分 

組 

公路總局地下管線資料 實體檔案 交通部公路總局  系統圖臺呈現 
本年度無更

新資料 

機場地下管線平面圖 實體檔案 交通部民用航空局  系統圖臺呈現 
本年度無更

新資料 

桃園機場管線 實體檔案 桃園機場公司  系統圖臺呈現 
本年度無更

新資料 

高公局管線資料 實體檔案 交通部高速公路局  系統圖臺呈現 
本年度無更

新資料 

港口管線 GIS 實體檔案 港務公司  系統圖臺呈現 
本年度無更

新資料 

國

土

規

劃

分

組 

第 2 級環境敏感地區 實體檔案 

交通部氣象局 

交通部民用航空局 

交通部鐵道局 

交通部高速公路局 

交通部公路總局 

桃園市政府 

臺中市政府 

 視資料格式而

定 

已取得 109

年最新資料 
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 圖資項目 取得方式 資料來源 用途 更新情況 

高雄市政府 

臺北市政府 

新北市政府 

防

救

災

分

組 

風險地圖 WMS 交通部運輸研究所  系統圖臺呈現 
持續介接資

料 

桃園機場平面圖 實體檔案 桃園機場公司  系統圖臺呈現 
本年度無更

新資料 

高鐵逃生出口 實體檔案 
臺灣高速鐵路股份

有限公司 

 系統圖臺呈現 

 圖資下載 

本年度無更

新資料 

邊坡里程、點位與位置 介接服務 交通部高速公路局  系統圖臺呈現 
持續介接資

料 

備

註 
使用*標記之圖資為國家底圖中屬第 2 級環境敏感地區之圖資。 

 

(二) 交通部政策研析需求 

交通部之政策研析需求詳參表 3-2，本專案規劃針對現有各圖資

分類進行盤點，持續追蹤圖資協辦進度，實際新增圖資也將配合運輸

網絡的定義，協助納入主題空間運輸網絡圖層之作業評估。 

表 3-2 交通部政策研析需求圖資收納情形一覽表 

 圖資項目 取得方式 資料來源 用途 更新情況 

運

輸

規

劃 

屏柵線 實體檔案 交通部運輸研究所  系統圖臺呈現 
已取得 109 年

最新資料 

交

通

管

理

服

務 

替代道路 實體檔案 交通部高速公路局 
 視單位規定與資

料格式而定 

本年度無新資

料可更新 

路側資訊設備 介接服務 交通部 
 系統圖臺呈現 

 圖資下載 
詳參 3.1.1.3 

肇事熱點 實體檔案 

交通部公路總局 

交通部高速公路局 

縣市政府 

 系統圖臺呈現 
已取得 108 年

最新資料 

交通量* 實體檔案 

交通部公路總局 

交通部高速公路局 

縣市政府 

 視單位規定與資

料格式而定 

 系統圖臺呈現 

已取得 108 年

最新資料 

公

路

設

公路基本資料

庫所含各款資

料 

介接服務 
交通部公路總局 

交通部高速公路局 

 系統圖臺呈現(部

分開放) 

 圖資下載 

詳參 3.1.1.3 
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 圖資項目 取得方式 資料來源 用途 更新情況 

施

清

查

資

料 

(部分開放) 

 Web API 

公

共

運

輸

相

關

資

料 

公車站牌 介接服務 
公共運輸整合資流通

服務平台 

 系統圖臺呈現 

 圖資下載 

 Web API 

詳參 3.1.1.3 

公車路線 介接服務 
公共運輸整合資流通

服務平台 

 系統圖臺呈現 

 圖資下載 

 Web API 

詳參 3.1.1.3 

公車站位 介接服務 
公共運輸整合資流通

服務平台 
 Web API 持續介接資料 

軌道營運路線 介接服務 
公共運輸整合資流通

服務平台 
 Web API 持續介接資料 

備

註 
交通量圖資需視公路總局蒐集各縣市政府實際收納情形，以進行主題圖資擴充。 

 

(三) GIS-T 其他既有圖資 

其他既有圖資中，除 TGOS 門牌資料不匯入資料庫而獨立做定位

服務外，本專案將其他資料匯入資料庫作流通供應使用，收納情形可

見表 3-3，其中也包含與國土測繪中心協作發行之臺灣通用電子地圖

收納與更新作業，臺灣通用電子地圖除平臺流通供應機制外，亦將持

續協助交通部提供給部屬機關申請與線上雲端供應之服務。另外，本

年度也將盤點現有主題圖項目，將主題圖整合至圖台展示之服務指標

功能，持續擴充 GIS-T 收納圖資項目。 

表 3-3 GIS-T 其他既有圖資收納情形一覽表 

 圖資項目 取得方式 資料來源 用途 更新情況 

既

有

圖

資 

 

臺灣通用電子

地圖 
實體檔案 內政部國土測繪中心 

 系統圖臺呈現 

(部分開放) 

 圖資下載 

(部分開放) 

 Web API 

(部分開放) 

每季持續更新 
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 圖資項目 取得方式 資料來源 用途 更新情況 

TGOS 全臺門

牌資料 
實體檔案 TGOS 

 Web API 

 視系統圖臺呈現 

取得 109 年度最

新資料 

里程資料 實體檔案 

交通部臺灣鐵路管理局 

交通部高速鐵路工程局 

交通部公路總局 

交通部高速公路局 

 視系統圖臺呈現 

 圖資下載 

 Web API 

本年度無更新資

料 

禁限建 實體檔案 

交通部臺灣鐵路管理局 

交通部高速鐵路工程局 

交通部公路總局 

交通部高速公路局 

交通部民用航空局 

 視系統圖臺呈現 

 圖資下載 

本年度無更新資

料 

觀光景點 

風景區範圍 
實體檔案 

內政部國土測繪中心 

交通部觀光局 

 系統圖臺呈現 

 圖資下載 

已取得 109 年最

新資料 

 
*里程資料為實際道路路網里程資料，本年度高速公路局及公路總局僅進行公路設施清查資料中

各設施的牌面里程，無實際道路里程更新。 

 

(四) 平臺功能所需輔助型資料 

平臺功能所需輔助型資料主要採服務方式介接，如表 3-4 所示，

以服務類別區分說明如下： 

1. WMS 服務：農航所正射影像 WMS 服務、營建署都市計

畫圖 WMS服務，這兩項資料已於前期延長服務使用申請，

使用期限分別可以到民國 111 年 3 月 31 日和 3 月 6 日。 

2. WMTS 服務：過去專案持續介接之國土測繪中心 WMTS

地籍圖，目前無限定使用期限。 

3. JSON服務介接：中央地質調查所提供之土壤液化潛勢圖，
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目前無限定使用期限，介接後將資料存入 SQL 資料庫。 

4. 資料庫同步：交通統計歷史資料，每日進行資料庫同步。 

5. 實體檔索取：經濟部每年提供之淹水潛勢圖。 

專案期間將持續追蹤資料介接與更新情形，以確保資料即時性與

正確性。 

表 3-4 平臺功能所需輔助型資料收納一覽表 

 更新項目 取得方式 資料來源 用途 更新情況 

系

統

功

能

所

需

輔

助

型

資

料 

正射影像 WMS WMS 農航所  系統圖臺呈現 持續介接資料 

地籍圖 WMTS WMTS 內政部國土測繪中心  系統圖臺呈現 持續介接資料 

都市計畫圖

WMS 
WMS 

內政部營建署城鄉發

展分署 
 系統圖臺呈現 持續介接資料 

交通統計歷史資

料 
SQL 交通部  系統圖臺呈現 持續介接資料 

土壤液化潛勢圖 介接服務 
經濟部中央地質調查

所 
 系統圖臺呈現 

本年度無更新資

料 

淹水潛勢圖 實體檔案 經濟部  圖資下載服務 
本年度無更新資

料 

二、 圖資新增與更新項目 

基於上述，本專案持續更新維護 GIS-T 系統歷年來收納之圖資項

目外，也不斷地配合部屬機關以及各縣市政府的圖資建置情形，評估

與接洽收納之可行性與適宜性，例如省道急彎圖資、省道陡坡圖資，

以及前年通車之淡海輕軌圖資等，酌參表 3-5 所列本專案截至目前新

增之圖資以及既有定期更新之圖資項目，另外因應本專案路側設施資

料介接之即時路況與停車資訊流通平台調整 API 版本為 V2，以及因

應公共運輸整合資訊流通服務平台部分圖資調整 API 版本為 V3，目

前著手針對本專案所介接之圖資進行來源調整作業。  
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表 3-5GIS-T 本期已收納之圖資 

本期新增之圖資 既有定期更新之圖資 

 國道道路軌跡 

 省道陡坡圖資 

 省道急彎圖資 

 臺鐵路線-臺東線-南迴線 

 淡海輕軌站點圖資 

 新北捷運路線_淡海輕軌_綠山線圖

資 

 國家風景區管理處範圍圖資 

 市區公車站牌 

 市區公車路線 

 路側設施 

 道路設施清查資料 

 觀光資料庫 

 公共自行車租借站 

 國道圖資 

 省道圖資 

三、 圖資新增與更新情形 

呈上，截至本專案期末階段，新增與既有圖資更新進度詳述如下，

每月自動化更新之圖資皆已更新至 2020 年 12 月版本，自 2020 年 3

月起，至 2020 年 12 月，共計更新 484 筆，如表 3-6 所示，後續亦將

持續進行各式圖資之更新作業。 

表 3-6 圖資更新進度 

項次 本期更新之圖資項目 圖資更新頻率 更新數量統計 

1 市區公車站牌 每月更新 220 

2 市區公車路線 每月更新 80 

3 路側設施 每月更新 80 

4 道路設施清查資料 每月更新 40 

5 觀光資料庫 每月更新 30 

6 公共自行車租借站 每月更新 10 

7 國道圖資 每季更新 2 

8 省道圖資 每季更新 2 

9 國道道路軌跡 有異動再更新 1 

10 省道陡坡圖資 有異動再更新 1 

11 省道急彎圖資 有異動再更新 1 

12 臺鐵路線-臺東線-南迴線 有異動再更新 1 

13 淡海輕軌站點圖資 有異動再更新 1 

14 
新北捷運路線_淡海輕軌_綠山線圖

資 
有異動再更新 1 

15 
交通部觀光局國家風景區管理處範

圍圖資 
有異動再更新 13 

16 公路客運站牌 每月更新 1 
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(一) 市區公車站牌圖資更新 

透過每月自動化圖資發布，自介接來源端資料匯入資料庫，產出

空間資料後，進行自動化發布程序，完成每月將全國 22 個縣市之市

區公車站牌圖資更新，依照各縣市分別進行更新，展示於 GIS-T 平臺

圖資下載及圖臺展示，其成果如圖 3-3 及圖 3-4 所示，並將資料提供

於 API 引用服務以及圖臺瀏覽服務，後續亦將持續進行圖資之更新作

業。 

 

圖 3-3 各縣市市區公車路線圖資下載頁面呈現 
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圖 3-4 市區公車路線圖臺展示頁面-以新北市為例 

(二) 市區公車路線圖資更新 

依照自動化圖資更新流程，每月將現有提供市區公車路線之 8 個

縣市，依照各縣市分別進行自動化更新，展示於GIS-T平臺圖資下載，

其成果如圖 3-5 及圖 3-6 所示，並將資料提供於 API 引用服務以及

圖臺瀏覽，後續亦將持續進行圖資之更新作業。 

 

圖 3-5 現有八縣市市區公車路線圖資下載頁面呈現 

 

圖 3-6 市區公車路線圖臺展示頁面-以新北市為例 
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(三) 路側設施圖資更新 

透過每月自動化圖資更新流程，分別將 VD、CMS、CCTV 及

Etag 進行更新，配合介接來源端於 2020 年 6 月版本更新，進行輸出

資料調整，原先僅依資料類型將路側設施分類，現調整為依照資料

來源單位將路側設施分類為公路總局、高速公路局及各縣市政府，

而因應版本調整 AVI 設施點位資訊也不再提供，成果如圖 3-7 所

示，亦同步於圖臺展示最新版本圖資內容，如圖 3-8 所示。 

 

圖 3-7 路側設施圖資下載頁面呈現 

 

圖 3-8 路側設施圖臺展示頁面- 以 CMS 設施點位資訊-公總為例 
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(四) 道路設施清查資料圖資更新 

本專案已收納交通部公路總局及交通部高速公路局之道路設施

清查資料，透過每月自動化圖資更新，依照公路總局標誌(SN)及路面

(PA)資訊與高公局標誌(SN)及路面(PA)分別進行更新，如圖 3-9 所示，

亦同步於圖臺展示最新版本圖資內容，如圖 3-10 所示。 

 

圖 3-9 道路設施清查資料圖資下載頁面呈現 

 

圖 3-10 道路設施清查資料圖臺展示頁面-以公路標誌設置-公路總局為例 

(五) 觀光資料庫圖資更新 

本專案將觀光資料庫所收納之圖資，分為景點、餐飲、旅宿三大
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類，每月定期執行自動化圖資更新作業，如圖 3-11 所示，亦同步於

圖臺展示最新版本圖資內容，如圖 3-12 所示。 

 

圖 3-11 觀光資料庫圖資下載頁面呈現 

 

圖 3-12 觀光資料庫圖臺展示頁面-以景點為例 

(六) 公共自行車租借站圖資更新 

依照自動化圖資更新流程，每月將公共自行車租借站點圖資進

行更新，如圖 3-13 所示，亦同步於圖臺展示最新版本圖資內容，如

圖 3-14 所示。 
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圖 3-13 公共自行車租借站圖資下載頁面呈現 

 

圖 3-14 公共自行車租借站圖臺展示頁面 

(七) 國道圖資更新 

每季依據臺灣通用電子地圖之全臺道路路網圖資資料異動情形，

完成國道圖資更新，如圖 3-15 所示，亦同步於圖臺展示最新版本圖

資內容，如圖 3-16 所示。 

 

圖 3-15 國道圖資下載頁面呈現 
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圖 3-16 國道圖臺展示頁面 

(八) 省道圖資更新 

每季依據臺灣通用電子地圖之全臺道路路網圖資資料異動情形，

進行省道圖資更新，如圖 3-17 所示，亦同步於圖臺展示最新版本圖

資內容，如圖 3-18 所示。 

 

圖 3-17 省道圖資下載頁面呈現 
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圖 3-18 省道圖臺展示頁面 

(九) 國道道路軌跡圖資更新 

本期新增收納交通部高速公路局所提供之國道道路軌跡圖資，圖

資上架成果如圖 3-19 所示，後續亦將持續且密切與資料來源單位確

認資料更新狀況。 

 

圖 3-19 國道道路軌跡圖資下載頁面呈現 

(十) 省道陡坡圖資更新 

本期新增收納交通部公路總局所提供之省道陡坡圖資，圖資上架

成果如圖 3-20 及圖 3-21 所示，後續亦將持續且密切與資料來源單

位確認資料更新狀況。 
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圖 3-20 省道陡坡圖資圖資下載頁面呈現 

 

圖 3-21 省道陡坡圖資圖臺展示畫面 

(十一) 省道急彎圖資更新 

本期新增收納交通部公路總局所提供之省道急彎圖資，圖資上架

成果如圖 3-22 及圖 3-23 所示，後續亦將持續且密切與資料來源單

位確認資料更新狀況。 
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圖 3-22 省道急彎圖資圖資下載頁面呈現 

 

圖 3-23 省道急彎圖資圖臺展示畫面 

(十二) 臺鐵路線-臺東縣-南迴線圖資更新 

本年度臺鐵進行臺鐵路線數化更新作業，由過去的單軌線形轉為

鐵道路網雙軌數化，本期截至目前已完成之雙軌線形為臺東縣至南迴

線路段，為維持圖資內容統一性，僅更新雙軌路線之臺鐵路線圖資，

如圖 3-24 所示，待後續臺鐵數化作業完成再將完整圖資更新於 GIS-

T 平臺。 
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圖 3-24 臺鐵路線圖資下載頁面呈現 

(十三) 淡海輕軌站點圖資更新 

淡海輕軌綠山線已於前年完工通車，因應淡海輕軌尚有施工中未

營運路線，本期僅收納已完工通車之站點，圖資上架成果如圖 3-25 及

圖 3-26 所示，後續也將持續配合淡海輕軌路網通車進度進行淡海輕

軌站點圖資更新與上架作業。 

 

圖 3-25 淡海輕軌站點圖資下載頁面呈現 
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圖 3-26 淡海輕軌站圖臺展示頁面 

(十四) 新北捷運路線-淡海輕軌-綠山線圖資更新 

淡海輕軌綠山線已於前年完工通車，因應淡海輕軌尚有施工中未

營運路線，本期僅收納已完工通車之路線，圖資上架成果如圖 3-27 及

圖 3-28 所示，，後續也將持續配合淡海輕軌路網通車進度進行淡海

輕軌路網圖資更新與上架作業。 

 

圖 3-27 新北捷運路線_淡海輕軌_綠山線圖資下載頁面呈現 
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圖 3-28 新北捷運路線_淡海輕軌_綠山線圖臺展示畫面 

(十五) 交通部觀光局國家風景區管理處範圍圖資 

每年依據交通部觀光局資料異動情形，進行國家風景區管理處範

圍圖資更新，本期於 2020 年 11 月完成資料更新作業，如圖 3-29 所

示，亦同步於圖臺展示最新版本圖資內容，如圖 3-30 所示 

 

圖 3-29 交通部觀光局國家風景區管理處範圍圖資下載頁面呈現 
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圖 3-30 交通部觀光局國家風景區管理處範圍圖臺展示畫面 

3.1.2 提升公路設施資料品質 

在前期專案中，平臺收納的國道及省道設施清查資料之「標誌」

以及「路面」資料，提供給使用者進行圖資資料下載及地圖瀏覽服務。

由於檔案資料量龐大，每月提供前須耗費大量人力不斷地檢視資料源

穩定度與資料正確性。 

為便利資料管理與品質維護、精進資料整合應用便利性以及快速

回饋建置單位問題等效益，本專案針對設施清查資料規劃品質精進作

業流程，如圖 3-31 所示，本專案係以交通資料共通地空間描述方式

及定義─路段編碼為基礎，以設施清查資料相關屬性與空間資訊交叉

比對進行基本地檢核作業，並以建立一有意義、可以快速辨識設施類

別、位置等資訊之主資料代碼，期能在提升公路設施資料品質之餘，

同時提升路段資料完整性與整合應用之便利性；成果說明如下。 
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圖 3-31 提升公路設施資料品質作業流程圖 

一、 路段編碼導入公路設施資料 

交通資訊基礎路段編碼(LinkID)是交通資訊一種常用的位置參照

表示法，有別於一般編碼系統使用的流水號，採用多碼段、結構化

(Structural)的編碼方式，其內容包含多種資訊，包括道路等級、道路

特徵、方向、縣市代碼及方位等，為因應多元資訊整合應用之目標及

檢核公路設施清查資料之品質，本期將路段編碼導入為公路設施資料

重要屬性之一，首先進行道路等級配對，而後以公路設施清查資料既

有Roadname及Direction對應鄰近的路段編碼資訊(路名碼、方向碼)，

並利用空間描述確認資訊正確性，正確即寫入路段編碼欄位。 

本專案為驗證導入結果合理性，以導入成果之設施產製與配對之

路段編碼最近距離，在適當的誤差範圍（以 100 公尺為基準）內視為

成功，如表 3-7 所示，每一設施導入成功比例皆占 95%以上，以確保
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本專案建置之導入機制可用性及成果合理性，可以供後續公路設施清

查資料更新及路段編碼資訊擴充使用。 

表 3-7 路段編碼導入公路設施資料成功比例 

 

 

路段編碼導入成功之公路設施，平台也將導入成果呈現於資訊視

窗內，如圖 3-32 所示，公路設施的屬性資料內已揭露其所屬之路段

編碼資訊。 

 

圖 3-32 公路設施資料欄位擴充圖 

惟本專案於導入過程中發現，部分公路設施資料資訊不正確，連
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帶造成路段編碼無法導入成功，故將原始資料之異常情形統整如下，

以及來源單位回覆，如表 3-8： 

 設施經緯度有誤：設施之經緯度資訊誤植導致空間位置呈現

不正確。 

 設施縣市邊界劃分不清楚：多數位於縣市邊界間之設施，於

原始資料中縣市隸屬不正確，導致導入異常。 

 縣市代碼不一：公路設施清查資料定義之嘉義市與新竹市縣

市代碼，恰巧與路段編碼定義之縣市代碼相反，導致導入結

果不正確。 

 設施欄位有誤：部分隸屬公路總局之設施資料內含有國道之

設施資料，道路等級不一導致導入結果不正確。 

表 3-8 來源單位問題回覆表 

問題 公路總局回覆 高速公路局回覆 

設施經緯度有

誤 

為本局資料有誤，將進行修

正。 

為本局資料有誤，將進行修

正。 

設施縣市邊界

劃分不清楚 

本局之公路設施資料依照管

養界點進行縣市劃分，非依

內政部國土測繪中心頒布之

縣市界劃分。 

為本局資料有誤，將進行修

正。 

縣市代碼不一 

本局依照部頒之公路基本資

料登記管理要點辦理，與戶

政編碼不同。 

本局依照部頒之公路基本資

料登記管理要點辦理，與戶

政編碼不同。 

設施欄位有誤 

1.公路清查成果資料之大宗

錯誤資料，本局有逕行修

正，未辦理每筆資料之異動

作業情形。 

2.部分設施與國道銜接，故

空間位置鄰近國道。 

- 

 

二、 設施資料主資料代碼建立 

為強化公路設施資料與其他交通資訊整合應用之便利性，建立設

施間統一代碼，本專案依據道路、站牌等交通資料，建立公路設施資
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料主資料代碼機制，將來源單位之原始資料，轉換為便於紀錄與儲存

之符號，建立設施通用代碼。 

本專案將主資料代碼使用對象設定為交通管理單位及加值業者

（如導航、自駕車），並依據本專案目前所收納之公路設施資料現況，

分屬國道及省道兩大類研擬主資料代碼，以下將主資料代碼組成按順

序條列如下，並以主資料代碼建立範例加以說明，如圖 3-33 所示： 

A. 設施分類：依據公路基本資料要點之設施進行分類，如 TU(隧

道設施)及 BR(橋樑設施)等，詳參表 3-9。 

B. 道路分類：參照路段編碼道路分類，詳參表 3-10 

C. 路名碼：參照路段編碼路名碼，範例詳參表 3-11。 

D. 流水號：依據現有最常路段設施數量進行規劃，設計為五碼。 

E. 縣市碼：依據戶籍地編碼，如臺北市(A)、高雄市(E)，詳參表 

3-12。 

 

圖 3-33 主資料代碼範例 

利用設施類別、道路分類、路名碼、流水號及縣市碼等五大類別，

作為主資料代碼建立依據，未來也可以擴充其他道路等級之公路設施

資料項目，藉此可以提供資料使用單位快速了解與正確應用公路設施
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資料。 

本專案考量到路段編碼之路名碼尚未編訂完成所有道路分類，若

未來收納未有路名碼之公路設施資料，則藉由該設施之獨一編碼(D.

流水號)及縣市別(E.縣市碼)來區別不同公路設施資料，以達到未有路

名碼之公路設施資料也可進行主資料代碼建立。 

表 3-9 設施分類一覽表 
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表 3-10 路段編碼道路分類碼 

 

表 3-11 路段編碼路名碼範例 

 

表 3-12 戶籍地編碼一覽表 
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主資料代碼建置後，平臺也將導入成果呈現於資訊視窗內，如

圖 3-34 所示，公路設施的屬性資料內已揭露其所屬之主資料代碼資

訊。 

 

圖 3-34 主資料代碼建置成果 

三、 公路設施資料之品質檢核 

透過上述路段編碼導入作業，為公路設施資料進行空間資料品質

比對檢核，若檢核結果出現資料異常狀況，則立即將原始資料問題反

映予來源單位進行修正，並藉由設施主資料代碼建立，強化公路設施

資料與其他交通資訊整合應用之便利性。 

本專案將導入過程發現的原始資料問題一併連同導入成果回饋

予資料產製單位參考與修正，分別與公路總局及高速公路局反映，經

過反覆溝通釐清問題以及召開會議討論，確認設施資料問題及後續因

應方式，相關會議簽到表紀錄可參考附錄一、公路設施清查資料收納
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與異動更新討論會議紀錄及附錄二、公路設施清查資料異動更新討論

會議簽到表，並將問題及後續進行資料品質檢核流程之改善方法統整

如下，詳參表 3-13： 

表 3-13 公路設施資料問題改善方式 

問題 公路總局回覆 高速公路局回覆 後續改善方式 

設施經緯度坐標

有誤 

(例如：部分設施

空間位置不位於

台灣本島及離島

區域) 

為本局資料有誤，

將進行修正。 

為本局資料有

誤，將進行修

正。 

由來源單位修正。 

設施縣市邊界劃

分不清楚 

(例如：部分空間

位置位於基隆之

設施，於縣市欄

位卻註記於新北

市。) 

本局之公路設施資

料依照管養界點進

行縣市劃分，非依

內政部國土測繪中

心頒布之縣市界劃

分。 

為本局資料有

誤，將進行修

正。 

因應公路總局建置公路設

施資料時，依據養護工程

處之施作範圍來進行縣市

劃分，與內政部國土測繪

中心公布之縣市界有些落

差。 

團隊將檢核過程進行調

整，依道路等級、道路分

類、方向碼，以及設施實

際空間位置等條件依序進

行路段編碼導入，以符合

國土測繪中心頒布之縣市

界劃分。 

縣市代碼不一 

(例如：嘉義市及

新竹市的縣市代

碼於公路基本資

料要點及戶政編

碼所規定之代碼

相反。) 

本局依照部頒之公

路基本資料登記管

理要點辦理，與戶

政編碼不同。 

本局依照部頒之

公路基本資料登

記管理要點辦

理，與戶政編碼

不同。 

因應公路總局及高公局設

施資料於嘉義市及新竹市

之縣市代碼與戶政編碼相

反，團隊將自行修正設施

之縣市代碼，以符合戶政

編碼。 

設施欄位有誤 

(例如：設施資料

中的標誌(SN)，

內有非規定值) 

1.公路清查成果資

料之大宗錯誤資

料，本局有逕行修

正，未辦理每筆資

料之異動作業情

形。 

2.部分設施與國道

銜接，故空間位置

鄰近國道無誤。 

- 

因應公路總局有部分資料

逕行修正資料庫未辦理每

筆資料之異動情形，導致

資料同步更新時產生落

差。 

團隊已請公路總局提供最

新一批檔案，後續依據異

動機制每月持續提供異動

檔，若有特殊需求，則會
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正式通知交通部，以確保

雙方資料一致。 

 

為持續維護公路設施資料品質，後續本專案將針對每月來源單位

提供之異動檔，持續進行資料品質檢核作業，定期將檢核過程發現的

原始資料問題一併連同導入成果，包括路段編碼與主資料編碼等擴充

資訊，回饋予資料產製單位參考與修正，提供資料產製單位將擴充資

訊納入公路設施資料內，由資料產製與更新維護單位進行資料正確性

確認與主資料編碼可行性評估，冀以持續維護及更新公路設施資料，

持續優化公路設施清查資料之正確性。 

3.2 系統面 

3.2.1 網站功能調整與擴充成果 

一、 前後臺功能調整成果 

因應 GIS-T 未來將扮演交通網路資料庫分組入口網及 TDX 協作

網站角色，及下階段國土資訊系統各分組角色將朝向「以 GIS 國土空

間資料庫提供決策參據」目標發展，本專案在網站前臺更新包括新增

友站連結至交通部各協作系統、調整主題圖展示至圖臺服務內，以及

新增空間編修功能項目，包含公車路線檢核和空間資料展繪等工具；

此外，因應功能列調整，本專案將首頁進行重新設計，以配合 TDX 及

GIS-T 角色轉換之後續發展方向，前臺功能架構調整規劃如圖 3-35

所示。後臺除配合前臺功能調整移除相對應之管理功能外，也新增網

站服務監控功能，以提供管理者隨時掌握網站狀態，調整後的功能架

構如圖 3-36。前後臺功能調整規劃成果如下：
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圖 3-35 GIS-T 平臺前臺功能調整架構圖  



交通網路整合性圖資平臺服務計畫案(五) 

                                                             期末報告書修訂版 

勤崴國際科技股份有限公司                   3-33 

 

圖 3-36 GIS-T 平臺後臺功能調整架構圖
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(一) 功能調整與移除成果說明 

1.  圖資供應： 

公車路線簡圖：因應原公共運輸專區精進整併方向，原可自動產

製公車路線簡圖之功能，調整至原圖資供應功能子項目中。 

底圖與主題圖層引用：因網站持續精進整合原有之功能而下架底

圖與主題圖層引用，以提升簡化網站整體架構。 

2.  主題圖： 

前期系統中之主題圖內容，依據資料特性調整後納入服務指標項

目，以利未來服務指標進行整體性擴充或增列時於功能歸類上保持一

致，詳參「4.1.2 服務指標功能架構調整」。 

3.  數位智識： 

線上報名、線上教學、創新 API 應用競賽：由於近年鮮少辦理相

關課程與競賽活動，且這類功能項目為 TDX 各子系統通用功能，故

本專案先行下架前臺與其後臺管理功能，並於 TDX 規劃作業將其納

入辦理。 

資料標準規範：因網站持續精進整合原有之功能而下架資料標準

規範，以提升簡化網站整體架構。 

4.  運輸網絡異動通報平臺： 

前期因公路總局道路異動通報需求，故建置本功能，因網站持續

精進整合原有之功能而下架運輸網絡異動通報平臺，以提升簡化網站

整體架構。 

5.  空間編修： 

因應前期提供給公車資料產製或權責單位使用之公車資料檢核

編輯功能，用以編修與檢視公車資料並予以回饋，功能流程已逐漸完

備，且本專案針對空間資料展繪之使用情境將優化調整，使其使用方
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式更符合一般民眾空間比對需求，本專案重新評估調整前述兩項功能

之使用權限，開放未註冊平臺使用者使用之。 

6.  公共運輸專區： 

因網站持續精進整合原有之功能而下架公共運輸專區，以提升簡

化網站整體架構。 

7.  關於我們： 

因網站持續精進整合原有之功能，故新增關於我們功能，功能包

括 GIS-T 網站地圖、意見信箱、計畫成果下載，以利使用者快速理解

網站歷程。 

8.  友站連結： 

配合 107 年度完成交通部與內政部兩圖合一推廣事宜，原獨立臺

灣通用電子地圖友站連結規劃整合為 GIS-T 友站連結，項目包含臺灣

通用電子地圖、運輸料流通服務平臺、公共運輸流通平臺、交通資訊

基礎路段編碼查詢系統、數據匯流平臺、即時路況資訊流通平臺等。 

9.  申請審核管理(後臺) 

前期因交通部部屬機關上傳圖資實體檔至 GIS-T 平臺，供交通部

審核之需求，故建置此功能。因網站持續精進整合原有之功能而下架

申請審核管理，以提升簡化網站整體架構。 

10.  線上報名管理、課程管理(後臺) 

由於近年鮮少辦理相關課程與競賽活動，且這類功能項目為

TDX 各子系統通用功能，故本專案先行下架前臺與其後臺線上報名

管理、課程管理等功能，並於 TDX 規劃作業將其納入辦理。 

11.  圖資申購管理(後臺) 

107 年度交通部與內政部進行兩圖合一作業，將路網數值圖併入

臺灣通用電子地圖，故本功能提供路網數值圖申購管理及查詢已無使
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用，因此移除本功能以提升簡化網站整體架構。 

12.  查詢方式統計(後臺) 

提供 GIS-T 網站伺服器使用情形查詢，使用者可以使用定位查詢

的功能，此統計即是紀錄每個定位查詢的次數。因網站持續精進整合

原有之功能而下架查詢方式統計，以提升簡化網站整體架構。 

13.  圖層展示點擊統計(後臺) 

提供 GIS-T 舊有圖臺之點擊次數統計，目前已無使用，因應網站

持續精進整合原有之功能而下架圖層展示點擊統計，以提升簡化網站

整體架構。 

14.  網站服務監控管理(後臺) 

本專案將整合 API 監控功能、資料來源 API 與系統重要頁面等

三項監控類別，以期追蹤管理並提升對外流通服務之品質，詳參後續

「二、網站服務監控機制整合成果」說明。 

(二) 首頁設計成果說明 

配合 TDX 與 GIS-T 之角色轉換及定位，為使 GIS-T 平臺之重點

功能可以讓使用者快速理解及便於進入使用，本專案首頁設計與調整

成果說明如下。 

1.  滑動式頁面 

為增加 GIS-T 收納資訊說明，於首頁設計滑動式頁面，說明交通

網路地理資訊倉儲系統簡介(圖 3-37)以及圖資收納狀況(圖 3-38)，讓

使用者能快速了解 GIS-T 網站性質與收納現況。 
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圖 3-37 滑動式頁面成果-交通網路地理資訊倉儲系統簡介 

 

圖 3-38 滑動式頁面成果-圖資收納狀況 

2.  重點式功能連結 

為讓使用者快速了解 GIS-T 重要功能及工具，本專案於首頁滑動

式連結下方規劃重點功能(工具)說明與鏈結，包含運輸網絡運具交互

串查(圖 3-39)、各類交通服務資訊查詢(圖 3-40)，及圖資供應服務(圖 

3-41)。 

(1) 運具交互串查： 

本鏈結為圖臺服務之運輸網絡功能，為推廣交通運輸網絡圖資展

示價值，資訊涵蓋公路、軌道、公車、空運、海運、自行車、停車等

範圍，以空間複合式查詢串聯空間關係，提供使用者於線上圖臺進行

各交通運輸資料作串查。 
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圖 3-39 運具交互串查概述說明 

(2) 交通資訊查詢： 

本鏈結為圖臺服務之服務指標的運輸服務統計功能，利用 GIS-T

已收納、相關系統已對外流通資料為基礎，整合應用跨領域資料，分

析及產製運輸相關輔助資訊，展示各式交通領域服務涵蓋情形，以檢

視交通建設及服務現況，作為相關政策研擬、效益評估之參考。 

 

圖 3-40 交通資訊查詢概述說明 
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(3) 圖資供應服務： 

本鏈結為圖資供應之圖資下載服務，為 GIS-T 為提供圖資之流通

供應服務之國土交通資料倉儲系統，包含實體資料下載、API 服務介

接與圖臺展示等服務，為國內交通空間資料流通與加值應用之單一窗

口。 

 

圖 3-41 圖資供應服務概述說明 

二、 網站服務監控機制整合成果 

前期已於後臺 API 服務管理介面針對 GIS-T 對外服務之 API 建

立監控機制，可以設定項目包含監控狀態啟用、監控頻率、異常告警

機制與相關來源 API 設定；本專案除針對原對外服務之 API 監控功

能進行優化外，為追蹤管理並提升對外流通服務之品質，調整擴充資

料來源 API 與系統重要頁面兩項監控類別完善網站整體服務監控，作

業流程如圖 3-42 所示，透過管理介面功能一致性整合，建立 GIS-T

平臺統一之維護介面及告警機制，提升後臺管理效率與 GIS-T 資料對

外流通供應品質，GIS-T 監控清單詳參附錄三、網站服務監控項目一

覽表。 
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圖 3-42 網站服務監控機制整合規劃作業流程圖 

(一) 監控類別 

前期已建立之服務監控項目主要針對 GIS-T 對外之 API 服務進

行管理；本專案針對 API 服務來源與網站重要頁面監控進行擴充優

化，提升後臺管理效率與 GIS-T 資料對外流通供應品質，如表 3-14

所示。 

表 3-14 監控類別項目說明 

 

(二) 監控設定 

本專案利用前期建立 API 服務管理功能，透過網站服務監控機制

之客製化整合開發，提供監控設定項目包含監控狀態啟用、監控頻率、

告警門檻與告警寄件機制，可方便無開發背景之系統管理人員調整
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API 監控設定。監控管理介面如圖 3-43 所示，其中監控設定圖示可

開啟設定畫面如圖 3-44 所示，包含項目說明如下： 

 

圖 3-43 監控管理介面 

 監控狀態：控制是否監控該監控項目 

 監控頻率：設定監控呼叫的頻率，視資料特性進行調整，

預設為 1 次/5 分。 

 回應時間：設定監控呼叫時，視為正常的回應時間，預

設為 20 秒。 
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圖 3-44 監控設定介面 

(三) 告警寄件設定 

本專案與單位討論確認後，依合理標準設定告警寄件機制，區分

為異常寄件與通知寄件設定，異常寄件使用情境為發生異常第一時間

通知系統維運人員，觸發機制為依監控頻率進行監控時，若第一次回

應為錯誤訊息(包含狀態碼異常或超過回應時間)，將在 5 秒後再次呼

叫監控，連續 3 次回應皆為錯誤訊息，則寄出告警信件，設定如圖 

3-45 所示；通知寄件使用情境則為剔除偶發網路延遲造成之異常或系

統常態維護之異常，觸發機制為 1 小時內呼叫服務狀態皆為異常，設

定如圖 3-46 所示。 

 異常寄件：設定需即時確認異常問題之維運人員 

 通知寄件：每日固定時間檢查服務異常情形，設定通知

系統相關管理人員 
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圖 3-45 異常寄件設定介面 

 

圖 3-46 通知寄件設定介面 

告警寄件機制建立後，目前已實際遭遇並排除問題之狀況有二，

其一為 GIS-T 對外 API 服務與其 API 來源端皆收到異常告警寄件，

此時可快速判斷 GIS-T 服務異常為來源端異常導致，並先行與單位同

步；其二為 GIS-T 對外 API 服務收到異常告警，依其異常時間點判斷

為內部排程未成功執行，團隊即時內部修正排除。 

(四) 監控類別基本資料 

當管理人員在監控管理介面中點選「新增監控項目」按鈕或選擇

監控項目之基本資料編輯時，將開啟監控項目基本資料編輯畫面，如
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圖 3-47 所示，監控管理介面主要用來記錄本平臺所收納所有監控項

目之基本資料，基本資料項目包括： 

 監控類別：監控資料的分類 

 對應資料表：資料關聯之資料表 

 監控名稱：監控項目標題名稱 

 權責單位：監控項目的權責機關名稱 

 監控 Link：監控有效連結 

 Http Method：HTTP 請求方法 

 驗證類型：監控連結的權杖類型 

 備註：標註監控資訊細項 

 

圖 3-47 基本資料管理介面 
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(五) 監控歷程資料 

網站服務監控功能針對每一個監控項目保留近期服務監控之紀

錄，並依監控之結果分為服務狀態和資料狀態，前者為該服務連線是

否正常，後者為資料傳輸回來的內容是否正常(格式不同或回傳空值)，

並將相關錯誤訊息成現在欄位內，歷程介面中亦設計了狀態查詢功能，

使用者可知道最近或歷次異常發生的時間分布，如圖 3-48 所示，方

便系統管理者針對特定監控項目查看其服務品質，監控紀錄項目包括： 

 服務狀態：服務之正常或異常 

 資料狀態：回傳格式是否與設定一致，若否紀錄為異常 

 錯誤訊息：依據回傳錯誤代碼，簡單敘述錯誤內容 

 紀錄時間：紀錄服務狀態之監控時間 

 

圖 3-48 監控歷程資料介面 
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3.2.2 強化空間編修比對工具 

GIS-T 網站已建有公車路線檢核及空間資料展繪兩種圖臺編修

工具，本專案為持續推廣交通資料之應用，藉由擴大既有應用範疇與

提升應用之彈性，服務對象將由交通有關管理單位逐步涵蓋交通資訊

整合應用之使用者，實務上將規劃增加比對標的以及調整功能使用流

程，以符合交通資訊整合應用使用者之使用情境並一併檢視部分圖資

空間正確性以及公車路線、站牌與站位之關係，具體規劃及實作方式

如下： 

一、 公車路線檢核功能擴充成果 

GIS-T 網站於 107 年度完成公車路線檢核平台開發，提供使用者

自行上傳公車資料，進行「公車路線與道路路網」及「公車路線與公

車站牌」等一致性與合理性比對功能，以利縣市政府等業管機關產製

正確且符合公共運輸旅運資料標準之空間描述的公車資料。 

考量 PTX 為公共運輸資訊整合與流通供應之主要窗口，GIS-T 平

台為配合其定期檢核與回饋業管機關之公車資料品質檢核服務，擴充

公車路線檢核平台應用方式。 

本專案將以前期成果為基礎，在扮演公車路線與站牌資料編輯工

具之角色，持續提供公車路線與站牌合理性檢核，以及公車路線與地

圖線形合理性檢核兩種檢核功能之前提下，配合 PTX 檢核邏輯之擴

充，包括公車站點與站位合理性檢核，以及公車路線與站位合理性檢

核兩種模式，如圖 3-49 所示，以提供統一的檢核邏輯及標準，在公

車資料管理單位應用 GIS-T 平台工具之初，以相同檢核邏輯與機制重

新以最新版本資料協助分析其資料合理性與正確性，再據以修訂其公

車路線與站牌資料，提升公車檢核編修工具之完整性與可用性。 
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圖 3-49 公車路線檢核作業流程圖 

(一) 檢核邏輯說明 

檢核項目為公車站點與站位之合理性比對，可以將使用方式分為

(1)由 PTX 資料品質檢核工具導入本工具檢核以及(2)於 GIS-T 平臺自

行上傳檔案進行檢核等兩大類，詳參表 3-15。 

表 3-15 路線檢核邏輯 

 檢核邏輯 可編修項目 

由 PTX 資料品質

檢核工具導入本

工具檢核 

C1 

使用 Stop 和 Station 兩支 

API 進行站位與站牌之直線

距離計算，若直線距離超過 

20 公尺， 則該組站牌、站

位會被列為錯誤資料。 

 站牌 

 站位 

C3 
使用 Station 和 Route 兩支 

API 進行路線與站位之直線

 路線 

 站位 
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距離計算，若直線距離超過 

20 公尺， 則該組站牌、站

位會被列為錯誤資料。 

GIS-T 平臺自行

上傳檔案進行檢

核 

C1、C3 
可選擇 15、20、30、50 公尺

進行合理性檢核。 

 站牌 

 站位 

 路線 

地方交通單位以及業者可依上述方式進行公車路線檢核，目前由

PTX 資料品質檢核工具導入本工具檢核提供對象包括六都、基隆市及

金門縣政府，而自行由 GIS-T 平臺自行上傳檔案進行檢核提供對象為

公路總局以及其餘縣市政府，。操作步驟詳述如下。 

(二) 檢核步驟說明 

檢核項目為公車站點與站位之合理性比對，可以將使用方式分為

(1)由 PTX 資料品質檢核工具導入本工具檢核以及(2)於 GIS-T 平臺自

行上傳檔案進行檢核等兩大類，其一由 PTX 資料品質檢核工具查詢

欲檢核路線，如圖 3-50 所示，在 C1(站點與站位距離)、C3(站位與線

形檢核)頁面內點擊 GIST 編修工具，如圖 3-51 所示，導入本工具平

臺進行檢核，其檢核邏輯同步 PTX 資料品質檢核工具之檢核邏輯(合

理範圍 20m)，如圖 3-52 所示，未通過部分可於 GIS-T 工具內進行編

修，將站牌或站位移至合理位置，並重新檢核，如圖 3-53 所示，於

圖臺上，編修檔案後可匯出白名單以及進入 PTX 後臺進行白名單上

傳，並可匯出帶有 WKT 空間格式檔案，如圖 3-54 所示。 

 

圖 3-50 PTX 資料品質檢核工具示意圖 1 
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圖 3-51 PTX 資料品質檢核工具示意圖 2 
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圖 3-52 檢核清單示意圖 

 

圖 3-53 編修畫面示意圖 

 

圖 3-54 匯出檔案示意圖 

其二由 GIS-T 平臺點擊空間路線檢核進入工具，依據步驟進行整

體檢核機制；步驟一選擇公車資料比對標的，步驟二上傳檢核資料，

如圖 3-55 所示，步驟三進行欄位匹配，如圖 3-56 所示，按下執行進
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行檢核，如圖 3-57 所示，可於清單上看出檢核情況，如圖 3-58 所示，

後續編修作業、白名單匯出、白名單上傳及檔案匯出詳參(1)由 PTX

資料品質檢核工具導入本工具檢核編修及匯出流程。 

 

圖 3-55 GIS-T 平臺點擊空間路線檢核步驟一、步驟二 
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圖 3-56 GIS-T 平臺點擊空間路線檢核步驟三 
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圖 3-57 檢核中畫面示意圖 

 

圖 3-58 檢核清單示意圖 

二、 空間資料展繪功能擴充成果 

空間展繪功能為使用者將具有坐標欄位的點、線資料檔案上傳，

並展繪於地圖上，使用者可以針對點的位置與線的線形進行調整，並

可以與平臺所提供的比對標的圖層(路網資料、運輸場站等)進行空間

資料比對。本專案將在既有功能基礎上進行比對標的項目擴充，如路

段方位(方向)、禁限建(面)及行政區(面)等，並可以對比對標的版本進

行設定，以利提供給使用者更多元比對項目，增加各項交通資料間空

間關聯性，並能修正其空間錯誤來增加資料之品質。調整後使用流程

如圖 3-59 所示。 
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圖 3-59 空間資料展繪使用流程 

以下分別說明擴充及調整項目成果，以及實際應用情境範例成果

說明。 

(一) 擴充及調整項目成果 

1.  上傳檔案格式擴充 

ESRI Shapefile（shp）檔案格式屬於一種向量圖形格式，它能夠

儲存幾何圖形的位置及相關屬性，目前為地理資訊軟體界的開放標準，

故本專案在既有.csv 上傳格式外，另規劃擴充.shp 格式提供資料上傳，

供一般使用者能更廣泛應用交通相關資料。上傳格式細節如下： 

(1) 為利於檔案快速上傳以及資料完整性，本專案規劃利用.zip

壓縮檔進行上傳，內需包含 .shp、 .shx、 .dbf 等基礎必要

Shapefile 檔案(如表 3-16)。 

表 3-16 基礎檔案內容 
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項次 檔案格式 檔案內容 

1 .shp 圖形格式，用於儲存元素的幾何實體。 

2 .shx 圖形索引格式。幾何體位置索引，記錄每一個幾何體

在 shp 檔案之中的位置，能夠加快向前或向後搜尋一

個幾何體的效率。 

3 .dbf 屬性資料格式，以 dBase III+ 的資料表格式儲存每個

幾何形狀的屬性資料。 

 

(2) 上傳檔案圖形類型為點(Point)、線(Polyline)、面(Polygon)。 

表 3-17 Shapefile 圖形類型 

項次 圖形類型 欄位內容 

1 Point（點） X, Y 

2 Polyline 

（折線） 

（最小包圍矩形）MBR，組成部分數目，點的數目，

所有組成部分，所有點 

3 Polygon 

（多邊形） 

（最小包圍矩形）MBR，組成部分數目，點的數目，

所有組成部分，所有點 

 

(3) 功能所支援.shp 格式檔案範例如圖 3-60 所示。 

 

圖 3-60.shp 檔案範例 

2.  比對標的資料擴充 

為擴大交通資料應用範疇，本專案持續擴充交通相關資料比對標

的，規劃增加輕軌站、輕軌路線、縣道、市區一般道路、桃捷禁限建、

高捷禁限建、高鐵禁限建及行政區等，詳細內容如表 3-18。 

使用者可將 GIS-T 收納之軌道運輸場站、道路設施清查資料、公
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車路線及站牌等等圖資，上傳至空間資料展繪進行空間編修，檢視自

有資料或是來源資料之空間位置是否正確。 

表 3-18 比對標的詳細資訊 

項次 名稱 格式 資料來源 

1 輕軌站 點 公共運輸整合資訊流通服務平臺 

2 輕軌路線 線 公共運輸整合資訊流通服務平臺 

3 縣道 線 交通資訊基礎路段編碼查詢系統 

4 市區一般道路 線 交通資訊基礎路段編碼查詢系統 

5 桃捷禁限建 面 交通網路地理資訊倉儲系統 

6 高捷禁限建 面 交通網路地理資訊倉儲系統 

7 高鐵禁限建 面 交通網路地理資訊倉儲系統 

8 行政區 面 臺灣通用電子地圖 

3.  匯出檔案調整成果 

因應上傳檔案格式增加，本專案亦調整匯出檔案調整，原有 CSV

上傳方式，其匯出檔案方式保留舊有 WKT 報表格式，新增加 SHP 上

傳方式，則按其上傳格式，匯出相同的 SHP 格式，同時包含編修結

果，如圖 3-61 所示，讓使用者能將比對編修結果拿取應用。 

 

圖 3-61shp 檔案匯出壓縮檔 

(二) 應用情境範例-公路停車設施 

點擊空間資料展繪工具，進行資料上傳(如圖 3-62 所示)，以公路

停車設施為例，上傳 CSV 檔案(如圖 3-63 所示)，進行分析設定與欄
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位匹配(如圖 3-64 所示)，依序選擇比對資料設定(如圖 3-65 所示)，

也可在地圖上確認欲比對資料空間位置，選擇與省道做比對，確認停

車設施是否皆位於省道周圍，於清單確認比對情形(如圖 3-66 所示)，

如資料空間資訊有問題可進行編修(如圖 3-67 所示)，編修完成後再

次檢核，合理後可進行檔案匯出(如圖 3-68 所示)，完成本次資料空間

位置確認與比對。 

 

圖 3-62 上傳資料-步驟一上傳檔案 
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圖 3-63 上傳資料-上傳公路停車設施上檔案 

 

圖 3-64 上傳資料-步驟二分析設定 
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圖 3-65 比對設定-選擇比對資料設定 

 

圖 3-66 比對結果-檢核清單 
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圖 3-67 公路停車設施編修畫面 

 

圖 3-68 再次檢核匯出檔案 



交通網路整合性圖資平臺服務計畫案(五) 

                                                             期末報告書修訂版 

勤崴國際科技股份有限公司                   3-61 

3.2.3 GIS-T首頁主題示範專區更新成果 

GIS-T 平臺首頁之交通網絡主題專區，利用 Portal for ArcGIS 故

事地圖功能之文字、圖片與互動式地圖資訊方式，視覺化呈現並說明

該事件或空間資料之地理空間變遷情形，主要用以配合交通重大政策

推動(如 2020 年版運輸政策白皮書)、相關時事(如三環六線、台 9 線

蘇花公路安全提升計畫以及無人載具科技創新沙盒計畫)，以活絡

GIS-T 平臺資訊增加使用者黏著度；或作為交通服務指標雛形建置使

用，以評估資訊內容、更新機制與展示方式。 

一、 前期既有成果說明 

(一) 全臺交通量 

原始的資料來源為公路總局最新年度的省道交通量調查表，配合

交通資訊基礎路段編碼查詢系統所提供之道路編碼及線形 API，便可

以產製出全臺省道的交通量統計圖。為使整個資料產製的過程能自動

化，需要對原始檔案的格式、匯入或介接方式、資料欄位轉換、路線

資料比對等各部分，評估其可行性，並將每個部份串接成一個完整的

圖資產製流程，最後將圖資發布上首頁運輸網絡主題專區，如圖 3-69

所示。 
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圖 3-69 交通網絡主題專區-107 年全臺交通量統計 

(二) 國 5 銜接臺 9 線(蘇花改)議題 

臺 9 線蘇花改(蘇澳-東澳路段)於 107 年 2 月 5 日通車，其餘路段

也預計於 109 年初通車，依據交通部公路總局「臺 9 線蘇花改通車後

對蘇澳地區交通衝擊影響評估分析」報告，宜花地區遊客數持續成長，

明年（109 年）宜花遊客數較 103 年預估成長為 1.6 倍，連假旅次量

將成長為 1.9 倍，因車流自國道 5 號蘇澳交流道必須行經蘇澳市區方

得進入蘇花改，蘇澳地區道路無法負荷此車流，造成經常性壅塞。因

應通車後大量車潮，目前已有短期、中期及長期改善方案，如圖 3-70

所示。 

1.短期方案：採交通分流，改建拓寬箕山橋、蘇港路及海山西路。 

2.中期方案：國道 5 號蘇澳端銜接台 9 線改善工程。 

3.長期方案：國道 5 號蘇澳端直接銜接至蘇花改。 
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圖 3-70 國 5 銜接臺 9 線(蘇花改) 

(三) 軌道建設計畫-大台北軌道設施興建 

配合交通部正努力推動串聯台鐵、高鐵、捷運與輕軌的最後一哩

路政策，展示與揭露北臺灣軌道運輸系統之路網規劃及推動進程，如

環狀線、萬大線、三鶯線、淡海輕軌、安坑輕軌等，以地圖與時事新

聞內容節錄方式，說明其路網位置與線形，以及目前處於興建、綜合

規劃或營運準備階段，以故事地圖綜整說明北臺灣軌道建設相關計畫

及政策推動方向，如圖 3-71 所示。 

 

圖 3-71 大台北軌道設施興建 
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(四) 軌道建設計畫-臺中捷運綠線 

配合交通部正努力推動串聯台鐵、高鐵、捷運與輕軌的最後一哩

路政策，展示與揭露中臺灣軌道運輸系統之路網規劃及推動進程，如

臺中捷運綠線，以地圖與時事新聞內容節錄方式，說明其路網位置與

線形，以及目前處於興建、綜合規劃或營運準備階段，以故事地圖綜

整說明中臺灣軌道建設相關計畫及政策推動方向，如圖 3-72 所示。 

 

圖 3-72 臺中捷運綠線 

(五) 軌道建設計畫-南部軌道設施興建 

配合交通部正努力推動串聯台鐵、高鐵、捷運與輕軌的最後一哩

路政策，以既有軌道路網為基礎，展示與揭露各軌道運輸系統之路網

規劃及推動進程，如嘉義鐵路高架化、臺南鐵路地下化、高雄輕軌等，

以地圖與時事新聞內容節錄方式，說明其路網位置與線形，以及目前

處於興建、綜合規劃或營運準備階段，並揭露其消除平交道、地下道

或陸橋，以故事地圖綜整說明南臺灣軌道建設相關計畫及政策推動方

向，如圖 3-73 所示。 
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圖 3-73 南部軌道設施興建 

二、 本年度新增規劃項目 

本專案除賡續更新與維護既有內容外，參照近年持續進行之交通

重大政策，擬定相關議題及事件，在既有成果上進行新增及更新，並

透過 GIS-T 所收納之圖資相呼應，加以展示於首頁主題示範專區，藉

此將重大交通政策及本平臺所收納圖資推廣予使用者，並將依據實際

需求進行其資料更新方式規劃，本期新增項目說明如下。 

(一) 軌道運輸-三環六線 

隨著城際需求日益增加，近年持續推動建立各公共運輸間轉乘與

接駁，串聯各地區交通網絡，本專案規劃以三環六線為例，涵蓋臺北

市、新北市及桃園市之交通網絡，依據地方需求興建捷運、輕軌、環

狀線等不同乘載量之運輸系統，本專案計畫延續前期大台北軌道設施

興建議題，接續呈現今年更新情形，以既有軌道路網為基礎，呈現各

軌道運輸系統之路網規劃、推動進程及營運狀況，以地圖與計畫內容

節錄方式，說明其路網位置與線形，以及目前處於綜合規劃、施工、

測試或營運準備階段，分別有環狀線、萬大線、民生汐止線、三鶯線、

淡海輕軌、安坑輕軌、五股泰山、八里輕軌及深坑輕軌，如圖 3-74 所



交通網路整合性圖資平臺服務計畫案(五) 

                                                             期末報告書修訂版 

勤崴國際科技股份有限公司                   3-66 

示。 

 

圖 3-74 軌道運輸-三環六線 

(二) 公路運輸-蘇花公路安全提升計畫 

109 年度蘇花公路改善工程計畫路段全線通車，惟未納入蘇花公

路改善工程之路段線形標準仍低，為優化蘇花路廊整體運輸效能，交

通部進而提出「臺 9 線蘇花公路安全提升計畫」，蘇花公路為宜蘭至

花蓮主要連接道路，計畫完工後估計可將宜蘭至花蓮行車時間縮短至

一小時內，本專案延續前期國 5 銜接臺 9 線(蘇花改)議題，接續展示

東部交通網絡改善情形，以前期成果及臺 9 線既有道路路網為基礎，

加上蘇花公路安全提升計畫辦理路段，以及沿線鐵路建設，呈現蘇花

路廊之交通網絡，如圖 3-75 所示。 
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圖 3-75 公路運輸-臺 9 線蘇花公路安全提升計畫 

(三) 國道一號五楊高架延伸案 

過去為紓解國道一號五股至桃園地區交通壅塞問題，興建五股至

楊梅高架拓寬道路，有鑑於新竹地區近年來持續開發以及新竹科學園

區產業興盛，接連帶動周邊桃竹苗地區發展，城際運輸需求與日俱增，

而國道一號可謂新竹地區運輸大動脈，國道一號高架路段僅至桃園楊

梅，桃園楊梅至新竹因應車道數縮減及高架平面交會，以及交通量持

續成長，造成車流回堵嚴重，透過本年度核定五楊高架延伸案，將高

架延伸至苗栗頭份，縮短長短程車流，改善國道 1 號楊梅至頭份路段

交通壅塞情形，提升大新竹地區交通效能，為本年度公路重大建設之

一，本專案以文字說明未來發展及影響情形，透過地圖呈現預計延伸

路段、原有平面高架路段以及匝道，呈現其計畫施行前後變化展示於

首頁主題示範專區，如圖 3-76 所示。 
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圖 3-76 國道 1 號五楊高架延伸案 

(四) 無人載具科技創新沙盒-國內自動駕駛巴士實驗計畫 

無人載具泛指陸、海、空等無人駕駛交通運輸工具，隨著無人載

具創新科技興起，近年蓬勃發展，成為交通發展趨勢，為推動國內發

展，透過法規制定，建構合理安全的試驗場域，經濟部也設立無人載

具科技創新沙盒計畫，提供各式無人載具於實際場域進行測試，目前

主要發展方向以公共運輸為主，為補足公共運輸缺口，解決公共運輸

駕駛人力不足問題，並提升公車服務效能，分別於新北市、臺北市、

桃園市、臺中市、臺南市及彰化縣場域施行自動駕駛巴士實驗計畫。 

本專案為呈現近年交通發展趨勢，以及與未來科技接軌，將此計

畫納入首頁主題示範專區，為完整呈現予使用者目前國內實際發展概

況，本專案積極與各縣市計畫承辦窗口洽詢計畫詳細資訊，並結合經

濟部開放資料進行彙整，將各計畫提供之路線說明使用 ArcMap 進行

數化，呈現其空間分布情形，分別有「新北市自動駕駛電動巴士系統

測試運行計畫(圖 3-77)」、「台北市信義路公車專用道自駕巴士創新實

驗計畫(圖  3-78)」、「桃園市青埔地區自駕巴士創新實驗計畫 (圖 

3-79)」、「桃園市車聯網科技應用發展計畫-虎頭山創新園區(圖 3-80)」、
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「臺中水湳智慧城自駕巴士虛實場域整合運行計畫(圖 3-81)」及「台

南市自動駕駛快捷公車上路營運實驗計畫(圖 3-82)」等等實驗計畫，

本專案以地圖展示目前自動駕駛巴士場域範圍，包括營運路線及停靠

站點，並佐以文字介紹各實驗計畫之創新特色、技術及路線介紹，若

未來無人載具科技創新沙盒計畫更新，本專案也將會隨之持續進行更

新及維護。 

 

圖 3-77 新北市自動駕駛電動巴士系統測試運行計畫 

 

圖 3-78 台北市信義路公車專用道自駕巴士創新實驗計畫 
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圖 3-79 桃園市青埔地區自駕巴士創新實驗計畫 

 

圖 3-80 桃園市車聯網科技應用發展計畫-虎頭山創新園區 

 

圖 3-81 臺中水湳智慧城自駕巴士虛實場域整合運行計畫 
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圖 3-82 台南市自動駕駛快捷公車上路營運實驗計畫 

(五) 偏鄉公共運輸-幸福巴士 

部分偏鄉地區公共運輸較為缺乏且運輸需求較不固定，政府為改

善民眾就醫、就學的交通問題，以提升偏鄉地區公共運輸服務便利性，

因此積極推動需求反應式運輸服務(DRTS)，來擴展偏鄉地區公共運輸

可行性，公路總局為改善偏鄉公共運輸，以公共運輸涵蓋率較低之偏

(原)鄉優先試辦推動「幸福巴士/小黃」，透過區域運輸中心及鄉公所

盤點民眾需求，規劃適合的路線、班次及運輸工具，找出當地公共運

輸服務缺口及規劃最妥善的服務方式，滿足民眾就學、就醫及洽公需

求，並結合當地觀光資源，完善偏鄉地區基本民行，提供幸福的交通

服務。 

近年來政府積極透過相關補助來推動偏鄉公共運輸，本專案將此

計畫納入首頁主題示範專區，依據公路總局提供之全臺幸福巴士資訊，

以文字介紹幸福巴士，包括主要實行幸福巴士/小黃之區域、行駛路線

及欲改善哪方面的偏鄉問題，並於地圖上呈現現行之幸福巴士/小黃

營運路線，其中以高雄及臺東為較多山區地區實施幸福巴士/小黃，如

圖 3-83 所示。 
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圖 3-83 偏鄉公共運輸-幸福巴士、幸福小黃 

3.2.4 Nginx反向代理伺服器調整成果 

Nginx 反向代理伺服器為使用者進入網站所請求的第一步，當其

老舊不穩時直接影響請求資料回傳之速度等使用者感受，進而影響整

體網站服務之穩定度，因此，本專案優先配合交通部伺服器採購，於

109 年 6 月 10 日先進行伺服器 OS 安裝以及相關 CSR 檔產出，以利

後續申請憑證作業，並於 109 年 6 月 19 日進行伺服器上架以及憑證

更換作業，進一步於 109 年 7 月 6 日進行舊 Nginx 反向代理伺服器之

下架作業，來達成整體更換作業，以確保現有資源可以維持 GIS-T 平

臺正常運作，進而提升網站整體作業效率，以確保現有資源可以維持

GIS-T 平臺正常運作，Nginx 反向代理伺服器安裝畫面如圖 3-84 所

示，相關規格如表 3-19 所示。 

表 3-19Nginx 反向代理伺服器規格表 

 規格 

CPU IntelXeonE-2100 系列 6core3.3GHz*1 

記憶體 DDR4：16GB*4 

硬體 2TB*2 

作業系統 ubuntu 18.04 LTS 
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圖 3-84Nginx 反向代理伺服器安裝畫面 

3.3 服務面 

GIS-T 平台圖資資料流通供應方式多元，除實體檔案下載或圖資

發布外，開發多項機器對機器(M2M)資料交換機制介接應用之 API 引

用服務，提供產官學研各界加值單位介接使用。 

本專案除了持續更新既有服務之圖資資料外，也會配合新增圖資

項目規劃與開發更多功能或資料服務 API，如本期規劃新增之設施清

查資料 API，提升資料完整性。近年，為配合交通部打造運輸資料流

通服務新藍圖，即整合單一平台提供各式運輸資料查詢介面，各協作

平台更遵循交通部運輸資料 URI 整體規劃原則，持續地調整與修正

API URI、輸出內容與 Swagger UI 服務分類，以強調資料串聯效率與

整合應用之便利性，本期亦然；以下說明本專案既有 API 服務調整以

及擴充服務項目實作成果。 
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3.3.1 API服務調整成果 

GIS-T 平臺發展至今已歷經 10 年歷史，期間也經歷交通部 API 

URI 一致性調整過程，截至前期專案共計發布三版 API 服務清單，也

在前期專案配合 TDX 服務一致性調整作業，正式推出第三版 API 服

務清單與內容。為此，本專案規劃第一、二版服務下架作業，以避免

使用者混淆與集中資源辦理後續維護作業。舊版 API 服務調整規劃之

依據重點條列如下，及其相關資訊如表 3-20，並據以彙整保留 API 引

用服務清單： 

(1) 每月 API 引用服務使用量大。 

(2) 部屬機關或縣市機關亦持續介接使用之 API 服務引用。 

其中，考量第一、二版服務仍有既有系統與用戶持續介接使用，

本專案規劃在第三版服務清單與內容規劃完成後，進行第一次服務更

新公告，主要告知第三版服務更新規劃；並於第三版服務更新正式上

線之後，進行第二次服務更新公告，初步規劃平行運作一個月時間，

提供既有系統與用戶更新介接服務調整作業；最後，正式下架第一、

二版 API 服務清單，以第三版 API 服務清單持續供應與流通交通地

理資訊，參考圖 3-85 之作業流程圖。 
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圖 3-85API 第三版服務上架流程規劃圖 

 



交通網路整合性圖資平臺服務計畫案(五) 

                                                             期末報告書修訂版 

勤崴國際科技股份有限公司                   3-76 

表 3-20 V3 版 API 引用服務及其內容規劃一覽表 

# TYPE URI 說明 輸出內容 

1 District /V3/Map/Basic/City 
取得縣市引用參

數 

CityName: 縣市名稱(中文) 

City: 縣市(英文) 

2 District /V3/Map/District/Boundary/City 
取得全臺縣市界

圖資 

City : 縣市(英文) 

CityName : 縣市名稱(中文) 

Geometry : 空間資訊 

InfoDate : 資料產製日期 

UpdateDate : 資料上架日期 

CheckDate : 資料檢視日期 

3 District /V3/Map/District/Boundary/Town 
取得全臺市區鄉

鎮界圖資 

City : 縣市(英文)  

CityName : 縣市名稱  

TownCode : 鄉鎮市區簡碼  

TownName : 鄉鎮市區名稱(中文)  

Geometry : 空間資訊  

InfoDate : 資料產製日期  

UpdateDate : 資料上架日期  

CheckDate : 資料檢視日期 

4 District /V3/Map/District/Boundary/Village 
取得全臺村里界

圖資 

City : 縣市(英文)  

CityName : 縣市名稱  

TownCode : 鄉鎮市區簡碼  

TownName : 鄉鎮市區名稱(中文)  

VillageCode : 村里簡碼  

VillageName : 村里名稱(中文) , 

Geometry : 空間資訊  

InfoDate : 資料產製日期  
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# TYPE URI 說明 輸出內容 

UpdateDate : 資料上架日期  

CheckDate : 資料檢視日期 

5 
Physical

Network 
/V3/Map/Basic/RoadClass/{RoadClass} 

取得指定[道路等

級]之道路引用參

數 

RoadID : 道路代碼  

RoadName : 道路名稱(中文)  

RoadNameID : 道路名稱代碼(簡稱: 路名

碼) 

6 
Physical

Network 
/V3/Map/Road/Network/City/{City} 

取得指定縣市之

道路路網圖資資

料 

RoadClass : 道路分類代碼  

RoadClassName : 道路分類名稱  

RoadID : 道路代碼  

RoadName : 道路名稱(中文)  

RoadNameID : 道路名稱代碼  

Geometry : 空間資訊  

InfoDate : 資料產製日期  

UpdateDate : 資料上架日期  

CheckDate : 資料檢視日期 

7 
Physical

Network 

/V3/Map/Historical/Road/Network/City/{City}/Version/

{Version} 

取得指定縣市、指

定版本之道路路

網圖資資料 

RoadClass : 道路分類代碼  

RoadClassName : 道路分類名稱  

RoadID : 道路代碼  

RoadName : 道路名稱(中文)  

RoadNameID : 道路名稱代碼  

Geometry : 空間資訊  

InfoDate : 資料產製日期  

UpdateDate : 資料上架日期  

CheckDate : 資料檢視日期 

8 Physical /V3/Map/Road/Network/RoadClass/{RoadClass} 取得指定道路分 RoadClass : 道路分類代碼  
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# TYPE URI 說明 輸出內容 

Network 類之道路網圖資

資料 

RoadClassName : 道路分類名稱  

RoadID : 道路代碼  

RoadName : 道路名稱(中文)  

RoadNameID : 道路名稱代碼  

Geometry : 空間資訊  

InfoDate : 資料產製日期  

UpdateDate : 資料上架日期  

CheckDate : 資料檢視日期 

9 
Physical

Network 

/V3/Map/Historical/Road/Network/RoadClass/{RoadCl

ass}/Version/{Version} 

取得指定道路分

類、指定版本之道

路路網圖資資料 

RoadClass : 道路分類代碼  

RoadClassName : 道路分類名稱  

RoadID : 道路代碼  

RoadName : 道路名稱(中文)  

RoadNameID : 道路名稱代碼  

Geometry : 空間資訊  

InfoDate : 資料產製日期  

UpdateDate : 資料上架日期  

CheckDate : 資料檢視日期 

10 
Physical

Network 

/V3/Map/Road/Network/RoadClass/{RoadClass}/Road

Name/{RoadName} 

取得指定道路分

類下指定道路名

稱之道路路網圖

資資料 

RoadClass : 道路分類代碼  

RoadClassName : 道路分類名稱  

RoadID : 道路代碼  

RoadName : 道路名稱(中文)  

RoadNameID : 道路名稱代碼  

Geometry : 空間資訊  

InfoDate : 資料產製日期  

UpdateDate : 資料上架日期  
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# TYPE URI 說明 輸出內容 

CheckDate : 資料檢視日期 

11 
Physical

Network 

/V3/Map/Historical/Road/Network/RoadClass/{RoadCl

ass}/RoadName/{RoadName}/Version/{Version} 

取得指定道路分

類下指定道路名

稱之道路路網歷

史圖資資料 

RoadClass : 道路分類代碼  

RoadClassName : 道路分類名稱  

RoadID : 道路代碼  

RoadName : 道路名稱(中文)  

RoadNameID : 道路名稱代碼  

Geometry : 空間資訊  

InfoDate : 資料產製日期  

UpdateDate : 資料上架日期  

CheckDate : 資料檢視日期 

12 
Physical

Network 

/V3/Map/Road/Sign/RoadClass/{RoadClass}/RoadNam

e/{RoadName}/Type/{Type}/Kind/{Kind} 

取得指定[道路分

類]、指定[道路名

稱]、指定[類型] 、

指定[種類]之牌面

資料 

RoadID : 道路代碼  

Type : 牌面類型  

Kind : 牌面種類 

City : 縣市(英文)  

X97 : 坐標 X-TWD97  

Y97 : 坐標 Y-TWD97  

Lon : 坐標 X-WGS84  

Lat : 坐標 Y-WGS84  

LinkID : 基礎路段代碼  

Geometry : 空間資訊  

InfoDate : 資料產製日期  

UpdateDate : 資料上架日期  

CheckDate : 資料檢視日期 

13 
Physical

Network 

/V3/Map/Rail/Network/Line/OperatorCode/{OperatorC

ode} 

取得指定營運業

者之軌道路網實

LineID : 路線代碼  

LineName : 路線名稱  
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# TYPE URI 說明 輸出內容 

體路線圖資資料 Geometry : 空間資訊  

InfoDate : 資料產製日期  

UpdateDate : 資料上架日期  

CheckDate : 資料檢視日期 

14 
Transpor

tNetwork 
/V3/Map/Basic/Rail/Operator 

取得軌道營運業

者引用參數 

ProviderID : 資料提供平台代碼  

OperatorID : 營運業者代碼  

OperatorName : 營運業者名稱  

OperatorCode : 營運業者簡碼 

NameType  

  Zh_tw : 中文繁體名稱  

  En : 英文名稱 

15 
Transpor

tNetwork 

/V3/Map/Basic/Rail/Route/OperatorCode/{OperatorCod

e} 

取得指定軌道營

運業者之路線引

用參數 

LineID : 營運路線所屬之路線代碼  

RouteID : 營運路線代碼  

RouteName : 營運路線名稱 

NameType  

  Zh_tw : 中文繁體名稱  

  En : 英文名稱 

16 
Transpor

tNetwork 
/V3/Map/Basic/Bus/Route/City/{City} 

取得指定縣市之

市區公車路線引

用參數 

RouteUID : 路線代碼  

RouteID : 地區既用中之路線代號  

RouteName : 路線名稱 

17 
Transpor

tNetwork 
/V3/Map/Basic/Bus/Route/InterCity 

取得公路客運之

路線引用參數 

RouteUID : 路線代碼  

RouteID : 地區既用中之路線代號  

RouteName : 路線名稱 

18 
Transpor

tNetwork 
/V3/Map/Basic/Airport 

取得機場引用參

數 

AirportID : 機場 IATA 國際代碼  

AirportName : 機場中文名稱 
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# TYPE URI 說明 輸出內容 

NameType  

  Zh_tw : 中文繁體名稱  

  En : 英文名稱 

19 
Transpor

tNetwork 

/V3/Map/Rail/Network/Station/OperatorCode/{Operator

Code} 

取得指定營運業

者之軌道車站圖

資資料 

StationID : 車站代碼  

StationName : 車站名稱  

Geometry : 空間資訊  

InfoDate : 資料產製日期  

UpdateDate : 資料上架日期  

CheckDate : 資料檢視日期 

20 
Transpor

tNetwork 

/V3/Map/Rail/Network/Route/OperatorCode/{Operator

Code} 

取得指定營運業

者之軌道路網營

運路線圖資資料 

RouteID : 營運路線代碼  

RouteName : 營運路線名稱  

LineID : 路線代碼  

LineName : 路線名稱  

Geometry : 空間資訊  

InfoDate : 資料產製日期  

UpdateDate : 資料上架日期  

CheckDate : 資料檢視日期 

21 
Transpor

tNetwork 

/V3/Map/Rail/Network/StationOfRoute/OperatorCode/{

OperatorCode}/RouteID/{RouteID} 

取得指定營運業

者之軌道路網營

運路線車站圖資

資料 

StationID : 車站代碼  

StationName : 車站名稱  

Geometry : 空間資訊  

InfoDate : 資料產製日期  

UpdateDate : 資料上架日期  

CheckDate : 資料檢視日期 

22 
Transpor

tNetwork 
/V3/Map/Bus/Network/Stop/City/{City} 

取得指定縣市之

市區公車站牌圖

StopUID : 站牌唯一識別代碼  

StopID : 地區既用中之站牌代碼  
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# TYPE URI 說明 輸出內容 

資資料 StopName : 站牌名稱  

StationID : 站位代碼  

Geometry : 空間資訊  

InfoDate : 資料產製日期  

UpdateDate : 資料上架日期  

CheckDate : 資料檢視日期 

23 
Transpor

tNetwork 
/V3/Map/Bus/Network/Station/City/{City} 

取得指定縣市之

市區公車站位圖

資資料 

StationUID : 站位唯一識別代碼  

StationID : 站位代碼  

StationName : 站位名稱  

Geometry : 空間資訊  

InfoDate : 資料產製日期  

UpdateDate : 資料上架日期  

CheckDate : 資料檢視日期 

24 
Transpor

tNetwork 
/V3/Map/Bus/Network/Route/City/{City} 

取得指定縣市之

市區公車路線圖

資資料 

RouteUID : 路線唯一識別代碼  

RouteID : 地區既用中之路線代號  

RouteName : 路線名稱  

Direction : 去返程[0:'去程 ',1:'返程 ',2:'迴

圈']  

Geometry : 空間資訊  

InfoDate : 資料產製日期  

UpdateDate : 資料上架日期  

CheckDate : 資料檢視日期 

25 
Transpor

tNetwork 

/V3/Map/Bus/Network/StopOfRoute/City/{City}/Route

Name/{RouteName} 

取得指定縣市、路

線名稱之市區公

車路線與公車站

busRoute : 市區公車、公路客運路線資料  

busStop : 市區公車、公路客運站點資料 

RouteUID : 路線代碼  
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# TYPE URI 說明 輸出內容 

牌圖資資料 RouteID : 地區既用中之路線代號  

RouteName : 路線名稱  

Geometry : 空間資訊  

InfoDate : 資料產製日期  

UpdateDate : 資料上架日期  

CheckDate : 資料檢視日期 

StopUID : 站牌代碼  

StopID : 地區既用中之站牌代號  

StopSequence : 路線經過站牌之順序  

Direction : 去返程[0:'去程 ',1:'返程 ',2:'迴

圈']  

StopName : 站牌名稱  

Geometry : 空間資訊  

InfoDate : 資料產製日期  

UpdateDate : 資料上架日期  

CheckDate : 資料檢視日期 

26 
Transpor

tNetwork 

/V3/Map/Bus/Network/Stop/City/{City}/Nearby/Locati

onX/{LocationX}/LocationY/{LocationY}/Radius/{Ra

dius} 

取得指定位置[坐

標]、範圍[方圓公

尺]之市區公車站

牌圖資資料 

StopUID : 站牌唯一識別代碼  

StopID : 地區既用中之站牌代碼  

StopName : 站牌名稱  

StationID : 站位代碼  

Geometry : 空間資訊  

InfoDate : 資料產製日期  

UpdateDate : 資料上架日期  

CheckDate : 資料檢視日期 

27 Transpor /V3/Map/Historical/Bus/Network/Stop/City/{City}/Vers 取得指定縣市之 StopUID : 站牌唯一識別代碼  
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# TYPE URI 說明 輸出內容 

tNetwork ion/{Version} 市區公車站牌歷

史圖資資料 

StopID : 地區既用中之站牌代碼  

StopName : 站牌名稱  

StationID : 站位代碼  

Geometry : 空間資訊  

InfoDate : 資料產製日期  

UpdateDate : 資料上架日期  

CheckDate : 資料檢視日期 

28 
Transpor

tNetwork 

/V3/Map/Historical/Bus/Network/Route/City/{City}/Ve

rsion/{Version} 

取得指定縣市之

市區公車路線歷

史圖資資料 

RouteUID : 路線唯一識別代碼  

RouteID : 地區既用中之路線代號  

RouteName : 路線名稱  

Direction : 去返程[0:'去程 ',1:'返程 ',2:'迴

圈']  

Geometry : 空間資訊  

InfoDate : 資料產製日期  

UpdateDate : 資料上架日期  

CheckDate : 資料檢視日期 

29 
Transpor

tNetwork 

/V3/Map/Bus/Network/Stop/InterCity/RouteName/{Rou

teName} 

取得指定路線之

公路客運站牌圖

資資料 

StopUID : 站牌唯一識別代碼  

StopID : 地區既用中之站牌代碼  

StopName : 站牌名稱  

StationID : 站位代碼  

Geometry : 空間資訊  

InfoDate : 資料產製日期  

UpdateDate : 資料上架日期  

CheckDate : 資料檢視日期 

30 Transpor /V3/Map/Bike/Network/CityBike/City/{City} 取得指定縣市之 RouteName : 路線名稱  
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# TYPE URI 說明 輸出內容 

tNetwork 自行車道路網圖

資 

RouteLength : 路線長度  

Geometry : 空間資訊  

InfoDate : 資料產製日期  

UpdateDate : 資料上架日期  

CheckDate : 資料檢視日期 

31 
Transpor

tNetwork 
/V3/Map/Bike/Network/CyclingRoute/Route 

取得環島 1 號線之

路網圖資 

RouteName : 路線名稱  

Geometry : 空間資訊  

InfoDate : 資料產製日期  

UpdateDate : 資料上架日期  

CheckDate : 資料檢視日期 

32 
Transpor

tNetwork 
/V3/Map/Bike/Network/CyclingRoute/Station 

取得環島 1 號線之

補給站圖資 

StationName : 補給站名稱  

Geometry : 空間資訊  

InfoDate : 資料產製日期  

UpdateDate : 資料上架日期  

CheckDate : 資料檢視日期 

33 
Transpor

tNetwork 
/V3/Map/Air/Network/Airport 取得機場圖資 

AirportID : 機場 IATA 國際代碼  

AirportName : 機場名稱  

Geometry : 空間資訊  

InfoDate : 資料產製日期  

UpdateDate : 資料上架日期  

CheckDate : 資料檢視日期 

34 
Transpor

tNetwork 
/V3/Map/Ferry/Network/Port 取得港口圖資 

PortID : 港口代碼  

PortType : 港口類型  

PortName : 港口名稱  

Geometry : 空間資訊  
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# TYPE URI 說明 輸出內容 

InfoDate : 資料產製日期  

UpdateDate : 資料上架日期  

CheckDate : 資料檢視日期 

35 Locator /V3/Map/GeoCode/Coordinate/Address/{Address} 
地址定位之地理

編碼服務 

Address : 地址  

Geometry : 空間資訊 

36 Locator 
/V3/Map/GeoLocating/Address/LocationX/{LocationX

}/LocationY/{LocationY} 

地理座標定位地

址服務 

Address : 地址  

Geometry : 空間資訊 

37 Locator 
/V3/Map/GeoCode/Coordinate/RoadClass/{RoadClass}

/RoadID/{RoadID}/Mileage/{Mileage} 

道路里程之地理

編碼服務 

RoadClassName : 道路等級名稱  

RoadName : 道路名稱  

Mileage : 里程  

Geometry : 空間資訊 

38 Locator 

/V3/Map/GeoLocating/Mileage/RoadClass/{RoadClass

}/RoadID/{RoadID}/LocationX/{LocationX}/Location

Y/{LocationY} 

地理座標定位道

路里程服務 

RoadClassName : 道路等級名稱  

RoadName : 道路名稱  

Mileage : 里程  

Geometry : 空間資訊 

39 Locator /V3/Map/GeoCode/Coordinate/Markname/{Markname} 
地標地物之地理

編碼服務 

Markname : 地標名稱  

Geometry : 空間資訊 

40 Locator 
/V3/Map/GeoLocating/Markname/LocationX/{Location

X}/LocationY/{LocationY} 

地理座標定位地

標地物服務 

Markname : 地標名稱  

Distance : 距離(公尺)  

Geometry : 空間資訊 

41 
ThemeD

ata 
/V3/Map/Basic/NationalScenic 

取得國家風景區

引用參數 

NationalScenicID : 國家風景區代碼  

NationalScenicName : 國家風景區名稱 

42 
ThemeD

ata 

/V3/Map/Rail/RegulationZone/OperatorCode/{Operator

Code} 

取得指定營運業

者之軌道禁限建

資料 

RegulationZoneType : 禁限建類型  

Geometry : 空間資訊  

InfoDate : 資料產製日期  
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# TYPE URI 說明 輸出內容 

UpdateDate : 資料上架日期  

CheckDate : 資料檢視日期 

43 
ThemeD

ata 
/V3/Map/Air/RegulationZone/AirportID/{AirportID} 

取得指定機場之

航空禁限建範圍

圖資 

RegulationZoneType : 禁限建類型  

Geometry : 空間資訊  

InfoDate : 資料產製日期  

UpdateDate : 資料上架日期  

CheckDate : 資料檢視日期 

44 
ThemeD

ata 

/V3/Map/Tourism/Boundary/NationalScenicID/{Nation

alScenicID} 

取得指定國家風

景區之管理範圍

圖資 

NationalScenicID : 國家風景區代碼  

NationalScenicName : 國家風景區名稱  

Geometry : 空間資訊  

InfoDate : 資料產製日期  

UpdateDate : 資料上架日期  

CheckDate : 資料檢視日期 

 

表 3-21 保留 API 引用服務及其內容規劃一覽表 

# TYPE URI 說明 輸出內容 

1 Locator 

/V3/Map/GeoCode/Coordinate/Rail/OperatorCode/{Ope

ratorCode}/LineID/{LineID}/StartMileage/{StartMileag

e}/EndMileage/{EndMileage} 

鐵路里程線型查

詢 

RailType (string, optional): 鐵路類型  

RouteID (string, optional): 鐵路路線 ID  

RouteName (string, optional): 鐵路路線名

稱  

Distance (string, optional): 線段距離  

Geometry (DbGeography, optional): 地理

資訊 

2 Locator 
/V3/Map/GeoLocating/District/LocationX/{LocationX}

/LocationY/{LocationY} 
坐標查詢行政區 

CityCode (string, optional): 縣市代碼  

CityName (string, optional): 縣市名稱  
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# TYPE URI 說明 輸出內容 

TownCode (string, optional): 鄉鎮代碼  

TownName (string, optional): 鄉鎮名稱  

3 Locator 
/V3/Map/GeoCode/Intersection/City/{City}/Town/{Tow

n}/RoadName/{RoadName}/RoadName/{RoadName} 

道路路口定位-取

得道路交叉路口

位置 

IntersectionRoadName (string, optional): 

交叉路口道路名稱  

Geometry (DbGeography, optional): 地理

資訊 

4 
Physical

Network 

/V3/Map/Road/Intersection/City/{City}/Town/{Town}/

RoadName/{RoadName} 

取得道路 /或道路

交叉路口清單 

RoadName (string, optional): 道路名稱 

IntersectionRoadName (string, optional): 

交叉路口道路名稱 

5 
Physical

Network 
/V3/Map/Basic/Road/Track/RoadClass/{RoadClass} 

取得指定道路等

級之道路軌跡(GP)

道路名稱及縣市

參數 

RoadName (string, optional): 路名  

CityList (Array[County], optional): 道路跨

越的縣市列表 

CityName (string, optional): 縣市名  

CityCode (string, optional): 縣市代碼 

6 
Physical

Network 

/V3/Map/Road/FacilityTrack/RoadClass/{RoadClass}/R

oadName/{RoadName}//City{City}/UpdateDate/{Upda

teDate} 

指定時間點路線

軌跡資料 

X97 (number, optional): 坐標 X-TWD97  

Y97 (number, optional): 坐標 Y-TWD97  

Lon (number, optional): 坐標 X-WGS84  

Lat (number, optional): 坐標 Y-WGS84  

SMileage (number, optional): 起點樁號  

FMileage (number, optional): 現地樁號  

Town (string, optional): 隸屬鄉鎮  

Village (string, optional): 隸屬村里  

ZAxis (number, optional): 坐標 Z  

UpdateDate (string, optional): 調查日期  

Status (string, optional): 狀態。A => 新增、
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# TYPE URI 說明 輸出內容 

E => 修改、D => 刪除  

Geometry (DbGeography, optional): 空間

資訊 
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3.3.2 擴充設施清查里程牌資料 API-速限 

前期專案因應公路設施清查資料之國、省道資訊逐漸完備，規劃

設計提供公路設施清查標誌(SN)資料之里程牌 API 服務，如圖 3-86

所示，同時考量未來標誌資料之擴充與服務一致性，將標誌類型與牌

面種類設計為呼叫參數以完備服務完整性。本年度配合平臺 API 擴

充，規劃開發設施清查資料的速限資料 API，並將遵照前期之設計進

行 API 服務建置，初步設計之 API 規格如表 3-22。 

 

圖 3-86 取得設施清查里程牌資料資料 API 服務引用 
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表 3-22 速限資料 API 設計規格範例 

HTTP 方法 GET 

Request URL http://{domain name}/gist_api/V3/Map/Road/Sign/RoadClass 

/{RoadClass}/RoadName/{RoadName}/Type/{Type}/Kind/{Kind} 

Content { 

  "RoadClass": "string", 

  "RoadName": "string", 

  "Type": "string", 

  "Kind": "string", 

  "format": "string" 

} 

參數 

 

RoadClass [必填]道路等級 

RoadName [必填]道路名稱 

Type [選填]牌面類型 

Kind [選填]牌面種類 

format [選填]GeoJSON/JSONXML (預設：GeoJSON) 

回傳值 原始欄位名稱 欄位說明 值 

RoadID 道路代碼 000010 

Type 牌面類型 限制 

Kind 牌面種類 限 5 

SignContent 標誌內容 50 

City 隸屬縣市 臺北市 

X97 坐標-X-TWD97 302730.1 

Y97 坐標-Y-TWD97 2771918.6  

Lon 坐標-X-WGS84 121.5226163 

Lat 坐標-Y-WGS84 25.0545241 

LinkID 基礎路段代碼 00001A0001700A 

Geometry 空間資訊 
POINT (121.38757 

25.06526017) 

InfoDate 資料產製日期 2017-12-08T00:00:00 

UpdateDate 資料上架日期 2018-11-10T00:00:00 

CheckDate 資料檢視日期 2019-10-11T00:00:00 
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第4章 交通基礎資訊服務指標功能優化期末成果說明 

GIS-T 平臺自 106 年起建立運輸網絡圖資基礎與概念，從長期收

納與更新維護實體運輸網路圖資工作外，著手開始收納運輸服務層之

相關空間資料，更積極與辦理公共運輸、路況資訊等旅運資料蒐集的

專責計畫同步執行，逐步完善運輸網絡時空資料收納與更新維護作業；

進一步，規劃透過實體網絡、運輸服務及主題資料之資訊整合與應用

分析，有效地展示管理與服務績效，從資料倉儲成長、演化至決策支

援的開始，將零散的時空資料，透過數據、視覺化資訊輔助決策者有

效地制定決策，創造新的價值。 

爰此，GIS-T 平臺自 108 年度起，依據實體網絡、運輸服務及主

題資料等不同面向，發想與設計交通基礎資訊服務指標，以交通部交

通倉儲資料庫已收納、相關單位已對外流通供應等穩定、持續更新維

護之圖資為基礎，針對不同管理需求，整合應用跨領域資料，包括實

體網路、運輸資訊及旅運資料，分析運輸網絡相關資訊，設計與開發

自動化更新產製決策支援輔助資訊之服務指標，現階段成果如圖 4-1

所示，以運輸網路分層為依據，設計數量統計、服務涵蓋率及服務績

效三類，展示各式服務涵蓋情形，以檢視與檢討交通建設、服務現況

之公平性與合理性，作為相關政策研擬、效益評估之參考。 
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圖 4-1 現階段服務指標成果 

本期由於交通部下一階段規劃將五大運輸領域資料服務平台整

合於單一窗口─「運輸資料流通服務平臺(TDX)」，為利於未來整體服

務推動整合作業，本平臺交通基礎資訊服務指標規劃加以考量通用性

與擴充性，以跨領域資料展示之目標進行整體規劃，既達到圖臺應用

展示功能之整合，也可以作為 TDX 圖臺應用展示功能規劃之參考。

其中，更配合觀光數位轉型等重要交通問題與政策推動方向，通盤檢

視前期服務指標的服務對象及其資訊之定義與可用性，據以擴充與深

化交通服務指標項目與內容。 

以下分別說明交通基礎資訊服務指標之整體規劃構想，以及針對

本專案重要優化與擴充項目進行規劃成果說明。 

4.1 交通服務指標調整成果 

GIS-T 平臺目前存在主題圖與圖臺展示二個圖臺頁面，為重新規
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劃前臺網站功能架構，整合圖臺功能頁面，以提升圖臺展示資料之完

整性與操作便利性，本專案盤點既有主題圖資，全面檢視其查詢維度、

展示方式、資料內容與更新情形；並參酌國內外相關系統，以及 GIS-

T 平臺既有交通服務指標之分類、定義與展示方式，通盤規劃與調整

交通服務指標功能模組，有效展示重要交通服務資訊。 

4.1.1 既有主題圖功能盤點 

GIS-T 既有主題圖有公車站牌熱點、北捷(高捷)每月各站進出人

流、台鐵每日各站上下車人流、狹小巷道、救護範圍涵蓋率分析、交

通事故熱點、軌道車站服務人口、國道交流道服務人口及交通量趨勢

變化，各主題圖盤點細節如下： 

一、 公車站牌熱點 

GIS-T 已收納全臺大部分縣市的公車站牌資料，為讓使用者能以

巨觀的角度快速地了解公車站牌分布的情形，前期將利用熱點地圖 

(Heat Map)來呈現，如圖 4-2 所示，使用者指定縣市後，地圖上將呈

現該縣市公車站牌的熱點，紅色區塊表示公車站牌分布較密集，再者

為黃色、綠色。 

 

圖 4-2 公車站牌熱點-臺北市摘要 
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二、 北捷(高捷)每月各站進出人流 

前期利用臺北市政府與高雄市政府公布之捷運站的進出人流，將

文字資料結合地圖與統計圖表呈現，北捷收納 2000 年-2015 年 7 月的

資料，高捷收納 2013 年 12 月-2015 年 7 月的資料，如圖 4-3 所示，

使用者選擇欲查看的捷運系統及其路線或站點，使用者可依路線(如

文湖線)或依個別站點(如忠孝復興站)進行查詢。依路線時，統計圖計

有年度、月份及沿線各站統計；依個別站點時，統計圖表計有年(進出

人次加總或進站、出站人次)、季、月及進出站差異。 

 

 圖 4-3 北捷(高捷)每月各站進出人流-北捷淡水信義線摘要 

三、 臺鐵每日各站上下車人流 

本專案利用臺鐵局公布的每日各站上下車人流，將文字資料結合

地圖與統計圖表呈現，總計收納 2005 年-2014 年十年的資料，如圖 

4-4 所示，使用者選擇欲查看的路線或站點，使用者可依路線(如西部

幹線)或依個別站點(如臺北車站)進行查詢。依路線時，統計圖計有年

度、月份及沿線各站統計；依個別站點時，統計圖表計有年(進出人次

加總或進站、出站人次)、季、月、週與進出站差異。 
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圖 4-4 臺鐵每日各站上下車人流-平溪線摘要 

四、 狹小巷道 

狹小巷弄係利用路網數值圖之路寬篩選出 4 公尺以下、4-6 公尺

之道路呈現於地圖上，地圖上依路寬不同呈現不同的線型顏色，如圖 

4-5 所示，使用者指定縣市後，地圖上將呈現該縣市的狹小巷弄，並

同時以長條圖呈現該縣市之道路總程度，以及 0-4 公尺、4-6 公尺之

巷弄長度。 

 

圖 4-5 狹小巷道-基隆市 2016 年摘要 
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五、 救護範圍涵蓋率分析 

救護範圍涵蓋率分析係利用路網數值圖的消防分隊(地標地物)，

搭配路網數值圖經由路網分析工具，畫出 3 分鐘、5 分鐘可到達之範

圍，再計算涵蓋率，如圖 4-6 所示，使用者可選擇 3 分鐘或 5 分鐘的

救護範圍，地圖以不同顏色區分各縣市的涵蓋範圍，底下長條圖則計

算全臺各縣市的救護範圍涵蓋率。 

 

圖 4-6 救護範圍涵蓋率分析-五分鐘範圍 2016 摘要 

六、 交通事故熱點 

交通事故熱點依其密集程度繪製，使用者可選擇欲察看的定位資

料(全部、精確與模糊)，並依縣市與鄉鎮市區選擇，每個事故點會以

一個小圓點標示於地圖上，並帶有 0.3 的透明度，故不同的事故疊加

起來，較容易發生事故的地方於地圖上顯示較亮，可藉此判讀那些區

域的路段交通事故發生機率較高，如圖 4-7 所示，同時可搭配統計圖

表依月、日或小時顯示交通事故的發生次數，並可直接點選統計圖表，

如點選某月、某日或某小時，地圖上交通事故的分布會依據選取的不

同資料維度而連動展示。 
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圖 4-7 交通事故熱點-臺北市 2016 年 A1 摘要 

七、 軌道車站服務人口 

為掌握軌道系統車站與周遭鄉鎮市區之一般人口、就學人口與及

業人口之關係，根據各縣市之鄉鎮市區的一般人口、就學人口與及業

人口，輔以軌道車站的站點，透過 4-9 個層級以及 5 種顏色以面圖層

進行成果展示，如圖 4-8 所示，並可點選面圖層呈現各服務範圍之統

計資料。 

 

圖 4-8 軌道車站服務人口-高鐵站就學人口摘要 
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八、 國道交流道服務人口 

基於地方運輸需求及地方發展，不斷有增設交流道之需求，查看

各交流道與周遭鄉鎮市區之一般人口、就學人口與及業人口的關係，

可協助各鄉鎮市區交流道區佈設與調整之參考，如圖 4-9 所示，透過

4-9 個層級以及 5 種顏色以面圖層進行成果展示，並可點選面圖層呈

現各服務範圍之統計資料。 

 

圖 4-9 國道交流道服務人口-交流道就學人口摘要 

九、 交通量趨勢變化 

瞭解掌握國道、省道與縣道各路段之交通流量高低特性，主要依

假日、非假日之交通量，與路網數值圖道路圖層(國道、省道與縣道)

的線型進行匹配，如圖 4-10 所示，透過 4-9 個層級以及 5 種顏色進

行成果展示，並可點選面圖層呈現各服務範圍之統計資料。 
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圖 4-10 交通量趨勢變化-國道 2015 年摘要 

 

4.1.2 服務指標功能架構調整 

參酌既有主題圖功能盤點及前期服務指標功能開發成果，整體而

言，可以將服務指標展示方向與內容特性概分為(1)運輸服務統計、(2)

週邊公共運輸、(3)主題決策輔助等三大類，如圖 4-11 所示，其一為

依據運輸網絡圖層之定義，展示各運輸系統之運輸服務情形，包含其

實體網絡、運輸服務及主題資料等三個層面之資訊；其二則是將運輸

服務資訊加值製成便利的交通資訊服務，提供展示介面予學術研究單

位或加值業者了解交通部收納資料可以整合應用之程度；第三類為依

據特定交通管理業務需求，如轉乘、觀光，分析與檢視指定情境之運

輸服務情形，定期更新以作為決策支援之重要參考資訊；本專案也將

延續三大類別檢視前期服務指標完整性，因應國家政策或相關業務需

求，持續優化既有服務指標內容，以及擴充服務指標項目，提升本平

臺圖資服務價值，同時作為圖資擴充收納與更新維護之參考依據。 
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圖 4-11 服務指標功能架構圖 

據此，本專案重新規劃設計 GIS-T 平台之圖台展示功能架構，如

圖 4-12 所示，主要包含運輸網絡、服務指標及參考資訊三個子項目，

並將服務指標內展成三層架構，另將前期系統中之主題圖與首頁交通

網路主題專區內容，依據資料特性調整後納入服務指標項目，對應關

係可參考表 4-1，以利未來服務指標進行整體性擴充或增列時於功能

歸類上保持一致。各服務指標規劃構想說明如下，包含各服務指標之

資訊內容與展示方式，以作為平臺架構與指標內容調整之依據。 
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圖 4-12 圖台展示功能示意圖 

 

表 4-1 服務指標新增項目與既有功能對照一覽表 

  

項次 規劃服務指標項目 指標調整來源 

1 

運輸服

務統計 

捷運 捷運客運服務概況 主題圖 北捷(高捷)每月各站進出人流 

2 臺鐵 臺鐵客運服務概況 
主題圖 

臺鐵每日各站下車人流 

3 道路 高風險路段分布概況 
主題圖 

交通事故熱點 

4 道路 全臺交通量 

主題圖 
交通量趨勢變化 

首頁主題專區 全臺交通量統計 

5 
主題決

策輔助 

軌道運輸場站家戶可及性 
主題圖 

軌道車站服務人口 

6 重要路廊公共運輸服務概況 
主題圖 

國道交流道服務人口 
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一、 運輸服務統計 

本專案以運輸網絡圖層設計概念，依據運輸系統別，分門別類各

運輸系統之實體網路、運輸服務及主題資料的資料項目及完整性，如

表 4-2 所示，利於執行團隊一覽現有及可用資料項目，透過交通資料

統計展示運輸服務情形，進行服務指標初步規劃構想；同時，也作為

GIS-T 平台圖資擴充與更新維護之參考一覽表。 

在運輸服務統計類服務指標，主要以前期成果進行歸類，例如將

前期交通建設成長-年度交通建設概況，如圖 4-13 所示，依據運輸系

統別拆解成道路路網建設概況、各式軌道路網建設概況、航空與港埠

建設概況等，並依據各運輸系統別之特性，增列其更詳細的資料項目

統計資訊；或直接延續前期成果，如市區公車服務路段涵蓋比例。 

 

圖 4-13 年度交通建設概況功能畫面 

其次，有依據前期成果進行增列或擴充深化之服務指標，例如路

段資訊發布涵蓋、交通量、高風險路段分布概況等，分述如下。 

最後，也包含未來可以在取得旅運票證或整合應用站點進出人口

等服務情形統計資料，增列或發展之服務指標項目，例如各類運輸系

統之客(貨)運服務概況等。
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表 4-2 各類運輸系統流通供應資料項目一覽表 

運輸系統別 實體網路層 運輸服務層 主題資料層 服務指標初步規劃構想 

道路 道路路網* 

公路設施* 

路段編碼* 

道路基礎設施* 

路側資訊設備* 

路外服務設施 

交通管制訊 

交流道服務人口數* 

交通量* 

交通事故熱點* 

高風險路段* 

道路路網建設概況 

路段資訊發布涵蓋 

全臺交通量 

高風險路段分布概況 

公車 站牌* 營運路線* 熱門路線及路段 

延人公里 

市區公車服務路段涵蓋比例 

公車路線客運服務概況 

臺鐵 軌道路網* 

車站及其出入口* 

平交道* 

營運路線 

車站服務人口數* 

禁限建範圍 

每日各站點進出站人數* 

延人公里 

臺鐵路網建設概況 

臺鐵客運服務概況 

高鐵 軌道路網* 

車站及其出入口* 

營運路線* 

車站服務人口數 

禁限建範圍 

每月各站進出旅客人數* 

延人公里 

高鐵路網建設概況 

高鐵客運服務概況 

捷運 軌道路網* 

車站及其出入口* 

營運路線* 

車站服務人口數 

禁限建範圍 

每月各站進出人流* 

延人公里 

捷運路網建設概況 

捷運客運服務概況 

輕軌 軌道路網* 

車站* 

車站服務人口數 

禁限建範圍 

各站進出旅客人數 

延人公里 

輕軌路網建設概況 

輕軌客運服務概況 

自行車與行人 自行車道 

人行道 

租借站 

補給站 

停車空間 

熱門租借(還)站 

各站熱門時段 

─ 

航空 航空站* 航線 

禁限建範圍 

每月各站營運量 

航線載客率 

航空與港埠年度建設概況 
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運輸系統別 實體網路層 運輸服務層 主題資料層 服務指標初步規劃構想 

港埠 港口* 航班 進出港船舶艘次及噸位 

旅客人數 

貨物(櫃)裝卸量 

備註：*已有穩定資料來源並可實作之資料項目 
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(一) 路段資訊發布涵蓋 

為掌握道路即時路況與提供用路人即時路況資訊，各級道路主管

機關長期建置與維護相關路側設備，如車輛偵測器(VD)或 eTag系統，

以路側設備資訊轉換與分析路段車速、旅行時間等即時路況資訊，提

供用路人行前、行中之參考。 

本平臺前期已建置 VD 發布路段涵蓋比例、eTag 發布路段涵蓋比

例二個服務指標之機制，如圖 4-14 所示 eTag 發布路段涵蓋比例為

例，前期計畫執行期間路況平臺 2.0 主要供應高速公路局上傳之路側

設施資訊，以月為基數，用以說明為在宜蘭縣境內的國道路網，有

86.72%的路段涵蓋在 eTag 配對路徑內，可以利用 eTag 偵測資訊發布

旅行時間，以此類推可以分別檢視二種路側設備偵測或分析路段涵蓋

其全部路段之比例。惟對於整合應用或融合 VD 及 eTag 資料進行路

段資訊發布之縣市或道路等級，分別檢視將可能造成路段重複計算的

問題，難以直接地展示路段資訊發布涵蓋情形。 

 

圖 4-14 eTag 發布路段涵蓋比例功能畫面 

為此，本期隨即時路況資訊流通平臺之資料完整性，規劃採用
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Section 路段資訊作為分析依據，以期能夠有效揭露各縣市、各級道路

路段資訊發布涵蓋情形。基於此，本平臺規劃路段資訊發布涵蓋服務

指標之服務方式如圖 4-15 所示： 

 

圖 4-15 路段資訊發布涵蓋服務指標說明圖 

1.  計算方式 

本專案以發布路段代碼(SectionID)串聯即時路況資訊流通平台

API V2.0 發布路段與基礎路段組合(SectionLink)內輸出之資訊搭配交

通資訊基礎路段編碼(LinkID)，計算出各縣市偵測路段長度，並以整

體路網 Link 數為母體，其涵蓋如國道、省道等相關重要道路，並利

用即時路況 API V2.0 發布路段與基礎路段組合(SectionLink)內輸出

起訖點基礎路段代碼及基礎路段代碼集合來統計出偵測路段 Link

數，計算出其偵測路段總 Link 數所涵蓋之百分比，來呈現其涵蓋比

例；進一步去比較當月與上個月其涵蓋比例，以百分比來呈現其成

長率。 

再以即時路況資訊流通平台 API V2.0 車輛偵測器(VD)內輸出之



交通網路整合性圖資平臺服務計畫案(五) 

                                                             期末報告書修訂版 

勤崴國際科技股份有限公司                   4-17 

資訊搭配交通資訊基礎路段編碼(LinkID)，呈現出各縣市 VD 設備數

量。 

再進一步以即時路況資訊流通平台 API V2.0 電子標籤配對

(ETagPair)內輸出之資訊搭配交通資訊基礎路段編碼(LinkID)，呈現

出各縣市 ETag 配對路徑數量。 

表 4-2 路段資訊發布涵蓋比例實作內容 

指標呈現項目 需用資料 計算公式內容 

涵蓋比例 

1. 即時路況API V2.0發布

路段(Section) 

2. 基礎路段編碼(LinkID) 

3. 基礎路段里程查詢 API 

1. 即時路況 API V2.0 發布路段

(Section)內輸出起訖里程資訊

join 基礎路段編碼(LinkID)里

程查詢 API 判別出該發布路

段 Link 所在縣市。 

2.  

 

 

 

涵蓋比例(兩期差異) 

1. 即時路況API V2.0發布

路段(Section) 

2. 基礎路段編碼(LinkID) 

3. 基礎路段里程查詢 API 

4. 前月涵蓋比例 

1.  

VD 設備數量 

1. 即時路況 API V2.0 車

輛偵測器(VD) 

2. 基礎路段編碼(LinkID) 

利用基礎路段編碼(LinkID)判別

VD 設備所在縣市。 

ETag 配對路徑數量 

1. 即時路況API V2.0電子

標籤配對(ETagPair) 

2. 基礎路段編碼(LinkID) 

利用基礎路段編碼(LinkID)判別電

子標籤配對(ETagPair)所在縣市。 

 

2.  展示方式 

(1) 地圖展示 

預設提供所有縣市路段資訊發布涵蓋比例資訊，並分別統計其轄

內各道路等級涵蓋比例及其與前期比較差異，如圖 4-16 所示；進一

步指定縣市則分門別類統計與展示路段涵蓋比例、VD 設備數量、eTag

配對路徑數量等資訊，其在查詢時間區間之變化情形，如圖 4-17 所

示，並於圖台呈現當期(為查詢月份內最新一期)路段資訊發布路段線

= (
發布路段 Link總數 

Link 總數
) x 100% 

= ((
當月涵蓋比例 

上個月涵蓋比例 
)-1) x 100% 
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型於空間上分布，以視覺化揭露路段資訊發布涵蓋範圍。 

 

圖 4-16 路段資訊發布涵蓋服務指標統計展示畫面 

 

圖 4-17 路段資訊發布涵蓋服務指標圖台展示畫圖-新北市為例 

(2) 清單展示 

以各道路等級為單位，提供路段資訊發布涵蓋比例資訊，並分

別統計其涵蓋比例及其、前期比較差異、VD 設備數量、eTag 配對

路徑數量；進一步可依據其進行多寡排行，以揭露路段資訊發布涵

蓋、前期比較差異、VD 設備數量、eTag 配對路徑數量於各縣市狀

態，如圖 4-18 所示。 
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圖 4-18 路段資訊發布涵蓋服務指標展示畫圖-清單展示 

(二) 全臺交通量 

為持續掌握重要道路(路段)交通量，交通部高速公路局、公路總

局等各級道路主管機關，都有定期或不定期交通量調查作業與統計資

訊公開；本平臺也在原主題圖內曾收納與分析 2014、2015 年度國道、

省道及縣道交通量資料，提供簡易的年度、方向等統計方式，揭露交

通量趨勢變化情形。 

基於此，為有效展示全臺交通量變化情形，本平臺依據高速公路

局及公路總局每年定期公開之調查資料內容為基礎，規劃服務指標規

劃如圖 4-19 所示，預設以國道、省道最近一年度資料進行相關統計

及展示，並從中制定對交通管理業務有實質意義之排序項目，例如國

道最熱門匝道；進一步在指定道路等級的查詢維度下，可以針對不同

的排序項目提供更完整的排序結果，例如國道前五大熱門匝道。 
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圖 4-19 全臺交通量服務指標說明圖 

1.  計算方式 

以高速公路局及公路總局每年定期公開之調查資料，呈現各路段

每日平均交通量，如圖 4-20、圖 4-21 所示。 

國道路段為各匝道之間的路段，故以各匝道之名稱，利用交通資

訊基礎路段編碼 API，進行國道各路段線形於空間上呈現；國道匝道

則利用利用交通資訊基礎路段編碼 API，進行國道匝道位置於空間上

呈現；省道各路段則利用道路等級、里程數等資訊，進一步利用通資

訊基礎路段編碼 API，查詢各路段里程線形，在於圖臺上呈現其空間

位置，進一步去比較當月與上個月其涵蓋比例，以百分比來呈現其成

長率。 
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圖 4-20 國道交通量定期資料 

 

圖 4-21 省道交通量定期資料 

2.  展示方式 

(1) 清單展示 

預設提供國道所有路段的交通量與上期比較，以道路等級、道路

路段及匝道為單位，分別提供全臺交通量資訊，並可依據其交通量多

寡(如圖 4-22)及上期比較(如圖 4-23)消長來進行排行，可在清單上清

楚知道各路段及匝道增減趨勢。 
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圖 4-22 全臺交通量服務指標清單展示-上期比較 

 

圖 4-23 全臺交通量服務指標清單展示-交通量比較 
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(2) 地圖展示 

展示方式如圖 4-24、圖 4-25 所示，依據國道及省道等不同道路

等級所關注的統計資訊，分別進行統計與地圖展示，於圖臺上可以直

接檢視各路段的交通量公開資訊內容，並利用顏色深淺來呈現各路段

交通量多寡，簡潔地數據資訊以及視覺化地圖臺資訊，快速地揭露與

提供交通管理單位查詢與檢視重要道路交通量及其變化情形。 

 

圖 4-24 全臺交通量服務指標地圖展示-國道交通量 

 

圖 4-25 全臺交通量服務指標地圖展示-省道交通量 

再進一步利用游標移置地圖上該路段，呈現路段交通量道路名稱、

里程數、路面寬度及尖峰時刻等資訊，以利使用者能更深入了解該路



交通網路整合性圖資平臺服務計畫案(五) 

                                                             期末報告書修訂版 

勤崴國際科技股份有限公司                   4-24 

段細部資訊，如圖 4-26 所示。 

 

圖 4-26 全臺交通量服務指標地圖展示-細部資訊 

(三) 高風險路段分布概況 

一般常見的高風險路段(路口)常常代表容易發生事故，或容易因

為天然災害(如颱風)造成阻斷或封閉之路段等二種。前者於各縣市政

府交通或警政單位，以及交通部道路交通安全督導委員會，或多或少

都有相關資訊系統與資料庫建置，並製成事故熱點圖用以提供用路人

告警之參考，或提供交通管理單位檢視道路配置適宜性之參考；後者

則相對少見有相關資訊系統或資料庫建置作業，更遑論有相關數位化

資訊流通供應於跨單位之間。 

惟交通事故與封閉管制情形，對用路人及管理單位而言，都是

一重要參考資訊，本平臺也分別於主題圖提供 2012 年起交通事故熱

點，以及前期建置省道高風險路段分布概況之服務指標，本期規劃

將其整併於單一服務指標內提供查詢檢視，以利使用者一覽道路服

務資訊。為此，本平臺規劃高風險路段分布概況服務指標之服務方
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式如圖 4-27 所示： 

 
圖 4-27 高風險路段分布概況服務指標說明圖 

1.  交通事故熱點圖 

即以交通事故發生地點之點位資料為基礎，分析交通事故

發生熱點，預設以縣市為單位，統計最近一期事故總件數；進

一步可以依據指定縣市或鄉鎮市區進行事故總件數統計，以及

於圖台呈現事故熱點分布情形。 

2.  封閉管制路段分布圖 

本期封閉管制路段分布圖，初步規劃為延續前期省道高風

險路段分布概況，進行資料自動化介接事宜，以提升服務指標

資訊即時性與正確性；其他道路等級，則持續追蹤資料源流通

供應情形，進行技術可行性評估與概念性驗證作業，作為未來

擴充與維護之參考。 

3.  地質敏感區域 

臺灣位處於環太平洋地震帶、颱風路徑及具有山高水急等
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自然環境，這樣的環境雖然造就許多美麗的自然景觀及豐沛的

地下水資源，但也產生許多「活動斷層」及「山崩與地滑」，因

此經濟部中央地質調查所據此劃定「地質遺跡地質敏感區」、「地

下水補注地質敏感區」、「活動斷層地質敏感區」、「山崩與地滑

地質敏感區」及「其它經中央主管機關認定之地質敏感區」等 5

類，規劃防範地質災害措施之參考和應用。 

呈上，展示方式如圖 4-28 所示，規劃在既有省道高風險路段分

布概況的圖臺展示資訊上，增加交通事故熱點資訊，揭露最新年份交

通事故分布狀況以及道路封閉位置，進一步可利用查詢風險類型、時

間、縣市鄉鎮區等條件，來對於道路風險進行細部了解。 

 

圖 4-28 高風險路段分布概況服務指標畫面 

風險類型選擇封閉管制路段，於圖上呈現近年度封閉路段實際

位置，並與前年進行比較，看出整體封閉路段一年內恢復情形，如

圖 4-29 所示。於風險類型選擇交通事故，並選擇年月、縣市、鄉鎮

市區後，可於地圖上呈現該地區交通事故熱點，以 2017 年 1 月、宜

蘭縣、羅東鎮為例，呈現出該鎮內熱門事故路口，讓使用者了解當

月鎮內路口發生交通事故，以及其相關位置及熱區，更能細部發現
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熱門事故路口，如圖 4-30 所示，以完整揭露或作為交通管理單位進

行道路規劃、維護經費編列之參考。 

 

圖 4-29 高風險路段分布概況服務指標-封閉路段畫面 

 

圖 4-30 高風險路段分布概況服務指標-交通事故畫面 

此外，底圖服務已包含重要道路及軌道線形等建設資訊，可以透

過圖層開關功能，如圖 4-31 所示，檢視其鄰近或坐落於地質敏感區、

淹水災害潛勢區之情形，輔助相關改道或告警資訊發布之參考。 
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圖 4-31 高風險路段分布概況服務指標-圖層套疊展示 

(四) 臺鐵客運服務概況 

為持續掌握臺鐵旅運量，交通部臺灣鐵路管理局有定期統計旅運

量資訊並公開；本平臺也在原主題圖內曾收納與分析 2014、2015 年

度旅運量資料，提供簡易的年度、方向等統計方式，揭露臺鐵旅運量

趨勢變化情形。 

基於此，為有效展示臺鐵旅運量變化情形，本平臺依據臺灣鐵路

管理局每年定期公開之調查資料內容為基礎，規劃旅運服務指標規劃

如圖 4-32 所示，預設以臺鐵旅運量最近一年度資料進行相關統計及

展示，並從中制定對旅運業務有實質意義之排序項目，例如進出人口

排行；進一步在進站人口數、出站人口數的查詢維度下，可以針對不

同的排序項目提供更完整的排序結果，例如臺鐵進站人口前五大熱門

車站。 
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圖 4-32 臺鐵客運服務指標說明圖 

1.  清單展示 

預設提供臺鐵所有車站的旅運量與上期比較，以進站人口數、出

站人口數及進出站人口數為單位，分別提供全臺臺鐵各站旅運量資訊，

並可依據其旅運量多寡及上期比較消長來進行排行，可在清單上清楚

知道各站增減趨勢，如圖 4-33 所示。 

 

圖 4-33 臺鐵客運服務概況指標清單展示 
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2.  地圖展示 

展示方式如圖 4-34 所示，依據進站人口數、出站人口數及進出

站人口數等所關注的統計資訊，分別進行統計與地圖展示，於圖臺上

可以直接檢視各站的旅運量公開資訊內容，並利用顏色深淺來呈現各

站旅運量多寡，簡潔地數據資訊以及視覺化地圖臺資訊，快速地揭露

與提供交通管理單位查詢與檢視各車站旅運量及其變化情形。 

 

圖 4-34 臺鐵客運服務概況指標地圖展示 

再進一步利用游標移置地圖上該路段，呈現各站旅運量進站人口

數、出站人口數及進出站人口數等資訊，以利使用者能更深入了解該

車站細部資訊，如圖 4-35 所示。 
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圖 4-35 臺鐵客運服務概況指標地圖展示-細部資訊 

(五) 高鐵客運服務概況 

為持續掌握高鐵旅運量，台灣高鐵公司有定期統計旅運量資訊並

公開；本平臺也在原主題圖內曾收納與分析 2014、2015 年度旅運量

資料，提供簡易的年度、方向等統計方式，揭露高鐵旅運量趨勢變化

情形。 

基於此，為有效展示高鐵旅運量變化情形，本平臺依據台灣高鐵

公司每年定期公開之調查資料內容為基礎，規劃旅運服務指標規劃如

圖 4-36 所示，預設以高鐵旅運量最近一年度資料進行相關統計及展

示，並從中制定對旅運業務有實質意義之排序項目，例如進出人口排

行；進一步在進站人口數、出站人口數的查詢維度下，可以針對不同

的排序項目提供更完整的排序結果，例如高鐵進站人口前五大熱門車

站。 
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圖 4-36 高鐵客運服務指標說明圖 

1.  清單展示 

預設提供高鐵所有車站的旅運量與上期比較，以進站人口數、出

站人口數及進出站人口數為單位，分別提供全臺臺鐵各站旅運量資訊，

並可依據其旅運量多寡及上期比較消長來進行排行，可在清單上清楚

知道各站增減趨勢，如圖 4-37 所示。 

 

圖 4-37 高鐵客運服務概況指標清單展示 

2.  地圖展示 

展示方式如圖 4-38 所示，依據進站人口數、出站人口數及進出
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站人口數等所關注的統計資訊，分別進行統計與地圖展示，於圖臺上

可以直接檢視各站的旅運量公開資訊內容，並利用顏色深淺來呈現各

站旅運量多寡，簡潔地數據資訊以及視覺化地圖臺資訊，快速地揭露

與提供交通管理單位查詢與檢視各車站旅運量及其變化情形。 

 

圖 4-38 高鐵客運服務概況指標地圖展示 

再進一步利用游標移置地圖上該路段，呈現各站旅運量進站人口

數、出站人口數及進出站人口數等資訊，以利使用者能更深入了解該

車站細部資訊，如圖 4-39 所示。 

 

圖 4-39 高鐵客運服務概況指標地圖展示-細部資訊 
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(六) 捷運客運服務概況 

為持續掌握捷運旅運量，臺北捷運公司、高雄捷運公司有定期統

計旅運量資訊並公開；本平臺也在原主題圖內曾收納與分析 2014、

2015 年度旅運量資料，提供簡易的年度、方向等統計方式，揭露捷運

旅運量趨勢變化情形。 

基於此，為有效展示捷運旅運量變化情形，本平臺依據臺北捷運

公司、高雄捷運公司每年定期公開之調查資料內容為基礎，規劃旅運

服務指標規劃如圖 4-40 所示，預設以捷運旅運量最近一年度資料進

行相關統計及展示，並從中制定對旅運業務有實質意義之排序項目，

例如進出人口排行；進一步在進站人口數、出站人口數的查詢維度下，

可以針對不同的排序項目提供更完整的排序結果，例如捷運進站人口

前五大熱門車站。 

 

圖 4-40 捷運客運服務指標說明圖 

1.  清單展示 

預設提供捷運所有車站的旅運量與上期比較，以進站人口數、出
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站人口數及進出站人口數為單位，分別提供全臺捷運各站旅運量資訊，

並可依據其旅運量多寡及上期比較消長來進行排行，可在清單上清楚

知道各站增減趨勢，如圖 4-41 所示。 

 

圖 4-41 捷運客運服務概況指標清單展示 

2.  地圖展示 

展示方式如圖 4-42 所示，依據進站人口數、出站人口數及進出

站人口數等所關注的統計資訊，分別進行統計與地圖展示，於圖臺上

可以直接檢視各站的旅運量公開資訊內容，並利用顏色深淺來呈現各

站旅運量多寡，簡潔地數據資訊以及視覺化地圖臺資訊，快速地揭露

與提供交通管理單位查詢與檢視各車站旅運量及其變化情形。 
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圖 4-42 捷運客運服務概況指標地圖展示 

再進一步利用游標移置地圖上該路段，呈現各站旅運量進站人口

數、出站人口數及進出站人口數等資訊，以利使用者能更深入了解該

車站細部資訊，如圖 4-43 所示。 

 

圖 4-43 捷運客運服務概況指標地圖展示-細部資訊 

二、 週邊公共運輸擴充-重要運輸節點輸運涵蓋範圍 

GIS-T平臺於前期專案設計與建立重要輸運節點輸運涵蓋範圍之

分析機制與視覺化展示方式，擇定 30 個重要輸運節點，以其周邊公

車服務路線作為主要輸運方式，試以班表與動態資料建立虛擬班表，

取得每一個營運路線之每一個站牌班表，提供指定時間、指定輸運節
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點，透過公車服務於 30 分鐘、60 分鐘及 60 分鐘以上可以到達之範

圍。前期成果不僅用以揭露重要輸運節點輸運涵蓋範圍外，也提供票

證資料整合應用分析所用。  

為此，本專案將擴充與深化重要輸運節點輸運涵蓋範圍指標，包

括納入軌道運輸班表、自動化產製模組開發並優化指標呈現內容等，

以期供應更為完整與即時地交通服務資訊。 

(一) 虛擬班表自動化產製模組 

延續前期擇定 30 個重要輸運節點之概念性驗證成果，本專案將

重要運輸節點以臺灣通用電子地圖之地標圖層擴充為全臺範圍，因應

數量提升與未來定期產製之需求，故針對虛擬班表產製作業流程進行

模組化，以自動化產製與更新虛擬班表資訊，規劃每個月進行公車虛

擬班表更新，提升資料完整性與即時性。 

1.  資料蒐集 

本專案建立虛擬班表之營運路線，以 PTX 流通供應動態資

料之路線為依據，以前期經驗為基礎，將至少使用近 3 個月動

態資料作為分析基礎，確保虛擬班表與實際到站時間之吻合程

度，使其具有參考價值。 

資料蒐集方式係由交通部數據匯流平臺取得虛擬班表運算

所需之營運路線動態資料(依公共運輸資料標準格式)，規劃每個

月定期撈取最近一個月的路線動態資料進行更新，而在 GIS-T

伺服器則至少儲存最近三個月的公車動態資料以符合虛擬班表

產製需求。 

2.  虛擬班表建立方法 

前期依據交通部公車動態資料現況，以及產製路線時空分

布之需求，擬定建立公車路線時空分布之研究流程如圖 4-44 所
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示，同時配合本期資料來源調整為交通部數據匯流平台(TICP)

收納之 A2 歷史資料，可以劃分為 TICP A2 資料蒐集、格式轉

換(產出檔案)、進站時間分析、站間行駛時間分析、發班車分析

到定期產出班表六個步驟，分述如下。 

 

圖 4-44 公車路線時空分布建立研究流程圖 

(1) TICP A2 資料蒐集 

資料來源採用研究路線完整的 A2 資料為基礎，以月為單

位進行虛擬班表的產製與更新。在 A2 資料完整性不足的情況

下，規劃使用 N1 及班表資訊作為遺漏資料插補或合理性驗證

之參考依據。如圖 4-45 所示，長期累積研究路線虛擬班表建置

之基礎資料。 

 

圖 4-45 A2 資料蒐集範例 

為提升資料完整性及消彌突發事件造成的資料變異情形，

虛擬班表以近 3 個月資料為每次分析範圍，以月為單位分析與

產製虛擬班表資料。為此，前期實作每一個研究路線的 A2 資料
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完整性分析，以六都為例，從圖 4-47 至圖 4-50 可知，A2 資料

漏站比例低，完整性平均都有七成以上，而本期 TICP A2 資料

為使用 PTX A2 資料將重複資料進行資料清洗，故不影響資料

完整性，所以本期模組未進行資料插補等遺漏資料處理等前置

作業。 

 

圖 4-46 A2 資料完整性分析-以臺北市為例 

 

圖 4-47 A2 資料完整性分析-以新北市為例 
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圖 4-48 A2 資料完整性分析-以桃園市為例 

 

圖 4-49 A2 資料完整性分析-以桃園市為例 
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圖 4-50 A2 資料完整性分析-以高雄市為例 

(2) 格式轉換 

使用 TICP A2 資料，初步過濾不需要之欄位，並進行檔案

格式轉換，產出預分析之原始檔案，如圖 4-51 所示。其中，利

用 A2type 區分 upDataTime 為進站或離站時間(0:'離站',1:'進站

')，以進行後續進站時間分析。 
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圖 4-51 產出檔案內容示意圖 

(3) 進站時間分析 

利用 A2 資料進站中時間最大值及離站資訊最小值來定義

公車進站時間，以進站中時間最大值為到達時間優先值，如未

有進站中最大值再取離站資訊最小值來代表到達時間，進而產

出每班車每站的進站時間，如圖 4-52 所示。 
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圖 4-52 進站時間資料示意圖 

(4) 發車時間分析 

本專案利用 K-mean 方法分析，並整合有提供發班車的班

次，藉著反覆疊代運算，找出每一天同一班次在指定站牌的發

車時間，如圖 4-53 所示。 

 

圖 4-53 發車班表示意圖 

(5) 站間行駛時間分析 

利用每天各班車各站的進站時間資料，人工濾掉連假及特

定休假日資料，經分群法分析結果發現，發車時間及各站到站

時間以週一至週五(一般平日)及週六、日(例假日)呈現二種分布

情形，計算各時段進站時間差的平均及標準差，移除各時段中
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進站時間差大於平均值+3*標準差之資料，再重新計算各時段進

站時間差的平均及標準差，進而產出各站間行駛時間，如圖 4-54

所示。 

 

圖 4-54 每站進站時間示意圖 

(6) 定期產出虛擬班表 

結合以上發車時間與站間時間，進而推估出每站進站班表，

之後透過 TICP 歷史公車動態資料服務介接，設定排程於固定

時間自動以新的一個月資料重新執行上述步驟，以產製與更新

路線時空分布資料表，如圖 4-55 所示，以提供平臺運輸節點輸

運涵蓋範圍查詢使用，並產出歷史推估班表 API，詳參 3.3.3 與

3.3.4 一節。 

 

圖 4-55 虛擬班表示意圖 
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3.  資料處理模組 

前期概念性驗證之虛擬班表更新作業，包含資料清洗、格

式轉換及大數據資料分析等處理流程，使資料更新受限於人工

作業之工作天、工作時間之限制，較不適合長期於固定時間執

行與完成虛擬班表資訊更新事宜；此外，本專案實作之營運路

線數量，幾近全臺上線服務之營運路線，遠大於前期 30 個重要

輸運節點周邊營運路線數量，實有必要導入大數據資料分析機

制，以更有效率之方式持續擴充與更新虛擬班表資訊，降低人

為介入之操作，提升資料更新作業便利性。 

基於此，建立自動化資料處理模組乃為自動化更新之首要

任務，本專案將以 Spark、Hadoop 等大數據資料運算與分析方

式，執行前期分析發車時間與站間旅行時間，達到自動化資料

處理之目標。其整體作業流程如圖 4-56 所示，包含取得、儲存、

分析與視覺化四大步驟，針對後續本專案在指標工項的應用上，

將規劃友善的操作介面，以利決策者參考指標後，可以依據需

求建立或更新營運路線虛擬班表，再以API方式進行流通供應。 

(1) 取得 

公車動態資料隨時隨地都在產生，本專案取得之方式詳參

上段(一)資料蒐集所述，由交通部數據匯流平臺蒐集，以定期取

得標準化格式資料，提供自動化資料處理模組使用。 

(2) 儲存 

由於資料量龐大，突破儲存技術式處理大數據的第一個難

關。因此處理大數據時將評估實際需求，使用分散式處理系統，

透過分割資料與備份儲存，突破記憶體過小的障礙。 
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(3) 運算 

為達成預測未來的目的，機器可以透過分類、迴歸分析、

排序、關聯分析等方式找出其中規律，並運用決策樹、遺傳演

算法、人工神經網路等模型進行虛擬班表資料之計算。 

(4) 視覺化 

經過分析後的數據仍是數字與列表，不易閱讀。因此通常

會搭配視覺化工具，將數據轉化為較容易閱讀與理解的形式。 

 

 

圖 4-56 大數據分析步驟 

4.  驗證機制 

承前段「(一)資料蒐集」所述，團隊將至少使用近 3 個月之

公車動態資料進行虛擬班表產製，並透過統計分析方式清洗資

料，剔除資料中明顯的大錯與問題資料，原規劃以公車票證資

料作為第三方資料驗證比對，但現階段票證資料完整度尚未能

滿足驗證之用，故本期團隊於虛擬班表成果產出使用發車時間

標準差與站間旅行時間標準差進行實際各站到站時間標準差之

計算，自我審視虛擬班表品質，同時作為資料處理模組優化的
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參考。 

以大臺北 908 路公車為例，利用 K-mean 方法分析出發車

時間資料進行其標準差計算，再利用經分群法分析出每天各班

車各站間旅行時間資料，進行站間旅行資料標準差計算，進一

步使用兩種資料之標準差，進行各站進站時間標準差之計算，

如表 4-3 所示，再以實際 A2 資料進行驗證，可觀察出實際到

站時間與常態班標推估之到站時間，其實際到站時間在標準差

誤差之內。 

表 4-3 大臺北 908 路公車常態班表推估值與實際值比較 

 

本專案也將全臺公車路線之各站到站時間的標準差進行統

計，各縣市路線各站到站時間標準差 99%皆落在 30 分鐘以內，
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如表 4-4 所示，唯有公路總局的公路客運誤差較大，初步判斷

其為國道客運，負責輸運城際交通，其路線距離較一班市區公

車大，故行駛距離越遠其時間誤差也較不容易精準統計。 

表 4-4 各縣市路線各站到站時間標準差 

 

本專案規劃建置之資料處理模組，於建置完成後規劃於交

通部既有環境實際執行，以確保其資源可以滿足自動化模組運

算之需求；若非交通部既有環境可以支援者，本專案將於結案

時提出後續擴充之環境需求建議，相關需求建議將具有擴充後

之壓測數據作為參考佐證。 
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(二) 輸運涵蓋範圍展示與流通供應方式 

基於上述，自動化資料處理模組產出之資料，仍為一批分析後的

大數據資料，本專案規劃擴充現有的交通服務指標查詢方式，以臺灣

通用電子地圖之地標圖層作為重要輸運節點擴充與更新依據，其分類

詳參附錄四、臺灣通用電子地圖地標圖層分類表所示，包含政府機關

及單位、文教機關及場所、醫療社福及殯葬設施、公共及紀念場所、

生活機能設施及機構、交通運輸設施及其他，範圍遍布全國各地，以

有效展示與應用虛擬班表建置成果，並嘗試整合臺鐵與高鐵之各站常

態班表，完善指標之使用情境。 

此外，本專案也參酌公共運輸資料標準，將虛擬班表資訊製成服

務，提供流通供應 API 予交通管理單位、學術研究單位或加值應用業

者查詢使用，以擴大虛擬班表應用範疇，提升整體效益。 

1.  運輸節點輸運涵蓋範圍成果展示 

圖台查詢與展示介面也規劃配合本專案路線擴充及查詢條件進

行調整，如圖 4-57 所示，運輸節點的查詢可以透過關鍵字或利用大、

小分類進行篩選，以利協助在圖臺上快速檢視各地標隨時間不同之輸

運涵蓋範圍變化情形，若以指定時間查詢，資訊視窗將直接展示指定

時間內預估到站時間，透過最直接的方式向學術研究單位或加值應用

業者展示班表產製成果以及資訊串聯的完整性，其中，藍色、綠色與

灰色圖例分別代表 30 分鐘以下、31~60 分鐘與超過 60 分鐘可以抵達

的範圍(站牌或場站)；若以全天查詢，則可顯示該運輸節點方圓 500

公尺內各運輸系統分時之輸運能力，如圖 4-58 所示。 
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圖 4-57 重要運輸節點輸運涵蓋範圍服務指標示意圖 1 

 

圖 4-58 重要運輸節點輸運涵蓋範圍服務指標示意圖 2 

此外，也應用公車路線及站牌關聯之特性，配合使用者的需求情

境，在列表上指定路線，圖台同步隱藏其他路線的站牌資訊，更詳細

地指出在指定時間搭乘指定路線，於 30 分鐘、60 分鐘或 60 分鐘以

上分別可以到達的範圍，如圖 4-59 所示。 
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圖 4-59 重要運輸節點輸運涵蓋範圍服務指標示意圖 3 

 

2.  API 服務流通供應 

此外，本專案也參酌公共運輸資料標準，將虛擬班表資訊製成服

務，提供流通供應 API 予交通管理單位、學術研究單位或加值應用業

者查詢使用，以擴大虛擬班表應用範疇，提升整體效益。 

(1) 市區公車歷史推估班表 API 開發成果 

本專案參酌公共運輸資料標準，將本期虛擬班表自動化模組產製

成果之資訊製成服務，提供流通供應 API 予交通管理單位、學術研究

單位或加值應用業者查詢使用，以擴大虛擬班表應用範疇，提升整體

效益，本專案規劃之市區公車歷史推估班表 API 規格如表 4-5 所示。 

表 4-5 市區公車歷史推估班表 API 規格 

HTTP 方法 GET 

Request 

URL 

http://{domain name}/gist_api/V3 

/Map/Bus/Schedule/HistoricalEstSchedule/City/{City}/RouteName/{RouteName} 

Content { 

EffectiveDate (string, optional): 有效起始日期 , 

ExpireDate (string, optional): 有效終止日期 , 

UpdateTime (string, optional): [平臺]資料更新日期時間 , 

UpdateInterval (integer, optional): [平臺]資料更新週期(月) , 

ValidityDescription (string, optional): 時刻表適用情形說明 , 

RouteUID (string, optional): 路線唯一識別代碼，規則為 {業管機關簡碼} + 
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{RouteID}其中 {業管機關簡碼} 可於 Authority API(PTX)中的 AuthorityCode

欄位查詢 , 

RouteID (string, optional): 地區既用中之路線代碼 , 

RouteName (string, optional): 路線名稱 , 

Schedules (Array[Schedules], optional): 資料列表 

} 

Schedules { 

SubRouteUID (string, optional): 附屬路線唯一識別代碼，規則為 {業管機關簡

碼} + {SubRouteID}其中 {業管機關簡碼} 可於 Authority API(PTX)中的

AuthorityCode 欄位查詢 , 

SubRouteID (string, optional): 地區既用中之附屬路線代碼 , 

SubRouteName (string, optional): 附屬路線名稱 , 

Direction (integer, optional): 去返程 : [0:'去程'1:'返程'2:'迴圈'255:'未知'] , 

Timetables (Array[Timetables], optional): 預定時刻表 

} 

Timetables { 

StopTimes (Array[StopTimes], optional): 公車停靠時間資料 , 

ServiceDay (ServiceDay, optional): 服務日型態 

} 

StopTimes { 

StopSequence (integer, optional): 路線經過站牌之順序(由 1 開始) , 

StopUID (string, optional): 站牌唯一識別代碼規則為 {業管機關代碼}+ 

{StopID}其中 {業管機關代碼} 可於 Authority API(PTX)中的 AuthorityCode

欄位查詢 , 

StopID (string, optional): 地區既用中之站牌代碼(為原資料內碼) , 

StopName (StopName, optional): 站牌名稱 , 

StationUID (string, optional): 站位唯一識別代碼規則為 {業管機關代碼}+ 

{StationID}其中 {業管機關代碼} 可於 Authority API(PTX)中的 AuthorityCode

欄位查詢 , 

StationID (string, optional): 地區既用中之站位代碼(為原資料內碼) , 

HistoricalEstArrivalTime (string, optional): 歷史推估到站時間(HH:mm) , 

HistoricalEstArrivalTimeSD (integer, optional): 歷史推估到站時間標準差(分) , 

TimeType (integer, optional): 時刻表時間類型(0:表定時間 Scheduled Time ; 1: 

估算時間 Estimated Time) 

} 

ServiceDay { 

ServiceTag (string, optional): 服務日標籤(0: 周末 weekend; 1: 平日 weekdays) 

} 

參數 
 

City [必填]縣市名稱 

RouteName [必填]路線名稱 

format [選填]JSON/XML (預設：JSON) 

回傳值 原始欄位名稱 欄位說明 值 

EffectiveDate  有效起始日期 2020-11-01 

ExpireDate  有效終止日期 2020-11-31 
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UpdateTime 資料更新日期時間 2020-11-21 

UpdateInterval 資料更新週期 1 

ValidityDesciption  時刻表適用情形說明 

使用近 3 個月公

車動態資料(不

含連續假期資

料)產製之各站

平日/週末推估

班表，資料更新

時間為每月第一

個周末；即時乘

車時間、緊急應

變臨時調度不適

用。 

RouteUID 路線唯一識別代碼 TPE10142 

RouteID 地區既用中之路線代碼 10142 

RouteName 路線名稱 綠 1 

SubRouteUID  附屬路線唯一識別代碼 TPE10142 

SubRouteID  
地區既用中之附屬路線代

碼 
10142 

SubRouteName 附屬路線名稱 綠 1 調度站發車 

Direction  去返程 1 

StopSequence  路線經過站牌之順序 9 

StopUID  站牌唯一識別代碼 TPE148693 

StopID  地區既用中之站牌代碼 148693 

StopName  站牌名稱 萬壽橋頭(秀明) 

StationUID 站位唯一識別代碼 TPE2510 

StationID 地區既用中之站位代碼 2510 

HistoricalEstimatedArrivalTime  歷史推估到站時間為 07:49 

HistoricalEstimatedArrivalTimeSD  歷史推估到站時間標準差 1 

TimeType 時刻表時間類型 1 

ServiceDay  服務日型態 - 

ServiceTag  服務日標籤 平日 

 

(2) 公路客運歷史推估班表 API 開發成果 

本專案參酌公共運輸資料標準，將本期虛擬班表自動化模組產製
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成果之資訊製成服務，提供流通供應 API 予交通管理單位、學術研究

單位或加值應用業者查詢使用，以擴大虛擬班表應用範疇，提升整體

效益，本專案規劃之公路客運歷史推估班表 API 規格如表 4-6 所示。 

表 4-6 公路客運歷史推估班表 API 規格 

HTTP 方法 GET 

Request 

URL 

http://{domain name}/gist_api/V3 

/Map/Bus/Schedule/HistoricalEstSchedule/InterCity/RouteName/{RouteName} 

Content { 

EffectiveDate (string, optional): 有效起始日期 , 

ExpireDate (string, optional): 有效終止日期 , 

UpdateTime (string, optional): [平臺]資料更新日期時間 , 

UpdateInterval (integer, optional): [平臺]資料更新週期(月) , 

ValidityDescription (string, optional): 時刻表適用情形說明 , 

RouteUID (string, optional): 路線唯一識別代碼，規則為 {業管機關簡碼} + 

{RouteID}其中 {業管機關簡碼} 可於 Authority API(PTX)中的 AuthorityCode

欄位查詢 , 

RouteID (string, optional): 地區既用中之路線代碼 , 

RouteName (string, optional): 路線名稱 , 

Schedules (Array[Schedules], optional): 資料列表 

} 

Schedules { 

SubRouteUID (string, optional): 附屬路線唯一識別代碼，規則為 {業管機關簡

碼} + {SubRouteID}其中 {業管機關簡碼} 可於 Authority API(PTX)中的

AuthorityCode 欄位查詢 , 

SubRouteID (string, optional): 地區既用中之附屬路線代碼 , 

SubRouteName (string, optional): 附屬路線名稱 , 

Direction (integer, optional): 去返程 : [0:'去程'1:'返程'2:'迴圈'255:'未知'] , 

Timetables (Array[Timetables], optional): 預定時刻表 

} 

Timetables { 

StopTimes (Array[StopTimes], optional): 公車停靠時間資料 , 

ServiceDay (ServiceDay, optional): 服務日型態 

} 

StopTimes { 

StopSequence (integer, optional): 路線經過站牌之順序(由 1 開始) , 

StopUID (string, optional): 站牌唯一識別代碼規則為 {業管機關代碼}+ 

{StopID}其中 {業管機關代碼} 可於 Authority API(PTX)中的 AuthorityCode

欄位查詢 , 

StopID (string, optional): 地區既用中之站牌代碼(為原資料內碼) , 

StopName (StopName, optional): 站牌名稱 , 

StationUID (string, optional): 站位唯一識別代碼規則為 {業管機關代碼}+ 

{StationID}其中 {業管機關代碼} 可於 Authority API(PTX)中的 AuthorityCode

欄位查詢 , 
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StationID (string, optional): 地區既用中之站位代碼(為原資料內碼) , 

HistoricalEstArrivalTime (string, optional): 歷史推估到站時間(HH:mm) , 

HistoricalEstArrivalTimeSD (integer, optional): 歷史推估到站時間標準差(分) , 

TimeType (integer, optional): 時刻表時間類型(0:表定時間 Scheduled Time ; 1: 

估算時間 Estimated Time) 

} 

ServiceDay { 

ServiceTag (string, optional): 服務日標籤(0: 周末 weekend; 1: 平日 weekdays) 

} 

參數 
 

RouteName [必填]路線名稱 

format [選填]JSON/XML (預設：JSON) 

回傳值 原始欄位名稱 欄位說明 值 

EffectiveDate  有效起始日期 2020-11-01 

ExpireDate  有效終止日期 2020-11-31 

UpdateTime 資料更新日期時間 2020-11-21 

UpdateInterval 資料更新週期 1 

ValidityDesciption  時刻表適用情形說明 

使用近 3 個月公

車動態資料(不

含連續假期資

料)產製之各站

平日/週末推估

班表，資料更新

時間為每月第一

個周末；即時乘

車時間、緊急應

變臨時調度不適

用。 

RouteUID 路線唯一識別代碼 THB1011 

RouteID 地區既用中之路線代碼 1011 

RouteName 路線名稱 1011 

SubRouteUID  附屬路線唯一識別代碼 THB101101 

SubRouteID  
地區既用中之附屬路線代

碼 
101101 

SubRouteName 附屬路線名稱 10110 

Direction  去返程 0 

StopSequence  路線經過站牌之順序 7 

StopUID  站牌唯一識別代碼 THB247999 

StopID  地區既用中之站牌代碼 247999 
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StopName  站牌名稱 十六坑 

StationUID 站位唯一識別代碼 THB124083 

StationID 地區既用中之站位代碼 124083 

HistoricalEstimatedArrivalTime  歷史推估到站時間為 07:35 

HistoricalEstimatedArrivalTimeSD  歷史推估到站時間標準差 1 

TimeType 時刻表時間類型 1 

ServiceDay  服務日型態 - 

ServiceTag  服務日標籤 平日 

 

三、 主題決策輔助擴充-軌道運輸場站景點可及性(直達或一次轉乘) 

交通為一城市發展依循的根本脈絡，更為觀光產業推動之關鍵要

素之一，為因應 109 年度起強化觀光數位轉型政策，本專案試以揭露

公共運輸時空服務縫隙或數據觀光為主題，建立觀光場域交通服務縫

隙指標，探討觀光服務資訊數位化暨運輸服務供給現況等重要觀光旅

運資訊。 

觀光與交通之鏈結，最基本也最常見的服務指標在於能不能透過

公共運輸服務抵達各個景點，以站點與景點分析展示空間縫隙，作為

服務路線新闢、變更之參考；進一步加入時間維度，更符合使用者需

求角度檢視能不能在營運時間內透過公共運輸服務抵達指定景點，以

及花費多少旅行時間可以抵達，為本期規劃新增之服務指標項目-軌

道運輸場站景點可及性(直達或一次轉乘)，找出無法在可以接受的旅

行時間內以公共運輸抵達的景點，提供交通與觀光產業主管機關參考

與共同研議相關服務或配套措施，提升民眾利用公共運輸服務造訪意

願，達到觀光產業推動與避免交通壅塞之雙贏局面。 

為此，本平臺規劃軌道運輸場站景點可及性(直達或一次轉乘)服

務指標資訊如圖 4-60 所示，結合前期軌道運輸場站家戶可及性及公

車虛擬班表之建置成果，並整合應用觀光資料庫景點、住宿及小吃資

訊，揭露遊客在指定時間(景點之營運時間)內可以使用公共運輸服務
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抵達目的地的情形，以作為觀光與交通管理單位檢視景點周邊交通服

務串聯情形(包含住宿、餐飲)，更為投入資源強化或改善公共運輸服

務不足的路線、班次等決策參考依據。 

 

圖 4-60 軌道運輸場站景點可及性服務指標說明圖 

(一) 圖臺展示應用成果 

查詢條件主要包含全臺/指定縣市、全天/指定時間(段)、平(周一

至周五)假(週六、日)日，前者主要差異在於分析標的是觀光景點；後

兩者則是在於與觀光資訊整合應用之程度，全天僅作空間維度之分析，

代表有沒有路線行經，指定時間(段)則包含觀光景點之營運時間資訊

的時間維度分析，代表在營運時間內可以有沒有服務路線可以抵達。 

展示方式則依據查詢條件而有所區隔，進入指標預先呈現前五大

縣市景點可及性，如圖 4-61 所示，進一步指定時間後，如圖 4-62 所

示，則呈現各縣市從軌道運輸場站透過步行(500 公尺)或一次轉乘公

車，於營運時間內抵達；更詳細揭露預估的車上旅行時間，分為 30 分

鐘內、60 分鐘內及 60 分鐘以上可以抵達等三個等級。 
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圖 4-61 軌道運輸場站景點可及性服務指標畫面-全天全臺畫面 

 

圖 4-62 軌道運輸場站景點可及性服務指標畫面-指定時間全臺畫面 

於查詢條件指定縣市後，如圖 4-63 所示，以臺北市為例，在臺

北市轄內有 94%的觀光景點(橘色圖例)，可以透過公共運輸服務到達。

進一步指定縣市與時間，如圖 4-64 所示，則代表臺北市轄內有 94%

的景點，可以在使用者指定的出發時間，從軌道運輸場站透過步行

(500 公尺)或一次轉乘公車，於營運時間內抵達；更詳細揭露預估的

車上旅行時間，分為 30 分鐘內、60 分鐘內及 60 分鐘以上可以抵達

等三個等級。 
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圖 4-63 軌道運輸場站景點可及性服務指標-指定縣市畫面 

 

圖 4-64 軌道運輸場站景點可及性服務指標-指定時間、縣市畫面 

再進一步利用游標移置地圖上該景點，呈現景點基本資訊，如名

稱、開放時間等等，以及周邊 500 公尺內之餐廳、住宿、軌道站點及

公車資訊等景點周邊資訊，以國立國父紀念館為例。以利使用者於景

點造訪後，能快速理解周邊相關資訊，增加各項資訊結合，如圖 4-65

所示。 
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圖 4-65 軌道運輸場站景點可及性服務指標-景點相關資訊畫面 

(二) 觀光景點周邊資訊 API 開發成果 

本期開發軌道運輸場站景點可及性(直達或一次轉乘)服務指標資

訊，結合前期軌道運輸場站家戶可及性及公車虛擬班表之建置成果，

並整合應用觀光資料庫景點、住宿及小吃資訊，揭露遊客在指定時間

(景點之營運時間)內可以使用公共運輸服務抵達目的地的情形，以作

為觀光與交通管理單位檢視景點周邊交通服務串聯情形(包含住宿、

餐飲)，更為投入資源強化或改善公共運輸服務不足的路線、班次等決

策參考依據。 

因此依上述服務指標應用成果，將景點周邊 500 公尺內之餐廳、

住宿、軌道站點及公車資訊等景點周邊資訊，以阿里山車站為例(如圖 

4-66 所示)，進行 API 服務流通供應，並依據觀光資訊標準以及公共

運輸資料標準規範，提供流通供應 API 予觀光管理單位、學術研究單

位或加值應用業者查詢使用，以擴大虛擬班表應用範疇，提升整體效
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益，本專案規劃之 API 規格如表 4-7 所示。 

 

圖 4-66 觀光景點周邊資訊示意-阿里山火車站 

表 4-7 觀光景點周邊資訊 API 設計規格範例 

HTTP 方法 GET 

Request URL http://{domain name}/gist_api 

/V3/Map/Tourism/Nearby/ScenicSpot/{ScenicSpot} 

Content { 

  " ID ": "string", 

  " Name ": "string", 

  " Nearby ": " TourismNearby ", 

    { 

      " Nearby HotelsInfo ": " string ",  

      { 

       " ID ": "string", 

       " Name ": "string", 

      } 

      "Nearby RestaurantsInfo": " string ", 

      { 

       " ID ": "string", 

       " Name ": "string", 
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      } 

      "Nearby StationsInfo": " string ", 

      { 

       " StationUID ": "string", 

       " StationName ": "string", 

      } 

      "Nearby StationsInfo": " string ", 

      { 

       " RouteUID ": "string", 

       " RouteName ": "string", 

       " SubRouteUID ": "string", 

       " SubRouteName ": "string", 

       " StopUID ": "string", 

       " StopName ": "string", 

      } 

    } 

  "Position": "PointType" 

    { 

      " PositionLat ": " number ", 

      " PositionLon ": " number ", 

    } 

  "City": "string", 

  "UpdateTime": "DateTime" 

} 

參數 

 

ScenicSpot [必填]景點名稱 

format [選填]GeoJSON/JSONXML (預設：GeoJSON) 

回傳值 原始欄位名稱 欄位說明 值 

ID 景點代碼 C1_A25000000E_000003 

Name 景點名稱 
國立中正紀念堂(國立中

正紀念堂管理處) 

ID 旅館民宿代碼 C4_315080000H_012498 

Name 旅館民宿名稱 台北五號商旅 

ID 餐飲店家代碼 C3_315080000H_000009 

Name 餐飲店家名稱 龍潭豆花 

StationUID 車站唯一識別代碼 TRTC-O06 

StationName 車站名稱 東門 

RouteUID 路線唯一識別代碼 TPE15191 

RouteName 路線名稱 660 

SubRouteUID 
附屬路線唯一識別

代碼 
TPE15191 

SubRouteName 附屬路線名稱 660 

StopUID 站牌唯一識別代碼 TPE20230 

StopName 站牌名稱 
捷運中正紀念堂站(勞保

局) 
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PositionLat 位置緯度(WGS84) 25.03099907 

PositionLon 位置經度(WGS84) 121.5193936 

City 所屬縣市 臺北市 

UpdateTime 
本平台資料更新時

間 

2020-09-

24T02:12:25+08:00 

上述軌道運輸場站景點可及性(直達或一次轉乘)指標以及相關

API 服務，皆依照其原始資料更新頻率，以每月更新為基準進行更新

作業，以利資料正確性與即時性。 

4.2 觀光資訊標準修訂參考 

隨 5G、AI、IOT、自駕等科技潮流與數位發展趨勢，觀光政策推

動建構以使用者為核心的交通整合行動服務典範，包含導入票證整合、

行動支付與線上訂票功能，提升遊客觀光及旅運便利性，更積極導入

智慧科技應用，促動觀光數位轉型、建構觀光資料匯流。 

為此，本專案於規劃景點周邊公共運輸時間競爭力指標時，利用

現有觀光資訊標準，並檢視觀光資料庫各式資料現況；同時，盤點國

內外觀光訂房旅行網站，以及國內外觀光資訊網站，以觀光產業數位

化為由，分析與回饋觀光資訊標準修訂之參考，以期提升觀光資料庫

資料完整性，如圖 4-67 所示。 
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圖 4-67 觀光資訊標準修訂參考流程圖 

4.2.1 資訊標準與線上網站盤點回顧 

數位化的浪潮在近幾年已成為製造業、科技業等各領域趨勢，

而這波數位化趨勢也影響我國觀光產業，故本專案藉由規劃景點周

邊公共運輸時間競爭力指標，亦探討在這波全球數位化浪潮下，現

有觀光資訊標準不足之處，讓臺灣觀光產業產生全新的面貌。 

為了解觀光資訊標準與現況落差，本專案盤點觀光資訊標準、國

內外觀光資訊機構、線上住宿訂房網、旅行社及行程販售網站如下，

已歸納現況資訊與標準落差，作為標準修訂參考之基礎。 

一、 觀光資訊標準 

為促進各政府機關所發布空間化觀光資訊格式之統一，以期未
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來相關單位(含民間加值廠商)得以統一格式接收觀光資訊並促進觀光

資訊應用發展，本標準內容包含景點資料、活動訊息資料、餐飲資

料、旅館民宿 XML 標準。 

(一) 景點資料 

景點資料主要提供景點名稱、空間位置及其他相關文字資料、

聯絡方式等，XML 標準如表 4-8 所示。 

表 4-8 景點資料 XML 標準 

欄位 類型 長度 說明 

Id varchar 20 景點(或景區)編號 

Name nvarchar 100 景點(或景區)中文名稱 

Zone varchar 20 該景點所屬之景區編號，若該景點 

Toldescribe nvarchar 2000 景點(或景區)特色詳細文字簡述 

Description nvarchar 400 景點(或景區)特色精簡版文字簡述 

Tel char 36 景點(或景區)服務電話 

Add nvarchar 60 景點(或景區)地址 

Zipcode char 5 郵遞區號 

Travellinginfo nvarchar 200 開車及搭乘大眾運輸文字描述 

Opentime nvarchar 250 點(或景區)開放時間 

Picture1 nvarchar 100 照片連結網址 1 

Picdescribe1 nvarchar 100 照片說明 1 

Picture2 nvarchar 100 照片連結網址 2 

Picdescribe2 nvarchar 100 照片說明 2 

Picture3 nvarchar 100 照片連結網址 3 

Picdescribe3 nvarchar 100 照片說明 3 

Map nvarchar 100 景點(或景區)地圖/簡圖介紹網址 

Gov nvarchar 10 景點(或景區)之管理權責單位代碼 

Px float 9 X 坐標 

Py float 8 Y 坐標 

Orgclass nvarchar 20 觀光資料生產單位之景點分類說明 

Class1 char 2 
景點分類代碼(複選，選擇下列最接近之三

種分類：01.文化類、02.生態類、03.古蹟類、

04.廟宇類、05.藝術類、06.小吃特產類、07.

國家公園類、08.國家風景區類、09.休閒農

業類、10.溫泉類、11.自然風景類、12.遊憩

類、13.體育健身類、14.觀光工廠類、15.都

會公園類、16.森林遊樂區類、17.林場類、

18.其他) 

Class2 char 2 

Class3 char 2 

Level char 1 古蹟分級：1.一級、2.二級、3.三級、4.國定、
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欄位 類型 長度 說明 

5.直轄市定、6.縣(市)定、9.非古蹟 

Website nvarchar 100 網址 

Parkinginfo nvarchar 100 停車資訊 

Parkinginfo_px float 9 主要停車場 X 坐標 

Parkinginfo_py float 8 主要停車場 Y 坐標 

Ticketinfo nvarchar 100 票價及相關價格資料 

Remarks nvarchar 100 警告及注意事項 

Keyword nvarchar 50 

常用搜尋關鍵字(含俗名)，可輸入該景點之

著名遊客吸引點(如女王頭、仙女鞋等 )，或

其他供使用者查詢之關鍵字 

Changetime datetime 8 資料變動時間 

(二) 活動訊息資料 

活動訊息資料主要提供活動相關訊息、活動空間位置及活動開

始結束時間等，XML 標準如表 4-9 所示。 

表 4-9 活動訊息資料 XML 標準 

欄位 類型 長度 說明 

Id varchar 20 活動訊息編號 

Name nvarchar 100 活動名稱 

Description nvarchar 1000 活動簡述 

Particpation nvarchar 100 活動參與對象 

Location nvarchar 40 主要活動地點名稱 

Add nvarchar 60 主要活動地點地址 

Tel Char 36 活動聯絡電話 

Org nvarchar 40 活動主辦單位 

Start datetime 8 活動開始時間 

End datetime 8 活動結束時間 

Cycle varchar 200 週期性活動執行時間 

Noncycle varchar 200 非週期性活動執行時間 

Website nvarchar 100 活動網址 

Picture1 nvarchar 100 活動照片連結網址 1 

Picdescribe1 nvarchar 100 照片說明 1 

Picture2 nvarchar 100 活動照片連結網址 2 

Picdescribe2 nvarchar 100 照片說明 2 

Picture3 nvarchar 100 活動照片連結網址 3 

Picdescribe3 nvarchar 100 照片說明 3 

Px float 9 X 坐標 

Py float 8 Y 坐標 

Class1 char 2 
活動分類代碼(複選，選擇最接近的二種分

類：01.節慶活動、02.藝文活動、03.年度活
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欄位 類型 長度 說明 

Class2 char 2 

動、04.四季活動、05.產業文化活動、06.遊

憩活動、07.活動快報、08.自行車活動、09.

其他) 

Map nvarchar 100 活動地圖/簡圖連結網址 

Travellinginfo nvarchar 200 開車及搭乘大眾運輸文字描述 

Parkinginfo nvarchar 100 停車資訊 

Charge nvarchar 100 費用標示 

Remarks nvarchar 100 備註 

Changetime datetime 8 資料變動時間 

(三) 餐飲資料 

餐飲資料主要提供餐飲店家聯絡資料、營業時間等，XML 標準

如表 4-10 所示。 

表 4-10 餐飲資料 XML 標準 

欄位 類型 長度 說明 

Id varchar 20 餐飲店家編號 

Name nvarchar 100 餐飲店家名稱 

Description nvarchar 400 店家簡述 

Add nvarchar 60 店家地址 

Zipcode Char 5 郵遞區號 

Tel Char 36 預約電話 

Opentime nvarchar 250 營業時間 

Website nvarchar 100 網站連結 

Picture1 nvarchar 100 店家照片連結網址 1 

Picdescribe1 nvarchar 100 照片說明 1 

Picture2 nvarchar 100 店家照片連結網址 2 

Picdescribe2 nvarchar 100 照片說明 2 

Picture3 nvarchar 100 店家照片連結網址 3 

Picdescribe3 nvarchar 100 照片說明 3 

Px float 9 X 坐標 

Py float 8 Y 坐標 

Class Char 2 

店家分類代碼(選擇最接近之分類：01.異國

料理、02.火烤料理、03.中式美食、04.夜市

小吃、05.甜點冰品、06.伴手禮、07.地方特

產、08.素食、09.其他) 

Map nvarchar 100 店家地圖/簡圖連結網址 

Parkinginfo nvarchar 100 停車資訊 

Changetime datetime 8 資料變動時間 

(四) 旅館民宿資料 

旅館民宿資料主要提供旅館民宿名稱、空見位置、評比、房價
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房型等，XML 標準如表 4-11 所示。 

表 4-11 旅館民宿資料 XML 標準 

欄位 類型 長度 說明 

Id varchar 20 旅館民宿編號 

Name nvarchar 100 旅館民宿名稱 

Description nvarchar 400 旅館民宿簡述 

Grade Char 1 

觀光旅館星級(此為已通過星級評鑑之觀光

旅館必填資料，1=1 星級、2=2 星級、3=3

星級、4=4 星級、5=5 星級) 

Add nvarchar 60 旅館民宿地址 

Zipcode Char 5 郵遞區號 

Tel Char 36 旅館民宿電話 

Fax Char 36 旅館民宿傳真 

Gov nvarchar 10 旅館民宿之管理權責單位代碼 

Website nvarchar 100 旅館民宿網站連結 

Picture1 nvarchar 100 旅館民宿照片連結網址 1 

Picdescribe1 nvarchar 100 照片說明 1 

Picture2 nvarchar 100 旅館民宿照片連結網址 2 

Picdescribe2 nvarchar 100 照片說明 2 

Picture3 nvarchar 100 旅館民宿照片連結網址 3 

Picdescribe3 nvarchar 100 照片說明 3 

Px float 9 X 坐標 

Py float 8 Y 坐標 

Class Char 2 
類別(1.國際觀光旅館、2.一般觀光旅館、3.

一般旅館、4.民宿) 

Map nvarchar 100 旅館民宿地點簡圖連結網址 

Spec nvarchar 400 房型、價目及數量說明 

Serviceinfo nvarchar 400 服務內容介紹 

Parkinginfo nvarchar 100 停車資訊 

Changetime datetime 8 資料變動時間 

二、 國內外觀光資訊機構 

(一) 交通部觀光局 

交通部觀光局是我國觀光旅遊事務的最高主管機關，隸屬於交通

部之下。除了負責規劃、執行並管理觀光旅遊事務之外，同時肩負起

向國際推廣臺灣觀光的責任，亦是各國家級風景特定區的主管機關，

如圖 4-68 所示。 
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圖 4-68 交通部觀光局網站介面 

其中，網站內旅遊指南之旅遊諮詢服務項目，提供觀光局旅遊

服務中心、國家風景區遊客中心、縣市旅遊服務中心、縣市旅客中

心及借問站等諮詢服務地點，為國內外旅客在臺灣旅遊時不可或缺

的好幫手，如圖 4-69 所示。 
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圖 4-69 交通部觀光局網站介面-旅遊諮詢服務 

網站內購物項目，提供臺灣從北到南大型購物中心與連鎖百貨

公司等相關購物資訊，且結合多元的休閒與娛樂，包含了名牌服

飾、精品、美食、書店、影城、量販店、遊樂場等包羅萬象的消費

場所，可以充分滿足消費者的購物慾望，除了各式流行精品購物

外，擁有地方特色的本土特產更是遊臺灣重要的一環，如老品牌食

品公司、百年老店餅舖等，皆具臺灣獨特文化所營造出的美味；再

如具悠久歷史及精緻手工的工藝品店，更將臺灣文化與生命力展現

得淋漓盡致，如圖 4-70 所示。 
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圖 4-70 交通部觀光局網站介面-購物 

網站內主題推薦之行程推薦項目，提供臺灣特色旅遊，在不同

角落的風情，都充滿了在地的故事和動人的情懷，其中可再依據旅

遊特性，區分美食之旅、文化之旅、溫泉之旅、樂活之旅、離島之

旅等相關主題行程資訊，如圖 4-71 所示。 
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圖 4-71 交通部觀光局網站介面-行程推薦 

網站內多媒體影音提供多元數位化資訊，其中宣傳影音內依據

主題性旅遊區分出如：小鎮漫遊年、海灣旅遊年、脊梁山脈旅遊年

等相關主題影音，來豐富旅遊宣傳資訊，如圖 4-72 所示。 
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圖 4-72 交通部觀光局網站介面-宣傳影音 

(二) 新加坡旅遊資訊服務中心(TIH) 

旅遊資訊服務中心（TIH）是一個資訊服務平臺，可以造訪有關

新加坡旅遊產品和旅行服務的相關資訊，資料庫中包含了數百個跨越

多個類別，包括景點，酒吧、俱樂部、食品、飲料，商圈和商店等，

並可通過 API 介接服務，將資訊與所在地和旅遊相關網站進行連結，

更方便提供使用者資訊，如圖 4-73 所示。 
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圖 4-73 新加玻旅遊資訊服務中心(TIH)網站介面 

其中，API 服務項目分為：Accommodation(住宿)、

Attractions(景點)、Bars and Clubs(酒吧與俱樂部)、Cruises(郵輪行

程)、Event(旅遊事件)、Food and Beverages(食物與飲料)、

Precincts(商圈)、Malls and Shops(購物中心)、Tour(行程)、Venue(場

所)、Walking Trail(步道)，項目彙整如表 4-12 所示， 

表 4-12 新加坡旅遊資訊服務中心(TIH)API 服務項目一覽表 

類型 描述 連結 

Accommodation 

(住宿) 

建置旅館酒店 POI，API 欄位內包

含：名稱、類型、標籤、位置、地

址、圖片、網站、影片、聯繫、最

近捷運站、便利設施等資訊。 

https://tih-dev.stb.gov.sg/ 

content-provider-api/apis/ 

post/v1/admin/accommodation 

Attractions 

(景點) 

建置旅遊景點 POI，API 欄位內包

含：名稱、類型、標籤、位置、地

址、圖片、網站、影片、聯繫、最

近捷運站、便利設施、票價、營業

https://tih-dev.stb.gov.sg/ 

content-provider-api/apis/ 

post/v1/admin/attractions 
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類型 描述 連結 

時間等資訊。 

Bars and Clubs 

(酒吧與俱樂部) 

建置酒吧與俱樂部 POI，API 欄位

內包含：名稱、類型、標籤、位置、

地址、圖片、網站、影片、聯繫、

最近捷運站、便利設施、營業時間

等資訊。 

https://tih-dev.stb.gov.sg/ 

content-provider-api/apis/ 

post/v1/admin/bars-clubs 

Cruises 

(郵輪行程) 

建置郵輪行程 POI，API 欄位內包

含：名稱、類型、標籤、位置、地

址、圖片、網站、影片、聯繫、便

利設施、航行日期等資訊。 

https://tih-dev.stb.gov.sg/ 

content-provider-api/apis/ 

post/v1/admin/cruises 

Event 

(旅遊活動) 

建置旅遊活動事件 POI，API 欄位

內包含：名稱、類型、標籤、位置、

地址、圖片、網站、影片、最近捷

運站、價格、開始時間、結束時間

等資訊。 

https://tih-dev.stb.gov.sg/ 

content-provider-api/apis/ 

post/v1/admin/event 

Food and Beverages 

(食物與飲料) 

建置食物與飲料 POI，API 欄位內

包含：名稱、類型、標籤、位置、

地址、圖片、網站、影片、聯繫、

最近捷運站、便利設施、價格、營

業時間等資訊。 

https://tih-dev.stb.gov.sg/ 

content-provider-api/apis/ 

post/v1/admin/food-beverages 

Precincts 

(商圈) 

建置商圈 POI，API 欄位內包含：

名稱、標籤、圖片、位置、網站、

影片、聯繫、最近捷運站、推薦停

留時間等資訊。 

https://tih-dev.stb.gov.sg/ 

content-provider-api/apis/ 

post/v1/admin/precincts 

Malls and Shops 

(購物中心) 

建置購物中心 POI，API 欄位內包

含：名稱、類型、標籤、位置、地

址、圖片、網站、影片、聯繫、最

近捷運站、便利設施、營業時間等

資訊。 

https://tih-dev.stb.gov.sg/ 

content-provider-api/apis/ 

post/v1/admin/malls-shops 

Tour 

(行程) 

建置旅遊活動事件 POI，API 欄位

內包含：名稱、類型、標籤、位置、

地址、圖片、網站、影片、最近捷

運站、價格、適合年齡、開始時間、

結束時間等資訊。 

https://tih-dev.stb.gov.sg/ 

content-provider-api/apis/ 

post/v1/admin/tour 

Venue 

(場所) 

建置購物中心 POI，API 欄位內包

含：名稱、類型、標籤、位置、地

址、圖片、網站、影片、聯繫、最

近捷運站、便利設施、價格、展覽

空間、營業時間等資訊。 

https://tih-dev.stb.gov.sg/ 

content-provider-api/apis/ 

post/v1/admin/venue 

Walking Trail 

(步道) 

建置旅遊活動事件 POI，API 欄位

內包含：名稱、類型、標籤、圖片、

網站、影片等資訊。 

https://tih-dev.stb.gov.sg/ 

content-provider-api/apis/ 

post/v1/admin/walking-trail 
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(三) 澳大利亞旅遊資料庫(ATDW) 

澳大利亞旅遊資料庫(ATDW)成立於 2001 年，為澳大利亞國家旅

遊資訊平臺，ATDW 通過與合作夥伴收集旅遊資訊，並儲存相關資料；

並利用資料庫中儲存資料為旅遊業者提供豐富，靈活的內容，讓資訊

連結更完整，如圖 4-74 所示。 

 

圖 4-74 澳大利亞旅遊資料庫(ATDW)網站介面 

其中，資料庫分類項目分為：Accommodation(住宿)、

Attraction(景點)、Destination Information(目的地資訊)、Event(旅遊

活動)、Food & Drink(食物與飲料)、General Services(服務資訊)、

Hire(交通工具)、Information Services(旅遊服務)、Journey(旅程)、

Tour(行程)、Transport(轉乘資訊)，如圖 4-75 所示，項目彙整如表 

4-13 所示。 
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圖 4-75 澳大利亞旅遊資料庫(ATDW)網站介面-資料庫分類 

表 4-13 澳大利亞旅遊資料庫(ATDW)網站介面-資料庫項目一覽表 

類型 分類細節 

Accommodation 

(住宿) 

 Apartments(公寓式) 

 Backpackers and Hostels(背包客棧) 

 Bed and Breakfast(民宿) 

 Cottages(別墅) 

 Farmstays(農家) 

 Holiday Houses(渡假屋) 

 Hotels(飯店) 

 Motels(汽車旅館) 

 Resorts(渡假勝地) 

 Retreat and Lodges(渡假村) 

 Caravan,Camping and Holiday Parks(露營) 

Attraction 

(景點) 

 Amusement and Theme Parks(遊樂園和主

題公園) 

 Entertainment Venues(娛樂場所) 

 Galleries, Museums and Collections(美術

館，博物館和藏品) 

 Historical Sites and Heritage Locations(歷

史古蹟和歷史遺跡) 

 Landmarks and Buildings(地標和建築物) 

 Agri, Mining and Industry(農業，礦業和工

業) 

 Natural Attractions(自然景點) 

 National Parks and Reserves(國家公園和保

護區) 

 Observatories and Planetariums(天文台與

天文館) 

 Parks and Gardens(公園和花園) 

 Shopping and Markets(購物和市場) 

 Spas and Retreats(水療和度假勝地) 
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類型 分類細節 

 Sports and Recreation Facilities(體育娛樂

設施) 

 Zoos, Sanctuaries, Aquariums and Wildlife 

Parks(動物園，庇護所，水族館和野生動物

園) 

Destination Information 

(目的地資訊) 

- 

Event 

(旅遊活動) 

 Business Event(商業活動) 

 Classes, Lessons, Workshops and Talks(課

堂，課程，工作坊和講座) 

 Community Event(社區活動) 

 Food and Wine(美食美酒) 

 Markets(市場) 

 Exhibition and Shows(展覽會) 

 Festivals and Celebrations(節日與慶典) 

 Concert or Performance(音樂會或表演) 

 Sporting Events(體育事件) 

Food & Drink 

(食物與飲料) 

 Bars(吧台) 

 Breweries(啤酒廠) 

 Restaurant and Café(餐廳和咖啡廳) 

 Cooking Schools, Lessons, Workshops(烹飪

學校，課程，講習班) 

 Produce(製造) 

 Wineries(酒莊) 

General Services 

(服務資訊) 

 Accommodation Booking Services(住宿預

訂服務) 

 ATM(自動提款機) 

 Bank(銀行) 

 Bus Stop(公車站) 

 Child Care Service(托兒服務) 

 Cinema(電影) 

 Dentist(牙醫) 

 Discount Card Provider(折扣卡提供商) 

 Foreign Exchange(外匯交易) 

 Fuel Stop(加油站) 

 General Tourism Services(旅遊服務) 

 Hospital(醫院) 

 Interpreter Guide(口譯指南) 

 Medical Centre(醫療中心) 

 Motor Mechanic(汽車維修) 

 Park Pass Provider(公園通行證提供者) 

 Pet Care Service(寵物護理服務) 

 Pharmacy(藥店) 
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類型 分類細節 

 Playground(操場) 

 Private Car Parking(私人停車場) 

 Council Public Car Park(議會公共停車場) 

 Public Telephone(公共電話) 

 Public Toilet(公廁) 

 Public Transport Station(公共交通站) 

 Service Station(服務站) 

 Supermarket(超市) 

 Taxi Rank(計程車站) 

 Tourism Applications(旅遊應用) 

 Train Station(火車站) 

 Tram Stop(電車站) 

 Transit Centre(轉運站) 

 Electric Vehicle Charging Point(充電站) 

 Wedding Services(婚慶服務) 

Hire 

(交通工具) 

 Four wheel drives(四輪驅動) 

 Bicycles(腳踏車) 

 Boats(船) 

 Campervans and motorhomes(露營車) 

 Cars(汽車) 

 Caravans(篷車) 

 Equipment(設備) 

 Houseboats(船屋) 

 Minibuses and coaches(巴士) 

 Motorcycles(摩托車) 

 Tents(帳篷) 

 Yachts(遊艇) 

Information Services 

(旅遊服務) 

 Cruise Terminals and Airports(郵輪碼頭和

機場) 

 Visitor Information Centres(遊客資訊中心) 

Journey 

(旅程) 

 Day Trip(一日遊) 

 Great Walks(步行) 

 Itineraries(行程表) 

 Trails(步道) 

Tour 

(行程) 

Air, Helicopter and Balloon Tours(空中，直升機

和熱氣球之旅) 

Nature and wildlife(自然與野生動植物) 

Adventure and Outdoors Tours(冒險與戶外遊

覽) 

Sightseeing Tours(觀光旅遊) 

Cruises, Sailing and Water Tours(郵輪，帆船和

水上游覽) 

Cultural and Theme Tours(文化主題遊) 
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類型 分類細節 

Evening(夜晚) 

Extended(擴展) 

Full Day(全日) 

Food and Wine Tours(美食美酒之旅) 

Half Day or Less(半日) 

Nightlife Tours(夜生活之旅) 

Shopping Tours(購物遊覽) 

Sports Tours(體育遊覽) 

Customised(客制化) 

Walking and Biking Tours(步行和自行車遊覽) 

Transport 

(轉乘資訊) 

Air Services(航空服務) 

Bus Services(巴士服務) 

Coach Services(教練服務) 

Ferry Services(渡輪服務) 

Train Services(火車服務) 

Tram Services(電車服務) 

Transfers(轉帳) 

三、 線上住宿訂房網 

(一) Agoda 

Agoda 是一家提供在線酒店預訂服務的專業網絡旅遊服務公司，

如圖 4-76 所示，其提供線上訂房住宿服務，並可在地圖上瀏覽住宿

地點，來確認住宿位置與景點距離，提供使用者更多元訂房資訊。 

 

圖 4-76 Agoda 訂房網站介面 
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此外，網站為提供更便利及多元資訊，以文字顯示方式提供包

括旅館與交通及周邊設施(圖 4-77)、旅館與周邊景點(圖 4-78)、旅

館服務設施(圖 4-79)、旅館房內設施(圖 4-80)及入住資訊(圖 4-81)

等資訊。 

 

圖 4-77 Agoda 訂房網站介面-旅館與交通及周邊設施 

 

圖 4-78 Agoda 訂房網站介面-旅館與周邊景點 
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圖 4-79 Agoda 訂房網站介面-旅館服務設施 

 

圖 4-80 Agoda 訂房網站介面-旅館房內設施 
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圖 4-81 Agoda 訂房網站介面-入住資訊 

(二) Booking.com 

Booking.com 是世界最大的旅遊電子商務公司之一，主要提供全

球住宿預訂的服務，如圖 4-82 所示，其提供線上訂房住宿服務，並

可在地圖上瀏覽住宿地點，來確認住宿位置與景點距離，提供使用者

更多元訂房資訊。 
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圖 4-82 Booking.com 訂房網站介面 

此外，網站為提供更便利及多元資訊，以文字顯示方式提供包

括飯店周邊資訊(圖 4-83)、飯店設施與服務(圖 4-84)、飯店設施與

服務(圖 4-85)等資訊。 
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圖 4-83 Booking.com 訂房網站介面-飯店周邊資訊 
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圖 4-84 Booking.com 訂房網站介面-飯店設施與服務 
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圖 4-85 Booking.com 訂房網站介面-房內設施說明 

(三) Expedia.com 

智遊網是一家綜合旅遊服務網站，由 Expedia 公司經營，提供機

票預訂、酒店預計、汽車出租、遊船等多項旅遊服務，如圖 4-86 所

示。 
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圖 4-86 Expedia.com 訂房網站介面 

此外，網站為提供更便利及多元資訊，以文字顯示方式提供包

括飯店周邊資訊(圖 4-87)、住宿設施服務(圖 4-88)、客房設施(圖 

4-89)、入住資訊(圖 4-90)等資訊。 
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圖 4-87 Expedia.com 訂房網站介面-飯店周邊資訊 
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圖 4-88 Expedia.com 訂房網站介面-住宿設施服務 

 

圖 4-89 Expedia.com 訂房網站介面-客房設施 
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圖 4-90 Expedia.com 訂房網站介面-入住資訊 

四、 行程販售網站 

(一) KKday 

KKday 為台灣第一個專門提供旅遊體驗與行程 (local tours and 

activities) 的線上平台。平台目前蒐集的旅遊行程與體驗超過 20,000 

種，遍布全球 80 個國家、500 個城市，如圖 4-91 所示。 
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圖 4-91 KKday 旅遊行程網站介面 

其中，針對一日旅遊行程部分，包括商品行程說明、行程介紹

及接駁地點等相關資訊，如圖 4-92 所示；商品行程說明景點特色與

行程特色，供遊客了解該行程特色，如圖 4-93 所示；進一步於行程

介紹內，說明整體行程內容，供遊客快速理解整體流程，如圖 4-94

所示；再進一步於接駁地點內，說明旅程接駁地點，亦方便旅客快

速到達地點，如圖 4-95 所示。 



交通網路整合性圖資平臺服務計畫案(五) 

                                                             期末報告書修訂版 

勤崴國際科技股份有限公司                   4-93 

 

圖 4-92 KKday 旅遊行程網站介面-一日行程 
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圖 4-93 KKday 旅遊行程網站介面-行程說明 
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圖 4-94 KKday 旅遊行程網站介面-行程介紹 

 

圖 4-95 KKday 旅遊行程網站介面-接駁地點 
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(二) Klook 

Klook探索熱門旅遊推薦景點，帶你走訪當地最熱門的景點勝地，

預訂全球超過 300 個以上的目的地行程，並提供你最優惠價格的景點

門票、一日遊行程與當地交通，如圖 4-96 所示。 

 

圖 4-96 Klook 旅遊行程網站介面 

其中，針對一日旅遊行程部分，包括商品行程說明、行程介紹

及預訂資料等相關資訊，；商品行程說明景點特色與行程特色，供

遊客了解該行程特色，並說明行程長度及可溝通語言等相關資訊，

如圖 4-97 所示；進一步於行程介紹內，說明整體行程內容，供遊客

快速理解整體流程，如圖 4-98 所示；再進一步於預訂資料內，說明

旅程可預先確認資訊，如出發地點、景點照訪時間等，亦方便旅客

快速理解整趟行程細節，如圖 4-99 所示。 
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圖 4-97 Klook 旅遊行程網站介面-行程說明 

 

圖 4-98 Klook 旅遊行程網站介面-行程介紹 
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圖 4-99 Klook 旅遊行程網站介面-預訂資料 

五、 旅行社 

(一) 東南旅遊 

東南旅行成立於 1961 年，其服務內容包含國內外團體旅遊、自

由行、機票、訂房、票券、郵輪；商務旅遊、渡假會議、員工旅遊、

公司行號員工旅遊，也都能量身規劃，如圖 4-100 所示。 
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圖 4-100 東南旅行社網站介面 

其中，針對旅遊套票部分，包括店家介紹、商品說明及特殊限制

等相關資訊，如圖 4-101 所示；店家介紹內說明行程整體介紹與行程

特色，供遊客了解該行程特色，如圖 4-102 所示；進一步於商品說明

內，標註適用對象、集合地點、如何抵達、體驗時間、集合時間及行

程長度等相關商品說明，如圖 4-103 所示；再進一步於特殊限制內，

說明本行程須注意裝備及慢性病確認等特殊限制說明，如圖 4-104 所

示。 

 

圖 4-101 東南旅行社網站介面-旅遊套票 
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圖 4-102 東南旅行社網站介面-行程店家介紹 

 

圖 4-103 東南旅行社網站介面-行程商品說明 

 

圖 4-104 東南旅行社網站介面-形成特殊限制 

(二) 雄獅旅遊 

雄獅旅遊提供國內外團體旅遊、國內外自由行、國內外訂房、訂

票、票券當地遊等服務，包括國內及前往世界各地的全包式團體旅遊、

小包團及客製團，世界各地的機票、酒店及當地遊和票券的訂購，也

提供工商差旅的服務，如圖 4-105 所示。 
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圖 4-105 雄獅旅行社網站介面 

其中，針對主題旅遊部分，包括行程特色、行程內容、行程備

註、活動附註及安全守則等相關資訊，如圖 4-106 所示；行程特色

內說明景點特色與行程特色，供遊客了解該行程特色，如圖 4-107

所示；進一步於行程內容內，說明整體行程內容，供遊客快速理解

整體流程，如圖 4-108 所示；再進一步於行程備註(圖 4-109)、活動

附註(圖 4-110)及安全守則(圖 4-111)內，說明適用對象、集合地

點、如何抵達、體驗時間、集合時間、行程長度、注意裝備及慢性

病確認等特殊限制說明。 



交通網路整合性圖資平臺服務計畫案(五) 

                                                             期末報告書修訂版 

勤崴國際科技股份有限公司                   4-102 

 

圖 4-106 雄獅旅行社網站介面-主題旅遊 

 

圖 4-107 雄獅旅行社網站介面-主題旅遊行程特色 
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圖 4-108 雄獅旅行社網站介面-主題旅遊行程內容 

 

圖 4-109 雄獅旅行社網站介面-主題旅遊行程備註 
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圖 4-110 雄獅旅行社網站介面-主題旅遊活動附註 

 

圖 4-111 雄獅旅行社網站介面-主題旅遊安全守則 

4.2.2 資料標準與各網站落差綜整 

基於上述資訊標準與線上網站盤點回顧可知，觀光資訊標準需

求涵蓋範圍廣，舉凡飯店、風景區、公共運輸、餐廳、便利商店、

購物中心，甚或旅遊指南等，都有相關之資訊整合應用需求，以提

供完整的資訊與便利旅行環境給旅客。本專案依據現有觀光資訊標
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準項目綜整，將重點區分為飯店旅館酒店、行程活動及景點及餐飲

飲食三大類，再依據其落差做細部說明，細部說明如下： 

一、 飯店旅宿酒店： 

(1) 飯店旅宿酒店與大眾運輸距離：如西門捷運站步行約 5 分

鐘、距離 500 公尺等。 

(2) 飯店旅宿酒店周邊便利設施距離：如 7-11 便利商店距離

200 公尺、全聯超市距離 600 公尺等。 

(3) 飯店旅宿酒店周邊景點距離：如士林夜市距離 700 公尺、

大稻埕距離 200 公尺等。 

(4) 往返機場時間：如距離 3 公里，車程約 20 分鐘。 

(5) 飯店旅宿酒店大廳服務：如有無寄放行李、代客叫車服

務。 

(6) 房間內細節：如對外有無窗戶或對外窗為街景或海景。 

(7) 可否攜帶寵物：是或否。 

(8) 辦理進退房時間、清潔時間：如進房時間：13:00、退房時

間:12:00。 

二、 行程活動及景點： 

(1) 行程活動建議時間：如健行司馬庫斯巨木步道約兩個小

時。 

(2) 建議自備裝備：如輕裝、運動鞋、遮陽帽等。 

(3) 景點周邊旅宿或餐廳：如距離兄弟大飯店約 500 公尺，步

行約 5 分鐘、麥當勞約 400 公尺，步行約 2 分鐘。 

(4) 景點與大眾運輸距離：如西門捷運站步行約 5 分鐘、距離

500 公尺等。 

(5) 行程活動相關分類:如趣味手做體驗、在地文化體驗等主題



交通網路整合性圖資平臺服務計畫案(五) 

                                                             期末報告書修訂版 

勤崴國際科技股份有限公司                   4-106 

性分類。 

三、 餐飲飲食： 

(1) 菜色類型：如台灣小吃、川式料理、日式料理等。 

(2) 提供服務：如有無提供外帶、外送及預訂。 

(3) 提供菜餚：如麵食、餃子、茶飲等。 

(4) 飲食限制：如素食、清真料理等。 

(5) 餐飲飲食周邊景點距離：如士林夜市距離 700 公尺、大稻

埕距離 200 公尺等。 

(6) 餐飲飲食與大眾運輸距離：如西門捷運站步行約 5 分鐘、

距離 500 公尺等。 

後續將依據上述綜整方向，並依據臺灣特有文化，如小吃或是

手搖店等來進行項目更明確分類，並朝著建立相互關連性為方向來

進行標準修訂之方向。 

4.2.3 觀光資訊標準修訂建議 

依據前述之資料標準與各網站落差，針對觀光資訊標準修訂，提

出標準修訂建議整體調整建議重點條列如下，及其相關資訊如表 

4-14： 

(1) 探討現有觀光資料標準 v1.0 之基礎點位資訊及觀光資料庫

實際收納狀況，並綜整上述觀光盤點之成果，保留現有餐廳、

旅宿、景點三項基礎點位，進一步增加小吃、飲料、指南、

購物等基礎點位項目，以利觀光資訊基礎多樣性，收納更完

整資料。 

(2) 利用上述基礎點位資訊搭配，結合各種不同類型基礎資訊，

來建構主題性活動及多日行程，以利消費者有更多型態旅遊
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選擇，並可發掘更多元旅遊型態及在地化旅遊。 

(3) 將綜整之主題活動及多日行程提供延伸服務，整合包含住宿、

交通車票、景點門票及餐廳飲食卷等相關套票，提供更完整

深度旅遊。 

(4) 於各類資訊內新增影音連結欄位，供業者提供數位化資訊，

增加更多元旅遊資訊，優化旅客的旅遊服務體驗，也作為數

位化轉型基礎。 

(5) 在各類基礎點位資訊增加周邊資訊欄位，於欄位內標註周邊

相關公共運輸站點、距離及步行時間，供旅客快速理解周邊

公共運輸資訊。 

表 4-14 觀光資料標準項目調整建議 

項次 分類 調整建議方向 既有標準有無 

1 餐廳(Restaurant)  建議細分出餐廳、飲料、小吃 

 新增服務(Serviceinfo)欄位：如外帶、

外送、預定 

 新增周邊(Nearby)欄位，與周邊景點、

旅宿、運輸站點結合 

 
2 飲料(Beverages)  

3 小吃(Snacks)  

4 景點(ScenicSpot) 
 新增周邊(Nearby)欄位，與周邊餐飲、

旅宿、運輸站點結合 
 

5 指南(InformationServices) 

 新增周邊(Nearby)欄位，與周邊餐飲、

旅宿、運輸站點結合 

 建議新增指南分類，如旅客服務中心、

借問站 

 

6 購物(Malls&Shops) 

 新增購物分類，如新光三越、誠品書店

等點資訊。 

 新增周邊(Nearby)欄位，與周邊景點、

旅宿、運輸站點結合 

 

7 旅宿(Hostel) 

 新增進退房服務(Checkin&out)欄位，如

15:00-12:00 

 新增周邊(Nearby)欄位 ，與周邊景點、

餐飲、運輸站點結合 

 

8 活動(Activity)  建議新增 Tag 欄位，標註上述內容 

 建議活動新增體驗時間((Duration)欄位 

 規劃出主題行程、一日遊或多日遊行程 

 

9 行程(Journey)  

10 套票(Tickets) 
 整合包含住宿、交通車票、景點門票及

餐廳飲食卷等相關套票 
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第5章 運輸資料整合服務網站介面先期規劃期末成果說明 

依據下一階段國土整體發展計畫，規劃將交通部五大運輸領域資

料服務平臺整合至「運輸資料通服務平臺(TDX)」，而基於交通部各領

域子系統發展緣起與服務定位、對象差異，如公共運輸、路況、旅運

票證、基礎路段編碼、停車、交通路網圖資等各系統之功能，各領域

子系統與運輸資料流通服務為主軸之 TDX 網站設計方向並不相同，

爰於規劃階段需盤點各協作系統網站及進行需求訪談，以整體規劃

TDX 介面中各協作系統前台對外服務及後台串聯管理功能，並依規

劃內容進行整體視覺性設計，及各項頁面之串列畫面，以供下階段計

畫開發參考。 

5.1 網站介面先期規劃執行說明 

本專案規劃執行之流程如圖 5-1 所示，團隊先蒐整各平臺或子系

統既有之功能架構圖及功能操作說明，據以初步彙整其前後臺功能項

目使用分類，並提出初版首頁模塊規劃與平台功能架構，以此為參考

框架再與各平臺窗口進行訪談，確認各平臺系統主要功能與主題資訊

之整合可行方式與建議調整方向，彙整各平臺系統前訪談建議，本專

案將統一審視各系統功能間可串連之內容作為頁面呈現之整合規劃，

考慮頁面各功能之串連與使用體驗，調整規劃設計頁面功能與排版，

團隊最後將產出雛形頁面設計之成果。 
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圖 5-1 規劃執行流程 

本專案依據歷次工作會議結論與單位討論結果，將 TDX 首頁依

據初步討論模塊進行主視覺設計，主要模塊包括系統主功能列、網站

簡介、資料搜尋列、資料標籤與供應情形、最新消息、最新上架、資

料統計、示範應用、協作網站、資料市集、關於我們與網站地圖等，

整體設計頁面成果如圖 5-2 至圖 5-4 所示。 
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圖 5-2 TDX 首頁設計成果-功能列與搜尋主要頁面 



交通網路整合性圖資平臺服務計畫案(五) 

                                                             期末報告書修訂版 

勤崴國際科技股份有限公司                   5-4 

 

圖 5-3TDX 首頁設計成果-示範應用與資料市集 
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圖 5-4 TDX 首頁設計成果-關於我們與網站地圖 

5.2 各系統訪談成果說明 

本專案在盤點綜整各協作平臺功能項目後，依據各功能項目性質

進行分類提出平臺功能架構雛型，並規劃以此為參考框架依序與各平

臺窗口進行訪談，本期完成之各子系統訪談結果彙整於表 5-1，另相

關簽到表紀錄可參考附錄五至九。 

其中，圖 5-5 至圖 5-8 為訪談時向各協作平臺說明整合至 TDX

之相關功能項目，主要內容為團隊規劃 TDX 介面設計時，將整合各
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協作平臺的那些既有功能項目，整合方式是依據各子系統詳細盤點成

果與表 5-2 的功能分類。 
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表 5-1TDX 協作系統訪談結果彙整表 

主功能列 子功能列 協作系統 意見或建議 

會員 權限 

TICP 數據匯流平臺與 TDX 服務內容與對象有所差異，團隊應考量平臺使用對象進行內容調整。 

PTX 
目前 TDX 規劃架構內有「會員權益」項目，而 TDX 平臺整合了多個協作系統平臺，各平

臺規範之會員權益不盡相同，呈現上應一併考量調整。 

資料服務 

資料查詢 LINK 
目前 Link 開發中的 WMTS 服務最後將產出一說明文件，討論使用情境後，建議團隊可以

資料查詢方式提供文件。 

歷史資料 

TICP 待與 PTX 訪談完畢，取得共識，讓大數據與 PTX 有一共同遵循方式。 

PTX 歷史資料主要以 PTX 現行設計為主，可依資料型態進行分類，另路況平臺也有歷史資料。 

LINK 歷史資料有 API 及歷史資料庫，也有提供與歷史資料進行比對的工具。 

服務監控 

TICP 

1.大數據後臺的大熱門資料集，主要針對資料下載與申請統計，較適合開放與使用者觀看，

建議使用顏色來表示統計區間。針對歷史資料的監控，較屬於維運業者觀看，不適合開放。 

2.目前資料服務中的回饋資料專區，需要權限才可觀看，未登入使用者僅提供瀏覽清單。 

PTX PTX 後臺有針對來源監控，包含欄位內容、有無空值、來源端哪樣的異常問題。 
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主功能列 子功能列 協作系統 意見或建議 

LINK 
現行監控API有兩種方式，UPTIMEROBOT和內部監控，建議團隊以提供 UPTIMEROBOT

外部監控為主。 

資料統計 LINK 
建議團隊可以於該子功能項目提供各縣市收納的路名碼數量、API 使用次數以及路段編碼

數量等等。 

資訊展示 運輸服務展示 LINK 關於路段編碼展示方式 ，建議可抽出呈現路段編碼線形獨立呈現在運輸服務展示。 

支援服務 開發交流園地 LINK LINK 可以放路段編碼使用說明、WMTS 服務說明。 

資料市集  PTX 

1.資料市集申請為人工處理，故不需再另有上架申請頁面。 

2.資料市集頁面現 TDX 團隊會自行設計，團隊可參照設計成果進行頁面設計參考，避免

未來實作調整幅度過大。 

關於平臺 大事紀 PTX 
關於 TDX 大事紀與資料市集的頁面設計成果，團隊規劃之新版的 TDX 以深色底做設計，

與目前的 TDX 差異較大，故可參考 PTX 本期設計版面，避免設計風格過大。 
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圖 5-5 TICP 平臺相關整合功能項目 

 

圖 5-6 PTX 平臺相關整合功能項目 
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圖 5-7 Traffic&Parking 平臺相關整合功能項目 

 

圖 5-8 Link 平臺相關整合功能項目 

本專案已規劃 TDX 網站功能架構及首頁主視覺設計，並完成各

子系統訪談與蒐整寶貴意見，後續將持續追蹤各子系統建議事項，再

與單位討論後，規劃出 TDX 實際需設計之功能架構，並設計 TDX 各

子功能項目之頁面。 
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5.3 網站功能架構規劃成果 

本團隊於期初蒐整各子系統既有功能架構圖，逐項審視各功能項

目，並依使用性質進行初步歸類，初步歸類說明如表 5-2 所示，各子

系統詳細盤點成果可參考附錄九、TDX 協作系統功能項目盤點表，本

團隊歸納功能項目盤點成果，另參考例行會議中單位之調整意見，最

後彙整之整體 TDX 架構如圖 5-9 所示，下面將分別說明主功能列之

使用情境與規劃之功能內容，並列舉代表之子功能設計介面說明，各

子功能完整設計之介面以串聯之 HTML 頁面打包，提供單位作確認。 

表 5-2 各子系統功能項目初步盤點分類說明 

功能分類 分類說明 

應用工具 具備線上資料處理功能 

應用展示 具備線上圖台展示空間資訊 

資料供應 提供資料實體檔、數值屬性資料、API介接服務 

公告資訊 平台公告與最新消息 

資料檢驗 以既有資料標準進行資料品質驗證 

收納資料展示 平台對外服務統計數據 

查詢功能 針對系統提供服務查詢介面，使用者以指定參數搜尋 

系統資訊 系統使用資訊概述、常見問題與意見回饋 

系統文件 提供系統操作或相關技術說明文件 

教育課程 各系統相關教育訓練資訊與教材資源 

服務監控 系統服務監控 

應用展示 使用平台資料之實際應用展示或 POC展示 
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圖 5-9 TDX 功能架構設計 

 資料服務：整合交通部流通供應資料 

整合交通部各子系統長期收納、維護及流通供應之交

通資料，透過單一介面提供相關資料查詢功能，例如資料

API、實體檔與歷史資料查詢服務，以及交通應用主資料代

碼查詢，並統計收納流通情形與監控資料服務品質。圖 

5-10 為資料查詢服務整合介面設計成果，主要參考原 TDX

資料查詢頁面設計模塊，除重新調整主視覺呈現方式，另

參考各子系統流通供應格式，整合擴充實體資料和歷史資

料之查詢設計。 
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圖 5-10 資料服務查詢整合設計介面 

 資訊展示：主題性展示資料服務內容 

提供交通部各子系統收納之各領域交通運輸空間資訊

視覺化展示，例如各交通領域基礎資訊、加值決策輔助資

訊與加值應用資訊參考。圖 5-11 為其中的主題決策輔助設

計介面，盤點整合各子系統未來可供展示之資料進行規劃，

包含以圖台空間資訊整合之軌道運輸場站家戶、景點可及

性以及以統計資料表格呈現為主體的票證統計資料。 
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圖 5-11 主題決策輔助設計介面 

 支援服務：資料檢核與供應輔助服務 

提供交通部各子系統收納資料之資料源業管機關與加

值應用業者各類資料之資料標準與驗證工具，以及交通資

料品質檢核與應用輔助工具，並建立開發交流平台與教育

訓練資訊介面與供應相關專案及公開文件，另提供基礎路

段編碼查詢與下載等相關應用功能。圖 5-12 為各交通範疇

資料標準整合設計介面，將各範疇現有之資料標準文件、

線上驗證工具、輔助工具以及開發交流園地以表格內連結

方式進行統整設計，方便使用者快速掌握各領域資料標準

與支援工具現況。 
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圖 5-12 資料標準整合設計介面 

 示範應用：外部加值應用平台示範應用成果 

提供外部加值業者展示 TDX 平臺相關資料之加值成

果，並提供業者申請上架之相關介面。圖 5-13 為參考子系

統既有示範應用頁面模塊，重新進行主視覺設計，並針對

搜尋模式進行調整。 
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圖 5-13 示範應用設計介面 

 資料市集：外單位上架自有資料 

提供私部門上架其自有資料，包含開放與付費資料，

並提供私部門申請上架之相關介面；更針對符合交通部主
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資料或標準的資料給予認證，期以成為中央及地方單位採

購依循之準則，提高外單位上架之誘因，豐富資料市集之

服務內容，也強化交通部各子系統收納資料之整合應用範

疇。圖 5-14 係以外單位上架資料之流通供應情境所設計之

資料市集介面，包含關鍵字搜索與各資料主要圖示及文字

說明模塊。 

 

圖 5-14 資料市集設計介面 
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 關於平臺：平臺介紹與公告資訊 

提供 TDX 平臺定位與歷史沿革大事紀，以及頁籤式呈

現各協作系統之公告資訊，另供應相關平台管理規範與協

作網站之連結。圖 5-15 為參考 TDX 平臺既有大事紀展示

模塊，重新進行主視覺設計，主要以紀錄片之底片方式回

顧各子系統或標準重要之里程碑記事。 

 

圖 5-15 平台大事紀設計介面 

另配合國發會智慧政府將三維地圖及高精地圖納為下階段重點

工作，並因應車聯網與自駕車產業等相關應用之發展，各政府機關已

逐步辦理圖資三維化作業，而為後續三維資料收納與應用環境發展，
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本專案規劃依交通部部屬機關與國土資訊系統相關單位開發進程，訪

談詢問三維圖資預計成果，並參考國內外相關系統現行三維資料服務

情形，評估現有網站架構、資料庫及圖台服務功能升級至三維應用展

示後之擴充開發需求與環境建議(以開源資源為優先)，供交通部後續

擴充與調整規劃參考。 

5.4 三維(3D)圖資收納先期評估 

本專案配合國發會智慧政府將三維地圖及高精地圖納為下階段

重點工作，並因應車聯網與自駕車產業等相關應用之發展，各政府機

關已逐步辦理圖資三維化作業，而為後續三維資料收納與應用環境發

展，本專案依據 TDX 未來可能收納之圖資，從資料類型、資料格式

以及相應類型的資料量，參考相關團隊實務經驗，提供初步的推估資

訊整理如下，作為交通部後續擴充與調整規劃參考。 

 三維資料收納評估 

本專案盤點既有系統可能收納之三維資料，包含航空禁限

建、飛航情報區限航區、地下管線、軌道場站三維圖資與觀

光景區三維圖資。 

 三維圖資格式 

三維圖資格式依據資料收集、資料處理與應用方式的不同

有諸多種類，故本專案依據上述可能收納的三維圖資類型，

依實務經驗整理其內容可能包含的三維圖資格式如表 5-3。 

表 5-3 相關三維圖資格式 

三維模型 

Google Sketchup dae, kmz 

3D Studio 3ds 

3DS MAX obj,mtl 
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 資料量推估 

本專案透過上述相關三維圖資格式進行資料量推估，藉以

作為未來系統環境收納擴充之依據，以三維圖資之高架橋

和建物模型為例，如圖 5-16，整理各類圖資格式產製實際

資料量參考。 

 

圖 5-16 三維模型-以建物和高架橋為例 

表 5-4 圖資產製實際資料量 

 

本專案參考 GIS-T 現行 ArcGIS 圖臺，若需展示三維服務，則需

要將目前採用之圖臺技術由 ArcGIS API for JavaScript 3.25 升至 4.x ，

或是改採其他圖臺技術，例如 OpenLayers 等開源方式，不論前者或

後者，皆須進行圖臺技術重構，若要使既有圖臺二維展示功能同時套

疊三維圖層，則需考量後續重構既有功能之議題。另三維圖資收納規

劃除交通部已著手進行外，其他部會如內政部國土測繪中心亦有多維

度空間之規範，並於 109 年 11 月中發布三維國家底圖，建議未來單

 模型實際尺寸 三維模型 貼皮 

名稱 x(公尺) y(公尺) z(公尺) .3ds(kb) .obj + .mtl(kb) .dae(kb) .bmp(kb) 

高架橋 A 194 179 6 4 13 24 769(512*512) 

高架橋 B 113 27 6 2 5 15 769(512*512) 

建物 A 112 98 9.2 12 27 36 769(512*512) 

建物 B 44 41 67 9 22 34 769(512*512) 
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位可依後續實際收納三維圖資現況，參酌相關規範與資訊以利跨部會

資料整合應用，逐步調整圖臺展示之定位。  
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第6章 其他配合事項期末成果說明 

本專案除上述平臺功能維護與擴充、圖資維護與更新作業外，另 

有其他配合事項，說明如下。 

6.1 專案成果推廣-TGOS加值應用獎報名 

內政部為鼓勵各界加值應用地理資訊圖資雲服務平臺(Taiwan 

Geospatial One Stop，以下簡稱 TGOS)，發展國土資訊成果應用創意

性並為增加 TGOS 圖資與網路服務之豐富性與流通性，激勵各界加

值應用 TGOS 發布之服務項目，以及激勵各圖資單位將圖資與網路

服務加盟 TGOS，故每年規劃辨理評獎作業表揚優秀之加值應用者與

加盟單位。 

為有效推廣 GIS-T 平臺流通供應之資料與服務，以及持續擴充與

嘗試的創新應用，可以獲得更大的響應或意見回饋，本專案於 109 年

8 月 19 日完成加值應用獎及流通供應獎相關報名作業，報名申請書

如圖 6-1 所示，並榮獲 TGOS 加值應用獎及流通供應獎，於 109 年

10 月 26 日參與 TGOS 平台頒獎暨成果研討會，TGOS 上台頒獎及報

告照片，如圖 6-2 至圖 6-4 所示。 
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圖 6-1 TGOS 加值應用獎申請書 
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圖 6-2 TGOS 加值應用獎頒獎照片 

 

圖 6-3 TGOS 流通供應獎頒獎照片 
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圖 6-4 TGOS 加值應用獎上臺簡報畫面 

6.2 空間比對編修作業協助 

GIS-T 平臺於 107 年度完成公車路線檢核平臺開發，提供使用者

自行上傳公車資料，進行「公車路線與道路路網」及「公車路線與公

車站牌」等一致性與合理性比對功能，以利縣市政府等業管機關產製

正確且符合公共運輸旅運資料標準之空間描述的公車資料。 

考量 PTX 為公共運輸資訊整合與流通供應之主要窗口，GIS-T 平

臺為配合其定期檢核與回饋業管機關之公車資料品質檢核服務，擴充

公車路線檢核平臺應用方式，提供異常資料編修暨自我檢核服務，並

可以直接產製符合 PTX 白名單管理需求之報表，以利業管機關持續

維護與優化公車資料，並協助交通部完成辦理教育訓練等輔導作業。 

本期持續進行編修功能擴充以及功能調整，新增公車站點與站位

合理性檢核(C1)，以及公車路線與站位合理性檢核(C3)兩種比對模式，
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並因應各縣市公車資訊僅提供站牌資料，未有路線資料，故將公車路

線檢核功能進行調整，由原先必須有公車路線資料才可進行比對，調

整為僅有站牌資料也可操作公車路線檢核，詳參 3.2.2，以利縣市政府

等業管機關提升公車資料品質。 

6.3 定期到府維護 

為確保 GIS-T 平臺正常且穩定的運作，本專案每月將派專員至交

通部指定地點維護一次，並填寫定期維護紀錄單，經交通部確認後納

入當期工作月報中並於每月 10 日前提送。最後一個月報預計於專案

結案日後 10 個日曆天交付，每月例行性維護日期及維護人員，如表 

6-1 所示。 

表 6-1 每月例行性維護日期及維護人員 

每月維護日期 維護人員 

2020-02-21 羅孟剛 

2020-03-23 羅孟剛 

2020-04-27 羅孟剛 

2020-05-26 羅孟剛 

2020-06-29 羅孟剛 

2020-07-24 羅孟剛 

2020-08-24 羅孟剛 

2020-09-24 羅孟剛 

2020-10-28 羅孟剛 

6.4 配合交通部圖資推動行政作業 

本專案將指派一名專責人員，於專案執行期間為交通部提供本專

案之相關諮詢，並協助交通部進行圖資整理相關事宜，包括申請、審

核及供應作業，以及本專案各工作項目之彙整，並於執行過程中支援

有關在各項管考、會議資料事前事後之整備及與各單位聯繫協調等事

項，GIS-T 專責人員上班實景，如圖 6-5 所示，人員簽到表詳參附



交通網路整合性圖資平臺服務計畫案(五) 

                                                             期末報告書修訂版 

勤崴國際科技股份有限公司                   6-6 

錄十、駐點人員簽到表(109 年 7 月至 109 年 10 月)。 

 

圖 6-5 GIS-T 專責人員照片
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第7章 結論與建議 

7.1 結論 

一、 交通基礎資訊服務指標功能優化 

本專案以交通部交通倉儲資料庫已收納、相關單位已對外流通供

應等穩定、持續更新維護之圖資為基礎，自 108 年度起，依據實體網

絡、運輸服務及主題資料等不同面向，發想與設計交通基礎資訊服務

指標，以交通部交通倉儲資料庫已收納、相關單位已對外流通供應等

穩定、持續更新維護之圖資為基礎，針對不同管理需求，整合應用跨

領域資料，包括實體網路、運輸資訊及旅運資料，分析運輸網絡相關

資訊，設計與開發自動化更新產製決策支援輔助資訊之服務指標，以

運輸網路分層為依據，設計數量統計、服務涵蓋率及服務績效三類，

展示各式服務涵蓋情形，以檢視與檢討交通建設、服務現況之公平性

與合理性，作為相關政策研擬、效益評估之參考。 

本期參酌既有主題圖功能盤點及前期服務指標功能開發成果，整

體而言，可以將服務指標展示方向與內容特性概分為運輸服務統計、

週邊公共運輸、主題決策輔助等三大類，其一為依據運輸網絡圖層之

定義，展示各運輸系統之運輸服務情形，包含其實體網絡、運輸服務

及主題資料等三個層面之資訊；其二則是將運輸服務資訊加值製成便

利的交通資訊服務，提供展示介面予學術研究單位或加值業者了解交

通部收納資料可以整合應用之程度；第三類為依據特定交通管理業務

需求，如轉乘、觀光，分析與檢視指定情境之運輸服務情形，定期更

新以作為決策支援之重要參考資訊；本專案也將延續三大類別檢視前

期服務指標完整性，因應國家政策或相關業務需求，持續優化既有服
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務指標內容，以及擴充服務指標項目，提升本平臺圖資服務價值，同

時可以長期提供交通管理單位作為決策支援之輔助資訊。 

二、 公車歷史推估班表 API 開發 

前期利用 PTX 收納與發佈的公車動態與預估到站資料，透過大

數據資料分析技術與流程，從數據資料蒐集、觀察、清洗插補到分析

產製，成功建立並定期更新示範路線之公車站牌預估班表；因應數量

提升與未來定期產製之需求，本專案將重要運輸節點以臺灣通用電子

地圖之地標圖層擴充為全臺範圍，並針對虛擬班表產製作業流程進行

模組化，以自動化產製與更新虛擬班表資訊，規劃每個月進行公車虛

擬班表更新，提升資料完整性與即時性，並將產製成果之資訊製成服

務，提供流通供應 API 予交通管理單位、學術研究單位或加值應用業

者查詢使用，以擴大虛擬班表應用範疇，提升整體效益。 

三、 觀光資訊標準修訂參考 

本專案於規劃景點周邊公共運輸時間競爭力指標時，利用現有觀

光資訊標準，並檢視觀光資料庫各式資料現況；同時，盤點國內外觀

光訂房旅行網站，以及國內外觀光資訊網站，以觀光產業數位化為由，

分析與回饋觀光資訊標準修訂之參考，以期提升觀光資料庫資料完整

性，並將標準修訂參考資料提供給相關單位，以利後續標準修訂之依

據。 

四、 運輸資料整合服務網站介面先期規劃 

依據下一階段國土整體發展計畫，規劃將交通部五大運輸領域資

料服務平臺整合至「運輸資料通服務平臺(TDX)」，本專案蒐整各平臺

或子系統既有之功能架構圖及功能操作說明，據以彙整其前後臺功能

項目使用分類，並提出首頁模塊規劃與平臺功能架構，以此為參考框

架與各平臺窗口進行訪談，確認各平臺系統主要功能與主題資訊之整
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合可行方式與建議調整方向，彙整各平臺系統前訪談建議，將統一審

視各系統功能間可串連之內容作為頁面呈現之整合規劃，考慮頁面各

功能之串連與使用體驗，調整設計頁面功能與排版，最後產出頁面設

計之成果，以供下階段計畫開發參考。 

五、 提升公路設施資料品質 

前期 GIS-T 平臺收納的國道及省道設施清查資料之「標誌」以及

「路面」資料，提供給使用者進行圖資資料下載及地圖瀏覽服務。為

便利資料管理與品質維護、精進資料整合應用便利性以及快速回饋建

置單位問題等效益，本專案針對設施清查資料規劃品質精進作業流程，

以交通資料共通地空間描述方式及定義─路段編碼為基礎，並利用設

施清查資料相關屬性與空間資訊交叉比對進行基本地檢核作業，進一

步建立一有意義、可以快速辨識設施類別、位置等資訊之主資料代碼，

能在提升公路設施資料品質之餘，同時提升路段資料完整性與整合應

用之便利性，以持續維護及更新公路設施資料，持續優化公路設施清

查資料之正確性。 

六、 網站功能調整與擴充 

因應 GIS-T 未來將扮演交通網路資料庫分組入口網及 TDX 協作

網站角色，本專案在既有網站架構下，重新檢視未來分組角色，並於

首頁上著重重點功能呈現，以利凸顯 GIS-T 整體特色；另外，針對對

外 API 服務、來源 API 與系統重要頁面兩項監控類別完善網站整體

服務監控，透過管理介面功能一致性整合，建立 GIS-T 平臺之維護介

面及告警機制，提升前後臺管理效率與 GIS-T 資料對外流通供應品

質。 

七、 圖資收納暨展示與流通供應更新維護 

本專案除了延續前期圖資收納成果持續更新、擴充完善空間資料
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與服務外，本期更配合交通重大政策進程與發展，擴充收納與建置主

題示範專區之圖資，以有效應用交通倉儲資料庫圖資展示交通時事資

訊，維持 GIS-T 平臺基本的活躍度，以期能持續吸引用戶造訪，提升

黏著度。 

7.2 建議 

一、 持續更新及維護交通相關圖資 

本專案將延續每其圖資收納之成果，持續收納各項交通資料，

而公路設施資料為交通圖資收納重要一環，其為未來自駕車行駛時

必備之資訊，故持續提升資料品質為重點，後續可針對每月來源單

位提供之異動檔，持續進行資料品質檢核作業，定期將檢核過程發

現的原始資料問題一併連同導入成果，包括路段編碼與主資料編碼

等擴充資訊，回饋予資料產製單位參考與修正，並由資料產製與更

新維護單位進行資料正確性確認與主資料編碼作業，冀以持續維護

及更新公路設施資料，持續優化公路設施清查資料之正確性。 

二、 交通基礎資訊服務指標深化與擴充 

本專案實作服務指標內容係從可以取得圖資為構想基礎，在有限

時間與有限資源內完成服務指標實作，在實作過程也不斷地產生既有

指標項目資訊優化方向，例如路段資訊發布涵蓋所用路段涵蓋資訊，

其展示指定範圍內路段資訊發布情形，因涵蓋路段資訊未輸出整段涵

蓋範圍，故目前空間範圍為利用里程、路段名稱等資訊推估其位置，

後續可以在來源資料更完整後，針對既有項目持續深化與擴充，進一

步透過實作成果之推廣，挖掘部屬機關或其他交通單位潛在需求，以

提供更為符合使用需求的運輸網絡資訊服務指標。 
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三、 圖資服務下載查詢介面擴充 

GIS-T 收納與流通資料主要為交通領域資料並產製空間資料，故

其資料時間定義尤為重要，以確保各項資料最新資訊以及歷史資料流

通區隔，建議未來可以依據資料更新頻率來區分，擴充可在一定時間

內查詢其資料供應狀態，以便使用者更快速及明確知道索取資料之更

新狀態。 

四、 軟硬體資源升級與高可用性系統架構建置 

GIS-T 平臺由 11 臺伺服器組成，包含 4 臺 VM、5 臺實體機及 2

座 NAS，建構一基本備援備份機制與環境，其中，實體機器已服務近

10 年，包括其健康程度、負載能力等狀態都已大不如前，作業系統更

有停留在 Windows Server 2008 R2、資料庫軟體為 SQL Server 2012 等

舊版本，在不斷擴充收納、建構相關應用功能的發展過程，已明顯不

敷使用，建議 GIS-T 平臺應盤點各發展主軸的軟硬體資源需求，逐步

重建系統架構與服務環境；更可以在重建規劃階段一併考量高可用性

系統架構，如遇到同時間很多人來使用系統，瓶頸會發生在網頁伺服

器，可以動態調整伺服器數量，維持服務品質；每個環節都已經避開

單點故障的問題，臨時硬體出狀況，系統會自動備援不至停擺等，以

提供高效能、高穩定性的平臺網站與服務。 
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附錄一、公路設施清查資料收納與異動更新討論會議紀錄 

時間：109 年 10 月 21 日上午 10：00-12：00 

地點：交通部 1008 會議室 

出席者： 

交通部管理資訊中心：李易如 

交通部公路總局：李崇堂科長、曾馨毅 

勤崴國際科技（股）公司：廖祐辰、張博媛 

 

記錄：李易如 
 

討論議題 

1. 公路設施清查資料異動更新議題確認 

2. 主資料代碼建立規則說明 

主要結論 

1. 「公路基本資料登記管理要點」縣市代碼與戶政系統縣市代碼

差異(新竹市與嘉義市代碼相互顛倒)，導致檢核時有所出入，代

碼部分由本中心洽本部路政司反應，資料流通供應部分則請

GIS-T 專案團隊先行修正代碼問題，以利資料流通。 

2. 公路總局建置公路設施資料時係依養護工程處之施作範圍來進

行縣市劃分，與內政部公布之縣市界不一致，造成設施空間分

佈與實際縣市分界差異，請公路總局提供養護工程處分界相關

資料 SHP 檔案，供本部評估縣市界落差範圍。 

3. 有關公路清查成果資料之大宗資料庫內容修正致兩方資料落差

一節，已由公路總局提供最新一批檔案予本部進行確認，並請

公路總局後續確實依據異動機制每月持續提供異動檔，未來若

有特殊狀況需進行整批匯入資料庫情形請正式通知本部，以確

保雙方資料一致。 

4. 為後續資料交互應用，本期 GIS-T 專案擬定之公路設施資料主資

料代碼規則資料(會議簡報)將併同會議記錄提供予公路總局，供

公路總局參考及評估未來施作方向。 
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附錄二、公路設施清查資料異動更新討論會議簽到表 
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附錄三、網站服務監控項目一覽表 

監控名稱 權責單位 監控類別  

取得縣市引用參數 GIS-T 對外服務 

取得全臺縣市界圖資 GIS-T 對外服務 

取得全臺市區鄉鎮界圖資 GIS-T 對外服務 

取得全臺村里界圖資 GIS-T 對外服務 

取得指定道路分類之道路引用參數  GIS-T 對外服務 

取得指定道路等級之道路軌跡(GP)道路名稱及縣市參

數-國道 

GIS-T 對外服務 

取得道路交叉路口清單 GIS-T 對外服務 

取得指定縣市之道路路網圖資資料 GIS-T 對外服務 

取得指定縣市、指定版本之道路路網圖資資料 GIS-T 對外服務 

取得指定道路分類之道路網圖資資料 GIS-T 對外服務 

取得指定道路分類、指定版本之道路路網圖資資料 GIS-T 對外服務 

取得指定道路分類下指定道路名稱之道路路網圖資資

料 

GIS-T 對外服務 

取得指定道路分類下指定道路名稱之道路路網歷史圖

資資料 

GIS-T 對外服務 

取得指定[道路分類]、指定[道路名稱]、指定[類型]、

指定[牌面]之牌面資料 

GIS-T 對外服務 

指定時間點路線軌跡資料 GIS-T 對外服務 

取得指定營運業者之軌道路網實體路線圖資資料 GIS-T 對外服務 

取得軌道營運業者引用參數 GIS-T 對外服務 

取得指定軌道營運業者之路線引用參數 GIS-T 對外服務 

取得指定縣市之市區公車路線引用參數 GIS-T 對外服務 

取得公路客運之路線引用參數 GIS-T 對外服務 

取得機場引用參數 GIS-T 對外服務 

取得指定營運業者之軌道車站圖資資料 GIS-T 對外服務 

取得指定營運業者之軌道路網營運路線圖資資料 GIS-T 對外服務 

取得指定軌道營運業者之營運路線車站圖資 GIS-T 對外服務 

取得指定縣市之市區公車站牌圖資資料 GIS-T 對外服務 

取得指定縣市、路線名稱之市區公車路線與公車站牌

圖資資料 

GIS-T 對外服務 

取得指定位置[坐標]、範圍[方圓公尺]之市區公車站牌

圖資資料 

GIS-T 對外服務 

取得指定縣市之市區公車站牌歷史圖資資料 GIS-T 對外服務 

取得指定縣市之市區公車路線歷史圖資資料 GIS-T 對外服務 

取得指定路線之公路客運站牌圖資資料 GIS-T 對外服務 

取得指定縣市之自行車道路網圖資 GIS-T 對外服務 

取得環島 1 號線之路網圖資 GIS-T 對外服務 
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取得環島 1 號線之補給站圖資 GIS-T 對外服務 

取得機場圖資 GIS-T 對外服務 

取得港口圖資 GIS-T 對外服務 

地址定位之地理編碼(定位)服務 GIS-T 對外服務 

地理座標定位地址服務 GIS-T 對外服務 

道路里程之地理編碼(定位)服務 GIS-T 對外服務 

地理座標定位道路里程服務 GIS-T 對外服務 

地標地物之地理編碼(定位)服務 GIS-T 對外服務 

地理座標定位地標地物服務 GIS-T 對外服務 

坐標查詢行政區 GIS-T 對外服務 

道路路口定位 GIS-T 對外服務 

取得國家風景區引用參數 GIS-T 對外服務 

取得指定營運業者之軌道禁限建資料 GIS-T 對外服務 

取得指定機場之航空禁限建範圍圖資 GIS-T 對外服務 

取得指定國家風景區之管理範圍圖資 GIS-T 對外服務 

GIS-T 交通網路地理資訊倉儲系統首頁 GIS-T 重要頁面 

GIS-T 首頁主題示範專區 GIS-T 重要頁面 

取得指定[縣市]的市區公車路線資料 PTX 服務來源 

取得指定[縣市]的市區公車線型資料 PTX 服務來源 

取得公路客運路線資料 PTX 服務來源 

取得軌道營運業者資料 PTX 服務來源 

取得車站基本資料 PTX 服務來源 

取得路線車站基本資料 PTX 服務來源 

取得捷運車站基本資料 PTX 服務來源 

取得[縣市]之 City 列表 LINK 服務來源 

取得指定[道路分類]之道路(名稱)基本資料 LINK 服務來源 

人行道路網 營建署 服務來源 

自行車道路網 營建署 服務來源 

福衛 2 號影像 TGOS 服務來源 

臺灣通用電子地圖 TGOS 服務來源 

農航所正攝影像 農航所 服務來源 

都市計畫圖 營建署 服務來源 

地籍圖 內政部 服務來源 

段籍圖 內政部 服務來源 
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附錄四、臺灣通用電子地圖地標圖層分類表 
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附錄五、TDX 協作系統初步訪談簽到表 
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附錄六、TICP 平臺訪談簽到表 
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附錄七、PTX、Traffic 與 Parking 平臺訪談簽到表 
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附錄八、Link 平臺訪談簽到表 
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附錄九、TDX 協作系統功能項目盤點表 

項次 子系統 功能項目 功能分類 

1 GIS-T 公佈欄 公告資訊 

2 GIS-T 最新上架更新圖資 公告資訊 

3 GIS-T 圖資服務數據儀表板 收納資料展示 

4 GIS-T 數位智識-計畫成果 系統文件 

5 GIS-T 數位智識-資料標準規範 系統資訊 

6 GIS-T 網站地圖 系統資訊 

7 GIS-T 意見回饋-意見信箱 系統資訊 

8 GIS-T 公共運輸專區-公車路線簡圖 查詢功能 

9 GIS-T 數位智識-線上報名 教育課程 

10 GIS-T 數位智識-線上教學 教育課程 

11 GIS-T 數位智識-創新 API 應用競賽 教育課程 

12 GIS-T 圖資供應-圖資下載服務 資料供應 

13 GIS-T 圖資供應-API 引用 資料供應 

14 GIS-T 圖資供應-底圖與主題圖層引用 資料供應 

15 GIS-T 圖資供應-部屬機關服務 資料供應 

16 GIS-T 圖台服務-圖台展示 應用展示 

17 GIS-T 圖台展示-服務指標 應用展示 

18 GIS-T 圖台展示-路況資訊 應用展示 

19 GIS-T 數位智識-轉檔工具 應用工具 

20 GIS-T 圖台服務-公車路線檢核 應用工具 

21 GIS-T 圖台服務-空間資料展繪 應用工具 

22 GIS-T 運輸網路異動通報平台 應用工具 

23 GIS-T 首頁主題示範專區 應用展示 

24 Link 訊息公告 公告資訊 

25 Link 訂閱服務 公告資訊 

26 Link 資料下載 系統文件 

27 Link Link 說明文件 系統文件 

28 Link 線上通報 系統資訊 

29 Link API 引用 資料供應 

30 Link 路段編碼查詢-主題查詢 應用展示 

31 Link 路段編碼查詢-地圖查詢 應用展示 

32 Link 路段編碼查詢-歷史軌跡查詢 應用展示 

33 Link LinkID 導入工具 應用工具 

34 Link(後臺) API 監控 服務監控 

35 PTX API 服務-資料供應現況 收納資料展示 
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項次 子系統 功能項目 功能分類 

36 PTX 資料統計-API 呼叫次數統計 收納資料展示 

37 PTX 資料品質-資料品質檢核統計 收納資料展示 

38 PTX 開發指引-範例程式碼 系統文件 

39 PTX 開發指引-資料使用葵花寶典 系統文件 

40 PTX 示範應用-示範應用上架說明 系統文件 

41 PTX 支援服務-資源下載 系統文件 

42 PTX API 服務-會員權益說明 系統資訊 

43 PTX 開發指引-使用規範 系統資訊 

44 PTX 資料標準-標準說明 系統資訊 

45 PTX 資料標準-資料上架 系統資訊 

46 PTX 支援服務-常見問題 系統資訊 

47 PTX 支援服務-意見反應 系統資訊 

48 PTX 關於我們-平台介紹 系統資訊 

49 PTX 關於我們-協作單位 系統資訊 

50 PTX 關於我們-最新消息 系統資訊 

51 PTX 資料品質-資料來源監控 服務監控 

52 PTX 資料品質-資料服務監控 服務監控 

53 PTX API 服務-資料服務查詢 查詢功能 

54 PTX API 服務-API 說明 資料供應 

55 PTX API 服務-主題資料服務 資料供應 

56 PTX 資料標準-驗證工具 資料檢驗 

57 PTX 資料品質-資料品質檢核工具 應用工具 

58 PTX 示範應用-示範應用 應用展示 

59 TDX 開發指引-範例程式碼 系統文件 

60 TDX 資料標準-標準說明 系統資訊 

61 TDX 開發指引-資料服務使用說明 系統資訊 

62 TDX 常見問題-常見問題 系統資訊 

63 TDX 關於我們-關於我們 系統資訊 

64 TDX 關於我們-協作網站 系統資訊 

65 TDX API 服務-API 監控 服務監控 

66 TDX API 服務-資料服務查詢 查詢功能 

67 TDX API 服務-主資料代碼表查詢 查詢功能 

68 TDX API 服務-線上 API 說明 資料供應 

69 TDX 資料標準-驗證工具 資料檢驗 

70 TDX 資料標準-輔助工具 應用工具 

71 TICP(官網) 最新消息-系統公告 公告資訊 

72 TICP(官網) 最新消息-最新上架 公告資訊 

73 TICP(官網) 最新消息-熱門資料 公告資訊 

74 TICP(官網) 資料服務-服務現況 收納資料展示 
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項次 子系統 功能項目 功能分類 

75 TICP(官網) 關於我們-會員規範 系統資訊 

76 TICP(官網) 關於我們-平臺簡介 系統資訊 

77 TICP(官網) 關於我們-常見問題 系統資訊 

78 TICP(官網) 關於我們-意見回饋 系統資訊 

79 TICP(官網) 資料服務-資料集專區 查詢功能 

80 TICP(官網) 申請查詢 查詢功能 

81 TICP(官網) 主題資料專區 資料供應 

82 TICP(官網) 回饋資料專區 資料供應 

83 TICP(後臺) 儀錶板 收納資料展示 

84 TICP(票證) 相關公告-全部公告 公告資訊 

85 TICP(票證) 相關公告-票證平臺 公告資訊 

86 TICP(票證) 相關公告-系統公告 公告資訊 

87 TICP(票證) 路線下載 資料供應 

88 TICP(票證) 資料驗證 資料檢驗 

89 TICP(票證) 路線檢索 應用工具 

90 TICP(票證) 站位檢索 應用工具 

91 Traffic(停車) API 引用 資料供應 

92 Traffic(路況) 開發指引-範例程式碼 系統文件 

93 Traffic(路況) 開發指引-資料使用葵花寶典 系統文件 

94 Traffic(路況) 支援服務-資源下載 系統文件 

95 Traffic(路況) API 服務-會員權益說明 系統資訊 

96 Traffic(路況) 資料標準-路況標準說明 系統資訊 

97 Traffic(路況) 關於我們-平台介紹 系統資訊 

98 Traffic(路況) 關於我們-最新消息 系統資訊 

99 Traffic(路況) 支援服務-常見問題 系統資訊 

100 Traffic(路況) 支援服務-意見反映 系統資訊 

101 Traffic(路況) 品質揭露-API1.1 服務狀況 服務監控 

102 Traffic(路況) 品質揭露-API2.0 服務狀況 服務監控 

103 Traffic(路況) API 服務-資料服務查詢 查詢功能 

104 Traffic(路況) API 服務-線上 API 說明 資料供應 

105 Traffic(路況) 資料標準-路況標準驗證工具 資料檢驗 

106 Traffic(路況) 資料標準-路況資料上架 應用工具 

107 Traffic(路況) 停車資料管理-資料標準說明 系統資訊 

108 Traffic(路況) 停車資料管理-資料驗證工具 資料檢驗 

109 Traffic(路況) 停車資料管理-自動化介接 系統資訊 

110 Traffic(路況) 停車資料管理-停車資料填報系統 應用工具 

111 Traffic(路況) 停車資料管理-停車資料填報系統說明 系統資訊 
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附錄十、駐點人員簽到表(109 年 7 月至 109 年 10 月) 
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