
第四篇 公路 

第二章 國道新建工程 

第四節  其他工程計畫 

高雄港聯外高架道路計畫—中山高延伸路廊及商港區銜接路廊高架道路工

程本計畫包含「中山高速公路延伸路廊」及「商港區銜接路廊」兩路段，「中山

高速公路延伸路廊」由中山高速公路末端起沿漁港路高架，至新生路以交流道銜

接商港區銜接路廊，全長約 1.13 公里；「商港區銜接路廊」由前鎮運河北岸起沿

運河高架東行，至新生路後右轉沿新生路南行，止於第三、五貨櫃中心檢查站前，

全長約 3.71 公里。 

本計畫綜合規劃報告於 98 年 12 月 23 日奉行政院核復原則同意，工程經費

於 99 年 5 月 6 日奉行政院核復同意工程會建議核列 60 億 7,791 萬元（不含用地

費 25 億 1,784 萬元及工務行政費 2 億 8,245 萬元）。 

本計畫自 99 年 1 月 4 日展開細設作業，100 年 2 月 21 日完成施工標發包作

業，分為 A、B 區段施工，A 區段 100 年 4 月 1 日開工，預計 104 年 8 月 28 日完

工，工程範圍為中山高速公路延伸路廊及商港區銜接路廊北段，B 區段 103 年 6

月 12 日開工，預計 106 年 4 月 15 日完工，工程範圍為商港區銜接路廊南段，本

計畫截至 103 年底實際施工總進度為 68.85％。 

 


