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第一篇 總論  

第三章 業務管制與考核 

第二節 交通部管制計畫執行情形 

一、列管概況 

（一）交通部 107 年度「部會管制計畫」及「部屬機關自行管制計畫」管制作業

方式，均依據「行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點」及「交通

部暨所屬各機關個案計畫管制評核作業要點」等規定辦理。另為掌握各管

制計畫之執行狀況，依據「行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點」

第 10 點第 1 項第 4 款規定「各機關管考單位應按管考週期彙整計畫執行

情形提報主管會議檢討。各部會彙報資料應包括所屬機關（構）政院管制

及部會管制計畫；部會所屬機關（構）彙報資料應包括各級管制計畫。」，

主辦機關（單位）提送每月執行進度後，經交通部各業務主管單位、會計

處、重大工程督導會報及秘書室共同會審，研提「管考建議」，由秘書室

每月編製「交通部 107 年度政院管制計畫暨部會管制計畫截至○月底執行

情形」，函請各主辦機關（單位）依管考建議積極辦理。「部屬機關自行管

制計畫」則依據分層負責原則，授權各主辦機關管考單位辦理管制。 

（二）執行進度落後案件，責成主辦機關（單位）立即檢討，並每月填列落後原

因說明，研提具體因應對策；如計畫落後幅度總累計進度超過 2%且落後

持續達 3 個月以上（含）者，計畫主辦機關（單位）應成立專案小組確實

檢討改善；仍無法解決時，即循程序提報交通部重大工程督導會報協助解

決。 

（三）「部會管制計畫」之年度評核作業比照政院管制計畫評核作業方式辦理。 

（四）「部屬機關自行管制計畫」之年度評核作業依據分層負責原則，授權各主

辦機關管考單位辦理。 

二、部會管制計畫執行情形 

交通部 107 年度部會管制計畫共計 105 案，截至 107 年 12 月底各計畫

主辦機關(單位)執行成效彙總表列如下： 

主辦機關 

管制

案件

數 

執行進度                    經費支用              單位：千元 

完成 超前 符合 落後 預定年累計 實際年累計 
平均支用

率(%) 

90%(含)

以上 

80%(含)

~90% 

60%(含)

~80% 

未達

60% 

交通部合計 105  8  7  68  22  149,681,399 94,832,633 63.36% 38  9  14  44  

    管理資訊中心 2 0 0 1 1 119,365 112,666 94.39% 1 1 0 0 

    路政司 1 0 0 1 0 187,653 104,169 55.51% 0 0 0 1 

    科顧室 2 0 0 2 0 949,557 756,056 79.62% 1 0 1 0 

    新北市捷運工

程局 
3 0 0 3 0 16,645,677 10,027,059 60.24% 1 0 1 1 
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主辦機關 

管制

案件

數 

執行進度                    經費支用              單位：千元 

完成 超前 符合 落後 預定年累計 實際年累計 
平均支用

率(%) 

90%(含)

以上 

80%(含)

~90% 

60%(含)

~80% 

未達

60% 

    臺北市捷運工

程局 
4 0 1 1 2 20,626,745 14,591,017 70.74% 2 0 0 2 

    桃園市捷運工

程局 
2 0 0 1 1 5,589,200 646,423 11.57% 0 0 0 2 

    高雄市捷運工

程局 
4 1 0 1 2 6,361,983 2,971,450 46.71% 0 0 0 4 

    臺東縣政府 1 0 0 0 1 387,437 19 0.00% 0 0 0 1 

    金門縣政府 2 0 0 1 1 3,062,943 1,896,348 61.91% 1 0 0 1 

    連江縣政府 1 0 0 1 0 450,000 534,035 118.67% 1 0 0 0 

    澎湖縣政府 1 0 0 0 1 150,000 4,600 3.07% 0 0 0 1 

    臺中市政府 2 0 0 0 2 40,260 0 0.00% 0 0 0 2 

    臺南市政府 1 0 0 0 1 18,000 0 0.00% 0 0 0 1 

    新竹市政府 2 0 0 2 0 24,000 2,360 9.83% 0 0 0 2 

屏東縣政府 1 1 0 0 0 86,590 65,628 75.79% 0 0 1 0 

    中華郵政股份

有限公司 
2 0 0 1 1 5,293,815 4,747,775 89.69% 1 1 0 0 

    民用航空局 2 0 1 1 0 1,054,800 701,941 66.55% 0 0 1 1 

    中央氣象局 2 0 1 0 1 869,209 322,348 37.09% 0 0 0 2 

    觀光局 15 0 0 15 0 4,811,395 4,446,366 92.41% 13 1 1 0 

  運輸研究所 1 0 0 0 1 71,645 54,960 76.71% 0 0 1 0 

公路總局 10 2 0 8 0 25,566,674 23,444,537 91.70% 6 1 2 1 

臺灣鐵路管理

局 
8 0 0 7 1 14,789,971 7,603,702 51.41% 2 1 1 4 

航港局 3 0 0 3 0 336,352 315,404 93.77% 2 1 0 0 

高速公路局 3 0 1 2 0 7,916,984 4,588,752 57.96% 1 0 1 1 

鐵道局 22 3 2 11 6 27,772,001 11,993,875 43.19% 2 3 3 14 

桃園機場股份

有限公司 
2 0 0 2 0 2,122,765 1,266,650 59.67% 1 0 0 1 

    臺灣港務股份

有限公司 
6 1 1 4 0 4,376,378 3,634,493 83.05% 3 0 1 2 

註： 

1.超前：總累計執行進度預定與實際差異在 1%以上。 

2.符合：總累計執行進度預定與實際差異在±1%以內。 

3.落後：總累計執行進度預定與實際差異在-1%以上或年累計進度預定與實際差異在-5%以上。 

4.完成：總累計進度達 100%。 

5.「實際年累計」不含截至當月底之「已執行應付未付數」、「工程預付款」及「節餘數」。 
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三、部屬機關自行管制計畫執行情形 

交通部 107 年度部屬機關自行管制計畫共計 35 案，截至 107 年 12 月底

各計畫主辦機關執行成效彙總表列如下： 

主辦機關 

管制

案件

數 

執行進度                    經費支用              單位：千元 

完成 超前 符合 落後 預定年累計 實際年累計 
平均支用

率(%) 

90%(含)

以上 

80%(含)

~90% 

60%(含)

~80% 

未達

60% 

交通部合計 35  11  2  20  2  15,473,454 14,542,545 93.98% 22  1  6  6  

    中華郵政股份

有限公司 
1 0 0 1 0 0 0 -- 0 0 0 1 

    民用航空局 6 1 2 3 0 2,256,602 921,927 40.85% 4 0 1 1 

    中央氣象局 7 1 0 6 0 582,463 582,441 100.00% 7 0 0 0 

    運輸研究所 2 2 0 0 0 34,760 33,286 95.76% 2 0 0 0 

    公路總局 3 1 0 2 0 6,648,492 8,877,641 133.53% 2 0 1 0 

    航港局 2 0 0 2 0 199,500 176,071 88.26% 1 1 0 0 

    高速公路局 5 2 0 2 1 568,926 707,993 124.44% 4 0 1 0 

    鐵道局 2 1 0 1 0 932,493 583,174 62.54% 0 0 2 0 

    桃園機場股份

有限公司 
3 1 0 2 0 1,681,710 904,948 53.81% 1 0 0 2 

    臺灣港務股份

有限公司 
4 2 0 1 1 2,568,508 1,755,064 68.33% 1 0 1 2 

註： 

1.超前：總累計執行進度預定與實際差異在 1%以上。 

2.符合：總累計執行進度預定與實際差異在±1%以內。 

3.落後：總累計執行進度預定與實際差異在-1%以上或年累計進度預定與實際差異在-5%以上。 

4.完成：總累計進度達 100%。 

5.各項計畫經費支用包含中央款及地方款，不含民間投資。「實際年累計」不含截至當月底之「已執行應付

未付數」、「工程預付款」及「節餘數」。 


